MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y MAGT04.03.P003.F006
" GESTION
ALCALDIA DE (M|PG)
SANTIAGO DE CALI
GESTION TECNOLOGICA Y ; VERSION 003
DE LA INFORMACION ACTA DE REUNION
GESTION DOCUMENTAL
ACTA DE REUNION No. 4. FECHA: 18-10-2024 |
CONTRATO No. 4151.010.26.1.0754- 2024 LOTE 1 |HORA INICIAL: 08:20 am ‘
OBJETIVO: HORA FINAL.: 09:28 am ‘
LUGAR: Secretaria de

SEGUIMIENTO DE OBRA Infraestructura.

ASISTENTES: Delegado del Contratista Lote 1, Representantes de la Entidad e
Interventoria.

AUSENTES: N/A
INVITADO: N/A

ORDEN DEL DIA: Programacion de obra, Actividades de obra, entrega de documentos
del contratista, personal del contratista y temas por definir.

DESARROLLO:

1. El contratista presentard nuevamente la programacioén de obra, de acuerdo con los
frentes de obra que se encuentran abiertos y teniendo en cuenta los problemas
presentados en algunos sectores que no permiten iniciar las obras de manera
inmediata. Sin embargo, se hace la aclaracién, que la programacién que se presente no
debe justificar atrasos.

2. Corregimiento Golondrinas — Vereda Cabecera sector Cementerio frente No. 8: el
contratista dio inicio a las actividades de excavacion para la construccion de las
cunetas.

3. Corregimiento La Paz frente No. 21 (conformacion de la via): se dio inicio a las
actividades de escarificacion y conformacion de la via en el corregimiento La Paz -
desde Gonzalo Diaz hasta la Curva del sector Cabecera, previo trabajo de topografia y
traslado de maquinaria al sector de las obras.

4. Corregimiento La Castila via principal Las Palmas sector La Virgen frente 22: el
contratista informa que esta realizando actividades previas a la intervencion. Se
encuentra a la espera que llegue la tuberia, sin embargo, se puede dar inicio a la
intervencion del cabezal de salida. Se hace la solicitud al contratista de iniciar con las
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actividades en este sector, toda vez, que se habia comprometido a iniciar el pasado
lunes 07-10-2024.

5. Frente 19 La Paz — vereda El Rosario frente al predio de Holguin Solis: la comunidad
sugiere no demoler cabezales hasta tanto llegue la tuberia, para evitar inconvenientes
por el invierno.

6. Frente 18 y Frente 20: se iniciaran actividades entre el dia lunes o martes de la
préxima semana (21 o 22 de octubre).

7. El contratista presentd el disefio de mezcla de concreto MR42 para pavimento. Se
encuentra pendiente la remision del disefio de mezcla para cunetas.

8. El contratista informa que tiene las vallas del proyecto. Estas vallas seran instaladas
la proxima semana, la ubicacion ya esta definida.

9. El contratista present6 las pdlizas actualizadas con la orden de inicio. La Entidad
informa que ya estan aprobadas.

10. Se solicita al contratista presentar la relacion del personal teniendo en cuenta la
clausula 9 del contrato y lo mencionado en el comité de obra del dia 04 de octubre de
2024, donde se le informa a los contratistas que deben relacionar todo el personal
cumpliendo con las condiciones de vulnerabilidad, porcentaje de mujeres y personal de
la zona. Por medio de comunicado de la Interventoria No. C.E.INT-OFI-CALI-010-2024,
se remitié al contratista el formato para su diligenciamiento. El contratista informa que
entregara esta informacién el préximo lunes 21-10-2024 con las afiliaciones respectivas.
Todo el personal que ingrese a laborar en el contrato, debe estar debidamente afiliado.

11. El documento PAGA se encuentra en revision y ajuste por parte del contratista,
atendiendo las observaciones de la Interventoria remitidas por medio de comunicado
No. C.E.INT-CALI-042-2024 del 10-10-2024.

12. En cuanto al personal del contratista, falta presentar la hoja de vida de un Ingeniero
Residente.

13. El contratista manifiesta que los trabajos de topografia se han extendido, debido a
gue tiene que hacer el levantamiento y luego la localizacion.

14. Los APUs contractuales fueron presentados por el contratista y se encuentran en
revision de la Interventoria.
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15. El contratista informa que el control de calidad en el concreto de las cunetas, lo hara
con el laboratorio Geocontrol.

16. En el corregimiento de Golondrinas, la comunidad envié un comunicado dirigido al
Alcalde, en donde solicita suspender momentaneamente las actividades de
construccion de las cunetas, solicitan concertar con la comunidad, la ubicacion de las
mismas. La Entidad respondera cuando llegue el comunicado a Infraestructura. El
presupuesto de las obras en Golondrinas, es del organismo.

17. Corregimiento La Castilla, vereda Las Palmas sector Las Torres frente 24: En visita
preliminar realizada el 18-09-2024, se encontraron cunetas existentes en sitios
proyectados para construccién de cunetas y mejoramiento de la via en unos tramos,
con cilindros para ensayos concreto y capas de material asfaltico. El contratista esta
realizando un presupuesto con la propuesta de construccion de placa huella o cintas de
concreto, para socializarlo con la comunidad (se propone programar esta reunion para
el proximo miércoles o jueves 23 o 24 de octubre de 2024). El proximo lunes 21-10-
2024, el contratista presentara el presupuesto con los APUs no previstos que se
requieran. Se solicita al contratista agilizar la presentacion de este presupuesto y
propuesta, toda vez, que quedd de presentarlo el dia 07-10-24.

La Entidad informa, que en caso de aprobarse la construccién de la placa huella o
cintas de concreto, tendria que hacer una modificacién al contrato, por el cambio del
tipo de obras.

18. El personal de inspectores, profesional social y SST de la Interventoria, ya se
encuentran desempefiando sus funciones en el desarrollo de las obras.

19. La Interventoria realiza la consulta ante la Entidad, sobre el pago del acarreo del
material pétreo, si se debe incluir los materiales arena y grava utilizados en la
elaboracién del concreto de la cuneta y demas concretos utilizados en obra.

20. Avance de obra: valor programado $ 33.745.650,31 (3,18%); valor ejecutado $
16.783.140 (1,58%), atraso $ 16.962.510,31 (1,60%).
OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

Préximo comité, para el dia viernes 25 de octubre de 2024.
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TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION

. FECHA
QUE HACER RESPONSABLE COMPROMISO

Entrega de la programacion de obra Contratista 29.10-2024

corregida

Entrega del listado de personal y Contratista 21-10-2024

afiliaciones

Entrega de hoja de vida del segundo Contratista 91-10-2024

Ingeniero Residente

Entr<_—:-ga de propuesta y APUs no Contratista 21-10-2024

previstos para el frente 24.

Firmas (responsables)

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio (s).

Elabor6: Pedro Miguel Mufioz Z. — Residente de Interventoria
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