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ACTA DE REUNIÓN No. 10. 
CONTRATO No. 4151.010.26.1.0754- 2024 LOTE 1 

FECHA: 06-12-2024 

HORA INICIAL: 08:30 am 

OBJETIVO:   
 
SEGUIMIENTO DE OBRA 

HORA FINAL: 09:15 am 

LUGAR: Secretaría de 
Infraestructura. 

 

ASISTENTES: Representantes de la Entidad e Interventoría.  
 
AUSENTES: Contratista de obra. 
 
INVITADO: N/A 

 
ORDEN DEL DÍA: Frentes en intervención, acta de obra No. 1, documentos 
contractuales, comunicados de la interventoría, prórroga del contrato.  
 
DESARROLLO: 
 
1. Se hace la observación, que el contratista de obra no asistió al comité. Se realiza 
reunión con representantes de la alcaldía y de la interventoría, revisando los temas 
relevantes en el desarrollo del contrato del lote 1. 
 
2. En el frente número 22 la Castilla sector la virgen, la entidad informa que no se puede 
intervenir la losa cerca de la estructura de salida de la alcantarilla, por ser un predio 
privado. La interventoría hizo la recomendación de intervención de esta losa, debido a 
que se encuentra en mal estado y genera un riesgo para las personas que transitan por 
ese sitio.  
 
3. El acta de obra número 1 fue revisada por la interventoría y entregada al contratista 
para que continúe con el trámite ante la entidad. 
 
4. La entidad solicita documentos legibles del personal de inclusión que fue aprobado 
para el lote 1, y que estén actualizados. 
 
5. El día de hoy 6 de diciembre de 2024, se encuentran activos los frentes de obra No. 8 
Golondrinas, No. 22 La Virgen y No. 24 Las Torres. El frente No. 20 de La Paz vereda 
El Rosario, se encuentra inactivo. El frente número 21 se encuentra terminado. Los 
demás frentes de obra se encuentran sin iniciar. 
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6. El día de ayer 5 de diciembre de 2024, la interventoría envió el comunicado No. 
C.E.INT-OFI-CALI-084-2024, dirigido al contratista, cuyo asunto es requerimiento por 
atraso en ejecución de obras Lote 1, debido al bajo rendimiento de obras, suspensión 
injustificada de actividades y falta de intervención en algunos sectores programados, 
solicitando tomar los correctivos necesarios para culminar las obras dentro del plazo 
contractual.  
 
7. Por medio de comunicado C.E.INT-OFI-CALI-068-2024 del 28 de noviembre de 2024, 
la interventoría recomienda a la entidad contratante, requerir al contratista CONSORCIO 

VIAL CALI 2024 – LOTE 1 por incumplimiento de cláusulas relacionadas con el cronograma 
de obra. 

 
 8. La interventoría informa, que el contratista no ha presentado solicitud de prórroga al 
plazo contractual. 
 
 
OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones): 
 
Próximo comité, para el día viernes 13 de diciembre de 2024. 
 
TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN 
 

 
Firmas (responsables)  
 
NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un ( 1 ) folio (s). 
 
Elaboró: Pedro Miguel Muñoz Z. – Residente de Interventoría 


