MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y MAGT04.03.P003.F006
GESTION
ALCALDIA DE (N”PG)
SANTIAGO DE CALI
GESTION TECNOLOGICA Y } VERSION 003
DE LA INFORMACION ACTA DE REUNION
GESTION DOCUMENTAL
ACTA DE REUNION No. 9. FECHA: 29-11-2024 |
CONTRATO No. 4151.010.26.1.0754- 2024 LOTE 1 |HORA INICIAL: 10:05 am ‘
OBJETIVO: HORA FINAL.: 11:00 am ‘
LUGAR: Secretaria de

SEGUIMIENTO DE OBRA Infraestructura.

ASISTENTES: Delegado del Contratista Lote 1, Representantes de la Entidad e
Interventoria.

AUSENTES: N/A
INVITADO: N/A

ORDEN DEL DIA: Ejecucion de obras, recomendacion de requerimiento al contratista
por incumplimiento en el cronograma, solicitud ejecucién plan de contingencia,
presentacion de documentos del contratista.

DESARROLLO:

1. Se revisa el avance de obra frente por frente indicando su porcentaje de avance,
evidenciando un atraso generalizado respecto al cronograma de obra vigente. La
interventoria solicita al contratista la implementacién del plan de contingencia para
agilizar las obras en los frentes de obra que se encuentran abiertos, en los frentes que
estan suspendidos injustificadamente, y la apertura de los otros frentes que se tiene
programados para intervenir, para dar cumplimiento a la totalidad de obras del contrato
dentro del plazo contractual.

2. Frente No. 23 la Castilla Callejon Los Mineros sector 4: el contratista informa que
mafiana 30-11-2024 llega maquinaria y el dia lunes 2 de diciembre inicia con las
actividades de obra. Se solicita el contratista agilizar su intervencion para cumplir con la
programacion.

3. Frente No. 24 la Castilla sector Las Torres: se ha realizado la localizacion y se dio
inicio a las excavaciones para la construccion de las cintas de placa huella. El
contratista se compromete a presentar hoy a las 2 pm, el APU corregido de la
demolicion y el presupuesto de intervencion actualizado para la revision final de la
Interventoria.
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4. Frente No. 8 sector Golondrinas: el contratista informa que el dia de mafiana 30 de
noviembre de 2024, lleva maquinaria para apoyo a las actividades de excavacion de las

cunetas.

5. Frente No. 20 La Paz vereda Villa del Rosario: el contratista no ha continuado con las
actividades de obra en este sector, se tienen excavados 300 m para construccion de
cunetas. Se solicita el contratista con caracter urgente, retomar las actividades en este
sector debido a que se evidencia un atraso considerable.

6. La interventoria informa que radic6 el comunicado No. C.E.INT-OFI-CALI-068-2024,
mediante el cual se recomienda a la Entidad Contratante requerir al contratista
Consorcio Vial Cali 2024, por incumplimiento de clausulas relacionadas con el

cronograma de obra.

7. Se informa que el contratista hizo entrega de disefios actualizados de los concretos.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

Préximo comité, para el dia viernes 06 de diciembre de 2024.

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION

QUE HACER RESPONSABLE

FECHA
COMPROMISO

Llevar maquinaria para obras del frente

presupuesto actualizado.

No. 23 la Castilla Callejon Los Mineros Contratista 30-11-2024
sector 4

Inicio de actividades de obra en el frente

No. 23 la Castilla Callejon Los Mineros Contratista 02-12-2024
sector 4

Entrega de APU NP de demolicion

corregido frente No. 24 Las Torres y Contratista 29-11-2024
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. FECHA
QUE HACER RESPONSABLE COMPROMISO
Llevar maquinaria para apoyo en la
excavacion de cunetas en el frente No. 8 Contratista 30-11-2024
Golondrinas.

Firmas (responsables)

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un ( 1) folio (s).

Elabor6: Pedro Miguel Mufioz Z. — Residente de Interventoria
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