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Cali, 05 de diciembre de 2024    C.E.INT-OFI-CALI-084-2024 
 
 
Señores: 
CONSORCIO VIAL CALI 2024 – LOTE 1 
Atn. R.L. WILLIAM MARIO PORTOCARRERO BANGUERA 
Cali. 
facturacion@wmgrupoconstructor.com 
 
 
REFERENCIA: CONTRATO No. 4151.010.26.1.0759-2024  
Objeto: “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y CONTABLE A LOS 
CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN ADJUDICADOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 
4151.010.32.1.0309 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO 
DE CALI”.  

 
ASUNTO: REQUERIMIENTO POR ATRASO EN EJECUCIÓN DE OBRAS. 
 

Cordial Saludo. 
 
De acuerdo con el seguimiento llevado por esta Interventoría, y en vista de que 
continúa el bajo rendimiento en la ejecución de las obras del contrato del Lote 1, 
con trabajos que se realizan de manera intermitente, frentes de obra suspendidos 
sin justificación y falta de intervención en otros sectores, se realizan las siguientes 
observaciones al contratista, para que proceda de manera INMEDIATA, a tomar los 
correctivos necesarios tendientes a lograr el cumplimiento del contrato dentro del   
plazo establecido 25-12-2024. 
 

Frente No. 8 Golondrinas vereda cabecera Sector Guacas y Sector Cementerio 
construcción de cunetas: De acuerdo a la programación vigente, se tiene fecha 
de inicio 25-09-2024 y fecha de finalización 08-10-2024. Se solicita agilizar la 
intervención de las cunetas para dar terminación a la ejecución de las obras en este 
sector.  
 
Frente No. 17 La Paz sector cabecera frente al predio del padre Mera hasta 
predio Albertina: frente de obra para la construcción de 400 m de cunetas y 
disipadores de energía. De acuerdo a la programación se tiene fecha de inicio 02-
10-2024 y fecha de finalización 22-10-2024. A la fecha de presente comunicado, no 
se ha dado inicio a la intervención de las obras. Porcentaje de ejecución 0%. Se 
solicita el inicio de actividades de manera inmediata. 
 
Frente No. 18 La Paz vereda Villa el Rosario desde Holguín Solis hasta Marisol 
Ochoa: frente de obra para la construcción de 200 m de cunetas y disipadores de 
energía. De acuerdo a la programación se tiene fecha de inicio 09-10-2024 y fecha 
de finalización 30-10-2024. A la fecha de presente comunicado, no se ha dado inicio 
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a la intervención de las obras. Porcentaje de ejecución 0%. Se solicita el inicio de 
actividades de manera inmediata. 
 
Frente No. 19 La Paz vereda Villa el Rosario frente al predio de Holguín Solis: 
frente de obra para la construcción de alcantarilla de 36”, cabezal de alcantarilla y 
disipadores de energía. De acuerdo a la programación se tiene fecha de inicio 16-
10-2024 y fecha de finalización 06-11-2024. A la fecha de presente comunicado, 
solo se ha realizado la localización y replanteo de la alcantarilla. Porcentaje de 
ejecución 0,07%. 
 
Frente de obra No. 20 La Paz vereda Villa El Rosario sector Crucero: frente de 
obra para la construcción de 1.100m de cunetas. Se dio inicio a las actividades de 
excavación para cunetas en una longitud de 300m. Sin embargo, la falta de 
materiales como rocamuerta para la capa de mejoramiento, falta de arena, grava, 
cemento y equipos para fundición de las cunetas, no han permitido avanzar con la 
construcción de las mismas. Las obras se encuentran suspendidas sin justificación. 
De acuerdo a la programación se tiene fecha de inicio 23-10-2024 y fecha de 
finalización 12-11-2024. A la fecha de presente comunicado, se tiene un porcentaje 
de ejecución 2,70%. Se solicita la reactivación de este frente de manera inmediata. 
 
Frente de obra No. 21 La Paz desde Gonzalo Díaz hasta la curva del sector 
cabecera: frente de obra para el mejoramiento de 660 m de vía, por medio de la 
instalación de material de subbase granular. Las actividades de obra fueron 
terminadas, y el frente de obra tiene una ejecución del 100%. 
 
Frente No. 22 La Castilla vía principal Las Palmas sector La Virgen (alcantarilla 
y cabezal):  frente de obra para la construcción de alcantarilla de 36”, cabezal y 
disipadores de energía. Se tiene instalado los 10 m de tubería de alcantarilla de 36” 
y rellenos correspondientes, se trabaja en el disipador de energía y en la caja de 
entrada de la alcantarilla. Se solicita agilizar su intervención.  
De acuerdo a la programación se tiene fecha de inicio 06-11-2024 y fecha de 
finalización 28-11-2024.  
 
Frente No. 23 La Castilla Callejón Los Mineros Sector 4: frente de obra para el 
mejoramiento de 260 m de vía por medio de la instalación de material de subbase 
granular y construcción de cunetas. De acuerdo con la programación, se tiene fecha 
de inicio 13-11-2024 y fecha de terminación 30-11-2024. A la fecha, no han sido 
iniciadas las actividades de obra. Porcentaje de ejecución 0%. Se solicita el inicio 
de actividades de manera inmediata. 
 
Frente No. 24 La Castilla - vereda Las Palmas desde el sector Las Torres hasta 
Eduardo Jiménez: una vez resueltas las inquietudes de la comunidad respecto de 
las obras a ejecutar en el sector, la Entidad autoriza el inicio de las actividades 
preliminares como el levantamiento de actas de vecindad y topografía, en reunión 
de seguimiento de obra del día 01-11-2024. En comité de obra del día 15-11-2024, 
la Entidad hace entrega del oficio número 33 de la Junta Administradora Local (JAL) 
Corregimiento La Castilla, con el cual la comunidad da el aval para la intervención 
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de las dos cintas de placa huella en el frente número 24 de las Torres. El contratista 
se compromete a iniciar obras en el frente No. 24, el día 19-11-2024. Las obras 
iniciaron el día 27-11-2024, sin embargo, la falta de continuidad de las actividades 
de obra, no ha permitido un avance representativo en el sector. Se solicita tomar los 
correctivos necesarios para agilizar la ejecución de las obras.  
 
Frente No. 25 La Castilla sector Las Brisas desde Ernesto V. a sector Gorgona 
límite Elvira: frente de obra para la construcción de 940 m de cunetas. De acuerdo 
a la programación se tiene fecha de inicio 27-11-2024 y fecha de finalización 16-12-
2024. Sin embargo, no se evidencia actividad en este frente de obra. Porcentaje de 
ejecución 0%. Se solicita el inicio de actividades de manera inmediata. 
 
Frente No. 26 La Castilla sector Las Brisas desde Hugo Solarte hasta La Curva 
de la Guaca: frente de obra para la construcción de 344 m de cunetas. De acuerdo 
a la programación se tiene fecha de inicio 04-12-2024 y fecha de finalización 25-12-
2024. A la fecha del presente comunicado, no se evidencia actividad en este frente 
de obra. Porcentaje de ejecución 0%. Se solicita el inicio de actividades de manera 
inmediata. 
 
Se le recuerda al contratista, el cumplimiento de las siguientes cláusulas del contrato 
de obra No. 4151.010.26.1.0754- 2024: 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
4. Cumplir con el programa de obra presentado en la propuesta con el fin de que la 
construcción no se vea interrumpida en ningún momento y las intervenciones sean 
realizadas en el menor tiempo posible sin afectar la movilidad. Deberá incluir la ruta 
crítica para el plazo contractual. Una vez cumplidos los requisitos de ejecución del 
contrato, los proponentes adjudicatarios deberán garantizar el inicio inmediato de 
las actividades contratadas. 
 
8. Transportar y mantener en el lugar de cada una de las obras suficiente 
maquinaria, equipo, herramientas, materiales, insumos, personal de trabajo, 
personal administrativo y logístico en general para la ejecución sin interrupciones 
de las obras de los frentes de trabajo de forma simultánea e independiente. 
 
9. Aportar todos los equipos, maquinaría, mano de obra, servicios profesionales, 
técnicos o accesorios y en general cualquier otro elemento o servicio que se 
requiera para el cabal cumplimiento del contrato a suscribir. 
 
Por último, se le recuerda igualmente al contratista, que el incumplimiento de 
cualquiera de las cláusulas del contrato, puede acarrear la aplicación de las 
sanciones y/o multas a que haya lugar. 
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CLÁUSULA 15. MULTAS 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, 
se causarán las siguientes multas:  
 
Causales: 

 
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa 
equivalente al 0.01% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
 
 

Agradezco su atención. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
PEDRO MIGUEL MUÑOZ Z. 
Residente de Interventoría 
 
Revisó: Ing. Carlos Alberto Palta Muñoz – Director de Interventoría 

 
Anexo: N.A 
 
Copia: Ing. Carmen Stella Gómez - Apoyo a la Supervisión, Secretaría de Infraestructura. 
cargomezing@yahoo.es. Ing. Faber Gaviria Salazar - ingenierofabergaviria@gmail.com 
Stefenson Correa – Abogado Lote 1. abogadoestifenson@gmail.com 
Alejandra Cardona – Abogada Lote 1. Alejandracardonaduque@gmail.com 
Alcaldía de Cali. 
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