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Cali, 30 de octubre de 2024 C.E.INT-OFI-CALI-028-2024

Sefiores:

CONSORCIO VIAL CALI 2024 - LOTE 1

Atn. R.L. WILLIAM MARIO PORTOCARRERO BANGUERA
Cali.

facturacion@wmagrupoconstructor.com

REFERENCIA: CONTRATO No. 4151.010.26.1.0759-2024

Objeto: “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y CONTABLE A LOS
CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN ADJUDICADOS EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No.
4151.010.32.1.0309 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE LAS VIAS TERCIARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO
DE CALI".

ASUNTO: SOLICITUD REACTIVACION Y APERTURA DE FRENTES DE OBRA
LOTE 1.

Cordial Saludo.

De acuerdo con el seguimiento llevado por esta Interventoria al desarrollo de las obras del
contrato del Lote 1, hemos evidenciado la falta de continuidad en los trabajos de algunos
frentes de obra, como se relaciona a continuacion:

o Frente No. 8 Golondrinas vereda cabecera Sector Guacas y Sector Cementerio
construccion de cunetas: se observan deficiencias en la ubicacion de niveles por
parte de la topografia, falta de recursos para la ejecucion de las obras de
construccién de cunetas, como material de rocamuerta para mejoramiento de la
base de cunetas y deficiencias en la logistica necesaria para la fundicion de las
cunetas (mezcladora, formaletas, grava, arena), falta de continuidad en las
actividades de obra suspendiendo labores los dias lunes 28 y martes 29 de octubre
de 2024.

Por otra parte, en revision realizada por parte de la Interventoria, se observa un
tramo de cunetas con un nivel mas alto que el de la via, razén por la cual, se solicita
al contratista la verificacién de los niveles y correccion si es el caso, de las cunetas
gue no cumplan con el nivel requerido. Se recuerda al contratista, que se debe
garantizar el adecuado funcionamiento de las cunetas, de tal forma, que las cunetas
gue no cumplan con esta funcién, no seran recibidas por parte de la Interventoria.

e Frente No. 21 La Paz desde Gonzalo Diaz hasta la curva sector cabecera — tramo
de mantenimiento de vias: en este frente de obra, se lleva a cabo la instalacién de
material de subbase granular para el mantenimiento y mejoramiento de la via, hasta
el momento se ha avanzado aproximadamente unos 500 ml en el ancho total de la
via, sin embargo, se han suspendido las labores el dia martes 29 y hoy 30 de octubre
de 2024, debido a falta de personal y maquinaria como la motoniveladora.
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En comité de obra del dia 25-10-2024, el contratista informd, que el dia lunes 28-
10-2024, entregaria la capa de subbase a la Interventoria, compromiso que no fue
cumplido.

Frente No. 22 La Castilla via principal Las Palmas sector La Virgen (alcantarilla y
cabezal): se realizaron trabajos de demolicién y excavacion en el sector del cabezal
de salida, los dias 22, 23 y 24 de octubre de 2024, sin embargo, no se ha procedido
con la continuacién de construccion del cabezal de salida, y no se ha dado inicio a
la demolicién de las losas del pavimento en la via principal. Se evidencia falta de
personal para la ejecucion de las obras.

En comité de obra del dia 25-10-2024, el contratista informd, que el dia lunes 28-10-
2024, estaria realizando la fundicion de concreto ciclopeo en el cabezal de salida de
la alcantarilla, sin embargo, esta fundicién no se ha realizado.

En comité de obra del dia 25-10-2024, el contratista se compromete a la entrega del
listado de personal y afiliaciones el dia martes 29-10-2024. Este compromiso no se
ha cumplido.

En comité de obra del dia 25-10-2024, el contratista inform6 que en la presente
semana iniciaria actividades en los frentes nimero 18 y 20, y posiblemente iniciaria
también actividades en los frentes nimero 23 y 25. A la fecha del presente
comunicado, 30-10-2024, estos compromisos no se han cumplido.

En razén a las demoras evidenciadas en la ejecucién de obras en los frentes que se
encuentran abiertos, y la demora en el inicio de otros frentes programados para
intervencion, la Interventoria solicita al contratista tomar los correctivos que sean necesarios
de MANERA INMEDIATA, para continuar con la ejecucion de las actividades del contrato.

Se le recuerda al contratista, que la fecha de terminacién del contrato es 25-12-2024, y que,
para esta fecha, se debe tener terminadas todas las obras en los frentes de intervencion
pertenecientes al Lote 1.

Se solicita, ademas, el cumplimiento de los compromisos acordados en los comités de obra
llevados a cabo en la Secretaria de Infraestructura, entre los cuales se incluye, la entrega
de la documentacion referente al personal de obra, listado de personal y afiliaciones a la
seguridad social. Se solicita el mejoramiento de la sefializacion de las obras.

Agradezco su atencion.

Atentamente,

(_1/;110 j’o}'} 2 N
PEDRO MIGUEE"MUNOZ Z.
Residente de Interventoria

Reviso6: Ing. Carlos Alberto Palta Mufioz — Director de Interventoria

Copia:

Ing. Carmen Stella Gomez - Apoyo a la Supervision, Secretaria de Infraestructura.

cargomezing@yahoo.es. Ing. Faber Gaviria Salazar - ingenierofabergaviria@gmail.com

Alcaldia de Cali.
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