MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y MAGTO04.03.P003.F006
GESTION
ALCALDIA DE (N”PG)
SANTIAGO DE CALI
GESTION TECNOLOGICA Y ; VERSION 003
DE LA INFORMACION ACTA DE REUNION
GESTION DOCUMENTAL
ACTA DE REUNION No. 11. FECHA: 13-12-2024 |
CONTRATO No. 4151.010.26.1.0754- 2024 LOTE 1 |HORA INICIAL: 08:30 am ‘
OBJETIVO: HORA FINAL: 09:30 am ‘
LUGAR: Secretaria de

SEGUIMIENTO DE OBRA Infraestructura.

ASISTENTES: Delegados del Contratista Lote 1, Representantes de la Entidad e
Interventoria.

AUSENTES: N/A
INVITADO: N/A

ORDEN DEL DIA: Actividades frentes de obra, recomendacion de interventoria de
requerimiento al contratista, proceso sancionatorio, informe socio ambiental No. 2,
pagos documento PAGA, soportes de pago del personal del contratista, EPPs, solicitud
de la JAL, solicitud de documentos.

DESARROLLO:

1. Frente No. 8 Golondrinas vereda cabecera Sector Guacas y Sector Cementerio: se
trabaja en excavacion, instalacion de material de mejoramiento y fundicién de cunetas.
Se realiz6 organizaciéon de la via retirando material proveniente de las excavaciones, y
relleno en la parte posterior de las cunetas. Longitud de excavacion 460 m, longitud de
cunetas fundidas 390. Se solicita contratista fundir el bordillo de los primeros 43 m y
espacios que quedaron sin fundir. Se debe revisar en campo los sitios para descarga de
las cunetas ubicadas en el talud inferior, para que no se genere problemas de
socavacion sobre ese talud.

2. Frente No. 17 La Paz sector cabecera frente al predio del padre Mera hasta predio
Albertina: porcentaje de ejecucion 0%, las obras no se han iniciado en este sector.

3. Frente No. 18 La Paz vereda Villa el Rosario desde Holguin Solis hasta Marisol
Ochoa: se realizan excavaciones, instalacion de material de mejoramiento y fundicion
de cunetas. Se tienen los 200 m excavados y una longitud de cunetas fundidas de 74
m. Al final de las cunetas en la parte baja, se acuerda construir una batea que atraviese
la via para realizar la descarga del agua de las cunetas. Esta batea se realizard en
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concreto reforzado MR-40 de 0,15m de espesor, con una capa de soporte en subbase
granular de 0,15m.

4. Frente No. 19 La Paz vereda Villa el Rosario frente al predio de Holguin Solis: la
construccion de la alcantarilla y disipador esta en 0% de ejecucion. El contratista se
compromete a intervenir y terminar las obras en este sector, iniciando actividades el
préximo lunes 16 de diciembre de 2024. Se hace la recomendacion de hablar con el
fontanero del sector, para conocer la ubicacion de la tuberia de acueducto veredal y
evitar dafios en esta red durante las actividades de excavacion.

5. Frente de obra No. 20 La Paz vereda Villa El Rosario sector Crucero: se tienen
aproximadamente 300 m de excavacion, se estima que aproximadamente 500 m de
cunetas terminadas se pueden recibir al finalizar la fecha del contrato. El contratista
retoma las actividades en este sector.

6. Frente de obra No. 21 La Paz desde Gonzalo Diaz hasta la curva del sector
cabecera: mejoramiento con capa de su base anular se encuentra terminado en un
100%.

7. Frente No. 22 La Castilla via principal Las Palmas sector La Virgen: ante la consulta
de la interventoria de intervenir la losa superior de un Box Culvert existente cerca de la
estructura de salida de la Alcantarilla, la Entidad informa que no puede ser intervenido
porque se encuentra en un predio privado. La tuberia ya esté instalada, el disipador ya
esta construido, falta la caja de salida e intermedia. Se fundié la losa de fondo de la
estructura de entrada de la alcantarilla y se continla con el armado de refuerzo de los
muros. Falta losa del pavimento. Esta losa debe tener 17.5 cm de espesor igual a la
losa existente. Compromiso terminar este frente de obra en un 100%.

8. Frente No. 23 La Castilla Callejon Los Mineros Sector 4: se iniciaron las actividades
de obra, escarificaciéon, conformacién y compactacion de la subrasante, se encuentra en
proceso la instalacion de la capa de subbase granular, y la excavacion para las cunetas.
Se solicita al contratista presentar la topografia inicial de este tramo de via, fecha de
compromiso entrega lunes 16-12-2024. El contratista se compromete a terminar este
frente en un 100%. Se deben revisar los ultimos 20 m de la cuneta para definir las
pendientes para el empalme final de las cunetas.

9. Frente No. 24 La Castilla - vereda Las Palmas desde el sector Las Torres hasta
Eduardo Jiménez: se encuentra en ejecucion la instalacion de la subbase granular e
instalacion de formaleta para las cintas de la placa huella. Compromiso terminar este

frente de obra en un 100%.
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10. Frente No. 25 La Castilla sector Las Brisas desde Ernesto V. a sector Gorgona
limite Elvira: frente de construccion de cunetas 0% de ejecucion.

11. Frente No. 26 La Castilla sector Las Brisas desde Hugo Solarte hasta La Curva de
la Guaca: frente de construccién de cunetas 0% de ejecucion.

12. La interventoria hace la observacion, que mediante oficio C.E.INT-OFI-CALI-068-
2024 del 28 de noviembre de 2024, presentd la recomendacion ante la Entidad
Contratante, de requerir al contratista por incumplimiento en el cronograma de obra.

13. La Entidad informa que, procedera con el proceso sancionatorio en contra del
contratista, por incumplimiento en la ejecucién del cronograma de obra dentro del plazo
contractual vigente 25 de diciembre de 2024.

14. Se encuentra pendiente la entrega del informe socioambiental No. 2 por parte del
contratista, se solicita su presentacion a la mayor brevedad.

15. La Entidad informa que el PAGA se debe pagar proporcional de acuerdo con el
valor de avance de cada frente de obra.

16. Al finalizar las obras del contrato, se solicitara al contratista los soportes de pago de
todo el personal y los paz y salvos, esto para el proceso de liquidacion.

17. En obra se ha verificado el uso de los elementos de proteccion personal
suministrados por el contratista.

18. En reunién sostenida con la comunidad del sector de Golondrinas, la JAL solicit6 los
comunicados por medio de los cuales se aprobé al personal evaluable del contratista, y
el listado de personal de mano de obra no calificada.

19. Se informa al contratista, que, en cada acta de obra, se debe presentar el certificado
emitido por el representante legal y revisor fiscal, indicando que el personal de inclusién
social y mano de obra femenina, se encuentra vinculado al contrato, y los soportes de
pago de la Seguridad Social de este personal, del periodo correspondiente al acta.

20. El contratista se compromete a presentar los documentos para el tramite de los
items no previstos el préximo lunes 16-12-2024.
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21. Se le informa al contratista, que, una vez terminado el plazo contractual 25-12-2024,
solo se recibiran las obras que se encuentren funcionales.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

Préximo comité, para el dia viernes 20 de diciembre de 2024.

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION

. FECHA

QUE HACER RESPONSABLE COMPROMISO
Presentar la topografia inicial del frente Contratista 16-12-2024
No. 23 Callejon Los Mineros Sector 4
Presentar comunicados ap_robando el Interventoria 18-12-2024
personal evaluable del contratista
Pre§entar docum_entos para el tramite de Contratista 16-12-2024
los items no previstos

Firmas (responsables)

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un ( 1) folio (s).

Elaboré: Pedro Miguel Mufioz Z. — Residente de Interventoria
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