MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y MAGTO04.03.P003.F006
GESTION
ALCALDIA DE (N”PG)
SANTIAGO DE CALI
GESTION TECNOLOGICA Y ; VERSION 003
DE LA INFORMACION ACTA DE REUNION
GESTION DOCUMENTAL
ACTA DE REUNION No. 10. FECHA: 06-12-2024 |
CONTRATO No. 4151.010.26.1.0754- 2024 LOTE 1 |HORA INICIAL: 08:30 am ‘
OBJETIVO: HORA FINAL: 09:15 am ‘
LUGAR: Secretaria de

SEGUIMIENTO DE OBRA Infraestructura.

ASISTENTES: Representantes de |la Entidad e Interventoria.
AUSENTES: Contratista de obra.
INVITADO: N/A

ORDEN DEL DIA: Frentes en intervencion, acta de obra No. 1, documentos
contractuales, comunicados de la interventoria, prorroga del contrato.

DESARROLLO:

1. Se hace la observacion, que el contratista de obra no asistié al comité. Se realiza
reunion con representantes de la alcaldia y de la interventoria, revisando los temas
relevantes en el desarrollo del contrato del lote 1.

2. En el frente nimero 22 la Castilla sector la virgen, la entidad informa que no se puede
intervenir la losa cerca de la estructura de salida de la alcantarilla, por ser un predio
privado. La interventoria hizo la recomendacion de intervencion de esta losa, debido a
gue se encuentra en mal estado y genera un riesgo para las personas que transitan por
ese sitio.

3. El acta de obra numero 1 fue revisada por la interventoria y entregada al contratista
para que continte con el tramite ante la entidad.

4. La entidad solicita documentos legibles del personal de inclusién que fue aprobado
para el lote 1, y que estén actualizados.

5. El dia de hoy 6 de diciembre de 2024, se encuentran activos los frentes de obra No. 8
Golondrinas, No. 22 La Virgen y No. 24 Las Torres. El frente No. 20 de La Paz vereda
El Rosario, se encuentra inactivo. El frente nimero 21 se encuentra terminado. Los
demas frentes de obra se encuentran sin iniciar.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteraciéon o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
Péagina 1 de 2



ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTION TECNOLOGICA Y
DE LA INFORMACION
GESTION DOCUMENTAL

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y
GESTION
(MIPG)

ACTA DE REUNION

MAGTO04.03.P003.FO06

VERSION

003

6. El dia de ayer 5 de diciembre de 2024, la interventoria envié el comunicado No.
C.E.INT-OFI-CALI-084-2024, dirigido al contratista, cuyo asunto es requerimiento por
atraso en ejecucion de obras Lote 1, debido al bajo rendimiento de obras, suspension
injustificada de actividades y falta de intervencion en algunos sectores programados,
solicitando tomar los correctivos necesarios para culminar las obras dentro del plazo

contractual.

7. Por medio de comunicado C.E.INT-OFI-CALI-068-2024 del 28 de noviembre de 2024,
la interventoria recomienda a la entidad contratante, requerir al contratista CONSORCIO
VIAL CALI 2024 — LOTE 1 por incumplimiento de clausulas relacionadas con el cronograma

de obra.

8. La interventoria informa, que el contratista no ha presentado solicitud de prorroga al

plazo contractual.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

Préximo comité, para el dia viernes 13 de diciembre de 2024.

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION

Firmas (responsables)

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un ( 1) folio (s).

Elabor6: Pedro Miguel Mufioz Z. — Residente de Interventoria

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteraciéon o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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