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ACTA DE REUNIÓN No. 11. 
CONTRATO No. 4151.010.26.1.0754- 2024 LOTE 1 

FECHA: 13-12-2024 

HORA INICIAL: 08:30 am 

OBJETIVO:   
 
SEGUIMIENTO DE OBRA 

HORA FINAL: 09:30 am 

LUGAR: Secretaría de 
Infraestructura. 

 

ASISTENTES: Delegados del Contratista Lote 1, Representantes de la Entidad e 
Interventoría.  
 
AUSENTES: N/A 

 
INVITADO: N/A 

 
ORDEN DEL DÍA: Actividades frentes de obra, recomendación de interventoría de 
requerimiento al contratista, proceso sancionatorio, informe socio ambiental No. 2, 
pagos documento PAGA, soportes de pago del personal del contratista, EPPs, solicitud 
de la JAL, solicitud de documentos.  
 
DESARROLLO: 
 
1. Frente No. 8 Golondrinas vereda cabecera Sector Guacas y Sector Cementerio: se 
trabaja en excavación, instalación de material de mejoramiento y fundición de cunetas. 
Se realizó organización de la vía retirando material proveniente de las excavaciones, y 
relleno en la parte posterior de las cunetas. Longitud de excavación 460 m, longitud de 
cunetas fundidas 390. Se solicita contratista fundir el bordillo de los primeros 43 m y 
espacios que quedaron sin fundir. Se debe revisar en campo los sitios para descarga de 
las cunetas ubicadas en el talud inferior, para que no se genere problemas de 
socavación sobre ese talud. 
 
2. Frente No. 17 La Paz sector cabecera frente al predio del padre Mera hasta predio 
Albertina: porcentaje de ejecución 0%, las obras no se han iniciado en este sector. 
 
3. Frente No. 18 La Paz vereda Villa el Rosario desde Holguín Solis hasta Marisol 
Ochoa: se realizan excavaciones, instalación de material de mejoramiento y fundición 
de cunetas. Se tienen los 200 m excavados y una longitud de cunetas fundidas de 74 
m. Al final de las cunetas en la parte baja, se acuerda construir una batea que atraviese 
la vía para realizar la descarga del agua de las cunetas. Esta batea se realizará en 
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concreto reforzado MR-40 de 0,15m de espesor, con una capa de soporte en subbase 
granular de 0,15m. 
 
4. Frente No. 19 La Paz vereda Villa el Rosario frente al predio de Holguín Solis: la 
construcción de la alcantarilla y disipador está en 0% de ejecución. El contratista se 
compromete a intervenir y terminar las obras en este sector, iniciando actividades el 
próximo lunes 16 de diciembre de 2024. Se hace la recomendación de hablar con el 
fontanero del sector, para conocer la ubicación de la tubería de acueducto veredal y 
evitar daños en esta red durante las actividades de excavación.  
 
5. Frente de obra No. 20 La Paz vereda Villa El Rosario sector Crucero: se tienen 
aproximadamente 300 m de excavación, se estima que aproximadamente 500 m de 
cunetas terminadas se pueden recibir al finalizar la fecha del contrato. El contratista 
retoma las actividades en este sector.  
 
6. Frente de obra No. 21 La Paz desde Gonzalo Díaz hasta la curva del sector 
cabecera: mejoramiento con capa de su base anular se encuentra terminado en un 
100%. 
 
7. Frente No. 22 La Castilla vía principal Las Palmas sector La Virgen: ante la consulta 
de la interventoría de intervenir la losa superior de un Box Culvert existente cerca de la 
estructura de salida de la Alcantarilla, la Entidad informa que no puede ser intervenido 
porque se encuentra en un predio privado. La tubería ya está instalada, el disipador ya 
está construido, falta la caja de salida e intermedia. Se fundió la losa de fondo de la 
estructura de entrada de la alcantarilla y se continúa con el armado de refuerzo de los 
muros. Falta losa del pavimento. Esta losa debe tener 17.5 cm de espesor igual a la 
losa existente. Compromiso terminar este frente de obra en un 100%. 
 
8. Frente No. 23 La Castilla Callejón Los Mineros Sector 4: se iniciaron las actividades 
de obra, escarificación, conformación y compactación de la subrasante, se encuentra en 
proceso la instalación de la capa de subbase granular, y la excavación para las cunetas. 
Se solicita al contratista presentar la topografía inicial de este tramo de vía, fecha de 
compromiso entrega lunes 16-12-2024. El contratista se compromete a terminar este 
frente en un 100%. Se deben revisar los últimos 20 m de la cuneta para definir las 
pendientes para el empalme final de las cunetas. 
 
9. Frente No. 24 La Castilla - vereda Las Palmas desde el sector Las Torres hasta 
Eduardo Jiménez: se encuentra en ejecución la instalación de la subbase granular e 
instalación de formaleta para las cintas de la placa huella. Compromiso terminar este 
frente de obra en un 100%. 
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10. Frente No. 25 La Castilla sector Las Brisas desde Ernesto V. a sector Gorgona 
límite Elvira: frente de construcción de cunetas 0% de ejecución. 
 
11. Frente No. 26 La Castilla sector Las Brisas desde Hugo Solarte hasta La Curva de 
la Guaca: frente de construcción de cunetas 0% de ejecución.  
 
12. La interventoría hace la observación, que mediante oficio C.E.INT-OFI-CALI-068-
2024 del 28 de noviembre de 2024, presentó la recomendación ante la Entidad 
Contratante, de requerir al contratista por incumplimiento en el cronograma de obra. 
 
13. La Entidad informa que, procederá con el proceso sancionatorio en contra del 
contratista, por incumplimiento en la ejecución del cronograma de obra dentro del plazo 
contractual vigente 25 de diciembre de 2024. 
 
14. Se encuentra pendiente la entrega del informe socioambiental No. 2 por parte del 
contratista, se solicita su presentación a la mayor brevedad. 
 
15. La Entidad informa que el PAGA se debe pagar proporcional de acuerdo con el 
valor de avance de cada frente de obra.  
 
16. Al finalizar las obras del contrato, se solicitará al contratista los soportes de pago de 
todo el personal y los paz y salvos, esto para el proceso de liquidación. 
 
17. En obra se ha verificado el uso de los elementos de protección personal 
suministrados por el contratista.  
 
18. En reunión sostenida con la comunidad del sector de Golondrinas, la JAL solicitó los 
comunicados por medio de los cuales se aprobó al personal evaluable del contratista, y 
el listado de personal de mano de obra no calificada.  
 
19. Se informa al contratista, que, en cada acta de obra, se debe presentar el certificado 
emitido por el representante legal y revisor fiscal, indicando que el personal de inclusión 
social y mano de obra femenina, se encuentra vinculado al contrato, y los soportes de 
pago de la Seguridad Social de este personal, del periodo correspondiente al acta.  
 
20. El contratista se compromete a presentar los documentos para el trámite de los 
ítems no previstos el próximo lunes 16-12-2024. 
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21. Se le informa al contratista, que, una vez terminado el plazo contractual 25-12-2024, 
solo se recibirán las obras que se encuentren funcionales.  
 
OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones): 
 
Próximo comité, para el día viernes 20 de diciembre de 2024. 
 
TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN 
 

 

QUÉ HACER RESPONSABLE 
FECHA 

COMPROMISO 

Presentar la topografía inicial del frente 
No. 23 Callejón Los Mineros Sector 4 

Contratista 16-12-2024 

Presentar comunicados aprobando el 
personal evaluable del contratista 

Interventoría 18-12-2024 

Presentar documentos para el trámite de 
los ítems no previstos 

Contratista 16-12-2024 

 
 
Firmas (responsables)  
 
NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un ( 1 ) folio (s). 
 
Elaboró: Pedro Miguel Muñoz Z. – Residente de Interventoría 


