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Cali, 05 de diciembre de 2024 C.E.INT-OFI-CALI-084-2024

Sefores:

CONSORCIO VIAL CALI 2024 - LOTE 1

Atn. R.L. WILLIAM MARIO PORTOCARRERO BANGUERA
Cali.

facturacion@wmagrupoconstructor.com

REFERENCIA: CONTRATO No. 4151.010.26.1.0759-2024

Objeto: “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y CONTABLE A LOS
CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN ADJUDICADOS EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No.
4151.010.32.1.0309 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE LAS VIAS TERCIARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO
DE CALI".

ASUNTO: REQUERIMIENTO POR ATRASO EN EJECUCION DE OBRAS.

Cordial Saludo.

De acuerdo con el seguimiento llevado por esta Interventoria, y en vista de que
continda el bajo rendimiento en la ejecucion de las obras del contrato del Lote 1,
con trabajos que se realizan de manera intermitente, frentes de obra suspendidos
sin justificacion y falta de intervencion en otros sectores, se realizan las siguientes
observaciones al contratista, para que proceda de manera INMEDIATA, a tomar los
correctivos necesarios tendientes a lograr el cumplimiento del contrato dentro del
plazo establecido 25-12-2024.

Frente No. 8 Golondrinas vereda cabecera Sector Guacas y Sector Cementerio
construccion de cunetas: De acuerdo a la programacion vigente, se tiene fecha
de inicio 25-09-2024 y fecha de finalizacibn 08-10-2024. Se solicita agilizar la
intervencién de las cunetas para dar terminacion a la ejecucién de las obras en este
sector.

Frente No. 17 La Paz sector cabecera frente al predio del padre Mera hasta
predio Albertina: frente de obra para la construccion de 400 m de cunetas y
disipadores de energia. De acuerdo a la programacion se tiene fecha de inicio 02-
10-2024 y fecha de finalizacion 22-10-2024. A la fecha de presente comunicado, no
se ha dado inicio a la intervencién de las obras. Porcentaje de ejecucién 0%. Se
solicita el inicio de actividades de manera inmediata.

Frente No. 18 La Paz vereda Villa el Rosario desde Holguin Solis hasta Marisol
Ochoa: frente de obra para la construccion de 200 m de cunetas y disipadores de
energia. De acuerdo a la programacion se tiene fecha de inicio 09-10-2024 y fecha
de finalizacién 30-10-2024. A la fecha de presente comunicado, no se ha dado inicio
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a la intervencion de las obras. Porcentaje de ejecucion 0%. Se solicita el inicio de
actividades de manera inmediata.

Frente No. 19 La Paz vereda Villa el Rosario frente al predio de Holguin Solis:
frente de obra para la construccion de alcantarilla de 36”, cabezal de alcantarilla y
disipadores de energia. De acuerdo a la programacion se tiene fecha de inicio 16-
10-2024 y fecha de finalizacion 06-11-2024. A la fecha de presente comunicado,
solo se ha realizado la localizacion y replanteo de la alcantarilla. Porcentaje de
ejecucion 0,07%.

Frente de obra No. 20 La Paz vereda Villa El Rosario sector Crucero: frente de
obra para la construccion de 1.100m de cunetas. Se dio inicio a las actividades de
excavacion para cunetas en una longitud de 300m. Sin embargo, la falta de
materiales como rocamuerta para la capa de mejoramiento, falta de arena, grava,
cemento y equipos para fundicion de las cunetas, no han permitido avanzar con la
construccion de las mismas. Las obras se encuentran suspendidas sin justificacion.
De acuerdo a la programacion se tiene fecha de inicio 23-10-2024 y fecha de
finalizacion 12-11-2024. A la fecha de presente comunicado, se tiene un porcentaje
de ejecucion 2,70%. Se solicita la reactivacion de este frente de manera inmediata.

Frente de obra No. 21 La Paz desde Gonzalo Diaz hasta la curva del sector
cabecera: frente de obra para el mejoramiento de 660 m de via, por medio de la
instalacién de material de subbase granular. Las actividades de obra fueron
terminadas, y el frente de obra tiene una ejecucion del 100%.

Frente No. 22 La Castilla via principal Las Palmas sector La Virgen (alcantarilla
y cabezal): frente de obra para la construccion de alcantarilla de 36", cabezal y
disipadores de energia. Se tiene instalado los 10 m de tuberia de alcantarilla de 36”
y rellenos correspondientes, se trabaja en el disipador de energia y en la caja de
entrada de la alcantarilla. Se solicita agilizar su intervencion.

De acuerdo a la programaciéon se tiene fecha de inicio 06-11-2024 y fecha de
finalizacion 28-11-2024.

Frente No. 23 La Castilla Callejon Los Mineros Sector 4: frente de obra para el
mejoramiento de 260 m de via por medio de la instalacién de material de subbase
granular y construccién de cunetas. De acuerdo con la programacion, se tiene fecha
de inicio 13-11-2024 y fecha de terminacion 30-11-2024. A la fecha, no han sido
iniciadas las actividades de obra. Porcentaje de ejecucion 0%. Se solicita el inicio
de actividades de manera inmediata.

Frente No. 24 La Castilla - vereda Las Palmas desde el sector Las Torres hasta
Eduardo Jiménez: una vez resueltas las inquietudes de la comunidad respecto de
las obras a ejecutar en el sector, la Entidad autoriza el inicio de las actividades
preliminares como el levantamiento de actas de vecindad y topografia, en reunion
de seguimiento de obra del dia 01-11-2024. En comité de obra del dia 15-11-2024,
la Entidad hace entrega del oficio nimero 33 de la Junta Administradora Local (JAL)
Corregimiento La Castilla, con el cual la comunidad da el aval para la intervencion
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de las dos cintas de placa huella en el frente nimero 24 de las Torres. El contratista
se compromete a iniciar obras en el frente No. 24, el dia 19-11-2024. Las obras
iniciaron el dia 27-11-2024, sin embargo, la falta de continuidad de las actividades
de obra, no ha permitido un avance representativo en el sector. Se solicita tomar los
correctivos necesarios para agilizar la ejecucién de las obras.

Frente No. 25 La Castilla sector Las Brisas desde Ernesto V. a sector Gorgona
limite Elvira: frente de obra para la construccion de 940 m de cunetas. De acuerdo
a la programacion se tiene fecha de inicio 27-11-2024 y fecha de finalizacion 16-12-
2024. Sin embargo, no se evidencia actividad en este frente de obra. Porcentaje de
ejecucion 0%. Se solicita el inicio de actividades de manera inmediata.

Frente No. 26 La Castilla sector Las Brisas desde Hugo Solarte hasta La Curva
de la Guaca: frente de obra para la construccion de 344 m de cunetas. De acuerdo
a la programacion se tiene fecha de inicio 04-12-2024 y fecha de finalizacion 25-12-
2024. A la fecha del presente comunicado, no se evidencia actividad en este frente
de obra. Porcentaje de ejecucion 0%. Se solicita el inicio de actividades de manera
inmediata.

Se le recuerda al contratista, el cumplimiento de las siguientes clausulas del contrato
de obra No. 4151.010.26.1.0754- 2024:

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

4. Cumplir con el programa de obra presentado en la propuesta con el fin de que la
construccion no se vea interrumpida en ningdn momento y las intervenciones sean
realizadas en el menor tiempo posible sin afectar la movilidad. Debera incluir la ruta
critica para el plazo contractual. Una vez cumplidos los requisitos de ejecucién del
contrato, los proponentes adjudicatarios deberan garantizar el inicio inmediato de
las actividades contratadas.

8. Transportar y mantener en el lugar de cada una de las obras suficiente
maquinaria, equipo, herramientas, materiales, insumos, personal de trabajo,
personal administrativo y logistico en general para la ejecucion sin interrupciones
de las obras de los frentes de trabajo de forma simultanea e independiente.

9. Aportar todos los equipos, maquinaria, mano de obra, servicios profesionales,
técnicos 0 accesorios y en general cualquier otro elemento o servicio que se
requiera para el cabal cumplimiento del contrato a suscribir.

Por ultimo, se le recuerda igualmente al contratista, que el incumplimiento de
cualquiera de las clausulas del contrato, puede acarrear la aplicacion de las
sanciones y/o multas a que haya lugar.
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CLAUSULA 15. MULTAS

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista,
se causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa
equivalente al 0.01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

Agradezco su atencion.

Atentamente,

(F?/E%% r@gﬁ& MURIOZ Z.

Residente de Interventoria
Revisd: Ing. Carlos Alberto Palta Mufioz — Director de Interventoria

Anexo: N.A

Copia: Ing. Carmen Stella Gomez - Apoyo a la Supervision, Secretaria de Infraestructura.
cargomezing@yahoo.es. Ing. Faber Gaviria Salazar - ingenierofabergaviria@gmail.com

Stefenson Correa — Abogado Lote 1. abogadoestifenson@gmail.com

Alejandra Cardona — Abogada Lote 1. Alejandracardonadugue@gmail.com

Alcaldia de Cali.
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