MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y MAGT04.03.P003.F006
5@ GESTION
ALCALDIA DE (N”PG)
SANTIAGO DE CALI
GESTION TECNOLOGICA Y ; VERSION 003
DE LA INFORMACION ACTA DE REUNION
GESTION DOCUMENTAL
ACTA DE REUNION No. 5. FECHA: 25-10-2024 |
CONTRATO No. 4151.010.26.1.0754- 2024 LOTE 1 |HORA INICIAL: 09:45 am ‘
OBJETIVO: HORA FINAL.: 10:30 am ‘
LUGAR: Secretaria de

SEGUIMIENTO DE OBRA Infraestructura.

ASISTENTES: Delegado del Contratista Lote 1, Representantes de la Entidad e
Interventoria.

AUSENTES: N/A
INVITADO: N/A

ORDEN DEL DIA: Programacion de obra corregida, actividades de obra, solicitudes al
contratista, hojas de vida, documento PAGA, entrega de documentos del contratista,
frentes de obra por iniciar y avance de obra.

DESARROLLO:

1. El contratista presentd la reprogramacion de obras, teniendo en cuenta los frentes
gue no se han podido iniciar por solicitud de la comunidad. Esta programacion se
encuentra en revision de la interventoria.

2. Frente nimero 8 Golondrinas: se lleva una excavacion aproximada para cunetas de
300 m. El contratista manifiesta que ha tenido reprocesos por los niveles de topografia y
gue por esta raz6n cambio a la comision topogréafica. Entre hoy y mafiana inicia
fundicion de cunetas.

3. Frente niumero 21 La Paz desde Gonzalo Diaz hasta la curva del sector cabecera: el
mejoramiento de la via con subbase granular, se lleva aproximadamente 580m (88%)
de ejecucion. Se informa que la instalacién de fresado por parte del grupo operativo de
la alcaldia, alcanz6 a entrar aproximadamente 30 m en el tramo de intervencion del
contrato. A partir de ahi, se realiza la instalacion de la subbase granular. Inicialmente se
plantea la posibilidad de afiadir emulsion sobre la subbase, sin embargo, no se aprueba
dicha opcién, por la baja durabilidad que puede tener y que se reduciria la longitud de la
metafisica. La Entidad informa que las obras se deben entregar a la comunidad en una
reunion de socializacion.
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El contratista informa que el proximo lunes 28-10-2024 puede entregar subbase por
topografia, razon por la cual interventoria se programa con su equipo de topografia para
el recibo de esta capa.

4. La interventoria solicita el contratista la dotacion del personal y mejorar las
condiciones de la sefializacion de las obras, para evitar cualquier tipo de accidente.

5. Se reitera la solicitud del contratista, de presentar el listado de personal con las
afiliaciones correspondientes.

6. El contratista presento la hoja de vida del segundo residente, la cual se encuentra en
revision de interventoria.

7. Frente nimero 24 La Castilla vereda Las Palmas sector las Torres: El contratista
presentd la propuesta intervencion, la cual consiste en la construccion de dos cintas de
placa huella. Esta propuesta, fue socializada a los representantes de la comunidad, en
visita realizada al sector de las torres el dia 23-10-2024. Falta reunién con Cali Rural
gue realizara la Entidad. Dependemos de esta reunién para poder iniciar con las obras.

8. Frente numero 22 la Castilla Villa principal Las Palmas Sector La Virgen: inicio
actividades el dia 23 de octubre en el sitio del cabezal de salida; las medidas de este
cabezal, se ajustaran al espacio con el que se cuenta, de acuerdo con las condiciones
topogréficas del sitio. Se debe limpiar la caja inicial para revisar su estado, se solicita la
Entidad su apoyo en esta actividad. Se realizo la demolicion de losa de concreto en el
cabezal de salida, el préximo lunes se funde concreto ciclépeo. La tuberia de 36” llega
entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre de 2024. Se socializ6é posible afectacion de
arbol de limén en el sector.

9. Se solicita el contratista complementar la informacion del director de obra,
correspondiente a los soportes de la experiencia laboral. El contratista entregara esta
informacion el dia de mafiana 26-10-2024.

10. Documento PAGA: La interventoria envié observaciones del area social del
documento PAGA, para para revisiobn y correccidon por parte del contratista. El
contratista presenté a la Ing. Ambiental que lo apoya en la elaboraciéon del PAGA.

11. El contratista se compromete a la entrega del listado de personal y afiliaciones el
préximo martes 29-10-2024.
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12. El contratista manifiesta que ya entreg6 toda la documentacion de la maquinaria, la
interventoria realizara la revision de todos los documentos que fueron presentados.

13. Los APUs contractuales del contratista se encuentran en revision de la interventoria.
La interventoria se compromete a entregar la revision el dia martes 29-10-2024.

14. El contratista informa que las vallas del sector de Castilla y Golondrinas ya se
encuentran instaladas. Falta instalar la valla del sector de La Paz.

15. Sobre las pdlizas actualizadas con el acta de inicio, la Entidad informa que hoy 25-
10-2024 quedan subidas al SECOP.

16. El contratista informa que la proxima semana iniciara actividades en los frentes
numero 18 y 20, y posiblemente iniciara también actividades en los frentes nimero 23 y
25.

16. Avance de obra: valor programado $ 87.486.987,6 (8,25%), valor ejecutado $
119.084.963,38 (11.23%). La obra presenta un adelanto de $ 31.597.975,78
equivalente a 2.98%.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

Préximo comité, para el dia viernes 25 de octubre de 2024.

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION

, FECHA
QUE HACER RESPONSABLE COMPROMISO

Entrega de soportes laborales del Contratista 26-10-2024

Director de Obra.

Er_rFrega del listado de personal vy Contratista 29-10-2024

afiliaciones

Revision de APUs contractuales Interventoria 29-10-2024
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. FECHA
QUE HACER RESPONSABLE COMPROMISO
Inicio de actividades en los frentes No. 18 .
y 20 Contratista 28-10-2024

Firmas (responsables)

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un ( 1) folio (s).

Elabor6: Pedro Miguel Mufioz Z. — Residente de Interventoria
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