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Cali, 07 de noviembre de 2024 C.E.INT-OFI-CALI-036-2024

Sefiores:

CONSORCIO VIAL CALI 2024 - LOTE 1

Atn. R.L. WILLIAM MARIO PORTOCARRERO BANGUERA
Cali.

facturacion@wmagrupoconstructor.com

REFERENCIA: CONTRATO No. 4151.010.26.1.0759-2024

Objeto: “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y CONTABLE A LOS
CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN ADJUDICADOS EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No.
4151.010.32.1.0309 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE LAS VIAS TERCIARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO
DE CALI".

ASUNTO: REITERACION SOLICITUD REACTIVACION Y APERTURA DE FRENTES DE
OBRA LOTE 1.

Cordial Saludo.

De acuerdo con el seguimiento llevado por esta Interventoria, y en vista del bajo rendimiento
en la ejecucion de las obras del contrato del Lote 1 en la presente semana, que esta
alrededor de los doce millones y medio de pesos, SE REITERA LA SOLICITUD expresada
mediante el comunicado No. C.E.INT-OFI-CALI-028-2024 remitido el 30-10-2024, de tomar
los correctivos necesarios para agilizar la ejecucion de las actividades de obra en los frentes
que se encuentran abiertos y la apertura de nuevos frentes de acuerdo con el programa de
obra vigente.

De manera detallada se tienen las siguientes observaciones:

¢ Frente No. 8 Golondrinas vereda cabecera Sector Guacas y Sector Cementerio
construccién de cunetas: el rendimiento de las actividades de construccion en este
frente es muy bajo, no se tiene avance significativo en las excavaciones para
cunetas, y tampoco en las actividades de instalacién de material de mejoramiento y
fundicién de cunetas. No se ha trabajado de manera continua en esta semana, por
falta de personal y materiales de obra.

e Frente No. 21 La Paz desde Gonzalo Diaz hasta la curva sector cabecera — tramo
de mantenimiento de vias: las actividades en este sector, apenas se estan
terminando esta semana. Se solicita al contratista la presentacién de las carteras de
topografia para la cuantificacion de cantidades de obra y la programacion de las
densidades sobre la capa instalada. Favor informar sobre la fecha y hora de esta
actividad, para realizar el acompafamiento y verificacion por parte de la
Interventoria.

e Frente No. 22 La Castilla via principal Las Palmas sector La Virgen (alcantarilla y
cabezal): en la presente semana, no se realizaron actividades de obra en este
sector. No se ha procedido con la continuacion de construccion del cabezal de
salida, y no se ha dado inicio a la demolicion de las losas del pavimento en la via
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principal y a la instalacion de la tuberia de alcantarilla de 36”. Se evidencia falta de
personal y falta de materiales en obra.

e Frente de obra No. 20 La Paz vereda Villa El Rosario sector Crucero: se harealizado
excavacion manual para cunetas en una longitud de 180m, sin embargo, no se ha
procedido con la instalacion del material de mejoramiento y la fundicién de cunetas
por falta de materiales.

En razon a las demoras evidenciadas en la ejecucion de obras en los frentes que se
encuentran abiertos, y la demora en el inicio de otros frentes programados para
intervencion, la Interventoria solicita nuevamente al contratista tomar los correctivos que
sean necesarios de MANERA INMEDIATA, para continuar con la ejecucion de las
actividades del contrato.

Se le recuerda al contratista, que la fecha de terminacién del contrato es 25-12-2024, y que,
para esta fecha, se debe tener terminadas todas las obras en los frentes de intervencion
pertenecientes al Lote 1.

Por otra parte, en revisién realizada a la documentacion presentada por el contratista,
referente a las afiliaciones y pagos de la seguridad social del personal de obra, se encontré
que no se esta cumpliendo con este compromiso de tipo contractual, de tal forma, que se
exige dicho cumplimiento y la presentacién de la totalidad de afiliaciones y/o soportes de
pago de la seguridad social de todo el personal que se encuentra activo en los diferentes
frentes de obra.

Se solicita, ademas, el cumplimiento de las funciones de la Residente SST del contratista.

Fecha pago o
NOMBRE CEDULA EPS ARL AFP - Peg EMPRESA
Afiliacion
Jorge Giraldo 9.450.324| No Cumple Mo Cumple Mo Cumple
Jose Cornejo 16.628.196| Mo Cumple No Cumple No Cumple
INMOB ILIARIA Y
Ramiro Garcia 14.676.650| MNueva EPS Sura Proteccion 31-oct-24 LOGISTICA DEOCCIDENTE
SAS.
INMOB ILIARIA Y
Julio Cesar Sanchez 1.193.238.916| Emssanar Sura Porvenir 31-oct-24 LOGISTICA DE OCCIDENTE
SAS.
Elian Tello Guerrero 1.007.825.237| No Cumple Mo Cumple Mo Cumple
Willian Gonzales 12.746.391| No Cumple Mo Cumple Mo Cumple
Jhonny Mosquera 14.836.760| Mo Cumple No Cumple No Cumple
lorge Andres Burgos 1.006.033.614 Sisbén No Cumple No Cumple
Eugenio Banguera Hinestroza 16.695.272| Mo Cumple No Cumple No Cumple
Horacio Mendez 16.742.814| Comfenalco Sura Colpensiones 21-oct-24 INDEPENDIENTE
i JARCMARTIN VARGAS
Jair Lozano 16.354.453 Sura Sura No Cumple 16-oct-24 DIAZ SAS
Avento Fair Ruiz 16.615.487| Mo Cumple No Cumple No Cumple
Luis Daniel Mendez 1.143.862.301| No Cumple Mo Cumple Mo Cumple
Harley Andres Lopez 1.130.588.925 Sisbén Mo Cumple Mo Cumple
INMOB ILIARIA Y
Ricardo Guerrero Gomez 1.083.880.953| Salud Total Sura Porvenir 31-oct-24 LOGISTICA DE OCCIDENTE
SA.S.
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Por ultimo, se le recuerda igualmente al contratista, que el incumplimiento de cualquiera de
las clausulas del contrato, puede acarrear la aplicacion de las sanciones y/o multas a que
haya lugar.

Agradezco su atencion.

Atentamente,

(—;‘m 7 U/?— 2 .
(EDRO Mé/&MUNOZ Z.
Residente de Interventoria
Reviso6: Ing. Carlos Alberto Palta Mufioz — Director de Interventoria
Copia: Ing. Carmen Stella Gomez - Apoyo a la Supervision, Secretaria de Infraestructura.

cargomezing@yahoo.es. Ing. Faber Gaviria Salazar - ingenierofabergaviria@gmail.com
Alcaldia de Cali.
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