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Cali, 19 de diciembre de 2024 C.E.INT-OFI-CALI-109-2024

Doctora:

LUZ ADRIANA VASQUEZ TRUJILLO
Secretaria de Infraestructura
Alcaldia Santiago de Cali

CAM Av. 2 Norte #10-70

Santiago de Cali — Valle del Cauca

REFERENCIA: CONTRATO No. 4151.010.26.1.0759-2024

Objeto: “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y CONTABLE A LOS
CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN ADJUDICADOS EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No.
4151.010.32.1.0309 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE LAS VIAS TERCIARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO
DE CALI".

ASUNTO: INFORME PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE
OBRA SUSCRITO CON EL CONSORCIO VIAL CALI 2024 - LOTE 1.

Cordial Saludo.

En atencion a las obligaciones de la Interventoria, y en vista del incumplimiento del
Contratista CONSORCIO VIAL CALI 2024 — LOTE 1, en lo referente a la ejecuciéon
del contrato respecto del cronograma de obra vigente, sobre lo cual se han realizado
las observaciones pertinentes en repetidas oportunidades, mediante comunicados
dirigidos al contratista y en reuniones de seguimiento realizados con presencia de
funcionarios de la Entidad Contratante Alcaldia de Santiago de Cali, esta
Interventoria considera que se han surtido todas las gestiones posibles para lograr
el cumplimiento de este compromiso contractual por parte del contratista de la obra,
sin embargo, y ante la falta de atencion para tomar los correctivos necesarios que
permitan agilizar la ejecucion de las actividades para estar acorde con el
cronograma de obra, consideramos importante y necesario, recomendar a la
Entidad Contratante, lo siguiente:

ANTECEDENTES CONTRACTUALES:

Licitacion Pablica 4151.010.32.1.0309-2024

Contrato de Obra 4151.010.26.1.0754-2024

Contratista CONSORCIO VIAL CALI 2024

NIT 901.865.256-9

Representante Legal R.L. WILLIAM MARIO PORTOCARRERO BANGUERA
Cédula de Ciudadania R.L. C.C. 16.943.250 de Cali
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Conformacion de Consorcio

INGENIERIA & CONSTRUCCIONES TAK S.A.S (90%)
VIAS y
CONSTRUCCIONES LC S.A.S (10%)

Entidad Contratante

Alcaldia Santiago de Cali

Objeto del contrato

REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VIAS
TERCIARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS DEL
DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - LOTE|
1

Fecha de suscripcion del contrato 13/09/2024
Orden de Inicio del contrato 25 de septiembre de 2024
Plazo Inicial 3 MESES

Fecha de inicio

25 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Fecha de terminacion inicial

25 DE DICIEMBRE DE 2024

Suspension No.

N/A

Prérroga No.

N/A

Fecha de terminacion actual

25 DE DICIEMBRE 2024

Valor Inicial $ 1.060.821.451 M/CTE
Adicion No. N/A
Valor actual $ 1.060.821.451 M/CTE

Valor actual en letras

MIL SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
M/CTE

Modificacion No.

N/A

Aclaraciones

N/A

Cesiones de participacion contractual [N/A

HECHOS DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO:

De acuerdo con el seguimiento llevado por esta Interventoria al desarrollo de las
obras del contrato del Lote 1, se presenta a continuacion un resumen de la situacion
en cada sector de intervencion, y las gestiones realizadas frente al contratista, en
busca de que se tomaran los correctivos pertinentes.

RESUMEN EN CADA FRENTE DE OBRA.

Frente No. 8 Golondrinas vereda cabecera Sector Guacas y Sector Cementerio
construccion de cunetas: frente de obra para la construccion de 1000 m de
cunetas. A pesar de que este frente de obra se encuentra en ejecucion, se ha
observado la falta de logistica durante algunos dias, para el suministro de materiales
como rocamuerta para la capa de mejoramiento, arena, grava y equipos para la
fundicion del concreto para cunetas, que han afectado el normal desarrollo de las
obras. Se ha observado, incluso, personal de obra que no pudo trabajar en algunos
dias por falta de materiales. De acuerdo a la programacion se tiene fecha de inicio
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25-09-2024 y fecha de finalizacion 08-10-2024. Su ejecucion a la fecha del presente
comunicado, se encuentra en el 40,98%.

Frente No. 17 La Paz sector cabecera frente al predio del padre Mera hasta
predio Albertina: frente de obra para la construccién de 400 m de cunetas y
disipadores de energia. De acuerdo a la programacion se tiene fecha de inicio 02-
10-2024 y fecha de finalizacién 22-10-2024. A la fecha de presente comunicado, no
se ha dado inicio a la intervencion de las obras. Porcentaje de ejecucion 0%.

Frente No. 18 La Paz vereda Villa el Rosario desde Holguin Solis hasta Marisol
Ochoa: frente de obra para la construccion de 200 m de cunetas y disipadores de
energia. De acuerdo a la programacion se tiene fecha de inicio 09-10-2024 y fecha
de finalizacion 30-10-2024. A la fecha de presente comunicado, se trabaja en la
excavacion, instalacion de material de mejoramiento y fundicién de cunetas en
concreto de 3000 PSI. Porcentaje de ejecucién 30,29%.

Frente No. 19 La Paz vereda Villa el Rosario frente al predio de Holguin Solis:
frente de obra para la construccion de alcantarilla de 36”, cabezal de alcantarilla y
disipadores de energia. De acuerdo a la programacion se tiene fecha de inicio 16-
10-2024 y fecha de finalizacién 06-11-2024. A la fecha de presente comunicado,
solo se ha realizado la localizacion y replanteo de la alcantarilla. Teniendo en cuenta
gue esta actividad no representa una ejecucién de obras para recibir de manera
funcional, el porcentaje de ejecucion es 0%.

Frente de obra No. 20 La Paz vereda Villa El Rosario sector Crucero: frente de
obra para la construcciéon de 1.100m de cunetas. Inicialmente se realiz6 actividades
de excavacion para cunetas en una longitud de 300m. Sin embargo, la falta de
materiales como rocamuerta para la capa de mejoramiento, falta de arena, grava,
cemento y equipos para fundicion de las cunetas, no permiti6 avanzar con la
construccion de las mismas. El contratista retomé las actividades de obra, con
excavaciones, instalaciéon del material de mejoramiento y se dio inicio a la
construccion de cunetas. De acuerdo a la programacioén se tiene fecha de inicio 23-
10-2024 y fecha de finalizacion 12-11-2024. A la fecha de presente comunicado, se
tiene un porcentaje de ejecucion 6,26%.

Frente de obra No. 21 La Paz desde Gonzalo Diaz hasta la curva del sector
cabecera: frente de obra para el mejoramiento de 660 m de via, por medio de la
instalacion de material de subbase granular. Las actividades de obra fueron
terminadas, y el frente de obra tiene una ejecucion del 100%.

Frente No. 22 La Castilla via principal Las Palmas sector La Virgen (alcantarilla
y cabezal): frente de obra para la construccion de alcantarilla de 36”, cabezal y
disipadores de energia. A pesar de que las obras se encuentran en ejecucion, se
presentd demora en el suministro de la tuberia de 36" para la alcantarilla, se
presentd demora en el suministro de materiales para las obras de descole de la
alcantarilla, y falta de continuidad en los trabajos, que no han permitido el normal
desarrollo de las obras en el sector. Se tiene instalado los 10 m de tuberia de
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alcantarilla de 367, rellenos respectivos y disipador de energia. Esta en ejecucion la
estructura de entrada de la alcantarilla, falta la caja de salida, la caja intermedia y la
construccion del pavimento en el sector de intervencion de las obras.

De acuerdo a la programacion se tiene fecha de inicio 06-11-2024 y fecha de
finalizacién 25-12-2024. A la fecha de presente comunicado, se tiene un porcentaje
de ejecucion 78,45%.

Frente No. 23 La Castilla Callejon Los Mineros Sector 4: frente de obra para el
mejoramiento de 260 m de via por medio de la instalacion de material de subbase
granular y construccion de cunetas. Se iniciaron las actividades de obra,
escarificacion, conformacion y compactacion de la subrasante, se encuentra en
proceso la instalacion de la capa de subbase granular, y la excavacion para las
cunetas. De acuerdo con la programacion, se tiene fecha de inicio 13-11-2024 y
fecha de terminacion 25-12-2024. A la fecha, se tiene un porcentaje de ejecucion
42,45%.

Frente No. 24 La Castilla - vereda Las Palmas desde el sector Las Torres hasta
Eduardo Jiménez: una vez resueltas las inquietudes de la comunidad respecto de
las obras a ejecutar en el sector, la Entidad autoriza el inicio de las actividades
preliminares como el levantamiento de actas de vecindad y topografia, en reunion
de seguimiento de obra del dia 01-11-2024. En comité de obra del dia 15-11-2024,
la Entidad hace entrega del oficio nimero 33 de la Junta Administradora Local (JAL)
Corregimiento La Castilla, con el cual la comunidad da el aval para la intervencion
de las dos cintas de placa huella en el frente nimero 24 de las Torres. Se realizaron
las excavaciones para las cintas de la placa huella, instalacién de la capa de
subbase granular, instalacion de formaleta y acero de refuerzo para las cintas de la
placa huella, y se dio inicio a la fundicion de la cinta de placa huella. Porcentaje de
ejecucion 35,12%.

Frente No. 25 La Castilla sector Las Brisas desde Ernesto V. a sector Gorgona
limite Elvira: frente de obra para la construccion de 940 m de cunetas. De acuerdo
a la programacion se tiene fecha de inicio 27-11-2024 y fecha de finalizacién 16-12-
2024. No se evidencia actividad en este frente de obra. Porcentaje de ejecucion 0%.

Frente No. 26 La Castilla sector Las Brisas desde Hugo Solarte hasta La Curva
de la Guaca: frente de obra para la construccion de 344 m de cunetas. De acuerdo
a la programacion se tiene fecha de inicio 04-12-2024 y fecha de finalizacion 25-12-
2024. Porcentaje de ejecucion 0%.
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GESTIONES REALIZADAS FRENTE AL CONTRATISTA

No. DOCUMENTO C('l)zl\ag:gI\EI)IESO OBSERVACION
ACTA DE REUNION No. 2 de
fecha 4-10-2024 donde el No se cumplié con el
contratista informa que iniciara inicio de pobras de
la demolicion de las losas de demolicion en el sector
1 | concreto existentes en la via 07-10-2024 .
. de la virgen frente No.
para la construccion de
. . 22. (Por lo tanto se
alcantarilla, el dia lunes 07-10- enera atraso)
2024 en el frente No. 22 sector 9 '
La Virgen.
ACTA DE REUNION No. 4 de
fecha 18-10-2024. Se hace la
solicitud al contratista de No se cumplié con esta
5 iniciar con las actividades en 18-10-2024 solicitud de inicio de
este sector, toda vez, que se obras en el frente No.
habia comprometido a iniciar 22 sector La Virgen.
el pasado lunes 07-10-2024.
ACTA DE REUNION No. 4 de
fecha 18-10-2024. El No se cumpli6 con este
contratista informa que se np
C - compromiso. La falta de
iniciaran actividades en el inicio de obras en estos
3 | Frente 18 y Frente 20 entre el 22-10-2024
dia lunes o martes de la sectores, genera atraso
. en el desarrollo del
préxima semana (21 o 22 de
contrato.
octubre).
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FECHA DE -
No. DOCUMENTO COMPROMISO OBSERVACION
ACTA DE REUNION No. 5 de 28-10-2024
fecha 25-10-2024. Frente No. fundicién
22 Castilla - Sector La Virgen. ciclopeo.
El contratista informa que el
proximo lunes 28-10-2024 se 01-11-2024
funde concreto ciclépeo en el Llegada de
cabezal de salida. Informa que | tuberia de 36”.
la tuberia de 36" llega entre el Estos compromisos no
4 |31 de otubre y 01 de 28-10-2024 f )
. . - ueron cumplidos.
noviembre. El contratista inicio de
informa que la préxima | actividades en
semana iniciard actividades en | los frentes No.
los frentes numero 18 y 20, y 18y 20.
posiblemente iniciar4 también
actividades en los frentes
namero 23y 25.
C.E.INT-OFI-CALI-028-2024 No se observan
5 SOLICITUD REACTIVACION 30-10-2024 medidas correctivas en
Y APERTURA DE FRENTES obra que permitan
DE OBRA LOTE 1 reactivar las obras.
ACTA DE REUNION No. 6 de
fecha 01-11-2024. Teniendo
en cuenta que se observa
demora e intermitencia en la Se siguen presentando
ejecucion de las obras, la los problemas
6 | interventoria remite carta al 01-11-2024 reportados, generando
contratista No. C.E.INT-OFI- atraso  respecto  al
CALI-028-2024 del 30-10- cronograma de obra.
2024, solicitando la
reactivacion y apertura de
frentes de obra del lote 1.
C.E.INT-OFI-CALI-036-2024 No se observan
REITERACION SOLICITUD medidas correctivas en
7 | REACTIVACION pe | 07112024 1 e que  permitan
FRENTES DE OBRALOTE 1 reactivar las obras.
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No. DOCUMENTO Cgﬁgggﬁéo OBSERVACION
ACTA DE REUNION No. 8 de
fecha 15 de noviembre de
2024. No se ha cumplido con
el plan de contingencia
presentado por el contratista. o
Continva la falta de personal y C;g%?:;? la sL?rlltiarl]istOrlg
suministro de materiales para | EI  contratista P Yy
. - A B de materiales para la
la ejecucion de la construccion | iniciara  obras | _. i
ejecucion de la
de cunetas en el frente de No. | en el frente No. .,
- construccion de
8 de golondrinas, y en el frente | 24 Las Torres el
. L. cunetas en el frente de
No. 20 vereda el Rosario. El | proximo martes .
No. 8 de golondrinas, y
avance en estos frentes es | 19-11-2024.
8 ! i en el frente No. 20
casi nulo. La Interventoria | Frente No. 23 :
- ) . vereda el Rosario. El
solicita al contratista tomar los | Los Mineros
. avance en estos frentes
correctivos de manera | sector 4, :
. . . o, es casi nulo.
inmediata para agilizar la | iniciara el lunes No se cumplié con el
ejecucion de las obras. 18-11-2024. Imp L
S compromiso de iniciar
No se ha dado inicio a las
actividades en los frentes de ggrgls d?g?lgl.lffg(t)ez 4N0'
obra Frente No. 23 La Castilla ’
Callejon Los Mineros y frente
No. 24 Las Torres. Se solicita
iniciar las actividades en estos
sectores.
C.E.INT-OFI-CALI-055-2024 Eeeguimi;l(itlcj)e;clioplan da;
APREMIO POR : )
9 | INCUMPLIMIENTO AL pLAN | 20-11-2024 fgrggg%e”fg’ ”?nzzizgg
DE CONTINGENCIA :
correctivas propuestas.
La Interventoria hace la
e, o
CALCULO DE SANCION POR requerir al contrat’ista
10 | ATRASO CONTRATISTA 28-11-2024 0? incumplimiento en
CONSORCIO VIAL CALI 2024 p| P o ob
LOTE 1 el cronograma de o _rg.
Se presenta la tasacion
de la multa.
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ACTA DE REUNION No. 9 de
fecha 29-11-2024. Frente No.
20 La Paz vereda Villa del
Rosario: el contratista no ha
continuado con las actividades
de obra en este sector, se
tienen excavados 300 m para
construccion de cunetas. Se
solicita el contratista con
caracter urgente, retomar las
actividades en este sector
debido a que se evidencia un
atraso considerable.

La interventoria informa que
radic6 el comunicado No.
C.E.INT-OFI-CALI-068-2024,
mediante el cual se
recomienda a la Entidad
Contratante requerir al
contratista Consorcio Vial Cali
2024, por incumplimiento de
clausulas relacionadas con el
cronograma de obra.

Frente No. 23
Los Mineros
sector 4. el
contratista
informa que el
30-11-2024
llega
maquinaria y el
dia lunes 2 de
diciembre inicia
con las
actividades de
obra. Frente
No. 8 sector
Golondrinas: el
30-11-2024
llevara
maquinaria
para apoyo a
las actividades
de excavacion
de las cunetas.

No se cumplié con el
inicio de obras en el
Frente No. 23 Los
Mineros sector 4, el dia
lunes 18-11-2024,
compromiso del comité
No. 8.
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C.E.INT-OFI-CALI-084-2024
REQUERIMIENTO POR
ATRASO EN EJECUCION DE
OBRAS LOTE 1

05-12-2024

En vista de que
continda el bajo
rendimiento en la
ejecucion de las obras
con trabajos de manera
intermitente, frentes de
obra suspendidos sin
justificacion y falta de
intervenciéon en otros
sectores, la
interventoria realiza
observaciones al
contratista, para que
proceda de manera
INMEDIATA, a tomar
los correctivos
necesarios tendientes a
lograr el cumplimiento
del contrato dentro del
plazo establecido 25-
12-2024.
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ACTA DE REUNION No. 10
de fecha 06-12-2024. Se hace
la  observacion, que el
contratista de obra no asisti
al comité. Se realiza reunién
con representantes de la
alcaldia y de la interventoria,
revisando los temas
relevantes en el desarrollo del
contrato del lote 1.

06-12-2024

El dia 06-12-2024, se
encuentran activos los
frentes de obra No. 8
Golondrinas, No. 22 La
Virgen y No. 24 Las
Torres. El frente No. 20
de La Paz vereda El
Rosario, se encuentra
inactivo. El frente
numero 21 se
encuentra terminado.
Los demas frentes de
obra se encuentran sin
iniciar.

No se cumpli6 con el
inicio de obras en el

Frente No. 23 Los
Mineros sector 4 el dia
lunes 02-12-2024,

compromiso del comité
No. 9.

Frente No. 8 sector
Golondrinas, no se
cumpli6 con llevar

magquinaria el dia 30-
11-2024, para apoyo a

las actividades de
excavacion de las
cunetas, compromiso

del comité No. 9.

10
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en la ejecucion del
cronograma de obra dentro del
plazo contractual vigente 25
de diciembre de 2024.

Se le informa al contratista,
que, una vez terminado el
plazo contractual 25-12-2024,
solo se recibiran las obras
que se encuentren
funcionales.

NGENERS NIT: 901.861.080-1
FECHA DE "

No. DOCUMENTO COMPROMISO OBSERVACION
No se cumplié con el
inicio de obras en el
frente No. 19 el dia 16-
12-2024.

Frente No. 17 La Paz
ACTA DE REUNION No. 11 Zfﬁ%gfj‘ggfegfeeme
de fecha 13-12-2024. Mg’ra hacta ‘r’e o
La interventoria hace Ila L P .

. . Albertina: porcentaje
observacion, que mediante de eiecucion 0%. las
oficio C.E.INT-OFI-CALI-068- obraJs o se han ’

2024 del 28 de noviembre de | Frente No. 19 iniciado en este sector
2024, presento la | La Paz vereda Frente No. 19 La Paz '
recomendacion ante la | Villa el Rosario - )

; . vereda Villa el Rosario
Entidad  Contratante, de | frente al predio .

) : . frente al predio de
requerir al contratista por | de Holguin Holauin Solis: la
incumplimiento en el | Solis: El g o

) construccion de la
cronograma de obra. contratista se alcantarilla v disipador
La Entidad informa que, | compromete a . y disip
14 ; . ) estad en 0% de
procederd con el proceso |interveniry ciecucion
sancionatorio en contra del | terminar las FJrente No o5 La
contratista, por incumplimiento | obras en este Castilla séctor Las

sector,
iniciando
actividades el
lunes 16-12-
2024.

Brisas desde Ernesto V.
a sector Gorgona limite

Elvira: frente de
construccion de
cunetas 0% de
ejecucion.

Frente No. 26 La
Castilla sector Las
Brisas desde Hugo

Solarte hasta La Curva
de la Guaca: frente de

construccion de
cunetas 0% de
ejecucion.

11
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FECHA DE -

No. DOCUMENTO COMPROMISO OBSERVACION
Se solicita al contratista
con CARACTER

C.E.INT-OFI-CALI-108-2024 URGENTE, la
SOLICITUD REACTIVACION reactivacion de obras
DE OBRAS FRENTE No. 22 en el Frente No. 22 La
15 | LA CASTILLA VIiA PRINCIPAL 18-12-2024 Castilla via principal
LAS PALMAS SECTOR LA Las Palmas sector La
VIRGEN. Virgen. Las Obras se
encuentran
suspendidas sin
justificacion.

Se remite de manera adjunta, los documentos relacionados en el cuadro anterior,
los cuales contienen las solicitudes expresadas mediante comunicados de la
Interventoria dirigidos al contratista y los comités de obra donde se realizaron las
solicitudes al contratista, y compromisos que fueron incumplidos.

CONSECUENCIAS DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO

Las consecuencias del posible incumplimiento, son la afectaciéon de la Clausula
Penal, por incumplimiento parcial en algunos frentes de intervencion.

En vista del atraso en algunos frentes de obra, y la falta de implementacion de un
plan de contingencia efectivo que permita contrarrestar esta situacion, posiblemente
se incurrird en un incumplimiento parcial del contrato, que, a su vez, afectara la
péliza de cumplimento No. C-100082218 tomada por el contratista mediante la
Aseguradora Seguros Mundial, especificamente, el amparo de cumplimiento del
contrato. Las polizas del contrato, se presentan de manera anexa.

A continuacion, se presenta una descripcion detallada de la péliza de cumplimiento
No. C-100082218.

DESCRIPCION GARANTIAS ACTUALIZADAS CONTRATO DE OBRA

LOTE 1
Contrato No. 4151.010.26.1.0754-2024
Aseguradora Seguros Mundial
Fecha de Expedicidn 08/10/2024
Péliza Unica de Cumplimiento No. C-100082218 Anexo 2
Amparos Desde Hasta Valor
Cumplimiento del contrato 25/09/2024 25/06/2025 $212.164.290,20
Prestaciones sociales 25/09/2024 25/12/2027 $ 106.082.145,10
Estabilidad de la obra 25/12/2024 25/12/2029 $ 318.246.435,30
Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No./(C-100021606 Anexo 2
Amparos Desde Hasta Valor

12
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Predio, labores y operaciones |06/09/2024 25/12/2024 $ 260.000.000,00

Patronal 06/09/2024 25/12/2024 $ 260.000.000,00
Contratistas y subcontratistas [06/09/2024 25/12/2024 $ 260.000.000,00
Vehiculos propios y no propios [06/09/2024 25/12/2024 $ 260.000.000,00

CLAUSULAS PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

4. Cumplir con el programa de obra presentado en la propuesta con el fin de que la
construccion no se vea interrumpida en ningdn momento y las intervenciones sean
realizadas en el menor tiempo posible sin afectar la movilidad. Debera incluir la ruta
critica para el plazo contractual. Una vez cumplidos los requisitos de ejecucién del
contrato, los proponentes adjudicatarios deberan garantizar el inicio inmediato de
las actividades contratadas.

Observacion: De acuerdo con el seguimiento realizado por la Interventoria, el
contratista no ha cumplido con el desarrollo de las actividades de obra de manera
continua y oportuna, para estar acorde con el cronograma vigente, generando
atrasos con respecto a las obras programadas.

8. Transportar y mantener en el lugar de cada una de las obras suficiente
maquinaria, equipo, herramientas, materiales, insumos, personal de trabajo,
personal administrativo y logistico en general para la ejecucién sin interrupciones
de las obras de los frentes de trabajo de forma simultanea e independiente.

Observacion: se evidenci6 en diferentes oportunidades y en diferentes frentes de
obra, falta de materiales de construccion, falta de maquinaria y falta de personal,
que afectaron el normal desarrollo de las obras, generando atraso en la ejecucion
del contrato.

9. Aportar todos los equipos, maquinaria, mano de obra, servicios profesionales,
técnicos 0 accesorios y en general cualquier otro elemento o servicio que se
requiera para el cabal cumplimiento del contrato a suscribir.

Observacion: la falta de equipos, maquinaria y mano de obra de manera
permanente en los frentes de obra que se encuentran abiertos, generé atraso en la
ejecucion de las diferentes actividades.

En otros sectores, como en los frentes No. 17 La Paz sector cabecera frente al
predio del padre Mera hasta predio Albertina, Frente No. 19 La Paz vereda Villa el
Rosario frente al predio de Holguin Solis, Frente No. 25 La Castilla sector Las Brisas
desde Ernesto V. a sector Gorgona limite Elvira y Frente No. 26 La Castilla sector
Las Brisas desde Hugo Solarte hasta La Curva de la Guaca, la ausencia total de
equipos, maquinaria y mano de obra, no permiti6 el inicio de las actividades
programadas en el contrato para cada uno de estos frentes de obra.
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11. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Distrito
de Santiago de Cali — Secretaria de Infraestructura por conducto de la interventoria
del contrato.

Observacion: en vista del atraso que se presenta en el desarrollo de las obras del
contrato, la Interventoria mediante comunicados dirigidos al contratista, y que se
relacionan en un cuadro citado anteriormente, realizd las observaciones y
solicitudes pertinentes, para que se tomaran los correctivos necesarios por parte del
contratista. Sin embargo, estas observaciones no fueron atendidas y los resultados
de la baja ejecucion son evidentes.

CONSECUENCIAS DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO

Teniendo en cuenta lo estipulado en la minuta del contrato de obra No.
4151.010.26.1.0754-2024, las consecuencias por el presunto incumplimiento parcial
en la ejecucién de las obras del contrato, de acuerdo con lo indicado anteriormente
en el resumen de cada frente de obra, donde se presenta el porcentaje de ejecucion,
a la fecha del presente comunicado, seria la aplicacion de la CLAUSULA 16.
CLAUSULA PENAL:

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL En caso de declaratoria de caducidad, de
presentarse por parte del Contratista incumplimiento parcial o total del Contrato, o
por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagara
a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor del contrato. La imposicion de esta pena pecuniaria se
considerara como una estimacién anticipada de perjuicios que el Contratista cause
a la Entidad. El valor pagado como clausula penal no es ébice para reclamar la
indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

El pago o deduccién de la clausula penal no exonerar4 al Contratista del
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a
la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la
Entidad con la firma del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente
de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que
haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior la
Entidad podra hacer efectiva la garantia inica de cumplimiento.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones
contraidas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la
estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del contrato, en ambos
casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud

14



[
, CONSORCIO SAS-CAP-OPH AN
|INGENEROS ASTCTADOS M NIT: 901.861.080-1 @\ﬁj&;g pcen

Nit. 901.048.526-2
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

RESUMEN DE AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS EN TODOS LOS
FRENTES DE OBRA

FRENTE | FECHA DEINICIO | FECHA DEFIN VALOR PORCENTAIE | o ccutapo | PORCENTAJE | e ATRaso | PORCENTAE

No. | PROGRAMACION | PROGRAMACION | PROGRAMADO PROGRAMADO EJECUTADO ATRASO
8 25/09/2024 8/10/2024 134.999.870,00 100,00% 55.327.007,70 40,98% 79.672.862,30| 59,02%
17 2/10/2024 22/10/2024 68.439.122,00 100,00% 0,00 0,00% 68.439.122,00( 100,00%
18 9/10/2024 30/10/2024 40.651.695,00 100,00% 12.315.042,04 30,29% 28.336.652,96| 69,71%
19 16/10/2024 6/11/2024 51.115.116,00 100,00% 0,00 0,00% 51.115.116,00f 100,00%
20 23/10/2024 12/11/2024 164.802.597,00 100,00% 10.309.641,55 6,26% 154.492.955,45| 93,74%
21 30/10/2024 12/11/2024 173.860.420,00 100,00% 173.860.420,00| 100,00% 0,00 0,00%
22 6/11/2024 25/12/2024 64.069.983,60 94,32% 53.290.296,26 78,45% 10.779.687,34| 15,87%
23 13/11/2024 25/12/2024 78.184.659,22 89,03% 37.278.782,89 42,45% 40.905.876,33| 46,58%
24 19/11/2024 17/12/2024 69.353.334,00 100,00% 24.358.920,81 35,12% 44.994.413,19| 64,88%
25 27/11/2024 25/12/2024 95.888.557,40 70,43% 0,00 0,00% 95.888.557,40| 70,43%
26 4/12/2024 25/12/2024 47.238.693,20 86,41% 0,00 0,00% 47.238.693,20( 86,41%

Teniendo en cuenta el anterior resumen de los avances de cada uno de los frentes
de obra, se tiene un porcentaje programado de 94.14%, versus un porcentaje
ejecutado de 34.57%, lo que estaria demostrando el presunto incumplimiento
parcial del 59,57%.

De acuerdo con el presunto incumplimiento evidenciado en el cuadro anterior en los
diferentes frentes de intervencion, y en atencion a la CLAUSULA 16. CLAUSULA
PENAL, donde se indica, que, de presentarse por parte del Contratista
incumplimiento parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el
cumplimiento de sus obligaciones, este pagard a titulo de clausula penal pecuniaria
a la Entidad, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato,
se presenta lo siguiente:

TASACION DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO.

Valor total del Valor total del
contrato. % Clausula penal presunto
incumplimiento
1.060.821.451,00 20% $212.164.290,2 |
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IADOS SAS

PRUEBAS

ACTAS DE REUNION:

. ACTA DE REUNION No.
. ACTA DE REUNION No.
. ACTA DE REUNION No.
. ACTA DE REUNION No.
ACTA DE REUNION No.
. ACTA DE REUNION No.

2 de fecha 4-10-2024.

4 de fecha 18-10-2024.
5 de fecha 25-10-2024.
6 de fecha 01-11-2024.
8 de fecha 15-11-2024.
9 de fecha 29-11-2024.

O UREENERA.
ou‘w"o\ SN e

. ACTA DE REUNION No.
. ACTA DE REUNION No.

10 de fecha 06-12-2024.
11 de fecha 13-12-2024.

ONOUAWNR

COMUNICADOS DE LA INTERVENTORIA:

1. C.E.INT-OFI-CALI-028-2024 SOLICITUD REACTIVACION Y APERTURA DE FRENTES
DE OBRA LOTE 1.

2. C.E.INT-OFI-CALI-036-2024 REITERACION SOLICITUD REACTIVACION DE
FRENTES DE OBRA LOTE 1

3. C.E.INT-OFI-CALI-055-2024 APREMIO POR
CONTINGENCIA.

4. C.E.INT-OFI-CALI-068-2024 CALCULO DE SANCION POR ATRASO CONTRATISTA
CONSORCIO VIAL CALI 2024 LOTE 1

5. C.E.INT-OFI-CALI-084-2024 REQUERIMIENTO POR ATRASO EN EJECUCION DE
OBRAS LOTE 1

6. C.E.INT-OFI-CALI-108-2024 SOLICITUD REACTIVACION DE OBRAS FRENTE No. 22
LA CASTILLA ViA PRINCIPAL LAS PALMAS SECTOR LA VIRGEN.

INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE

Agradezco su atencion.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO PALTA MUNOZ
C.C. No. 10.537.995 de Popayan
Representante Legal - Director de Interventoria

Anexo: Lo enunciado en el comunicado.

Copia: Ing. Carmen Stella Gomez - Apoyo a la Supervision, Secretaria de Infraestructura.
cargomezing@yahoo.es. Ing. Faber Gaviria Salazar - ingenierofabergaviria@gmail.com

Stefenson Correa — Abogado Lote 1. abogadoestifenson@gmail.com

Alejandra Cardona — Abogada Lote 1. Alejandracardonaduque@gmail.com

Alcaldia de Cali.
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