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ACTA DE REUNIÓN No. 6. 
CONTRATO No. 4151.010.26.1.0754- 2024 LOTE 1 

FECHA: 01-11-2024 

HORA INICIAL: 10:08 am 

OBJETIVO:   
 
SEGUIMIENTO DE OBRA 

HORA FINAL: 11:34 am 

LUGAR: Secretaría de 
Infraestructura. 

 

ASISTENTES: Delegado del Contratista Lote 1, Representantes de la Entidad e 
Interventoría.  
 
AUSENTES: N/A 

 
INVITADO: N/A 

 
ORDEN DEL DÍA: Solicitudes al contratista, revisión de documentación, programación 
de obra corregida, actividades de obra, compromisos del contratista, observaciones y 
compromisos del área social, y avance de obra. 
 
DESARROLLO: 
 
1. La interventoría solicita contratista, la presentación del diseño de mezcla completo, 
toda vez que sólo se presentó la última hoja que contiene la dosificación del concreto. 
 
2. La interventoría revisó y aprobó la hoja de vida del residente de obra No. 2, con carta 
C.E.INT-CALI-049-2024 del 25-10-2024. 
 
3. Mediante comunicado de la interventoría C.E.INT-OFI-CALI-023-2024 del 25-10-
2024, se remiten observaciones al contratista del área SST del documento PAGA, para 
que proceda con la revisión y corrección correspondiente. 
 
4. Se revisaron los precios unitarios contractuales del lote 1, remitiendo observaciones 
al contratista por medio de oficio C.E.INT-OFI-CALI-027-2024 del 29-10-2024. Se debe 
realizar la revisión y corrección correspondiente.  
 
5. Teniendo en cuenta que se observa demora e intermitencia en la ejecución de las 
obras, la interventoría remite carta al contratista No. C.E.INT-OFI-CALI-028-2024 del 
30-10-2024, solicitando la reactivación y apertura de frentes de obra del lote 1. 
 
6. Por medio de comunicado de la interventoría No.  C.E.INT-OFI-CALI-031-2024 del 
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31-10-2024, se remiten observaciones relacionadas con el componente SST, referentes 
a la presentación de las planillas de seguridad social y afiliaciones del personal de obra, 
permisos de análisis de trabajo seguro y se mejore la señalización en los frentes de 
obra.  
 
7. El contratista presentó el día 31 de octubre de 2024, las certificaciones del director de 
obra. Esta documentación se encuentra en revisión por parte de la interventoría. 
 
8. El día 25 de octubre, se envió un requerimiento al contratista por medio de 
comunicado C.E.INT-CALI-052-2024, solicitando los certificados de afiliación a 
seguridad social del personal de obra, para que sea atendida esta solicitud con carácter 
urgente.  
 
9. El contratista informa, que el día de hoy 01-11-2024, remitió al correo para revisión 
de la Interventoría, la información correspondiente a las afiliaciones del personal de 
obra. 
 
10. Se informa que el contratista presentó la reprogramación de obras solicitada por la 
entidad, sin embargo, no presentó el flujo de inversión. Por tal razón, no se pudo 
aprobar. Se solicita presentar la información completa para su revisión. Compromiso de 
entrega, el próximo martes 05-11-2024. 
 
11. De acuerdo con los compromisos del comité pasado, se debería haber iniciado el 
frente de obra No. 18. Hasta el momento no ha sido iniciado. Se solicita el contratista 
tomar los correctivos necesarios para agilizar la ejecución de las obras y dar 
cumplimiento a las intervenciones de acuerdo con la programación, y a los 
compromisos de los comités de obra. El contratista informa, que su inicio depende de la 
llegada de la tubería; ya se tienen las actas de vecindad. 
 
12. Frente número 8 Golondrinas: se trabaja en excavaciones para cunetas, instalación 
de material de mejoramiento y se trabaja en la fundición de cunetas de concreto. 
 
13. Frente número 21 La Paz desde Gonzalo Díaz hasta la curva del sector cabecera: 
se trabaja en el mejoramiento de la vía por medio de la instalación de material de 
subbase granular. Este frente no se ha terminado, falta la conformación y compactación 
de la subbase en los primeros metros de la parte baja. Se solicita al contratista agilizar 
la terminación de estas obras. Se debe entregar la capa instalada y luego proceder con 
la verificación de las densidades para el recibo definitivo. 
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14. Se informa que el día 31 de octubre, se abrió el frente de obra No. 20 La Paz 
vereda Villa El Rosario sector Crucero, por medio del inicio de excavaciones para 
cunetas.  
 
15. Con respecto al frente No. 24 La Castilla vereda Las Palmas desde sector Las 
Torres: la entidad autoriza el inicio de actividades preliminares como el levantamiento 
de actas de vecindad y topografía, teniendo en cuenta que la JAL enviará un oficio el 
día martes aprobando las actividades en este frente de obra. El próximo jueves el 
contratista empieza a realizar las demoliciones en el sector.  
El próximo martes 05-11-2024, el contratista entregará los precios no previstos 
requeridos en este frente con la debida justificación, precios de la gobernación y 
presupuesto. Una vez sea revisada esta información, la interventoría informará la 
entidad sobre los NP requeridos. 
 
16. Frente de obra número 23: ya se hizo el levantamiento topográfico, se debe iniciar 
con las actas de vecindad. El contratista informa que llevará el material de subbase el 
próximo miércoles o jueves y también la maquinaria. Se solicita iniciar con las 
actividades en este frente de obra.  
 
17. Del área social, se informa que no se evidenció gestión de la profesional social del 
contratista en la presente semana; no ha entregado las actas de vecindad elaboradas. 
Se hace el compromiso de entregarlas el día de hoy 01-11-2024. Se solicita, además, la 
presentación del plan de trabajo semanal, para poder hacer el acompañamiento y 
seguimiento respectivo por parte de la Interventoría. Compromiso de entrega hoy 01-11-
2024. Se le recuerda al contratista, sobre la mesa trabajo hoy a las 2:30 pm para 
revisión del documento PAGA en la versión final. Se solicita al contratista, el 
cumplimiento de lo pactado en mesa de trabajo del 21-10-2024, referente a la entrega 
del reporte de actividades semanal del área social. 
 
18. Avance de obra: valor programado $ 167.595.697,90 (15,80%), valor ejecutado $ 
154.899.017,18 (14,60%). La obra presenta un atraso de $ 12.696.680,72 equivalente a 
1,20%. 
 
 
OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones): 
 
Próximo comité, para el día viernes 08 de noviembre de 2024. 
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TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN 
 

 

QUÉ HACER RESPONSABLE 
FECHA 

COMPROMISO 

Presentación del diseño de mezcla de 
concreto completo 

Contratista 08-11-2024 

Presentación de la reprogramación de 
obras y flujo de inversión  

Contratista 05-11-2024 

Entrega de precios no previstos, 
justificación y presupuesto del frente No. 
24 sector Las Torres 

Contratista 05-11-2024 

Entrega a la interventoría de las actas de 
vecindad elaboradas 

Contratista 01-11-2024 

Entrega del plan de trabajo semanal del 
área social 

Contratista 01-11-2024 

 
Firmas (responsables)  
 
NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un ( 1 ) folio (s). 
 
Elaboró: Pedro Miguel Muñoz Z. – Residente de Interventoría 


