MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y MAGT04.03.P003.F006
GESTION
ALCALDIA DE (N”PG)
SANTIAGO DE CALI
GESTION TECNOLOGICA Y } VERSION 003
DE LA INFORMACION ACTA DE REUNION
GESTION DOCUMENTAL
ACTA DE REUNION No. 6. FECHA: 01-11-2024 |
CONTRATO No. 4151.010.26.1.0754- 2024 LOTE 1 |HORA INICIAL: 10:08 am ‘
OBJETIVO: HORA FINAL: 11:34 am ‘
LUGAR: Secretaria de

SEGUIMIENTO DE OBRA Infraestructura.

ASISTENTES: Delegado del Contratista Lote 1, Representantes de la Entidad e
Interventoria.

AUSENTES: N/A
INVITADO: N/A

ORDEN DEL DIA: Solicitudes al contratista, revision de documentacion, programacion
de obra corregida, actividades de obra, compromisos del contratista, observaciones y
compromisos del area social, y avance de obra.

DESARROLLO:

1. La interventoria solicita contratista, la presentacion del disefio de mezcla completo,
toda vez que solo se presento la ultima hoja que contiene la dosificacion del concreto.

2. La interventoria revis6 y aprob0é la hoja de vida del residente de obra No. 2, con carta
C.E.INT-CALI-049-2024 del 25-10-2024.

3. Mediante comunicado de la interventoria C.E.INT-OFI-CALI-023-2024 del 25-10-
2024, se remiten observaciones al contratista del area SST del documento PAGA, para
gue proceda con la revision y correccion correspondiente.

4. Se revisaron los precios unitarios contractuales del lote 1, remitiendo observaciones
al contratista por medio de oficio C.E.INT-OFI-CALI-027-2024 del 29-10-2024. Se debe
realizar la revision y correccion correspondiente.

5. Teniendo en cuenta que se observa demora e intermitencia en la ejecucion de las
obras, la interventoria remite carta al contratista No. C.E.INT-OFI-CALI-028-2024 del
30-10-2024, solicitando la reactivacion y apertura de frentes de obra del lote 1.

6. Por medio de comunicado de la interventoria No. C.E.INT-OFI-CALI-031-2024 del
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31-10-2024, se remiten observaciones relacionadas con el componente SST, referentes
a la presentacion de las planillas de seguridad social y afiliaciones del personal de obra,
permisos de andlisis de trabajo seguro y se mejore la sefalizacion en los frentes de
obra.

7. El contratista present6 el dia 31 de octubre de 2024, las certificaciones del director de
obra. Esta documentacidén se encuentra en revision por parte de la interventoria.

8. El dia 25 de octubre, se envido un requerimiento al contratista por medio de
comunicado C.E.INT-CALI-052-2024, solicitando los certificados de afiliacion a
seguridad social del personal de obra, para que sea atendida esta solicitud con caracter
urgente.

9. El contratista informa, que el dia de hoy 01-11-2024, remitié al correo para revision
de la Interventoria, la informacién correspondiente a las afiliaciones del personal de
obra.

10. Se informa que el contratista presento la reprogramacion de obras solicitada por la
entidad, sin embargo, no presentdé el flujo de inversién. Por tal razén, no se pudo
aprobar. Se solicita presentar la informacion completa para su revision. Compromiso de
entrega, el préximo martes 05-11-2024.

11. De acuerdo con los compromisos del comité pasado, se deberia haber iniciado el
frente de obra No. 18. Hasta el momento no ha sido iniciado. Se solicita el contratista
tomar los correctivos necesarios para agilizar la ejecuciéon de las obras y dar
cumplimiento a las intervenciones de acuerdo con la programacién, y a los
compromisos de los comités de obra. El contratista informa, que su inicio depende de la
llegada de la tuberia; ya se tienen las actas de vecindad.

12. Frente nimero 8 Golondrinas: se trabaja en excavaciones para cunetas, instalacion
de material de mejoramiento y se trabaja en la fundicion de cunetas de concreto.

13. Frente niumero 21 La Paz desde Gonzalo Diaz hasta la curva del sector cabecera:
se trabaja en el mejoramiento de la via por medio de la instalacion de material de
subbase granular. Este frente no se ha terminado, falta la conformacién y compactacion
de la subbase en los primeros metros de la parte baja. Se solicita al contratista agilizar
la terminacion de estas obras. Se debe entregar la capa instalada y luego proceder con
la verificacion de las densidades para el recibo definitivo.
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14. Se informa que el dia 31 de octubre, se abrio el frente de obra No. 20 La Paz
vereda Villa El Rosario sector Crucero, por medio del inicio de excavaciones para
cunetas.

15. Con respecto al frente No. 24 La Castilla vereda Las Palmas desde sector Las
Torres: la entidad autoriza el inicio de actividades preliminares como el levantamiento
de actas de vecindad y topografia, teniendo en cuenta que la JAL enviara un oficio el
dia martes aprobando las actividades en este frente de obra. El proximo jueves el
contratista empieza a realizar las demoliciones en el sector.

El proximo martes 05-11-2024, el contratista entregard los precios no previstos
requeridos en este frente con la debida justificacién, precios de la gobernacién y
presupuesto. Una vez sea revisada esta informacién, la interventoria informara la
entidad sobre los NP requeridos.

16. Frente de obra nimero 23: ya se hizo el levantamiento topografico, se debe iniciar
con las actas de vecindad. El contratista informa que llevara el material de subbase el
préximo miércoles o jueves y también la maquinaria. Se solicita iniciar con las
actividades en este frente de obra.

17. Del &rea social, se informa que no se evidencio gestion de la profesional social del
contratista en la presente semana; no ha entregado las actas de vecindad elaboradas.
Se hace el compromiso de entregarlas el dia de hoy 01-11-2024. Se solicita, ademas, la
presentacion del plan de trabajo semanal, para poder hacer el acompafamiento y
seguimiento respectivo por parte de la Interventoria. Compromiso de entrega hoy 01-11-
2024. Se le recuerda al contratista, sobre la mesa trabajo hoy a las 2:30 pm para
revision del documento PAGA en la version final. Se solicita al contratista, el
cumplimiento de lo pactado en mesa de trabajo del 21-10-2024, referente a la entrega
del reporte de actividades semanal del &rea social.

18. Avance de obra: valor programado $ 167.595.697,90 (15,80%), valor ejecutado $
154.899.017,18 (14,60%). La obra presenta un atraso de $ 12.696.680,72 equivalente a
1,20%.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

Préximo comité, para el dia viernes 08 de noviembre de 2024.
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TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION

. FECHA
QUE HACER RESPONSABLE COMPROMISO
Presentacion del disefio de mezcla de .
Contratista 08-11-2024

concreto completo
Presentacion de la reprogramacion de Contratista 05-11-2024
obras y flujo de inversién

Entrega de precios no previstos,
justificacion y presupuesto del frente No. Contratista 05-11-2024
24 sector Las Torres

Entrega a la interventoria de las actas de
vecindad elaboradas

Entrega del plan de trabajo semanal del
area social

Contratista 01-11-2024

Contratista 01-11-2024

Firmas (responsables)

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio (s).

Elaboré: Pedro Miguel Mufioz Z. — Residente de Interventoria
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