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ACTIVIDADES DURACIÓN INICIO FINAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 LOTE 1 90 días
   FRENTE 8 - GOLONDRINAS 76 días dia 1 dia 76 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1

   FRENTE NUMERO 17 - LA PAZ - SECTOR CABECERA 
FRENTE AL PREDIO DEL PADRE 

76 días dia 15 dia 90 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1

   FRENTE NUMERO 18 - LA PAZ - VEREDA VILLA EL 
ROSARIO DESDE HOLGUIN SOLIS 

22 días dia 13 dia 34 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2

   FRENTE NUMERO 19 - LA PAZ - VEREDA VILLA EL 
ROSARIO FRENTE AL PREDIO DEL

60 días dia 21 dia 80 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1

   FRENTE NUMERO 20 - LA PAZ - VEREDA VILLA EL 
ROSARIO SECTOR CRUCERO

76 días dia 15 dia 90 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1

   FRENTE NUMERO 22 - LA CASTILLA - VÍA PRINCIPAL 
LAS PALMAS SECTOR LA VIRGEN

23 días dia 4 dia 26 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2

   FRENTE NUMERO 25 - LA CASTILLA - SECTOR LAS 
BRISAS DESDE ERNESTO V. A SECTOR GORGONA 

LIMITE ELVIRA
63 días dia 28 dia 90 A3 A3 A3

   FRENTE NUMERO 26 - LA CASTILLA - SECTOR LAS 
BRISAS DESDE HUGO SOLARTE HASTA LA CURVA DE 

LA GUACA
56 días dia 35 dia 90
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 LOTE 1 90 días

   FRENTE 8 - GOLONDRINAS 76 días dia 1 dia 76 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1
   FRENTE NUMERO 17 - LA PAZ - SECTOR CABECERA 

FRENTE AL PREDIO DEL PADRE 
76 días dia 15 dia 90 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1

   FRENTE NUMERO 18 - LA PAZ - VEREDA VILLA EL 
ROSARIO DESDE HOLGUIN SOLIS 

22 días dia 13 dia 34 A2 A2 A2 A2

   FRENTE NUMERO 19 - LA PAZ - VEREDA VILLA EL 
ROSARIO FRENTE AL PREDIO DEL

60 días dia 21 dia 80 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1

   FRENTE NUMERO 20 - LA PAZ - VEREDA VILLA EL 
ROSARIO SECTOR CRUCERO

76 días dia 15 dia 90 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1

   FRENTE NUMERO 22 - LA CASTILLA - VÍA PRINCIPAL 
LAS PALMAS SECTOR LA VIRGEN

23 días dia 4 dia 26

   FRENTE NUMERO 25 - LA CASTILLA - SECTOR LAS 
BRISAS DESDE ERNESTO V. A SECTOR GORGONA 

LIMITE ELVIRA
63 días dia 28 dia 90 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3

   FRENTE NUMERO 26 - LA CASTILLA - SECTOR LAS 
BRISAS DESDE HUGO SOLARTE HASTA LA CURVA DE 

LA GUACA
56 días dia 35 dia 90 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1
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COMPOSICIÓN DE CUADRILLA

7

CUADRILLA TIPO A1
CUADRILLA TIPO A2

1 OFICIAL + 3 AYUDANTES
1 OFICIAL + 2 AYUDANTES

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 

CANTIDAD DE PERSONAS

REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE 
LAS VÍAS TERCIARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE 

SANTIAGO DE CALI.
MES LABORAL 1

MES LABORAL 2
REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE 

LAS VÍAS TERCIARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE 
SANTIAGO DE CALI.

CANTIDAD DE PERSONAS

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA TIPO A3 2 OFICIAL + 5 AYUDANTES

NUMERO DE PERSONAS
4
3



ACTIVIDADES DURACIÓN INICIO FINAL 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 LOTE 1 90 días

   FRENTE 8 - GOLONDRINAS 76 días dia 1 dia 76 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1
   FRENTE NUMERO 17 - LA PAZ - SECTOR CABECERA 

FRENTE AL PREDIO DEL PADRE 
76 días dia 15 dia 90 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1

   FRENTE NUMERO 18 - LA PAZ - VEREDA VILLA EL 
ROSARIO DESDE HOLGUIN SOLIS 

22 días dia 13 dia 34

   FRENTE NUMERO 19 - LA PAZ - VEREDA VILLA EL 
ROSARIO FRENTE AL PREDIO DEL
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ROSARIO SECTOR CRUCERO
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   FRENTE NUMERO 22 - LA CASTILLA - VÍA PRINCIPAL 
LAS PALMAS SECTOR LA VIRGEN

23 días dia 4 dia 26

   FRENTE NUMERO 25 - LA CASTILLA - SECTOR LAS 
BRISAS DESDE ERNESTO V. A SECTOR GORGONA 

LIMITE ELVIRA
63 días dia 28 dia 90 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3
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WILLIAM MARIO PORTOCARRERO BANGUERA 
Representante Legal CONSORCIO VIAL CALI 2024.

CANTIDAD DE PERSONAS

MES LABORAL 3
REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE 

LAS VÍAS TERCIARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE 
SANTIAGO DE CALI.


