FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

. La equidad Cédigo: F-1P-226
es de todos
: de Politicas, Prog! y Proy Version: 4
INFORME N°: PERIODO DEL 2/01/2023
FECHA DE INFORME: 9-ene-23 21 ‘ ‘ /01/
ETAPA: CONSTRUCCION ‘AL ‘ 8/01/2023
N° Y ANO DE CONVENIO/CONTRATO (DPS) 298 FIP 2021 1D DEL PROYECTO: E-2020-2203-252562
DEPARTAMENTO: NARINO MUNICIPIO: PUERRES
N° Y ANO CONTRATO DE INTERVENTORIA: 410 FIP de 2021 SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO DE INTERVENTOR({A (DPS): ‘ RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPO
1. INFORMACION GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE LA ViA QUE PUERRES - MONOPAMBA del muni de Puerres , Departamento de Narifio
LOCALIZACION DEL PROYECTO: PUERRES - NARINO No. Beneficiarios 829
N° ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA (0 su equivalente): 1 Nota: Verificar que el Acta se encuentra suscrita por todas las partes intervinientes
PROYECTO DE INTERVENTORIA (P1) CONTRATO DE OBRA
N° ACTA DE ASIGNACION PROYECTO DE INTERVENTORIA (o su equivalente): 017 REGION IV N° Y ANO DE CONTRATO: 20220145
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL-FONDO DE INVERSIONES CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERRES - NARIRO
PARA LA PAZ-PROSPERIDAD SOCIAL-FIP
INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S CONTRATISTA: EDGAR EDUARDO RIVERA CASTRO
PLAZO PRECONSTRUCCION: N/A PLAZO PRECONSTRUCCION: N/A
PLAZO CONSTRUCCION: 5 MESES PLAZO CONSTRUCCION: 5 MESES
PLAZO TOTAL INICIAL: 5 MESES PLAZO TOTAL INICIAL: 5 MESES
FECHA DE INICIO: 16 de agosto de 2022 FECHA DE INICIO: 16 de agosto de 2022
FECHA DE TERMINACION: 15 de enero de 2023 FECHA DE TERMINACION: 15 de enero de 2023
PLAZO ACTUALIZADO: 152 PLAZO ACTUALIZADO: 152
PLAZO TRANSCURRIDO: 145 EQUIVALE AL 95,39% PLAZO TRANSCURRIDO: 145 EQUIVALE AL 95,39%
VALOR INICIAL : $ 92.165.895 VALOR INICIAL © $ 986.834.622
*VALOR ADICION N° : 0 *VALOR ADICION N° : $ -
VALOR ACTUALIZADO: $ 92.165.895 VALOR ACTUALIZADO: $ 986.834.622
PORCENTAJE DE EJECUCION 0,00% PORCENTAJE DE EJECUCION 33,20%
VALOR EJECUTADO $ - VALOR EJECUTADO: $ 327.658.034
PORCENTAJE DE PAGO 0% PORCENTAJE DE PAGO 0%
VALOR PAGADO: $ - VALOR PAGADO: $ B
VALOR POR EJECUTAR: $ 92.165.895 VALOR POR EJECUTAR: $ 659.176.589
SUPERVISOR DE CONVENIO O CONTRATO: RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPO SUPERVISOR DESIGNADO POR EL CONTRATANTE: VICTOR HUGO CALVACHI REVELO
2. PORCENTAJE DE AVANCE FISICO Y EJECUCION PRESUPUESTAL
Planeado Ejecutado Avance 2.1 Avance Fisico
2.1 AVANCE FiSICO (%) 100,00% 33,20% 100%
2.2 AVANCE - EJECUCION PRESUPUESTO ($) $ 986.834.622 | $ 327.658.034 -66,80% 00.00%
DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO (en $) -$ 659.176.589 92,17%
90%
2.2 EJECUCION PRESUPUESTAL 8434% 100,00%
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3. PROGRAMACION DE AUDITORIAS VISIBLES E INTERMEDIAS

FORA TNTCTO
No. FECHA PROGRAMADA LUGAR FECHA REAL
HORA FIN
1 10-0ct-22 2:00 pm-4:00 pm besmontes Altos- 10-o0ct-22
Alisales
4. DENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

Registre la situacién problematica identificada y describa las causas que estan originando dicha situacién, correspondientes a los siguientes aspectos:

4.1 PROGRAMACION (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

El contratista en este periodo NO realizo actividades

SE CONTINUA CON PARALISIS DE LA OBRAPOR PARTE DEL CONTRATISTA, SIN JUSTIFICACION ALGUNA,

La obra presenta un porcentaje programado del 100% y un porcentaje ejecutado del 33,20%, el retraso de la obra es del 66,80%, el contratista incurrio en presunto incumplimiento de la obra.
En obra se tiene 262 metros liniales funcionales de placa huella,

4.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACION DE RECURSOS (ECONOMICOS, PERSONAL, EQUIPOS, ETC) AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El contarista no cuenta con personal en obra
El contratista no cuenta con materiales ni equipo en este periodo.

4.3. EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO

El contratista presenta acta de avance del 33,20%

4.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Durante este periodo NO se realizan trabajos.

4.5. MANEJO AMBIENTAL

El contratista esta implementado PGIO parcialmente.

4.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL

NO HAY PERSONAL EN OBRA

4.7 SALUD OCUPACIONAL

NO HAY PERSONAL EN OBRA

4.8 ASPECTOS SOCIALES

No se realizan actividades en este campo en este periodo

5. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACION PROBLEMATICA

ID ACTIVIDAD ACTIVIDAD NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE FECHA INICIO PROGRAMADA FECHA FIN PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

No se han contemplado actividades no previstas, ni mayores cantidades de obra.

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

4.1 PROGRAMACION (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

La obra presenta un porcentaje programado del 100% y un porcentaje ejecutado del 33,20%, el retraso de la obra es del 66,80%, el contratista incurrié en presunto incumplimiento de la obra. de contingencia para cumplir con el cronograma

Igualmente, por parte de la interventoria se tramitaron los comunicados GIC-IPDPS-3355 Oficio Prosperidad social S-2022-4300-465275 — Solicitud Inicio tramites Modificacién contractual y reformulacién 298 Puerres y GIC-IPDPS-3387 Solicitud inicio tramites liquidacion - reiteracion IPI Puerres 298 FIC 2021 por temas de

incumplimiento ambos comunicados.

4.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACION DE RECURSOS (ECONOMICOS, PERSONAL, EQUIPOS, ETC) AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Durante este periodo NO se realizan trabajos.

4.3. EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO

Se ha generado acta de cobro del 30% de la obra

4.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Durante este periodo NO se realizan trabajos.

4.5. MANEJO AMBIENTAL

Durante este periodo NO se realizan trabajos.

4.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL

Durante este periodo NO se realizan trabajos.

4.7 SALUD OCUPACIONAL

Durante este periodo NO se realizan trabajos.

4.8 ASPECTOS SOCIALES

Durante este periodo NO se realizan trabajos.

8. ANEXOS

1. Reporte de Seguimiento F-1P-205
2. Informe de Seguimiento al estado de Avance de las Intervenciones: F-IP-170

3. Registro Fotografico del avance durante la semana (F-Gl-IH-112)

4. Copia de la Bitacora de Obra correspondiente al periodo reportado

5. Otros. Anexos que la Interventoria considere relevantes, por ejemplo: informes especiales (si aplica).

FIRMA: FIRMA:
RESIDENTE DﬁNTE"yéNTORIA DIRECTOR GENERAL DE INTERVENTORIA

i ALEXANDER/LOZA! NOMBRE: JUAN PABLO GARCIA LUNA
TP N°: 52202089024nrii TP N°: 25202-230026




| FORMATO SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA Cédigo: F-1P-170
I Loovcso RN [ [ I I
PROCESO: I i6n de iticas, Prog y Proy
N° Y ANO CONVENIO (DPS): 298 FIP 2021 [ [ [ [
ID PROYECTO (DPS): E-2020-2203-252562
LOCALIZACION DEL PROYECTO: PUERRES - NARINO
FECHA (D/M/A 8/01/2023 [ CONTRATO No. | | 20220145
SEMANA DEL 2/01/2023 al 8/01/2023 ACTA DE SERVICIO No. ‘017 REGION IV
POTENCIAL BENEFICIART 829
q Canti Canti Canti Canti Canti Canti % % Total % Total
No./ L . - Czr;tng::l:s de Obra de Obra de Obra _de Obra _de Obra _de Obra o ) itl’;'s‘oe:r:ﬁdeln Acumulado Progremado del %_Acum’ulado de ji u por |% L > progra | Desviacién por
s Descripcién del item/Actividad Contractual | Programad |Programada| Programada t - t | Und | Valor Unitario Valor Total del item 21 valor Total del [LebaoHa item ejecucion fisica item % Ejecucién Fisica Actividad
o as - Periodo | s - Periodo s Periodo Periodo Acumulada Contrato (A) LELIECUN (C)=(A)x( por item (D) (E)=(A)x(D F E)/(C)
Anterior Actual | Acumuladas | Anterior Actual s B B) )
item Cant. Und Valor Unitario
1,0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1, Varias sin calificar con transporte a botadero a 8 kms. 901.22 901,22 0.00 901,22 355.30. 0.00 355,30 m3 | $ 13.220,01 | § 11.914.141,02 1.21% 100,00% 1,207309% 39.42% 0.4760% 254%
2,0 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
L. Subbase granular Clase B 555,00 508.75 46.25 555,00 196.50 0,00 196,50 m: 110.016,01 61.058.885,55 100,00% 6.187% 35.41% 2.1907% 282%
, Concreto clase D-21 Mpa (para huellas, berma cuneta y vigas riostras) 641.26 587.82 53.44 641.26 155.21 0.00 155.21 m 592.930,66 380.222.715,03 100.00% 38.530% 24.20% 9.3257% 413%
.. Concreto clase F-14 Mpa (solado y vigas riostras) 7.64 7.00 0.64 7.64 3.53 0.00 3.53 m 478.352,92 3.654.616,31 0.4% 100,00% 0.370% 46.20% 0.1711% 216%
, Concreto clase G-21 Mpa (para piedra pegada) 96.84 88.77 8.07 96.84 65.94 0.00 65.94 m 457.265.14 44.281.556,16 4.5% 100.00% 4.487% 68.09% 3.0554% 147%
5 ‘Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa. (Para huellas) 3494275 32030,85 2911,90 34942,75 9590,82 0,00 9590,82 kg 5.585,40 195.169.235,85 19.8% 100,00% 19,777% 27,45% 5,4283% 364%
00 __|OBRAS DE DRENAJE
% Relleno para estructuras con recebo 66.00 66.00 0.00 66.00 66.00 0.00 66.00 m3 |$ 89.849,83 930.088,7: 0.6% 100,00% 100,00% 0.6009% 100%
, Concreto clase F-14 Mpa (solado y atraque) 2.40 2.40 0.00 2.40 2.40 0.00 2.40 m3 | 478.352.92 148.047.,0: 0.1% 100.00% 100.00% 0.1163% 100%
, Concreto clase D-21 Mpa (para estructura) 23.40 23.40 0.00° 23.40 23.40 0.00 23.40 m3 [$S 592.930.66 13.874.577,4 1.4% 100,00% 100,00% 1.4060% 100%
, Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa. (Para estructura) 1.736.70 1736.70 0.00 1736.70 1736.70 0.00 1736.70 ke | 5.585.40 700.164,1 1.0% 100.00% 100.00% 0.9830% 100%
35 Tuberia de concreto reforzado 21Mpa de 900 mm de didmetro interior 21,00 21,00 0,00 21,00 21,00 0,00 21,00 m3 | 62313419 $ 13.085.817,99 1,3% 100,00% 100,00% 1,3260% 100%
4.00 SENALIZACION VIAL [ ]
Sefializacion vertical de transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo
810 | 75,75) cm 9,00 675 2,25 9,00 0,00 0,00 0,00 UN | S 594.502,27 | $ 5.350.520,43 0,5% 100,00% 0,542% 0,00% 0,0000% #IDIV/0!
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 745.390.365,75 75,53%
TOTAL COSTO INDIRECTO| § 241.444.256.72 24,5%
A (23%) 23% 21.199% 1.801% 23.000% 7.6% 7.64% % s 171.439.784.12 17.4% 100.00% 17.373% 33.20% 5.77% 33.20%
1 (2%) 2% 1.843% 0.157% 2.000% 0.7% 0.66% [ s 14.907.807.31 1.5% 100.00% 1.511% 33.20% 0.50% 33.20%
U (5%) 5% 4.608% 0.392% 5.000% 1.7% 1.66% % s 37.260518.29 3.8% 100.00% 3.777% 33.20% 1.25% 33.20%
PGIO (Plan de Gestion Integral de Obra) 2.39% 2.204% 0.187% 2.392% 0.8% 0.7941% % s 17.827.147.00 1.81% 100,00% 1,806% 33.20% 0.60% 33.20%
TOTAL COSTO DE OBRA| $ 986.834.622,47 100% 100.00% 33.20% 301.18%
'AVANCE FISICO DEL CONTRATO EXPRESADO EN COSTOS | | | | | | | | | | | |
Valor Total del Contrato 986.834.622 |
Valor programado del contrato ( Es el valor total del contrato multiplicado por el % Total programado ( C ) 986.834.622 |
Valor de avance fisico del contrato ( Valor fotal del contrato multiplicado por el % total ejecutado ( E ) T T T T T T T 327.658.034
Diferencia entre el valor programado y ejecutado del contrato -$ 659.176.589
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO | | | | | | | | | | |
Plazo Total de Ejecucion de Obra ( Dias o meses ) 145]
Tiempo de Adelanto(+) o atraso (-) ( Dias o meses) 97|
(Plazo total multiplicado por el % total de adelanto o atrafd)) 766,8%‘
T

Firma:

o

NOMBRE:

EDGAR RIVERA CASTRO

REPRESENTANTE CONTRATISTA DE OBRA

Firma:

NOMBRE

JUAN PABLO GARCIA LUNA

DIRECTOR GENERAL DE INTERVENTORIA

NOMBRE

VICTOR HUGO CALVACHI REVELO
REPRESENTANTE ENTE TERRITORIAL

L4

NOMBRE

/

INTERVEN

GIOVANT ALEXANDER LOZAROSERO
RESIDENTE DE,

ITORIA



. Cédigo: F-IP-209
REGISTRO FOTOGRAFICO

‘$ La cquidad | Prosperidad Version: 03

es de todos
Fecha de Aprobacion:

PROCESO: Implementacion de Politicas, Programas y Proyectos Noviembre de 2021

N° Y ANO CONVENIO (DPS): 298 FIP 2021

ID PROYECTO (DPS): E-2020-2203-252562

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE LA VIA QUE PUERRES - MONOPAMBA del municipio de Puerres , Departamento de Narifio

FECHA
(D/M/A): 8/01/2023
SEMANA DEL 2/01/2023 AL 8/01/2023

POTENCIAL BENEFICIARIO: 829

TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICACION POTENCIAL BENEFICIARIO: 829
DIRECCION: Cumbitara Narifio, Pisanda
SECTOR: Vias y Transporte cial Comunitario E‘Jacio PUblico, Recreacion y Deporte
, D S = I
MODALIDAD DE INTERVENCION: mlnldad Sanitaria nidad de Cocina Unidad Habitacional Pisds Cubierta
Area Aprendizaje —

KIT: KIT A - NCRETOS Y CIMIENTOS

KIT B - RUCTURA METALICA Y CUBIERTA

KIT C - MPOSTERIA, PISOS, BASES Y ACABADOS

KITD - OS, BASES Y ACABADOS, RED CONTRA INCENDIOS

1. REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES DE LA INTERVENCION

Texto explicativo de la fotografia y Fecha: AVANCE DE OBRA K0+0-K0+187 27/12/2022

- -~

Observacién Técnica y/o Social (segun el caso): NO SE CUENTA CON PERSONAL EN OBRA

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LA INTERVENCION

Texto explicativo de la fotografia y Fecha: AVANCE DE OBRA K0+478-K0+553 TRAMPO MATATIGRE 28/12/2022

Observacion Técnica y/o Social (segin el caso): NO SE CUENTA CON PERSONAL EN OBRA




3. REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LA INTERVENCION
Texto explicativo de la fotografia y Fecha: AVANCE DE OBRA- KO+478-K0+553 29/12/2022

Observacion Técnica y/o Social (segun el caso): NO SE CUENTA CON PERSONAL EN OBRA

4. REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LA INTERVENCION
Texto explicativo de la fotografia y Fecha: AVANCE DE OBRA K0+473-K0+553 30/12/2022

Observacién Técnica y/o Social (segun el caso): NO SE CUENTA CON PERSONAL EN OBRA

Nombre: GTOVAN/Z ALEXAIYDER LOZAROSERO
Cargo: RESIPENTE DE INTERVENTORIA
Consorcio: GAVINCO INGENIBROS CONSULTORES S.A.S




PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA ||c6digo: F-IP-205
(INSPECCION SEMANAL DE INTERVENTORIA) [versién: 3
) " . Fecha de Aprobacién:
PROCESO: Implementacion de Politicas, Programas y Proyectos Noviembre de 2021
N° Y ANO CONVENIO (DPS) 298 FIP 2021 [Periodo del 2/01/2023 [Al 8/01/2023
1D PROYECTO (DPS) E-2020-2203-252562 | ————semame— | 7 | Etapa: Obra
Fecha inspeccién 8/01/2023
Nombre del proyecto MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE LA VIA QUE PUERRES - MONOPAMBA del municipio de Puerres , Departamento de Narifio
N° y Afio del Convenio (DPS): 298 FIP 2021
SEMANA DEL DESDE 2/01/2023 AL 8/01/2023
POTENCIAL BENEFICIARIO: 829
Contrato de obra No. 20220145
Departamento: NARINO
Municipio: PUERRES
Nombre del Contratante de Obra: MUNICIPIO DE PUERRES - NARINO
Contratista: EDGAR EDUARDO RIVERA CASTRO
Residente de obra: EDGAR RIVERA CASTRO
N° y afio del Convenio/Contrato de Interventoria: 410 FIP de 2021
Nombre Contratista Interventoria: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Supervisor DPS: RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPO
Plazo de ejecucidn: 5 MESES
Nombre de la persona que realiza la inspeccién: GIOVANI ALEXANDER LOZAROSERO
Cargo de la persona que realiza la inspeccion: Residente de Interventoria

Instructivo: Califique como "1" las caracteristicas que cumplen , "0" las caracteristicas que no cumplen y "N/A" las caracteristicas que no aplican, con el fin de consolidar el indicador de cumplimiento por eje inspeccionado asi:
00% - 69%  No cumple y arrojard una alerta roja

70% - 89%  Cumple parcialmente y arrojara una alerta amarilla

90% - 100% Cumplimiento alto y arrojard una alerta verde.

Caracteristica a Inspeccionar Calificacion Indique la Evidencia de Cumplimiento

A) EJE DE CALIDAD

1 Esta la valla instalada? Cuenta con las especificaciones suministradas por el supervisor del contrato? 1 Instalada en este periodo

Existe por parte del constructor, operador, ejecutor (segun sea el caso que corresponda), un Ingeniero/Arquitecto
residente para la obra, cumpliendo con los siguientes aspectos:

2 1. Personal con el perfil requerido 1 Se adelantan trabajos en la zona el cual con perosnal para la supervision de los mismos.
2. Personal disponible 100% en obra

Existe por parte del constructor, operador, ejecutor (segln sea el caso que corresponda), el personal requerido
(segun control operativo SST) para la implementacion y ejecucion del PGIO que cumpla con los siguientes aspectos?
3 1. Personal cumpliendo perfil requerido (normatividad vigente) 1

- ) Se evidencia personal de obra en la ejecucion de las actividades de la semana.
2. Personal disponible en obra 100%.

Encuentra en la obra disefios de mezcla?
4 Corrobore que la dosificacion disefiada corresponda con la que se esta haciendo en obra. 1 Entregado
Haga comentario respecto a la calidad del material y la proteccién al mismo (agregados - cemento - otros)

Verifique el cronograma de obra e inspeccione que las actividades programadas al corte se estén ejecutando, en caso
5 contrario indagar el porcentaje de retraso y el plan de accién programado para ajustar los tiempos de ejecucion al 1 A la fecha se adelantan actividades planetadas en el cronogramade obra
requerido o si se estd tramitando prorroga.

Verifique que estén disponibles en obra los planos vigentes del proyecto y que se lleve un control de las
6 versiones. 1 Se encuentra en oficina del contratista
Verifiqgue que cuenten con la aprobacion de la entidad competente.

7 Verifique que estén disponibles en obra las especificaciones técnicas del proyecto. 1 Se encuentra en oficina del contratista
8 Verifique que estén disponibles en obra las hojas de seguridad de los productos quimicos utilizados. 1 Se encuentra en oficina del contratista
9 Se han hecho capacitaciones en manejo de hojas de seguridad, verifiquelo y pregunte acerca de su uso. 1 Se cuenta con este formato

Se estd llevando a cabo el seguimiento al PLAN DE CONTROL OPERATIVO DE CALIDAD establecido en el PGIO.
Revise al menos dos de las evidencias reportadas en él.

Se esta cumpliendo actividades como son rotura de cilindro y certificacados calidad de
materiales

Se entregan oportunamente los informes de PGIO a la interventoria para su aprobacién (incluyendo el reporte de
11 cumplimiento para la gestién de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo)?. Cite el dltimo numero del 1 Entregado informe de Noviembre
Informe del PGIO presentado a la Interventoria con su fecha respectiva.

12 La Bitacora esta disponible en sitio, diligenciada y protegida contra el dafio, deterioro o pérdida. 1 Bitacora en la obra

Se esta registrando diariamente en bitacora como minimo los siguientes aspectos:
*Actividades de obra desarrolladas y localizadas.
*Personal de interventoria y de obra (maestros - obreros - residente - etc.).

13 *Estado del tiempo. 1 Se evidencia bitacora en la obra
*Equipos e instrucciones impartidas.
*Situaciones que se generen en el desarrollo de la obra.
La matriz de requisitos legales, se encuentra actualizada? "
14 A Ny o . - 1 Se encuentra actualizada
Compruebe el cumplimiento de la misma, verificando como minimo dos requisitos.
15 Se han hecho ensayos y pruebas_ qe calidad?: verifique que estén registrados en la bitadcora y que coincidan con los 1 A la fecha se toman cilindros para prueba de concreto.
propuestos en el plan de inspeccién y ensayo.
16 Se tiene t_:op\a de (;ert\flcados de cahbraqon de eguwpos cgr! los que se validan los resultados de los ensayos de 1 Se cuenta con este documento en ofician del contratista
laboratorio (materiales granulares, bordillos, pavimento rigido, etc.) ?
17 L0§ equipos de medicion (ejgr_nplo: equipos topog_rafla, b_a\anzas, entre otros) utilizados en obra se encuentran 1 Contratista suministra certificados de calibracion
calibrados con patrones certificados y/o laboratorios certificados.
i | I i icid fi | | quip - "
18 :‘eegi\s%?]ne de un control documentado para los equipos de medicién, conforme al anexo control de equipos de 1 Se cuenta con este documento en ofician del contratista
SUBTOTAL VALORACION EJE CALIDAD 18
B) EJE AMBIENTAL
1 Se h?, docun'_\entado, implementado y efectuado seguimiento del plan de trabajo especifico para el proyecto, en 1 Suministrado en el PGIO inicial
gestién ambiental?
Se estan implementando en obra las medidas de manejo ambiental para los acopios temporales de materiales,
escombros, sacos de cemento, material de excavacion, separacién de residuos ordinarios, peligrosos, reciclables,
?
2 entre otros?. 1 Se evidencia en registro fotografico

*Se implementan los recipientes para la clasificacion de residuos (las 3 canecas)?.
*Se cuenta en obra con el Kit de sefializacién ambiental. Esté debidamente instalado?.
*Se identifican todos los residuos tanto sélidos como liquidos?.

Se ha realizado la disposicion final de los residuos (escombros, residuos peligrosos, reciclables y ordinarios) con
empresas o sitios autorizados, de acuerdo con lo exigido en la normatividad ambiental legal vigente?.

*Se cuenta con los certificados de disposicion final de escombros?

3 *Se cuenta con los certificados de disposicion final de residuos peligrosos (bolsas de cemento, recipientes usados de 1 Se realizan actividades de excavacion, se evidencian los respectivos soportes
quimicos o material combustible, entre otros)?.

* Se entrega de manera oportuna todos los soportes de proveedores de materiales pétreos y sitio de disposicion final
de residuos producto de las actividades de obra?.

Se implementan las medidas de manejo ambiental necesarias para impedir el aporte de sélidos o sustancias

4 contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua?. 1 Es una via veredal
Se encuentra documentada la matriz de aspectos e impactos ambientales con sus respectivos controles y se efectia

5 . N 1 Se entrega este documento
el seguimiento conforme a lo establecido?
Se estan llevando a cabo el seguimiento al PLAN DE CONTROL OPERATIVO AMBIENTAL establecido en el PGIO. - :

6 1 Si evidencia

Revise al menos dos de las evidencias reportadas en él.
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N°Y ANO CONVENIO (DPS) 298 FIP 2021 [Periodo del 2/01/2023 [al 8/01/2023

1D PROYECTO (DPS) E-2020-2203-252562 | mamaE——— 7 | Etapa: Obra
Fecha inspeccién 8/01/2023
Nombre del proyecto MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE LA VIiA QUE PUERRES - MONOPAMBA del municipio de Puerres , Departamento de Narifio
N° y Afio del Convenio (DPS): 298 FIP 2021
SEMANA DEL DESDE 2/01/2023 AL 8/01/2023
POTENCIAL BENEFICIARIO: 829
Contrato de obra No. 20220145
Departamento: NARINO
Municipio: PUERRES
Nombre del Contratante de Obra: MUNICIPIO DE PUERRES - NARINO
Contratista: EDGAR EDUARDO RIVERA CASTRO
Residente de obra: EDGAR RIVERA CASTRO
N° y afio del Convenio/Contrato de Interventoria: 410 FIP de 2021
Nombre Contratista Interventoria: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Supervisor DPS: RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPO
Plazo de ejecucidn: 5 MESES
Nombre de la persona que realiza la inspeccién: GIOVANI ALEXANDER LOZAROSERO
Cargo de la persona que realiza la inspeccion: Residente de Interventoria

Instructivo: Califique como "1" las caracteristicas que cumplen , "0" las caracteristicas que no cumplen y "N/A" las caracteristicas que no aplican, con el fin de consolidar el indicador de cumplimiento por eje inspeccionado asi:
00% - 69%  No cumple y arrojard una alerta roja

70% - 89%  Cumple parcialmente y arrojara una alerta amarilla

90% - 100% Cumplimiento alto y arrojard una alerta verde.

Caracteristica a Inspeccionar Calificacion Indique la Evidencia de Cumplimiento
7 ¢Existen procedimientos de mantenimiento preventivo de las maquinas, equipos, herramientas ? 1 Suministran documentacion de la magquinaria en el PGIO inicial.
La obra cuenta con canecas o un sistema para lavado de herramientas, y se realiza su disposicion final de manera . . . . . . .
8 correcta? 1 Se evidencia punto ecologico en la zona de intervencion. Sin colores reglamentarios
Los materiales combustibles (gasolina, ACPM, madera, papel, etc.) o sustancias quimicas (solventes, thinner, acidos,
9 combustibles, entre otros)? Para cuando aplique, estan éstos debidamente identificados y rotulados? Tienen la hoja 1 Contratista envia oficio en pgio inicial donde indica que para el proyecto no manejaran

de seguridad ? Cuentan con los recursos necesarios para mitigar los posibles derrames que se presenten? El personal
conoce los riesgos, cémo actuar en caso de emergencia frente a un riesgo con los materiales o sustancias quimicas?.

desechos quimicos.

Se han efectuado las capacitaciones propuestas al personal de la obra en temas Ambientales?
10 Que temas se han dictado? 1 Si se evidencia en documentos
Se encuentran las evidencias?

No se evidencian sumederon en las zonas donde se intervinieron las actividades

11 Los sumideros en obra se encuentra debidamente protegidos? 1
adelantadas en la semana.

Los materiales de construccidn ubicados en el frente de obra se encuentran protegidos con plasticos o lonas en buen

= N Contratista cuenta con material en | ra en buen est:
12 estado, debidamente acordonados, identificados y con la respectiva sefializaciéon? ! ontratista cuenta con materia a obra en bu stado
Existe en obra el equipo minimo (esc las, carretillas, bols: lemds implementos necesari r: e |
13 s obra quipo 0 (escobas, palas, ca as, bolsas y demds impl o arios) para que las 1 Contratista cuenta con herramienta en buen estado.
instalaciones se encuentren en adecuadas condiciones de aseo y limpieza?
14 El campamento e instalaciones de obra se encuentra debidamente demarcado, sefializado, ordenado y aseado?. 1 No se cuenta con campamento

Las zonas verdes que existan en el drea de intervencion de la obra, se encuentran libres de materiales de
15 construccion y residuos. Si es imprescindible su utilizacidn, son restauradas o recuperadas las areas intervenidas 1 Se dejan las zonas libres de escombros
(conservando o mejorando las condiciones existentes antes de la afectacion)?

Se emplean materiales adecuados para el aislamiento y control de material particulado producido por la obra? (p. ej.

16 Polisombra, cintas de seguridad, barreras en ladrillo) 1 Utiliza cinta de seguridad en las actividades ejecutadas

17 Las conexiones a servicios ptblicos se encuentran debidamente legalizadas ante la E.S.P. correspondiente? 1 A la fecha no se encuentran procesos de conexion de servicios publicos.
Todos los vehiculos de transporte de residuos cumplen con el decreto 1609 del 2002 o aquella que la que sustituya

18 o modifique (por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancias peligrosas por 1 Si se cuenta con estos soportes para volqueta y minicargador
carretera).

19 Existe en obra copia del SOAT y la REVISION TECNICO-MECANICA de los vehiculos que transportan materiales 1 Suministran documentacion en el PGIO inicial

(materiales pétreos, materiales en obra)?. Indique la vigencia de estos.

Todos los vehiculos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o
20 escombros que puedan desprenderse en las vias? 1 Vehiculos utilizados en las actividades salen libres de escombros
Se implementa un sistema de verificacion de este item?

Suministran contrato para alquiler de unidades sanitaras pero a la fecha no se evidencian

21 Se cuenta con las unidades sanitarias de acuerdo con lo exigido por la normatividad legal vigente? 0 . )
en la zona de ejecucion de la obra.

SUBTOTAL VALORACION EJE AMBIENTAL 20

C) EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST

Todo el personal que labora en el proyecto estd afiliado de acuerdo a la ley al Sistema General de Seguridad Social:

1 ARL, EPS y AFP?. 1 Se suministra en el PGIO mensual 1
! lanill I i ial del I ? Indi la fech: | lti -

5 Se encuentran en obra las planillas de pago de la seguridad social del personal ndique la fecha del Ultimo pago 1 Se suministra en el PGIO mensual 1
efectuado.
Al personal que labora en el proyecto se le ha efectuado valoracién médica ocupacional de ingreso, post incapacidad,

. i o

3 relr!t_egro, periédico y/o egreso?. N - " N . 1 Se evidencia valoracion medica a los trabajadores.
Verifique que en obra se encuentra el respectivo examen firmado por un médico con licencia en salud ocupacional,
ademas que la IPS cuenta con la habilitacién y requisitos que solicita la norma para la prestacion del servicio.

4 Se ha Adocumentaf:lo, implementado y ha efectuado seguimiento del plan de trabajo especifico para el proyecto, en 1 Se encuentra implementado
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo?

5 Se encuentra documentada la matriz de peligros y riesgos con sus respectivos controles y se efectia el seguimiento 1 Se encuentra adelantada

conforme a lo establecido?

Se han efectuado las Inducciones y capacitaciones propuestas al personal de la obra en temas de Seguridad y Salud

en el trabajo?

Que temas se han dictado?.

6 Se encuentran las evidencias? 1 Se evidencias charlas y capacitaciones

Se diferencia el tipo de formacion (charlas de 5 minutos y/o capacitaciones)?

Se deja constancia escrita y firmada por los trabajadores de los riesgos a los que estara expuesto cada trabajador en
u lugar de trabaio?.

Se ha divulgado al personal de la obra que los accidentes (casi accidentes o accidentes) de trabajo deben ser
7 reportados en un término méaximo de 48 horas habiles, ante quién se reporta, con qué medio se reporta y quién o 1 No se registran accidentes en la obra
quienes son las personas encargadas de reportarlo y el procedimiento que se realiza en caso de presentarse?

Pregunte si ha habido accidentes, casi accidentes y/o enfermedades laborales. Verifique que se ha realizado todo el
proceso respectivo de manejo del accidente o casi accidente acorde con la normatividad legal vigente y que esté
reportado en los formatos aprobados de acuerdo con lo descrito en el Control Operativo de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

8 *Reporte a la ARL Furat 1 No se registran accidentes en la obra
*Investigacion del ATEL (Accidentes o enfermedades laborales).

*Lecciones aprendidas

*Seguimiento médico, cuando aplique.

*Seguimiento a los controles propuestos para evitar que vuelva a presentarse el suceso.

El personal cuenta con la dotacién (calzado y vestido) requerida de acuerdo con los riesgos y actividad contratada?.

2 Se ha establecido control de cambios cuando se requiera? L Actividad adelantada

10 El personal porta adecuadamente la dotacién suministrada por el contratista y ésta se encuentra en buen estado? 1 Actividad adelantada

11 Se ha dotado al personal con los Elementos de Proteccién Personal - E.P.P. requeridos para la ejecucién segura de las 1 Actividad adelantada
labores en obra y se capacita sobre su uso?

12 El personal de obra utiliza los elementos de proteccion personal? 1 Actividad adelantada
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N°Y ANO CONVENIO (DPS) 298 FIP 2021 \Perl’odo del 2/01/2023 ‘AI 8/01/2023
1D PROYECTO (DPS) E-2020-2203-252562 [ —semere— 7 | Etapa: Obra
Fecha inspeccién 8/01/2023

Nombre del proyecto

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE LA VIA QUE PUERRES - MONOPAMBA del municipio de Puerres , Departamento de Narifio

N° y Afio del Convenio (DPS):

298 FIP 2021

SEMANA DEL DESDE 2/01/2023 AL 8/01/2023
POTENCIAL BENEFICIARIO: 829

Contrato de obra No. 20220145
Departamento: NARINO

Municipio: UERRES

Nombre del Contratante de Obra:

MUNICIPIO DE PUERRES - NARINO

Contratista:

EDGAR EDUARDO RIVERA CASTRO

Residente de obra:

EDGAR RIVERA CASTRO

410 FIP de 2021

N° y afio del Convenio/Contrato de Interventoria:
Nombre Contratista Interventoria:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

Supervisor DPS:

RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPO

Plazo de ejecucidn:

5 MESES

Nombre de la persona que realiza la inspeccion:

GIOVANI ALEXANDER LOZAROSERO

Cargo de la persona que realiza la inspeccion:

Residente de Interventorfa

Instructivo: Califique como "1" las caracteristicas que cumplen , "0" las caracteristicas que no cumplen y "N/A" las caracteristicas que no aplican, con el fin de consolidar el indicador de cumplimiento por eje inspeccionado asi:

00% - 69%
70% - 89%

No cumple y arrojara una alerta roja

Cumple parcialmente y arrojara una alerta amarilla

90% - 100% Cumplimiento alto y arrojard una alerta verde.

Caracteristica a Inspeccionar Calificacion Indique la Evidencia de Cumplimiento
Se encuentra documentado y verificado el plan de emergencias especifico para el proyecto? Se encuentra dentro del
13 plan de emergencias la valoracion de vulnerabilidad de acuerdo a las amenazas identificadas. Cuenta con los 1 Se cuenta con este documento
procedimientos operativos normalizados - PON - por cada amenaza identificada?
Todos los frentes de obra cuentan con los elementos necesarios (definidos en el plan de emergencias) para que la
14 brigada pueda actuar en caso de emergencia? Ejemplo: Botiquin, extintores multipropésito, camilla de traslado o 1 Se cuenta con este documento
inmovilizacién de pacientes, inmovilizadores de cuello, extremidades superiores inferiores.
15 Se tiene publicado el MEDEVAC (ficha de evacuacion médica del personal accidentado) en los frentes de obra?. El o NO Se cuenta con este documento
personal conoce el procedimiento en caso de contar con un compafiero accidentado? Conocen el MEDEVAC?
Todos los frente de obra cuentan con la sefializacion de acuerdo a los riesgos identificados? Cuentan con sefiales de
16 prevencion, informativas, de advertencia entre otras de acuerdo a la normatividad legal vigente y los riesgos 0 NO Se cuenta con este documento
identificados en obra?. La sefializacion es distinta de la sefializacién vial?
17 Se han rea\l@do s\mulécros de emergencias? Se ha realizado la planificacién del tipo de simulacro que se 1 Si se ha realizado esta actividad
implementard, se evalla el simulacro, se retroalimenta al personal y se analiza su efectividad?
Se verifica que se realizan las inspecciones preoperacionales de los vehiculos, equipos, herramientas usadas en el
proyecto?
Se inspecciona el lugar y no se evidencian derrames o goteos a causa de dafio de equipos, vehiculos o herramientas?
18 Se verifica que los vehiculos y equipos cuenten con toda la documentacion necesaria para su operacién? (acorde con 1 Actividad adelantada
el PGIO)
Se programa y se ejecuta el mantenimiento de vehiculos, maquinaria y equipo de acuerdo con las recomendaciones
del fabricante y manual de uso y/u operacion?.
Se socializa a todo el personal de la obra la politica de Seguridad y Salud en el Trabajo y el reglamento de higiene y
19 seguridad industrial firmados por el Representante Legal de la empresa?. Se encuentran en un lugar visible de las 1 Actividad adelantada
instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos (registro capacitacion-registro fotografico)
Los miembros del COPASST o VIGIA se retinen mensualmente, se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de
20 : : 2 1 Se cuenta con estos documentos
trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunion.
21 Se realizan actividades de Promocién y Prevencion a todos los trabajadores? 0 Actividad pendiente por adelantar por parte del contratista
22 Todas las sustancias quimicas estan inventariadas, cuentan con ficha de seguridad y son etiquetadas utilizando el N/A
Sistema Globalmente Armonizado - SGA?
23 Las sustancias quimicas se almacenan segun las medidas de seguridad que dictan las hojas de seguridad, estan N/A
rotuladas y se encuentra sefializado el sitio de almacenamiento?
Se han conformado las Brigadas de Emergencia, estan activas, especializadas e identificadas, tienen un plan de . " -
24 oo . P : h 1 Si se realizo esta activiad
capacitacién y entrenamiento periédico, se ejecuta y existen los soportes?.
25 Se realizan simulacros de emergencia?. 1 Actividad adelanta por el contratista
26 Se aplican los permisos de trabajo para actividades de alto riesgo: en caliente, alturas, espacios confinados? N/A Actividad no se puede evaluar ya que no realizan de alto riesgo
27 Se cuenta con procedimientos / instructivos / ATS para actividades de riesgos prioritarios y/o criticos? N/A
28 El personal de trabajo en altura estd dotado con los elementos de proteccién personal y colectivo requeridos por ley?. N/A
29 Se ejecutan las actividades segtn el cronograma o plan de trabajo del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en 1 Adelantan actividades de capacitacion, construccion de campamento y suministrar
el trabajo para el proyecto? elementos de proteccién personal.
Se elabora y se cumple con un sistema de archivo o retencion documental, acorde con la normatividad vigente y 1as
politicas de la empresa?
Para ello verifique:
1. Que en el documento esté descrito el manejo o custodia documental de:
30 Perfil ep\demlolog\cg. Conceptos _dg examengs médicos ocupacionales, paraclinicos, entre otros. 1 Se cuenta con certificado de los procedimiento de retencion documental.
*Resultados de monitoreos o mediciones ambientales
*Registro de las actividades de capacitacion, formacién y entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo.
*Registro de suministro de elementos y equipos de proteccion personal.
2. Tome 2 o 3 evidencias de todos los documentos del sistema de gestion establecidos y verifique que cumplen su
control documental de acuerdo con lo definido.
SUBTOTAL VALORACION EJE SST 22
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
A) EJE CALIDAD 100%
B) EJE AMBIENTAL 95%
C) EJE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 88%
TOTAL VALORACION CALIDAD, AMBIENTAL Y SST I. 94%

Observaciones

Se evidencia una puntuacion muy baja a la fecha por lo tanto se solicita al contratista adelantar actividades referente al PGIO.

PLANES DE ACCION A IMPLEMENTAR

Ne ACCION A IMPLEMENTAR FECHA DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE C‘s’:"/PN";° OBSERVACION
E isefi I i I :
i ranst::i: de disefio de mezclas y prueba de densidades de la 18/10/2022 Contratista No se autoriza fundicion
O
2,
Firmas:

EDGAR RIVERA CASTRO
CONTRATISTA DE OBRA

Giovani ALEyNDER LOZAROSERO
Residenté de Interventoria
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La equidad
es de todos

ACTA DE COMITE DE OBRA

Cédigo: F-IP-157

Version: 2

PROCESO: Implementacion de Politicas, Programas y Proyectos

Fecha de Aprobacion:
Noviembre de 2021

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO /

VEREDA:

Narifio / Puerres / Municipio de Puerres

FECHA (dd/mm/aaaa):

3/01/2023

HORA (hh.mm AM/PM):

L
Casco urbano

LUGAR:
OBJETIVO: Acta de seguimiento de obra N° 21
ORDEN DEL DIA:
N° TEMA RESPONSABLE DESARROLLO COMPROMISO FECHA DE CUMPLIMIENTO
INCUMPLIMIENTO DEL EL CONTRATISTA NO SE PRESENTA AL COMITE, LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA SIN JUSTIFICACION POR
1 CONTRATO DE OBRA PARTE DEL CONTRATISTA.
EL AVANCE DE LA OBRA ES DEL 33,20%
FECHA DE PROXIMA REUNION:
SE CUMPLIO EL OBJETIVO: SI_X_ NO PARCIALMENTE
Anexos:
PARTICIPANTES
No NOMBRE ENTIDAD Y CARGO TELEFONO CORREO ELECTRONICO
2 GIOVANI A LOZA INTERVENTORIA GAVINCO 3122567214 lozaingeniero@gmail.com

Representante Contratista de obra

LY

(L)

Repr sentayé de interventoria
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