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PROSPERIDAD SOCIAL

No radicacion: S-2023-4301-127882

Pasto, 27 de abril de 2023

Sefor

HERNEY ALBEIRO QUIROZ QUIROZ
ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDIA DE PUERRES

CARRERA 4 CALLE 4 ESQUINA
Narifio - Puerres

Asunto: Segundo requerimiento solicitud acciones y cumplimiento de obligaciones contractuales
por vencimiento del plazo del Convenio Interadministrativo No. 298 FIP 2021 Municipio de
Puerres (Narino).

Cordial saludo,

El municipio de Puerres - Departamento de Narifio suscribié con el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social el Convenio de
Interadministrativo No. 298 FIP 2021, cuyo objeto es: “"Aunar esfuerzos
técnicos, administrativos y financieros, entre el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social - Fondo de Inversion para la
Paz - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL, para la
ejecucion de obras de infraestructura social vial, con el propdsito de
aportar a la inclusion socioeconémica, la superacion de la pobreza, Ia
consolidacion de territorios y la generacion de espacios comunitarios para
la reintegracion, estabilizacion y reconciliacion social, de conformidad con
la ficha anexa”, con plazo de ejecucidon que fue prorrogado hasta el 31 de
diciembre de 2022.

El municipio de Puerres en desarrollo del convenio suscribié el contrato de
obra No. 20220145 con EDGAR EDUARDO RIVERA CASTRO, con objeto:
Mejoramiento mediante la construccion de placa huella de la Via Puerres
- Monopamba del Municipio de Puerres, departamento de Nariino; con
plazo de ejecucidon de cinco (5) meses y valor $986.834.622,00.
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La fecha de inicio del contrato de obra fue el 16 de agosto de 2022 y fecha
prevista de terminacién 15 de enero de 2023 (no obstante, el convenio 298
FIP 2021 estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2022).

En cuanto al avance de obra del contrato derivado, de acuerdo con lo
reportado por la interventoria con corte al 31 de diciembre de 2022, contd con
un porcentaje ejecutado de 33.20% frente a un porcentaje programado de
100.00% lo cual representa un atraso de - 66.80%.

Teniendo en cuenta el vencimiento del plazo del convenio y las condiciones
de ejecucion del contrato de obra derivado, se tuvo conocimiento que la
entidad territorial realizé audiencia de presunto incumplimiento el 17 de
febrero de 2023. Por lo anterior, se solicita informar las conclusiones
establecidas en la audiencia, acciones a implementar y remitir copia del
acta de audiencia.

Por otra parte, la interventoria ha realizado multiples requerimientos sobre el
estado de los tramites liquidacion del contrato de obra y solicitud de
informacidén final, sin respuesta oportuna a la fecha, a continuacion se
relacionan los oficios:

Oficio Fecha

Oficios Solicitud de informacion contratista
GIC-IPDPS-3455-2023 | 12 de enero de 2023
GIC-IPDPS-3541-2023 | 24 de enero de 2023
GIC-IPDPS-3593-2023 | 31 de enero de 2023
GIC-IPDPS-3672-2023 | 07 de febrero de 2023
GIC-IPDPS-3735-2023 | 10 de febrero de 2023
GIC-IPDPS-3806-2023 | 15 de febrero de 2023
GIC-IPDPS-3901-2023 | 23 de febrero de 2023
GIC-IPDPS-3972-2023 | 01 de marzo de 2023
GIC-IPDPS-4051-2023 | 06 de marzo de 2023
GIC-IPDPS-4160-2023 | 15 de marzo de 2023
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Oficio Fecha

Oficios Solicitud de informacion contratista
GIC-IPDPS-4259-2023 | 23 de marzo de 2023

GIC-IPDPS-4295-2023 | 27 de marzo de 2023
GIC-IPDPS-4385-2023 | 03 de abril de 2023

De igual manera, desde la supervision del convenio se remitié oficio No. S-
2023-4301-057824 del 03 de marzo de 2023 a la entidad territorial, sin
respuesta a la fecha.

Conforme a lo dispuesto en el Convenio, en la CLAUSULA TERCERA - 3.2.
OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL, fueron acordadas, entre otras,
las siguientes:

")

14. Adelantar los procesos y tramites precontractuales, contractuales y post-
contractuales para la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato de
obra para la ejecucion del proyecto, unica y exclusivamente bajo la
modalidad de seleccion que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y demas
normas que las complemente, atendiendo los principios rectores de la
Contratacion Publica, las disposiciones del presente convenio y con plena
autonomia frente a PROSPERIDAD SOCIAL-FIP(...)

16.3 Cumplir con el avance de obra conforme al plazo definido en la ficha de
estructuracion expedida por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, en ningun caso el
contrato de obra que se derive del proceso de seleccion que adelante la
ENTIDAD TERRITORIAL podra superar el plazo de ejecucion previsto en el
presente convenio, sera exclusivamente responsabilidad de la ENTIDAD
TERRITORIAL las actuaciones que adelante y superen el marco del presente
convenio, en cuanto a sus plazos y condiciones.(...)

17. Cumplir con la responsabilidad de la direccién y el manejo de la
ejecucion contractual y la del proceso de seleccion que se requiera para
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suscribir y ejecutar el contrato de obra que se derive del presente convenio
sin que sea posible trasladar dicha responsabilidad a sus comités asesores ni
a sus estamentos de control y vigilancia.(...)

21.Asumir la ejecucidon de las obras como una obligaciéon de resultado a
cargo de la ENTIDAD TERRITORIAL en cuando a su calidad, caracteristicas,
disefio, materiales y en general a sus condiciones técnicas y de
funcionalidad.

22. Ejecutar las obras en el plazo maximo previsto en el respectivo
cronograma, e informar a PROSPERIDAD SOCIAL - FIP cualquier situacion
que afecte el cumplimiento del mismo.(...)

26. Atender las instrucciones y lineamientos que imparta la interventoria
durante la ejecucion de los contratos que se deriven de la ejecucion del
presente convenio.(...)

28. Conminar al contratista en caso de demoras, retardos y/o
incumplimientos, que afecten la ejecucidn del presente CONVENIO, para ello
debera adelantar los procedimientos establecidos en la ley para la imposicion
de multas y/o sanciones y hacer efectivas las garantias, previo cumplimiento
de las actividades propias establecidas en el Estatuto Anticorrupcion, asi
como iniciar las acciones contractuales y legalmente establecidas de manera
oportuna, sea por iniciativa de la ENTIDAD TERRITORIAL como contratante o
por solicitud expresa de la Interventoria.(...)

42. Recibir a satisfaccion las obras que se ejecuten en el marco del contrato
que suscriba la ENTIDAD TERRITORIAL para el cumplimiento del objeto del
presente Convenio, con anuencia de PROSPERIDAD SOCIAL, lo cual implica
cumplir con lo estipulado en el contrato de obra, el presente Convenio y la
ley respecto a la correcta ejecucion de las obras y responder por su calidad y
estabilidad en los términos previstos en el Contrato”
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Por lo anterior, considerando la finalizacién del plazo de ejecucién del
convenio a 31 de diciembre de 2022, se requiere que la entidad territorial
informe las acciones adelantadas para el cierre y terminacién en los
componentes técnico, social, administrativo, juridico, financiero y ambiental
del proyecto, asi mismo, remitir copia del acta de audiencia de presunto
incumplimiento y dar respuesta a los requerimientos efectuados por
interventoria con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y
objeto del convenio; por lo que, se solicita que en un plazo maximo de tres
(3) dias habiles a partir del recibo de esta comunicacion se emita una
respuesta completa y de fondo frente a lo anterior.

La NO respuesta a lo requerido en la presente comunicacion podria ser causal
para el inicio de las acciones administrativas y judiciales ante un posible
incumplimiento de las obligaciones contractuales en el marco del convenio
No. 298 FIP 2021.

Cordialmente,

Alvaro Enrique Gutierrez Guzman
Profesional Especializado
GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT

Revisd: Orlando Mendoza Lopez

Elaboré: Cristiam Camilo Lopez Pabon

COPIAEXT: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
JUAN PABLO GARCIA - DIRECTOR INTERVENTORIA
CARRERA 48 NO. 101A -29
BOGOTAD.C.- BOGOTAD.C. 2367974
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