
INFORME N°: PERÍODO DEL 2/01/2023

ETAPA: AL 8/01/2023

N° Y AÑO DE CONVENIO/CONTRATO (DPS): ID DEL PROYECTO:

DEPARTAMENTO: MUNICIPIO:

N° Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

N° ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA (o su equivalente): 

N° ACTA DE ASIGNACIÓN PROYECTO DE INTERVENTORÍA (o su equivalente): 

CONTRATANTE:

INTERVENTOR:

PLAZO PRECONSTRUCCIÓN: 

PLAZO CONSTRUCCIÓN: 

PLAZO TOTAL INICIAL: 

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

PLAZO ACTUALIZADO: 

PLAZO TRANSCURRIDO: 145 EQUIVALE AL 95,39% 145 95,39%

VALOR INICIAL :

*VALOR ADICIÓN N° :

VALOR ACTUALIZADO:

PORCENTAJE DE EJECUCION

VALOR EJECUTADO

PORCENTAJE DE PAGO

VALOR PAGADO:

VALOR POR EJECUTAR:

SUPERVISOR DE CONVENIO O CONTRATO:

Planeado Ejecutado Avance
2.1 AVANCE FÍSICO (%) 100,00% 33,20%
2.2 AVANCE - EJECUCIÓN PRESUPUESTO ($)  $                986.834.622  $                       327.658.034 
DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO (en $) -$                   659.176.589 

PORCENTAJE DE PAGO0%

-66,80%

 $                                                                                                                                  - VALOR EJECUTADO:  $                                                                                                                                                             327.658.034 

 $                                                                                                                                  - VALOR PAGADO:  $                                                                                                                                                                              - 

 $                                                                                                                     92.165.895 VALOR POR EJECUTAR:  $                                                                                                                                                             659.176.589 

15 de enero de 2023

2. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 $                                                                                                                     92.165.895 VALOR ACTUALIZADO:  $                                                                                                                                                             986.834.622 

152 PLAZO ACTUALIZADO: 152

 $                                                                                                                     92.165.895 VALOR INICIAL :  $                                                                                                                                                             986.834.622 

0 *VALOR ADICIÓN N° :  $                                                                                                                                                                              - 

0,00% 33,20%

0%

PORCENTAJE DE EJECUCION

RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPO SUPERVISOR DESIGNADO POR EL CONTRATANTE: VICTOR HUGO CALVACHI REVELO

Código: F-IP-226FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos Versión: 4

NARIÑO PUERRES

410 FIP de 2021 SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO DE INTERVENTORÍA (DPS): RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPO

FECHA DE INFORME: 9-ene-23
21

CONSTRUCCION

298 FIP 2021 E-2020-2203-252562

1. INFORMACIÓN GENERAL 

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA VÍA QUE PUERRES - MONOPAMBA del municipio de Puerres , Departamento de Nariño

PLAZO PRECONSTRUCCIÓN: N/A

20220145

1 Nota: Verificar que el Acta se encuentra suscrita por todas las partes intervinientes 

PROYECTO DE INTERVENTORÍA (PI) CONTRATO DE OBRA

017 REGIÓN IV N° Y AÑO DE CONTRATO: 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD  SOCIAL-FONDO DE INVERSIONES 

PARA LA PAZ-PROSPERIDAD SOCIAL-FIP
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERRES - NARIÑO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S CONTRATISTA: EDGAR EDUARDO RIVERA CASTRO

N/A

829PUERRES - NARIÑO No. Beneficiarios

15 de enero de 2023 FECHA DE TERMINACIÓN:

5 MESES PLAZO CONSTRUCCIÓN: 5 MESES

5 MESES PLAZO TOTAL INICIAL: 5 MESES

16 de agosto de 2022 FECHA DE INICIO: 16 de agosto de 2022

PLAZO TRANSCURRIDO: EQUIVALE AL 
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2.1 Avance Físico

$ 6.139.976 $ 12.279.952 $ 18.419.927 $ 24.559.903 $ 30.699.879 $ 36.839.855 $ 42.979.831 $ 49.119.807 

$ 130.765.722 

$ 212.411.637 

$ 375.703.467 

$ 451.209.406 

$ 526.715.345 

$ 602.221.284 

$ 677.727.223 

$ 755.004.073 

$ 832.280.923 

$ 909.557.773 

$ 986.834.622 

$ 986.834.622 

$ 13.350.905 $ 21.085.075 $ 28.546.455 $ 29.141.001 $ 35.378.596 $ 46.440.720 $ 53.432.016 $ 59.558.471 $ 64.064.296 
$ 77.687.730 

$ 91.990.261 $ 100.458.336 
$ 128.368.898 

$ 149.687.996 
$ 164.799.067 $ 166.131.509 

$ 327.658.034 $ 327.658.034 $ 327.658.034 $ 327.658.034 

$ 327.658.034 
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Código: F-IP-226FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos Versión: 4

No. LUGAR

1
Desmontes Altos-

Alisales

ID ACTIVIDAD FECHA FIN PROGRAMADA

NOMBRE:     JUAN PABLO GARCIA LUNA

DIRECTOR GENERAL DE INTERVENTORÍA 

Durante este periodo NO se realizan trabajos.

4. Copia de la Bitácora de Obra correspondiente al período reportado 

8. ANEXOS
1. Reporte de Seguimiento F-IP-205

2. Informe de Seguimiento al estado de Avance de las Intervenciones:  F-IP-170

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

4.5. MANEJO AMBIENTAL 

NO HAY PERSONAL EN OBRA

4.7 SALUD OCUPACIONAL

4.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Durante este periodo NO se realizan trabajos.

4.7 SALUD OCUPACIONAL

HORA INICIO/

HORA FIN
FECHA REAL

El contratista esta implementado PGIO parcialmente.

4.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Durante este periodo NO se realizan trabajos.

4.8 ASPECTOS SOCIALES 

4.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES) 

4.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS (ECONÓMICOS, PERSONAL, EQUIPOS, ETC) AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

10-oct-22 2:00 pm-4:00 pm 10-oct-22

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE FECHA INICIO PROGRAMADA  ACTIVIDAD

4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

4.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES) 

El contratista en este periodo NO realizo actividades

SE CONTINUA CON PARALISIS DE LA OBRAPOR PARTE DEL CONTRATISTA, SIN JUSTIFICACION ALGUNA,

La obra presenta un porcentaje programado del 100% y un porcentaje  ejecutado del 33,20%, el retraso de la obra es del 66,80%, el contratista incurrio en presunto incumplimiento de la obra.

En obra se tiene 262 metros liniales funcionales de placa huella,

4.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS (ECONÓMICOS, PERSONAL, EQUIPOS, ETC) AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El contarista no cuenta con personal en obra

El contratista no cuenta con materiales ni equipo en este periodo.

NO HAY PERSONAL EN OBRA

4.8 ASPECTOS SOCIALES 

4.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

El contratista presenta acta de avance del 33,20%

4.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Durante este periodo NO se realizan trabajos.

FECHA PROGRAMADA

3. PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS VISIBLES E INTERMEDIAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 
GÍOVANI ALEXANDER LOZAROSERO

TP N°: 52202089024nrñ

FIRMA:____________________________________FIRMA:____________________________________

No se realizan actividades en este campo en este periodo

No se han contemplado actividades no previstas, ni mayores cantidades de obra.

TP N°: 25202-230026

5. Otros. Anexos que la Interventoría considere relevantes, por ejemplo: informes especiales (si aplica).

Durante este periodo NO se realizan trabajos.

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

3. Registro Fotográfico del avance durante la semana (F-GI-IH-112) 

4.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Se ha generado acta de cobro del 30% de la obra

4.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Durante este periodo NO se realizan trabajos.

4.5. MANEJO AMBIENTAL 

Durante este periodo NO se realizan trabajos.

La obra presenta un porcentaje programado del 100% y un porcentaje ejecutado del 33,20%, el retraso de la obra es del 66,80%, el contratista incurrió en presunto incumplimiento de la obra. de contingencia para cumplir con el cronograma

Igualmente, por parte de la interventoría se tramitaron los comunicados GIC-IPDPS-3355 Oficio Prosperidad social S-2022-4300-465275 – Solicitud Inicio trámites Modificación contractual y reformulación 298 Puerres y GIC-IPDPS-3387 Solicitud inicio trámites liquidación - reiteración IPI Puerres 298 FIC 2021 por temas de 

incumplimiento ambos comunicados.



FORMATO SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA Código: F-IP-170

Versión: 2

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos
Fecha de 

Aprobación:

Noviembre de 2021

N° Y AÑO CONVENIO (DPS): 298 FIP 2021
E-2020-2203-252562

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: PUERRES - NARIÑO

FECHA (D/M/A): 8/01/2023 CONTRATO No. 20220145

SEMANA DEL 2/01/2023 al 8/01/2023 ACTA DE SERVICIO No. 017 REGIÓN IV

POTENCIAL BENEFICIARIO: 829

No./

ID

Cantidades 

de Obra 

Contractual

es

Cantidades 

de Obra 

Programad

as - Período 

Anterior 

Cantidades 

de Obra 

Programada

s - Período 

Actual

Cantidades 

de Obra 

Programada

s 

Acumuladas

Cantidades 

de Obra 

Ejecutadas - 

Período 

Anterior 

Cantidades 

de Obra 

Ejecutadas - 

Período 

Actual

Cantidades 

de Obra 

Ejecutadas 

Acumulada

s

Und  Valor Unitario  Valor Total del ítem 

Peso en % del 

ítem en relación 

al valor Total del 

Contrato  (A)

% 

Acumulado 

programad

o por ítem 

( B )

% Total 

Programado del 

ítem

( C ) = ( A ) x ( 

B ) 

% Acumulado de 

ejecución física 

por ítem ( D )

% Total 

ejecutado por 

ítem 

( E ) = ( A ) x ( D 

) 

% Acumulado programado -

% Ejecución Física 

F =  ( E )/( C )

Desviación por 

Actividad

Ítem Cant. Und Valor Unitario

1,0 

1,1 901,22 901,22 0,00 901,22 355,30 0,00 355,30 m3 13.220,01$                   11.914.141,02$                             1,21% 100,00% 1,207309% 39,42% 0,4760% 254% -61%

2,00
2,1 555,00 508,75 46,25 555,00 196,50 0,00 196,50 m3 110.016,01$                61.058.885,55$                             6,2% 100,00% 6,187% 35,41% 2,1907% 282% -65%

2,2 641,26 587,82 53,44 641,26 155,21 0,00 155,21 m3 592.930,66$                380.222.715,03$                          38,5% 100,00% 38,530% 24,20% 9,3257% 413% -76%

2,3 7,64 7,00 0,64 7,64 3,53 0,00 3,53 m3 478.352,92$                3.654.616,31$                               0,4% 100,00% 0,370% 46,20% 0,1711% 216% -54%

2,4 96,84 88,77 8,07 96,84 65,94 0,00 65,94 m3 457.265,14$                44.281.556,16$                             4,5% 100,00% 4,487% 68,09% 3,0554% 147% -32%

2,5 34.942,75 32030,85 2911,90 34942,75 9590,82 0,00 9590,82 kg 5.585,40$                     195.169.235,85$                          19,8% 100,00% 19,777% 27,45% 5,4283% 364% -73%

3,00 
3,1 66,00 66,00 0,00 66,00 66,00 0,00 66,00 m3  $                        89.849,83 5.930.088,78$                               0,6% 100,00% 0,601% 100,00% 0,6009% 100% 0%

3,2 2,40 2,40 0,00 2,40 2,40 0,00 2,40 m3  $                      478.352,92 1.148.047,01$                               0,1% 100,00% 0,116% 100,00% 0,1163% 100% 0%

3,3 23,40 23,40 0,00 23,40 23,40 0,00 23,40 m3  $                      592.930,66 13.874.577,44$                             1,4% 100,00% 1,406% 100,00% 1,4060% 100% 0%

3,4 1.736,70 1736,70 0,00 1736,70 1736,70 0,00 1736,70 kg  $                          5.585,40 9.700.164,18$                               1,0% 100,00% 0,983% 100,00% 0,9830% 100% 0%

3,5 21,00 21,00 0,00 21,00 21,00 0,00 21,00 m3  $                      623.134,19 13.085.817,99$                             1,3% 100,00% 1,326% 100,00% 1,3260% 100% 0%

4,00 

4,10 9,00 6,75 2,25 9,00 0,00 0,00 0,00 UN 594.502,27$                5.350.520,43$                               0,5% 100,00% 0,542% 0,00% 0,0000% #¡DIV/0! -100%

745.390.365,75$                       75,53%

 $                       241.444.256,72 24,5%

23% 21,199% 1,801% 23,000% 7,6% 0,000% 7,64% %  $                              171.439.784,12 17,4% 100,00% 17,373% 33,20% 5,77% 33,20% -67%

2% 1,843% 0,157% 2,000% 0,7% 0,000% 0,66% %  $                                14.907.807,31 1,5% 100,00% 1,511% 33,20% 0,50% 33,20% -67%

5% 4,608% 0,392% 5,000% 1,7% 0,000% 1,66% %  $                                37.269.518,29 3,8% 100,00% 3,777% 33,20% 1,25% 33,20% -67%

2,39% 2,204% 0,187% 2,392% 0,8% 0,000% 0,7941% %  $                                17.827.147,00 1,81% 100,00% 1,806% 33,20% 0,60% 33,20% -67%

986.834.622,47$                  100% 100,00% 33,20% 301,18%

 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EXPRESADO EN COSTOS

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Plazo Total de Ejecución de Obra ( Días o meses )

Tiempo de Adelanto(+) o atraso (-) ( Días o meses) 

(Plazo total multiplicado por el % total de adelanto o atraso )

Firma: Firma:

NOMBRE: NOMBRE VICTOR HUGO CALVACHI REVELO

REPRESENTANTE CONTRATISTA DE OBRA 

Firma:

NOMBRE JUAN PABLO GARCIA LUNA NOMBRE GÍOVANI ALEXANDER LOZAROSERO

DIRECTOR GENERAL DE INTERVENTORÍA 

Valor de avance físico del contrato ( Valor total del contrato multiplicado por el % total ejecutado ( E ) 

Valor programado del contrato ( Es el valor total del contrato multiplicado por el % Total programado ( C )

Valor Total del Contrato

Tuberia de concreto reforzado 21Mpa de 900 mm de diámetro interior

Diferencia entre el valor programado y ejecutado del contrato

REPRESENTANTE ENTE TERRITORIAL

EDGAR RIVERA CASTRO

Subbase granular Clase B

TOTAL COSTO INDIRECTO

TOTAL COSTO DIRECTO

TOTAL COSTO DE OBRA

 A (23%) 

PGIO (Plan de Gestion Integral de Obra)

Concreto clase D-21 Mpa (para huellas, berma cuneta y vigas riostras)
Concreto clase F-14 Mpa (solado y vigas riostras)

 I (2%) 

 U (5%) 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 

ID PROYECTO (DPS): 

SEÑALIZACIÓN VIAL
Señalización vertical de tránsito tipo 1 con lámina retrorreflectiva tipo 

III (75x75) cm

OBRAS DE DRENAJE

Concreto clase D-21 Mpa (para estructura)

Concreto clase G-21 Mpa (para piedra pegada)

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa. (Para estructura)

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa. (Para huellas)

Descripción del ítem/Actividad

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavaciones varias sin calificar con transporte a botadero a 8 kms

Relleno para estructuras con recebo
Concreto clase F-14 Mpa (solado y atraque)

-97

-66,8%

$ 986.834.622

$ 986.834.622

$ 327.658.034

-$ 659.176.589

145



Código: F-IP-209

Versión: 03

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos
Fecha de Aprobación:                       

Noviembre de 2021

298 FIP 2021

E-2020-2203-252562

FECHA 

(D/M/A):

SEMANA DEL 2/01/2023 AL 8/01/2023

829

829

KIT:       KIT A -    CONCRETOS Y CIMIENTOS                                                        

             KIT B -    ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA 

             KIT C -    MAMPOSTERÍA, PISOS, BASES Y ACABADOS

             KIT D -    PISOS, BASES Y ACABADOS, RED CONTRA INCENDIOS

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN

Texto explicativo de la fotografía y Fecha: AVANCE DE OBRA K0+0-K0+187  27/12/2022

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE LA INTERVENCIÓN

Observación Técnica y/o Social (según el caso): NO SE CUENTA CON PERSONAL EN OBRA

Observación Técnica y/o Social (según el caso): NO SE CUENTA CON PERSONAL EN OBRA

Texto explicativo de la fotografía y Fecha: AVANCE DE OBRA K0+478-K0+553 TRAMPO MATATIGRE  28/12/2022

8/01/2023

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA VÍA QUE PUERRES - MONOPAMBA del municipio de Puerres , Departamento de Nariño

REGISTRO FOTOGRÁFICO

 

N° Y AÑO CONVENIO (DPS): 

ID PROYECTO (DPS):

SECTOR:   X     Vías y Transporte          Social Comunitario                      Espacio Público, Recreación y Deporte

MODALIDAD DE INTERVENCIÓN:          Unidad Sanitaria            Unidad de Cocina           Unidad Habitacional          Pisos         Cubierta      

          Área Aprendizaje

DIRECCIÓN: Cumbitara Nariño, Pisanda

POTENCIAL BENEFICIARIO:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN POTENCIAL BENEFICIARIO: 

X



Consorcio: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

Texto explicativo de la fotografía y Fecha: AVANCE DE OBRA K0+473-K0+553  30/12/2022

GÍOVANI ALEXANDER LOZAROSERO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE LA INTERVENCIÓN

Texto explicativo de la fotografía y Fecha: AVANCE DE OBRA- K0+478-K0+553  29/12/2022

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE LA INTERVENCIÓN

Observación Técnica y/o Social (según el caso): NO SE CUENTA CON PERSONAL EN OBRA

Observación Técnica y/o Social (según el caso): NO SE CUENTA CON PERSONAL EN OBRA

Nombre:

Cargo:



Código: F-IP-205

Versión: 3

Fecha de Aprobación: 

Noviembre de 2021

298 FIP 2021 Período del Al 8/01/2023

E-2020-2203-252562 Semanal Etapa: Obra

8/01/2023

298 FIP 2021

DESDE 2/01/2023 AL

829

Calificación   

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

6 1

7 1

8 1

9 1

10 1

11 1

12 1

13 1

14 1

15 1

16 1

17 1

18 1

18

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

6 1
Se están llevando a cabo el seguimiento al PLAN DE CONTROL OPERATIVO AMBIENTAL establecido en el PGIO. 

Revise al menos dos de las evidencias reportadas en él.
Si evidencia

Se ha realizado la disposición final de los residuos (escombros, residuos peligrosos, reciclables y ordinarios) con 

empresas o sitios autorizados, de acuerdo con lo exigido en la normatividad ambiental legal vigente?. 

*Se cuenta con los certificados de disposición final de escombros?

*Se cuenta con los certificados de disposición final de residuos peligrosos (bolsas de cemento, recipientes usados de 

químicos o material combustible, entre otros)?.

* Se entrega de manera oportuna todos los soportes de proveedores de materiales pétreos y sitio de disposición final 

de residuos producto de las actividades de obra?.

Se realizan actividades de excavacion, se evidencian los respectivos soportes

Se implementan las medidas de manejo ambiental necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias 

contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua?.
Es una via veredal

Se encuentra documentada la matriz de aspectos e impactos ambientales con sus respectivos controles y se efectúa 

el seguimiento conforme a lo establecido?
Se entrega este documento

B)   EJE  AMBIENTAL

Se ha documentado, implementado y efectuado seguimiento del plan de trabajo específico para el proyecto, en 

gestión ambiental?
Suministrado en el PGIO inicial

Se están implementando en obra las medidas de manejo ambiental para los acopios temporales de materiales, 

escombros, sacos de cemento, material de excavación, separación de residuos ordinarios, peligrosos, reciclables, 

entre otros?.

*Se implementan los recipientes  para la clasificación de residuos (las 3 canecas)?. 

*Se cuenta en obra con el Kit de señalización ambiental. Está debidamente instalado?.

*Se identifican todos los residuos tanto sólidos como líquidos?.

Se evidencia en registro fotografico

Los equipos de medición (ejemplo: equipos topografía, balanzas, entre otros) utilizados en obra se encuentran 

calibrados con patrones certificados y/o laboratorios certificados.
Contratista suministra certificados de calibracion

Se dispone de un control documentado para los equipos de medición, conforme al anexo control de equipos de 

medición 
Se cuenta con este documento en ofician del contratista

SUBTOTAL VALORACIÓN EJE CALIDAD

La matriz de requisitos legales, se encuentra actualizada?

Compruebe el cumplimiento de la misma, verificando como mínimo dos requisitos. 
Se encuentra actualizada

Se han hecho ensayos y pruebas de calidad?:  verifique que estén registrados en la bitácora y que coincidan con los 

propuestos en el plan de inspección y ensayo.
A la fecha se toman cilindros para prueba de concreto.

Se tiene copia de Certificados de calibración de equipos con los que se validan los resultados de los ensayos de 

laboratorio (materiales granulares, bordillos, pavimento rígido, etc.) ?
Se cuenta con este documento en ofician del contratista

Se entregan oportunamente los informes de PGIO a la interventoría para su aprobación (incluyendo el reporte de 

cumplimiento para la gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo)?. Cite el último número del 

Informe del PGIO presentado a la Interventoría con su fecha respectiva.

Entregado informe de Noviembre

La Bitácora está disponible en sitio, diligenciada y protegida contra el daño, deterioro o pérdida. Bitacora en la obra

Se está registrando diariamente en bitácora como mínimo los siguientes aspectos: 

*Actividades de obra desarrolladas y localizadas.

*Personal de interventoría y de  obra (maestros - obreros - residente - etc.).

*Estado del tiempo.

*Equipos e instrucciones impartidas.

*Situaciones que se generen en el desarrollo de la obra.

Se evidencia bitacora en la obra

Verifique que estén disponibles en obra las hojas de seguridad  de los productos químicos utilizados. Se encuentra en oficina del contratista

Se han hecho capacitaciones en manejo de hojas de seguridad, verifíquelo y pregunte acerca de su uso. Se cuenta con este formato

Se está llevando a cabo el seguimiento al PLAN DE CONTROL OPERATIVO DE CALIDAD establecido en el PGIO. 

Revise al menos dos de las evidencias reportadas en él.

Se esta cumpliendo actividades como son rotura de cilindro y certificacados calidad de 

materiales

Verifique el cronograma de obra e inspeccione que las actividades programadas al corte se estén ejecutando, en caso 

contrario indagar el porcentaje de retraso y el plan de acción programado para ajustar los tiempos de ejecución al 

requerido o si se está tramitando prórroga.

A la fecha se adelantan actividades planetadas en el cronogramade obra 

Verifique que estén disponibles en obra los planos vigentes del proyecto y que se lleve un control de las 

versiones.  

Verifique que cuenten con la aprobación de la entidad competente. 

Se encuentra en oficina del contratista

Verifique que estén disponibles en obra las especificaciones técnicas del proyecto. Se encuentra en oficina del contratista

Existe por parte del constructor, operador, ejecutor (según sea el caso que corresponda), un Ingeniero/Arquitecto 

residente para la obra, cumpliendo con los siguientes aspectos:

1. Personal con el perfil requerido

2. Personal disponible 100% en obra 

Se adelantan trabajos en la zona el cual con perosnal para la supervision de los mismos.

Existe por parte del constructor, operador, ejecutor (según sea el caso que corresponda), el personal requerido 

(según control operativo SST) para la implementación y ejecución  del PGIO que cumpla con los siguientes aspectos?

1. Personal cumpliendo perfil requerido (normatividad vigente)

2. Personal disponible en obra 100%.
Se evidencia personal de obra en la ejecucion de las actividades de la semana.

Encuentra en la obra diseños de mezcla? 

Corrobore que la dosificación diseñada corresponda con la que se está haciendo en obra.

Haga comentario respecto a la calidad del material y la protección al mismo (agregados - cemento - otros)

Entregado

Instructivo:  Califique como "1" las características que cumplen , "0" las características que no cumplen y "N/A" las características que no aplican, con el fin de consolidar el indicador de cumplimiento por eje inspeccionado así:

00% - 69%     No cumple y arrojará una alerta roja 

70% - 89%     Cumple parcialmente y arrojará una alerta amarilla

90% - 100%  Cumplimiento alto y arrojará una alerta verde.

Característica a Inspeccionar Indique la Evidencia de Cumplimiento

A)   EJE DE CALIDAD

Está la valla instalada? Cuenta con las especificaciones suministradas por el supervisor del contrato? Instalada en este periodo

Plazo de ejecución: 5 MESES

Nombre de la persona que realiza la inspección: GÍOVANI ALEXANDER LOZAROSERO
Cargo de la persona que realiza la inspección: Residente de Interventoría

N° y año del Convenio/Contrato de Interventoría: 410 FIP de 2021

Nombre Contratista Interventoría: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

Supervisor DPS: RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPO

Nombre del Contratante de Obra: MUNICIPIO DE PUERRES - NARIÑO

Contratista: EDGAR EDUARDO RIVERA CASTRO

Residente de obra: EDGAR RIVERA CASTRO

Contrato de obra No. 20220145

Departamento: NARIÑO

Municipio: PUERRES

N° y Año del Convenio (DPS):

SEMANA DEL 8/01/2023

POTENCIAL BENEFICIARIO: 

ID PROYECTO (DPS) 7

Fecha inspección

Nombre del proyecto MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA VÍA QUE PUERRES - MONOPAMBA del municipio de Puerres , Departamento de Nariño

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA

(INSPECCIÓN SEMANAL DE INTERVENTORIA)

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

N° Y AÑO CONVENIO (DPS) 2/01/2023
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298 FIP 2021 Período del Al 8/01/2023

E-2020-2203-252562 Semanal Etapa: Obra

8/01/2023

298 FIP 2021

DESDE 2/01/2023 AL

829

Calificación   

Instructivo:  Califique como "1" las características que cumplen , "0" las características que no cumplen y "N/A" las características que no aplican, con el fin de consolidar el indicador de cumplimiento por eje inspeccionado así:

00% - 69%     No cumple y arrojará una alerta roja 

70% - 89%     Cumple parcialmente y arrojará una alerta amarilla

90% - 100%  Cumplimiento alto y arrojará una alerta verde.

Característica a Inspeccionar Indique la Evidencia de Cumplimiento

Plazo de ejecución: 5 MESES

Nombre de la persona que realiza la inspección: GÍOVANI ALEXANDER LOZAROSERO
Cargo de la persona que realiza la inspección: Residente de Interventoría

N° y año del Convenio/Contrato de Interventoría: 410 FIP de 2021

Nombre Contratista Interventoría: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

Supervisor DPS: RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPO

Nombre del Contratante de Obra: MUNICIPIO DE PUERRES - NARIÑO

Contratista: EDGAR EDUARDO RIVERA CASTRO

Residente de obra: EDGAR RIVERA CASTRO

Contrato de obra No. 20220145

Departamento: NARIÑO

Municipio: PUERRES

N° y Año del Convenio (DPS):

SEMANA DEL 8/01/2023

POTENCIAL BENEFICIARIO: 

ID PROYECTO (DPS) 7

Fecha inspección

Nombre del proyecto MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA VÍA QUE PUERRES - MONOPAMBA del municipio de Puerres , Departamento de Nariño

N° Y AÑO CONVENIO (DPS) 2/01/2023

7 1

8 1

9 1

10 1

11 1

12 1

13 1

14 1

15 1

16 1

17 1

18 1

19 1

20 1

21 0

20

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

6 1

7 1

8 1

9 1

10 1

11 1

12 1

El personal porta adecuadamente la dotación suministrada por el contratista y ésta se encuentra en buen estado? Actividad adelantada

Se ha dotado al personal con los Elementos de Protección Personal - E.P.P. requeridos para la ejecución segura de las 

labores en obra y se capacita sobre su uso? 
Actividad adelantada

El personal de obra utiliza los elementos de protección personal? Actividad adelantada

Se ha divulgado al personal de la obra que los accidentes (casi accidentes o accidentes) de trabajo deben ser 

reportados en un término máximo de 48 horas hábiles, ante quién se reporta, con qué medio se reporta y quién o 

quienes son las personas encargadas de reportarlo y el procedimiento que se realiza en caso de presentarse?

No se registran accidentes en la obra

Pregunte si ha habido accidentes, casi accidentes  y/o enfermedades laborales.  Verifique que se ha realizado todo el 

proceso respectivo de manejo del accidente o casi accidente acorde con la normatividad legal vigente y que esté 

reportado en los formatos aprobados de acuerdo con lo descrito en el Control Operativo de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.

*Reporte a la ARL Furat

*Investigación del ATEL (Accidentes o enfermedades laborales).

*Lecciones aprendidas

*Seguimiento médico, cuando aplique.

*Seguimiento a los controles propuestos para evitar que vuelva a presentarse el suceso.

No se registran accidentes en la obra

El personal cuenta con la dotación (calzado y vestido) requerida de acuerdo con los riesgos y actividad contratada?. 

Se ha establecido control de cambios cuando se requiera?
Actividad adelantada

Se ha documentado, implementado y ha efectuado seguimiento del plan de trabajo específico para el proyecto, en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo?
Se encuentra implementado

Se encuentra documentada la matriz de peligros y riesgos con sus respectivos controles y se efectúa el seguimiento 

conforme a lo establecido?
Se encuentra adelantada

Se han efectuado las inducciones y capacitaciones propuestas al personal de la obra en temas de Seguridad y Salud 

en el trabajo? 

Que temas se han dictado?. 

Se encuentran las evidencias?

Se diferencia el tipo de formación (charlas de 5 minutos y/o capacitaciones)?

Se deja constancia escrita y firmada por los trabajadores de los riesgos a los que estará expuesto cada trabajador en 

su lugar de trabajo?.

Se evidencias charlas y capacitaciones 

Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley al Sistema General de Seguridad Social: 

ARL, EPS y AFP?.
Se suministra en el PGIO mensual 1

Se encuentran en obra las planillas de pago de la seguridad social del personal ? Indique la fecha del último pago 

efectuado.
Se suministra en el PGIO mensual 1

Al personal que labora en el proyecto se le ha efectuado valoración médica ocupacional de ingreso, post incapacidad, 

reintegro, periódico y/o egreso?. 

Verifique que en obra se encuentra el respectivo examen firmado por un médico con licencia en salud ocupacional, 

además que la IPS cuenta con la habilitación y requisitos que solicita la norma para la prestación del servicio.

Se evidencia valoracion medica a los trabajadores.

Se cuenta con las unidades sanitarias de acuerdo con lo exigido por la normatividad legal vigente?
Suministran contrato para alquiler de unidades sanitaras pero a la fecha no se evidencian 

en la zona de ejecucion de la obra.

SUBTOTAL VALORACIÓN EJE AMBIENTAL

C)   EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST

Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con el decreto 1609 del 2002  o aquella que la que sustituya 

o modifique (por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por 

carretera).

Si se cuenta con estos soportes para volqueta y minicargador

Existe en obra copia del SOAT y la REVISIÓN TECNICO-MECÁNICA de los vehículos que transportan materiales 

(materiales pétreos, materiales en obra)?. Indique la vigencia de estos. 
Suministran documentacion en el PGIO inicial 

Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o 

escombros que puedan desprenderse en las vías? 

Se implementa un sistema de verificación de este ítem?

Vehiculos utilizados en las actividades salen libres de escombros

Las zonas verdes que existan en el área de intervención de la obra, se encuentran libres de materiales de 

construcción  y residuos. Si es imprescindible su utilización, son restauradas o recuperadas  las áreas intervenidas 

(conservando o mejorando las condiciones existentes antes de la afectación)?

Se dejan las zonas libres de escombros

Se emplean materiales adecuados para el aislamiento y control de material particulado producido por la obra? (p. ej. 

Polisombra, cintas de seguridad, barreras en ladrillo)
Utiliza cinta de seguridad en las actividades ejecutadas

Las conexiones a servicios públicos se encuentran debidamente legalizadas ante la E.S.P. correspondiente? A la fecha no se encuentran procesos de conexión de servicios públicos.

Los materiales de construcción ubicados en el frente de obra se encuentran protegidos con plásticos o lonas en buen 

estado, debidamente acordonados, identificados y con la respectiva señalización?
Contratista cuenta con material en la obra en buen estado

Existe en obra el equipo mínimo (escobas, palas, carretillas, bolsas y demás implementos necesarios) para que las 

instalaciones  se encuentren en adecuadas condiciones  de aseo y limpieza?
Contratista cuenta con herramienta en buen estado.

El campamento e instalaciones de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado?. No se cuenta con campamento

Los materiales combustibles (gasolina, ACPM, madera, papel, etc.) o sustancias químicas  (solventes, thinner, ácidos, 

combustibles, entre otros)? Para cuando aplique, están éstos debidamente identificados y rotulados? Tienen la hoja 

de seguridad ? Cuentan con los recursos necesarios para mitigar los posibles derrames que se presenten? El personal 

conoce los riesgos, cómo actuar en caso de emergencia frente a un riesgo con los materiales o sustancias químicas?.

Contratista envia oficio en pgio inicial donde indica que para el proyecto no manejaran 

desechos quimicos.

Se han efectuado las capacitaciones propuestas al personal de la obra en temas Ambientales? 

Que temas se han dictado?

Se encuentran las evidencias?

Si se evidencia en documentos

Los sumideros en obra se encuentra debidamente protegidos?
No se evidencian sumederon en las zonas donde se intervinieron las actividades 

adelantadas en la semana.

¿Existen procedimientos de mantenimiento preventivo de las máquinas, equipos, herramientas ? Suministran documentación de la maquinaria en el PGIO inicial.

La obra cuenta con canecas o un sistema  para lavado de herramientas, y se realiza su disposición final de manera 

correcta?
Se evidencia punto ecologico en la zona de intervencion. Sin colores reglamentarios
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298 FIP 2021 Período del Al 8/01/2023

E-2020-2203-252562 Semanal Etapa: Obra

8/01/2023

298 FIP 2021

DESDE 2/01/2023 AL

829

Calificación   

Instructivo:  Califique como "1" las características que cumplen , "0" las características que no cumplen y "N/A" las características que no aplican, con el fin de consolidar el indicador de cumplimiento por eje inspeccionado así:

00% - 69%     No cumple y arrojará una alerta roja 

70% - 89%     Cumple parcialmente y arrojará una alerta amarilla

90% - 100%  Cumplimiento alto y arrojará una alerta verde.

Característica a Inspeccionar Indique la Evidencia de Cumplimiento

Plazo de ejecución: 5 MESES

Nombre de la persona que realiza la inspección: GÍOVANI ALEXANDER LOZAROSERO
Cargo de la persona que realiza la inspección: Residente de Interventoría

N° y año del Convenio/Contrato de Interventoría: 410 FIP de 2021

Nombre Contratista Interventoría: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

Supervisor DPS: RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPO

Nombre del Contratante de Obra: MUNICIPIO DE PUERRES - NARIÑO

Contratista: EDGAR EDUARDO RIVERA CASTRO

Residente de obra: EDGAR RIVERA CASTRO

Contrato de obra No. 20220145

Departamento: NARIÑO

Municipio: PUERRES

N° y Año del Convenio (DPS):

SEMANA DEL 8/01/2023

POTENCIAL BENEFICIARIO: 

ID PROYECTO (DPS) 7

Fecha inspección

Nombre del proyecto MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA VÍA QUE PUERRES - MONOPAMBA del municipio de Puerres , Departamento de Nariño

N° Y AÑO CONVENIO (DPS) 2/01/2023

13 1

14 1

15 0

16 0

17 1

18 1

19 1

20 1

21 0

22 N/A

23 N/A

24 1

25 1

26 N/A

27 N/A

28 N/A

29 1

30 1

22

100%

95%

88%

94%

N° FECHA DE CUMPLIMIENTO 
CUMPLIÓ 

SI/NO
OBSERVACIÓN

1 18/10/2022 No se autoriza fundicion

Firmas:

EDGAR RIVERA CASTRO GÍOVANI ALEXANDER LOZAROSERO

CONTRATISTA DE OBRA Residente de Interventoría

Observaciones

Se evidencia una puntuacion muy baja a la fecha por lo tanto se solicita al contratista adelantar actividades referente al PGIO.

PLANES DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR

ACCIÓN A IMPLEMENTAR RESPONSABLE 

Entrega de diseño de mezclas y prueba de densidades de la 

rasante
Contratista

B)  EJE AMBIENTAL 

C)  EJE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

TOTAL VALORACIÓN CALIDAD, AMBIENTAL  Y SST

SUBTOTAL VALORACIÓN EJE SST

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 

A)  EJE CALIDAD 

El personal de trabajo en altura está dotado con los elementos de protección personal y colectivo requeridos por ley?.

Se ejecutan las actividades según el cronograma o plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el trabajo para el proyecto? 

Adelantan actividades de capacitación, construcción de campamento y suministrar 

elementos de protección personal.
Se elabora y se cumple con un sistema de archivo o retención documental, acorde con la normatividad vigente y las 

políticas de la empresa?

Para ello verifique:

1. Que en el documento esté descrito el manejo o custodia documental de:

*Perfil epidemiológico: Conceptos de exámenes médicos ocupacionales, paraclínicos, entre otros.

*Resultados de monitoreos o mediciones ambientales

*Registro de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo.

*Registro de suministro de elementos y equipos de protección personal.

2. Tome  2 o 3 evidencias de todos los documentos del sistema de gestión establecidos y verifique que cumplen su 

control documental de acuerdo con lo definido.

Se cuenta con certificado de los procedimiento de retencion documental.

Se realizan simulacros de emergencia?. Actividad adelanta por el contratista

Se aplican los permisos de trabajo para actividades de alto riesgo: en caliente, alturas, espacios confinados? Actividad no se puede evaluar ya que no realizan de alto riesgo 

Se cuenta con procedimientos / instructivos / ATS para actividades de riesgos prioritarios y/o críticos?

Todas las sustancias químicas están inventariadas, cuentan con ficha de seguridad y son etiquetadas utilizando el 

Sistema Globalmente Armonizado - SGA?
Las sustancias químicas se almacenan según las medidas de seguridad que dictan las hojas de seguridad, están 

rotuladas y se encuentra señalizado el sitio de almacenamiento?

Se han conformado las Brigadas de Emergencia, están activas, especializadas e identificadas, tienen un plan de 

capacitación y entrenamiento periódico, se ejecuta y existen los soportes?.
Si se realizo esta activiad

Se socializa a todo el personal de la obra la política de Seguridad y Salud en el Trabajo y el reglamento de higiene y 

seguridad industrial firmados por el Representante Legal de la empresa?. Se encuentran en un lugar visible de las 

instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos (registro capacitación-registro fotográfico)

Actividad adelantada

Los miembros del COPASST o VIGIA se reúnen mensualmente, se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de 

trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.
Se cuenta con estos documentos

Se realizan actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores? Actividad pendiente por adelantar por parte del contratista

Todos los frente de obra cuentan con la señalización de acuerdo a los riesgos identificados? Cuentan con señales de 

prevención, informativas, de advertencia entre otras de acuerdo a la normatividad legal vigente y los riesgos 

identificados en obra?. La señalización es distinta de la señalización vial?

NO Se cuenta con este documento

Se han realizado simulacros de emergencias? Se ha realizado la planificación del tipo de simulacro que se 

implementará, se evalúa el simulacro, se retroalimenta al personal y se analiza su efectividad?
Si se ha realizado esta actividad

Se verifica que se realizan las inspecciones preoperacionales de los vehículos, equipos, herramientas usadas en el 

proyecto? 

Se inspecciona el lugar y no se evidencian derrames o goteos a causa de daño de equipos, vehículos o herramientas?

Se verifica que los vehículos y equipos cuenten con toda la documentación necesaria para su operación? (acorde con 

el PGIO)

Se programa y se ejecuta el mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo de acuerdo con las recomendaciones 

del fabricante y manual de uso y/u operación?.

Actividad adelantada

Se encuentra documentado y verificado el plan de emergencias específico para el proyecto? Se encuentra dentro del 

plan de emergencias la valoración de vulnerabilidad de acuerdo a las amenazas identificadas.  Cuenta con los 

procedimientos operativos normalizados - PON - por cada amenaza identificada?

Se cuenta con este documento

Todos los frentes de obra cuentan con los elementos necesarios (definidos en el plan de emergencias) para que la 

brigada pueda actuar en caso de emergencia?  Ejemplo: Botiquín, extintores multipropósito, camilla de traslado o 

inmovilización de pacientes, inmovilizadores de cuello, extremidades superiores inferiores.

Se cuenta con este documento

Se tiene publicado el MEDEVAC (ficha de evacuación médica del personal accidentado) en los frentes de obra?. El 

personal conoce el procedimiento en caso de contar con un compañero accidentado? Conocen el MEDEVAC?
NO Se cuenta con este documento
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Código: F-IP-157

Versión: 2

Fecha de Aprobación:

Noviembre de 2021

N° TEMA RESPONSABLE DESARROLLO COMPROMISO FECHA DE CUMPLIMIENTO 

1
INCUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO DE OBRA

EL CONTRATISTA NO SE PRESENTA AL COMITÉ, LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA SIN JUSTIFICACION POR 

PARTE DEL CONTRATISTA.

EL AVANCE DE LA OBRA ES DEL 33,20%

FECHA DE PRÓXIMA REUNION: 

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO:      SI _X_    NO ___     PARCIALMENTE ___

Anexos: 

PARTICIPANTES
No ENTIDAD Y CARGO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

2 INTERVENTORIA GAVINCO 3122567214 lozaingeniero@gmail.com

Representante de interventoría

NOMBRE

Representante Contratista de obra

GIOVANI A LOZA

FECHA (dd/mm/aaaa):       3/01/2023

,

Acta de seguimiento de obra N° 21

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / 

VEREDA: Nariño / Puerres / Municipio de Puerres

ORDEN DEL DÍA:

HORA (hh.mm AM/PM):     

LUGAR:   

OBJETIVO:

Casco urbano

mailto:lozaingeniero@gmail.com



