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Pasto, 3 de marzo de 2023

Sefor

VICTOR HUGO CALVACHI REVELO
ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDIA DE PUERRES

CARRERA 4 CALLE 4 ESQUINA

Narifio - Puerres

Asunto: Primer requerimiento solicitud acciones y cumplimiento de obligaciones contractuales
por vencimiento del plazo del Convenio Interadministrativo No. 298 FIP 2021 Municipio de
Puerres (Narino).

Cordial saludo,

El municipio de Puerres - Departamento de Narifio suscribié con el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social el Convenio de Interadministrativo No. 298 FIP 2021, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos
técnicos, administrativos y financieros, entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social —
Fondo de Inversidn para la Paz - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL, para la ejecucion
de obras de infraestructura social vial, con el propdsito de aportar a la inclusion socioecondmica, la
superacion de la pobreza, la consolidacion de territorios y la generacion de espacios comunitarios para la
reintegracion, estabilizacion y reconciliacion social, de conformidad con la ficha anexa”, con plazo de
ejecucién que fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2022.

El municipio de Puerres, en desarrollo del convenio, suscribid el contrato de obra No. 20220145 con
EDGAR EDUARDO RIVERA CASTRO. La fecha de inicio del contrato de obra fue el 16 de agosto de 2022, con
un plazo de ejecucidn inicial de cinco (5) meses y fecha prevista de terminacién 15 de enero de 2023
(aqui es importante tener en cuenta que el contrato marco se encontro vigente hasta el 31 de diciembre
de 2022).

En cuanto al avance de acuerdo con lo reportado por la interventoria con corte al 31 de diciembre de
2022, cuenta con un porcentaje ejecutado de 33.20% frente a un porcentaje programado de 100.00% lo
cual representa un atraso de 66.80%.
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Teniendo en cuenta el vencimiento del plazo del convenio y las condiciones de ejecucion del contrato
de obra derivado, la entidad territorial realizé audiencia de presunto incumplimiento de fecha 17 de
febrero de 2023. Por lo anterior, se solicita informar las conclusiones establecidas en la audiencia,
acciones a implementar y remitir copia del acta de audiencia.

De igual manera interventoria ha realizado multiples requerimientos frente al estado de los tramites
liguidacidn del contrato de obra, solicitud de informacidn final y componente PGIO al contratista de obra
y municipio, sin respuesta oportuna a la fecha, a continuacidn, se relacionan los oficios:

Oficio Fecha

Oficios Solicitud de informacion a contratista
GIC-IPDPS-3455-2023 12 de enero de 2023
GIC-IPDPS-3541-2023 24 de enero de 2023
GIC-IPDPS-3593-2023 31 de enero de 2023
GIC-IPDPS-3672-2023 07 de febrero de 2023
GIC-IPDPS-3735-2023 10 de febrero de 2023

GIC-IPDPS-3806-2023

15 de febrero de 2023

GIC-IPDPS-3901-2023

23 de febrero de 2023

GIC-IPDPS-3972-2023

01 de marzo de 2023

Oficios Solicitud informacidn tramites liquidacion municipio
GIC-IPDPS-3501-2022 18 de enero de 2023
GIC-IPDPS-3809-2023 15 de febrero de 2023
GIC-IPDPS-3974-2023 01 de marzo de 2023
Solicitud Documentaciéon PGIO (ultimos requerimientos)
GIC-IPDPS-3997-2023
PGIO mensual No.4 | 02demarzode 2023
noviembre de 2022
GIC-IPDPS-3999-2023
PGIO mensual No.5 diciembre | 02 de marzo de 2023
de 2022

Por otra parte, el Convenio No. 298 FIP 2021 en su clausula 3) numeral 3.2 OBLIGACIONES DEL ENTE
TERRIORIAL, establece lo siguiente:

“...)
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14. Adelantar los procesos y tramites precontractuales, contractuales y post-contractuales para la
celebracidn, ejecucion y liquidacidn del contrato de obra para la ejecucion del proyecto, unica y
exclusivamente bajo la modalidad de seleccion que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80
de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y demds normas que las complemente,
atendiendo los principios rectores de la Contratacion Publica, las disposiciones del presente convenio y con
plena autonomia frente a PROSPERIDAD SOCIAL-FIP...

(..)

16.3 Cumplir con el avance de obra conforme al plazo definido en la ficha de estructuracion expedida por
PROSPERIDAD SOCIAL — FIP, en ningun caso el contrato de obra que se derive del proceso de seleccion que
adelante la ENTIDAD TERRITORIAL podrd superar el plazo de ejecucion previsto en el presente convenio,
serd exclusivamente responsabilidad de la ENTIDAD TERRITORIAL las actuaciones que adelante y superen
el marco del presente convenio, en cuanto a sus plazos y condiciones.

(..)

17. Cumplir con la responsabilidad de la direccion y el manejo de la ejecucion contractual y la del proceso
de seleccion que se requiera para suscribir y ejecutar el contrato de obra que se derive del presente
convenio sin que sea posible trasladar dicha responsabilidad a sus comités asesores ni a sus estamentos
de control y vigilancia.

(...)

21.Asumir la ejecucion de las obras como una obligacion de resultado a cargo de la ENTIDAD TERRITORIAL
en cuando a su calidad, caracteristicas, disefio, materiales y en general a sus condiciones técnicas y de
funcionalidad.

22. Ejecutar las obras en el plazo mdximo previsto en el respectivo cronograma, e informar a
PROSPERIDAD SOCIAL — FIP cualquier situacion que afecte el cumplimiento del mismo.

(..)

26. Atender las instrucciones y lineamientos que imparta la interventoria durante la ejecucion de los
contratos que se deriven de la ejecucion del presente convenio.

(...)
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28. Conminar al contratista en caso de demoras, retardos y/o incumplimientos, que afecten la ejecucion
del presente CONVENIO, para ello deberd adelantar los procedimientos establecidos en la ley para la
imposicion de multas y/o sanciones y hacer efectivas las garantias, previo cumplimiento de las actividades
propias establecidas en el Estatuto Anticorrupcion, asi como iniciar las acciones contractuales y legalmente
establecidas de manera oportuna, sea por iniciativa de la ENTIDAD TERRITORIAL como contratante o por
solicitud expresa de la Interventoria.

(..)

42. Recibir a satisfaccion las obras que se ejecuten en el marco del contrato que suscriba la ENTIDAD
TERRITORIAL para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, con anuencia de PROSPERIDAD
SOCIAL, lo cual implica cumplir con lo estipulado en el contrato de obra, el presente Convenio y la ley
respecto a la correcta ejecucion de las obras y responder por su calidad y estabilidad en los términos
previstos en el Contrato {(...)".

Por lo anterior, considerando la finalizacién del plazo de ejecucidn del convenio a 31 de diciembre de
2022, se requiere que la entidad territorial informe las acciones adelantadas para el cierre y terminacién
en los componentes técnico, social, administrativo, juridico, financiero y ambiental del proyecto, remitir
copia del acta de audiencia de presunto incumplimiento del contrato de obra y dar respuesta a los
requerimientos efectuados por interventoria, con el fin de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones y objeto del convenio; se solicita que en un plazo maximo de tres (3) dias habiles a partir
del recibo de esta comunicacién se emita una respuesta completa y de fondo frente a lo anterior.

Cordialmente;

Katherin Saenz Hamon
Coordinador
GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT

Reviso: Hesnard Daniel Guio Cortes

Elaboré:  Cristiam Camilo Lopez Pabon
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COPIAEXT: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR - REP. LEGAL

CARRERA 48 NO.101A -29
BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C. 2367974
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GIC-IPDPS-3972-2023 Reiteracion
Documentacion Final.pdf

GIC-IPDPS-3974-2023 Reiteracion tramites
liquidacion.pdf

GIC-IPDPS-3997-2023 PGIO mensual N°4
noviembre.pdf

GIC-IPDPS-3999-2023 PGIO mensual N°5
diciembre.pdf
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