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Pasto, 22 de septiembre de 2022

Doctor

HERNEY ALBEIRO ORTIZ QUIROZ
ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDIA DE PUERRES

CARRERA 4 CALLE 4 ESQUINA

Narifio - Puerres

Asunto:  Solicitud cumplimiento obligaciones y Alerta temprana de posible incumplimiento frente a la
ejecucién del Convenio Interadministrativo No. 298 FIP 2021 Municipio de Puerres (Narifio).

Respetado alcalde,

El 26 de abril de 2021 PROSPERIDAD SOCIAL y el Municipio de Puerres - Narifio
suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 298 FIP de 2021, cuyo objeto es:
"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social - Fondo de Inversion para la Paz
- PROSPERIDAD SOCIAL - FIPy la ENTIDAD TERRITORIAL, para la ejecucion de
obras de infraestructura social vial, con el propésito de aportar a la inclusién
socioecondmica, la superacion de la pobreza, la consolidacion de territorios y la
generacién de espacios comunitarios para la reintegracién, estabilizacion y
reconciliacion social, de conformidad con la ficha anexa”.

En la ficha de estructuracidon establecid el siguiente proyecto a ejecutar
“MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE LA ViA
QUE PUERRES - MONOPAMBA DEL MUNICIPIO DE PUERRES, DEPARTAMENTO DE
NARINO”, con un plazo de ejecucién que fue prorrogado hasta el 31 de diciembre
de 2022.

En el Convenio mencionado se pactaron obligaciones a cargo de las partes, entre
ellas, las siguientes:

“Clausula Tercera 3.2. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL:
“(...)
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17. Cumplir con la responsabilidad de la direccion y el manejo de la ejecucidn
contractual y la del proceso de seleccidon que se requiera para suscribir y ejecutar
el contrato de obra que se derive del presento convenio, sin que sea posible
trasladar dicha responsabilidad a sus comités asesores, ni a sus estamentos de
control y vigilancia.

(..)

21. Asumir la ejecucion de las Obras como una obligacidon de resultado a cargo de
la ENTIDAD TERRITORIAL en cuanto a su calidad, caracteristicas, disefio,
materiales y en general a sus condiciones técnicas y de funcionalidad.

22. Ejecutar las Obras en el plazo maximo previsto en el respectivo cronograma, e
informar a PROSPERIDAD SOCIAL cualquier situacion que afecte el cumplimiento
del mismo.

23. En el evento de presentarse costos adicionales durante la ejecucidon del
presente convenio y/o del contrato de interventoria, cualquiera sea el motivo, que
impliquen el reconocimiento y/o pago de sumas de dinero, la ENTIDAD
TERRITORIAL se comprometa a gestionar los recursos faltantes previo analisis de
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y a aportarlos para el efecto sean requeridos.

(..)

26. Atender las instrucciones y lineamientos que imparta la interventoria durante
la ejecucion de los contratos que se deriven de la ejecucidn del presente
convenio.

(...)

28. Conminar al contratista en caso de demoras, retardos y/o incumplimientos,
que afecten la ejecucion del presente CONVENIO, para ello debera adelantar los
procedimientos establecidos en la ley para la imposicion de multas y/o sanciones
y hacer efectivas las garantias, previo cumplimiento de las actividades propias
establecidas en el Estatuto Anticorrupcion, asi como iniciar las acciones
contractuales y legalmente establecidas de manera oportuna, sea por iniciativa
de la ENTIDAD TERRITORIAL como contratante o por solicitud expresa de la
Interventoria”.

En relacidon con el proyecto en referencia, a continuacién, se relaciona la
trazabilidad relevante que da lugar a la presente comunicacion:
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e El proceso de maduracion del proyecto se surtio, con la ficha de
estructuraciéon firmada por los profesionales responsables de
interventoria y Prosperidad Social de fecha 20 de diciembre de 2021.

e ELl 20 de diciembre de 2021 por parte del director técnico de la DISH se
remitio a la entidad territorial oficio No. S-2021-4300-444203 con
asunto: Concepto verificacion documental Proyecto presentado en el
Marco de la Convocatoria No. 001 de 2020 No. E-2020-2203-252562 -
Mejoramiento De Via Rural Puerres - Monopamba Municipio de
Puerres, en el cual se informa la procedencia de adelantar el proceso
de contratacion de las obras, cumpliendo con lo establecido por Ley
en materia de contratacion

e A su vez la entidad territorial adelantd el proceso de contratacién
derivando en la suscripcidén del contrato de Obra No. 20220145 de
fecha 31 de mayo de 2022 con Edgar Eduardo Rivera Castro con un
plazo de ejecucién de cinco (5) meses y por valor de $986.834.622,00.

e Tras diversas mesas de trabajo y transcurridos mas de dos meses se
suscribe el acta de inicio con fecha 16 de agosto de 2022 y fecha
prevista de terminacion 15 de enero de 2023.

e Segun informe semanal de Interventoria No. 5 con corte al 18 de
septiembre de 2022 el proyecto se encuentra en ejecucién con un
avance programado del 3.11% y ejecutado del 3.59%. Plazo
transcurrido 33 dias (de 152 equivalente al 21.71%).

e En comunicaciones No. S-2022-4301-141949 del 5 de mayo, S-2022-
4301-164259 del 31 de mayo, S-2022-4301-201815 del 30 de junio, S-
2022-4301-226513 del 29 de julio y S-2022-4301-321304 del 01 de
septiembre de 2022 enviadas desde la supervisién del convenio, se
informa frente a los Saldos de reserva y solicitud de remision de
documentos para el tramite de desembolso convenio 298/2021. Sin
respuesta por parte de la entidad territorial, entre otras motivaciones
por el no inicio oportuno en la ejecucion del proyecto.

En ese contexto, PROSPERIDAD SOCIAL ha informado oportunamente frente a la
necesidad de ejecutar oportunamente el proyecto incluyendo el inicio de
actividades el cual se materializo con la suscripcién del acta correspondiente solo
hasta el 16 de agosto de 2022, pese a las diferentes actuaciones incluyendo las
mesas de trabajo en las cuales se alerto la necesidad de iniciar las actividades en
el menor tiempo posible una vez suscrito el contrato de obra (lapso en el cual
como se dijo anteriormente transcurrieron mas de dos meses).

Para la ejecucion del referido convenio, Prosperidad Social apropid los recursos
necesarios conforme a lo sefialado en la Clausula quinta. Estos recursos se

Centro de Atencién Telefdnica: 018000951100 - (571) 5954410
Prosperidad Social
Atencion por teléfono mévil: mensaje de texto al 85594

(@)

icontec

©)

icontec

Direccion de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogota D.C.

150 9001 150/ IEC www.prosperidadsocial.gov.co
47081 Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma
GRATUITA = .
TR-LAT-0858 SC-CERDOTS22 No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE CERBT5538




PROSPERIDAD SOCIAL I ERARRAIRA

Fecha radicacion: 2022-09-22 01:50:49 PM

No radicacion: $-2022-4301-339670

encuentran sometidos al principio de anualidad del gasto consignado en el
articulo 14 del Decreto 111 de 1996 — Estatuto Organico del Presupuesto, segun el
cual “el ano fiscal comienza el 01 de enero y termina el 31 de diciembre de cada
ano. Después del 31 de diciembre no podran asumirse compromisos con cargo a
las apropiaciones del afno fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de
apropiacion no afectados por compromisos caducaran sin excepcion”.

En desarrollo del convenio, debido a que durante la vigencia 2021 no se
cumplieron los requisitos determinados en la forma de pago de este, Prosperidad
Social se vio en la obligacién de constituir reserva presupuestal por valor de
$1.176.619.059, correspondiente al 100% de recursos aportados.

Por lo anterior, se presenta alerta frente a la necesidad de avanzar en la
ejecucioén del proyecto y dar cumplimiento a los porcentajes de pago y proceder
con los desembolsos de acuerdo con lo fijado en la Clausula Sexta — Forma de
Desembolso de los recursos. Lo anterior en concordancia con los plazos
establecidos en el convenio y frente a las directrices emitidas por la Direccion de
Infraestructura Social y Habitat de acuerdo con la meta de ejecucion
presupuestal para el afio 2022.

En concordancia con lo anterior, es importante manifestarle que a causa de la no
entrega oportuna de los documentos soporte para el tramite de desembolso, se
podra presentar el fenecimiento de los recursos de la reserva, lo que acarreara
consecuencias financieras, afectando la normal ejecucion del convenio, por
cuanto imposibilitara la disponibilidad de estos recursos para realizar los
desembolsos programados. La responsabilidad sobre un posible retraso en la
ejecuciéon y terminacion del proyecto por la falta de flujo financiero al contrato
de obra debido al posible fenecimiento de los recursos recaera sobre la Entidad
Territorial, conforme a las obligaciones anteriormente citadas. Asi mismo, se les
recuerda que el no realizar el pago de las obligaciones adquiridas en las vigencias
para las cuales fueron apropiados los recursos, genera responsabilidad fiscal y
disciplinaria.

Asi las cosas, solicitamos emprender las gestiones correspondientes con el fin de
avanzar en la ejecucion del proyecto y dar cumplimiento a cada uno de los hitos
de pago en el menor tiempo posible. Aqui es importante recalcar que el hecho de
contar con el 100% de recursos en estado de reserva genera la necesidad de
ejecutar financieramente estos recursos en la presente vigencia, para lo cual se
considera oportuno contar con la documentacion para el ultimo desembolso para
la primera semana de diciembre de 2022 previa ejecucion fisica y cumplimiento de
las obligaciones contractuales en el marco del desarrollo del contrato y convenio.
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Finalmente, reiteramos nuestra vocacién para lograr el éxito de las iniciativas que
beneficien a la poblacion mas vulnerable del Pais, para lo cual es determinante el
compromiso de los Entes Territoriales en el cumplimiento de sus obligaciones,
que permitan el logro de los objetivos dispuestos en los acuerdos que nos
vinculan como entidades del Estado.

Cordialmente;

Rafael Arturo Cubillos Campos

Profesional Especializado
GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT

Revisé: Hilda Isabel Burgos Negrete

Elaboro: Cristiam Camilo Lopez Pabon
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