- Codigo: F-IP-203
ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO

Version: 3
Fecha de Aprobacién:
Noviembre de 2021

PROCESO: Implementacién de Politicas, Programas y Proyectos

TIPO DE CONTRATO [ebra Ix] [interventoria 11
CONTRATO No. 20220145
CONTRATANTE MUNICIPIO DE EL PUERRES
CONTRATISTA EDGAR EDUARDO RIVERA CASTRO
OBIETO MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE LA VIA PUERRES - MONOPAMBA DEL MUNICIPIO DE PUERRES, DEPARTAMENTO DE NARIRO.
LOCALIZACION DEL PROYECTC MUNICIPIO DE PUERRES
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 6 MESES
FECHA DE INICIACION -DE DE
FECHA DE TERMINACION 31 Joe [DICIEMBRE | pg
VALOR DEL CONTRATO £ 986.834.622,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 410 FIP de 2021
ACTA DE ASIGNACION DE INTERVENTORIA No. 017 REGION 1V
INTERVENTOR GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
SUPERVISOR ENTIDAD TERRITORIAL VICTOR HUGO CALVACHI REVELO
LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACION DEL CONTRATO EN MENCION EL GIA {37 JoeLmMespe [ OICIEMBRE _]peL ARO
OBSERVACIONES:
No. ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD EJECUTADA % EJECUTADO
1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
1,1 | 600.1,1 |Excavadiones varias sin clasificar con transporte a botadero 2 B kms m3 335,30 35%
2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
2,1| 3203 |Subbase granular Clase m3 196,50 35%
2,2 | 630,4 |Concreto clase D-21 Mpa (para huellas, berma cuneta y vigas riestras) m3 155,21 24%
2,3 | 630,6 |Concreto clase F-14 Mpa (solado y vigas riastras) m3 3,53 46%
24 | 630,7 |Concreto clase G-21 Mpa (para piedra pegada) m3 65,94 68%
2,5 | 640,1 |Acerode refuerzo fy 4200 MPA Mpa, (Para hucllas) kg 9.590,82 27%
3, OBRAS DE DRENAJE
3,1 | 610,2 |Relieno para estructuras con recebo m3 66,00 100%
3,2 | 630,6 |Concreto clase F-14 Mpa (solado v atragque) m3 2,40 100%
3,3 | 630,4 |Concreto clase D-21 Mpa (para estructura) m3 23,40 100%
3,4 | 640,81 |Acero de refuerzo fy 4200 MPA Mpa. (Para estructura) kg 1.736,70 100%
3.5 | 661,1 |Tuberia de concreto reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior ml 21,00 100%
4. SERALIZACION VIAL
4,1 | 710,01 |Sefalizacion vertical de transito tigo 1 con dmina retrorrefiectiva tipo III (75x75) cm un 0,00 0%
— TOMANDO EN CONSIDERACION QUE EL CONVENIO 298 FIP 2022 CULMING EL DfA 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ACUERDA SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA , RESALTANDO
QUE A LA FECHA DE CORTE DE LA PRESENTE SE TIENE TERMINADA LA EJECUCION DE 266 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN COMPLETAS CONDICIONES FUNCIONALES EN EL SECTOR DE TRAMO # 1 DE 187

COMENTARIOS: METROS DESDE LA ABSCISA KD-+00-K0+187 Y EL TRAMC #2 DE 75 METROS DESDE LA ABSCISA KO+553-K0=474 5
) AL RESPECTO ES IMPORTANTE ACLARAR QUE SERA RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIC DE PUERRES ADELANTAR LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE EFECTUAR LOS PROCESOS DE SELECCION ¥
CONTRATACION DE UN CONTRATISTA DE OSRA QUE GARANTICE LA CULMINACION DE LA META FISICA INICIALMENTE ESTABLECIDA PARA EL CONTRATO DE OBRA 20220145,

SE DEJA CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

DOCUMENTOS, PARA LIQUIDACION DEL CONTRATQ DE QBRA No, 20220145 POR ENTREGAR 0%
TRAMITE DE ACTA PARCIAL DEL 10% PARA COMPLETAR EL 100% DEL VALOR FINAL DEL CONTRATO POR ENTREGAR 0%
INFORMES SOCIALES Y PGIO FINALES DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DE ESPECIALIDADES EL DESARROLLO DEL PROYECTO POR REVISAR 0%
CIERRE DE PQR ¥ GESTION SOCIAL PARA ULTIMA AUDITORIA VISIBLE POR ENTREGAR 0%

LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA
SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTIAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

c e

FIRMA FIRMA ) i

NOMBRE: EDGAR EDUA o NOMBRE: VI R'HUGO CALVACHI REVELO

CONTRATISTA “y SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA

REP. LEGAL CONTRATIS‘T M_‘_‘_TJ\ Y SEC.INFRAESTRUCTURA ENTIDAD TERRITORIAL
EIRMA e

NOMERE: ANDREA FAJARDO CORREDOR
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
REP. LEGAL INTER\(ENTORIA O SUPERVISOR



