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INFORME DE SUPERVISION

Fecha de corte para informe: 19 de FEBRERO de 2024

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 298 FIP DE 2021
1. CONDICIONES DEL CONTRATO o CONVENIO

Numero de Contrato o Convenio: 298 FIP 2021

Objeto del Contrato o Convenio: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social- Fondo de inversion para la Paz -
PROSPERIDAD SOCIAL-FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL, para la ejecucion de obras de
infraestructura social vial, con el propdsito de aportar a la inclusién socioeconémica, la superacion de la
pobreza, la consolidacion de territorios y la generacion de espacios comunitarios para la reintegracion,
estabilizacidn y reconciliacién social, de conformidad con la ficha anexa.

Fecha de inicio del Convenio: 26 de abril de 2021.

Fecha de terminacion Convenio (incluidos los Otrosi): 31 de diciembre de 2022.
Fecha de inicio del Contrato LP 2022002/2022: 16 de agosto de 2022.

Nombre del Contratista o Asociado(s): Municipio de Puerres — Narifio.

Supervisor que presenta el informe: Ing. Alvaro Enrique Gutiérrez Guzman - Se designa la Supervision del
convenio por MEMO No. Rad. M-2023-2100-011705 de fecha: 10/03/2023 a las 03:45:08 PM.

Apoyo técnico a la supervision: Cristiam Camilo Lépez Pabon.
Apoyo juridico a la supervision: Hesnard Daniel Guio.

Apoyo financiero a la supervision: Jessica Paola Julio Serrano.
Apoyo social a la supervision: N.A.

Supervisores anteriores y periodos de supervision:

e Katherin Saenz Hamon periodo del 03 de febrero al 09 de marzo de 2023.
e Rafael Arturo Cubillos periodo del 24 de mayo de 2021 al 02 de febrero de 2023.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O OBLIGACIONES CUMPLIDAS

FUERON DESCRIPCION DE
REALIZADAS ENEL | COMO SE REALIZOO | RECIBIDAS A
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA TERMINO DE EJECUTO EL SATISFACCION
EJECUCION DEL CUMPLIMIENTO DE (SI/INO)

CONTRATO (SI/NO) ESTA OBLIGACION.
El municipio aporté los
estudios necesarios para
Sl la ejecucion del proyecto Sl
llegando a Fase de
maduracion |ll mediante

1. Elaborar y aportar los estudios y disefios
necesarios para la ejecucion del proyecto.
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FUERON DESCRIPCION DE
REALIZADASENEL | COMO SE REALIZOO | RECIBIDAS A
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA TERMINO DE EJECUTO EL SATISFACCION
EJECUCION DEL CUMPLIMIENTO DE (SI/NO)
CONTRATO (SI/NO) ESTA OBLIGACION.
ficha de estructuracion
suscrita.
En caso de que se requiera, realizar dentro
del mes siguiente a la suscripcion del
presente convenio, y como requisito previo
para adelantar el proceso de contratacion, las S| Se emitié concepto de S|
subsanaciones a las  observaciones verificacion documental.
efectuadas por PROSPERIDAD SOCIAL -
FIP, o la interventoria asignada, a los
documentos que hacen parte del proyecto.
El municipio aporté los
Llevar a cabo todas las actuaciones que sean leStu.d'OS _qecgslarlos patra
de su competencia para garantizar que el S| a ?ljecumon ©! proyecto
L egando a Fase de Sl
proyecto se encuentre en fase de maduracion P .
M maduramon 1] medlgpte
ficha de estructuracion
suscrita.
El Municipio ajusté el
El Municipio se obliga en ajustar el presupl)utle_sto gel proyecto
presupuesto del proyecto, presentado en la r:f(;rr]eﬁt:cin ?aﬁf;e\zgi)zn
presente etapa, de acuerdo con la Lista de de Interventoria
Precios referente que entregue el
Departamento para la grosperidad gSocial 0 S COll\l,\lS-E)E}S(\)/II(E)N%-\rl\SI) ELIJ/#'A S
quieq .este designe; o en caso dg asi ol validador por parte dey
perm|t|r10, con base en precios actualizados PROSPERIDAD SOCIAL
que emita del Departamento de ANTIOQUIA. )
asignado para este
proyecto.
Faclitar y entregar a PROSPERIDAD El "f;‘(;‘;cl'g'm?rﬁggz%ad°
SOCIAL - FIP toda la informacién necesaria S| .
. necesaria para llevar el Sl
para la ejecucién de los proyectos de rovecto a fase de
infraestructura social. proy -
maduracién Ill.
Poner a disposicion de PROSPERIDAD
SOCIAL - FIP y del interventor que resulten
seleccionados, la documentacién, legal y El Municipio ha entregado
administrativa, que se requiera para el cabal toda la informacién
cumplimiento de las actividades relacionadas Sl necesaria para llevar el Sl
con la ejecucién de las obras e interventoria proyecto a fase de
del proyecto y demas autorizaciones para el maduracion Il
desarrollo del proyecto objeto del presente
convenio.
Realizar todos los trdmites requeridos para la El ?géiéelggc;?*ir?eashzo
obtencion de permisos y licencias, asi como respectivos para Ia
los demés procedimientos necesarios, que S| obtencién de permisos y S|
sean de su competencia, tanto internamente licencias. Toda esta
como ante las autoridades nacionales o . eg ;
"y . informacion fue revisada y
territoriales, para la construccién y puesta en ,
avalada por Interventoria
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FUERON DESCRIPCION DE
REALIZADASENEL | COMO SE REALIZOO | RECIBIDAS A
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA TERMINO DE EJECUTO EL SATISFACCION
EJECUCION DEL CUMPLIMIENTO DE (SI/NO)
CONTRATO (SI/NO) ESTA OBLIGACION.
funcionamiento del proyecto derivado del INTERVENTORIA UT 3G
presente convenio. y el validador asignado
por PROSPERIDAD
SOCIAL.
8. Incorporar sin situacion de fondos en su s .
e cumplié con la
presupuesto los recursos aportados por Sl obligacién Sl
PROSPERIDAD SOCIAL- FIP. '
9. Aportarlos recursos que hayan sido ofrecidos
con la radicaciéon de la iniciativa ante
PROSPERIDAD SOCIAL- FIP, por concepto N/A N/A N/A
de cofinanciacién del proyecto.
La entidad territorial
presento la
documentacién requerida
para la ejecucion del
10. Proporcionar los predios en los cuales se S| proyecto, verificada y S|
ejecutaran los proyectos. avalada por Interventoria
INTERVENTORIA
CONSORCIO AMAUTA Y
el validador asignado por
PROSPERIDAD SOCIAL.
11. Garantizar a PROSPERIDAD SOCIAL - FIP
que los predios donde se realizaran las obras
son propiedad de la  ENTIDAD
TERRITORIAL, o en su defecto que cuente
con autorizacion, derecho de uso y goce La entidad territorial
sobre el bien, por el témino minimo presentd la
necesario para asegurar la ejecucion y documentacion requerida
posterior estabilidad de la obra. Los predios para la ejecucion del
deben se encontrarse libres de demandas, S| proyecto, verificada y S|
posesiones y/o embargos, hipotecas, avalada por Interventoria
servidumbres y/o cualquier otro gravamen o INTERVENTORIA
limitacion que impida el desarrollo de los CONSORCIO AMAUTAy
proyectos  derivados  del  Convenio el validador asignado por
interadministrativo. Serd de exclusiva PROSPERIDAD SOCIAL.
responsabilidad de la ENTIDAD
TERRITORIAL cubrir los perjuicios que se
deriven por el incumplimiento de esta
obligacion.
12. Garantizar a PROSPERIDAD SOCIAL - FIP
las  demoliciones  (superficiales vy
subterraneas) cuando se requieran, de
edificaciones o estructuras que se
encuentren en el area de |mplantqc!qn del N/A N/A N/A
nuevo proyecto, con el fin de posibilitar la
ejecucion de las obras; asi mismo, el traslado
de redes eléctricas, la tala de arboles,
desplazamiento de los mismos y retiro de
escombros necesarios.
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FUERON DESCRIPCION DE
REALIZADASENEL | COMO SE REALIZOO | RECIBIDAS A
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA TERMINO DE EJECUTO EL SATISFACCION
EJECUCION DEL CUMPLIMIENTO DE (SI/NO)
CONTRATO (SI/NO) ESTA OBLIGACION.
El ente territorial presento
certificaciones en donde
se evidencia que las redes
13. Certificar que las redes de acueducto y de acueducto y
alcantarillado presentes en los predios y las alcantarillado presente en
vias propuestas a intervenir no requieren los predios y las vias a
intervencién dentro de los cinco (5) afios intervenir no requieren
siguientes a la suscripcion del convenio S| intervencion dentro de los S|
interadministrativo, y asumir la 5 afios siguientes a la
responsabilidad en caso de que se lleguen a suscripcion del convenio.
originar dificultades en la ejecucién del Esta informacién fue
proyecto por motivos relacionados con esta verificada y avalada por
obligacion. Interventoria
CONSORCIO AMAUTA y
el validador asignado por
PROSPERIDAD SOCIAL
14. Adelantar los procesos y tramites
precontractuales, contractuales y post-
contractuales para la celebracion, ejecucién y
liquidacion del contrato de obra para la
ejecucion  del  proyecto, Unica vy
exclusivamente bajo la modalidad de
seleccidn que corresponda, de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150
de 2007 y sus decretos reglamentarios y
demas normas que las complemente,
atendiendo los principios rectores de la
Contratacién Publica, las disposiciones del El municipio celebro el
presente convenio y con plena autonomia respectivo contrato de
frente a PROSPERIDAD SOCIALD FIP. El :
" .y obra, sin embargo, ala
proceso de seleccion que inicie la ENTIDAD facha o se ha entregado
TERRITORIAL  tendra  por  objeto I »

. o a documentacion del
exclusivamente la ejecucion del proyecto Sl iramite de cierre NO
derivado del presente convenio Co y
interadministrativo, en los términos de la ficha Immdgqon pese a los
de estructuracion. En consecuencia, no requer|m|entos e’nwados

A g por interventoria y la
podra unificar en un proceso de seleccion los - .
X . supervision del convenio.
proyectos que se deriven de otros convenios.
En todo caso, el proceso de seleccion del
contratista habra de surtirse dentro de los tres
(3) meses siguientes al cumplimiento del mes
consignado en el numeral 2 de la presente
clausula (si aplica), o del perfeccionamiento
del presente convenio (si no aplica el término
del  numeral 2), contrario  sensu,
PROSPERIDAD SOCIAL -FIP aplicara la
condicion resolutoria sefialada en el numeral
7 de la clausula 21, sin perjuicio de las
actuaciones que adelante PROSPERIDAD

Prosperidad Social
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

FUERON
REALIZADAS EN EL
TERMINO DE
EJECUCION DEL
CONTRATO (SIINO)

DESCRIPCION DE
COMO SE REALIZO O
EJECUTO EL
CUMPLIMIENTO DE
ESTA OBLIGACION.

RECIBIDAS A
SATISFACCION
(SIINO)

SOCIAL - FIP en relacion con el
incumplimiento  del presente convenio.
PROSPERIDAD SOCIAL FIP podra otorgar
un plazo adicional siempre que la ENTIDAD
TERRITORIAL justifique que el proceso de
seleccion no pudo surtirse atendiendo
causas externas a la gestion de este.

15.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley
2022 de 2020, para adelantar el proceso de
seleccion del contratista de obra, la ENTIDAD
TERRITORIAL implementara los pliegos
tipos vigentes a la fecha de publicacion del
proceso, que hayan sido expedidos por la
Agencia Nacional de Contratacion Publica
Colombia Compra Eficiente.

Sl

El municipio realizé la
publicacion de pliegos.

S

16.

Establecer en el pliego de condiciones del
correspondiente proceso de seleccion, las
siguientes  obligaciones a cargo del
contratista seleccionado:

16.1. Instalar una valla informativa sobre el
proyecto en la cual se reconozcan
expresamente los respectivos créditos
a PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, de
acuerdo con el modelo que suministre
este Ultimo; en su defecto segun el
Manual de identidad corporativa de
PROSPERIDAD SOCIAL. En todo
caso la ENTIDAD TERRITORIAL
deberd solicitar a PROSPERIDAD
SOCIAL - FIP, autorizaciéon para
publicar cualquier informacion
relacionada con el programa, a través
de medios de comunicacion, tales
como internet, vallas, perifoneo, fotos,
volantes, anuncios de periédico y
cualquier otro medio.

Sl

El municipio realizé la
publicacién de pliegos con
la obligacién respectiva.

S

16.2. Cumplir con la normativa vigente
relacionada con las &reas ambientales,
de seguridad industrial y salud
ocupacional, y garantizar la calidad en
las obras, mediante el Plan de Gestion
Integral de Obras que él mismo realice
siguiendo los lineamientos de dicho
documento. Asi mismo, cumplir con la
normativa  relacionada con los

protocolos de bioseguridad.

Sl

El municipio realizé la
publicacién de pliegos con
la obligacién respectiva.

S

Prosperidad Social
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FUERON DESCRIPCION DE
REALIZADASENEL | COMO SE REALIZOO | RECIBIDAS A
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA TERMINO DE EJECUTO EL SATISFACCION
EJECUCION DEL CUMPLIMIENTO DE (SI/NO)
CONTRATO (SI/NO) ESTA OBLIGACION.
16.3. Cumplir con el avance de obra
conforme al plazo definido en la ficha
de estructuracion  expedida  por
Prosperidad Social, en ninglin caso el
Contrato de Obra que se derive del
proceso de sglepcién que adelante la El municipio realizé la
Entidad Terrltorla]’ podra Superar el S| oublicacion de pliegos con S|
plazo de ejecucion previsto en el la obligacién respectiva
presente convenio, sera '
exclusivamente responsabilidad de la
ENTIDAD TERRITORIAL las
actuaciones que adelante y superen el
marco del presente convenio, en
cuanto a sus plazos y condiciones.
16.4. Promover que en la contratacién de El municipio realizé la
mano de obra no calificada se vincule a S| blicacion de ol S|
la poblacién vulnerable perteneciente a publicacion de pliegos con
PODY P la obligacién respectiva.
la region.
17. Cumplir con la responsabilidad de Ila
direccion y el manejo de la ejecucion
contractual y la del proceso de seleccion que Contrato celebrado por
se requiera para suscribir y ejecutar el S| parte de la entidad S|
contrato de obra que se derive del presente territorial
convenio, sin que sea posible trasladar dicha '
responsabilidad a sus comités asesores, ni a
sus estamentos de control y vigilancia.
18. Supervisar que la inversion de los recursos
del Convenio se destine exclusivamente para En cumplimiento
el proyecto definido en la ficha de S| Pendiente entregé S|
estructuracion, lo cual se realizara bajo su documentacion cierre
responsabilidad y direccion, aplicando la '
normativa a la que se encuentre sujeta.
19. Coadyuvar a los contratistas que resulten del
proceso de seleccién en la consecucion de S| Cumplido S|
las licencias y permisos necesarios para la '
ejecucion de los contratos derivados.
20. Sufragar los costos por concepto de
expedicion, revalidacion, prérroga  de
licencias, asi como todo tramite que implique
su obtencioén, en los casos en que aplique, Sl Cumplido. Sl
segun lo dispuesto en el Decreto 1077 de
2015, modificado a su vez por el Decreto
1203 de 2017.
21. Asumir la ejecucion de las Obras como una
obligacién de resultado a cargo de la A la fecha no se ha
ENTIDAD TERRITORIAL en cuanto a su S| entregado el acta de NO
calidad, caracteristicas, disefio, materiales y o9 .
- - terminacion y recibo final.
en general a sus condiciones técnicas y de
funcionalidad.

Prosperidad Social
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

FUERON
REALIZADAS EN EL
TERMINO DE
EJECUCION DEL
CONTRATO (SIINO)

DESCRIPCION DE
COMO SE REALIZO O
EJECUTO EL
CUMPLIMIENTO DE
ESTA OBLIGACION.

RECIBIDAS A
SATISFACCION
(SIINO)

22.

Ejecutar las Obras en el plazo maximo
previsto en el respectivo cronograma, e
informar a PROSPERIDAD  SOCIAL
cualquier  situacion que afecte el
cumplimiento del mismo.

S

Ala fecha no se ha
entregado el acta de
terminacion y recibo final.

NO

23.

En el evento de presentarse costos
adicionales durante la ejecucion del presente
convenio y/o del contrato de interventoria,
cualquiera sea el motivo, que impliquen el
reconocimiento y/o pago de sumas de dinero,
la ENTIDAD TERRITORIAL se compromete
a gestionar los recursos faltantes previo
andlisis de PROSPERIDAD SOCIAL y a
aportarlos para el efecto que sean
requeridos.

NO

No se presenta al
momento.

NO

24.

Asumir la responsabilidad frente a las
modificaciones que deban efectuarse frente a
cualquier  procedimiento, materiales,
insumos, mano de obra, subcontratistas y en
general cualquier elemento relacionado con
la ejecucién del Contrato de obra que se
derive del presente Convenio, previo
concepto de aprobacion por parte de la
interventoria, atendiendo en todo caso la
disponibilidad presupuestal que para el
efecto destine LA ENTIDAD TERRITORIAL y
PROSPERIDAD SOCIAL.

Sl

Cumplido.

S

25.

En caso de que se requieran ajustes técnicos
al proyecto, tramitar la solicitud ante la Mesa
Técnica de la Direccion de Infraestructura
Social y Habitat de PROSPERIDAD SOCIAL.

NO

No se presenta al
momento.

NO

26.

Atender las instrucciones y lineamientos que
imparta la interventoria durante la ejecucion
de los contratos que se deriven de la
ejecucion del presente convenio.

Sl

A la fecha no se han
atendido los diferentes
requerimientos.

NO

27.

Dar aplicacion a la Ley 1474 de 2011 “Por la
cual se dictan normas orientadas a fortalecer
los mecanismos de prevencion, investigacion
y sancion de actos de corrupcion y la
efectividad del control de la gestion publica”,
especialmente en lo relacionado con el
Capitulo VII “Disposiciones para Prevenir y
Combatir la Corrupcion en la Contratacion
Publica”, asi como a los articulos 4 y 26 de la
Ley 80 de 1993, que se refieren a la revision
periodicas de las obras ejecutadas para
verificar el cumplimento de las condiciones
de calidad ofrecidas por los contratistas, y el
principio de responsabilidad.

Sl

Cumplido.

S
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

FUERON
REALIZADAS EN EL
TERMINO DE
EJECUCION DEL
CONTRATO (SIINO)

DESCRIPCION DE
COMO SE REALIZO O
EJECUTO EL
CUMPLIMIENTO DE
ESTA OBLIGACION.

RECIBIDAS A
SATISFACCION
(SIINO)

28.

Conminar al contratista en caso de demoras,
retardos y/o incumplimientos, que afecten la
ejecucion del presente CONVENIO, para ello
debera adelantar los  procedimientos
establecidos en la ley para la imposicion de
multas y/o sanciones y hacer efectivas las
garantias, previo cumplimiento de las
actividades propias establecidas en el
Estatuto Anticorrupcion, asi como iniciar las
acciones  contractuales y legalmente
establecidas de manera oportuna, sea por
iniciativa de la ENTIDAD TERRITORIAL
como contratante o por solicitud expresa de
la Interventoria.

S

Pese a los multiples
requerimientos la entidad
territorial no informa las
gestiones adelantadas por
el no cumplimiento del
objeto y alcance.

NO

29.

Realizar la socializacion y sensibilizacion del
proyecto a la comunidad, previo al inicio de
las obras y durante la ejecucion de las
mismas.

Sl

Cumplido.

S

30.

Asistir a las mesas de trabajo vy
capacitaciones que sean convocadas por
PROSPERIDAD SOCIAL.

Sl

No se hace presencia en
las Ultimas mesas
convocadas.

NO

31.

En caso de que aplique, gestionar las
autorizaciones que sean requeridas ante los
Consejo  Comunitarios o comunidades
indigenas.

NO

No se presenta al
momento.

NO

32.

Apoyar la gestion y la participacion de
instancias locales de seguimiento y control
del proyecto, tales como comités ylo
veedurias ciudadanas, antes y durante la
ejecucion de los proyectos y comprometerse
a continuar con esta gestién una vez
finalizado su plazo de ejecucion.

Sl

Cumplido.

S

33.

Realizar el acompafamiento social en los
proyectos.

Sl

Cumplido.

S

34.

Ejecutar las actividades sociales que sean
necesarias para divulgar a la comunidad
beneficiada el proyecto, y promover su uso
eficiente, mediante proceso de participacion
comunitaria.

Sl

Cumplido.

S

35.

Prestar todo el apoyo logistico, técnico y
operativo a PROSPERIDAD SOCIAL, para el
cumplimiento y ejecucion del objeto del
Convenio, asi como en los eventos que se
realicen en el marco del mismo, tales como:
Entrega de obras, Auditorias Visibles, entre
otros.

Sl

Cumplido.

S

36.

Formular e implementar los planes de
sostenibilidad de las obras para garantizar la

NO

No se presenta al
momento.

NO

Prosperidad Social
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

FUERON
REALIZADAS EN EL
TERMINO DE
EJECUCION DEL
CONTRATO (SIINO)

DESCRIPCION DE
COMO SE REALIZO O
EJECUTO EL
CUMPLIMIENTO DE
ESTA OBLIGACION.

RECIBIDAS A
SATISFACCION
(SIINO)

administracién, operacién, mantenimiento y
uso de dichos activos en el largo plazo.

37.

Apropiar los recursos necesarios para la
formulacion e implementacion de los planes
de sostenibilidad de las obras.

NO

No se presenta al

NO
momento.

38.

Remitir con la periodicidad que defina
PROSPERIDAD SOCIAL a través del
supervisor, los informes sobre el estado de
avance de la formulacion e implementacion
de los planes de sostenibilidad, los cuales
deberan presentarse tanto durante la
gjecucion  del  proyecto, como con
posterioridad a la entrega de las obras y
como requisito para la liquidacion del
convenio.

NO

No se presenta al

NO
momento.

39.

Realizar las adecuaciones necesarias en
otras areas diferente a las zonas de
intervencion con el fin de evitar
inconvenientes en la ejecucion de los
proyectos y posibles atrasos de estos.

Sl

No se garantiz6 el
corredor de ingreso de
materiales para la
adecuada ejecucion del
proyecto.

NO

40.

Reintegrar los recursos no ejecutados, los
cuales deberan ser consignados Unicamente
en la cuenta bancaria establecida en la
circular vigente que haya sido expedida para
el efecto. Estas consignaciones deberan ser
informadas al supervisor designado por
PROSPERIDAD SOCIAL, a mas tardar
dentro de los cinco (5) dias habiles luego de
que se hayan realizado.

Sl

En cumplimiento,
pendiente entrega de Sl
informa financiero final.

41.

Consignar mensualmente los rendimientos
financieros generados por los recursos
desembolsados  por  PROSPERIDAD
SOCIAL, unicamente en la cuenta bancaria
establecida en la circular vigente que haya
sido expedida para el efecto. Estas
consignaciones deberan ser informadas al
supervisor designado por PROSPERIDAD
SOCIAL, a mas tardar dentro de los cinco (5)
dias habiles luego de que se hayan realizado.

Sl

En cumplimiento,
pendiente entrega de Sl
informa financiero final.

42.

Recibir a satisfaccion las obras que se
ejecuten en el marco del contrato que
suscriba la ENTIDAD TERRITORIAL para el
cumplimiento del objeto del presente
Convenio, con anuencia de PROSPERIDAD
SOCIAL, lo cual implica cumplir con lo
estipulado en el contrato de obra, el presente
Convenio y la ley respecto a la correcta
ejecucion de las obras y responder por su

Sl

Alafecha no se ha
entregado el acta de
terminacion y recibo final.

NO

Prosperidad Social
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FUERON DESCRIPCION DE
REALIZADASENEL | COMO SE REALIZOO | RECIBIDAS A
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA TERMINO DE EJECUTO EL SATISFACCION
EJECUCION DEL CUMPLIMIENTO DE (SIINO)

CONTRATO (SIINO) | ESTA OBLIGACION.

calidad y estabilidad en los términos previstos
en el Contrato.

43.

Suscribir, en conjuncion con el supervisor
designado por PROSPERIDAD SOCIAL, el
acta de entrega y recibo de la obra con el
compromiso de sostenibilidad, el cual debera
ser remitido por este ultimo al GIT de
Contabilidad de PROSPERIDAD SOCIAL.

Ala fecha no se ha
Sl entregado el acta de NO
terminacion y recibo final.

44,

Radicar, dentro de los diez (10) primeros dias
calendario de cada mes, un informe de
legalizacion contable de los recursos
desembolsados ~ por ~ PROSPERIDAD
SOCIAL, de conformidad con la “GUIA
RECURSOS SUJETOS A LEGALIZACION
CONTABLE” de PROSPERIDAD SOCIAL
aplicable. Este informa deberd contener,
como minimo: Recursos desembolsados por
PROSPERIDAD SOCIAL, recursos pagados
al contratista de obra, recursos reintegrados,
rendimientos  financieros  generados y
rendimientos financieros consignados. Si
luego de vencido el plazo del convenio
existen recursos pendientes de legalizar, la
ENTIDAD  TERRITORIAL  continuara
presentando el informe de legalizacion
contable en los términos acé sefialados.

No se ha dado cabal
Sl cumplimiento a la NO
obligacién.

45.

Mantener su autonomia y no actuar, en
ninguna circunstancia, en nombre ylo Sl Cumplido. Sl
representacion de Prosperidad Social.

46.

Tratandose de bienes fiscales, observar y
aplicar las disposiciones descritas en la Ley
42 de 1993 en su articulo 107, en cuanto
indica que todas las entidades estatales
deben tener debidamente amparados los
bienes e intereses a su cargo.

Sl Cumplido. S

47.

Evitar la  utilizacion ~ del  convenio
interadministrativo para hacer proselitismo Sl Cumplido. Sl
con fines politicos.

48.

Las demas que se deriven de la naturaleza
del presente  Convenio que sean Sl Cumplido. Sl
indispensables para cumplir su objeto.

OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O A LAS OBLIGACIONES
CUMPLIDAS.

El 26 de abril de 2021 se suscribi® el Convenio Interadministrativo No.298 de 2021 entre el
Departamento Para La Prosperidad Social- Fondo De Inversién Para La Paz y el Municipio Puerres -

Prosperidad Social
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Narifio, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Fondo de Inversion para la Paz -
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL, para la ejecucion de obras de
infraestructura social vial, con el proposito de aportar a la inclusion socioecondmica, la superacion
de la pobreza, la consolidacion de territorios y la generacion de espacios comunitarios para la
reintegracion, estabilizacion y reconciliacion social, de conformidad con la ficha anexa”, a través de
este convenio se determind ejecutar el proyecto denominado “MEJORAMIENTO EN PLACA
HUELLA DE LA VIA PUERRES-MONOPAMBA SECTOR DESMONTES ALTOS (ALISALES)
TRAMO PUNTO DE TERMINACION DE PAVIMENTO RIGIDO (K0+00) HASTA EL (K1+500) DEL
MUNICIPIO DE PUERRES - NARINO”,

En desarrollo del convenio No. 298 de 2021, el 30 de julio el ET envia al DPS el oficio D.A. 405
informando:

“Como es de publico conocimiento tanto a nivel Nacional, como a nivel Regional, nuestro Municipio
de Puerres -Narifio, en los recientes dias ha venido atravesando una seria emergencia a causa de
las fuertes precipitaciones que han sido registradas por el Instituto de Hidrologia, Meteorologia y
Estudios ambientales IDEAM, durante el mes de julio del presente afio, con un evidente
recrudecimiento en los ultimos dias en todo el Municipio de Puerres, con mayor incidencia en el
lado sur oriente, en particular en el Corregimiento de Monopamba, su Centro Poblado y veredas
como: La Playa, Desmontes Altos, Desmontes Bajos, El Verde, El Pailon y otras aledafias.

Dada emergencia, se procediol a declarar la Calamidad Publica mediante Decreto No. 142 de 23
de julio de 2021, asil como la Urgencia Manifiesta, el Decreto No. 143 de la misma fecha, ello a
efectos de mitigar dentro de nuestra capacidad resolutiva, las afectaciones generadas, entre las
cuales se encuentran: materiales; patrimoniales; ambientales; agricolas; en bienes y servicios; de
infraestructura vial, como puentes peatonales y vehiculares, pontones; viviendas; infraestructura de
acueductos, ocasionados por deslizamientos de taludes e incremento de caudales de las fuentes
hidricas que riegan los diferentes sectores de la comunidad que, ponen en riesgo la vida e integridad
de los pobladores, registrando igualmente el lamentable deceso de dos personas tratandose de un
adulto mayor y un menor de edad, el dia 24 de julio de la presente anualidad.

La infraestructura vial terciaria que desde la cabecera Municipal conduce hacia el Corregimiento de
Monopamba, reporta trayectos con mayor grado de afectacion los cuales corresponden a los
sectores entre Desmontes Altos hasta el centro poblado de Monopamba con presencia
considerable de deslizamientos de tierra por saturacion de agua en los suelos generando pérdida
de media banca y puntos de pérdida total de banca.

El incremento de caudal del Rio Sucio principal afluente del sector, también generol afectacion a la
infraestructura del puente principal de la via que conecta desde el sector la Playa hacia
Monopamba, en el mismo modo, los altos niveles de caudal que presentan el Rio Afiladores y las
Quebradas El Peje, La Honda, Las Piedras y el Cucho, provocaron desbordamientos que generaron
afectacion a puentes inter- veredales y peatonales que comunican a los sectores: Desmontes altos,
Desmontes bajos, la Playa, Centro poblado de Monopamba, El Pailén y la vereda El Verde,
imposibilitando la transitabilidad y movilizacion de comunidades.

Prosperidad Social
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En este sentido me permito solicitarles se analice la posibilidad de financiar el proyecto denominado:
‘PROYECTO DE CONSTRUCCIOIN DEL PUENTE VEHICULAR QUE CONDUCE AL
CORREGIMIENTO DE MONOPAMBA MUNICIPIO DE PUERRES DEPARTAMENTO DE
NARINIO” del cual como municipio tenemos la consultoria de estudios técnicos y disefios del
proyecto, para un puente tipo vehicular de 37 metros de luz, con un costo aproximado de
$5.500.000.000,00 (cinco mil quinientos millones de pesos M/CTE).

Por otro lado, me permito informar que el 26 de abril de 2021 se firméi el Convenio No. 0298 FIP
con el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- FONDO DE
INVERSION PARA LA PAZ, con el siguiente objeto: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros, entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social- Fondo de Inversion
para la Paz - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL, para la ejecucion de
obras de infraestructura social vial, con el propdsito de aportar a la inclusion socioeconémica, la
superacion de la pobreza, la consolidacion de territorios y la generacion de espacios comunitarios
para la reintegracion, estabilizacion y reconciliacion social, con un valor de mil ciento setenta y seis
millones seiscientos diecinueve mil cincuenta y nueve pesos M/CTE ($ 1.176.619.059).

Sobre este particular, solicitamos se analice la posibilidad de cambio de la localizacién del tramo
viabilizado para construccion de placa huella, proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE PLACA
HUELLA DE LA VIIA PUERRES MONOPAMBA SECTOR DESMONTES ALTOS (ALISALES)
TRAMO PUNTO DE TERMINACIOIN DE PAVIMENTO RIGIDO (K0+00)”, debido a que el punto
de colocacion del proyecto mencionado anteriormente presenta pérdida de media banca y puntos
de pérdida total de banca.

En este mismo sentido como parte de la solucion a esta problematica es el tramo de placa huella
que se tiene contemplado para el municipio en el marco del programa Colombia rural, en tal sentido
le solicito comedidamente se adelante a la mayor brevedad posible la firma de este convenio y se
analice la posibilidad del cambio del sector priorizado para poder tener una solucion definitiva a las
afectaciones anteriormente mencionadas en la via que desde el casco urbano conduce hacia el
corregimiento de Monopamba.

Por otra parte, la vulnerabilidad en las viviendas en el corregimiento de Monopamba se ve muy
asentada en las diferentes veredas que se encuentran cerca a deslizamientos con riesgo de
colapsos de estas, en avance de los mismos deslizamientos en los sectores Desmontes Altos,
Desmontes Los Bajos, La Playa y en distintos sectores del corregimiento, vias cerradas, avenidas
torrenciales de las 3 quebradas de comportamiento intempestivo que ha han registrado eventos
similares anteriores (Q. El Peje, Q. EI Cucho y Q. Las Piedras en el corregimiento de Monopamba);
De acuerdo con la temporada, hasta la fecha se cuenta con reporte de 80 viviendas afectadas por
deslizamientos, colocando en riesgo la estabilidad de hogares que se encuentran cerca del
fendmeno en mencion, de igual manera se ven afectadas por agrietamientos significativos tanto en
pisos como en paredes.

Asill las cosas, es necesario que el municipio de Puerres pueda acceder a un proyecto de vivienda
para atender estas necesidades.

Prosperidad Social
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Esperando una respuesta positiva a estas solicitudes en virtud de la emergencia que actualmente
vive el municipio de Puerres *.

El Departamento de Prosperidad Social junto con la Interventoria Consorcio Amauta analizan el
alcance de esta solicitud, ante lo cual se le da respuesta al Ente territorial mediante Oficio DPS S-
2021-4301-319576 del 18 de noviembre de 2021, estableciendo que:

“El tipo de intervenciones que Prosperidad Social busca financiar mediante la Convocatoria 001 -
2020 busca aumentar las potencialidades y ventajas comparativas de las comunidades donde se
realizan los proyectos, contribuyendo a la reduccién de la desigualdad en donde las obras
representan soluciones que permiten mejorar la calidad de vida, la competitividad local y la
generacion de empleo e ingresos en las comunidades con los mayores indices de pobreza
monetaria y pobreza multidimensional, asil las cosas, debido a su impacto social en se recomienda
que nuevo tramo a intervenir estel relacionado geogréaficamente con el tramo que al dia de hoy no
es posible intervenir.”

El 29 de noviembre de 2021 la Entidad Territorial mediante Oficio DA.604 solicita prorroga del
convenio 298 de 2021 por doce (12) meses hasta el 31 de diciembre de 2022 aduciendo:

“En abril 26 de 2021 se suscribiol el convenio Interadministrativo citado en la referencia, siendo
designado el municipio de Puerres Narifio, como ejecutor presupuestal y fijando como fecha de
terminacion, el proximo 31 de diciembre de 2021.

Luego de la firma del convenio, el proyecto entrol en etapa de maduracion dentro de la cual se han
atendido los requerimientos y subsanaciones solicitadas por el DPS y nos encontrabamos a la
espera de la aprobacion definitiva y concepto favorable para viabilizar los respectivos procesos de
contratacion.

No obstante, a finales de julio del afio en curso, la zona de ubicacion del proyecto, perteneciente al
corregimiento de Monopamba de este municipio, resultol seriamente afectada por efecto de
intensas lluvias que obligaron a la declaratoria de calamidad publica mediante decreto 042 del 23
de julio de 2021 y a la declaratoria de urgencia manifiesta a través del decreto 043 de la misma
fecha y que hacen por ahora imposible técnicamente la ejecucion de la obra objeto del Convenio

Esta situacion ha obligado a la administracion municipal, a proponer ante el DPS nuevos ajustes
técnicos al proyecto, los cuales, en el momento actual son materia de revision, analisis y discusion
por parte del equipo técnico y financiero del DPS.

Bajo estas circunstancias, aun no se tiene concepto favorable por parte de su entidad para viabilizar
el respectivo proceso contractual y ante a inminencia de la finalizacién de la vigencia fiscal, no seral
posible adelantar la ejecucion del proyecto en lo que resta del ario, situacion que no es imputable
al municipio, por tararse de razones de fuerza mayor

Prosperidad Social
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Como consecuencia de lo anterior, resulta indispensable tomar medidas administrativas y
contractuales que permitan la efectiva satisfaccion de la necesidad social que motivol dicho
proyecto asil como la celebracion del mencionado convenio que se adelantol para Su
materializacion, y ello conlleva al imperativo de pactar una prorroga por lo menos, hasta diciembre
31 de 2022 a fin de entregar a los beneficiarios y a la comunidad en general, los resultados de una
inversion eficiente y funcional que impacte positivamente el desarrollo del municipio.

Por lo expuesto, con el debido respeto, solicito aprobar y proceder a la suscripcion de una prorroga
del convenio interadministrativo N° 0298 DPS FIP de 2021 suscrito el 26 de abril de 2021, entre el
Departamento Administrativo Para La Prosperidad Social Fondo de Inversion Para La Paz
Prosperidad FIP y el Municipio de Puerres Narifio, hasta el 31 de diciembre de 2022 “

El 06 de diciembre de 2021 la interventoria CONSORCIO AMAUTA PYD01 mediante oficio C-AMA-
PYD01-CEXT-RS 2402-2021 da su concepto de pertinencia a la solicitud de prérroga del ET
informando:

“(..)

e El citado convenio se suscribe por el Departamento para la Prosperidad Social - DPS, y el
Municipio de Puerres el 26 de abril de 2021.

e El valor total corresponde al convenio es de $1.176.619.059,27.

e Elplazo inicial del convenio se fija a 31 de diciembre de 2021.

Por lo anterior, se considera necesaria la prérroga al Convenio 298 FIP 2021 en tanto que:

e Una vez suscrito el convenio en referencia, se inicia el proceso de maduracion técnica del
mismo, el cual consiste en la verificacion en campo de las cantidades de obra sefialadas en el
convenio, bajo los lineamientos financieros impartidos por el Departamento Administrativo para
la Prosperidad Social en el marco de los cuales se prevél la ejecucion del proyecto.

e De conformidad con lo sefialado en la solicitud de prorroga, durante el proceso de maduracion,
“ a finales de julio del afio en curso, la zona de ubicacion del proyecto, perteneciente al
corregimiento de Monopamba de este municipio, resultol seriamente afectada por efecto de
intensas lluvias que "obligaron a la declaratoria de calamidad publica mediante decreto 042 del
23 de julio de 2021 y a la declaratoria de urgencia manifiesta a través del decreto 043 de la
misma fecha y que hacen por ahora imposible técnicamente la ejecucion de la obra objeto del
Convenio.

e Motivada en los hechos sefialados, la Administracion Municipal, propone “ante el DPS nuevos
ajustes técnicos al proyecto”, los cuales, actualmente son materia de revision, analisis y
discusion por parte del equipo técnico y financiero del DPS.

e A la fecha, cuando restan 30 dias para la finalizacién del plazo inicial, no se cuenta con la
respectiva ficha de estructuracion por parte de los profesionales a cargo, ni con la viabilidad
para iniciar por parte del municipio el proceso de contratacion publica.

En concepto de Interventoria este periodo es insuficiente para desarrollar las diferentes etapas del
proyecto relacionadas con:
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10.

e La culminacion del proceso de maduracion del proyecto y obtencion de la ficha de
estructuracion y del concepto de viabilidad para dar inicio a la fase de contratacion. Etapa que
Se estima tenga una duracion de 1 mes

o El desarrollo del proceso de contratacion y eleccion del contratista, cuya duracion se prevél de
2 meses

e Elproceso de coordinacion técnica entre Interventoria y Contratista previo al inicio de ejecucion
de obra, actividad necesaria a fin de precisar los aspectos técnicos de las obras a construir y
planear la estrategia de ejecucion de las mismas, con base en los recursos humanos, técnicos
y financieros previstos. De manera especifica para este proyecto, se prevél la realizacion de
esta fase hasta el 31 de marzo de 2022.

e Una vez surtida esta fase, se inicia la ejecucion de obra, cuyo plazo establecido segun ficha de
estructuracion, se fija en 4 meses.

e Posterior a la construccion de las obras se inicia la liquidacion tanto del contrato de obra civil,
como del convenio suscrito, plazo que en concepto de Interventoria requiere de dos meses.

De acuerdo con lo sefialado, para culminar el proyecto en todas sus etapas (contratacion, ejecucion
y liquidacion), se requiere ampliar el plazo inicialmente previsto (31 de diciembre de 2021) hasta el
30 de septiembre de 2022”.

El 20 de diciembre de 2021 se suscribe la ficha de estructuracion del proyecto por los profesionales
correspondientes de interventoria y Prosperidad Social (grupo de validacion). Aqui es importante
tener en cuenta las condiciones técnicas adversas en el tramo inicial propuesto para intervencién,
lo cual genero la necesidad de ajuste en cuanto a localizacion del proyecto, el cual geograficamente
estuviera relacionado con el sector inicial pero que a su vez garantice la estabilidad y calidad de las
actividades a implementar y el producto final de la pavimentacién.

El 20 de diciembre de 2021 por parte del director técnico de la DISH se remitié a la entidad territorial
oficio No. S-2021-4300-444203 con asunto: Concepto verificacién documental Proyecto presentado
en el Marco de la Convocatoria No. 001 de 2020 No. E-2020-2203-252562 —Mejoramiento De Via
Rural Puerres - Monopamba Municipio de Puerres, en el cual se informa la procedencia de adelantar
el proceso de contratacion de las obras, cumpliendo con lo establecido por Ley en materia de
contratacion.

El 29 de diciembre de 2021 se suscribe otrosi No. 01 al convenio interadministrativo, el cual prorroga
el plazo de ejecucion hasta el 31 de diciembre de 2022.

El 05 de mayo de 2022 por parte de la supervision de convenio se remiti6 a la entidad territorial
oficio No. S-2022-4301-141949 con asunto: Informacion sobre saldos de reserva y solicitud de
remision de documentos para el tramite de desembolso convenio 298/2021.

El 31 de mayo de 2022 |a entidad territorial suscribe el contrato de obra No. 20220145 con EDGAR
EDUARDO RIVERA CASTRO, objeto: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE
PLACA HUELLA DE LA VIA PUERRES - MONOPAMBA DEL MUNICIPIO DE PUERRES,
DEPARTAMENTO DE NARINO, con un plazo de 5 meses y por valor de $986.834.622,00.
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

El 29 de junio de 2022 se suscribe acta de asignacion de interventoria bajo el consecutivo No. 017
Regién IV, a cargo de GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS.

El 30 de junio de 2022 por parte de la coordinadora de la Direccion de Infraestructura Social y
Habitat se remitid a la entidad territorial oficio No. S-2022-4301-201815 con asunto: Saldos de
reserva y solicitud de remision de documentos para el tramite de desembolso convenio 298 de
2021. Municipio de Puerres — Narifio.

El 29 de julio de 2022 por parte de la supervision de convenio se remiti6 a la entidad territorial oficio
No. S-2022-4301-226513 con asunto: Saldos de reserva y solicitud de remision de documentos
para el tramite de desembolso convenio 298/2021.

El 16 de agosto de 2022 se suscribe el acta de inicio del contrato, con un plazo de 5 meses y fecha
prevista de terminacion del 15 de enero de 2023.

El 01 de septiembre de 2022 por parte de la supervision de convenio se remitio a la entidad territorial
oficio No. S-2022-4301-321304 con asunto: Saldos de reserva y solicitud de remision de
documentos para el tramite de desembolso convenio 298/2021.

El 15 de septiembre de 2022 interventoria remitié a la entidad territorial y contratista de obra oficio
No. GIC-IPDPS-1922-2022 con asunto: SOLICITUD DE AUMENTO EN EL AVANCE DE
EJECUCION DE OBRA'Y CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA RESOLUTORIA DEL CONVENIO -
CV 298.

El 21 de septiembre de 2022 interventoria remitié a la entidad territorial y contratista de obra oficio
No. GIC-IPDPS-2004-2022 con asunto: REITERACION SOLICITUD DE AUMENTO EN EL
AVANCE DE EJECUCION DE OBRA PLAN DE CONTINGENCIA Y CUMPLIMIENTO A LA
CLAUSULA RESOLUTORIA DEL CONVENIO - CV 298.

El 21 de septiembre de 2022 interventoria remiti6 a la entidad territorial oficio No. GIC-IPDPS-2005-
2022 con asunto: REPORTE DE ATRASO Y SOLICITUD DE ACCIONES - CLAUSULA
RESOLUTORIA CONVENIO - CV 298.

El 22 de septiembre de 2022 por parte de la supervisidn de convenio se remitié a la entidad territorial
oficio No. S-2022-4301-339670 con asunto: Solicitud cumplimiento obligaciones y Alerta temprana
de posible incumplimiento frente a la ejecucion del Convenio Interadministrativo No. 298 FIP 2021
Municipio de Puerres (Narifio).

El 29 de septiembre 2022 interventoria remiti6 a la entidad territorial y contratista de obra oficio No.
GIC-IPDPS-2125-2022 con asunto: Solicitud de plan de cierre de via - convenio 298-2021 Puerres
— Narifio.

El 05 de octubre de 2022 interventoria remiti6 a la entidad territorial y contratista de obra oficio No.
GIC-IPDPS-2186-2022 con asunto: RESPUESTA A OFICIO ERC-MONOPAMBA-22-2022 CIERRE
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22.

23.

24,

25.

26.

27.

DE VIA - REPORTE DE ATRASO Y SOLICITUD DE CUMPLIMIENTOS A COMPROMISOS Y
CLAUSULA RESOLUTORIA CONVENIO - CV 298.

El 06 de octubre de 2022 por parte de la supervision de convenio se remitié a la entidad territorial
oficio No. S-2022-4301-393396 con asunto: Alerta riesgo de fenecimiento, remision de saldos de
reserva convenio 298 de 2021.

El 01 de noviembre de 2022 por parte de la supervisidn de convenio se remiti6 a la entidad territorial
oficio No. S-2022-4301-410646 con asunto: Gestidn ejecucion financiera Convenio
Interadministrativo No. 298 FIP 2021 Municipio de Puerres (Narifio).

De igual manera como parte de las labores de seguimiento a cargo de la supervision de convenio,
se adelantaron diversas mesas de trabajo virtual, en las siguientes fechas: 01, 18 y 22 de julio, 11
de agosto, 21y 28 de septiembre y 04, 17 y 23 de noviembre de 2022.

El 17 de noviembre de 2022 por parte de la supervision del convenio se remitio a la Subdireccién
de Contratacién memorando No. M-2022-4301-057150 con asunto: Convenio Interadministrativo
No. 298 FIP 2021. Solicitud de aplicacion CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - SOLUCION DE
CONTROVERSIAS.

El 28 de noviembre de 2022 por parte de la supervision de convenio se remiti6 memorando No. M-
2022-4301-059959 al GIT cuentas por pagar con asunto: Solicitud de desembolso No. 1 del
Convenio No. 298 FIP 2021 del Municipio de Puerres departamento de Narifio, por valor de
$117.661.906,00.

El 02 de diciembre de 2022 la entidad territorial remitié oficio No. DA 635 con asunto: Solicitud de
prérroga del convenio interadministrativo No. 298 FIP 2021, en el cual manifiestan lo siguiente:

‘HERNEY ALBEIRO ORTIZ QUIRQZ, identificado con cédula de ciudadania No. 98.344.055
expedida en Puerres (Narifio) obrando a en mi condicion de Alcalde y representante legal del
Municipio de Puerres Narifio, con toda atencion solicito a usted, autorizar y tramitar una prorroga
del convenio interadministrativo No. 298 FIP 2021 celebrado el 26 de abril de 2020, entre
Prosperidad Social y el municipio de Puerres Narifio, con el objeto de “Aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros, entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social —
Fondo de Inversién para la Paz — PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL ,
para la ejecucion de obras de infraestructura social vial, con el propésito de aportar a la inclusion
socioecondmica, la superacion de la pobreza, la consolidacion de Territorios y la generacion de
espacios comunitarios para la reintegracion, estabilizacién y reconciliacion social, de conformidad
con la ficha anexa”, lo cual se justifica en las siguientes razones:

Derivado del convenio en mencion, previo proceso contractual de licitacion publica, el 31 de mayo
de 2022 se celebré el contrato de obra No. 20220145 con el ingeniero Edgar riera Castro, con un
plazo de ejecucion de 5 meses, sin embargo, el acta de inicio se firmd el 16 de agosto de 2022, en
parte porque hasta esa fecha se contd con la interventoria, la cual era contratada por DPS.
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La maduracion del proyecto se atraso, porque el tramo a intervenir inicialmente resulto afectado
fotalmente a raiz de una emergencia invernal, Que ocasiono practicamente su desaparicion, y hubo
necesidad de replantear la ubicacion del proyecto, lo que a su turno genero la necesidad de nuevos
disefios y estudios lograndose tener la aprobacion definitiva a través de la ficha de estructuracion,
solo hasta diciembre de 2021, lo cual configuraron circunstancias de fuerza mayor y caso fortuito,
ampliamente conocidas por Prosperidad Social.

Esa misma emergencia invernal, ocasiono la destruccion de tres puentes sobre fuentes hidricas
ubicadas en el ara de influencia de la via que conduce al corregimiento de Monopamba, alcanzando
también la zona que se interviene con el proyecto financiado por Prosperidad Social a través del
convenio 298 FIP - 2021 ya referido.

Uno de los mencionados puentes, el que se ubica sobre el Rio Sucio, en la actualidad es objeto de
reposicion, a través de un proyecto cofinanciado por la gobernacion de Narifio y que se viene
gjecutando simultaneamente con el proyecto de construccion de placa Huella al que refiere la
presente solicitud.

El citado proyecto del puente obedece a una declaratoria de calamidad publica y el contrato se
celebrd en atencion a una declaratoria de urgencia manifiesta derivada de aquella, de alli que su
gjecucion también estéa atada a la situacion de urgencia.

La ejecucion de los dos proyectos al tiempo, en el entendido que, la construccion del puente
requeria para el ingreso de materiales, de la transitividad por la via que esta siendo intervenida con
el proyecto materia del convenio 298 FIP — 2021, sumado a la dificil dindmica climatica en la zona,
caracterizada por frecuentes lluvias, y también a fenémenos sociales, impidieron que la via sea
cerrada para destinarla solo a la construccion de la placa huella. Esta situacion incomunicaria por
completo las comunidades asentadas en el sector de Monopamba, toda vez que no existe una via
alterna para garantizar entre otras la seguridad alimentaria, en consecuencia, la programacion de
obra no se ha podido cumplir estrictamente, sin embargo, los contratistas de la obra han adelantado
un permanente trabajo.

Asi las cosas, son circunstancias de fuerza mayor, las que han trastornado los tiempos de ejecucion
y causado los retrasos en obra., que igualmente son ampliamente conocidas por Prosperidad
Social, ya sé que han sido objeto de analisis en muchos comités, reuniones e informes.

El proyecto de infraestructura vial que nos ocupa, es de suma importancia porque beneficia al sector
rural mas representativo, demografica y econémicamente de nuestro municipio y de alli el
imperativo de buscar alternativas de solucion a fin de poder culminarlo, en atencion al principio de
eficacia del contrato estatal, implicito en el articulo 3 de la ley 80 de 1993, en concordancia con el
articulo 3 de la ley 1437 de 2011, segun el cual, tal como lo sostiene la jurisprudencia del Concejo
de Estado1, lo sustancial € imperativo es la ejecucion efectiva del objeto contractual porque supone
la atencion de la necesidad social y del interés general que motivan su celebracion, es decir el
cumplimiento de los fines del estado y la efectiva prestacién de los servicios publicos, y de alli el
deber de las autoridades de procurar superar los obstaculos que puedan afectar la ejecucion de los
contratos.
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Entendemos, las dificultades que se presentan frente a este proyecto por las razones
presupuestales, a las que hace referencia el Prosperidad Social de acuerdo con las cuales, no
podria continuarse con el mismo. En efecto, la gestion presupuestal de las entidades publicas, se
rigen por el principio de anualidad que de conformidad el Decreto 111 de 1996 implica, que los
recursos del presupuesto general de la Nacion o de las entidades territoriales, se deben
comprometer y ejecutar dentro de la misma vigencia fiscal, esto es a mas tardar el 31 de diciembre
del afio respectivo y en ese orden, segun el articulo 14 del decreto 111 de 1996, el periodo fiscal
corresponde al afio calendario, de manera que en ese periodo se deben comprometer las
apropiaciones presupuestales y ejecutar los gastos que se financian con dichas apropiaciones.
Ahora el principio de anualidad presupuestal tiene una relacion inescindible con la gestion
contractual de las entidades de derecho publico lo que conlleva a que, la celebracion y ejecucion
de los contratos debe llevarse a efecto dentro del mismo afio fiscal, no obstante, en la practica se
dan frecuentemente situaciones que rompen con el principio de anualidad, a raiz de circunstancias
ajenas a la administracion o a la planificacion contractual y presupuestal, que impiden la ejecucion
del contrato en los tiempos previstos, ello derivado de las dinamicas propias de la contratacion que
obligan en ocasiones a prorrogas o0 suspensiones ya por causas de fuerza mayor, caso fortuito,
imprevistos, etc, que hacen que el plazo de ejecucion contractual se extienda y no pueda terminar
en la vigencia fiscal inicialmente establecida, pasando a la vigencia siguiente, situaciones estas
que, configuran excepciones al mencionado principio de anualidad, de alli que este principio no sea
absoluto.

Respecto a las excepciones al principio de anualidad presupuestal, se tiene que al término de cada
vigencia fiscal se efectua el cierre presupuestal, proceso en el cual se verifica la ejecucion del
presupuesto; entonces, lo adecuado es que el resultado de ese cierre sefiale que las partidas
presupuestales fueron debidamente comprometidas y pagadas, sin embargo, muchas veces ello
no es posible porque se cruzan razones que impiden cancelar una partida dentro de la respectiva
vigencia presupuestal, en la medida que el compromiso adquirido no se ha cumplido total o
parcialmente , o si bien se ha cumplido en su totalidad, no fue posible proceder al pago a favor de
su titular.

Ante estas circunstancias, aplican las excepciones al principio de anualidad, unas creadas por la
ley otras de origen doctrinario, y que esencialmente refieren a las siguientes: (i) reservas
presupuestales o de apropiacion, (i) reservas presupuestales por negocios juridicos no
perfeccionados; (iii) cuentas por pagar, (iv) Pasivos exigibles por vigencias expiradas y (v) vigencias
futuras.

Respecto al concepto de pasivos exigibles por vigencias expiradas, se trata de una figura de
creacion doctrinal por parte del Ministerio de Hacienda, justificada en la teoria del no
enriquecimiento sin causa de la administracion, que permite a las entidades pagar obligaciones de
anualidades anteriores, legalmente adquiridas, que deben corresponder a las fuentes legales de
gasto establecidas en los articulos 346 de la Constitucién Politica y 38 del Estatuto Organico del
Presupuesto, y deben haber contado en su oportunidad con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal y el Registro Presupuestal, y que para su procedencia debe cumplir varias
condiciones como son:
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28.

a) Que los compromisos se estén cumpliendo con cargo a reserva presupuestal.

b) Que haya finalizado la vigencia fiscal siguiente a la de la asuncion del compromiso —segun
el registro presupuestal — y aun no haya sido posible cancelar la obligacion al 31 de
diciembre respectivo.

¢) Que haya una o varias cuentas ciertas y aprobadas, es decir que haya cumplido con todos
sus tramites.

Para el caso que nos ocupa, esta podria ser una alternativa de solucion, porque permitiria llevar las
asignaciones presupuestales comprometidas en el convenio interadministrativo, No, 298 FIP 2021,
a la vigencia fiscal del 2023, claro esta, con las respectivas autorizaciones por parte de las
autoridades que sean competentes para ello, y desde la dindmica contractual, acudir a una prérroga
del plazo del convenio, que permita la culminacion de las obras en el proximo afio, para luego hacer
los pagos, con cargo al presupuesto del 2023, donde estarian previstas las partidas para el pago
de pasivos exigibles por vigencias expiradas, con los mismos recursos que hoy soportan el
convenio.

Ahora si se considera que las asignaciones presupuestales comprometidas en el convenio,
definitivamente no pueden superar la vigencia 2022, podria explorarse otra alternativa, que
consistiria en modificar la forma de desembolso de los recursos pactada en la clausula sexta del
convenio 298 FIP 2021, a fin de que DPS trasfiera al municipio la totalidad de su aporte financiero
durarte la vigencia actual del convenio,- tal como ocurre con casi la totalidad de convenios de
cofinanciacion celebrados con la mayoria de las entidades publicas del orden nacional que apoyan
financieramente proyectos de inversién social en los territorios-, con lo cual se estaria agotando el
objeto del compromiso presupuestal que ampara el convenio 298 FIP 2021, dando aplicacion a las
reservas presupuestales constituidas para el presente afio frente a los recursos del convenio. De
esta manera podria prorrogarse el plazo de ejecucion, sin tener las limitantes presupuestales que
preocupan hoy dia a DPS, y ldgicamente esta entidad, de considerarlo necesario, podria plantear
medidas de control y sequimiento, mayormente exigentes, a fin de lograr la ejecucion idénea y
oportuna del proyecto.

De acuerdo a lo expuesto, en nombre de la municipio de Puerres y especialmente de las
comunidades del corregimiento de Monopamba, quienes realmente son vulnerables, especialmente
porque su aislamiento las expone mayormente a fendmenos de inseguridad por el conflicto armado
que vive Colombia, con el debido respeto, solicito explorar y aceptar alguna de la dos alternativas
que proponemos en este escrito, para dar continuidad al proyecto en el afio 2023, lo cual es de vital
importancia para que dichas comunidades cuenten con infraestructura vial en condiciones dignas,
como medio para contribuir a superar las condiciones de vulnerabilidad que les afecta.

Una vez definido lo anterior, comedidamente solicito a su despacho, autorizar y dar tramite a la
suscripcion de un nuevo modificatorio u otrosi de prorroga respeto al convenio interadministrativo
numero 298 FIP 2021, suscito entre prosperidad social y el Municipio de Puerres, hasta el 31 de
mayo de 2023, o por el término razonable que se acuerde Prosperidad Social’.

Concepto de la supervision: Toda vez que a la fecha actual se presenta un atraso considerable
en la ejecucion fisica de la obra (Avance programado = 76.51%; avance ejecutado = 33.20%;
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29.

30.

31.

32.

33.

atraso=43.30%), lo cual frente al estado de recursos del convenio genera un alto grado de riesgo
de fenecimiento ya que no se han cumplido oportunamente los hitos de desembolso para dar tramite
de acuerdo con la forma de pago establecida en la minuta del convenio.

Es importante sefialar que, para la ejecucion del referido convenio, Prosperidad Social apropié los
recursos necesarios conforme a lo sefialado en la Clausula quinta.

Estos recursos como ya se menciono, se encuentran sometidos al principio de anualidad del gasto
consignado en el articulo 14 del Decreto 111 de 1996 — Estatuto Orgénico del Presupuesto, segun
el cual “el afio fiscal comienza el 01 de enero y termina el 31 de diciembre de cada afio. Después
del 31 de diciembre no podran asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del afio fiscal
que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiacidén no afectados por compromisos caducaran
sin excepcion”.

Por lo tanto, en desarrollo del convenio, debido a que durante la vigencia 2021 no se cumplieron
los requisitos determinados en la forma de pago de este, Prosperidad Social se vio en la obligacion
de constituir reserva presupuestal por valor de $1.176.619.059, correspondiente al 100% de
recursos aportados. Por este motivo, la supervision del convenio frente a la situacién aqui sefialada
y con los soportes respectivos, evidencia gran incertidumbre frente a la culminacién y cumplimiento
del objeto del convenio ya que la vigencia 2022 se encuentra préxima a finalizar, con lo cual se
fenecerian los montos de reserva que estan pendientes por facturar.

Asi las cosas, y en concordancia con la situacion presupuestal arriba sefalada, no es
procedente acceder a la peticion de prérroga del Convenio interadministrativo No. 298 FIP
2021.

El 05 de diciembre de 2022 la facilitadora del Departamento de Narifio remitié correo electrénico
informando las conclusiones de la reunion sostenida de forma presencial en la ciudad de Bogota
con participacion de la Coordinadora DISH, se informa que el convenio se encuentra vigente hasta
el 31 de diciembre de 2022, el cual no sera objeto de prorroga y se debe garantizar la ejecucion de
obras funcionales con corte al término de la vigencia.

El 05 de diciembre de 2022 la interventoria remitié a Prosperidad Social oficio No. GIC-IPDPS-
3018-2021 con asunto: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORME ESPECIAL PUERRES
CONVENIO 298.

El 06 de diciembre de 2022 interventoria remitié al contratista de obra oficio No. GIQ-IPDPS-3017-
2022 con asunto: Observaciones PGIO mensual N°3 octubre, - PUERRES - NARINO.

El 12 de diciembre de 2022 la entidad territorial remiti6 a través de correo electrdnico
documentacion para el trdmite del segundo desembolso, contra avance de obra del 30,00%.

El 13 de diciembre de 2022 por parte de la supervision de convenio se remiti memorando No. M-
2022-4301-063836 al GIT cuentas por pagar con asunto: Solicitud desembolso 2 del Convenio No.
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298 FIP 2021 suscrito entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el
Municipio de Puerres — Narifio., por valor de $235.323.812,00.

El 14 de diciembre de 2022 interventoria remitié a la entidad territorial y contratista de obra oficio
No. GIC-IPDPS-3115-2021 con asunto: Remision acta parcial del 10% Puerres — Narifio, como
soportes parciales de la legalizacion de los recursos.

El 20 de diciembre de 2022 la supervision del convenio remitié al director técnico de la DISH
memorando No. M-2022-4301-065882 con asunto: Solicitud de liberacion de saldo RP en desarrollo
del convenio interadministrativo nimero 298 de 2021 Municipio de Puerres- departamento de
Narifio, por valor de $823.633.341,00 - RP Numero 78121.

El 21 de diciembre de 2022 interventoria remitid al contratista de obra oficio No. GIC-IPDPS-3203-
2022 con asunto: SOLICITUD ENTREGA DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DE LOS
TRABAJADORES DEL PROYECTO DE REFERENCIA.

El 21 de diciembre de 2022 interventoria remiti6 al contratista de obra oficio No. GIC-IPDPS-3237-
2022 con asunto: Observaciones N°2 PGIO mensual No.2 septiembre de 2022, Puerres- Narifio.

El 22 de diciembre de 2022 interventoria remitié al contratista de obra oficio No. GIC-IPDPS-3241-
2022 con asunto: Observaciones N°2 PGIO mensual No.3 octubre de 2022, Puerres- Narifio.

El 29 de diciembre de 2022 interventoria remitié a la entidad territorial y contratista de obra oficio
No. GIC-IPDPS-3316-2021 con asunto: Remision acta parcial del 30% Puerres — Narifio, como
soportes parciales de la legalizacién de los recursos.

El 29 de diciembre de 2022 interventoria remitié a la entidad territorial oficio No. GIC-IPDPS-3313-
2022 con asunto: INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR NO TERMINACION DE
OBRA.

El 29 de diciembre de 2022 por parte de la supervision del convenio se remitié a la entidad territorial
oficio No. S-2022-4300-465275 con asunto: Solicitud de prdrroga del convenio interadministrativo
No. 298 FIP 2021.

El 04 de enero de 2023 interventoria remiti6 a la entidad territorial oficio No. GIC-IPDPS-3355-2022
con asunto: Oficio Prosperidad social S-2022-4300-465275 — Solicitud Inicio tramites Modificacién
contractual y reformulacién.

El 05 de enero de 2023 interventoria remiti6 a la entidad territorial oficio No. GIC-IPDPS-3387-2022
con asunto: Alcance comunicacion GIC-IPDPS-3387-2022 — Reiteracion Informe presunto
incumplimiento- Inicio tramites liquidacion.

El 12 de enero de 2023 interventoria remitié a la entidad territorial oficio No. GIC-IPDPS-3442-2022
con asunto: Alcance comunicacion GIC-IPDPS-3387-2022 - Reiteracion Informe presunto
incumplimiento- Inicio tramites liquidacion.
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. EI 18 de enero de 2023 interventoria remitié a la entidad territorial oficio No. GIC-IPDPS-3501-2022

con asunto: Reiteracion solicitud respuesta Informe presunto incumplimiento- Inicio tramites
liquidacion.

El 24 de enero de 2023 interventoria remitio al contratista de obra oficio No. GIC-IPDPS-3541-2023
con asunto: Solicitud de entrega Documentacion final.

El 24 de enero de 2023 por parte de la supervision del convenio se remitié al municipio de Puerres
oficio No. S-2023-4301-027297 con asunto: Terminacion del Convenio No. 298 FIP — 2021, en el
cual se informa lo siguiente:

“El 26 de abril de 2021 celebraron el Convenio Interadministrativo No. 298 FIP 2021, el cual tiene
por objeto: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social — Fondo de Inversion para la Paz — PROSPERIDAD
SOCIAL - FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL , para la ejecucion de obras de infraestructura social
vial, con el propdsito de aportar a la inclusion socioeconoémica, la superacion de la pobreza, la
consolidacion de Territorios y la generacion de espacios comunitarios para la reintegracion,
estabilizacion y reconciliacion social, ...”.

Segun lo estipulado en la clausula vigésima del citado convenio, una de las causales de terminacion
del mismo es el vencimiento del plazo de ejecucion acordado.

Por lo anterior y conforme a lo pactado en el otrosi No. 1, se informa que el plazo de ejecucion del
convenio finaliz6 el pasado 31 de diciembre de 2022”.

El 15 de febrero de 2023 interventoria remitié al contratista de obra mediante oficio No. GIC-IPDPS-
3806-2023, con asunto Reiteracion Solicitud de entrega Documentacion Final, Convenio 298 FIP
2021 y nuevamente se recuerda la documentacion requerida contractualmente por el convenido
298 FIP 2021 para la finalizacion y liquidacion del proyecto.

El 15 de febrero de 2023 interventoria remitié al contratista de obra mediante oficio No. GIC-IPDPS-
3809-2023, con asunto Reiteracién solicitud estado tramites liquidacién, Puerres - Convenio 298
FIP 2021 en la cual, la cual a la fecha no ha sido remitida, por lo tanto, se solicita apoyo y
colaboracién al municipio de Puerres en calidad de contratante del convenio 298 FIP 2021 para la
consecucion de dicho requerimiento.

El 23 de febrero del 2023 interventoria remiti6 al contratista de obra mediante oficio No. GIC-IPDPS-
3901-2023, con asunto Reiteracion Solicitud de entrega Documentacion Final, Convenio 298 FIP
2021y de igual manera en la reunion adelantada el viernes 17 de febrero en la audiencia se adquirio
el compromiso de entrega de documentacion para el 22 de febrero de 2023.

El 01 de marzo del 2023 interventoria remiti6 al contratista de obra mediante oficio No. GIC-IPDPS-
3972-2023, con asunto Reiteracion 8. Solicitud de Documentacion Final, Convenio 298 FIP 2021y
de igual manera en la reunién adelantada el viernes 17 de febrero en la audiencia se adquiri6 el
compromiso de entrega de documentacion para el 22 de febrero de 2023, el cual, a la fecha no se
ha cumplido.
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. EI'01 de marzo del 2023 interventoria remitié al contratista de obra mediante oficio No. GIC-IPDPS-
3974-2023, con asunto Reiteracidn solicitud estado tramites liquidacion. Puerres — Narifio. CV 298
FIP 2021 y se reitera nuevamente el apoyo y colaboracion al municipio de Puerres, en calidad de
contratante del convenio 298 FIP 2021 para la consecucion de dicho requerimiento y se reitera
indicar el estado de los demés tramites encaminados a la terminacion y liquidacion del proyecto,
cabe resaltar que el dia 19 de enero de 2023, se remitid proyeccion del acta de terminacion
mediante correo electrénico.

El 02 de marzo del 2023 interventoria remitié al contratista de obra mediante oficio No. GIC-IPDPS-
3999-2023, con asunto Reiteracion N°2 solicitud entrega de PGIO mensual No.5 diciembre de 2022,
Puerres - Narifio. CV 298 y por lo anterior, acorde con el quinto periodo mensual del contrato de
obra comprendido entre el 01/12/2022 al 31/12/2022, se informa que se debe entregar a la
interventoria el informe N°5 PGIO de manera inmediata, el cual debe incluir los documentos
mencionados anteriormente.

El 03 de marzo de 2023 por parte de la coordinadora de la Direccion de Infraestructura Social y
Habitat se remitié al municipio de Puerres oficio No. S-2023-4301-057824 con asunto: Primer
requerimiento solicitud acciones y cumplimiento de obligaciones contractuales por vencimiento del
plazo del Convenio Interadministrativo No. 298 FIP 2021 Municipio de Puerres (Narifio).

El 06 de marzo del 2023 interventoria remitié al contratista de obra mediante el oficio No. GIC-
IPDPS-4051-2023, con asunto Reiteracion 8. Solicitud de Documentacién Final, Convenio 298 FIP
2021 y se manifiesta gran preocupacién por el retraso en el suministro de la documentacion
solicitada la cual es requerida generando retrasos en la elaboracién final del informe de
Interventoria, pago del saldo restante y suscripcion del acta de liquidacién del proyecto So pena de
recomendar al municipio presunto incumplimiento y adelantar las acciones necesarias.
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Seguin memorando M-2023-2100-011705 del 10 de marzo de 2023 se designa la supervision a
cargo del profesional Alvaro Gutierrez Guzman.
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. EI'15 de marzo del 2023 interventoria remitié al supervisor del contrato de obra mediante oficio No.

GIC-IPDPS-4157-2023 la Reiteracién solicitud estado tramites liquidacion. Puerres - Narifio.
Convenio 298 FIP 2021.

El 15 de marzo del 2023 interventoria remitié al contratista de obra mediante el oficio GIC-IPDPS-
4160-2023, la Reiteracion 10. Solicitud de Documentacién Final, Convenio 298 FIP 2021, en la cual
se reitera que el contratista no ha dado respuesta a lo indicado, nuevamente se requiere la remision
de la informacion y se da un plazo no mayor a un (1) dia habil contado a partir de la presente
comunicacion a fin de continuar los tramites de cierre del proyecto.

El 17 de marzo del 2023 interventoria remitié al contratista de obra mediante el oficio GIC-IPDPS-
4199-2023, la Remisién de aval PGIO mensual No.2 septiembre de 2022, Puerres- Narifio.
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60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

. EI 23 de marzo del 2023 interventoria remitié al supervisor del contrato de obra mediante oficio No.

GIC-IPDPS-4256-2023 la reiteracion solicitud estado tramites liquidacion. Puerres - Narifio.
Convenio 298 FIP 2021 ya que no se ha emitido respuesta ante lo indicado por la Interventoria o
las solicitudes adelantadas por DPS, nuevamente se solicita dar atencion a dichos requerimientos
en un plazo no mayor a un (1) dia habil contado a partir del recibo de la presente.

El 23 de marzo del 2023 interventoria remitié al contratista de obra mediante el oficio No. GIC-
IPDPS-4259-2023 la Reiteracion 11. Solicitud de Documentacion Final, Convenio 298 FIP 2021 ya
que no se ha dado respuesta a los requerimientos elevados. Nuevamente se solicita la entrega de
la informacidn. que no se ha dado respuesta a los requerimientos elevados nuevamente se solicita
la entrega de la informacién.

El 27 de marzo del 2023 interventoria remiti6 al supervisor del contrato de obra mediante oficio No.
GIC-IPDPS-4294-2023, Reiteracion solicitud estado tramites liquidacion. Puerres - Narifio.
Convenio 298 FIP 2021.

El 27 de marzo del 2023 interventoria remitid al contratista de obra mediante el oficio No. GIC-
IPDPS-4295-2023, Reiteracion 12. Solicitud de Documentacion Final, Convenio 298 FIP 2021.

El 27 de marzo del 2023 interventoria remitié al contratista de obra mediante oficio No. GIC-IPDPS-
4303-2023, Reiteracion N°2 de entrega PGIO mensual No.4 noviembre de 2022, Puerres- Narifio,
oficio No. GIC-IPDPS-4304-2023 la Reiteracion N°3 entrega de PGIO mensual No.5 diciembre de
2022, Puerres - Narifio. C.V. 298 y oficio No. GIC-IPDPS-4305-2023 la Solicitud de Documentacion
informe PGIO Final, Convenio 298 FIP 2021.

El 31 de marzo de 2023 interventoria remitié al contratista de obra oficio No. GIC-IPDPS-4380-2023
con asunto: Observaciones PGIO mensual No.4 noviembre de 2022, Puerres- Narifio y se reitera
mediante oficio No. GIC-IPDPS-4479-2023 del 12 de abril de 2023.

El 12 de abril del 2023 interventoria remitio al contratista de obra mediante oficio No. GIC-IPDPS-
4481-2023 Reiteracion N°4 entrega de PGIO mensual No.5 diciembre de 2022, Puerres - Narifio.
C.V. 298.

El 19 de abril del 2023 interventoria remitié al contratista de obra mediante el oficio No. GIC-IPDPS-
4537-2023 Reiteracion 13. Solicitud de Documentacién Final- Respuesta comunicaciones 4 y 17 de
abril 2023, Convenio 298 FIP 2021.

El 24 de abril de 2023 supervisor de convenio solicita a interventoria Certificacion sobre el estado
actual de obra del Convenio en atencion a la solicitud diligencia de inspeccién a lugares REF
110016000101202200065 de la fiscalia general de la Nacién con relacion a la convocatoria 001 de
2020.

El 25 de abril de 2023 por parte de interventoria se remite a la supervisién del convenio Certificacion
sobre el estado actual de obra del Convenio en atencion a la solicitud diligencia de inspeccién a
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69.

70.

7.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

lugares REF 110016000101202200065 de la fiscalia general de la Nacion con relacion a la
convocatoria 001 de 2020.

El 25 de abril de 2023 interventoria remitid al contratista de obra oficio No. GIC-IPDPS-4636-2023
con asunto; Remision de aval PGIO mensual No.4 noviembre de 2022, Puerres- Narifio.

El 26 de abril de 2023 Supervisor del convenio proyecta segundo requerimiento solicitud de
acciones y cumplimiento de obligaciones contractuales por vencimiento del plazo del Convenio.

El 27 de abril de 2023 Supervisor solicita a ALBERT JOSE CAMPO asignar apoyo juridico para
revisar la proyeccion del segundo requerimiento solicitud de acciones y cumplimiento de
obligaciones contractuales por vencimiento del plazo del Convenio.

El 27 de abril de 2023 el Apoyo juridico ORLANDO MENDOZA a Supervisor envia revisado la
proyeccion del segundo requerimiento solicitud de acciones y cumplimiento de obligaciones
contractuales por vencimiento del plazo del Convenio, Supervisor solicita el cargue a DELTA para
firma y envio.

El 27 de abril de 2023 por parte de la supervision del convenio se remitié al municipio de Puerres
oficio No. S-2023-4301-127882 con asunto: Segundo requerimiento solicitud acciones y
cumplimiento de obligaciones contractuales por vencimiento del plazo del Convenio
Interadministrativo No. 298 FIP 2021 Municipio de Puerres (Narifio).

El 08 de mayo de 2023 interventoria remitio al supervisor del contrato de obra mediante oficio No.
GIC-IPDPS-4762-2023 Reiteracion solicitud estado tramites liquidacion. Puerres - Narifio. Convenio
298 FIP 2021.

El 08 de mayo de 2023 interventoria remitio al contratista de obra mediante el oficio No. GIC-IPDPS-
4764-2023 Reiteracion 14. Solicitud de Documentacién Final, Convenio 298 FIP 2021 y el 15 de
mayo de 2023 el oficio No. GIC-IPDPS-4879-2023 con asunto: Reiteracién 15. Solicitud de
Documentacién Final, Convenio 298 FIP 2021.

El 18 de mayo de 2023 interventoria reitera a entidad territorial y contratista que el contrato de obra
culminé el 31/12/2022 y la Interventoria ha requerido 15 veces que se haga la entrega de la
documentacion requerida para el cierre del contrato sin obtener respuesta a la fecha.

El 07 de junio de 2023 interventoria remitié al supervisor del contrato de obra mediante oficio No.
GIC-IPDPS-5042-2023 Reiteracion solicitud estado tramites liquidacion. Puerres - Narifio. Convenio
298 FIP 2021.

EI 07 de junio del 2023 interventoria remitié al contratista de obra mediante el oficio No. GIC-IPDPS-

5041-2023 con asunto: Reiteracion No 16. Solicitud de Documentacion Final, Convenio 298 FIP
2021.
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80.

81.
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83.

84.

85.

86.

87.

88.

. EI 16 de junio de 2023 Supervisor del convenio solicita a Interventoria informen si a la reiteracion

#15realizada, tanto ala ET y contratista, se recibi6 alguna respuestay de ser asi, por favor informar
los compromisos o cuales han sido las acciones por parte de la interventoria al incumplimiento.

El 16 de junio de 2023 Supervisor del convenio aclara a Interventoria que a la fecha como
Supervisor NO ha recibido el Informe Mensual #2 como lo manifiestan en la matriz de seguimiento
(corregir), asi mismo, tener en cuenta que el apoyo técnico (Cristiam Lépez) desde el mes de abril
no tiene contrato (en proceso), solicita lo envien al correo institucional
(alvaro.gutierrez@prosperidadsocial.gov.co) para la revision y posterior VoBo o requerimiento de
subsanacion (4ta.) a la interventoria y copiar a apoyo social (Yolanda Alvarez Lépez).

El 16 de junio de 2023 Interventoria envia a Supervisor de convenio INFORME MENSUAL #2. Etapa
de construccion.

El 16 de junio de 2023 Supervisor del convenio envia a Interventoria INFORME MENSUAL #2.
Etapa de construccion. NO APROBADO TECNICAMENTE con observaciones para que las
subsanen (4ta. Vez). En el entendido que previo al envio de los siguientes informes, debemos darle
VoBo al que nos compete. VoBo social:15/10/2022.

El 20 de junio de 2023 Interventoria informa por correo electronico a la supervision del convenio
que a la fecha no se ha dado respuesta por contratista y ente territorial a los requerimientos
efectuados.

El 20 de junio de 2023 Interventoria envia a Supervisor del convenio la subsanacién INFORME
MENSUAL #2. Etapa de construccion.

El 29 de junio de 2023 por parte del supervisor del convenio se remite a la entidad territorial oficio
No. S-2023-4301-2047863 con asunto: Tercer requerimiento solicitud acciones y cumplimiento de
obligaciones contractuales por vencimiento del plazo del Convenio Interadministrativo No. 298 FIP
2021 Municipio de Puerres (Narifio). Se solicita al ente territorial el envio URGENTE del Acta de
terminacidn y de Liquidacion del contrato derivado del convenio e informe las acciones adelantadas
para el cierre y terminacion en los componentes técnico, social, administrativo, juridico, financiero
y ambiental del proyecto con respectivos soportes.

El 18 de julio de 2023 el Supervisor del convenio envia a MARILUZ FRANCO MARCIALES FICHA
CONTROL INGRESO DOCUMENTOS - INFORME MENSUAL #1.

El 28 de julio de 2023 interventoria remite a contratista de obra oficio No. GIC-IPDPS-5493-2023
con asunto: Revisién documentacion cierre contrato derivado del Convenio 298 FIP 2021 Puerres
- Narifio.

El 31 de julio de 2023 interventoria remite a contratista de obra oficio No. GIC-IPDPS-5497-2023

con asunto: Respuesta al oficio ERC-MONOPAMBA-43-2023 del 31 de marzo de 2023 y reiteracion
N°4 entrega de PGIO mensual No.5 diciembre de 2022, Puerres - Narifio.
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98.

. EI 04 de agosto de 2023 Interventoria reitera al Ente Territorial que los requerimientos no han sido

atendidos y solicita nuevamente al municipio adelantar las gestiones toda vez que pese a las
solicitudes de Interventoria desde el 24/01/2023 y las cuales han sido copiadas al ente territorial, a
la fecha no se ha podido establecer comunicacion con el Contratista. En consecuencia, se solicita
al ente territorial atender los requerimientos indicados en un plazo no mayor a un (1) dia habil
contado a partir del recibo de comunicacion.

El 08 de agosto de 2023 interventoria remite a contratista de obra oficio No. GIC-IPDPS-5560-2023
con asunto: Reiteracion No 01 -revision documentacion cierre contrato derivado del Convenio 298
FIP 2021 Puerres — Narifio, solicita nuevamente subsanacion de observaciones y / 0 aprobaciones
en un plazo no mayor a 02 dias habiles y poder continuar los tramites de cierre del proyecto.

El 09 de agosto de 2023 interventoria remite a contratista de obra y entidad territorial oficio No. GIC-
IPDPS-5564-2023 con asunto: Solicitud entrega de documentos para liquidacién del contrato de
obra No. 20220145, Puerres — Narifio.

El'15 de agosto de 2023 interventoria remite a contratista de obra oficio No. GIC-IPDPS-5643-2023
con asunto: REITERACION DE INFORME MENSUAL No. 5 E INFORME FINAL DEL
COMPONENTE SOCIAL ECONVENIO 298-2021 - PUERRES NARINO.

El 13 de septiembre de 2023 por parte del apoyo a la supervisién se remite al apoyo juridico del
convenio correo electronico con asunto: Solicitud apoyo acciones cierre Convenio No. 298 FIP 2021
Puerres (Narifio), se anexan documentos soporte.

El 18 de septiembre de 2023 interventoria remite a contratista de obra oficio No. GIC-IPDPS-5904-
2023 con asunto: Reiteracion N°6 entrega de PGIO mensual No.5 diciembre de 2022, Puerres -
Narifio.

El 18 de septiembre de 2023 interventoria remite a contratista de obra oficio No. GIC-IPDPS-5905-
2023 con asunto: Solicitud de informe PGIO final, al contrato de obra 20220145. De la ejecucion
del Convenio N°298 FIP de 2021.

El 20 de septiembre de 2023 la entidad territorial remite a la directora general de Prosperidad Social
oficio No. D.A. 433 con asunto: Solicitud finalizacion a satisfaccion del convenio interadministrativo
No. 298 FIP 2021 celebrado el 26 de abril de 2020.

El 29 de septiembre de 2023 interventoria remite a contratista de obra oficio No. GIC-IPDPS-5992-
2023 con asunto: Observaciones PGIO mensual No.5 diciembre de 2022, Puerres- Narifio.

El 05 de octubre de 2023 por parte del apoyo a la supervision se remite al apoyo juridico del

convenio correo electronico con asunto: Reiteracion Solicitud apoyo acciones cierre Convenio No.
298 FIP 2021 Puerres (Narifio), se anexan documentos soporte.
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RESUMEN TRAZABILIDAD SUPERVISION CONVENIO:

2024

*18/01/2024: ET a Supervisor envia de documentos del alcalde nuevo: Cédula, Acta de posesion y
Certificado REDAM.

*18/01/2024: Supervisor a ET en atencion a solicitud equipo de liquidaciones de DISH, solicita envio
de documentos del alcalde nuevo: Cédula, Acta de posesion y Certificado REDAM.

2023

*13/12/2023: Supervisor a MARILUZ FRANCO MARCIALES envia FICHA CONTROL INGRESO
DOCUMENTOS - INFORME MENSUAL #2. memo No. de radicaciéon: M-2023-4301-081405 y
Fecha radicacion: 2023-12-13 11:13:16 AM.

¥26/10/2023: Supervisor DPS a Interventoria - Envia INFORME MENSUAL # 2 - APROBADO y
CERTIFICACION DE SUFICIENCIA.

*15/08/2023: Interventoria a contratista solicita nuevamente URGENTEMENTE el Informe Mensual
#5 (diciembre/2022) y el Informe Final de ejecucién del componente social.

*08/08/2023: Interventoria a contratista solicita nuevamente subsanacién de observaciones y / o
aprobaciones en un plazo no mayor a 02 dias habiles y poder continuar los

tramites de cierre del proyecto.

*04/08/2023: Interventoria a ET REITERA que los requerimientos no han sido atendidos y solicita
nuevamente al municipio adelantar las gestiones toda vez que pese a las solicitudes de
Interventoria desde el 24/01/2023 y las cuales han sido copiadas al ente territorial, a la fecha no se
ha podido establecer comunicacion con el Contratista.

En consecuencia, se solicita al ente territorial atender los requerimientos indicados en un plazo no
mayor a un (1) dia habil

contado a partir del recibo de la presente

*18/07/2023: Supervisor a MARILUZ FRANCO MARCIALES envia FICHA CONTROL INGRESO
DOCUMENTOS - INFORME MENSUAL #1.

*07/07/2023: Interventoria a Supervisor envia alcance comunicado GIC-IPDPS-4880-2023 solicitud
apoyo a cierre convenio.

*29/06/2023: Supervisor a ET envia MEMO Tercer requerimiento solicitud acciones y cumplimiento
de obligaciones contractuales por vencimiento del plazo del Convenio Interadministrativo No. 298
FIP 2021 Municipio de Puerres (Narifio). ET envio URGENTE del Acta de terminacién y de
Liquidacion del contrato derivado del convenio e informe las acciones adelantadas para el cierre y
terminacién en los componentes técnico, social, administrativo, juridico, financiero y ambiental del
proyecto con respectivos soportes. Plazo respuesta: 05/07/2023, si no, se enviara Derecho de
peticion.

*20/06/2023: Interventoria a Supervisor informa que a la fecha ET ni contratista han emitido
respuesta a los requerimientos efectuados

¥20/06/2023: Interventoria Supervisor envia subsanacion INFORME MENSUAL #2. Etapa de
construccion.
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*16/06/2023: Supervisor a Interventoria envia INFORME MENSUAL #2. Etapa de construccion. NO
APROBADO TECNICAMENTE con observaciones para que las subsanen (4ta. Vez). En el
entendido que previo al envio de los siguientes informes, debemos darle VoBo al que nos compete.
VoBo social:15/10/2022.

*16/06/2023: Interventoria Supervisor envia INFORME MENSUAL #2. Etapa de construccion.
*16/06/2023: Supervisor a Interventoria aclara que a la fecha como Supervisor NO ha recibido el
Informe Mensual #2 como lo manifiestan en la matriz de seguimiento (corregir), asi mismo, tener
en cuenta que el apoyo técnico (Cristiam Lépez) desde el mes de abril no tiene contrato (en
proceso), solicita lo envien al correo institucional (alvaro.gutierrez@prosperidadsocial.gov.co) para
la revision y posterior VoBo o requerimiento de subsanacion (4ta.) a la interventoria y copiar a
apoyo social (Yolanda Alvarez Lépez).

*16/06/2023: Supervisor a Interventoria solicita informen si a la reiteracion #15 realizada, tanto a la
ET y contratista, se recibié alguna respuesta y de ser asi, por favor informar los compromisos o
cuales han sido las acciones por parte de la interventoria al incumplimiento.

*18/05/2023: Interventoria a ET y contratista reitera que el contrato de obra culminé el 31/12/2022
y la Interventoria ha requerido 15 veces que se haga la entrega de la documentacion requerida para
el cierre del contrato sin obtener respuesta a la fecha.

*27/04/2023: Supervisor a ET envia Segundo requerimiento solicitud acciones y cumplimiento de
obligaciones contractuales por vencimiento del plazo del Convenio Interadministrativo No. 298 FIP
2021 Municipio de Puerres (Narifio).

*27/04/2023: Apoyo juridico ORLANDO MENDOZA a Supervisor envia revisado la proyeccion del
segundo requerimiento solicitud de acciones y cumplimiento de obligaciones contractuales por
vencimiento del plazo del Convenio, Supervisor solicita el cargue a DELTA para firma y envio.
*27/04/2023: Supervisor solicita a ALBERT JOSE CAMPO asignar apoyo juridico para revisar la
proyeccion del segundo requerimiento solicitud de acciones y cumplimiento de obligaciones
contractuales por vencimiento del plazo del Convenio.

*¥26/04/2023: Supervisor proyecta segundo requerimiento solicitud de acciones y cumplimiento de
obligaciones contractuales por vencimiento del plazo del Convenio.

*25/04/2023: Interventoria a Supervisor envia Certificacién sobre el estado actual de obra del
Convenio en atencion a la solicitud diligencia de inspeccion a lugares REF
110016000101202200065 de la fiscalia general de la Nacién con relacion a la convocatoria 001 de
2020.

*24/04/2023: Supervisor a Interventoria solicita Certificacion sobre el estado actual de obra del
Convenio en atencion a la solicitud diligencia de inspeccion a lugares REF
110016000101202200065 de la fiscalia general de la Nacién con relacion a la convocatoria 001 de
2020.

*19/04/2023: Interventoria a contratista envia reiteracién 14. Solicitud de Documentacién Final-
Respuesta comunicaciones 4 y 17 de abril 2023.

*27/03/2023: Interventoria a ET solicita Estado tramites liquidacion.

*23/03/2023: Interventoria a ET solicita Estado tramites liquidacion.

*10/03/2023: Se designa la Supervision del convenio por MEMO No. Rad. M-2023-2100-011705 y
Fecha radicacion: 2023-03-10 03:45:08 PM.
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Con corte al presente informe el contrato de obra derivado del convenio se encuentra en estado
terminado, con un avance fisico planeado de 100% y un avance ejecutado de 33.20% (atraso del
66.80%), lo anterior segun informe semanal de Interventoria No. 20 con corte al 31 de diciembre de
2022. Pese a los multiples requerimientos de interventoria y la supervision a la entidad territorial, el
municipio no da respuesta frente a los tramites y soportes del proceso de presunto incumplimiento,
asi como de las gestiones para la terminacion y liquidacion del contrato obra. De igual manera se
encuentra pendiente documentacion PGIO vy final solicitada por parte de interventoria al contratista
de obra.

La vigencia del convenio termin6 el 31 de diciembre de 2022, no se prorrog6 para el afio 2023
teniendo en cuenta que para la vigencia 2022 el 100% de recursos se encontraban en reserva y
pese a los requerimientos para alcanzar el avance del 100% no se logro tal ejecucion. Se encuentra
en proyeccion la respuesta frente a la solicitud presentada por parte de la entidad territorial de fecha
20 de septiembre de 2023.

4. BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO o CONVENIO

CONCEPTO VALOR
Valor Inicial del Contrato o Convenio: $ 1.176.619.059,00
Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosi N°: $0,00
Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosi N°: $0,00
Valor Total del Contrato o Convenio $ 1.176.619.059,00
Total, Ejecutado $ 327.658.034,00
Valor Pagado y/o desembolsado $ 352.985.718.00

El valor ejecutado se toma del informe semanal de interventoria No. 20 generado por GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES con corte al 31 de diciembre de 2022.

El mayor valor pagado se debe a que los desembolsos se hacen sobre el valor del convenio y el contrato
de obra derivado presenta un valor menor a este. El mayor valor se encuentra en la cuenta aperturada
por el municipio para el manejo de los recursos del convenio.

5. POLIZAS DE CUMPLIMIENTO ANTES ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE
CONTRATACION.

Fecha Fecha
Amparo No. Péliza cobertura cobertura Valor
inicio final
CUMPLIMIENTO 9994000051137 26/04/2021 31/10/2023 $235.323.811,00
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ASEGURADORA
SOLIDARIA

6. ANEXOS

En mi calidad de supervisor del ito avalar el contenido del informe y certifico
expresamente el cumplimi del contratista respec sus obligaciones correspondientes a los
aportes a Seguridad Sogial Integral y Aportes Parafiscales, de conformidad con los certificados
expedidos por el revigor fiscal o representante legal del conjatista.

.......

a Al \ = lo e

; IAM CAMILO LOPEZ PABON
C.C. No.17.348.670 C.C. No. 1.004.410.018
Supervisor del Convenio Apoyo a la supervision
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