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Bogota D.C., 30 de noviembre de 2022 En respuesta a: E-2020-2203-253540

Sefor

ROGERS MAURICIO DEVIA ESCOBAR
ALCALDE

ALCALDIA DE CUBARRAL

CARRERA 9 #8-12
Meta - Cubarral

Asunto: Reiteraciéon requerimiento por PRESUNTO INCUMPLIMIENTO de obligaciones del
convenio INTERADMINISTRATIVO No. 354 FIP 2021 - Estado de ejecucion de contrato de
obra derivado y observaciones técnicas.

Cordial saludo,

En atencién a la suscripcidén del convenio interadministrativo No. 354 FIP suscrito en el afio 2021, entre
Prosperidad Social y el municipio de CUBARRAL-META, el cual tiene por objeto “Aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros, entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y LA ENTIDAD TERRITORIAL, para la ejecucion de las obras de infraestructura
social vial, con el propdsito de aportar a la inclusién socioeconémica, la superaciéon de la pobreza, la
consolidacion de territorios y la generacion de espacios comunitarios para la reintegracion, estabilizacion y
reconciliacion social, de conformidad a la ficha(...)”

Ademas, de conformidad con el otrosi No. 2 efectuado al Convenio del asunto, mediante el cual se prorrogé el
plazo de ejecucion del convenio hasta el 12/31/2022, condicionado al cumplimiento de unos porcentajes de obra,
como se dispuso en la siguiente condicion resolutoria:
“21) CONDICION RESOLUTORIA: (...)
La ejecucion y continuidad del presente Convenio esta condicionada a los porcentajes de ejecucion del
proyecto; porlo tanto, las partes acuerdan condicionar la continuidad de la ejecucion del convenio a lo
siguiente:
1. 15/11/2022 la ejecucion fisica y financiera certificada por la INTERVENTORIA asignada
por PROSPERIDAD SOCIAL debera ser de no menos el 100%”
En caso de que se cumplan |a condicion resolutoria, se dara por terminado anticipadamente el convenio”

En relacion con el proyecto en referencia, a continuacion, se relaciona la trazabilidad relevante que da lugara la
presente comunicacion:
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e Prosperidad Social asigné la interventoria de la etapa de obra el 28/01/2022, siendo CONSORCIO AJS, sin
embargo, no fue posible suscribir el acta de inicio del contrato de obra sino hasta el dia el 5/07/2022 debido a
diferentes observaciones realizadas por la interventoria a la documentacion inicial aportada por el contratista.

e Desde la suscripcidn del acta de inicio la interventoria CONSORCIO AJS al dltimo informe semanal se ha
podido evidenciar el atraso creciente por parte del CONTRATISTA. La INTERVENTORIA reporta:

Corte al 22 de noviembre de 2022

% de obra programada: 100%

% de obra ejecutada: 44,37%

% de atraso: Actualmente el contrato de obra derivado del convenio en mencién a la fecha de
corte reportada por INTERVENTORIApresenta un atraso de obra del 55,63%

o o o 0

e Actualmente el contrato de obra tiene plazo de ejecucion contractual al 22 de noviembre de 2022, a la fecha
no se ha recibido notificacion de prorroga segun los lineamientos establecidos por Prosperidad Social y
teniendo en cuenta el estado de los recursos en reserva presupuestal.

Es de anotar que el municipio se obligd desde la celebracion del convenio, segln la Clausula Tercera 3.2.

OBLIGACIONES DE LAENTIDAD TERRITORIAL:
"(...)6. Poner a disposicién de PROSPERIDAD SOCIAL y del interventor que resulten seleccionados, la
documentacién, legal y administrativa, que se requiera para el cabal cumplimiento de las actividades
relacionadas con laejecucidn de las obras e interventoria del proyectoy demas autorizaciones para el
desarrollo del proyecto objeto del presente convenio.
17. Cumplir con la responsabilidad de la direccion y el manejo de la ejecucion contractual y la del proceso
de seleccion que se requiera para suscribir y ejecutar el contrato de obra que se derive del presente
convenio, sin que sea posible trasladar dicha responsabilidad a sus comités asesores, ni a sus estamentos
de control y vigilancia.
18. Supervisar que la inversion de los recursos del Convenio se destine exclusivamente para el proyecto
definido en la ficha de estructuracién, lo cual se realizara bajo su responsabilidady direccion, aplicando
la normativa a la que se encuentre sujeta.
21. Asumir la ejecucion de las Obras como una obligacion de resultado a cargo de la ENTIDAD
TERRITORIAL en cuanto a su calidad, caracteristicas, disefio, materiales y en general a sus
condiciones técnicasy de funcionalidad.
22. Ejecutar las Obras en el plazo méximo previsto en el respectivo cronograma, e informar
a PROSPERIDAD SOCIAL cualquier situacion que afecte el cumplimiento del mismo.
26. Atender las instrucciones y lineamientos que imparta la interventoria durante la ejecucién de los
contratos que se deriven de la ejecucion del presente convenio
28.Conminar al contratista en caso de demoras, retardos y/o incumplimientos, que afecten la ejecucion
del presente CONVENIO, para ello debera adelantar los procedimientos establecidos en la ley para la
imposicién de multas y/o sancionesy hacer efectivas las garantias, previo cumplimiento de las
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actividades propias establecidas en el Estatuto Anticorrupcién, asi como iniciar las acciones
contractuales y legalmente establecidas de manera oportuna, sea por iniciativa de la ENTIDAD
TERRITORIAL como contratante o por solicitud expresa de la Interventoria(...)"

Es indispensable que el municipio de CUBARRAL - META, en su calidad de ejecutory contratante de la obra,
disponga de las actuaciones juridicas que le otorga la ley para instar a |a contratita de obra, al cumplimiento de
lo objeto del contrato de obra que ejecuta el proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LA VIA ANTIGUA AL
MUNICIPIO DE GUAMAL. DESDE EL SECTOR SAN LUIS HASTA LA CRISTALINA FASE 1. LONGITUD 0+0994 M.
EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL. META” al tenor de lo previsto en el respectivo contrato de obra derivado del
proceso de seleccién No. LP 002 2021 de 2022 y los deméas documentos que conforman el convenio
interadministrativo del cual deriva el proyecto en referencia.

Por los argumentos anteriormente expuestos y la preocupacidn por la ejecuciéon del proyecto,
Prosperidad Social realizé visita en conjunto con la interventoria AJS donde se evidenciaron
diferentes observaciones al asfalto instalado en una parte del tramo vial en cuanto al ancho y
la calidad, adicionalmente no se evidencia personal en obra. (Se anexa acta de visita de
obra).

Por tal motivo se solicita al municipio realizar las aclaraciones pertinentes en cuanto a la
ejecucion de las obras (calidad y funcionabilidad) y adicionalmente reportar a Prosperidad
Social el estado contractual del contrato de obra a més tardar el 2 de diciembre de 2022,
con el fin de tomar las decisiones necesarias.

Por ultimo, se les reitera lo establecido en la clausula 3.2 Obligaciones de la Entidad Territorial:
“21. Asumir la ejecucién de las Obras como una obligacién de resultado a cargo de la ENTIDAD TERRITORIAL en
cuanto a su calidad, caracteristicas, disefio, materialesy en general a sus condiciones técnicas y de funcionalidad.”

En ese sentido, los recursos desembolsados por Prosperidad Social en el marco del convenio del asunto deben
corresponder a obras funcionales.

Asi mismo, se solicita a la Entidad Territorial que en cumplimiento de las obligaciones citadas, de cuenta a esta
Entidad de lasactuacionesadelantadas con miras a conminar al contratista de obra al cumplimiento del
contrato (multas, clausula penal yo incumplimiento del contrato), informado del procedimiento administrativo
correspondiente, fecha de la diligencia, citacién al garante y demas conforme lo ordena el Estatuto
Anticorrupcion y demas normativa aplicable a la materia; toda vez que no se ha reportado el despliegue de
accionesal respecto o en caso de atraso de obra imputable al CONTRATISTAde obra el detalle del plan de
accion/trabajo para dar cumplimiento a las obligaciones y condiciones resolutorias del CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO, recordamos que la consecuencia del acaecimiento de alguna de las
condiciones previstas es la terminacion anticipada del convenio en el estado en que se encuentre.
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Finalmente, le reiteramos nuestra vocacion para lograr el éxito de las iniciativas que beneficien a la poblacién
mas vulnerable del Pais, cualquier inquietud o informacion adicional con gusto seré atendido por la Direccion de
Infraestructura Social.

Cordialmente,

Cristyan Styvens Cabrera Mejia
Profesional Especializado
GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT

Reviso: Cristyan Styvens Cabrera Mejia

Elaboré: Andres Camilo Nieto Florez
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