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Bogota D.C., 22 de diciembre de 2022

Sefor

ROGERS MAURICIO DEVIA ESCOBAR
Alcalde

ALCALDIA DE CUBARRAL

CARRERA 9 #8-12
Meta - Cubarral

Asunto: REQUIERIMIENTO FINAL AL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO de obligaciones del convenio
INTERADMINISTRATIVO No. 354 FIP 2021.

Cordial saludo,

En atencion a la suscripcion del convenio interadministrativo No. 354 FIP suscrito en el afio 2021, entre Prosperidad
Social y el municipio de CUBARRAL-META, el cual tiene por objeto “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros, entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y LA
ENTIDAD TERRITORIAL, para la ejecucion de las obras de infraestructura social vial, con el propésito de aportar a la
inclusion socioeconomica, la superacion de la pobreza, la consolidacion de territorios y la generacion de espacios
comunitarios para la reintegracion, estabilizacion y reconciliacion social, de conformidad a la ficha(...)”

Ademas, de conformidad con el otrosi No. 2 efectuado al Convenio del asunto, mediante el cual se prorrogé el plazo
de ejecucion del convenio hasta el 31/12/2022, condicionado al cumplimiento de unos porcentajes de obra, como se
dispuso en la siguiente condicion resolutoria:
“21) CONDICION RESOLUTORIA: (...) La ejecucién y continuidad del presente Convenio esta condicionada a
los porcentajes de ejecucion del proyecto; por lo tanto, las partes acuerdan condicionar la continuidad de la
gjecucion del convenio a lo siguiente:

1. Al 15 de noviembre de 2022 la ejecucion fisica y financiera certificada por la INTERVENTORIA asignada por
PROSPERIDAD SOCIAL deberé ser de no menos el 100%”

Es indispensable que el municipio de CUBARRAL - META, en su calidad de ejecutor y contratante de la obra,
disponga de las actuaciones juridicas que le otorga la ley para instar a la contratita de obra, al cumplimiento de lo
objeto del contrato de obra que ejecuta el proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LA VIA ANTIGUA AL
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MUNICIPIO DE GUAMAL. DESDE EL SECTOR SAN LUIS HASTA LA CRISTALINA FASE 1. LONGITUD 0+0994 M. EN
EL MUNICIPIO DE CUBARRAL. META" al tenor de lo previsto en el respectivo contrato de obra derivado del proceso
de seleccion No. LP 002 2021 de 2022 y los demés documentos que conforman el convenio interadministrativo del
cual deriva el proyecto en referencia.

Ahora bien, respecto a la ejecucion del contrato de obra previamente mencionado tenemos lo siguiente:

1. EICONSORCIO AJS, quien actua como interventoria del contrato de obra y el cual mediante informe
extraordinario se pronuncio con caracter urgente frente al cumplimiento de contrato de obra 192 del
2021, en lo siguientes términos, a saber:

(...

En atencién al alcance del contrato de obra 192 de 2021 derivado del convenio 354 FIP de
2021, con objeto contractual “MEJORAMIENTO DE LA VIA ANTIGUA QUE CONDUCE DEL
MUNICIPIO DE CUBARRAL, AL MUNICIPIO DE GUAMAL META’, y de acuerdo con los reportes
informes semanales y mensuales, realizados durante la ejecucién del Proyecto por la
Interventoria CONSORCIO AJS, mediante el diligenciamiento del formato F-IP-170 “FORMATO
SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA” con corte al 20 de noviembre de 2022,
se puede establecer un avance del Proyecto del 44.37% y que corresponde a la ejecucion de
construccion de la estructura de pavimento, relleno, subbase y base granular, asi como la
instalacién de 114 metros de pavimento flexible en el tramo 1 sector vereda centro. Asi mismo,
Se encuentra pendiente y por ejecutar por parte del contratista constructor, la instalacion de la
sefializacion vertical, la construccion de la obras hidraulicas tipo alcantarillas, boxcoulvert y
cunetas — bordillos, de acuerdo con los disefios hidraulicos.

Se prepara este informe extraordinario, SEGMENTOS FUNCIONALES VIA SECUNDARIAS -
PAVIMENTO FLEXIBLE en las vereda El Centro, ubicada en el casco urbano del municipio de
Cubarral Departamento del Meta, dando cumplimiento y en atencion a la Solicitud realizada por
los Supervisores del Convenio y del Contrato de Interventoria de Prosperidad Social.(...)"

Situacion que es preocupante frente a las obligaciones derivadas del convenio, especificamente sobre
el cumplimiento de la condicion resolutoria, que en la actualidad ya se cumpli6 dicho plazo sin
haberse cumplido el porcentaje de ejecucion.

2. Como quiera que es de conocimiento de las partes, el contrato de obra nimero 192 de 2021 fue
adjudicado a la persona natural CARLOS AUGUSTO DAZA ORREGO identificado con cédula No.
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79436655; el cual segun noticia del 23/11/2022 de Semana se indica “A primera hora de hoy se
reanudara en Villavicencio la audiencia virtual de imputacion de cargos contra (...) los contratistas
Carlos Augusto Daza Orrego (...)"

Ahora bien, conforme lo anterior refiriéndose al punto numero 1, podemos establecer que los porcentajes de
ejecucion del contrato de obra son inferiores a los establecidos tanto en la resolucién resolutoria como del plazo de la
ejecucién del mismo contrato de obra; previendo con eso un posible incumplimiento del mencionado acto juridico
administrativo; asi mismo frente al punto numero 2, el contratista se encuentra posiblemente frente una inhabilidad
sobreviniente en el entendido qué como quiera actualmente no se tiene informacion de sentencia ejecutoriada sobre
su situacioén juridica no es menos cierto que el encontrarse bajo medida de aseguramiento posiblemente lo inhabilita
conforme lo preceptuado en el articulo 9 de la ley 80 de 1993, modificada parcialmente por la ley 1150 del 2007
articulo 32.

Por otra parte, es pertinente acotar que los recursos de la vigencia 2021 del convenio INTERADMINISTRATIVO se
constituyeron en reserva presupuestal, tal y como lo preceptua el articulo 14 del decreto 111 de 1996 instituyé el
principio de anualidad del gasto en los siguientes términos:

“El afio fiscal comienza el 10. de enero y termina el 31 de diciembre de cada afio. Después del 31 de diciembre no
podran asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del afio fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de
apropiacion no afectados por compromisos caducaran sin excepcion”.

Teniendo en cuenta que ya la vigencia 2022 se encuentra préxima a finalizar, con lo cual se fenecerian los montos de
reserva lo cual se deja constancia que previamente dio advertencia a la solicitud del desembolso de saldos que
estuvieran pendientes a fin de evitar el fenecimiento de los mismos.

Es importante, recordar que las reservas presupuestales son un instrumento de uso excepcional, esporadico y
justificado por hechos de fuerza mayor o eventos imprevisibles, en ese sentido su fenecimiento implica posibles
consecuencias de naturaleza fiscal y disciplinaria, amén de las posibles sanciones contractuales a las que se veria
avocada la entidad territorial en virtud de las obligaciones adquiridas para con Prosperidad Social a través del
clausulado del mismo.

Por lo ultimo, la Entidad Territorial tiene el conocimiento de los aspectos anteriormente mencionados puesta que han
sido discutidos en distintas mesas de trabajo convocadas desde la supervisidn del convenio; se solicita que dentro del
cinco (5) dias siguientes al recibo del presente, se de respuesta concreta al presente comunicado

Finalmente, le reiteramos nuestra vocacion para lograr el éxito de las iniciativas que beneficien a la poblacién mas
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vulnerable del Pais, cualquier inquietud o informacion adicional con gusto sera atendido por la Direccidn de
Infraestructura Social.

Atentamente,

Cristyan Styvens Cabrera Mejia
Profesional Especializado
GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT

Reviso: Nelson Fernando Bermeo Reinoso
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