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ACTA No. 1 
 

 

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: Vía antigua Cubarral -Guamal 

FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA: De 3:30 pm a 05:30 pm 

LUGAR:  Vía antigua Cubarral – Guamal en el municipio de Cubarral – Meta. 

DEPENDENCIA A CARGO: Dirección de Infraestructura Social y Hábitat  

OBJETIVO: 

Visita técnica de verificación del proyecto derivado del convenio 354 de 2021 Cubarral - Meta 

  

 

ASISTENTES: Lista de Asistencia adjunta.  6 personas 

ORDEN DEL DÍA: 

 TEMA DEPENDENCIA 

1 
Presentación, objetivo de la reunión y registro de 
asistentes.  

Prosperidad Social 

2 Intervención de la interventoría Consorcio AJS  Interventoría AJS 

3   

4   

5   

6   
 

SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTA ANTERIOR (Si los hay): 

 COMPROMISO ESTADO Y 
OBSERVACIONES 

1 N/A  

2   

3   

4   

5   
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DESARROLLO Y CONCLUSIONES: 

1. En representación de Prosperidad Social, el ingeniero Alex Mora, manifiesta que el objetivo 
de la reunión es efectuar un recorrido a la obra, con el fin de verificar el estado del proyecto 
derivado del convenio interadministrativo 354 de 2021 y el estado de las imputaciones 
presupuestales ya que los recursos se deben tramitar el 100% durante esta vigencia, con el 
propósito de evitar el fenecimiento de estos recursos.  

 
2.El ingeniero Carlos Palacios de interventoría consorcio AJS manifiesta la importancia de 
verificar el estado de la obra de lo que se tiene funcional y la disposición del personal de obra 
para cerrar los pendientes que se tienen del proyecto. 
 
El recorrido de obra inicia sobre las 3:30 pm desde el K1+480 que es el inicio a K2+167 que es 
el final, para un total que se debe contar de pavimento flexible de 687 ml, Se cuenta con el 
acompañamiento de Carlos Palacios (ingeniero de interventoría AJS), Stefany Saavedra 
(Ingeniera residente de interventoría AJS), Alex Mora (ingeniero DPS), según a lo informado 
por la interventoría la estructura del pavimento es 35 cm de relleno, 20 cm subbase granular, 
15 cm de base granular, 8 cm MDC-19, en el recorrido de obra se evidencia lo siguiente: 
 
 
K1+480 a K1+495 (15 ml) de carpeta asfáltica existente en mal estado, no han realizado 
ninguna intervención en ese tramo. 
 

 
Figura 1. Valla informativa en buen estado 

 
Figura 2. K1+480 a K1+495 no han levantado 
la carpeta asfáltica existente en mal estado 

 

K1+495 a K1+898 (403 ml) según lo informado por la interventoría tiene instalado 
material de relleno, subbase granular, base granular. Se enfatiza en la importancia de que 
interventoría chequee los espesores según carteras topográficas. 
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Figura 3. K1+495 a K1+898 (403 ml) según lo 
informado por la interventoría tiene 
instalado material de relleno, subbase 
granular, base granular. 

 
Figura 4. K1+495 a K1+898 (403 ml) según lo 
informado por la interventoría tiene 
instalado material de relleno, subbase 
granular, base granular, se evidencia 
material sobre la vía para cereo de ultima 
capa granular. 

 

K1+898 a K2+012,80 (114,80 ml) instalada mezcla asfáltica densa en caliente MDC-19 tipo 
invias en ambos costados, una vez se verifica el ancho de la vía asaltada tiene un promedio 
de 5,80 m, según diseño debe corresponder a 6m, evidenciando esta observación, asimismo 
un pavimento en regulares condiciones, en la inspección visual se identifica desgaste 
superficial, perdida del agregado, descascaramiento, ahuellamiento, ondulación. 

Figura 5. Ancho promedio de 5,80 m según 
diseño debe corresponder a 6 m. 

 
Figura 6. K1+898 a K2+012,80 (114,80 ml) 
instalada mezcla asfáltica densa en caliente 
MDC-19 tipo invias en ambos costados 
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Figura 7. inspección visual se identifica 
desgaste superficial, perdida del agregado 

 
Figura 8. inspección visual se identifica 
ahuellamiento, ondulación 

 

Se recomienda a la interventoría revisar estas patologías que se están presentando en el 
pavimento flexible recién instalado, si esto se debe al proceso de instalación o a la de 
temperatura de instalado del asfalto, se consulta a la ingeniera residente a lo cual 
corresponde que va a revisar la información. 

 

K2+012,80 a K2+049,30 (36,80 ml) instalada mezcla asfáltica densa en caliente MDC-19 
tipo invias costado derecho según abcisado. 

 

 
Figura 9. Ancho promedio de 2,80 m según 
diseño debe corresponder a 3 m, el carril 
derecho. 

 
Figura 10. K2+012,80 a K2+049,30 (36,80 ml) 
instalada mezcla asfáltica densa en caliente 
MDC-19 tipo invias costado derecho según 
abcisado. 
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Pavimento en regulares condiciones, para el tramo K1+898 a K2+012,80 (114,80 ml) en ambos 
costados, como del K2+012,80 a K2+049,30 (36,80 ml) costado derecho, se recomienda revisar 
el proceso de instalación y los anchos de instalacion de pavimento ya que no se están 
cumpliendo según los diseños.  

 

 
Figura 11. Alcantarilla ubicada en la abscisa 
K2+0,81. 

 
Figura 12. Alcantarilla ubicada en la abscisa 
K2+0,81 se evidencia como los carros pasan 
cerca al borde de la alcantarilla. 

 

 
Figura 13. Ancho en este sector de 3m con 
riesgo de accidentabilidad. 

 
Figura 14. Obra pendiente solo se evidencia 
instalado el tubo. 

 

Se evidencia poca señalización en esa zona, se le recomienda a la interventoría de oficiar al 
contratista y Entidad Territorial con el fin de evitar incidentes en la obra.  

 

K2+081 Alcantarilla riesgo de pérdida de bancada costado izquierdo según abcisado de 
la vía el ancho en este tramo es de solo 3 m 
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K2+158 Alcantarilla que tiene un avance significativo  

 

 
Figura 15. Instalado tubo, parrilla y acero de 
alcantarilla. 

 
Figura 16. Se evidencia avance en la 
construcción del box culvert 

 

Una vez finalizado el recorrido a la obra, no se evidencia equipo ni personal para la instalación 
del pavimento flexible, todo fue levantado de la obra, poca señalización en las alcantarillas 
que presentan un riesgo para los vehículos y personas que transitan en la vía, de la 
instalación del pavimento se evidencia su estado en regulares condiciones. 

 

 

COMPROMISOS (Si los hay): 

 COMPROMISO RESPONSABLE INICIA TERMINA 

1     

2     

3     

4     

5     

 
FECHA DE PRÓXIMA REUNION: ________________ <Si aplica> 
 
SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO: SI _X__ NO ___ PARCIALMENTE ___ 

Según lo manifestado por la interventoría del K1+495 a K2+167 se tiene instalado material de 
relleno, subbase y base granular, para 672 ml el único tramo que no se ha instalado nada es 
el K1+480 a K1+495 que corresponde a 15 ml para un total contratado de 768 ml de 
pavimento flexible con sus correspondientes obras de drenaje pendientes. 
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RESPONSABLE DE LA REUNIÓN 
Alex Fernando Mora Castro. 
 
 
Anexos:  1_ hojas) 
 




