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ACTA No. 1

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: Via antigua Cubarral -Guamal

FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA: De 3:30 pm a 05:30 pm

LUGAR: Via antigua Cubarral - Guamal en el municipio de Cubarral - Meta.

DEPENDENCIA A CARGO: Direccion de Infraestructura Social y Habitat

OBJETIVO:

Visita técnica de verificacion del proyecto derivado del convenio 354 de 2021 Cubarral - Meta

ASISTENTES: Lista de Asistencia adjunta. 6 personas

ORDEN DEL DiA:

TEMA

DEPENDENCIA

] Presentacion, objetivo de la reunién y registro de
asistentes.

Prosperidad Social

Intervenciéon de la interventoria Consorcio AJS

Interventoria AJS

Ol |NN NN

SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTA ANTERIOR (Si los hay):

COMPROMISO

ESTADO Y
OBSERVACIONES

—_

N/A

| |N

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.
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PROSPERIDAD SOCIAL
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DESARROLLO Y CONCLUSIONES:

1. En representacion de Prosperidad Social, el ingeniero Alex Mora, manifiesta que el objetivo
de la reunion es efectuar un recorrido a la obra, con el fin de verificar el estado del proyecto
derivado del convenio interadministrativo 354 de 2021 y el estado de las imputaciones
presupuestales ya que los recursos se deben tramitar el 100% durante esta vigencia, con el
propdsito de evitar el fenecimiento de estos recursos.

2.El ingeniero Carlos Palacios de interventoria consorcio AJS manifiesta la importancia de
verificar el estado de la obra de lo que se tiene funcional y la disposicion del personal de obra
para cerrar los pendientes que se tienen del proyecto.

El recorrido de obra inicia sobre las 3:30 pm desde el K1+480 que es el inicio a K2+167 que es
el final, para un total que se debe contar de pavimento flexible de 687 ml, Se cuenta con el
acompafiamiento de Carlos Palacios (ingeniero de interventoria AJS), Stefany Saavedra
(Ingeniera residente de interventoria AJS), Alex Mora (ingeniero DPS), segun a lo informado
por la interventoria la estructura del pavimento es 35 cm de relleno, 20 cm subbase granular,
15 cm de base granular, 8 cmm MDC-19, en el recorrido de obra se evidencia lo siguiente:

K1+480 a K1+495 (15 ml) de carpeta asfaltica existente en mal estado, no han realizado
ninguna intervencién en ese tramo.

Infraestructura
Social

a1

DEL

Objeto de contrato

Fecha de acta de inicio: 5/ulio/2022

Contratista: Carlos Augusto Daza Orrego
Interventor: Consorcio AJS

Plazo de construccion: Tres (3) Mes
Valor Contrato: $861.713.969 =

Prosper: 4y,
———

ay
>

3 0,0 s

Figura 1. Valla informativa en buen estado Figura 2. K1+480 a K1+495 no han levantado
la carpeta asfaltica existente en mal estado

K1+495 a Ki1+898 (403 ml) segin lo informado por la interventoria tiene instalado
material de relleno, subbase granular, base granular. Se enfatiza en la importancia de que
interventoria chequee los espesores segun carteras topograficas.

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.
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Figura 3. K1+495 a K1+898 (403 ml) segun lo | Figura 4. K1+495 a K1+898 (403 ml) segun lo
informado por la interventoria tiene | informado por la interventoria tiene
instalado material de relleno, subbase | instalado material de relleno, subbase
granular, base granular. granular, base granular, se evidencia
material sobre la via para cereo de ultima
capa granular.

K1+898 a K2+012,80 (114,80 ml) instalada mezcla asfaltica densa en caliente MDC-19 tipo
invias en ambos costados, una vez se verifica el ancho de la via asaltada tiene un promedio
de 5,80 m, segun disefio debe corresponder a 6m, evidenciando esta observacion, asimismo
un pavimento en regulares condiciones, en la inspeccién visual se identifica desgaste
superficial, perdida del agregado, descascaramiento, ahuellamiento, ondulacién.

Figura 6. K1+898 a K2+012,80 (114,80 ml)
instalada mezcla asfaltica densa en caliente
MDC-19 tipo invias en ambos costados

Figura 5. Ancho promdio de 5,80 m segun
disefio debe corresponder a 6 m.

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.
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Figura 7. inspeccion visual se identifica | Figura 8. inspeccion visual se identifica
desgaste superficial, perdida del agregado ahuellamiento, ondulaciéon

corresponde que va a revisar la informacion.

tipo invias costado derecho segun abcisado.

Se recomienda a la interventoria revisar estas patologias que se estan presentando en el
pavimento flexible recién instalado, si esto se debe al proceso de instalacién o a la de
temperatura de instalado del asfalto, se consulta a la ingeniera residente a lo cual

K2+012,80 a K2+049,30 (36,80 ml) instalada mezcla asfaltica densa en caliente MDC-19

//.r,«*
&

abcisado.

Figura 9. Ancho promedio de 2,80 m segun | Figura 10. K2+012,80 a K2+049,30 (36,80 ml)
disefio debe corresponder a 3 m, el carril | instalada mezcla asfaltica densa en caliente
derecho. MDC-19 tipo invias costado derecho segun

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.
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Pavimento en regulares condiciones, para el tramo K1+898 a K2+012,80 (114,80 ml) en ambos
costados, como del K2+012,80 a K2+049,30 (36,80 ml) costado derecho, se recomienda revisar

el proceso de instalacion y los anchos de instalacion de pavimento ya que no se estan
cumpliendo segun los disefios.

K2+081 Alcantarilla riesgo de pérdida de bancada costado izquierdo segun abcisado de
la via el ancho en este tramo es de solo3 m

%

&

% e e R z - AN 3 Fak

Figura 11. Alcantarilla ubicada en la abscisa | Figura 12. Alcantarilla ubicada en la abscisa

K2+0,81. K2+0,81 se evidencia como los carros pasan
cerca al borde de la alcantarilla.

Figura 13. Ancho en este sector de 3m con | Figura 14. Obra pendiente solo se evidencia
riesgo de accidentabilidad. instalado el tubo.

Se evidencia poca sefializacidn en esa zona, se le recomienda a la interventoria de oficiar al
contratista y Entidad Territorial con el fin de evitar incidentes en la obra.

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.
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K2+158 Alcantarilla que tiene un avance significativo

i

Figura 15. Instalado tubo, parrilla y acero de
alcantarilla.

Figura 16. Se evidencia avance en la
construccioén del box culvert

b

Una vez finalizado el recorrido a la obra, no se evidencia equipo ni personal para la instalacion
del pavimento flexible, todo fue levantado de la obra, poca sefalizacién en las alcantarillas
gue presentan un riesgo para los vehiculos y personas que transitan en la via, de la
instalacion del pavimento se evidencia su estado en regulares condiciones.

Segun lo manifestado por la interventoria del K1+495 a K2+167 se tiene instalado material de
relleno, subbase y base granular, para 672 ml el Unico tramo que no se ha instalado nada es
el K1+480 a Kl+495 que corresponde a 15 ml para un total contratado de 768 ml de
pavimento flexible con sus correspondientes obras de drenaje pendientes.

COMPROMISOS (Si los hay):

COMPROMISO RESPONSABLE | INICIA | TERMINA
1
2
3
4
5
FECHA DE PROXIMA REUNION: <Si aplica>

SE CUMPLIO EL OBJETIVO: S| _X__NO __ PARCIALMENTE __

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.
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RESPONSABLE DE LA REUNION
Alex Fernando Mora Castro.

Anexos: 1_ hojas)

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.
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