De: Convenio354 Cubarral

Enviado: viernes, 5 de mayo de 2023 6:19 p. m.

Para: CARLOS DAZA; Dazacorreanathalia@gmail.com

CC: secplaneacion cubarral-meta; Andres Camilo Nieto Florez; Cristyan Styvens Cabrera Mejia;
PROSPERIDA SOCIAL FIP

Asunto: Re: C. AJS-00819-DIR 2019_Solicitud Documentos CTO 192 de 2021 Cubarral - Meta

Sefior

CARLOS AUGUSTO DAZA ORREGO
Contratista - CTO 192 de 2021
Atencion

Nathalia Daza Correa

Abogada - Contratista.

Asunto: Documentos Liquidaciéon CTO 192 de 2021

Por medio de la presente se devuelve la documentacidn presentada por el contratista de obra,
teniendo en cuenta que los soportes presentados no corresponden a la realidad del proyecto.

e Las cantidades de obras reportadas como ejecutadas no corresponden a lo ejecutado.

e Lo ejecutado no cumple con las especificaciones de disefio, teniendo presente que el
espesor de la carpeta asfaltica instalada es inferior a los 8 cm establecidos en los disefios.

e No presentan las certificaciones de pago de seguridad social.

e No presentan las certificaciones de cumplimiento de las especificaciones técnicas de
construccion.

e No presentan el manual de mantenimiento del tramo ejecutado.

e No presentan los paz y salvo de los subcontratistas y proveedores del contratista.

e Deben ajustar y complementar los informes PGIO y SOCIAL de los meses 2, 3y 4.

Se debe presentar la subsanacion del presente para proceder a firmar acta de terminacion de
contrato de obra y liquidacion.

Cordialmente
Consorcio AJS
Interventoria

El lun, 24 abr 2023 a la(s) 16:03, CARLOS DAZA (dazaorrego.ingenieria@gmail.com) escribid:
Buena tarde

Adjunto oficio No. 02 C-022 Entrega documentos Liquidacion CTO de obra 192 de 2021, para su
conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,
NATHALIA DAZA CORREA

C.C. No. 1.121.823.258 DE V/Cio
Abogada — Contratista de Obra.



Cel: 3214790314

El jue, 16 mar 2023 a las 10:26, Convenio354 Cubarral (<cv354cubarral@gmail.com>) escribié:
Bogotd D.C., 15 de marzo de 2023

CT10207-FIP. C.AJS — 00819-DIR

Senores:

CARLOS AUGUSTO DAZA ORREGO
Contratista de Contrato de Obra
dazaorrego.ingenieric@gmail.com
NATHALIA DAZA CORREA
Abogada - Confratista de Obra.
dazacorreanathalia@gmail.com

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 192 DE 2021. “MEJORAMIENTO DE
LA VIA ANTIGUA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, AL
MUNICIPIO DE GUAMAL META.

ASUNTO: Solicitud de Documentos Liquidacion CTO de obra 192
de 2021.

Cordial Saludo.

Por medio del presente y en mi calidad de interventor externo del contrato de
obra No. 192 de 2021, suscrito enfre el Municipio de Cubarral - Meta y el
contratista CARLOS AUGUSTO DAZA ORREGO, solicitamos los siguientes
documentos correspondientes al contrato de obra y que hacen parte de los
documentos requeridos para liquidacion del contrato del contrato de obra en
referencia.

Planos Récord del proyecto ejecutado.

Planos Récord del proyecto funcional.

Manual de uso y mantenimiento del framo vial objeto del contrato.
Certificacion de cumplimiento de seguridad social.

Certificacion de cumplimiento de normas técnicas.

Paz y Salvo expedidas por los subcontratistas y proveedores en relacion
con las obligaciones del contratista (proveedores de materiales, personal
de obra, ARL, otros).

7. Informes finales SOCIAL y PGIO con todos los soportes y anexos
correspondientes con el cierre del contrato de obra.

8. Acta de vecindad final (si aplica).
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Asi mismo, anexamos el acta de terminacion de contfrato de obra enviada por
esta interventoria el pasado 2 de febrero de 2023.



Dichos documentos son necesarios para la liquidacion del contrato de obra 192
de 2021.

Agradeciendo la atencion al presente.

Atentfamente.

CONSORCIO AJS
MARCO AURELIO PASTRANA BORRERO
Director de Interventoria.

Anexo
F-IP-203 Acta de Terminacion de contrato de obra CTO 192 - 2021

Carlos Augusto Daza Orrego
Ingeniero Civil

Tel (578) 6740133 - 313 2035336.
Villavicencio - Meta

Colombia



