
901261054Nit

Factura Electrónica De Venta No

FECHA FACTURA

07/10/2022

CLIENTE

900039533 8NIT

5954410

FECHA VENCIMIENTO

07/10/2022

Cantidad Valor Unitario TotalIVA

174

CONSORCIO AJS

DIRECCIÓN TELÉFONO

VENDEDOR FORMA DE PAGO

POR CONCEPTO DE

CONVENIO 354-2021 CUBARRA - META /  #$41-01-01-
003;207;carolina.laverde@prosperidadsocial.gov.co#$

U Medida

CALLE 6 # 6 - 54

Descripción Valor IVA

.

IVA Régimen Común No somos Agentes de 

Retención de IVA

No.

No somos Grandes Contribuyentes

Item Código

Actividad Económica ICA 7110 69.00 X 1000

EAJS

CIUDAD

Bogota D.C.

MARCO AURELIO PASTRANA BORRERO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERI

Credito

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 

18764020919808 que habilita desde EAJS 104 hasta EAJS 500. Vence 2022-11-09

1 6.205.861,66 19% 6.205.861,66Und.1010 PRIMER PAGO DEL 10% CONTRA 
EL 15% DE AVANCE FISICO DE LA 
OBRA.

1 1.179.113,72

1 12.411.723,31 19% 12.411.723,31Und.1015 SEGUNDO PAGO DEL 20% CONTRA 
EL 30% DE AVANCE FISICO DE LA 
OBRA

2 2.358.227,43

1 0,00 0% 0,00Und.03 ARA INGENIERIA SAS NIT 
830,068,724-8 PARTICIPACION 56%
JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO CC 
79,442,593 PARTICIPACION 10%
SVP INGENIERIA SAS NIT 
800,236,111-5 PARTICIPACION 34%

3 0,00

22.154.926,11

SUBTOTAL

TOTAL MENOS RETENCIONES

Valor en Letras
3.537.341,14IVA

CALLE 98 14 17 OF 304   Teléfono  

DESCUENTO

1.117.055,10RETEFUENTE

530.601,17RETEIVA

179.845,87RETEICA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Correo Electrónico

TOTAL DE LA OPERACIÓNVEINTE  MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS 
VEINTITRES PESOS M/CTE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

20.327.423,97

Fecha y Hora de Generación:  07/10/2022 16:36:49

Total líneas o ítems:  3

.

#$41-01-01-003;207;carolina.laverde@prosperidadsocial.gov.co#$

18.617.584,97

0,00

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS  NIT 900534356-3    Software: World Office (wo_2)

CUFE: d5c989c180487822f5ee653ea2cf5b0628fc2507780140ddff09bd4ca783baad8e44bc12fb1e7f065d42b3e3a850c48d--Expedición:07/10/2022 04:40 PM



INFORME No.

DESDE 5/07/2022 - 29/08/2022

HASTA 10/07/2022 - 30/09/2022

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN REPORTADO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA

Z-062 VALOR ASIGNADO 82.055.281,90$          

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO Y 

ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA 

10-oct-22 FECHA DE REVISIÓN 10-oct-22 OBSERVACIONES GENERALES

CUMPLE 

(SI/NO)
OBSERVACIONES

A SI Anexo en página No. 03

NOMBRE
REPRESENTANTE 

LEGAL
NIT O CC PARTICIPACIÓN DIRECCIÓN

SVP INGENIERIA S.A.S.
MARCO AURELIO PASTRANA 

BORRERO
800.236.111-5 34% CALLE 98 No.14-17 OFICINA 304

ARA INGENIERÍA S.A.S
KERLY GIOVANNA CUELLAR 

OBREGÓN
830.068.724-8 56% CARRERA 13A # 97-82, Of 203

JOSÉ ALBERTO ROJAS PRIETO
JOSÉ ALBERTO ROJAS 

PRIETO
79.442.593 10% CALLE 117 # 11-51, APTO 402

C SI
Durante el periodo no se presentó ni 

tramitó un acta parcial de pago a 

interventoría

AMPAROS
 Nº de Poliza LIBERTY 

SEGUROS S.A 

VIGENCIA DEL 

DD/MM/AAAA 

VIGENCIA AL 

DD/MM/AAAA 
VALOR

Cumplimiento de las obligaciones surgidas 

del contrato estatal
3025041-8 13/03/2019 31/01/2023 $ 3.630.616.899

Pago de salarios, prestaciones sociales, 

indemnizaciones laborales
3025041-8 13/03/2019 13/03/2019 $ 1.210.205.633

Calidad del servicio 3025041-8 13/03/2019 13/03/2024 $ 3.630.616.899

Póliza Responsabilidad Extracontractual 717292-9 13/03/2019 31/07/2022 $ 605.102.816,60

E Informes diarios SI
Se anexan informes diarios en soportes de 

semanales y bitacora de obra

Informes semanales SI

Se anexan informes semanales No.1, No.2, 

No.3, No.4, No.5 y No.6 del 05 de julio al 30 de 

septiembre de 2022

Informes mensuales SI Se anexa informe mensual No.1

Comites de obra SI Se anexa acta de comité de obra

CARGO ORIGEN DEDICACIÓN 

Director de interventoría Nacional 100%

Coordinador de interventoría Nacional 100%

Residente de interventoría Departamental 100%

Profesional PGIO Local 30%

Inspector Local 100%

G SI Anexo Numeral G

H SI Anexo Numeral H

I SI Anexo Numeral I

J SI Anexo Numeral J

K SI Anexo Numeral K

L SI Se anexa en página No. 08

M SI Se anexa en página No. 04

N SI Se anexa en página No. 04

SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 207 

FIP 2019
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CTO DE INT 207 FIP 2019

Cuadro consolidado de las modificaciones implementadas (suspensiones, reinicios, prórrogas o adiciones) - Copia de los documentos correspondientes

Observaciones

APROBÓ: CAROLINA LAVERDE

FECHA:    10/10/2022 REVISÓ: JHOAN HURTADO

Control de calibración de los equipos (topografía, de alineación de bombas, entre otros)

Copia de las actas de comité y/o reunión

Copia de las comunicaciones enviadas

Copia de las comunicaciones recibidas

Copia de la bitácora de obra

Comentarios y conclusiones

MARCO AURELIO PASTRANA

CESAR PALACIOS

FABRIANY MAURICIO ASCANIO

FERNANDO GARCIA QUINTERO

JESÚS ARMANDO ORTIZ PEÑARANDA

Actividades desarrolladas por el interventor en cada PI (Técnicas, Administrativas, legales, ambientales, financieras, etc.)

SI

Se anexan los documentos 

relacionados informes diarios, 

semanales, mensuales y comités de 

obra

F

Personal de interventoría: (Determinación del origen del personal (Extranjero, Nacional, Departamental y Local) de la interventoría en general y el asignado a cada Pl

SI Se anexa en página No. 06.

NOMBRE

Actas de pago de la interventoría - Indicando fecha, No. De factura y Valor bruto del acta de pago. (*) Estos aspectos deben presentarse de manera acumulada, y el 

avance en el período reportado.

D

Garantías de la interventoría (*) Estos aspectos deben presentarse de manera acumulada, y el avance en el período reportado

SI Anexa en página No. 05 del informe

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Objeto del contrato y alcance

B

Datos completos del contratista de interventoría y miembros de la estructura plural con su respectivo porcentaje de participación (cuando aplique): Nombres de los 

representantes legales, dirección, teléfonos, correo electrónico.

SI Anexo en página No. 03

No. ACTA DE ASIGNACIÓN JHOAN MAURICIO HURTADO QUIROGA

FECHA DE RECEPCIÓN DE INFORME

DEPARTAMENTO META 41,21%

No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 207 FIP DE 2019 CAROLINA LAVERDE ROJAS

FORMATO DE REVISIÓN 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

TITULO II: INFORMACIÓN DEL CONTRATRO DE INTERVENTORÍA

ID DEL PROYECTO E-2020-2203-253540 1

No. Y AÑO DEL CONVENIO 354 FIP DE 2021

PERIODO REPORTADO

MUNICIPIO CUBARRAL


