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Sefor

ROGERS MAURICIO DEVIA ESCOBAR
ALCALDE

ALCALDIA DE CUBARRAL - META
Carrera 9 Numero 8 -12 Centro

Meta - Cubarral

Asunto: Reiteraciéon requerimiento por PRESUNTO INCUMPLIMIENTO de obligaciones del
convenio INTERADMINISTRATIVO No. 354 FIP 2021 - Estado de ejecucion de contrato de
obra derivado del convenio y recursos en re

Cordial saludo,

En atencidn a la suscripcién del convenio interadministrativo No. 354 FIP suscrito en el afio 2021, entre
Prosperidad Social y el municipio de CUBARRAL-META, el cual tiene por objeto “Aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros, entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social —
PROSPERIDAD SOCIAL — FIP y LA ENTIDAD TERRITORIAL, para la ejecucion de las obras de infraestructura
social vial, con el propdsito de aportar a la inclusion socioecondmica, la superacion de la pobreza, la
consolidacion de territorios y la generacion de espacios comunitarios para la reintegracion, estabilizacion y
reconciliacion social, de conformidad a la ficha(...)”

Ademds, de conformidad con el otrosi No. 2 efectuado al Convenio del asunto, mediante el cual se
prorrogo el plazo de ejecucion del convenio hasta el 12/31/2022, condicionado al cumplimiento de unos
porcentajes de obra, como se dispuso en la siguiente condicion resolutoria:
“21) CONDICION RESOLUTORIA: (...)
La ejecucion y continuidad del presente Convenio estd condicionada a los porcentajes de ejecucion
del proyecto; por lo tanto, las partes acuerdan condicionar la continuidad de la ejecucidon del
convenio a lo siguiente:
1. 11/15/2022 la ejecucion fisica y financiera certificada por la INTERVENTORIA asignada por
PROSPERIDAD SOCIAL deberd ser de no menos el 100%”
En caso de que se cumplan la condicion resolutoria, se dard por terminado anticipadamente el
convenio”
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Es indispensable que el municipio de CUBARRAL - META, en su calidad de ejecutor y contratante de la
obra, disponga de las actuaciones juridicas que le otorga la ley para instar a la contratita de obra, al
cumplimiento de lo objeto del contrato de obra que ejecuta el proyecto denominado “MEJORAMIENTO
DE LA VIA ANTIGUA AL MUNICIPIO DE GUAMAL. DESDE EL SECTOR SAN LUIS HASTA LA CRISTALINA FASE 1.
LONGITUD 0+0994 M. EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL. META” al tenor de lo previsto en el respectivo
contrato de obra derivado del proceso de seleccién No. LP 002 2021 de 2022 y los demas documentos que
conforman el convenio interadministrativo del cual deriva el proyecto en referencia.

En relacion con el proyecto en referencia, a continuacidén, se relaciona la trazabilidad relevante que da
lugar a la presente comunicacion:

e Prosperidad Social asigné la interventoria de la etapa de obra el 28/01/2022, siendo
CONSORCIO AJS, sin embargo, no fue posible suscribir el acta de inicio del contrato de
obra sino hasta el dia el 5/07/2022 debido a diferentes observaciones realizadas por la
interventoria a la documentacion inicial aportada por el contratista.

e Desde la suscripcion del acta de inicio la interventoria CONSORCIO AJS al dltimo informe
semanal se ha podido evidenciar el atraso creciente por parte del CONTRATISTA. La
INTERVENTORIA reporta:

& -Semana 11 (semana del 10/31/2022 al 11/6/2022):

& % de obra programada: 60,79%

& % de obra ejecutada: 44,37%

& % de atraso: Actualmente el contrato de obra derivado del convenio en
mencion a la fecha de corte reportada por INTERVENTORIA presenta un
atraso de obra del 16,42%

Es de anotar que el municipio se obligd desde la celebracién del convenio, segin la Clausula Tercera 3.2.
OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL:
"(...)6. Poner a disposicién de PROSPERIDAD SOCIAL y del interventor que resulten seleccionados,
la documentacion, legal y administrativa, que se requiera para el cabal cumplimiento de las
actividades relacionadas con la ejecucién de las obras e interventoria del proyecto y demds
autorizaciones para el desarrollo del proyecto objeto del presente convenio.
17. Cumplir con la responsabilidad de la direccién y el manejo de la ejecucién contractual y la del
proceso de seleccidén que se requiera para suscribir y ejecutar el contrato de obra que se derive
del presente convenio, sin que sea posible trasladar dicha responsabilidad a sus comités asesores,
ni a sus estamentos de control y vigilancia.
18. Supervisar que la inversidn de los recursos del Convenio se destine exclusivamente para el
proyecto definido en la ficha de estructuracion, lo cual se realizara bajo su responsabilidad y
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direccidn, aplicando la normativa a la que se encuentre sujeta.

21. Asumir la ejecucién de las Obras como una obligacién de resultado a cargo de la ENTIDAD
TERRITORIAL en cuanto a su calidad, caracteristicas, disefio, materiales y en general a sus
condiciones técnicas y de funcionalidad.

22. Ejecutar las Obras en el plazo maximo previsto en el respectivo cronograma, e informar a
PROSPERIDAD SOCIAL cualquier situacidon que afecte el cumplimiento del mismo.

26. Atender las instrucciones y lineamientos que imparta la interventoria durante la ejecucion de
los contratos que se deriven de la ejecucion del presente convenio

28. Conminar al contratista en caso de demoras, retardos y/o incumplimientos, que afecten la
ejecucioén del presente CONVENIO, para ello deberd adelantar los procedimientos establecidos en
la ley para la imposicion de multas y/o sanciones y hacer efectivas las garantias, previo
cumplimiento de las actividades propias establecidas en el Estatuto Anticorrupcién, asi como
iniciar las acciones contractuales y legalmente establecidas de manera oportuna, sea por iniciativa
de la ENTIDAD TERRITORIAL como contratante o por solicitud expresa de la Interventoria(...)"

Por otra parte, es pertinente acotar que los recursos de la vigencia 2021 del convenio
INTERADMINISTRATIVO se constituyeron en reserva presupuestal, correspondiente al 100% del valor
total del convenio. Es pertinente acotar que el articulo 14 del decreto 111 de 1996 instituyo el principio
de anualidad del gasto en los siguientes términos:
“El afio fiscal comienza el 1o. de enero y termina el 31 de diciembre de cada afio. Después del 31 de
diciembre no podrdan asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del aio fiscal que se
cierra en esa fecha y los saldos de apropiacién no afectados por compromisos caducardn sin

s

excepcion”. (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Teniendo en cuenta que ya la vigencia 2022 se encuentra préxima a finalizar, con lo cual se fenecerian los
montos de reserva que estan pendientes por facturar (actualmente saldo reserva presupuestal por valor
de $574.389.903,00), se solicita de manera inmediata la ejecucidn de los saldos y, en consecuencia, que
se radiquen ante Prosperidad Social los documentos con Vo.Bo. de la interventoria para la facturacion
correspondiente a mds tardar el 2 de diciembre de 2022.

Es importante, recordar que las reservas presupuestales son un instrumento de uso excepcional,
esporadico y justificado por hechos de fuerza mayor o eventos imprevisibles, en ese sentido su
fenecimiento implica posibles consecuencias de naturaleza fiscal y disciplinaria, amén de las posibles
sanciones contractuales a las que se veria avocada la entidad territorial en virtud de las obligaciones
adquiridas para con Prosperidad Social a través del clausulado del mismo.

Por ultimo, se les reitera lo establecido en la clausula 3.2 Obligaciones de la Entidad Territorial:
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“21. Asumir la ejecucion de las Obras como una obligacion de resultado a cargo de la ENTIDAD
TERRITORIAL en cuanto a su calidad, caracteristicas, disefio, materiales y en general a sus
condiciones técnicas y de funcionalidad.”

En ese sentido, los recursos desembolsados por Prosperidad Social en el marco del convenio del asunto
deben corresponder a obras funcionales.

Asi mismo, se solicita a la Entidad Territorial que en cumplimiento de las obligaciones citadas, de cuenta
a esta Entidad de las actuaciones adelantadas con miras a conminar al contratista de obra al
cumplimiento del contrato (multas, cldusula penal y/o incumplimiento del contrato), informado del
procedimiento administrativo correspondiente, fecha de la diligencia, citacidn al garante y demas
conforme lo ordena el Estatuto Anticorrupcién y demas normativa aplicable a la materia; toda vez que no
se ha reportado el despliegue de acciones al respecto o en caso de atraso de obra imputable al
CONTRATISTA de obra el detalle del plan de accion/trabajo para dar cumplimiento a las obligaciones y
condiciones resolutorias del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, por tal motivo se solicita que a mas
tardar el 25 de noviembre de 2022 se brinde respuesta a la presente comunicacién, ademas, asi las cosas,

recordamos que la consecuencia del acaecimiento de alguna de las condiciones previstas es la
terminacién anticipada del convenio en el estado en que se encuentre.

Finalmente, le reiteramos nuestra vocacién para lograr el éxito de las iniciativas que beneficien a la
poblacidn mas vulnerable del Pais, cualquier inquietud o informacidn adicional con gusto serd atendido
por la Direccion de Infraestructura Social.

Cordialmente,

Cristyan Styvens Cabrera Mejia
Profesional Especializado
GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT

Reviso: Cristyan Styvens Cabrera Mejia

Elaboré:  Cristyan Styvens Cabrera Mejia
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COPIAEXT: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

GARANTIA CONVENIO

CALLE 100 # 9A-45 PISOS 8 Y 12
BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C. 8605246546

Copia Int: Carlos Javier Mendez Suarez - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT

Copia Int: Katherin Saenz Hamon - GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT
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