INFORME FINAL DE EJECUCION | AN

COLOMBIA CONTRATO DE OBRA 192 DE 2021 w PROSPERIDAD SOCIAL

POTENCIA DE LA MUNICIPIO DE CUBARRAL v
V|D A DEPARTAMENTO DEL META INTERVENTORIA
CONVENIO 354 DE 2021 CONSORCIO AJS

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA / CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO:

LOCALIZACION DEL PROYECTO:

No ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA:
No Y ANO DE CONTRATO:
CONTRATANTE:

CONTRATISTA:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSCRIPCION:
OTRO S| MODIFICATORIO No. 1:
ADICION NO. 1:

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:

PLAZO DE EJECUCION:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION INICIAL:
SUSPENSION 1, UN (01) MES:
AMPLIACION 1 DE SUSPENSION 1 (18
DiAS):

FECHA DE REINICIO NO 1:

PRORROGA 1 (30 DiAS):

PLAZO ACTUALIZADO:

FECHA DE FINALIZACION:

SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA
DESIGNADO POR EL MUNICIPIO DE
CUBARRAL:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATANTE:

CONTRATISTA INTERVENTOR:
REPRESENTANTE LEGAL:

MEJORAMIENTO DE LA VIA ANTIGUA QUE CONDUCE
DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, AL MUNICIPIO DE
GUAMAL META, DERIVADO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No 354 de 2021, CELBRADO
ENTRE EL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y
PROSPERIDAD SOCIAL.

VEREDA EL CENTRAL, CUBARRAL - META.

2 (ACTA DE REINICIO No 1)

192 DE 2021

MUNICIPIO DE CUBARRAL — META

CARLOS AUGUSTO DAZA ORREGO

OCHOCIENTOS DOCE MILLONES SESENTA Y CUATRO
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($
812.064.857,00) MONEDA CORRIENTE

29 DE DICIEMBRE DE 2021

30 DE JUNIO DE 2022

CUARENTA Y NUEVE MILLONES  SEISCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO DOCE PESOS CON
DOS CENTAVOS M/CTE ($ 49.649.112,02)
OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS
TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($
861.713.969,62)

TRES (03) MESES

05 DE JULIO DE 2022

4 DE OCTUBRE DE 2022

11 DE JULIO DE 2022

10 DE AGOSTO DE 2022

29 DE AGOSTO DE 2022
30 DIAS

165 DIAS

22 DE DICIEMBRE DE 2022

JOSE JOAQUIN SUAREZ JARAMILLO

207 FIP DE 2019

DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL — FONDO
DE INVERSION PARA LA PAZ

CONSORCIO AJS

MARCO AURELIO PASTRANA
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INFORME FINAL DE EJECUCION
CONTRATO DE OBRA 192 DE 2021
MUNICIPIO DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META CONVENIO 354 DE 2021

2. LOCALIZACION Y DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto “MEJORAMIENTO DE LA VIA ANTIGUA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE
CUBARRAL, AL MUNICIPIO DE GUAMAL META" se encuentra ubicado en la vereda El

Central, en la zona rural del municipio de Cubarral, en direccion a Cubarral Meta.
Meta, tal y como se presenta en la Figura siguiente.

TRAMO A \N‘TERVENIR

QUEBRADA LA .CRISTALINA d

GoogléEarth

FIGURA 1. Localizacién del Proyecto.

El proyecto de MEJORAMIENTO DE LA VIA ANTIGUA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE
CUBARRAL AL MUNICIPIO DE GUAMAL META, y de acuerdo con los estudios y disenos,
elaborados por el municipio de Cubarral, con un alcance del objeto contractual,
longitud de ejecucion fisica de 687 metros de consfruccion del mejoramiento de la via
y con un ancho de calzada seccidn de seis (6) metros; asi como también, la ejecucion
de obras de drenaje, cunetas, alcantarillas y BoxCoulvert.

Con la ejecucién de este proyecto se mejoraria la calidad de vida de la poblacién de
las veredas EL Central y de las demds veredas que usan este corredor vial para
desplazarse hasta el casco urbano del municipio beneficidndolos en el desarrollo de
las actividades productivas, agropecuarias, turisticas y en general en las actividades
diarias de la poblacién de estas veredas que hacen uso de este importante corredor
vial. Las personas que se ven beneficiadas con estos proyectos son todos los habitantes
del municipio de Cubarral de manera indirecta lo cual representa una poblacion de
7.068 de acuerdo con la informaciéon presentada por el municipio y fomada de
acuerdo con el DANE — Censo Nacional de Poblacion y Vivienda — 2020 para el
municipio de Cubarral — Meta. Adicionalmente, para este proyecto se cuenta con una
poblacidon beneficiada directamente asciende a 2.042 habitantes de la zona rural.
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3. SOBRE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No 192 DE 2021

El confrato de obra 192 de 2021 firmado entre el municipio de Cubarral - Meta y el
confratista de obra Carlos Augusto Daza Orrego, fue suscrito el 29 de diciembre de
2021, y con un plazo de ejecuciéon inicial de 3 meses. Cuyo objeto, es el
MEJORAMIENTO DE LA VIA ANTIGUA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, AL
MUNICIPIO DE GUAMAL META, DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No
354 de 2021, CELBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y PROSPERIDAD
SOCIAL. ElI contrato tiene fecha de inicio 5 de julio del ano 2022, y fecha de
terminacion del contrato de obra para el 04 de octubre de 2022.

3.1. SOBRE EL DESARROLLO Y EJECUCION DE ACTIVIDADES

Que previo a la firma del contrato de obra 192 de 2021 y el municipio de Cubarral -
Meta, fue necesario realizar el ajuste al Proyecto presentado por el ET, madurado en
conjunto por la interventoria y el equipo de validaciéon de Prosperidad Social y
aprobado finalmente por todas las partes, teniendo en cuenta la necesidad de incluir
el cemento asfaltico necesario para la ejecucion del item contractual 3.1 “MEZCLA
DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19" el cual se formuld inicialmente de acuerdo con la
base de datos del INVIAS. Asi mismo, fue necesario realizar el ajuste al ancho de la via,
quedando la calzada de seis (6) metros; con la finalidad de poder garantizar la
estabilidad de la via, en la margen izquierda bordeando la quebrada La Cristalina. Asi
como también, poder mantener el alcance al Proyecto, al no requerir de obras
mayores, muros de contencidon en la margen izquierda, tal y como quedo en el
Proyecto en la ficha de estructuracion de Prosperidad Social. Con base en lo anterior,
fue necesario por parte del municipio, una adicién de recursos por la cantidad de
CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO DOCE
PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE ($ 49.649.112,02).

Que el 11 de julio de 2022 mediante acto administrativo y mediante solicitud de
suspension No 1 al contfrato realizada por el contratista de obra, avalada por la
interventoria y la supervision del contrato de obra se da la suspension No 1 de confrato
de obra 192 de 2021, teniendo en cuenta que las motivaciones alli plasmada
corresponden a la readlidad y estdn amparadas con los decretos de calamidad
municipal, departamental y nacional dado por las fuertes precipitaciones que se
generaron en esa época del ano. La suspensidon No 1 del contrato de obra se mantuvo
por un plazo un (1) mes y dieciocho (18) dias, de acuerdo con las actas de suspension
No 1y de ampliacién No 1 a la suspensidon No 1 firmadas entre las partes.

Que el 29 de agosto de 2022 se firma el acta inicio No 2 la cual corresponde con el
acta al acta de reinicio No 1 del confrato de obra 192 de 2021, y con un plazo de
ejecucion de obra restante de ochenta y seis (86) dias y fecha de terminacién el 22
de noviembre de 2022. Durante este plazo de ejecucion del contrato de obra la
interventoria realizo al contratista mediante comunicado y correos electrénicos
solicitudes de informacidn, aclaraciones notificaciones y cumplimiento en cuanto a
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sus obligaciones como conftratista y de acuerdo con lo fijado en el contrato de obra
192 de 2021 y los cuales se anexan al presente informe.

Durante la permanencia del contratista en el sitio de las obras, se tiene que las
actividades de obra se ejecutaron usando los insumos, materiales y equipos ofertados
y confratados por el ente territorial. En cuanto al personal calificado se presentaron
deficiencia en cuanto a los profesionales PGIO y SOCIAL ofertados y aprobados por la
interventoria al inicio del contfrato, y tfeniendo en cuenta el no cumplimiento a las
obligaciones contfractuales, esta interventoria y mediante comunicado C.AJS-00706-
JPDIR.

Dentro de los problemas que se presentaron durante este plazo de ejecucion del
confrato de obra se cuenta principalmente con clima, 1o que llevd a la suspensidon No
1 y del contfrato de obra 192 de 2021 teniendo en cuanta la dificultad que se presenta
en los puntos de extraccion de material granular (fuentes de material) por las crecidas
de los rios.

El otro factor que se presenta en el desarrollo y avance del contrato de obra es el no
cumplimiento con el cronograma de obra, en especifico con lo relacionado a las
actividades correspondientes a la construccion de las diferentes obras hidrdulicas
como lo son las alcantarillas convenciones y las obras tipo boxcoulvert y que esta
interventoria mediante comunicados C.AJS-00706-JPDIR y C.AJS-00730-JPDIR de fecha
26 de septiembre y 21 de octubre de 2022 respectivamente, emitidos al conftratista
con copia a la supervision del contrato de obra designado por el ente territorial y a la
supervision del convenio del DPS en el cual se le notifica del atraso de estas actividades
de acuerdo con el cronograma de obra inicial.

Durante el desarrollo y ejecucion de las actividades contractuales, el conftratista
después de la semana ocho (8), presenta atraso del 3%, siendo necesario por parte
de la interventoria la solicitud de un plan de accién correctivo (comunicacion C.AJS-
0731-DIR-2019 del 21 de octubre de 2022).

Teniendo en cuenta estas problemdticas, dificultades y atrasos de obra por parte del
contratista esta interventoria emitié el comunicado C.AJS-00740-JPDIR de fecha 28 de
octubre de 2022, emitido al contratista de obra con copia a la supervisidbn del contrato
de obra designado por el ente territorial y a la supervisidon del convenio del DPS, en el
cual se le manifiesta al contratista de obra del Presunto Incumplimiento de Contrato
de obra 192 de 2021 teniendo el cuenta el atraso del 12.62 % en lo que corresponde a
la ejecuciéon del contrato de obra. Teniendo en cuenta la no atencién y no la toma
de medidas por parte del contratista de obra, esta interventoria remite el comunicado
C.AJS-00748-JPDIR de fecha 9 de noviembre de 2022 en el cual hace entrega al ente
territorial el informe de incumplimiento del contrato de obra por parte del contratista
Carlos Augusto Daza Orrego.
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Que el 18 de noviembre de 2022, mediate acto administrativo se lleva a cabo la
prorroga No 1 al contrato de obra 192 de 2021 entre el municipio de Cubarral meta y
el contratista de obra, de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista de obra
mediante comunicado 02 C-20 de fecha 17 de noviembre de 2022 y por un plazo de
30 dias y avalada por la interventoria mediante comunicado C.AJS -00760-DIR-2019 de
fecha 18 de noviembre de 2022 por el plazo solicitado, teniendo en cuenta los atrasos
generados por las condiciones climaticas que llevaron a la suspension No 1y que se
siguen presentado enlazona ala fecha de la solicitud. Teniendo en cuenta la prérroga
oftorgada al contrato de obra 192 de 2022 la nueva fecha de finalizacion de este es el
22 de diciembre de 2022.

Una vez otorgado por parte del ente territorial la adicién al plazo confractual, y
teniendo en cuenta el no cumplimiento por parte del contratista de la actualizacion
de las garantias del contrato de obra, esta interventoria solicita al contratista mediante
comunicado C.AJS-00766-JPDIR de fecha é de diciembre de 2022 la actualizaciéon de
las pdlizas segun acta de prérroga No 1 del contrato de obra, sin obtener respuesta.

Otras de las problemdticas presentadas desde el 21 de noviembre de 2022 hasta la
fecha de finalizacion del contrato de obra 192 de 2022, corresponde a la ausencia de
personal calificado y no calificado, al igual como de maquinaria y senalizacion de
obra razdn por la cual esta interventoria solicita al contratista de obra Carlos Augusto
Daza Orrego y mediante comunicado de obra C.AJS-00767-JPDIR de fecha 6 de
diciembre de 2022 solicita aclaracién de ausencia de personal, maquinaria en obra y
falta de senalizacion de la obra.

Asi mismo, y mediante solicitud de suspensidén No 2 al contrato de obra 192 de 2022
realizada a través del correo electréonico de contratista de obra el dia 01 de diciembre
de 2022, notificando que el contratista de obra como persona natural CARLOS
AUGUSTO DAZA ORREGO, SE ENCUENTRA EN UN PROCESO DE INVESTIGACION JUDICIAL
DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2022, e indicando el mismo “motivado por la recepcion
de correos electrénicos, solicitudes, citaciones; me veo en la obligacion de informar lo
sucedido. Por lo anterior se cree pertinente hacer la suspension del contrato hasta
lograr un escenario definitivo”. En atencidn a esta solicitud la interventoria mediante
comunicado C.AJS -00780-DIR-2019 de fecha 7 de diciembre de 2022 en el cual la
interventoria considera que NO procede la suspensidon del contrato de obra, pues el
servicio publico no puede quedarse en suspenso, paralizado, mientras el contratista
persona natural CARLOS AUGUSTO DAZA ORREGO recobra su libertad y vuelve a
organizarse, y en este caso, sobre los derechos particulares prevalece el interés
publico.

Que la interventoria de acuerdo con solicitud realizada desde la supervision del
convenio 354 FIP de 2021 y la supervision del contrato de interventoria 207 FIP - 2019 se
elabord el informe extraordinario sobre el estado funcional y la obra ejecutada, el
mismo se presentd el 3 de diciembre de 2022; el cual se detallan las actividades
confractualesy cantidades parciales ejecutadas por el contratista de obra en el framo
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de la via antigua que conduce de Cubarral - Meta al municipio de Guamal — Meta, y
el cual corresponde al proyecto de mejoramiento vial.

Que la interventoria mediante comunicado CTO207-FIP.C.AJS-00798-JPDIR del 01 de
febrero de 2023, le presenta a la supervision del contrato de Obra designado por parte
Municipio de Cubarral, el informe de incumplimiento del contrato de obra 192 de 2021
por parte del contratista de obra, CARLOS AUGUSTO DAZA ORREGO, el mismo se
presenta teniendo en cuenta la finalizacién del contrato de obra el 22 de diciembre
de 2022 y el no cumplimiento del objeto contractual para lo cual fue contrato, en el
mismo se anexan los comunicados emitidos desde esta interventoria en los cuales
notificamos y reiteramos los atrasos en la ejecucion de actividades hidraulicas, solitud
de plan de accién correctivo, solicitudes de cumplimiento de personal minimo
requerido, notificacion de presunto incumplimiento al contrato de obra, solicitudes de
actualizacién de pdlizas, al igual que los 18 informes semanales presentados por la
inferventoria a la supervision del contrato de obra 192 de 2021, supervision del
convenio 354 FIP de 2021 y a la supervisidon del contrato de interventoria 207 FIP de 2019
los cuales corresponden desde el inicio de confrato de obra hasta la fecha de
finalizacion de este. Adicionalmente y mediante comunicado C.AJS-00802-JPDIR de
fecha 14 de febrero de 2023 se recomendd a la entidad territorial terminar las obras,
ya sea con un arreglo directo con el contratista, o con el Asegurador por el
Incumplimiento del Conftratista, o con ofro Conftratista para no dejar una OBRA
INCONCLUSA, con las consecuencias que ello conlleva. Asi mismo, solicitar al
contratista la senalizada las Obras, de forma permanente y hasta que no sea liquidado
el contrato Estos comunicados se relacionan a continuacion y se anexan al presente.

Que el municipio de Cubarral - Meta, dentro del proceso de incumplimiento que viene
adelantando contra el Contratista de obra CARLOS AUGUSTO DAZA ORREGO cuya
AUDIENCIA que regula el art. 86 de la ley 1474 de 2011 dio inicio el pasado 16 de
diciembre de 2022, en las instalaciones de la SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS
PUBLICAS (Oficina de contratacién) de alcaldia del Cubarral - Meta, el 08 de febrero
de 2023 reanuda la audiencia publica regulada en el articulo 86 de la ley 1474 de
2011, la cual se suspende, con la finalidad de verificar en terreno el estado de las obras
ejecutadas con el Contrato, de igual manera se solicita a inferventoria dar un mayor
alcance al informe extraordinario presentado en el mes de diciembre de 2022, con
relaciéon al estado de las obras finalmente ejecutadas y que fueron relacionadas en el
informe sobre el incumplimiento del contrato.

Que la interventoria mediante comunicado CTO207-FIP.C.AJS-00802-JPDIR del 16 de
febrero de 2023 y de acuerdo con solicitud realizada por el municipio de Cubarral -
Meta da mayor alcance a lo reportado en el informe de incumplimiento presentado
el 01 de febrero de 2023 indicando el porcentaje de obra parcial ejecutada por el
contratista de obra a la fecha de finalizacién del contrato, 22 de diciembre de 2022.
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Es importante aclarar, que el contrato si bien es por la modalidad de precios unitarios,
el concepto de funcionalidad podrd estar asociado al cumplimiento de las
especificaciones del diseno y de construccion.

3.2. SOBRE LAS CANTIDADES FINALES DE OBRA EJECUTADA CONTRATO DE OBRA
No 192 DE 2021

Que mediante comunicado oficial con fecha de 23 de febrero de 2023 el municipio
de Cubarral - Meta, a través de la secretaria de planeacion solicita a la interventoria
complementar la informaciéon suministrada en comunicado CTO207-FIP.C.AJS-00802-
JPDIR de fecha 16 de febrero de 2023, en la cual se indican las cantidades, valores y
porcentaje ejecutado con el criterio de funcionabilidad, partiendo del echo que la
construccion de pavimento es funcional cuando la superficie de rodadura estd
completamente terminada, y de acuerdo con la solitud realizada por el equipo de
supervision del Departamento de Prosperidad Social para el convenio 354 FIP de 2021
y del contrato de interventoria.

En este punto es importante tener presente el significado o los parametros de
funcionalidad de una obra, para esto nos remitimos del concepto de Unidad Funcional
tomado de Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ver enlace
(https://www.ani.gov.co/glosario/unidad-funcional ) en el cual define como unidad
funcional “a cada una de las divisiones de un proyecto tal como se presentan en la
Parte Especial, que corresponden -cada una- a un conjunto de estructuras de
ingenieria e instalaciones indispensables para la prestacion de servicios con
independencia funcional, la cual le permitird funcionar y operar de forma individual.

En este sentido, Prosperidad Social establece en el mes de abril de 2023, que las Obras
ejecutadas, deberdn ser recibidas no por el concepto de funcionabilidad antes
mencionado, sino por obra finalmente ejecutada, cumpliendo con las
especificaciones del diseno y con las especificaciones de construccion vigentes, del
INVIAS. Con base en lo anterior, es posible establecer como obra final, recibida a
satisfaccion y aprobaciéon de la interventoria, la siguiente:

TABLA 3.2.1 [tems, cantidad, valor y Porcentaje de Ejecucién de Obra ejecutada con
el Contrato No 192 de 2021.

item Actividad Cantidad / Precio Cantidad Valor Porcentaje
UND Unitario | Ejecutada Ejecutada de
Ejecucion
1.1 EXCAVACION SIN | 2122.93 M@ $23.430 | 2122.93 M@ $ 49.740.038 | 100.00 %

CLASIFICAR DE LA
EXPLANACION Y CANALES

2.1 BASE GRANULAR CLASE A 650.55 M® $99.983 | 604.80 M® $ 60.469.718 9297 %

2.2 | SUBBASE GRANULAR | 97225 M® $84.510 | 806.40 M2 $68.149.187 82.94 %
CKLASE A
2.3 RELLENOS PARA | 2091.35 M® $74.487 | 806.40 M? $ 60.066.639 38.56 %

ESTRUCTURAS CON SUELO.
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4.1 Excavaciones Varias sin 132.84 M® $34.834 121.04 M3 $4.216.132 91.06 %
Clasificar

6.1 Concreto Resistencia 45.85 M3 $ 476 M3 $3.195815 10.38 %
21MPa (D) 516.687

6.2 Acero de Refuerzo Fy 4200 | 3806.92 KG $8.067 | 584.38 KG $4.713.882 15.35%
MPa.

6.3 Tuberia  de  Concreto 21.00 ML $ 21.00 ML $10.419.318 100.00 %
Reforzado 21 MPA de 900 496.158
mm de didmetro interior
Plan De gestién Integral De 1.00 UND $ 0.30 UND $3.954.102 30.00 %
Obra (PGIO) 13.056.2

72

Es importante resaltar, que no se encuentra el ftem de Pavimentacién, dado que la
mezcla asfdltica MDC-19, no cumple con las especificaciones de diseno elaborado
por el Municipio en la etapa de estructuracion del Proyecto, ni con los ajustes
redlizados por el Municipio antes del inicio de las Obras, como tampoco con el
cumplimiento de las especificaciones generales de construccién de carreteras, del
INVIAS-2022.
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4. MEMORIA TECNICA SOBRE EL DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS ITEMS Y DE LAS
ACTIVIDADES EJECUTADAS

Que el contrato de obra 192 - 2022 inicio el 5 de julio de 2022 con la firma del acta de
inicio, que debido a la declaratorias de calamidad municipal, regional y nacional
debido a las fuertes precipitaciones en la regién el contrato de obra se suspendid
desde el 11 de julio de 2022 hasta el 29 de agosto de 2022 fecha en la cual se firmo el
acta de reinicio No 1 del confrato de obra, y fecha en la cual se inician con las
actividades de obras. De acuerdo con lo indicado por esta interventoria en los
reportes semanales en particular en las bitdcoras de obra se evidencia que en la obra
se tfuvo presencia de personal de obra calificado y no calificado y maquinaria hasta
el dia 21 de noviembre de 2022.

En funcidn a lo anteriormente descrito y teniendo en cuenta que el contrato de obra
192 de 2021 finalizd el 22 de diciembre de 2022, desde esta interventoria se realiza la
verificacion de las actividades confractuales ejecutadas por el contratista de obra
durante el plazo de ejecucién confractual para el proyecto de *“MEJORAMIENTO DE
LA VIA ANTIGUA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, AL MUNICIPIO DE
GUAMAL META”", esta verificacion se realiza en el tramo de via intervenida con una
longitud de 687 metros, comprendidos entre el entre el K1+480 y K2+167 en direcciéon
de Guamal a Cubarral, teniendo en cuenta que para el framo de via intervenida no
se ejecutaron al 100% las actividades contractuales para establecer las cantidades de
obra ejecutadas por el contratista se definieron sectores de acuerdo con el nivel de
acabado en el que se encuentran a la finalizacién del contrato de obra, y donde es
posible establecer lo siguiente:

Sector del k1+480 al k1+495

En este sector NO se ejecutaron las actividades confractuales de obra EXCAVACION
SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES, Instalacion (extendido y
compactacion) de Rellenos para estructura con suelo, subbase granular clase A y
base granular clase A. El sector 1 desde el k1+1480 al k1+495 se encuentra en terreno
natural.
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Imagen 4.1. Plano de Planta. Sector k1+480 al k 1+495. Via Antigua Guamal - Cubarral

SECTOR
K1+480 AL K1+495

Sector del k1+495 al k1+899

TABLA 4.1 items, actividad contractual y cantidad de obra sector del k1+495 al k1+899

item Actividad Cantidad Ejecutada

1.1 EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y 1404.82 M3
CANALES

2.1 BASE GRANULAR CLASE A 363.60 M3

2.2 SUBBASE GRANULAR CLASE A 484.80 M3

2.3 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO. 484.80 M3

4.1 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR 40.35 M3

6.3 TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE 7.00 M
DIAMETRO INTERIOR

Imagen 4.2. Plano de Planta. Sector k1+495 al k 1+899. Via Antigua Guamal - Cubarral

SECTOR
K1+495 AL K1+899
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Sector del k1+899 al k2+014

Para este sector del framo se tiene que el contratista de obra realizé las siguientes
actividades contractuales.

TABLA 4.2 items, actividad contractual y cantidad de obra sector del k1+899 al k2+014

item Actividad Cantidad Ejecutada

1.1 EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y 441.81 M?
CANALES

2.1 BASE GRANULAR CLASE A 103.50 M?

2.2 SUBBASE GRANULAR CLASE A 138.00 M3

2.3 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO. 138.00 M?

3.2 RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 690.00 M2

N.P.3.3 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 — COMPRA DE 42.09 M?
MEZCLA

Imagen 4.3. Plano de Planta. Sector k1+899 al k 2+014. Via Antigua Guamal - Cubarral

SECTOR
K1+899 AL K2+014

Sector del k2+014 al k2+050

Para este sector del framo se tiene que el contratista de obra realizd las siguientes
actividades contractuales.

TABLA 4.3 items, actividad contractual y cantidad de obra sector del k2+014 al k2+050

item Actividad Cantidad Ejecutada

1.1 EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y 95.90 M?
CANALES

2.1 BASE GRANULAR CLASE A 32.40 M?

2.2 SUBBASE GRANULAR CLASE A 43.20 M?

2.3 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO. 43.20 M?

3.2 RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 104.40 M2

N.P.3.3 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 — COMPRA DE 6.59 M3
MEZCLA
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Imagen 4.4. Plano de Planta. Sector k2+014 al k 2+050. Via Antigua Guamal - Cubarral

SECTOR
K2+014 AL K2+050

Sector del k2+050 al k2+147

Para este sector del framo se tiene que el contratista de obra realizé las siguientes

actividades contractuales.

TABLA 4.4 items, actividad contractual y cantidad de obra sector del k2+050 al k2+167

item Actividad Cantidad Ejecutada
1.1 EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y 180.40 M3
CANALES
2.1 BASE GRANULAR CLASE A 105.30 M3
2.2 SUBBASE GRANULAR CLASE A 140.40 M3
2.3 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO. 140.40 M3
4.1 EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR 80.70 M3
6.1 CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) 476 M3
6.2 ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. 584.38 Kg
6.3 TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE 1400 M
DIAMETRO INTERIOR

Imagen 4.5. Plano de Planta. Sector k2+050 al k 2+167. Via Antigua Guamal - Cubarral

SECTOR
K2+050 AL K2+167
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En base a lo anteriormente descrito y teniendo en cuenta lo establecido el Contrato
de Obra 192 de 2021 y del Convenio Interadministrativo 354 FIP de 2021, y de acuerdo
con lo mencionado anteriormente, donde en el convenio interadministrativo se
establece que la forma de pago o desembolso del convenio se realizardn una vez se
cumplan los hitos de pago, los cuales dependen Unicamente del porcentaje de
avance de obra. Asi mismo, en el Contrato de Obra se establece que la forma de
pago del contrato de obra se hard mediante actas parciales y dichas actas
corresponden al avance de obrag, se procede a determinar las cantidades de obras
ejecutadas y que cumplen con especificaciones técnicas de construccion de
carretas.

Que lainterventoria Consorcio AJS con su laboratorio de suelos y pavimento, el pasado
03 de marzo de 2023 se trasladaron hasta el municipio de Cubarral Meta, en especifico
al lugar del proyecto ubicado en la via antigua que conduce del municipio de
Cubarral — Meta, al municipio de Guamal — Meta. En la cual se efectuaron los ensayos
de verificacion adicionales a los ya realizados durante la ejecucion de las obras
realizados por parte del confratista de obra, con la finalidad de corroborar si las
cantidades de obras ejecutas cumplen con las especificaciones técnicas de
consfruccion de carreteras y con los disenos aportados por el municipio durante la
etapa de estructuracion del proyecto.

Que de acuerdo con los resultados obtenidos de los ensayos adicionales de
verificacion realizados y presentados al municipio de Cubarral Meta el pasado 25 de
abril de 2022 mediante comunicado CTO207-FIP.C.AJS-00848-JPDIR y mediante el
presente damos alcance en cuanfto se refiere a los material instalados, a las
actividades y cantidades de obra ejecutados por el contratista de obra en el sector
intervenido de la via antigua que conduce del Municipio de Cubarral - Meta, al
municipio de Guamal - Meta:

Que los materiales granulares instalados del framo del proyecto ubicado en la via
antigua que conduce del Municipio de Cubarral — Meta, al municipio de Guamal -
Meta en los sectores 2, 3, 4 y 5 descritos anteriormente ubicados entre las abscisas
K1+495 al K2+167 cumplen con las especificaciones generales de construccion de
carreteras INVIAS - 2022, de acuerdo con los ensayos in situ y de laboratorio realizados
(apique, densidad de campo mediante el ensayo de cono de arena y toma de
muestra de las diferentes capas de material granular instalado) se establece que los
espesores del material instalado corresponden a: base = 15cm; subbase = 20cm vy
relleno granular = 20cm. (ver anexo — ensayos de laboratorio), en este sentido se
establecen las cantidades de obra ejecutadas por el contratista de obra para el
contfrato No 192 de 2021.

Que para el pavimento asfaltico tipo Mezcla Densa en Caliente MDC-19 instalado
entre las abscisas k1+0899 al k 2+0014, se fomaron muestras de tipo briqueta y nicleos
con la finalidad de determinar el porcentaje de asfalto en la mezcla, el porcentaje de
compactacion, el porcentaje de vacios y espesores finalmente instalados, y para lo
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cual se tiene en cuenta lo establecido en el articulo 450 - 22 MEZCLAS ASFALTICAS EN
CALIENTE (NORMAS Y ESPECIFICACIONES INVIAS) y cuyo resultado es el siguiente:

Que de acuerdo con las muestras tomadas para realizar los ensayos de laboratorio y
verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, se tiene que el porcentaje
de compactacion de la mezcla es superior al valor minimo establecido en las normas
y especificaciones generales de construccidon de carreteras para niveles de transito
N1, es cual debe ser como minimo 94% de acuerdo con lo indicado en la tabla 450-13
Grado de compactaciéon minimo GCmin del numeral 450.5.2.5.3 Compactaciéon del
articulo 450 — 22 de las NORMAS Y ESPECIFICACIONES - INVIAS 2022, se tiene que el
resultado obtenido en laboratorio corresponde al 94.6%, en este sentido el material
instalado (mezcla asfdltica) cumple en este aspecto.

TABLA 5.1 Grado de compactacion minimo (GCmin).

Tabla 450 — 13. Grado de compactacion minimo (GC _)

Grado de compactacién minimo (GC_,) (%)

Tipo de capa Nivel de trénsito
NT1 | NT2 NT3
Rodadura 94.0 | 94,0 93,0
Intermedia 92,0 | 92,0 92,0
Base - | 91,0 91,0
|

Alto madulo 93,0

Fuente INVIAS - Especificaciones INVIAS 2022. Tabla 450-13. Grado de compactacion minimo (GCmin).

Que de acuerdo con las muestras tomadas in situ mediante la extraccion de nUcleos
y brigueta para la verificacidon de los espesores de pavimento asfaltico MDC-19
instalados por el contratista de abra, y de acuerdo con lo establecido en el numeral
450.5.2.5.4 Espesor, del articulo 450 — 22 de las NORMAS Y ESPECIFICACIONES 2022
INVIAS, para la aceptacion del espesor del pavimento instalado indica “...el espesor
promedio de capa compactada, el cual no podrd ser inferior al espesor de diseno”.
“Ademds, el valor obtenido en cada determinaciéon individual deberd ser, como
minimo, igual al noventa por ciento (?8%) del espesor de diseno. En este senfido y de
acuerdo con los resultados de ensayos in situ realizados fenemos:

i. Espesor NUcleo A = 6.58cm (82.25% del espesor de diseno)
ii. Espesor NUcleo B = 6.25cm (78.13% del espesor de diseno)
ii. Espesor Briqueta (promedio) = 6.11cm (76.34% del espesor de diseno)
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IMAGEN 5.1. NORMA INVIAS Articulo 450.5.2.5.4 Espesor.

450.5.2.5.4 Espesor

Saobre la base del lote escogido para el con-
trol de la compactacion y en los mismos
puntos de verificacion, se debe determinar
el espesor promedio de |la capa compactada
(e,). el cual no puede ser inferior al espesor
de disefo (e ).

e, =8, [450.10]
Ademas, el valor obtenido en cada determi-
nacion individual (e) debe ser, como minimo,
igual al noventa vy ocho por ciento (98 %) del
espesor de disefio.

e z098"e, [45011]

Fuente INVIAS - Especificaciones INVIAS 2022

Lo que corresponde a un espesor promedio de pavimento asfdltico instado de
acuerdo con las muestras tomadas in situ del 6.31cm, o que corresponden al 78.93%
del espesor del diseno presentado por el municipio de Cubarral - Meta en la etapa de
estructuracién del proyecto. En este sentido el material instalado (mezcla asfdltica) no
cumple en este aspecto.

Que en cuanto al ancho del pavimento instalado y compactado se tiene un ancho
de seccidn Util instalada de 5.8 metros en promedio a lo largo de los 115 metros de
pavimento asfaltico instalado, de acuerdo con mediciones realizadas in situ. y de
acuerdo con la seccion del diseho geométrico presentado en la reformulacion del
proyecto previo al acta de inicio del contrato de obra 192 de 2021 el ancho de la
carpeta asfdltica es de 6.00 metros.

De acuerdo con los ensayos adicionales de verificacion realizados por la interventoria
no se pueden recibir los trabajos ejecutados por el contratista en especifico las
actividades confractuales “riego de imprimacion con emulsion asfdltica CRL-1 y
mezcla densa en caliente tipo MDC-192-Compra de mezcla” incluidas dentro de los
capitulos PAVIMENTO DE CONCREO ASFALTICO y ITEMS NO PREVISTOS PAVIMENTOS EN
CONCRETO ASFALTICOS del contrato de obra 192 de 2021 respectivamente, teniendo
en cuenta que no cumplen en su totalidad con las Especificaciones Generales de
Construcciéon de Carreteras como tampoco cumple con el diseno presentado por el
municipio de Cubarral — Meta en la etapa de estructuracion del proyecto y ajustado
previo al inicio de las obras.
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En cuanto al conjunto mezcla densa e imprimaciéon con emulsidon prevale el concepto
del diseno de pavimento en donde ambas capas son consideradas como ligas a las
capas granulares y con ello se considera su funcionamiento estructural. Al no cumplir
la mezcla asfdltica con la especificaciones de diseno no es posible contemplar la
imprimacién de emulsion asfdltica de capas ligadas por lo tanto su funcionamiento
estructural es del conjunto estructura de pavimento.

A confinuacion, se presentan las cantfidades de obra finales ejecutadas para el
contrato de obra 192 de 2021.

TABLA 5.2: items, actividad, cantidad de obra y valor final ejecutado y que cumple
con condiciones de aceptaciéon de recibo y pago.

i Cantidad Valor
ltem Actividad Ejecutada Ejecutada
1.1 EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA 2122.93 M3 $ 49.740.038
EXPLANACION Y CANALES
2.1 BASE GRANULAR CLASE A 604.80 M3 $ 60.469.718
2.2 | SUBBASE GRANULAR CKLASE A 806.40 M $ 68.149.187
2.3 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON 806.40 M $ 60.066.639
SUELO.
4.1 Excavaciones Varias sin Clasificar 121.04 M3 $4.216.132
6.1 Concreto Resistencia 21MPa (D) 4.76 M3 $3.195815
6.2 Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. 584.38 KG $4.713.882
6.3 Tuberia de Concreto Reforzado 21 21.00 ML $10.419.318
MPA de 900 mm de didmetro interior
Plan De gestidén Integral De Obra 0.30 UND $3.954.102
(PGIO)

Con base alo anteriormente descrito se estable que el balance final de las cantidades
de obras ejecutas por el Contratista y que cumplen con las condiciones para el recibo
y pago de estas, corresponden al 30,74% del Valor Total del Contrato de Obra el cual
corresponde a un valor de Obras ejecutada, avalada y aprobada por esta
interventoria, de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS
VEITICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS
MCTE ($264.924.830,58).
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5. SOBRE EL NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta lo indicado en el numeral 3.1 SOBRE EL DESARROLLO Y EJECUCION
DE ACTIVIDAES, en el cual se hace una descripcidon del desarrollo del contrato de obra
192 de 2021 durante su etapa de ejecucién inicial mds la adicidn de plazo contractual
por un plazo de 30 dias, y lo indicado en el informe de incumplimiento por atraso en el
la ejecucion del contrato de obra emitido por la interventoria al ente territorial en
fecha 9 de noviembre de 2022, por parte del contratista Carlos Augusto Daza Orrego
en el cual se indicaron los PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS, LASOBLIGACIONES
PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS DEL CONTRATO, LAS CONSECUENCIAS QUE PODRIAN
DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA Y LA TASACION DE LA MULTA:

‘.‘.F"RESUNTOS INCUMPLIMIENTOS
1. CLAUSULA NOVENA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

LITERAL 19. Rendir y elaborar los informes mensuales, parciales y el final en las
fechas indicadas por la secretaria de obras publicas, con su respectivo registro
fotogrdfico. Los informes mensuales, parciales y el final deberdn entregarse en
medio fisico y magnético debidamente rotulado, asi como los planos récord,
los cuales deberdn venir aprobados por el especialista y/o el director de obra
del Contratista.

LITERAL 24. El contratista deberd acreditar el equipo necesario para dar
cumplimiento al objeto del contrato, el contratista no se exime de la obligacidn
de suministrar oportunamente equipos adicionales necesarios para cumplir
con los cronogramas, plazos y especificaciones técnicas de los trabajos, que
durante la ejecucion del contrato y a criterio y solicitud del Interventor se
requieran.

LITERAL 34. El contratista deberd acreditar la maquinaria y el equipo necesario
para dar cumplimiento al objeto del contrato, el Contratista no se exime de la
obligacion de suministrar oportunamente equipos o maquinaria adicionales
necesarios para cumplir con los cronogramas, plazos y especificaciones
técnicas de los trabajos, que durante la ejecucién del contrato y a criterio y
solicitud que se requieran de la supervision.

LITERAL 51. Cumplir con el avance de obra conforme al plazo definido en la
ficha de estructuracion expedida por Prosperidad Social, en ningun caso el
Contrato de Obra que se derive del proceso de seleccidn que adelante la
Entidad Territorial podrd superar el plazo de ejecucion previsto en el presente
convenio, serd exclusivamente responsabilidad de la ENTIDAD TERRITORIAL las
actuaciones que adelante y Superen el marco del presente convenio, en
cuanto a Sus plazos y condiciones.
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OBLIGACIONES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS DERIVADAS DEL CONTRATO Y
NORMAS POSIBLEMENTE VIOLADAS

CLAUSULA NOVENA — OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

LITERAL 51. Cumplir con el avance de obra conforme al plazo definido en la
ficha de estructuracion expedida por Prosperidad Social, en ningun caso el
Contrato de Obra que se derive del proceso de seleccion que adelante la
Entidad Territorial podrd superar el plazo de ejecucion previsto en el presente
convenio, serd exclusivamente responsabilidad de la ENTIDAD TERRITORIAL las
actuaciones que adelante y Superen el marco del presente convenio, en
cuanto a Sus plazos y condiciones.

CONSECUENCIAS QUE PODRIAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA
APLICACION CLAUSULA 14 — MULTAS

En caso de mora en el cumplimiento del plazo y/o en caso de mora e
incumplimiento parcial de las obligaciones pactadas y aceptadas a cargo del
contratista, la Alcaldia le impondrd al contratista una multa equivalente al 0.1%
del valor total del contrato por cada dia de mora. Una vez ejecutoriado el acto
que impuso la multa estas podrdn ser descontadas del acta final o liquidacion
del contrato. De no existir tales deudas o de no resultar suficiente para cubrir la
fotalidad del valor de las multas, la entidad podrd obtener el pago total o
parcial de la multa mediante reclamacion de pago ante la compania de
seguros, haciendo efectivo el amparo de cumplimiento otorgado con la
garantia Unica.

En ningun caso el monto de las multas impuestas al contratista podrd superar
el diez (10%) del valor del contrato. El simple retardo imputable al contratista
dard origen al pago de las multas previstas en este numeral, sin necesidad de
requerimiento alguno para constituirlo en mora.

No obstante, lo anterior, en el evento en que la acusacion y efectividad de la
correspondiente multa este en firme, y el contratista logre cumplir con el objeto
del contrato dentro del plazo mdximo de ejecucidon del objeto contractual
previsto en el contrato, y si, de otro lado, ha cumplido con la totalidad de las
demdads obligaciones a su cargo, derivadas del presente conftrato, la entidad
podrd acordar con el contratista, en el acta de liquidacién del contrato, la
reduccion del valor total de las multas que aun se encuentren pendientes de
pago, hasta en un cincuenta por ciento (50%). Advertida cualquiera de las
circunstancias anotadas anteriormente solicitard realizar el trdmite
correspondiente para la imposicion de la multa, adjuntando el expediente del
contrato, informe completo de interventoria que contenga los hechos y
circunstancias en los que se origina el incumplimiento y copia de los
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requerimientos hechos al contratista con sus respectivas respuestas si las
hubiere y demds documentos probatorios que estime pertinentes.

TASACION DE LA MULTA - CLAUSULA CATORCE

Desde el punto de vista del Contrato, se solicita la aplicacién de una MULTA al
contratista CARLOS AUGUSTO DAZA ORREGO, por un incumplimiento parcial
de la obligacion es del Contrato y que de acuerdo con lo establecido en la
CLAUSULA CATORCE - MULTAS, es posible realizar una tasacion de la MULTA,
del 1% del valor del Contrato No ejecutado hasta mdximo el 10% del mismo.

Valor total del Contrato = $ 812.064.857,00
Valor adicional No. 1 = $ 49.649.112,02
Valor total actualizado = $ 861.713.969,62

De acuerdo con el Ultimo informe semanal de interventoria F-IP-226
correspondiente a la semana del 24 de octubre al 30 octubre de 2022 se
reportan los siguientes valores:

Valor ejecutado = $ 370.709.349,73
Valor pendiente por ejecutar = $ 491.004.619,89

TASACION DE LA MULTA

e TASACION DE LA MULTA
DIAS DE ATRASO 31.4 DIAS (de acuerdo con formato F-IPF170 FORMATO DE
SEGUIMIENTO DE CONTRATO DE OBRAS)
TASACION MULTA 0.5% x DIA DE ATRASO (teniendo en cuenta que se tiene un
atraso mayor a 20 dias, la tasacion corresponde al madximo valor (10%) de
acuerdo con lo establecido en el contrato de obra.

VALOR MULTA (10%) = cuarenta y nueve millones cien mil cuatrocientos
sesenta y un pesos con noventa y nueve céntimos ($49.100.461,99)

Teniendo en cuenta que la fecha de finalizacién del contrato de obra 192 de 2022 fue
el 22 de diciembre de 2022, esta interventoria mediante el presente informe final de
ejecucion del contrato de obra anexa informe de incumplimiento total al contrato de
obra por parte del contratista Carlos Augusto Daza Orrego en el cual se indican
PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS, REQUERIMIENTOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA, LAS
OBLIGACIONES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS DERIVADAS DEL CONTRATO Y NORMAS
POSIBLEMENTE VIOLADAS LAS CONSECUENCIAS QUE PODRIAN DERIVARSE PARA EL
CONTRATISTA Y LA TASACION DE LA MULTA

“PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS
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De acuerdo con lo establecido en el confrato de obra 192 de 2021 firmado
entre el municipio de CUBARRAL — META y el contratista CARLOS AUGUSTO
DAZA ORREGO, en especifico en la CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO, se
establece los siguiente:

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO.

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de TRES (3) MES,
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio y previa presentacién de
los requisitos para el perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

De igual manera, en la CLAUSULA 9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA del
contrato de obra, en especifico en el numeral 2 se establece:

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Ademads de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la
ley, las obligaciones y condiciones senaladas en el pliego de condiciones y
demds Documentos del Proceso, vigente durante la ejecucion del contrato, el
Conftratista se obliga a:

2. Desarrollar el objeto del Confrato en las condiciones de calidad,
oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de
confratacion.

De igual forma, y teniendo en cuenta la MINUTA del CONTRATO DE OBRA
PUBLICA 192 DE 2021 PRORROGA 1 en la cual se establecen los siguientes:

MINUTA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 192 DE 2021.

... Con base en las anteriores consideraciones, la entidad y el contratista,
acuerdan prorrogar el plazo de ejecucion de contrato en los siguientes
términos:

PRIMERO - PRORROGA: Prorrogar el plazo de ejecucién del contrato en UN MES,
el cual se contabilizard a partir del dia siguiente al vencimiento del plazo
inicialmente pactado conforme lo refleja la cronologia de contrato senalada
en la parte considerativa del presente documento.

SEGUNDO - GARANTIAS: El contratista deberd actualizar las garantias de
cumplimiento del contrato denfro de los diez dias hdbiles siguientes a la firma
de la presente, de conformidad con los términos contenidos en el presente
documento.
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De acuerdo con el reporte realizados por esta interventoria en el informe final
de ejecucion de confrato de obra 192 de 2021, se tiene que para la fecha de
finalizacion del contrato de obra el 22 de diciembre de 2022, el porcentaje de
ejecucion de obra es del 30.74% del contrato de obra y un porcentaje
programado del 100.00% del contrato de obra, con un atraso en la ejecucion
del confrato de obra del 69.26%.

Por lo que no se cumplid con el objeto confractual en el plazo inicial
establecido en el contrato, aun cuando se realizé una adicidon de plazo
contractual de un mes contado a partir de la fecha de finalizacion inicial.
Después de suscrita dicha minuta el contratista debia cumplir con todas las
obligaciones contractuales, las cuales no fueron cumplidas.

REQUERIMIENTOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

Requerimientos relacionados con el presunto incumplimiento total al confrato
de obra 192 de 2021 incumpliendo la CLAUSULA 9 NUMERAL 2 al no desarrollar
el contrato en la oportunidad debida, lo cual agravd la situacion del contrato
por los atrasos acumulados, conllevando a que el contrato se terminara sin el
cumplimiento del objeto contractual dentro del plazo contratado, llevando al
incumplimiento total del contrato, asi:

1. Que mediante comunicacion CTO207-FIP-C.AJS-00706-JPDIR de fecha
veintiséis (26) de septiembre de 2022, la interventoria notifica al contratista
de obra CARLOS AUGUSTO DAZA ORREGO sobre el atraso en la ejecucion
de las actividades de obra de acuerdo con el cronograma de obras
presentado y reportados en los informes semanales de interventoria.

2. Que mediante comunicacion CTO207-FIP-C.AJS-00730-JPDIR de fecha
veintiuno (21) de octfubre de 2022, la interventoria reitera comunicacion
CTO207-FIP-C.AJS-00706-JPDIR enviada el veintiséis (26) de septiembre de
2022, en la cual notifica al confratista de obra CARLOS AUGUSTO DAZA
ORREGO sobre el atraso en la ejecucion de las actividades de obra de
acuerdo con el cronograma de obras presentado y reportados en los
informes semanales de interventoria.

3. Que mediante comunicacién CTO207-FIP-C.AJS-00731-JPDIR de fecha
veintiuno (21) de octubre de 2022, la interventoria solicita al contratista de
obra CARLOS AUGUSTO DAZA ORREGO presentar un plan de accion
correctivo (PAC) con las acciones a tomar para disminuir el atraso que
presenta el contrato de obra de acuerdo con los reportes presentados por
la interventoria en los informes semanales.

4. Que mediante comunicacion CTO207-FIP-C.AJS-00732-JPDIR de fecha
veintiuno (21) de octubre de 2022, la interventoria solicita al contratista de
obra CARLOS AUGUSTO DAZA ORREGO dar cumplimiento a lo establecido
en el ANEXO 1 — ANEXO TECNICO en lo correspondiente al CAPITULO 7 -
INFORMACION SOBRE EL PERSONAL” y dar cumplimiento a lo establecido
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en el contrato 192 de 2021 en la CLAUSULA 9 — OBLIGACIONES GENERALES
DEL CONTRATISTA, en su numeral 17 “Presentar para aprobacion de la
supervision dentro de los 3 dias hdbiles posteriores a la firma del contrato los
documentos que acrediten que cuenta con el personal minimo exigido en
el Anexo No. 1, el cual deberd permanecer en obra con la dedicacion
minima establecida durante toda la ejecucion del contrato...”

5. Que mediante comunicacion CTO207-FIP-C.AJS-00740-JPDIR de fecha
veintiocho (28) de octubre de 2022, la interventoria notifica al contratista
CARLOS AGUSTO DAZA ORREGO sobre el presunto incumplimiento del
confrato de obra, ocasionado por el atraso en la ejecucion de la obra, el
cual es preocupante teniendo en cuenta que el mismo ha venido siendo
reiterativo de acuerdo con las comunicaciones CTO207-FIP-C.AJS-00706-
JPDIR; CTO207-FIP-C.AJS-00730-JPDIR 'y CTO207-FIP-C.AJS-00731-JPDIR
enviadas al contratista.

6. Que mediante comunicacion CTO207-FIP-C.AJS-00766-JPDIR de fecha
veintinueve (29) de noviembre de 2022, la interventoria solicita al contratista
de obra CARLOS AUGUSTO DAZA ORREGO actudlizar las pdlizas de
cumplimiento y de responsabilidad de acuerdo con el acta de prorroga No
I firmada el 18 de noviembre de 2022, y en la cual se establece como
término “"SEGUNDO - GARANTIA — El contratista deberd actualizar las
garantias de cumplimiento del contrato dentro de los Diaz dias hdbiles
siguientes a la firma de la presente, de conformidad con los términos
contenidos en el presente documento”.

7. Que mediante comunicacion CTO207-FIP-C.AJS-00767-JPDIR de fecha
veintinueve (29) de noviembre de 2022, la interventoria solicita al contratista
de obra CARLOS AUGUSTO DAZA ORREGO hacer la aclaratoria en cuanto
a la ausencia de personal de obra y profesional, maquinaria y senalizacion
desde el pasado veintidds (22) de noviembre de 2022, evidenciandose un
abandono total de la obra.

OBLIGACIONES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS DERIVADAS DEL CONTRATO Y
NORMAS POSIBLEMENTE VIOLADAS:

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito y lo establecido en el contrato
de obra No 192 de 2021 celebrado entre el MUNICIPIO DE CUBARRAL,
Departamento del Meta y el Contratista CARLOS AUGUSTO DAZA ORREGO, se
puede establecer como obligaciones incumplidas derivadas del contrato de
obras es establecidas en la CLAUSULA 9 — OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA en particular el punto 2 descrito en la cldusula 9 del confrato de
obra.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Ademdads de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la
ley, las obligaciones y condiciones senaladas en el pliego de condiciones y
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demds Documentos del Proceso, vigente durante la ejecucion del contrato, el
Contratista se obliga a:

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad,
oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de
contratacion.

CONSECUENCIAS QUE PODRIAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA:
Articulo 17 de la Ley 1150 de 2007:

ARTICULO 17. DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO. El debido proceso serd un
principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales.

En desarrollo de lo anterior y del deber de confrol y vigilancia sobre los
confratos que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto General de
Confratacion de la Administracion Publica, tendrdn la facultad de imponer las
multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a
cumplir con sus obligaciones. Esta decision deberd estar precedida de
audiencia del afectado que deberd tener un procedimiento minimo que
garantice el derecho al debido proceso del contratista y procede sdlo
mientras se halle pendiente la ejecucion de las obligaciones a cargo del
contratista. Asi mismo podrdn declarar el incumplimiento con el propdsito de
hacer efectiva la cldusula penal pecuniaria incluida en el contrato.

PARAGRAFO. La cldusula penal y las multas asi impuestas se hardn efectivas
directamente por las entidades estatales, pudiendo acudir para el efecto
enfre ofros a los mecanismos de compensacion de las sumas adeudadas al
confratista, cobro de la garantia, o a cualquier otro medio para obtener el
pago, incluyendo el de la jurisdiccion coactiva.

PARAGRAFO TRANSITORIO. Las facultades previstas en este articulo se
entienden atribuidas respecto de las cldusulas de multas o clausula penal
pecuniaria pactadas en los contratos celebrados con anterioridad a la
expedicion de esta ley y en los que por autonomia de la voluntad de las partes
se hubiese previsto la competencia de las entidades estatales para imponerlas
y hacerlas efectivas.

Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011:

ARTICULO 86. IMPOSICION DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE
INCUMPLIMIENTO. Las entidades sometidas al Estatuto General de
Conftratacion de la Administracion Publica podran  declarar el
incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y
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sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cldusula penal. Para tal
efecto observardn el siguiente procedimiento:

Jurisprudencia Vigencia

a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del
contratista, la entidad publica lo citard a audiencia para debatir lo
ocurrido. En la citacion, hard mencion expresa y detallada de los hechos
que la soportan, acompanando el informe de interventoria o de supervision
en el que se sustente la actuacion y enunciard las normas o cldusulas
posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para el
confratista en desarrollo de la actuacion. En la misma se establecera el
lugar, fecha y hora para la realizacion de la audiencia, la que podrd tener
lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y
la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales. En el evento en que la garantia de cumplimiento consista
en poliza de seguros, el garante serd citado de la misma manera;

b) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado
presentard las circunstancias de hecho que motivan la actuacion,
enunciard las posibles normas o cldusulas posiblemente violadas y las
consecuencias que podrian derivarse para el contratista en desarrollo de
la actuacion. Acto seguido se concederd el uso de la palabra al
representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante,
para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrd rendir las
explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por
la entidad;

c) Hecho lo precedente, mediante resolucion motivada en la que se consigne
lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderd notificada
en dicho acto publico, la entidad procederd a decidir sobre la imposicion
o0 no de la multa, sancion o declaratoria de incumplimiento. Contra la
decision asi proferida sélo procede el recurso de reposicion que se
interpondrd, sustentard y decidird en la misma audiencia. La decision sobre
el recurso se entenderd notificada en la misma audiencia;

d) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad
o su delegado podrd suspender la audiencia cuando de oficio o a peticion
de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar
pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier
ofra razén debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto
desarrollo de la actuacién administrativa. En todo caso, al adoptar la
decision, se senalard fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad
podrd dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por
algun medio tiene conocimiento de la cesacion de situacion de
incumplimiento.
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<Texto adicionado por el articulo 2 del Decreto Legislativo 537 de 2020. El
nuevo texto es el siguiente:>

Procedimientos sancionatorios. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud y Proteccidn Social, con ocasion de la
pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, las audiencias programadas
de conformidad con el procedimiento establecido en el presente articulo se
podran realizar a través de medios electronicos, los cuales deberdn garantizar
el acceso de los contratistas y de quienes hayan expedido la garantia.

La entidad estatal debe elegir y garantizar los medios electronicos y de
comunicacion que utilizard, asi como los mecanismos para el registro de la
Informacion generada.

Sin perjuicio de lo anterior, el ordenador del gasto o funcionario competente
podrd decretar la suspension de términos, inclusive los iniciados con
anterioridad a la vigencia de este Decreto.

TASACION DE LA MULTA — CLAUSULA 15. CLAUSULA PENAL
CLAUSULA 15. CLAUSULA PENAL.

Las partes acuerdan que la aplicacion de la cldusula penal no exime el
cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrd exigirse al Contratista
la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del
Conftratista incumplimiento parcial o total del Confrato, o por incurrir en mora
o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagard a titulo de
clausula penal pecuniaria a la Entfidad, una suma equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato. La imposicion de esta pena pecuniaria se
considerard como una estimacion anticipada de perjuicios que el Confratista
cause a la Entidad. El valor pagado como cldusula penal no es dbice para
reclamar la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el
valor de la pena.

El pago o deduccion de la cldusula penal no exonerard al Contratista del
cumplimiento de sus obligaciones confractuales, incluyendo las que dieron
lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la cldusula penal, el Contratista autoriza expresamente ala
Entidad con la firma del presente Confrato, para hacer el descuento
correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las
retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del
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Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrd hacer efectiva la
garantia Unica de cumplimiento.

Valor Inicial del Contrato de Obra: $ 812.064.854,00
Valor final del Contfrato: $ 861.713.969,62

TASACION DE LA MULTA
e Porincumplimiento total del contrato de obra.
TASACION MULTA 20.0% DEL VALOR DEL CONTRATO DE OBRA
$861.713.969,62 X 20,00% = $ 172.342.793,92

VALOR MULTA 20% DEL VALOR DEL CONTRATO = ciento setenta y dos millones
frescientos cuarenta y dos mil setecientos noventa y tres pesos con noventa y
dos céntimos ($ 172.342.793,92).

Con base en lo anterior, y con la finalidad de cumplir con lo solicitado por el Municipio,
nos permitimos enviar adjunto a la presente comunicacion el INFORME DEL
INTERVENTOR, sobre el INCUMPLIMIENTO PARCIAL Y TOTAL del Contratista Constructor,
Asi como también, se presenta en el informe, un registro detallado de las actividades
y de los items ejecutados durante el periodo contractual, con terminacién 15 de
noviembre de 2022.
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6. SOBRE EL ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Que el contrato de obra 192 de 2021 firmado de entre el municipio de Cubarral — Meta
y el contratista de obra CARLOS AUGUSTO DAZA ORREGO, cuenta con un avance
financiero equivalente al 10% del valor total del contrato de obra por un valor de
OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO
PESOS CON CINTO CENTAVOS ($86.171.688,05). Correspondiente con el acta parcial
No 1 del confrato de obra, la cual fue pagada al contratista de obra el 18 de
noviembre de 2022, de acuerdo con los comprobantes de egresos No 8800 y 8801
emifidos por el municipio de Cubarral - Meta.

Que al 22 de diciembre de 2022 fecha de finalizacién del contrato de obra 192 de
2021, y de acuerdo con porcentaje de ejecucion de obra ejecutada por el contratista
CARLOS AUGUSTO DAZA ORREGO se tiene un saldo pendiente a cancelar contra la
liguidacion del contrato de obra de CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y TRES
CENTAVOS ($178.753.142,53).

Que al 22 de diciembre de 2022 fecha de finalizacién del contrato de obra 192 de
2021 se fiene un saldo pendiente por ejecutar de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON
CUATRO CENTAVOS ($596.789.139,04)
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7. CONSIDERACION FINAL

Teniendo en cuenta que el Confratista, no cumplié con EL OBJETO DEL PLAZO
CONTRACTUAL, ni con la totalidad de las Obras contratadas para EL MEJORAMIENTO
DE LA VIA ANTIGUA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, AL MUNICIPIO DE
GUAMAL META, DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 354 de 2021,
CELBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y PROSPERIDAD SOCIAL, le
solicitamos nuevamente al ente ferritorial, que de continuidad al PROCESO DE
INCUMPLIMIENTO, en cuanto a lo establecido en CLAUSULA NUEVE-OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA, Numeral 2 DESARROLLAR EL OBJETO DEL CONTRATO EN LAS
CONSICIONES DE CALIDAD, OPORTUNIDA Y OBLIGACIONES DEFINIDAS, EN LOS
DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACION, LAS ESPECIFICACIONES DE DISENO,
Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCION DEL INVIAS.

Quedando atento a cualquier informacién adicional.

f} -
P “hiat

Atentamente. h w

CONSORCIO AJS

MARCO AURELIO PASTRANA BORRERO

Director de Interventoria

DOCUMENTOS TECNICOS — SOPORTE Y ANEXOS.
Comunicados:

1. C. AJS-00706-DIR 2019_Notificacidn Atraso Actividades Obras Hidrdulicas. CTO 192-
2021_CV 354 FIP 2021 _CUBARRAL

2. C. AJS-00730-DIR 2019_Reiteracion Notificacién Atraso Actividades Obras Hidrdulicas.
CTO 192-2021_CV 354 FIP 2021_CUBARRAL

3. C. AJS-00731-DIR 2019_Solicitud Plan de accidén correctivo (PAC). CTO 192-2021_CV 354
FIP 2021_CUBARRA

4. C. AJS-00732-DIR 2019_Solicitud cumplimiento personal minimo. CTO 192-2021_CV 354
FIP 2021_CUBARRAL

5. C. AJS-00740-DIR 2019_PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA. CTO 192-
2021_CV 354 FIP 2021_CUBARRAL

6. C. AJS-00741-DIR 2019_Pendientes por Subsanacion al Componente Social. CTO 192-
2021_CV 354 FIP 2021_CUBARRAL

7. C. AJS-00742-DIR 2019_Estado y Diseho Mezcla. CTO 192-2021_CV 354 FIP
2021_CUBARRAL

8. C. AJS-00748-DIR 2019_INCUMPLIMIENTO CTO 192 de 2021_CV 354 FIP de 2021

9. C. AJS-00760-DIR 2019_AVAL PRORROGA CTO 192 de 2021_CV 354 FIP de 2021

10. C. AJS-00766-DIR 2019_Solicitud de Actualizacién de Pdlizas Prorroga. CTO 192-2021_CV
354 FIP 2021_CUBARRAL

11. C. AJS-00767-DIR 2019_Solicitud de aclaracién de Ausencia de personal, Maquinaria en
obra y falta de SeAalizaciéon. CTO 192-2021_CV 354 FIP 2021_CUBARRAL

Calle 98 No 14-17 Oficina 304, Bogota D.C y PBX 8050528
Correo DPSFIP207@GMAIL.COM



INFORME FINAL DE EJECUCION
CONTRATO DE OBRA 192 DE 2021
MUNICIPIO DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META CONVENIO 354 DE 2021

12. C. AJS-00780-DIR 2019_Respuesta Solicitud de Suspension CTO 192 de 2021_CV 354 FIP

de 2021
13. C. AJS-00798-DIR 2019_INCUMPLIMIENTO TOTAL CTO 192 de 2021_CV 354 FIP de 2021

Correos electrénicos:
1. CE-1 Gmail - Solicitud pdlizas y aprobacidén Reinicio No. 1 CTO 192-2022
2. CE-2 Gmail - Observaciones al Componente Social. CTO 192-2021
3. CE-3 Gmail - Observacion - PGIO CUBARRAL - META. CTO 192-2021

Anexo 1. Informe de incumplimiento CTO 192 de 2021
Anexo 2. Comprobante de egreso parcial 1

CC.

Supervisor Contrato de Obra No 192 de 2021- Alcaldia Cubarral - Meta
Supervisor Convenio Interadministrativo 354 FIP de 2021

Supervisora Contrato Interventoria DPS207FIP-2019 Prosperidad Social
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