CONSORCIO AJS

Factura Electronica De Venta No

EAJS No. 174

Documento Oficial de Autorizacién de Numeracién Facturacién Electrénica No.
18764020919808 que habilita desde EAJS 104 hasta EAJS 500. Vence 2022-11-09

IVA Régimen Comun No somos Agentes de
Retencion de IVA

Representacién Gréafica de la Factura de Venta Electronica
Fecha y Hora de Generacién: 07/10/2022 16:36:49

CALLE 98 14 17 OF 304 Teléfono

Correo Electrénico

Nit 901261054 No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Econémica ICA 7110 69.00 X 1000
|ICLIENTE |DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERI | POR CONCEPTO DE
NIT 900039533 8 CONVENIO 354-2021 CUBARRA - META / #%$41-01-01-
DIRECCION CIUDAD TELEFONO 003;207;carolina.laverde@prosperidadsocial.gov.co#$
CALLE 6 #6 - 54 Bogota D.C. 5954410
FECHA FACTURA \ FECHA VENCIMIENTO VENDEDOR FORMA DE PAGO
07/10/2022 \ 07/10/2022 MARCO AURELIO PASTRANA BORRERO Credito
Item Cddigo Descripcion Cantidad| U Medida |Valor Unitario| IVA | Valor IVA Total
1 |1010 PRIMER PAGO DEL 10% CONTRA 1 Und. 6.205.861,66| 19% [179.113,72 6.205.861,66
EL 15% DE AVANCE FISICO DE LA
OBRA.
2 |1015 SEGUNDO PAGO DEL 20% CONTRA 1 Und. (12.411.723,31| 19% [358.227,43 12.411.723,31
EL 30% DE AVANCE FISICO DE LA
OBRA
3 |03 ARA INGENIERIA SAS NIT 1 uUnd. 0,00 0% 0,00 0,00
830,068,724-8 PARTICIPACION 56%
JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO CC
79,442,593 PARTICIPACION 10%
SVP INGENIERIA SAS NIT
800,236,111-5 PARTICIPACION 34%
Total lineas o items: 3 SUBTOTAL 18.617.584,97
DESCUENTO 0,00
Valoren Letras IVA 3.537.341,14
VEINTE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TOTAL DE LA OPERACION 22.154.926,11
VEINTITRES PESOS M/CTE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS RETEFUENTE 1.117.055,10
RETEIVA 530.601,17
#$41-01-01-003;207;carolina.laverde @prosperidadsocial.gov.co#$ RETEICA 179.845,87
TOTAL MENOS RETENCIONES 20.327.423,97

CUFE: d5c989¢180487822f5ee653ea2cf5b0628fc2507780140ddff09bd4ca783baad8e44bcl2fble7f065d42b3e3a850c48d--Expedicion:07/10/2022 04:40 PM
Fabricante y Proveedor Tecnolégico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3  Software: World Office (wo_2)




FORMATO DE REVISION
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA
TITULO II: INFORMACION DEL CONTRATRO DE INTERVENTORIA

ID DEL PROYECTO E-2020-2203-253540 INFORME No. 1
No. Y ANO DEL CONVENIO 354 FIP DE 2021 DESDE 5/07/2022 - 29/08/2022
PERIODO REPORTADO
MUNICIPIO CUBARRAL HASTA 10/07/2022 - 30/09/2022
DEPARTAMENTO META PORCENTAJE DE EJECUCION REPORTADO 41,21%
No. CONTRATO DE INTERVENTORIA 207 FIP DE 2019 SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA CAROLINA LAVERDE ROJAS
i PROFESIONAL DE APOYO TECNICO Y
No. ACTA DE ASIGNACION Z-062 VALOR ASIGNADO | $ 82.055.281,90 ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE JHOAN MAURICIO HURTADO QUIROGA
INTERVENTORIA
FECHA DE RECEPCION DE INFORME 10-oct-22 FECHA DE REVISION 10-oct-22 OBSERVACIONES GENERALES
A i CUMPLE
INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (SINO) OBSERVACIONES
A |Objeto del contrato y alcance Sl Anexo en pagina No. 03
Datos completos del contratista de interventoria y miembros de la estructura plural con su respectivo porcentaje de participacién (cuando aplique): Nombres de los
representantes legales, direccion, teléfonos, correo electrénico.
NOMBRE REPRESENTANTE NITO CC PARTICIPACION DIRECCION
B SI Anexo en péagina No. 03
SVP INGENIERIA SAS. RO A PASTRANA 800.236.111-5 34% CALLE 98 No.14-17 OFICINA 304 pag
ARA INGENIERIA S.A.S KERLY GIOVANNA CUELLAR 830.068.724-8 56% CARRERA 13A # 97-82, Of 203
OBREGON
JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO J0sE ALSERIOROMS 79.442.503 10% CALLE 117 # 11-51, APTO 402
Actas de pago de la interventoria - Indicando fecha, No. De factura y Valor bruto del acta de pago. (*) Estos aspectos deben presentarse de manera acumulada, y el Durante el periodo no se present6 ni
C |avance en el periodo reportado. SI tramit6 un acta parcial de pago a
interventoria
Garantias de la interventoria (*) Estos aspectos deben presentarse de manera acumulada, y el avance en el periodo reportado
N° de Poliza LIBERTY VIGENCIA DEL VIGENCIA AL
AN SEGUROS S.A DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA R
Cumplimiento de las obligaciones surgidas
D |dol contraco s e g 3025041-8 13/03/2019 31/01/2023 $3.630.616.899 s Anexa en pagina No. 05 del informe
Pago de salarios, prestaciones sociales, 3025041-8 13/03/2019 13/03/2019 $1.210.205.633
indemnizaciones laborales
Calidad del servicio 3025041-8 13/03/2019 13/03/2024 $3.630.616.899
Péliza Responsabilidad Extracontractual 717292-9 13/03/2019 31/07/2022 $605.102.816,60
Actividades desarrolladas por el interventor en cada PI (Técnicas, Administrativas, legales, ambientales, financieras, etc.)
Se anexan informes diarios en soportes de
E IIFimEs CIERES g semanales y bitacora de obra Se anexan los documentos
Se anexan informes semanales No.1, No.2, sl relacionados informes diarios,
Informes semanales Sl No.3, No.4, No.5 y No.6 del 05 de julio al 30 de semanales, mensuales y comités de
septiembre de 2022 obra
Informes mensuales S| Se anexa informe mensual No.1
Comites de obra SI Se anexa acta de comité de obra
Personal de interventoria: (Determinacion del origen del personal (Extranjero, Nacional, Departamental y Local) de la interventoria en general y el asignado a cada Pl
CARGO ORIGEN NOMBRE DEDICACION
i i i MAR! AURELIO PASTRANA o
E Director de interventoria Nacional CO AU O PAS 100% sl Se anexa en pégina No. 06.
Coordinador de interventoria Nacional CESAR PALACIOS 100%
Residente de interventoria Departamental FABRIANY MAURICIO ASCANIO 100%
Profesional PGIO Local FERNANDO GARCIA QUINTERO 30%
Inspector Local JESUS ARMANDO ORTIZ PENARANDA 100%
G |Control de calibracion de los equipos (topografia, de alineacién de bombas, entre otros) Sl Anexo Numeral G
H [Copia de las actas de comité y/o reunion Sl Anexo Numeral H
| |Copia de las comunicaciones enviadas Sl Anexo Numeral |
J |Copia de las comunicaciones recibidas SI Anexo Numeral J
K |Copia de la bitacora de obra Sl Anexo Numeral K
L [Comentarios y conclusiones Sl Se anexa en pagina No. 08
M |Cuadro consolidado de las modificaciones implementadas (suspensiones, reinicios, prérrogas o adiciones) - Copia de los documentos correspondientes Sl Se anexa en pagina No. 04
N [Observaciones Sl Se anexa en pagina No. 04

APROBO: CAROLINA LAVERDE
FECHA: 10/10/2022 REVISO: JHOAN HURTADO

Y
SUPERVISORA DEL CON;SAZE?QDE INTERVENTORIA 207 APOYO A LA SUVRV\S\()N D#L CTO|DE INT 207 FIP 2019




