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Caddigo 12440

Bogota D.C,

Senor

MAURICIO ALFONSO DUQUE LENIS

Representante Legal

FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL, DEPORTIVO,
COMUNITARIO, AGROPECUARIO Y/O AMBIENTAL- FUNDESCO
Correo electrénico: gerencia@fundescocolombia.com;
centrodiaatucasa@fundescocolombia.com

Ciudad

Asunto: Requerimiento No. 3 del supervisor al contratista cumplimiento de
obligaciones contractuales Convenio de Asociacion 8223-2024

Respetado Mauricio Duque, cordial saludo.

Dentro de la ejecucion del Convenio de Asociacion No. 8223 de 2024 suscrito entre la
Secretaria Distrital de Integracién Social y la FUNDACION PARA EL DESARROLLO
SOCIOCULTURAL, DEPORTIVO, COMUNITARIO, AGROPECUARIO Y/O AMBIENTAL
FUNDESCO, por medio de la presente me permito requerirlo para que se pronuncie frente
a las situaciones que se han venido presentando en la ejecucién del convenio y se tomen
las medidas correctivas necesarias.

Esta supervisiéon concede un término perentorio de UN DIA, contados a partir del recibo
de la presente comunicacién, para que el Asociado dé respuesta al presente
requerimiento.

En caso de no obtener respuesta o que la misma no resulte satisfactoria, la SDIS se
reserva el derecho de adelantar los procedimientos administrativos que resulten
aplicables con la conducta descrita.
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Cordialmente,

Documento firmado electronicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

DIANA CAROLINA MORA BETANCOURT
Subdirectora para la Vejez
Secretaria Distrital de Integracion Social

Las firmas autorizadas estdn definidas en los Decretos 607 de 2007, Decreto 445 de 2014 y el Decreto 587 de 2017,
Decreto 459 de 2021 y Decreto 113 de 2023
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Sefor

MAURICIO ALFONSO DUQUE LENIS

Representante Legal

FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL, DEPORTIVO, COMUNITARIO,
AGROPECUARIO Y/O AMBIENTAL- FUNDESCO

Correo electronico: gerencia@fundescocolombia.com;
centrodiaatucasa@fundescocolombia.com

Ciudad

Asunto: Requerimiento No. 3 del supervisor al contratista cumplimiento CLAUSULA
TERCERA — COMPROMISOS GENERALES Y ESPECIFICOS DE LAS
PARTES vy CLAUSULA SEXTA — FORMA DE PAGO Convenio de Asociacion
8223-2024.

Respetado Mauricio Duque, reciba un cordial saludo.

Dentro de la ejecucién del Convenio de Asociacion No. 8223 de 2024, suscrito entre la Secretaria
Distrital de Integracion Social y la FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL,
DEPORTIVO, COMUNITARIO, AGROPECUARIO Y/O AMBIENTAL, FUNDESCO, por medio de
la presente me permito requerirlo para que se pronuncie frente a las situaciones que se relacionan

a continuacion:

1. Datos del
contrato

OBJETO: (...) “AUNAR RECURSOS TECNICOS, FiSICOS,
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA OPERACION DEL
SERVICIO CENTRO DIA A TU CASA A TRAVES DE ACCIONES DE
ACOMPANAMIENTO INTERDISCIPLINARIO Y ASISTENCIA PERSONAL
PARA PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO CAPITAL"(...)

ALCANCE DEL OBJETO: El objeto del convenio tiene como finalidad “Aunar
recursos técnicos, fisicos, administrativos y financieros para la operacion del
servicio centro dia a tu casa a través de acciones de acompafiamiento
interdisciplinario y asistencia personal para personas mayores del distrito
capital’, el servicio Centro Dia a Tu Casa brinda una atencién transitoria en
casa, realizando acciones que favorezcan el cuidado calificado a las
personas mayores a través de un equipo interdisciplinario compuesto por: (i)
Profesional del area mantenimiento fisico; (ii) Profesional del area cognitiva,
psicoafectiva y social; (iii) Profesional en el &rea ocupacional, artistica y
cultural; y (iv) Auxiliar de Enfermeria; promoviendo tiempos de respiro hasta
de ocho (8) horas semanales con un maximo de cuatro (4) horas continuas
gque impacten positivamente en la calidad de vida de las personas mayores
y sus cuidadores, implementando actividades que permitan el desarrollo de
capacidades y potencialidades, el reconocimiento, la reduccion y
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redistribucion del cuidado en casa, previniendo el abandono y la
institucionalizacién de las personas mayores.

La descripcién detallada del funcionamiento del servicio se encuentra en el
anexo técnico “Anexo técnico Centro Dia a Tu Casa”.

A través del proceso de contratacion, la Secretaria Distrital de Integracion
Social ofertara 200 cupos para el Servicio Centro Dia a Tu Casa, para
personas de sesenta (60) afios en adelante con dependencia funcional sin
requerir una unidad de cuidado crénico o de salud mental, y sus cuidadores
que residan en Bogota.

2. Hechos o
razones que
fundamenta
n el
requerimient
o]

1. La Secretaria Distrital de Integracion Social y la FUNDACION PARA EL
DESARROLLO SOCIOCULTURAL, DEPORTIVO, COMUNITARIO,
AGROPECUARIO Y/O AMBIENTAL FUNDESCO, suscribieron el
Convenio de Asociacién No 8223-2024, el 25 de mayo de 2024.

2. De acuerdo con lo pactado en la suscripcién del Convenio de Asociacion
No. 8223-2024, la fecha de terminacién del contrato es el 31 diciembre
de 2024.

3. El Clausulado del Convenio de Asociacion No. 8223-2024, sefiala dentro
de sus compromisos:

CLAUSULA TERCERA:COMPROMISOS GENERALES Y ESPECIFICOS
DE LAS PARTES:

3. COMPROMISOS DE LAS PARTES.

3.1 COMPROMISOS DEL ASOCIADO
3.1.1 COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

1.Cumplir con las condiciones previstas en los estudios previos, anexos
técnicos, formatos y demas documentos en la oferta presentada, para
realizar la ejecucién de éste con eficiencia y eficacia y socializarlos con todo
el personal responsable de la ejecucién del convenio.

2.Cumplir con los deberes que se contraen en calidad de asociado de
acuerdo con el Articulo 5 de la Ley 80 de 1993.

(..)

5. Suministrar al Supervisor del convenio toda la informacion, informes,
explicaciones, aclaraciones y documentos que les solicite para verificar el
correcto y oportuno cumplimiento de los compromisos.
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6. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones
impartidas por la supervision.

7. Pagar los salarios y/o honorarios a las y los contratistas y/o
empleados(as) de forma oportuna por transferencia bancaria, dando estricto
cumplimiento a la estructura de costos del convenio. Por lo tanto, no se debe
descontar valores al recurso humano que deben ser asumidos por el
asociado con ocasion de la ejecucion del convenio, excepto los impuestos
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de ley soportados por el revisor fiscal mes a mes.

()

9. Cancelar en oportunidad los honorarios, los impuestos, gravamenes,
aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes
colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del
convenio. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados
integralmente por el asociado e incluidos en el precio de su oferta.

26. Las demas inherentes al objeto y la naturaleza del convenio, las
contempladas en los anexos técnicos y aquellas indicadas por el supervisor
para el cabal cumplimiento del objeto del convenio (...)".

3.1.2.1 COMPROMISOS TECNICOS

1. Adelantar las visitas de identificacién respectivas durante el periodo
cada vez que ingrese un participante nuevo en el servicio, de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

4. Presentar_a la supervisién el Formato Cronograma Operativo (No
controlado) que incluird tanto las visitas de cuidado calificado como los
encuentros interdisciplinarios de cuidado realizadas durante el periodo y las
proyectadas para el siguiente periodo.

5. Realizar el 100% de los encuentros interdisciplinarios de cuidado, de
acuerdo con los criterios establecidos en el anexo técnico para el periodo
(Atencién Interdisciplinaria).

6. Realizar el 100% de las visitas de cuidado calificado, de acuerdo con
los criterios establecidos en el anexo técnico para el periodo (Asistencia
personal).

11. Presentar a la supervision el Formato Cronograma de actividades
(No controlado) que incluird los encuentros zonales y deméas entregables
establecidos en esta minuta.
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15. Realizar el cargue en el Sistema de Registro de Beneficiarios SIRBE
del 100% de la informacion relacionada con la participacion de los(as)
beneficiarios(as), asi como las actuaciones, intervenciones hechas por el
talento humano y las novedades presentadas durante el mes.

3.1.2.2 COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS
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1. Entregar un Informe Mensual de ejecucién al equipo de supervision

designado por la Secretaria Distrital de Integracion Social, los _cinco (5)
primeros dias hébiles del mes siguiente al mes de ejecucion, dando
cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico y frente a cada obligacion
de los estudios previos.

CLAUSULA SEXTA — FORMA DE PAGO:

La Secretaria Distrital de Integracidbn Social realizara el desembolso al
ASOCIADO, en mensualidades vencidas, de acuerdo con el servicio
prestado de conformidad con los costos fijos y costos por realizacidon
teniendo en cuenta la estructura de costos calculada para el convenio,
previa presentacion por parte del asociado de los informes descritos
en el numeral 3.2.1.1 del anexo técnico y recibo a satisfaccién por parte
del supervisor del convenio.{...)”.

Frente a estos compromisos de la minuta contractual, esta supervision ha
adelantado las siguientes actuaciones con la Fundacion Para El Desarrollo
Sociocultural, Deportivo, Comunitario, Agropecuario Y/O Ambiental-
FUNDESCO;

1. El dia 29 de julio de 2024, el equipo de apoyo a la supervisién realizo,
cualificacion a la coordinacion del convenio en las instalaciones de
FUNDESCO, a los cuatro (4) enlaces zonales y a las dos (2) auxiliares
administrativas, frente al protocolo de presentacion de informes, en
especial lo correspondiente al Informe de ejecucién No.1 y se envi6
correo electrénico con los formatos socializados y lineamientos de
presentacion de informes. En esta reunion, se le indicé a la coordinacion
del convenio, que de conformidad con lo establecido en el anexo técnico
numeral 3.2.1.1 Informe mensual, el informe de ejecucion No. 1 debia
ser presentado a la Secretaria de Integracion Social, a mas tardar el dia
08 de agosto de 2024, para dar cumplimiento con los tiempos
establecidos en la Entidad frente a las revisiones y radicaciones en las
areas correspondientes, asi mismo, se le indic6 los documentos a
presentar para evidenciar el cumplimiento de cada obligacion.




Cadigo: FOR-AD-017

PROCESO ADQUISICIONES Version: 2

ALCALDIA MAYOR FORMATO REQUERIMIENTO DEL SUPERVISOR O | Fecha: Memo Int 44452 del
DE BOGOTA D.C. INTERVENTOR AL CONTRATISTA 25/08/2017

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Pagina: 5 de 16

2. El dia 01 de agosto de 2024, mediante correo electronico dirigido
a:gerencia@fundescocolombia.com, y
centrodiaatucasa@fundescocolombia.com, se solicitd al asociado la
radicacion del INFORME DE EJECUCION No. 1, dentro de los cinco (5)
primeros dias del mes siguiente al mes de ejecucion, de conformidad con
lo establecido en el anexo técnico en su numeral 3.2.1.1 Informe
mensual. Es decir, la fecha maxima de presentaciéon del informe, era el
dia 08 de agosto de la presente vigencia.
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3. El dia 05 de agosto 2024, se realiz6 el primer comité técnico
extraordinario del convenio, en el cual se revis6 con el asociado el
avance de las fases de ejecucién técnica, asi como los requisitos y
soportes a presentar en el primer informe de ejecucién a radicarse el dia
08 de agosto de 2024 y se le indico las compromisos (obligaciones
contractuales) evidenciados a mejorar, asi: Compromisos generales del
asociado: Nos. 1, 3,4, 5, 6, 12 y 13; Compromisos técnicos: 1,4, 8,11y
15.

4. El dia 08 de agosto 2024, se realizd reunion presencial entre el equipo
de apoyo a la supervision y la coordinacién del convenio, donde se le
reiterd los lineamientos para presentacion del Informe No. 1 de ejecucion,
asi como los compromisos pactados en el comité técnico extraordinario
No.1 y se remitieron todos los formatos a diligenciar, a los correos
electronicos:
gerencia@fundescocolombia.com,centrodiaatucasa@fundescocolombi
a.com y saragimena@hotmail.com.

5. El dia 09 de agosto 2024, una vez vencido el termino para radicar el
informe de ejecuciéon No. 1, y de conformidad con los compromisos
establecidos en el Comité Técnico Extraordinario No. 1, se envi6 correo
al asociado con asunto “Reiteracién - Cumplimiento_de requisitos
para primer desembolso - Convenio de Asociacion 8223-2024”.

6. El dia 12 de agosto, y a la falta de respuesta por parte del asociado, se
remiti6 oficio con radicado No0.52024129168, solicitando la
implementacién de acciones de mejora frente a las obligaciones
evidenciadas a mejorar, socializadas en el Comité Técnico Extraordinario
No. 1. Plazo que vencié6 el dia 13 de agosto sin que se recibiera respuesta
por parte del asociado.

7. El dia 14 de agosto de 2024, la Subdireccion para la vejez, realiz6
requerimiento de supervision No. 2 con radicado No. S2024132031,
solicitando al asociado la radicacion INMEDIATA del informe de
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ejecucion No. 1, en cumplimiento de los compromisos contractuales
pactados. A la fecha, este requerimiento que no ha sido contestado por
el asociado.

Para asegurar el debido proceso, se notific6 de esta situacion a la
Aseguradora Solidaria de Colombia mediante oficio No. S2024132064.

Acuerdo: 20241001-130623-0af854-65889553
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9. ElI dia 14 de agosto de 2024, el asociado remiti6 parcial y

extemporaneamente el cronograma operativo, allegando los que
corresponden a las zonas norte, centro oriente, zona sur occidente. El
asociado NO ENTREGO cronograma correspondiente a la zona Sur.

10. El dia 15 de agosto de 2024, el equipo técnico remitié correo electrénico,
al asociado con observaciones a los cronogramas presentados refiriendo
falta de completitud, falta de actualizacién y solicitando allegar el
cronograma correspondiente a la Zona Sur. Esta misma solicitud, debio
ser reiterada el dia 20 de agosto, toda vez que, no se recibi6é respuesta
por parte del asociado.

11. El dia 20 de agosto de 2024, el equipo técnico del servicio, reportd
novedad en asistencia técnica programada, toda vez que, ni el equipo
zonal, ni la coordinadora del convenio se presentaron a la convocatoria
realizada.

12. El dia 20 de agosto de 2024, en la misma fecha se remitié oficio con
numero de radicado S2024134484, solicitando al asociado relacion de
visitas de cuidado calificado e interdisciplinario, efectivas por zona los
dias 14 y 15 de agosto de 2024. Sin recibirse respuesta por parte del
asociado.

13. El dia 22 de agosto de 2024, se remitié el oficio con numero de radicado
S2024136266, en el cual se hace referencia a una serie de situaciones
presentadas en la ejecuciéon del convenio, se solicita el cumplimiento de
compromisos contractuales y se convoca técnico extraordinario No. 2.

14. El dia 27 de agosto de 2024, se realizé el comité técnico extraordinario
No. 2, en el cual la supervisiéon notificé al asociado, sobre el inicio del
procedimiento por presunto incumplimiento, teniendo en cuenta, la falta
de radicacibn de los informes de ejecucion No. 1 y No. 2,
correspondientes a los periodos del 27 a 30 de junio y del 1 al 30 de julio
respectivamente, se evidenciaron retrasos en el cargue de las
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intervenciones en la plataforma SIRBE, asi como el incumplimiento en la
presentacion del cronograma operativo del mes de agosto.

De igual forma, la Supervisora del convenio establecié un plan de
contingencia, con la finalidad de apoyar a la fundacion en la organizacion,
consolidacion del cronograma operativo y la informacion para la
radicacion de los informes pendientes, pactando como fecha limite de
radicacion para los informes No. 1 y No. 2, el 30 de agosto y del informe
No. 3, que correspondia al periodo del 1 al 30 de agosto, su radicacion
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seria, para el dia 09 de septiembre de 2024.

15. Durante los dias 28, 29 y 30 de agosto, se adelant6 el plan de
contingencia en las instalaciones del asociado, sin embargo, el asociado
NO radicé ninguno de los informes solicitados en las fechas referidas.

16. El dia 02 de septiembre, el equipo técnico de la Subdireccion para la
Vejez, realizd revision a los cronogramas parciales proyectado y
ejecutado allegados por el asociado, frente a la informacion registrada
de atenciones en SIRBE, se evidenciaron una serie de inconsistencias,
las cuales se solicitd al asociado, subsanar a la mayor brevedad posible,
sin que a la fecha se haya recibido la subsanacion definitiva de los
cronogramas operativos de los meses de agosto y septiembre por parte
del asociado, “FUNDESCO”.

17. El dia 04 de septiembre de 2024, se remite el oficio con numero de
radicado S2024144906, al asociado solicitando el cumplimiento de los
compromisos del comité técnico extraordinario No. 2. No obstante, a la
fecha, el asociado no ha dado cumplimiento a los compromisos alli
acordados.

18. El dia 04 de septiembre de 2024, el equipo técnico de la Subdireccion
para la Vejez, mediante correo electrénico realizé observaciones frente
a inconsistencias encontradas en los cronogramas operativos ejecutados
de agosto y septiembre. Y se reitera la solicitud de subsanarlos de forma
inmediata, asi como de allegar el cronograma de la zona sur occidente.
A la fecha, el asociado no ha remitido el cronograma operativo definitivo
ejecutado en el mes de agosto y el proyectado para el mes de
septiembre.

19. El dia 06 de septiembre de 2024, el equipo técnico de la Subdireccion
para la Vejez, reportd inconsistencias encontradas en el cargue de la
plataforma SIRBE, conforme la revision técnica adelantada los dias 04 y
05 de septiembre.
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20. El dia 10 septiembre de 2024, se recibio reporte de SIRBE, en el cual se
evidencid que, con corte al 09-09-2024, se cargaron al sistema, tan solo
184 visitas de cuidado calificado, de las 400 estimadas para la primera
semana del mes de septiembre; y 66 intervenciones del equipo
interdisciplinario de las 150 estimadas.

21. El dia 11 de septiembre de 2024, el equipo técnico reiterd la solicitud de
reporte y cargue en el drive, del formato (no controlado), correspondiente
al cronograma operativo de cuidado calificado y encuentros
interdisciplinarios (ejecutado mes agosto y proyectado mes septiembre)
de las zonas: Norte, Sur, Centro Oriente y Sur Occidente.
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22. El dia 12 de septiembre de 2024, el equipo técnico reiterd la solicitud de
cargue de actuaciones en la plataforma SIRBE, de manera oportuna con
el fin de no generar solicitudes extemporaneas

23. El dia 19 de septiembre de 2024, el equipo técnico reiterd la solicitud de
reporte y cargue en el drive, del formato (no controlado), correspondiente
al cronograma operativo de cuidado calificado y encuentros
interdisciplinarios (ejecutado mes agosto y proyectado mes septiembre)
de las zonas: Norte, Sur, Centro Oriente y Sur Occidente

24. El dia 19 de septiembre de 2024, el equipo técnico alert6 el bajo nimero
de actuaciones cargadas en la plataforma SIRBE, Yy reiter6 la solicitud
de cargue de actuaciones en la plataforma SIRBE de manera oportuna
con el fin de no generar solicitudes extemporaneas

25. En consecuencia, la FUNDACION PARA EL DESARROLLO
SOCIOCULTURAL, DEPORTIVO, COMUNITARIO, AGROPECUARIO
Y/O AMBIENTAL FUNDESCO, a la fecha NO ha cumplido, con los
compromisos pactados.

A pesar de las mudltiples comunicaciones, solicitudes y requerimientos
realizados por el equipo de supervision y técnico de la Subdireccién para la
Vejez, la FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL,
DEPORTIVO, COMUNITARIO, AGROPECUARIO Y/O AMBIENTAL
FUNDESCO, a la fecha, NO ha subsanado, ni remitido respuesta a las
observaciones realizadas por el equipo de supervision, durante el tiempo de
lleva la ejecucion del convenio No. 8223 de 2024.

En consecuencia, la FUNDACION PARA EL DESARROLLO
SOCIOCULTURAL, DEPORTIVO, COMUNITARIO, AGROPECUARIO Y/O
AMBIENTAL FUNDESCO, a la fecha NO ha presentado Informe Mensual
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&

de ejecucion No. 1, No. 2y No. 3, de conformidad con lo establecido en
el convenio de asociacion No. 8223 de 2024.

26. El “CLAUSULADO CONVENIO DE ASOCIACION” de la SDIS, del
Convenio de Asociacién No. 8223 de 2024, sefiala entre otros aspectos:

>
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i) (...) “CLAUSULA DECIMA - PROCEDIMIENTO POR
INCUMPLIMIENTO: La Secretaria Distrital de Integracion Social
— SDIS podra imponer multas y declarar el incumplimiento
parcial, total, defectuoso o tardio de la(s) obligacién(es) del
convenio, de conformidad con lo establecido por el articulo 17
la Ley 1150 de 2007, el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, y
demas normas aplicables, asi: A. CLAUSULA DE MULTAS POR
INCUMPLIMIENTO: En caso de mora o incumplimiento parcial de
alguna de las obligaciones derivadas de Convenio por causas
imputables al Asociado, salvo circunstancias de fuerza mayor o
caso fortuito conforme a las definiciones del articulo 1° de la Ley
95 de 1890, la Secretaria Distrital de Integracion Social, podra
imponer al asociado(s) multa diarias y sucesivas equivalentes al
uno (1%) por ciento del valor total del Convenio, por cada dia de
retardo o incumplimiento sin que el monto total de la multa
exceda el veinte por ciento (20%) del valor total del Convenio.
Dentro de las controversias que se susciten dentro del Convenio
sera aplicable lo establecido en la Ley 1150 de 2017 y Ley 1474
de 2011. La imposicion de multas no impedira la aplicacion de
otras sanciones a que haya lugar por el incumplimiento parcial,
total, defectuoso o tardio de la(s) la obligacién (es) del convenio.
EL ASOCIADO autoriza que la Secretaria Distrital de Integracién
Social descuente del saldo a su favor el valor correspondiente a
las multas que se llegaren a causar. B. CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA: El incumplimiento de las obligaciones surgidas en
virtud de la ejecucién de este Convenio de Asociaciéon seran
sancionadas pecuniariamente previo agotamiento del debido
proceso establecido en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, en
concordancia con el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, de
conformidad con las siguientes estipulaciones: Si el
incumplimiento es total o parcial, defectuoso o tardio del
Convenio de Asociacién, al Asociado pagard atitulo de clausula
penal, una suma equivalente al 20 % del valor total del convenio,
a titulo de estimacion anticipada de los perjuicios que este
llegare a sufrir en caso de incumplimiento total o parcial de sus
obligaciones, el valor de la cldusula penal pecuniaria que se
haga efectiva, se considerard& como pago parcial pero no
definitivo de los perjuicios causados.
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ii) PARAGRAFO PRIMERO: El Asociado autoriza a la Secretaria
Distrital de Integracion Social con la aceptacion del Convenio
para que dicho valor sea descontado directamente del saldo a
su favor, de no existir saldo a favor del asociado, se haré efectiva
la garantia constituida (en caso de existir) y si esto no fuere
posible, se cobrara por la jurisdiccibn competente.
PARAGRAFO SEGUNDO: El valor variara proporcionalmente al
incumplimiento parcial del convenio que no supere el porcentaje
sefialado. PARAGRAFO TERCERO: En concordancia con el
articulo 1600 del Codigo Civil, el cobro de la clausula penal no
impedira que la Secretaria Distrital de Integracion Social le
solicite al asociado la totalidad del valor de los perjuicios
causados en lo que se exceda del valor de la clausula penal
pecuniaria. PARAGRAFO CUARTO: Para efectos de esta
clausula, se entendera por incumplimiento total de las
obligaciones a cargo del convenio, cuando este no cumpla con
la totalidad de las obligaciones a su cargo o cuando no cumpla
con el fin y objeto pactado, lo cual podra ser verificado por parte
de la Secretaria Distrital de Integracion Social una vez terminado
el convenio, aun habiéndose hecho pagos parciales.
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iii) CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. - Las partes conocen,
comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones
contenidas en el presente documento y en constancia son
aceptadas mediante la aceptacién realizada en la plataforma
transaccional del SECOP IlI. (Negrilla para resaltar).

27.La Ley 80 de 1993 en sus articulos 4 y 5 establece que las Entidades
Estatales en cumplimiento de la continua y eficiente prestacién de los
servicios publicos que prestan, exigiran a los contratistas la ejecucion
idénea y oportuna del objeto contratado, y estos a su vez colaboraran
con las mismas, en lo que sea necesario para que el objeto contratado
se cumpla y que éste sea de la mejor calidad, evitando las dilaciones que
pudieran presentarse.

28. El Manual de Supervision e Interventoria (MNL-GEC-004) de la SDIS,
dispone que “de conformidad con el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011,
la supervision es la actividad que realiza la Entidad Estatal a través de
un servidor publico y consiste en el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable, y juridico que sobre el cumplimiento del objeto del
contrato o convenio”.

Teniendo en cuenta lo anterior, el mismo Manual sefiala dentro de las
finalidades de la supervision “Asegurar que el contratista o asociado de
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cumplimiento a los plazos, términos, condiciones técnicas y demas requisitos
pactados contractualmente.”, y dentro de sus funciones, entre otras:

e Controlar: este objetivo es el mas importante y se logra por medio
de una labor de inspeccion, seguimiento, comprobacion y
evaluacion de la ejecucion las obligaciones o compromisos
pactados, labor que debera ser planeada y ejecutada de manera
permanente sobre las etapas del desarrollo del contrato o
convenio.
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e Exigir: en la medida que la funcion de la supervision e
interventoria encuentre que en desarrollo de la relacion
contractual no se esta cumpliendo estrictamente con las
clausulas pactadas, adquiere la obligacién, de exigir a la
parte_morosa la exacta satisfaccién de lo prometido,
utilizando como herramientas para ello, el contenido del
acuerdo de voluntades. De igual forma esta exigencia se
predica de la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la
entidad estatal, o en su defecto los exigidos por las normas
técnicas obligatorias, a fin de poder certificar el recibo a
satisfaccion del bien o servicio contratado. (Subrayado y negrilla
para resaltar).

e Prevenir: este ejercicio consiste en establecer que el control no
esta destinado exclusivamente a sancionar las faltas cometidas,
sino impedir que se desvie el objeto del contrato o convenio, 0 se
materialice el incumplimiento de las obligaciones o compromisos
adquiridos. Para que la supervision e interventoria logren este
objetivo se hace necesario que extienda su labor a una
evaluacion previa a la iniciacién de las obras, la entrega de los
bienes o la prestacion de los servicios.

e Solicitar: esta facultad se materializa cuando el
supervisor/interventor pide al contratista o asociado
oportunamente, que subsane de manera inmediata, deficiencias
en la ejecucién del contrato o convenio. Esta facultad la ejerce
también cuando solicita la imposicién de una sancién por motivos
contractuales, o emite su concepto fundamentado sobre la
viabilidad de realizar una prérroga, modificacion o adicion
contractual, entre otros temas.

Igualmente, el Manual de Supervision e Interventoria (MNL-GEC-004) de la
SDIS, sefiala frente al tramite en caso de incumplimiento contractual:

6. Tramite en caso de incumplimiento contractual
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De presentarse un posible incumplimiento total o parcial de las
obligaciones contractuales o convencionales, el interventor o
supervisor debera remitir informe a la Oficina Juridica, quien analizara
la situacion planteada y procederan a adelantar las medidas que
consideren pertinentes y de ser necesario surtir el procedimiento
sancionatorio del articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. (Negrilla y
subrayado para resaltar).
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Por su parte, el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 referido, sefiala:

ARTICULO 86. Imposicién de multas, sanciones y declaratorias de
incumplimiento. Las entidades sometidas al Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica podran declarar el incumplimiento,
cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones
pactadas en el contrato, y hacer efectiva la clausula penal. Para tal efecto
observaran el siguiente procedimiento: (...).

29. Por lo anterior, se evidencia un presunto incumplimiento por parte del
asociado de las obligaciones referidas en el numeral 4, “Obligaciones
contractuales presuntamente incumplidas” del presente escrito.
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3. Detallar los
documentos y
soportes

e Anexo 1: Acta de supervision — 29-07-2024

e Anexo 2: Correo electronico envio formatos — 29-07-2024

e Anexo 3: Correo electrénico solicitud de presentacion Informe
ejecucion — 01-08-2024

e Anexo 4: Acta de comité técnico extraordinario No. 1.

e Anexo 5: Acta de supervision — 08-08-2024

e Anexo 6: Correo electrénico reiteracion solicitud de presentacion
Informe ejecucion — 09-08-2024

e Anexo 7: Radicado N0.52024129168 (12-08-2024)

e Anexo 8: Requerimiento de supervision No. 2 con radicado No.
S2024132031

e Anexo 9: Oficio notificacion Aseguradora Solidaria de Colombia
No. S2024132064

e Anexo 10: Correo electronico observaciones cronograma

operativo 15-08-2024

Anexo 11: Oficio radicado S2024134484

Anexo 12: oficio radicado S2024136266

Anexo 13: Acta comité técnico extraordinario No. 2

Anexo 14: Acta contingencia equipo técnico 28 a 30 agosto

Anexo 14.1: Acta supervision 28-08-2024

Anexo 14.2: Acta supervision 29-08-2024

Anexo 14.3: Acta supervision 30-08-2024

Anexo 15: Acta equipo técnico revision cronograma 02-09-2024.

Anexo 16: Oficio radicado S2024144906

Anexo 17: Correo electronico observaciones cronograma

operativo 04-09-2024 ET

Anexo 18: Acta revision técnica 4 y 5 de septiembre

e Anexo 19: Anexo técnico Servicio Centro Dia a Tu Casa

e Anexo 20: Clausulado del Convenio de Asociacion No. 8223-2024

4. Obligaciones
contractuales
presuntamente
incumplidas

CLAUSULA TERCERA: COMPROMISOS GENERALES Y
ESPECIFICOS DE LAS PARTES: 3. COMPROMISOS DE LAS PARTES:

3.1 COMPROMISOS DEL ASOCIADO
3.1.1 COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

1.Cumplir con las condiciones previstas en los estudios previos, anexos
técnicos, formatos y demés documentos en la oferta presentada, para
realizar la ejecucion de éste con eficiencia y eficacia y socializarlos con
todo el personal responsable de la ejecucion del convenio.
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2. Cumplir con los deberes que se contraen en calidad de asociado de
acuerdo con el Articulo 5 de la Ley 80 de 1993.

(--)

5. Suministrar al Supervisor del convenio toda la informacién, informes,
explicaciones, aclaraciones y documentos que les solicite para verificar
el correcto y oportuno cumplimiento de los compromisos.
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6. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones vy
recomendaciones impartidas por la supervision.

7. Pagar los salarios y/o honorarios a las y los contratistas  y/o
empleados(as) de forma oportuna por transferencia bancaria, dando
estricto cumplimiento a la estructura de costos del convenio. Por lo tanto,
no se debe descontar valores al recurso humano que deben ser
asumidos por el asociado con ocasién de la ejecucion del convenio,
excepto los impuestos de ley soportados por el revisor fiscal mes a mes.

(..

9. Cancelar en oportunidad los honorarios, los impuestos, gravamenes,
aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes
colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucién del
convenio. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados
integralmente por el asociado e incluidos en el precio de su oferta.

(..

26. Las demas inherentes al objeto y la naturaleza del convenio, las
contempladas en los _anexos técnicos y aquellas indicadas por el
supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del convenio”(...)

3.1.2.1 COMPROMISOS TECNICOS

1.Adelantar las visitas de identificacién respectivas durante el
periodo cada vez que ingrese un participante nuevo en el servicio,
de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.

()

4. Presentar a la supervision el Formato Cronograma Operativo (No
controlado) que incluird tanto las visitas de cuidado calificado como los
encuentros interdisciplinarios de cuidado realizadas durante el periodo y
las proyectadas para el siguiente periodo.
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5. ‘Realizar el 100% de los encuentros interdisciplinarios de cuidado, de
acuerdo con los criterios establecidos en el anexo técnico para el periodo
(Atencion Interdisciplinaria).

6. Realizar el 100% de las visitas de cuidado calificado, de acuerdo con
los criterios establecidos en el anexo técnico para el periodo (Asistencia
personal).

()

11, Presentar _a la supervision el Formato Cronograma de
actividades (No controlado) que incluira los encuentros zonales y demas
entregables establecidos en esta minuta.

(...)

15. Realizar el cargue en el Sistema de Registro _de Beneficiarios
SIRBE del 100% de la informacidn relacionada con la participacion
de los(as) beneficiarios(as), asi como las actuaciones, intervenciones
hechas por el talento humano y las nhovedades presentadas durante el
mes (...)".

3.1.2.2 COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS

1.“Entregar un Informe Mensual de ejecucion al equipo de supervision
designado por la Secretaria Distrital de Integracion Social, los cinco (5)
primeros dias habiles del mes siguiente al mes de ejecucion, dando
cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico y frente a cada
obligacion de los estudios previos.(...)".

CLAUSULA SEXTA — FORMA DE PAGO:

“La Secretaria Distrital de Integraciéon Social realizara el desembolso al
ASOCIADO, en mensualidades vencidas, de acuerdo con el servicio
prestado de conformidad con los costos fijos y costos por realizacién
teniendo en cuenta la estructura de costos calculada para el convenio,
previa presentacion por parte del asociado de los informes
descritos _en el numeral 3.2.1.1 del anexo técnico y recibo a
satisfaccion por parte del supervisor del convenio {...)".

5. Plazo para
responder el
requerimiento
por parte del
contratista, en
desarrollo del
debido proceso

Con el fin de que el asociado dé respuesta al presente requerimiento,
esta supervision concede un término de TRES (3) DIAS, contados a partir
del recibo de la presente comunicacion. Las afirmaciones que den
respuesta a lo descrito deberdn acompafiarse de sus respectivos
soportes.
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Igualmente, esta supervision solicita el cumplimiento INMEDIATO
de las obligaciones contractuales antes referidas y legalmente
contraidas con esta Secretaria Distrital de Integracion Social.

Cordialmente,
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Documento firmado electronicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

DIANA CAROLINA MORA BETANCOURT
Subdirectora para la Vejez
Secretaria Distrital de Integracién Social
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Anexo 2: Correo electrénico envio formatos — 29-07-2024
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Anexo 4: Acta de comité técnico extraordinario No. 1.

Anexo 5: Acta de supervision — 08-08-2024
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Anexo 7: Radicado N0.52024129168 (12-08-2024)
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Anexo 11: Oficio radicado S2024134484

Anexo 12: oficio radicado S2024136266
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Anexo 14.2: Acta supervision 29-08-2024

Anexo 14.3: Acta supervision 30-08-2024

Anexo 15: Acta equipo técnico revision cronograma 02-09-2024.

Anexo 16: Oficio radicado S2024144906

Anexo 17: Correo electrénico observaciones cronograma operativo 04-09-2024 ET
Anexo 18: Acta revision técnica 4 y 5 de septiembre

Anexo 19: Anexo técnico Servicio Centro Dia a Tu Casa

Anexo 20: Clausulado del Convenio de Asociacion No. 8223-2024
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ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A - POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE
ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP0O9V4

POLIZA No: 360 47 994000031732

DIRECCION NOTIFICACION ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogota

ANEXO: 0

Elaboré: Jeimy Andrea Molina - Apoyo a la Supervision — Subdireccion para la Vejez

Revis6: Fabio Barbosa — Apoyo a la Supervisién — Subdireccién para la Vejez
Miguel Angel Medina Castillo — Lider equipo de Apoyo a la Supervisién — Subdireccion para la Vejez
Angela Castellanos Naranjo — Contratista equipo Juridico - Subdireccion para la Vejez
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	Respetado Mauricio Duque, cordial saludo.

