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Datos Notificacion

Nombres/Apellidos:

No Identificacion:

Fecha y Hora:

Nota: Los datos de este apartado solo seran diligenciados por la persona quien
recibe este documento al momento de la notificacion.

Asunto: Compromisos adquiridos en comité técnico del convenio interadministrativo 338-2022

Reciban un cordial saludo.

En la calidad de supervisor del convenio y con el fin de garantizar la vigilancia y control sobre la correcta y
debida ejecucion del convenio en atencion al Manual de Buenas Practicas en la Actividad Contractual GCO-
GCI-M005 y el manual de contratacién GCO-GCI-M003 de la Secretaria Distrital de Gobierno; en
conformidad con los compromisos adquiridos en el comité técnico el dia 9 de julio de 2024, la reunion de
seguimiento con el apoyo a la supervisién el dia 31 de julio del 2024 vy la clausula sexta — Obligaciones del
asociado, Item b. Obligaciones especificas del ejecutor estipuladas en el convenio Interadministrativo de
Cooperacién No. CIA-338-2022, celebrado entre el Fondo de Desarrollo rural de Sumapaz y la Asociacién
Supredepartamental de municipios Para el Progreso- ASOSUPRO, se permite informar que los siguientes

compromisos aun no sean han dado cumplimento

1. Cronograma Denominado “Plan de Choque” para la entrega de las 31 Iniciativas faltantes, las cuales a
la fecha no se ha dado cumplimento. Se relacionan a continuacién

No NOMBRE DEL VEREDA DESTINO DE FECHA DE
PRODUCTOR LA INVERSION ENTREGA
1 Edilsa Rojas Pulido Santo Domingo Establo 15-jul
2 William Mauricio Palacios Rey Istmo Sala de sacrificio para 20-jul
trucha
3 Gilberto Riveros Vegas Establo 20-jul
4 Olga Lucia Fajardo Diaz Auras Adecuacion 25-jul
Infraestructura conejos
5 Amanda Torres Lagunitas Fortalecimiento Piscicola 25-jul
6 Carlos Julio Tautiva Vergara Lagunitas Establo 31-jul
7 Fernando Molina Tunal Bajo Establo 31-jul
8 Luis Alfredo Morales Santo Domingo Marranera 31-jul
9 Cristian Norbey Sanchez Casas Sopas Porcicultura cria- 1-ago
Infraestructura
10 Alcira Romero Roman Pefaliza Galpon para 100 pollos 15-ago
11 John Fredy Parada Macana San Juan Fortalecimiento - Tienda 15-ago
corresponsal
12 Deisy Yanet Torres Gutiérrez Santa Rosa galpén para 100 Gallinas 15-ago
13 lima. Nieves Baquero Hortua Pefializa galpén para 100 pollos 15-ago
14 Irma Bianey Herrera Castiblanco Santa Rosa galpon para 100 Gallinas 15-ago
15 Liliana Marcela Campos Santa Rosa galpén para 100 Gallinas 15-ago
ponedoras
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16 Norberto Vega Campos Rios galpén para 100 pollos 15-ago
engorde

17 Comité de Mujeres Tunal Alto Tunal Alto Tiene galpén de pollos, 15-ago
concentrado

18 Gloria Nelcy Morales Dimate San Juan Galpon para 100 gallinas  15-ago
ponedoras,

19 Maria Antonia Chavarro EL Toldo Galpon 100 pollos de 15-ago
engorde

20 Maria Cristina Barbosa Diaz Nueva Granada ~ Galpén 100 gallinas. Sin  15-ago
gallinas.

21 Marisol Morales Orjuela San José Galpon para 100 gallinas  15-ago
ponedoras

22 Miryam Romero Palacios Tunal Alto Galpon para 100 gallinas  15-ago
ponedoras

23 Rito Audel Tautiva EL Toldo Galpon 100 pollos de 15-ago
engorde

24 Blanca Miriam Torres Hortua Raizal Gallinas ponedoras y 15-ago
Cerdos

25 Carmen Rosa Moreno Moreno Santa Rosa Galpon para 100 gallinas  15-ago
ponedoras

26 John Wilson Riveros Espinosa Concepcién Fortalecimiento Establo  24-ago
Ganadero

27  Jose Manuel Ramirez Raizal Invernadero tomate  25-ago
chonto

28  Maria Anatilde Palacios Rios Porcicultura cria, 25-ago
infraestructura

29 Saul Enrique Bautista Mican Laguna Verde Invernadero para 200 25-ago
fresas

30 Yudi Milena Delgado Chorreras Cerdos engorde, 31-ago
adecuacion

31 lleana Zambrano Torres La Unidn Engorde Cerdos-  31-ago
Lechones y
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2. Documentacién necesaria para legalizar el tercer desembolso del convenio, relacionada continuacién

Informe de avance de cada componente.

Informe cualitativo que dé cuenta de las acciones desarrolladas en cumplimiento de cada
una de las obligaciones contractuales.

Informe financiero que dé cuenta de la ejecucion del convenio de cooperacion con los
presupuestos desagregados.

Facturas de compras de las actividades realizadas.

Firmas de “acuerdo de compromiso”.
Presentar toda la documentacién necesaria evidenciando minimo el siguiente avance de

ejecucion de los componentes y productos del anexo técnico en el marco del convenio
(producto 1 al 13), y en todo caso acreditando minimo el 85% de su ejecucion, de acuerdo
al POA:
a. Formacién, acompafiamiento y evaluacién:
i. Capacitacién productiva en agroecologfa en las dos cuencas
ii. Capacitaciones en agroecologia, en buenas practicas ganaderas y pecuarias y
agropecuatias.
b. Productivo-ambiental
i. Asesorfa técnica acorde a las condiciones agroecolégicas y productivas del
paramo.

c. Socio-empresarial y comercializacion
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i. Elaboracion del plan de negocios para los beneficiarios de las dos cuencas.
ii. Elaboracién DOFA.
iii. Capacitacién en 4P y CANVAS.
d. Apoyo a unidades de servicios y comerciales.
e. Marca Sumapaz.
i. Lineamientos de uso de la marca pata su implementacion.

Actas de aprobacion para la adquisicion de los equipos, insumos, herramientas, menaje,
mesas, entre oOtros.
Actas de entrega parcial de los insumos, herramientas y demas elementos.

3. Legalizacién de entradas y salidas almacen.

e Memorando Solicitud de Ingreso y Egreso GDI - GPD — F0113 Version: 06
firmado por el supervisor del contrato con la relacion de los elementos
solicitados para soportar la Salida del almacén - (cargado en ORFEO).

L]

e  Rut del proveedor - (cargado en ORFEO).

e Factura Electrénica (incluir sélo los Elementos, NO los Setvicios) firmada
por el Supervisor del contrato, con la aceptacion del cumplimiento de los
requisitos de acuerdo a la OC y con la relacion de elementos - (cargada en
ORFEO).

e ActaRecibo a Satisfaccion Cédigo: GDI-GPD-F029 Version: 04 de la OC con
registro fotografico - (cargada en ORFEO).

e Actade formato Entrega de Elementos Cédigo: GCO-GCI-F041 Versién: 02-
(cargado en ORFEO).

e Tipo o Modalidad de Contratacién: OC — Minima Cuantia — Licitacién Publica
— Seleccién abreviada

e Tipo Seleccion Proveedor: Contrato — Factura — Acto Administrativo -
Formato

Teniendo en cuenta que al convenio le quedan 9 dias de ejecucion es necesario que alleguen esta informacion el

dia 26 de

Sébasti

agosto antes de las 2:00 pm.

alda@f

ééi/hw 04 .Cgq
A ivera

Alcalde Local Sumapa
Alcalde.sumapaz@gobietrnobogota.gov.co

Proyecté: Luis Miguel Cabrera < =

Revis6 y Aprobé: Nubia Alieth Herndndez/ profesional contratista - ¢ e A
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