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Bogotá, D.C. 

(702) 
Señores 
JORGE ANDRES GONZALEZ BAQUERO VANEGAS 
Representante Legal 
ASOSUPRO 
agropecuaria@asosupro.gov.co 
Calle 33 A#39-19 Piso 2, Barrio Barzal Alto 
Telefono:601 3443111 
Celular:310 8708920 
Villavicencio Meta 
Asunto: Compromisos adquiridos en comité técnico del convenio interadministrativo 338-2022 
 
Reciban un cordial saludo. 
 
En la calidad de supervisor del convenio y con el fin de garantizar la vigilancia y control sobre la correcta y 
debida ejecución del convenio en atención al Manual de Buenas Prácticas en la Actividad Contractual GCO-
GCI-M005  y el manual de contratación GCO-GCI-M003 de la Secretaria Distrital de Gobierno; en 
conformidad con los compromisos adquiridos en el comité técnico el día 9 de julio de 2024,  la reunion de 
seguimiento con el apoyo a la supervisión el día 31 de julio del 2024  y la cláusula sexta – Obligaciones del 
asociado, Ítem b. Obligaciones específicas del ejecutor estipuladas en el convenio Interadministrativo de 
Cooperación No. CIA-338-2022, celebrado entre el Fondo de Desarrollo rural de Sumapaz y la Asociación 
Supredepartamental de municipios Para el Progreso- ASOSUPRO, se permite informar que  los siguientes 
compromisos aun no sean han dado cumplimento 
 

1. Cronograma Denominado “Plan de Choque” para la entrega de las 31 Iniciativas faltantes, las cuales a 
la fecha no se ha dado cumplimento. Se relacionan a continuación 

 
No NOMBRE DEL 

PRODUCTOR 
VEREDA DESTINO DE 

LA INVERSIÓN 
FECHA DE 
ENTREGA 

1 Edilsa Rojas Pulido Santo Domingo Establo 15-jul 

2 William Mauricio Palacios Rey Istmo Sala de sacrificio para 

trucha 
20-jul 

3 Gilberto Riveros Vegas Establo 20-jul 

4 Olga Lucia Fajardo Díaz Auras Adecuación 

Infraestructura conejos 

25-jul 

5 Amanda Torres Lagunitas Fortalecimiento Piscícola 25-jul 

6 Carlos Julio Tautiva Vergara Lagunitas Establo 31-jul 

7 Fernando Molina Tunal Bajo Establo 31-jul 

8 Luis Alfredo Morales Santo Domingo Marranera 31-jul 

9 Cristian Norbey Sánchez Casas Sopas Porcicultura cría-
Infraestructura 

1-ago 

10 Alcira Romero Román Peñaliza Galpón para 100 pollos 15-ago 

11 John Fredy Parada Macana San Juan Fortalecimiento - Tienda 

corresponsal 
15-ago 

12 Deisy Yanet Torres Gutiérrez Santa Rosa galpón para 100 Gallinas 15-ago 

13 Ilma. Nieves Baquero Hortua Peñaliza galpón para 100 pollos 15-ago 

14 Irma Bianey Herrera Castiblanco Santa Rosa galpón para 100 Gallinas 15-ago 

15 Liliana Marcela Campos Santa Rosa galpón para 100 Gallinas 

ponedoras 
15-ago 

Datos Notificación 
 
Nombres/Apellidos: _____________________________ 
 
No Identificación: _______________________________ 
 
Fecha y Hora: __________________________________ 
 
Nota: Los datos de este apartado solo serán diligenciados por la persona quien 
recibe este documento al momento de la notificación. 

http://www.sumapaz.gov.co/


Casa de la Cultura, Corregimiento de Betania. 
Centro Poblado de San Juan. 

Código Postal: 112011 

Tel. 3387000 

Información línea 195 

www.sumapaz.gov.co 

 

 

 

 

 

 
 

Página 2 de 3 

 

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20247020015861 

Fecha: 23-08-2024 

*20247020015861* 

 

 
GDI-GPD-F114 

Versión: 07 
Vigencia:15 de diciembre de 2022 

Caso HOLA: 281893 
 

16 Norberto Vega Campos Ríos galpón para 100 pollos 

engorde 
15-ago 

17 Comité de Mujeres Tunal Alto Tunal Alto Tiene galpón de pollos, 

concentrado 
15-ago 

18 Gloria Nelcy Morales Dimate San Juan Galpón para 100 gallinas 
ponedoras, 

15-ago 

19 María Antonia Chavarro EL Toldo Galpón 100 pollos de 

engorde 

15-ago 

20 María Cristina Barbosa Díaz Nueva Granada Galpón 100 gallinas. Sin 

gallinas. 

15-ago 

21 Marisol Morales Orjuela San José Galpón para 100 gallinas 
ponedoras 

15-ago 

22 Miryam Romero Palacios Tunal Alto Galpón para 100 gallinas 

ponedoras 

15-ago 

23 Rito Audel Tautiva EL Toldo Galpón 100 pollos de 

engorde 

15-ago 

24 Blanca Miriam Torres Hortua Raizal Gallinas ponedoras y 
Cerdos 

15-ago 

25 Carmen Rosa Moreno Moreno Santa Rosa Galpón para 100 gallinas 

ponedoras 

15-ago 

26 John Wilson Riveros Espinosa Concepción Fortalecimiento Establo 

Ganadero 

24-ago 

27 Jose Manuel Ramírez Raizal Invernadero tomate 
chonto 

25-ago 

28 María Ana tilde Palacios Ríos Porcicultura cría, 

infraestructura 

25-ago 

29 Saúl Enrique Bautista Mican Laguna Verde Invernadero para 200 

fresas 

25-ago 

30 Yudi Milena Delgado Chorreras Cerdos engorde, 

adecuación 

31-ago 

31 Ileana Zambrano Torres La Unión Engorde Cerdos-
Lechones y 

31-ago 

 
 

2. Documentación necesaria para legalizar el tercer desembolso del convenio, relacionada continuación  
 

  Informe de avance de cada componente. 

  Informe cualitativo que dé cuenta de las acciones desarrolladas en cumplimiento de cada 
una de las obligaciones contractuales. 

  Informe financiero que dé cuenta de la ejecución del convenio de cooperación con los 
presupuestos desagregados. 

  Facturas de compras  de las actividades realizadas. 

 Firmas de “acuerdo de compromiso”. 

  Presentar toda la documentación necesaria evidenciando mínimo el siguiente avance de 

ejecución de los componentes y productos del anexo técnico en el marco del convenio 

(producto 1 al 13), y en todo caso acreditando mínimo el 85% de su ejecución, de acuerdo 

al POA: 

a. Formación, acompañamiento y evaluación: 

i. Capacitación productiva en agroecología en las dos cuencas  

ii. Capacitaciones en agroecología, en buenas prácticas ganaderas y pecuarias y 

agropecuarias. 

b. Productivo-ambiental 

i. Asesoría técnica acorde a las condiciones agroecológicas y productivas del 

páramo. 

c. Socio-empresarial y comercialización 

http://www.sumapaz.gov.co/
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i. Elaboración del plan de negocios para los beneficiarios de las dos cuencas. 

ii. Elaboración DOFA.  

iii. Capacitación en 4P y CANVAS. 

 d. Apoyo a unidades de servicios y comerciales. 

 e. Marca Sumapaz. 

i. Lineamientos de uso de la marca para su implementación. 

 

  Actas de aprobación para la adquisición de los equipos, insumos, herramientas, menaje, 
mesas, entre otros. 

  Actas de entrega parcial de los insumos, herramientas y demás elementos. 

 
 

3. Legalización de entradas y salidas almacen. 
 

 Memorando Solicitud de Ingreso y Egreso GDI - GPD – F0113 Versión: 06 
firmado por el supervisor del contrato con la relación de los elementos 
solicitados para soportar la Salida del almacén - (cargado en ORFEO).  

  

 Rut del proveedor - (cargado en ORFEO).  

 Factura Electrónica (incluir sólo los Elementos, NO los Servicios) firmada 
por el Supervisor del contrato, con la aceptación del cumplimiento de los 
requisitos de acuerdo a la OC y con la relación de elementos - (cargada en 
ORFEO). 

 

 Acta Recibo a Satisfacción Código: GDI-GPD-F029 Versión: 04 de la OC con 
registro fotográfico - (cargada en ORFEO).  

 Acta de formato Entrega de Elementos Código: GCO-GCI-F041 Versión: 02- 
(cargado en ORFEO).  

 Tipo o Modalidad de Contratación: OC – Mínima Cuantía – Licitación Pública 
– Selección abreviada  

 Tipo Selección Proveedor: Contrato – Factura – Acto Administrativo - 
Formato  

 

Teniendo en cuenta que al convenio le quedan 9 días de ejecución es necesario que alleguen esta información el 
día 26 de agosto antes de las 2:00 pm. 
 
 
 
Sebastian Saldarriaga Rivera 
Alcalde Local Sumapaz 
Alcalde.sumapaz@gobiernobogota.gov.co 
Proyectó:  Luis Miguel Cabrera  

Revisó y Aprobó:  Nubia  Alieth  Hernández/ profesional contratista  
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