ACTA DE REINICIACION

FO-AB-46
02-01-2014
. V.02
Cﬁfi’énare
HOUA 1 do 3] Focta DD MM AA CONTRATO No. SECOP Il CAS-OAJ-LP-007-2023

8 | 03 2024 y No interno 1942 de 2023-07-26

SE(‘RETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCION DE CONSTRUCC[ONES
~ ORDENDE REINIG!ACION Lol

Se hace constar:

1) Que mediante acta de suspension No.1 de fecha 25 de enero de 2024, se suspendi6 el Contrato No. SECOP Il CAS-OAJ-LP-007-2023 y No
interno 1942 de 2023-07-26, por un término de cuarenta y cinco (45) dias, mediante acta de suspension No. 1 de fecha 25 de enero de 2024,

2) Mediante la suscripcion de la presente orden de reiniciacion, el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de
la informacién en ella contenida, especialmente respecto a:

- Tiempo de suspensién y fecha de reiniciacién del contrato

- Nueva fecha de terminacion del contrato con respecto a la inicialmente pactada

- Fecha de la suspensidn con respecto al plazo contratado

- Relacién de personal y maquinaria inactiva

- Concepto justificando las condiciones técnicas o econdmicas que permiten reiniciar el contrato

En consecuencia el contratista reiniciara las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor, contratista y
Subdirector.

3) El Interventor del Contrato velard porque las razones por las cuales se reinicia el contrato, estén plenamente justificadas ante la
administracién y no causen perjuicio alguno en la prestacién del servicio o ejecucion de la obra.

4) El Responsable de la dependencia revisara que la informacion incluida en la orden sea correcta y como prueba de ello colocara su Visto

Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se inicie previa aprobacidn del interventor y revisién de las condiciones de
reiniciacién del contrato por parte del Supervisor de Contrato.

5) El interventor y el Contratista enviaran a la Aseguradora la presente acta con el proposito de que ésta expida una modificacion a la poliza
inicial, una vez obtenido el certificado de modificacién de la misma y firmada por las partes, enviaran la original a la oficina Juridica para su
debida aprobacién, una vez esto el supervisor obtendra copia y entregara a las partes involucradas en la presente acta.

CONSULTORIA ] OBRA ] DISENO Y CONSTRUCCION O
INTERVENTORIA ]

CONTRATO No. 1942 DE 26/07/2023

VIGENCIA

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DE LAS REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA
VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

LOCALIZACION DEL PROYECTO Corregimiento El Morro, Yopal - Casanare
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO CINCO (05) MESES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO ] 13 de Octubre de 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO L $ 4.227.150.607
CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MI!_LONES CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENT I'OS SIETE PESOS M/CTE
CONTRATISTA CONSORCIO ELECTRICOS CASANARE
INTERVENTOR SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS
SUPERVISOR ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY - Director Tecnlco de Construcciones
APQOYO A LA SUPERVISION ANA MARIA CRUZ ROSAS
ANTECEDENTES DEL CONTRATO
CONTRATO ADICIONAL No TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
N/A N/A

# ) A W
Carrera 20 N° 8 - 02, Cod. Po 850001, Tel.6336339, Ext. 1521Yopal, Casanare
www.casanare.gov.co - cpnstrucciones@casanare.gov.co




ACTA DE REINICIACION

FO-AB-46
Sl 02-01-2014
A V.02
Gobemstzon o
DD MM AA CONTRATO No. SECOP Il CAS-OAJ-LP-007-2023
R R3] el 8 03 2024 y No interno 1942 de 2023-07-26
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCION DE CONSTRUCCIONES
i e ORDEN DE REINICIACION AR
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION
ACTAS No ' TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
ACTA DE SUSPENSION No.1 CUARENTAY CINCO (45) DIAS
FECHA DE SUSPENSION VIGENTE 25 DE ENERO DE 2024
TIEMPO DE SUSPENSION CUARENTA Y TRES (43) DIAS
FECHA DE REINICIACION 8 DE MARZO DE 2024
VALOR ACTUAL $ $ 4.227.150.607

CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

En “Yopal” & log ocho (08) " dias”del mes de ‘marzo’ de 2024, sereunieron DAVID LEONARDG MORALES GALAN como’
Representante legal del CONSORCIO ELECTRICOS CASANARE, en’su”calidad de” contratista’ de Obra, DIEGO GERARDO
ROJAS/ GOMEZ'como’ Representante”legal’de SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS, en su calidad de”
contratista’de’ Interventoria, el ing ROBERT ASIS/HERNANDE/Z‘/CACHAY comd supervisor designado, con el fir{ de suscribif Ia |
orden/de r;iniciacién:del"objeto ‘contratado” y fijar Ig’nueva fecha’de terminacién’ de dicho objetd, considerando que se |
encuentran superadas’las circunstancias’ que motivaron la suspension No.1. ~

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA QUE PERMANECIO INACTIVO
PERSONAL DIRECTIVO

CARGO ESP. NOMBRES Y APELLIDOS No TARJ. PROF. |TIEMPO INACTIVO
Director de obra Ing&rism Roby Antony Gonzélez Castro N205-74834 43 dias
Eléctrico
: Ingeniero ) . ]
Residente de obra L Wilson Gildardo Nossa Granados CL205-30386 43 dias
Electricista
mees'onalse i e David Ricardo Cortes Félix 25202-369604 43 dias
PERSONAL OPERATIVO
CARGO CANTIDAD TIEMPO INACTIVIDAD
N/A ' N/A N/A
MAQUINARIA
TIEMPO
TIPO REFERENCIA CANTIDAD ESTADO RALTRADAD

POLIPASTO DE CADENA DE 2 MT MARCA REDLINE,

APAREJO DE IZAJE MARCA MAGNUM GAM, ANTENALLA DE
3.6 TON HARU 1656-40, BANDA DE ANCLAJE TIE OFF DE 2
ARGOLLAS INSAFE IN8051, ARNES DIELECTRICO 4

ARGOLLAS MARCA ARMADURA SKU542243, PERTIGA

TRIANGULAR HV 208 HASTINGS, DETECTOR DE AUSENCIA
DE TENSION MARCA AEMC 275HVD, KIT DE SISTEMA DE
PUESTA A TIERRA TEMPORAL SPT COMPUESTA POR 3
POLOS MARCA SOLDEXEL, SENALIZACION RIESGO

ELECTRICO PELIGRO.

% Carrera 20 N° 8 - 02, Cod. Posgtdl 850001, Tkl.6336339, Ext. 1521Yopal, Casanare

Wwww.casanare.gov.co - construcciones@casanare.gov.co

HERRAMIENTA
TENSIONADO
DE LINEA

1 BUENO 43 dias
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ACTA DE REINICIACION
FO-AB-46

02-01-2014

V.02
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HOJA 3 de 3 Fecha

8 03 2024 y No interno 1942 de 2023-07-26

CONTRATO No. SECOP Il CAS-OAJ-LP-007-2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCION DE CONSTRUCCIONES

ORDEN DE REINICIACION

reiniciacion suscrita.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella i

T

\J J

CONSORCIO ELECTRICOS CASANARE
DAVID LEONARDO MORALES GALAN
Contratista Obra

L

El contratista se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con la presente acta de

De conformidad con la presente acta la nueva fecha de terminacion es el 22 ée abril de 2024.

erQn a los ocho (08) dias del mes de marzo de

SERVICIOSDE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

Contratista Interventoria

Original Oficina Juridica
1era copia :interventor

2da copia contratista

3ra copia dependencia responsable dsl contrato

L IS RIVERA CONTRERAS

tarma de Infraestructura
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