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CONSORCIO ELECTRICOS CASANARE. - '

Entre los Suscritos a saber: KAREN SCFIA SANTAFE AGUDELO, mayor de edad,
identificada con la cédula de ciudadania No. 1.022.460.471 expedida en Bogota
D.C., jefe de [a Oficina Asesora Juridica, nombrada mediante Decreto N° 0001 del
primero (1) de enero de 2024, con acta de posesion namero 0011 de fecha primero
(1) de enero de 2024; ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS, mayor de edad e
identificado con cédula de ciudadania N° 80.870.535, expedida en Bogotd, Secretario
de Infraestructura, nombrado mediante Decreto N° 0001 del primero (1) de enero de
2024, con acta de posesion ntimero 0004 del primero (1) de enero de 2024, quienes
actiian en nombre y representacion del Departamento de Casanare, entidad territorial
identificada con NIT. 892.099.216-65, debidamente facultado para celebrar el
presente documento contractual de conformidad con la Constitucion, I_ey 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007 y el Decreto No. 0033 del 14 de febrero 2023, quienes para los
efectos del presente otrosi y prérroga se denominaran EL DEPARTAMENTO DE
CASANARE; y por otra parte DAVID LEONARDO MORALES GALAN, identificado
con cedula de ciudania No. 1.121.952.959 de Villavicencio, en su condiciéon de
Representante Legal de CONSORCIO ELECTRICOS CASANARE, con NIT
901.735.015-3 y quien para efectos del presente documento se denomina el
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente otrosi modificatoric y
prérroga al contrato de obra publica No. 1942 de 2023, cuyo objeto es
‘CONSTRUCCION DE LAS REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION
VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESC, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN EL
MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTQ DE CASANARE”, previa las siguientes
consideraciones: 1) Que el dia trece (13) de octubre de 2023 se suscribié el acta de
iniciacion, con un piazo de ejecucion inicial de CINCO (05) MESES. 2) Que mediante
radicados institucional No. 003658 y 3559 del 08 de marzo de 2024 SERVICIOS DE
CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS, quien actua como interventoria contratada
bajo el contrato de consultoria No. 1940 de 2023, presenté al Departamento de
Casanare, informes y solicitud para la revision vy fijacién de precios de items no
previstos, asi como para los ajustes y optimizacion para mayores y menores
cantidades de obra ai contrato de obra publica No. 1942 de 2023, basado entre otas
en las siguientes justificaciones: a). En las visitas realizadas dentro de la ejecucién
de la actividad de replanteo la comision topografica ingresé a cada una de las fincas
y predios establecidos como beneficiarios del proyecto de electrificacion, y de
acuerdo a los puntos y coordenadas GPS, establecidcs inicialmente dentro del
proyecte y verificados y corroborados por la interventoria contratada en las visitas y
recorridos de la etapa preconstructiva, se llegé a cada uno de los sitios, las
condiciones del terreno y su abundante y espesa zrborizacién, hizo que sea un
proyecto de dificil acceso a algunos usuarios finales. Es de anotar que el proyecto
fue planteado hace ya varios afios, y de acuerdo con la topografia inicial revisada del”
proyecto se pudo establecer que las condiciones de la mata de monte y arborizacion
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encontrada, en el momento de la planificacién del proyecto no existian o no
presentaban las caracteristicas de volumen y area que se encontraron. El personal
técnico y de topografia realizaron la toma de registro fotografico y videos
relacionados en el informe de replanteo, que permiten soportar la situacion bajo la
que se establecié la necesidad principal y de ajuste de algunos de los trazados en
media y baja tension. b). Que respecto a los trazados de red inicialmente
proyectados estas variaciones de cantidades se deben en su mayor parte a que
algunos tramos se acortaron en su mayoria, y al momento de realizar el recorrido en
especifico por algunas zonas montafosas se establecié que no existia el area para la
ubicacion de algunos tipos de estructuras especialmente los tipo RH, es asi que se
evaltio y viabilizo por parte del personal técnico y profesional la posibilidad de acortar
algunos tramos, y ajustando un poco el trazado y orientacién se generé el trazado
replanteado para el tendido de las red de media y baja tension, sin tener mayores
ajustes o cambios con respecto a la version inicial, pasando por los predios
inicialmente establecidos y manteniendo las caracteristicas principales en cuanto a
maximas longitudes de vanos en media y baja tension. c). Que en relacién a los
ajustes de cantidades debido a los cambios relacionados a los usuarios no viables,
se indica que de los 111 usuarios iniciales se encontré que existen usuarios que ya
se encuentran electrificados, y otros usuarios que tenian inicialmente en el listado
dos (2) puntos, uno para la vivienda, y uno para trapiche, el del trapiche se considero
inviable en atencién a que el servicio se establecié para usuario final vivienda rural,
asi como también el caso particular de 3 usuarios, de los cuales 1 de ellos no tenia la
vivienda abandonada, otro habia vendido el predio y el ultimo se encontr6 con la
imposibilidad de trazado de red por el volumen de bosque que crecié entre el punto
de conexion vy la vivienda. Al generarse la salida de estos usuarios se liberaron una
serie de recursos en relacion a los insumos de los tramos y trazados de redes
eléctricas de media y baja tension, por lo cual conociendo esta situacion el contratista
de obra durante el replanteo realizo la toma de puntos y topografia para usuarios
nuevos que se encontraron dentro de los recorridos realizados, muy cerca de los
usuarios beneficiados del proyecto, y a su vez en diferentes reuniones entre el
contratista de obra y los presidentes de juntas de accién comunal, se establecieron
una serie de usuarios que los presidentes estan en disposicion de certificar habitan
en la vereda y requieren el servicio de energia eléctrica. Estos doce (12) usuarios
nuevos y su replanteo topografico, fue analizado y evaluado por los profesionales
cualificados del componente eléctrico del contratista de obra y presentados para
aprobacion y aval del contratista de interventoria. d). Que teniendo en cuenta los
anteriores soportes, se solicitd el andlisis de los precios de estos items a la oficina de
programacion del Departamento de Casanare, dando respuesta en memo 510.033
de fecha 15 de marzo de 2024. 3) Que, basado en las justificaciones mencionadas y
en los precios referenciados, mediante formato FO-AB-39, el 20 de marzo de 2024,
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se suscribio ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS al contrato de obra
publica No. 1942 de 2023, fijando los siguientes precios unitarios asi:

No ITEM O ACTIVIDAD UND COSTO DIRECTO
Descargadores de sobre tension (jgo/3) 15
NP.1 | KV cambio red compacta abierta. Suministro und $ 572.130,00
e instalaciéon

Cable mensajero en acero extrareforzado @
3/8" para red compacta. Suministro, tendido

NP2 y m $ 9.876,00
tensionado
NP.3 Estructura LA-461 para red compacta 13.2 und 1% 517.553.00

KV, suministro y vestida

Estructura LA-464 para red compacta 13.2
KV, final del circuito, suministro y vestida und $ 970.520,00

Estructura LA-466 para red compacta 13.2

NP.4

NP.5 kv, suministro y vestida und |3 873.233,00
Estructura LA-476 para red compactada 13.2 ‘

NP.6 kV, retencion horizontal. suministro y vestida und | $ 1.278.625,00
Red compacta en media tensién en cable

NP.7 J|ACSR semiaislado XLPE 15KV (3 x N° 2), m $ 39.857,00
suministro, tendido y tensionado

NP.8 Espamg@or angular 15KV, suministro vy und  |$ 102.486,00
colocacién

NP.9 Puesta a tierra para cable mensajero. und  |$ 686.674.00

Suministro e instalacion
Percha galvanizada de cinco (5) puestos,

NP.10 suministr%, transporte y vestida © P und |9 222.035,00
4) Que igualmente mediante radicado institucional No. 003658 del 08 de marzo de
2023, la firma SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES S.A.S, quien
actua como interventoria contratada bajo el contrato de consultoria No. 1940 de
2023, realiz6 solicitud de aprobacion de modificacion No. 1 de cantidades del
contrato de obra publica No. 1942 de 2023, allegando para el efecto el
correspondiente informe de ajuste y optimizacién de mayores y menores cantidades
de obra, mediante el cual se da viabilidad a la modificacién solicitada y en el cual se
concluye: con fundamento en lo siguiente: a) La interventoria revisé todo el paquete
de documentacion soporte presentado en el informe de modificacion N° 1 por parte
del contratista de obra, y encuentra que el ajuste de cantidades de obra es
procedente, necesario y oportuno, por lo cual avala dicho ajuste justificado
técnicamente por el contratista de obra. b) Estos justes al proyecto no afectan los
indicadores, metas, alcances y/o presupuestos asignados al proyecto. ¢) Los ajustes
presentados son necesarios para brindar a la ejecucion del proyecto una mejora en
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optimizacion de recursos, logro del alcance y cumplimiento de la meta del proyecto,
logro del alcance y cumplimiento de la meta del proyecto. 5). Atendiendo lo anterior
se suscribio el acta modificatoria de cantidades de obra debidamente aprobadas por
parte de la interventoria SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS, el
contratista de obra CONSORCIO ELECTRICOS CASANARE, el Supervisor del
contrato y el secretario de obras Publicas y Transporte, mediante el formato FO-AB-
57, el dia 20 de marzo de 2024. 6) Que mediante comunicacion No SCOB-
GOBERNACION- 1940-2023-054 de fecha diecinueve (19) de marzo de 2024, el
sefior DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ, Representante Legal de SERVICIOS DE
CONSULTORIA OBRAS Y BIENES S.A.S; quien actua como interventoria contratada
bajo el contrato de consultoria No. 1940 de 2023, solicitd a la Direcciéon Técnica de
Construcciones una proérroga por el termino de CUATRO MESES (4) Y QUINCE
DIAS (15), teniendo en cuenta oficio de fecha ocho (08) de marzo de 2024, radicado
por el Contratista de Obra CONSORCIO ELECTRICOS CASANARE R/L DAVID
LEONARDO MORALES GALAN, solicitud que se sustenta en lo siguiente: a) Que
con el ajuste requerido se establecio la necesidad de generar items no previstos, y el
ajuste de mayores y menores cantidades reflejado en el modificatorio del contrato de
obra, por lo cual la solicitud de prérroga del contrato de obra por un periodo de
CUATRO (4) MESES Y QUINCE DIAS (15), se dividen en dos (2) meses y quince
dias (15) para terminar la ejecucion de obras en las cinco (5) veredas incluida en el
proyecto, y los dos (2) meses que completan el plazo adicional solicitado y que se
requieren para el proceso de certificacion RETIE, y para realizar los tramites frente al
operador de red ENERCA SA ESP, como lo son:- Actualizacién del proyecto
Construido, - Creacion de nodos del proyecto, - Solicitud de Cortes para los 39
trahsformadores del proyecto, - Conexion al SDL para los 39 transformadores del
proyecto con acompafiamiento y supervision de ENERCA SA ESP. b) La
interventoria considera viable la solicitud de prorroga al contrato de obra N° 1942 de
2023, sustentada por el contratista por causas o circunstancias encontradas en el
replanteo, lo cual es ajeno a la voluntad del contratista Consorcio Eléctricos
Casanare que afecta el plazo de ejecucion para el cumplimiento de las obligaciones
dentro del cronograma de obra, por ende, la interventoria considera que no existe
restriccion legal para suscripcion de la respectiva prorroga y el plazo de ejecucion del
contrato esta vigente. ¢) Que como soporte de la solicitud de prorroga el Contratista
de obra, entrego a la interventoria contratada, informe detallado con la programacion
de obra contemplando los tiempos requeridos para la ejecucion de actividades y el
alcance total de las metas del proyecto, la cual fue revisada, verificada y avalada por
la interventoria contratada. 7) Que asi mismo el Director Técnico de Construcciones
mediante memorando N° 520.85-0164 del 21 de marzo de 2024, avala la solicitud de
otrosi modificatorio N° 1y prérroga N° 1 al contrato de obra publica N° 1942 de
2023, e igualmente allega formato de solicitud de prérroga FO-AB-45, debidamente
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justificado y soportado. 8) Que asi mismo y teniendo en cuenta la necesidad de
continuar con la ejecucién de actividades contratadas que conlleve al alcance y
cumplimiento del objeto contractual, se hace necesario prorrogar por cuatro (4)
meses y quince dias (15) el Contrato de Obra Publica No 1942 de 2023. 9) Que de
conformidad con el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica y
el concepto 80112-EE72867 del 29 de octubre de 2010 de la Contraloria General de
la Republica no se impone un limite para la ampliacion del plazo del contrato estatal,
no obstante, los servidores publicos estan obligados a vigilar la correcta ejecucion del
contrato y a justificar de manera adecuada la adicion en los términos del mismo
contrato. 10) Que de conformidad con el inciso segundo del Articulo 40 y su
paragrafo de la Ley 80 de 1993 “Las entidades podran celebrar los contratos y
acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y requieren el cumplimiento de
los fines estatales...” al igual el inciso tercero del articulo 40 de la ley 80 de 1993
establece expresamente que. “...En los contratos que celebren las entidades
estatales podran incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las clausulas o
estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no
sean contrarias a la Constitucion, la ley, el orden publico y a los principios y-
finalidades de esta ley y a los de la buena administracién...”. 11) Que conforme lo
establecen los principios de la funcién administrativa y publica consagrados en el
Articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia, el Art. 3 de la ley 1437 de 2011
y el Art. 26 de la ley 80 de 1993, la entidad territorial debe encaminar acciones
administrativas tendientes a que el contratista cumpla con el objeto del contrato y de
esa manera satisfaga la necesidad planteada. 12) Que con la presente prérroga se
mantienen las condiciones financieras inicialmente pactadas, sin que con ello se
afecte el equilibrio econémico del negocio juridico, cuestiébn que se manifiesta
expresamente por las partes contratantes con la suscripcion del presente documento.
13) Que conforme a las anteriores consideraciones las partes acuerdan realizar el
presente otro si modificatorio de FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS,
MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y PRORROGA, que se regira por
las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA: Objeto: EIl presente tiene por
objeto modificar el presupuesto descrito en la CLAUSULA QUINTA del Contrato de
obra publica No. 1942 de 2023, el cual quedara asi:

CONDICIONES CONTRACTUALES CANT MODIF CONDICIONES
ITE PRESENTE MODIFICADAS
ACTA ACTUALIZADAS.
M - CAN | CANT
PARTIDAS DE PAGO UND | CANT | P/UNITARIO VALOR T (+) ) CANT VALOR
1 RED DEMEDIA TENSION
Replanteo en media
1.01 tension km 34,15 | $611,307.00 | $ 20,876,134.00 1.01 35.16 | $21,493,554.00
Apertura de hueco para -
1.02 poste o templete en und 853 | $103,031.00 |$ 87,885,443.00 148.00 705.00 | $72,636,855.00
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ITE

CONDICIONES CONTRACTUALES '

‘CANT MODIF

PRESENTE
. ACTA

CONDICIONES
MODIFICADAS
ACTUALIZADAS.

PARTIDAS DE PAGO

UND

CANT

P/UNITARIO

VALOR

CAN | CANT
TEHL O

CANT

VALOR

M.T.

1.03

Poste de Concreto 12 m
x 1050. kgf, suministro,
transporte, arrimada,
hincada y plomada.

und-

$
2,668,660.00

$ 8,005,980.00

16.0

19.00

$ 50,704,540.00

1.04

Suministro, arrimada,
hincada y plomada de
poste metalico tronco
conico seccionado (4)
de 12 mts X 510
galvanizado en
caliente/norma

galvanizado ASTM A
123-NTC 2076.

L_md

32

$
3,715,844.00

$ 118,907,008.00

32.00

$ 118,907,008.00

1.05

poste metalico

Suministro,  arrimada,
hincada y plomada de
tronco
conico seccionado
de 12 mts X 750
galvanizado en
caliente/norma

galvanizado ASTM A
123-NTC 2076.

() |

und

218

$
5,108,203.00

$1,113,588,254.00

32.00

186.00

$ 950,125,758.00

1.06

Estructura P-510,
suministro, transporte y
montaje

und

$ 398,253.00

$ 1,991,265.00

16.0

21.00

$ 8,363,313.00

1.07

Estructura R-514, con
aislador suspension
sintético-polimerico para
15KV, suministro,
transporte y montaje

und

17

$ 807,921.00

$ 13,734,657.00

17.0

34.00

$ 27,469,314.00

1.08

Estructura R-515, con
aislador suspension
sintético-polimerico para
15KV, - suministro,
transporte y montaje

und

17

$
1,092,597.00

$ 18,574,149.00

12.00

5.00 -

$ 5,462,985.00

1.09

Estructura " P-512,
suministro, transporte y
montaje

und

$712,403.00

$ 4,986,821.00

7.00

14.00

$9,973,642.00

Estructura P-110 para
13.2 kV, suministro,
transporte y montaje

und

$ 869,601.00

$ 869,601.00

2.00

3.00

$ 2,608,803.00

Estructura R-550, con
aislador suspension

sintético-polimerico para |

15KV, suministro,

und

$
1,011,997.00

$1,011,997.00

1.00
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CONDICIONES CONTRACTUALES _ CANT MCDIF . CONDICIONES

e _ PRESENTE MODIFICADAS
‘ “ACTA | ACTUALIZADAS.

M= | CAN | CANT
PARTIDAS DE PAGO | UND | CANT | PIUNITARIO VALOR ' CANT VALOR

T G

transporte y montaje.

Estructura RH-214A
para 13.2 KV, con
cruceta metalica doble
de 4m, aislador $ -

SUSPENsion sintético- und 19 1,274.464.00 $24,214,816.00 7 00 12.00 | $ 15,293,568.00
polimerico para 15KV,
suministro, transporte y
montaje

Estructura RH-231 para

13,2 KV, con cruceta

metélica doble de 4 m, $

1.13 | aislador de suspension| und 1 $1,917,504.00 4.00 $ 7,670,016.00
sintético-polimerico para 1,917,504.00 3.00

15KV, suministro,

transporte y montaje

Estructura RE-200 para
13,2 KV con retenida $ B
1.14 | poste a poste. | und 5 A $ 8.653,765.00 - 2.00 | $3.461,506.00
Suministro, transporte y 1,730,753.00 3'0.0

montaje

Estructura RE-200T
para 13,2 KV con
1.15 |retenida poste a poste.| und 2 $ 978,258.00 $1,955,515.00 260
Suministro, transporte y ’
montaje

Estructura 731
derivacion  monofasica
con cortacircuito, con
cruceta metalica doble 2 $ :
1.16 | m, ﬁlslador_ ”de und 20 1,474.491.00 $29,489,820.00 200 22.00 | $32,438,802.00
sLispension sintético-
polimerico para 15KV,
suministro, transporte y

montaje.
Red primaria tres hilos 3| . 3765 4529
1.17 |N°2 ACSR, suministro, m “=9 1 $20,097.00 $ 75,674,048.00 | 756. mo | $90,886,472.00
. ; 44 39
tendido y tensionado 95
Red primaria dos hilos Z -
118 |N° 2 ACSR, suministro, | m | %9390 | 51376200 | $418,182,591.00 2,337. | 28049 5 386,019,008.00
tendido y tensionado ' 13 )
Red primaria un hilo i | 1825 1825
1.19 IN° 2 ACSR, suministro, m '20 ' $7,421.00 $ 13,544,809.00 ) . ’20 © 1 $13,544,809.00
tendido y tensionado
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OTROSI MODIFICATORIO No 1 Y PRORROGA No 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. 1942 DE 2023-07-26, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y

CONSORCIO ELECTRICOS CASANARE.

ITE

CANT MODIF
PRESENTE
ACTA

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES
MODIFICADAS

ACTUALIZADAS.

PARTIDAS DE PAGO

UND | CANT | P/UNITARIO

VALOR

CAN | CANT
THL Q)

CANT

VALOR

1.20

Aislador suspension
sintetico-polimerico para
15 KV, suministro,
transporte y montaje.

und 8 $ 237,850.00

$ 1,902,800.00

8.00

$ 1,902,800.00

1.21

Aislador tipo pin para
13.2 KV ANSI 55-5,
suministro, transporte y
montaje.

und 6 $ 145,271.00

$871,626.00

6.00

$ 871,626.00

1.22

Cimentacion para poste
de 10/12 m.

und 3 $171,216.00

$ 513,648.00

16.0

19.00

$ 3,253,104.00

1.23

Templete en M.T.
Suministro e instalacion

und 600 | $328,767.00

$ 197,260,200.00

132.00

468.00

$ 153,862,956.00

1.24

Amortiguador para
vibraciéon  calibre 2,
suministro, transporte y
montaje

und 372 | $102,507.00

$ 38,132,604.00

109.00

263.00

$ 26,959,341.00

1.25

Estructura 730
derivacion trifasica con
cortacircuito, con
cruceta metalica doble 2
m, aislador de
suspension sintético-
polimerico para 15KV,
suministro, transporte y
montaje

$

und T | 1910774.00

$1,910,774.00

1.00

2.00

$ 3,821,548.00

1.26

Estructura RH-232 para
13.2KV, con crucetas
metalicas de 3my 6 m,
aislador de suspension
sintético-polimerico para
15KV, suministro,
transporte y montaje

$

und 6 | 2788793.00

$16,732,758.00

4.00

2.00

$ 5,577,586.00

1.27

Estructura RH-232T
para 13.2KV, con
crucetas metélicas de 3
m y 6 m, aislador de
suspension sintético-
polimerico para 15KV,
suministro, transporte y
montaje

$

und T | 2352018.00

$2,352,018.00

1.00

1.28

Estructura RE-300, para
13.2 KV, con crucetas
metalicas de 3" x 1/4" X
6 m, suministro,
transporte y montaje

$

und | 3 | 3080,338.00

$ 9,241,014.00

1.00

4.00

$12,321,352.00
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Casanare
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OTROSI
FO-AB-17
2014-01-02

V. 02

OTROSI MODIFICATORIO No 1 Y PRORROGA No 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. 1942 DE 2023-07-26, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y
CONSORCIO ELECTRICOS CASANARE.

ITE

CONDICIONES CONTRACTUALES

CANT MODIF
PRESENTE
ACTA

CONDICIONES
MODIFICADAS
ACTUALIZADAS.

PARTIDAS DE PAGO

UND

CANT

P/UNITARIO

VALOR

CAN | CANT
TH ()

CANT VALOR

1.29

Estructura PH-204, para
13.2 KV, con cruceta
metalica sencilla de 6 m,
suministro, transporte y
montaje

und

$ 790,560.00

$ 1,581,120.00

1.00

1.00 $ 790,560.00

1.30

Estructura RH-232A
para 13.2 KV, con
cruceta metalica doble 6
m, aislador de
suspension sintetico-
polimerico para 15 KV,
suministro, transporte y
montaje

und

22

$
1,959,454.00

$ 43,107,988.00

18.00

4.00 $ 7,837,816.00

1.31

Estructura RH-231A
para 13.2 KV, con
cruceta metalica doble
de 4 m, aislador de
suspension sintetico-
polimerico para 15 KV,
suministro, transporte y
montaje

und

46

$
1,625,421.00

$ 74,769,366.00

4.00

50.00 | $81,271,050.00

1.32

Estructura PH-202A,
para 13.2 KV, con
cruceta metalica sencilla
de 4 m, suministro,
transporte y montaje

und

$608,475.00

$ 1,825,425.00

3.00 $ 1,825,425.00

1.33

Suministro e instalacion
puesta a tierra poste
metalico

und

250

$ 443,623.00

$ 110,905,750.00

135.

385.00 | $ 170,794,855.00

NP

ITEMS NO PREVISTOS

UND

CANT

P/UNITARIO

VALOR

CAN

TIDA

DES
(*)

CANTI
DADE
S()

CANTI

DAD VALOR

NP.1

Descargadores de sobre
tension (jgo/3) 15 KV
cambio red compacta
abierta Suministro e
instalacion

und

$ 572,130.00

1.00

1.00 $ 572,130.00

NP.2

Cable mensajero en
acero extrareforzado @
3/8" para red compacta.
Suministro, tendido vy
tensionado

$9,876.00

757.
90

757.90 | $7,485,020.00

NP.3

Estructura LA-461 para
red compacta 13.2 KV,
suministro y vestida

und

$ 517,553.00

8.00

8.00 | $4,140,424.00
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OTROSI
FO-AB-17
2014-01-02

V. 02

OTROSI MODIFICATORIO No 1 Y PRORROGA No 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. 1942 DE 2023-07-26, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y
CONSORCIO ELECTRICOS CASANARE.

ITE

CONDICIONES CONTRACTUALES

CANT MODIF
PRESENTE
ACTA

CONDICIONES
MODIFICADAS

ACTUALIZADAS.

PARTIDAS DE PAGO

UND

CANT

P/UNITARIO

VALOR

CAN | CANT
THL O

CANT VALOR

NP.4

Estructura LA-464 para
red compacta 13.2 KV,
final del circuito,
suministro y vestida

und

$ 970,520.00

6.00

6.00 $5,823,120.00

NP.5

Estructura LA-466 para
red compacta 13.2 kv,
suministro y vestida

und

$ 873,233.00

4.00

4.00 $ 3,492,932.00

NP.6

Estructura LA-476 para
red compactada 13.2
kV, retenciéon horizontal.
suministro y vestida

und

$
1,278,625.00

4.00

4.00 $ 5,114,500.00

NP.7

Red compacta en media
tension en cable ACSR
semiaislado XLPE 15KV
(3 x N° 2), suministro,
tendido y tensionado

$ 39,857.00

757.
90

757.90 | $30,207,620.00

NP.8

Espaciador angular
15KV, suministro y
colocacion

und

$102,486.00

127.
27

127.27 | $13,043,540.00

NP.9

Puesta a tierra para
cable mensajero.
Suministro e instalacion

und

$686,674.00

7.00

7.00 $ 4,806,718.00

Percha galvanizada de
cinco (5) puestos,
suministro, transporte y
vestida

und

$ 222,035.00

162.
00

162.00 | $ 35,969,670.00

RED BAJA

TENSION

DE

UND

CANT

P/UNITARIO

VALOR

CAN
TIDA
DES

CANTI
DADE
S()

CANTI

DAD VALOR

2.01

Replanteo  en
tension

baja

km

20,33

$611,307.00

$12,427,871.00

0.73

19.60 | $11,981,617.00

2.02

Apertura de hueco para
poste o templete en B.T.

und

487

$ 87,734.00

$ 42,726,458.00

37.00

450.00 | $ 39,480,300.00

2.03

Poste de Concreto 8 m x
510 kgf, suministro,
transporte, arrimada,
hincada y plomada

und

$
1,158,256.00

$ 4,633,024.00

3.00

7.00 $ 8,107,792.00

2.04

Poste de Concreto 8 m x
1050 kgf, suministro,
transporte, arrimada,
hincada y plomada

und

$
1,749,780.00

$ 13,998,240.00

3.00

5.00 $ 8,748,900.00

2.05

Poste de Concreto 10 m
x 510 kgf, suministro,
transporte, arrimada,
hincada y plomada

und

$
1,612,903.00

$1,612,903.00

1.00 | $1,612,903.00
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OTROSIi MODIFICATORIO No 1 Y PRORROGA No 1 AL CONTRAfO DE OBRA PUBLICA v
No. 1942 DE 2023-07-26, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y
CONSORCIO ELECTRICOS CASANARE.

CONDICIONES CONTRACTUALES CANT MODIF CONDICIONES
ITE " PRESENTE MODIFICADAS
ACTA ACTUALIZADAS.

'PARTIDAS DE PAGO | UND | CANT | P/UNITARIO VALOR CAN | CANT | ANt VALOR

T ()
Suministro, armada,
hincada y plomada de
Poste metalico tronco
conico seccionado (3)
de 8m x 510 kof
galvanizado en caliente.

[

p $ 345,552,900.00 165.00 | $ 345,552,900.00

und | 165 1 5 594 260.00 ; ;

2.06

Suministro, armada,
hincada y plomada de
Poste metalico tronco
conico seccionado (3)
de 8 m x 1050 kgf
galvanizado en caliente.

und 3 $ $ 10,507,350.00

2.07 3,502,450.00

3.00

Suministro, armada,
hincada y plomada de
Poste metalico tronco
conico seccionado (4)
de 10m x 510 kgf
galvanizado en caliente.

und 4 $ $ 11,326,672.00

2.08 2.831,668.00

4.00

Suministro, armada,
hincada y plomada de
Poste metalico tronco
conico seccionado (4)
de 10 m x 1050 kgf
galvanizado en caliente.

und 1 $ $ 3,768,433.00 1.00 $ 3,768,433.00

2.09 3,768,433.00 ; -

Cimentacién para poste

ded8m 6.00 $ 743,652.00

2.10 und 12 $123,942.00 | $ 1,487,304.00 6'00

Suministro e instalacién
de puesta a tierra para
211 | Terminal de ramal en| und 3 $ 767,523.00 $ 6,140,184.00 87.0 95.00 | $72,914,685.00
baja tension en acero 0
inoxidable

Red trenzada aluminio
XLPE 2 x 1/0 + 1 x 1/0
2.12 | (2x50 mm? + 1x50 mm?2), m 328,50 | $41,380.00 $ 13,593,330.00 68-48 260.02 | $10,759,628.00
suministro, tendida vy ’

tensionada

Red secundaria ftres
hilos ACSR (3 N° 2), 17.067
suministro, tendido y m 10
tensionado

17,222

155.65| 75 | $327,852,269.00

2.13 $19,036.00 | $324,889,316.00

Red secundaria tres
hilos ACSR (3 N° 1/0), 2.621,
suministro, tendido y 50
tensionado

1,751.

869.93| 57 $ 48,737,435.00

2.14 $ 27,825.00 $72,943,238.00

Suministro  tendida vy
2.15 | tensionado tercer hilo en m 310,00 | $6,890.00 $2,135,900.00 59.8 369.80 | $2,547,922.00

cable ACSR (1 x N° 2) 0

€, /
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OTROSi MODIFICATORIO No 1 Y PRORROGA No 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. 1942 DE 2023-07-26, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y
CONSORCIO ELECTRICOS CASANARE.

ITE

CONDICIONES CONTRACTUALES

CANT MODIF

PRESENTE
ACTA

CONDICIONES
MODIFICADAS
ACTUALIZADAS.

PARTIDAS DE PAGO

UND

CANT

P/UNITARIO

VALOR

CAN
T(+)

CANT
()

CANT

VALOR

2.16

Percha galvanizada de
un W) puesto,
suministro, transporie y
vestida

und

$ 55,691.00

$ 222,764.00

4.00

$ 222,764.00

217

Percha galvanizada de
tres 3) puestos,
suministro, transporte y
vestida

und

309

$117,170.00

$ 36,205,530.00

143.00

$ 16,755,310.00

218

Estructura de
suspension LA-320, sin
caja de distribucion de
acometidas, suministro y
vestida

und

$117,677.00

$ 470,708.00

4.00

$ 470,708.00

2.19

Estructura de retencion
sencilla LA-321, sin caja
de distribucion de
acometidas, suministro y
vestida

und

$ 138,130.00

$ 1,243,170.00

2.00

7.00

$ 966,910.00

2.20

Estructura de retencion
doble LA-327, sin caja
de distribucion de
acometidas, suministro y
vestida

und

$ 348,018.00

$ 696,036.00

1.00

1.00

$ 348,018.00

2.21

Estructura de transicion
LA 334, suministro Yy
vestida

und

$ 193,447.00

$ 773,788.00

1.00

3.00

$ 580,341.00

222

Caja tipo intemperie
para acometidas (caja
de distribucion de
acometidas). Suministro
e instalacion

und

$ 706,415.00

$ 4,944,905.00

7.00

$ 4,944,005.00

2.23

Tablero de proteccion
en baja tension.
Suministro, montaje e
instalacion

und

35

$ 524,845.00

$ 18,369,575.00

3.00

38.00

$ 19,944,110.00

2.24

Templete en B.T.
Suministro e Instalacion

und

301

$ 292,253.00

$ 87,968,153.00

30.00

271.00

$ 79,200,563.00

2.25

Medidor y acometida
usuario, suministro,
transporte e instalacion

und

111

$
2,062,425.00

$ 228,929,175.00

2.00

113.00

$ 233,054,025.00

TRANSFORMADORES
Y PUESTAS A TIERRA

UND

CANT

P/UNITARIO

VALOR

CAN
TIDA
DES

(*)

CANTI
DADE

S ()

CANTI
DAD

VALOR
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OTROSI MODIFICATORIO No 1 Y PRORROGA No 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. 1942 DE 2023-07-26, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y
CONSORCIO ELECTRICOS CASANARE.

//

CONDICIONES CONTRACTUALES CANT MODIF CONDICIONES
ITE PRESENTE MODIFICADAS
M ACTA ACTUALIZADAS.
CAN | CANT
PARTIDAS DE PAGO UND | CANT | P/UNITARIO VALOR T (+) ) CANT VALOR
Estructura 710
Transformador
monofasico 3 KVA 13.2 $
3.01 KV/240-120V. und 13 6.172,829.00 $ 80,246,777.00 ) ) 13.00 | $80,246,777.00
suministro, transporte y
montaje
Estructura 710
Transformador
monofasico 5 KVA 13.2 $
3.02 KV/240-120V. und 10 5.272.102.00 $52,721,020.00 3.00 13.00 | $68,537,326.00
suministro, transporte y
montaje
Estructura 710
Transformador
monofasico 10 KVA 13.2 $
3.03 KV/240-120V und 10 6.200,040.00 $ 62,000,400.00 ) ) 10.00 | $62,000,400.00
suministro, transporte y
montaje
Estructura 710
Transformador
monofasico 15 KVA 13.2 $
3.04 KV/240-120V. und 2 7.219,306.00 $ 14,438,612.00 ) ) 2.00 | $14,438,612.00
suministro, transporte y
montaje
Desmonte y traslado de
3.05 transformador existente und 1 $ 403,092.00 $ 403,092.00 ) ) 1.00 $ 403,092.00
Puesta a tierra Tipo 1, $
3.06 | suministro transporte e| und 2 $ 9,465,634.00 2.00 $ 9,465,634.00
; ; 4,732,817.00 - -
instalacion
Puesta a tierra Tipo 2, $
3.07 _sumlnls?ro transporte e| und 11 2.941.145.00 $ 32,352,595.00 ) ) 11.00 | $ 32,352,595.00
instalacion
Puesta a tierra Tipo 3, $
3.08 .summlsFro transporte e| und 2 3.518,334.00 $ 7,036,668.00 ) ) 2.00 $ 7,036,668.00
instalacion
Puesta a tierra Tipo 4, 3
3.09 | suministro transporte e| und 4 13,750,508.0 | $55,002,032.00 3.00 7.00 | $96,253,556.00
instalacion 0 )
Puesta a tierra Tipo 5, $
3.10 _sumums?ro transporte e| und 4 4.768,374.00 $19,073,496.00 ) ) 4.00 $ 19,073,496.00
instalacion
Puesta a tierra Tipo 6, $
3.1 .sumlms?ro transporte e| und 10 3.268,301.00 $ 32,683,010.00 B ) 10.00 | $ 32,683,010.00
instalacion
Carrera 20 N°8-02, Cod. Postal 850001, Tel. 6336339 Ext.1553-5, Yopal, Casanare 13de 14 b/" ™ /
www.casanare.qov.co - Email: juridica@ casanare.qov.com -




OTROSI

3 : 9 FO-AB-17
% D" 2014-01-02
obernacion de V. 02

casanare

NiT: 8920992169

OTROSI MODIFICATORIO No 1 Y PRORROGA No 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. 1942 DE 2023-07-26, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y
CONSORCIO ELECTRICOS CASANARE.

CONDICIONES CONTRACTUALES CANT MODIF CONDICIONES
ITE PRESENTE MODIFICADAS
M ; ACTA ACTUALIZADAS.
CAN | CANT
PARTIDAS DE PAGO UND | CANT | P/UNITARIO VALOR T (+) ) CANT VALOR
Puesta a tierra Tipo 7, $
3.12 | suministro transporte e| und 2 $ 9,927,036.00 2.00 $ 9,927,036.00
instalacion 4,963,518.00 } }
Transporte de
313 | materisles a lomo de| kg | 'ono | $67000 | $70,958,030.00 108,901 $70,959,030.00
mula ' .
TOTAL, COSTO DIRECTO $ 4.159.048.597,00 $ 4.141.478.968,00
INSPECCION RETIE $ 27.846.000,00 $ 45.220.000,00
MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL $ 40.256.010,00 $ 40.256.010,00
VALOR TOTAL
VALOR TOTAL CONTRACTUAL $ 4.227.150.607,00 MODIEICADO $ 4.226.954.978,00

RECURSO PENDIENTE DE INVERSION $ 195.629,00

CLAUSULA SEGUNDA: Prorrogar el Plazo pactado en la CLAUSULA SEPTIMA del
contrato de obra publica No. 1942 de fecha 26 de julio de 2023 por el término de
cuatro (4) meses y quince dias (15), contados a partir de la fecha de terminacion del
plazo inicial del contrato. CLAUSULA TERCERA: AMPLIACION DE LAS
GARANTIAS: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar la vigencia de las garantias
pactadas en la CLAUSULA NOVENA - GARANTIAS del Contrato de Obra N°. 1942
de 2023, en los mismos términos alli pactados y de acuerdo con la presente
prorroga. CLAUSULA CUARTA: Las partes manifiestan que con la presente
prorroga no se causa un mayor valor ni un reconocimiento extra econémico por parte
del Departamento, por lo que se manifiesta que se declaran a paz y salvo de
cualquier reclamacién econémica a futuro por la suscripcion de la presente prorroga.
CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS DEMAS CLAUSULAS: Las clausulas del
contrato que no hubieren sido expresamente modificadas por la presente prorroga,
conservan su eficacia y vigencia. CLAUSULA SEPTIMA: VALIDEZ Y
PERFECCIONAMIENTO: Para la validez y perfeccionamiento de este acuerdo, se
requiere la firma de las partes, la cual se surtira a través de la plataforma de SECOP
[

Proyecto: Cesapﬁaépe-'vx:;res Uscategui
Profesional OAJ
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