
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A CONTINUACIÓN, SE PRESENTA EL GRAFICO DE COLUMNAS 
AGRUPADAS COMPARANDO LOS VALORES DE LOS DESEMBOLSOS 
POR AÑO. 

18 DESEMBOLSOS TOTAL $90.932.916.697 

BANCO POPULAR  
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Gráfico 3.- Desembolsos año 2018 vs 2019 

 
Fuente: Secretaria de Infraestructura 

 
El valor total de los recursos desembolsados para la ejecución de los proyectos del 

empréstito desde el año 2018 y hasta la fecha de corte del presente informe 

ascendió a un valor de $90.932.916.967 m/cte. En el año 2018, se desembolsaron 

$26.898.354.522 m/cte. y al 30 de septiembre de 2019 se han desembolsado 

$64.034.562.175 m/cte.  

 
 

 

 

Gráfico 4- Desembolsos con entidades Financieras 

 

GRAFICO CIRCULAR CON SUBGRAFICO CIRCULAR DETALLA LOS 

DESEMBOLSOS CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS. 

2018 2019
TOTAL

ACUMULAD
O

VALOR POR
EJECUTAR

VALOR
TOTAL

EMPRÉSTIT
O

DESEMBOLSO VALOR $ 26,898,354, $ 64,034,562, $90,932,916,69 $102,067,083,3 $193,000,000,0

$ 26,898,354,522 
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Fuente: Secretaria de Infraestructura 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Tabla 7- Relación valor ejecutado hasta 31 de junio de 2019.  
Ficha Proyecto Actividades Ejecución 2018 Ejecución 2019 Ejecución total a 

la fecha de corte 
a 30 de 

Septiembre de 
2019 

 
 
1 

 
 
 

18028955 

 
 
 
Construcción de 
Cicloinfraestructura. 

Obra  $                                               $ 1.869.885.648                                       $ 1.869.885.648                                      

Interventoría  $                                           $    144.827.760                        $    144.827.760                       

Gestión Predial  $                                               $                                               $                                               

Permisos 
ambientales 

 $                                              $                                             $                                              

Subtotal  $                                             $2.014.713.408                             $2.014.713.408                             

 
 
2 

 
 
 
 

26000781 

 
 
 
Construcción de 
intersección a 
desnivel en la carrera 
100 con calle 25. 

Obra  $                                               $ 15.070.829.942  $ 15.070.829.942 

Interventoría  $                                          $      570.258.710  $      570.258.710 

Gestión Predial  $                                             $                                             $                                             

Permisos 
ambientales 

 $ 2.872.000   $                              $ 2.872.000  

CRÉDITO BANCO 

POPULAR 

$100.000.000.000 

DESEMBOLSADO 

90,93% 

  

 TOTAL, DESEMBOLSADO 

2018            $26.898.354.522          13.83 % 

2019            $64.034.562.175         32.92 %   

 

Nota: se   tomó el valor total del crédito $ 194.500.000.000 

  

Banco de 
Occidente S.A.

26%

Banco BBVA S.A.
23%

Banco Popular 
S.A.
9%

EJECUTADO
91%

Banco Popular
54%

Banco de Occidente S.A. Banco BBVA S.A. Banco Popular S.A. EJECUTADO
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Subtotal  $ 2.872.000   $ 15.641.088.652   $ 15.643.960.652  

 
 
3 

 
 
 

18028927 
- 

18028918 

 
 
Ampliación de 
infraestructura vía 
Cali - Jamundí entre 
río Lili y carrera 127. 

Obra  $ 7.730.245.409   $ 25.639.168.520  $ 33.369.413.929  

Interventoría  $ 1.534.122.675   $   1.365.985.531  $   2.900.108.206  

Gestión Predial  $ 3.767.738.105  $   2.222771130  $   5.990.509.235 

Permisos 
ambientales 

 $ 41.030.448   $          3.840.000                $       44.870.448 

Subtotal  $ 13.073.136.637  $ 29.231.765.181 $ 42.304.901.818  

 
 

4 

 
 
 
 

26000790 

 
 
 
Construcción de 
Retornos vía Cali - 
Jamundí. 

Obra  $                                        $     705.816.617                             $     705.816.617                            

Interventoría  $                                        $     187.649.672                           $     187.649.672                          

Gestión Predial  $ 324.585.232  $     615.161.893  $     939.747.125  

Permisos 
ambientales 

 $ 15.029.000   $         1.708.900   $       16.737.900  

Subtotal  $ 339.614.232  $   1.510.337.082  $ 1.849.951.314 

 
 
5 

 
 
 
 

18028925 

 
 
 
Mejoramiento vía 
Cascajal entre vía 
Cali - Jamundí y vía a 
Puerto Tejada. 

Obra  $ 4.882.051.283   $ 4.274.820.292  $ 9.156.871.575 

Interventoría  $ 659.820.857   $    492.767.799  $ 1.152.588.656 

Gestión Predial  $                                             $                                     $                                  

Permisos 
ambientales 

 $                                 $                                  $                                 

Subtotal $ 5.541.872.140  $ 4.767.588.091   $ 10.309.460.231  

 
 
6 

 
 
 
 

18028950 

 
 
Construcción de 
Infraestructura vial 
Avenida Ciudad de 
Cali entre carrera 80 y 
Vía a Puerto Tejada. 

Obra  $ 1.409.471.365   $ 7.754.199.433  $ 9.163.670.798  

Interventoría  $ 778.453.994   $    732.046.037  $ 1.510.500.031 

Gestión Predial  $                                    $                                    $                                     

Permisos 
ambientales 

 $ 98.051.736   $      $ 98.051.736  

Subtotal  $ 2.285.977.095   $ 8.486.245.470  $ 10.772.222.565 

 
7 

 
18028923 

 
Reparación de 
puentes vehiculares. 

Obra  $                                          $ 174.650.946   $ 174.650.946  

Subtotal  $                                    $ 174.650.946   $ 174.650.946  

 
 

8 

 
 
 
 

18028926 

 
 
 
Construcción 
corredora vial Vuelta 
de Occidente. 

Estudios y 
diseños 

 $ 209.993.969   $             $ 209.993.969 

Obra  $                                       $                                         $                                       

Interventoría  $                                   $ 1.002.424.488 $ 1.002.424.488 

Permisos 
ambientales 

 $                                    $ 24.073.000   $ 24.073.000 

Subtotal  $ 209.993.969   $ 1.026.497.488  $ 1.236.491.457 

 
 
9 

 
 
 

18028917 

 
 
Adecuación de vías y 
andenes con 
adoquines. 

Personal  $ 834.297.000   $ 3.866.000   $ 838.163.000  

Materiales  $                                $ 1.177.809.857  $ 1.177.809.857 

Maquinaria  $ 4.610.591.449   $                       $ 4.610.591.449  

Subtotal  $ 5.444.888.449   $ 1.181.675.857  $ 6.626.564.306  

  Total  $ 26.898.354.522   $ 64.034.562.175  $ 90.932.916.967  

  GRAN TOTAL $                90.932.916.967              

Fuente: Secretaria de Infraestructura. 

 
Por otro parte, desde el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal se han 

adelantado todas las tareas de adiciones y traslados, entre otros, solicitados por la 
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Secretaria de Infraestructura para la viabilización y ejecución de los proyectos 

financiados con recursos del empréstito. 

 
 

a. PROYECCIÓN DE DESEMBOLSOS Y EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL. 

 

 
En la siguiente tabla se presenta la ejecución presupuestal con corte al 30 de 

septiembre de 2019 y la proyección de desembolsos de los proyectos de las Obras 

del Progreso para lo que resta de la vigencia 2019, teniendo en cuenta los recursos 

comprometidos hasta la fecha de corte del presente informe. 

 

i. PANORAMA GENERAL DE DESEMBOLSOS. 

 
Tabla 8- Relación valor desembolsado, valor proyectado y valor acumulado. 

Fecha de desembolso Valor desembolsado Valor proyectado 
desembolsos 

Valor acumulado 
desembolsos 

3-may-18  $              916.877.190  -  $                  916.877.190  

31-may-18  $              859.741.799  -  $               1.776.618.989  

15-jun-18  $          5.068.152.880  -  $               6.844.771.869  

24-jul-18  $          2.007.219.638  -  $               8.851.991.507  

24-ago-18  $          2.162.097.841  -  $            11.014.089.348  

25-sep-18  $          3.602.221.689  -  $            14.616.311.037  

29-oct-18  $              934.747.144  -  $            15.551.058.181  

26-nov-18  $          4.684.433.763  -  $            20.235.491.944  

14-dic-18  $          6.662.862.578  -  $            26.898.354.522  

25-ene-19  $          1.822.935.790  -  $            28.721.290.312  

22-feb-19  $          2.082.776.681  -  $            30.804.066.993  

22-mar-19  $          5.239.957.911  -  $            36.044.024.904  

25-abr-19  $          6.257.396.063  -  $            42.301.420.967  

24-may-19  $          5.713.673.957  -  $            48.015.094.924  

14-jun-19  $          9.135.229.330  -  $            57.150.324.254  

25-jul-19  $        12.177.161.981  -  $            69.327.486.235  

23-ago-19 $           7.479.348.930  -  $            76.806.835.165  

25-sep-19 $         14.126.081.532  -  $            90.932.916.697  

25-oct-19    $     12.617.435.331   $          103.550.352.028  
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26-nov-19    $     12.700.793.455   $          116.251.145.482  

13-dic-19    $     14.892.204.546   $          131.143.350.029  

ene-20    $     10.542.203.715   $          141.685.553.744  

feb-20    $           
707.683.395  

 $          142.393.237.139  

Total  $        90.932.916.697   $     51.460.320.443   $          142.393.237.139  

Fuente: Secretaria de Infraestructura. 

ii. PROYECCIÓN DE DESEMBOLSOS POR VIGENCIA. 

Con el propósito de realizar la proyección, planeación, seguimiento y control de la 

ejecución mensual de los recursos del Empréstito para los siguientes meses 

restantes se solicitó a la supervisión y la Interventoría de las Obras el Programa de 

Obra con el Programa de Inversiones o Flujo de Caja Mensualizado y la información 

se muestra en el Gráfico 5 de barras agrupadas. 

 
Gráfico 5.Proyección desembolsos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de Infraestructura 

 

iii. PLAN DE DESEMBOLSO VIGENCIA 2019. 

 

En el siguiente gráfico 6 - de columnas agrupadas se muestra la proyección de 

desembolsos por mes para la ejecución de los proyectos del Empréstito estimados 

TOTAL, PROYECTADO 

DESEMBOLSOS 

$51.460.320.443 

$26,898,354,522 

$9,145,670,382 

$21,106,299,350 

$33,782,592,443 

$64,034,562,175 

$51,460,320,443 
$142,393,237,140 

$0 $50,000,000,000 $100,000,000,000 $150,000,000,000

2018

I Trimestre 2019

II Trimestre 2019

III Trimestre 2019

2019

Oct-Nov-Dic / Ene-Feb

TOTAL

DESEMBOLSOS
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por la Secretaría de Infraestructura con base en los recursos comprometidos hasta 

el 30 de septiembre de 2019: 

 

Gráfico 6. Proyección desembolsos 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de Infraestructura 

 

 

 

3. GESTIÓN PREDIAL3 
 

Mediante el decreto 4112.010.20.0834 del 05 de diciembre de 2017, se anunció por 

motivos de utilidad pública “LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

“PUENTE SOBRE EL RIO LILI VÍA CALI JAMUNDÍ, AMPLIACIÓN TERCER 

                                                           
3 http://www.cali.gov.co. 

la Ley 388 de 1997, Ley 1682 de 2013, Ley 1742 de 2014, Resolución 620 de 2008, 

Resolución 898, 1044 de 2014 del IGAC, la Ley 1882 de 2.018. 
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$51.460.320.443 
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CARRIL VÍA CALI JAMUNDÍ ENTRE CARRERA 100 Y 127, RETORNO CASCAJAL 

VÍA CALI JAMUNDÍ Y PUENTE SOBRE EL RÍO LILI SOBRE LA AVENIDA CIUDAD 

DE CALI” con el fin de descontar del valor comercial de los predios el 

correspondiente al mayor valor generado por el presente anuncio, de acuerdo a los 

avalúos de referencia que se realicen en las áreas a intervenir por la ejecución de 

los  proyectos.   

Mediante el decreto 4112.010.20.0866 del 21 de diciembre de 2017, se declaró la 

existencia de condiciones de urgencia señaladas en el artículo 65 de la ley 388 de 

1997, “para la adquisición de los derechos de propiedad y demás derechos reales 

sobre los terrenos e inmuebles requeridos para los proyectos de infraestructura vial 

Puente sobre el rio Lili Vía Cali Jamundí, ampliación tercer carril vía Cali Jamundí 

entre carrera 100 y 127, Retorno Cascajal Vía Cali Jamundí y Puente sobre el rio 

Lili en la Avenida Ciudad de Cali, considerados de utilidad pública o de interés 

social. Esta declaratoria surtirá los efectos consagrados en el artículo 63 de la Ley 

388 de 1997, para permitir que la Secretaria de Infraestructura adelante los trámites 

de expropiación por vía administrativa respecto de los inmuebles requeridos que se 

encuentran dentro de las áreas afectadas para la ejecución de los mencionados 

proyectos. 

La Secretaría de Infraestructura ajustándose a los preceptos normativos emanados 

por la Ley 9 del 1989, Ley 388 de 1997, Ley 1682 de 2013, Ley 1742 de 2014, Ley 

1882 de 2018 y demás normas concordantes, celebró bajo la modalidad de 

contratación directa, el contrato Interadministrativo No. 4151.0.26.1.1612 de 2017 

con la Empresa Municipal de Renovación Urbana (E.M.R.U. E.I.C.), el cual tiene por 

objeto: “Realizar la gestión predial y social en el sector requerido para la 

ampliación del tercer carril de uno de los tramos de la vía Cali – Jamundí, el 

Puente sobre el río Lili, y el retorno Cascajal”. 

En desarrollo de este contrato, se ha ejecutado el proceso de gestión predial, 

implementando estrategias de negociación y adquisición de los predios intervenidos 

según los diseños constructivos de las obras a ejecutar. Dichas estrategias incluyen 

el proceso de socialización con los propietarios de los inmuebles, en el que se ha 

brindado la información oportuna y certera, de las áreas afectadas de los predios a 
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intervenir, las fases inherentes a la legalización de la negociación de los predios, 

tales como aceptación de oferta de compra, firma de escritura de transferencia de 

dominio, registro de escritura, pago, etc. Así mismo, de manera concertada se han 

negociado las adecuaciones constructivas que se deben realizar con el objetivo de 

garantizar que los predios intervenidos sigan siendo funcionales para sus 

propietarios.   

La EMRU en desarrollo del proceso de adquisición predial en el sector requerido 

para la Ampliación del Tercer carril de la vía Cali – Jamundí, retorno Cascajal, 

puente sobre rio Lili vía Cali Jamundí y puente Avenida ciudad de Cali, ha logrado 

de manera anticipada que los propietarios de los predios de manera voluntaria 

permitieran la intervención de predios, situación que ha permitido la iniciación de las 

obras de los proyectos de manera oportuna. En igual sentido se han adelantado los 

trámites pertinentes para la expropiación por vía administrativa en aquellos 

inmuebles en los que no se conseguido la negociación voluntaria.  

A la fecha para el desarrollo de los proyectos, se ha adelantado la siguiente gestión 

predial: 

 

“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOBRE LA VÍA CALI 
JAMUNDÍ DESDE EL PUENTE ENTRE RIO LILI Y CARRERA 127 DE SANTIAGO 
DE CALI”. 
 

 

En el primer informe de ejecución de las Obras del Progreso, de acuerdo con la 

implantación de los diseños constructivos se evidenció una afectación predial treinta 

dos (32) inmuebles ubicados en ambos costados de la vía Cali Jamundí. No 

obstante, dicha información fue replanteada, en razón a la investigación jurídica 

realizada por la EMRU, de la cual se concluye que cuatro (4) predios identificados 

con matrículas inmobiliarias independientes, nacieron la vida jurídica a partir de una 

segregación y posterior venta fraudulenta efectuada sobre un predio de mayor 

extensión propiedad de Ferrovías en Liquidación (hoy Ministerio de Transporte). En 

desarrollo de la investigación penal adelantada por la Fiscalía General de la Nación, 

se ordenó a la Oficina de Instrumentos Públicos de Cali el cierre definitivo de las 
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cuatro matrículas inmobiliarias antes mencionadas, quedando en firme la matrícula 

inmobiliaria matriz. De acuerdo al mejoramiento geométrico realizado en el 

proyecto, se desafecta el predio propiedad de la Constructora Bolívar donde se 

realiza la construcción del proyecto Bochalema.  

Como resultado de lo anterior, se concluye que la afectación predial definitiva del 

proyecto Ampliación de la Vía Cali Jamundí es de veintiocho (28) predios. De los 

cuales como se relaciona el grafico circular adjunto, se encuentran negociados por 

parte de la Secretaría de Infraestructura el 89% de los predios requeridos, 

porcentaje que obedece a 25 predios jurídica y físicamente considerados. Un 11% 

en proceso de entrega y/o negociación, que corresponden a tres (3) predios 

(Universidad Autónoma de Occidente, Colegio Farallones y Ministerio de 

Transporte). 

 

Gráfico 7. Terrenos proyecto Ampliación Cali- Jamundí. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de Infraestructura 
 

 

 

De acuerdo con el diseño geométrico del proyecto, son afectadas 36 mejoras, de 

las cuales han sido compensadas económicamente por Daño Emergente o Lucro 

Cesante y entregadas a la Secretaría de Infraestructura. De las 36 citadas han sido 

recibidas treinta y cuatro (34) mejoras, lo que corresponde al 94 % de ejecución. 

TOTAL DE 

TERRENOS  

28 UND (100%) 

EJECUTADO 

 25 UND (89%) 

25 PREDIOS CUENTAN CON PERMISO DE INTERVENCIÓN 

ENTREGADOS  
25 UND

89%

PENDIENTE 
ENTREGA

3 UND
11%

TERRENOS
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Encontrándose pendiente por un restante de dos (2) mejoras que corresponden al 

6%, se encuentra pendiente se fije fecha para entrega por adecuación del predio. 

Esta información la encontramos está relacionada en el siguiente grafico circular. 

 

                                                                                   Gráfico 8- Mejoras Entregadas  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
“CONSTRUCCIÓN DE RETORNO VIA CALI - JAMUNDI (RUTA 2504), 
MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI.” 
 

 

En desarrollo de la gestión predial del proyecto denominado Retorno Cascajal, han 

sido negociados por la Secretaría de Infraestructura de forma voluntaria cuatro (4) 

predios representando el 67% del total de predios requeridos. Un (1) adquirido por 

expropiación por vía Administrativa, equivalente al 16%. Y un (1) predio propiedad 

del Municipio de Cali, el cual cuenta con la calidad del bien emitida por la Unidad 

Administrativa Especial de Bienes y Servicios y representa el 17% restante. En 

ENTREGADAS 
34 UND

94%

EN 
ADECUACIÓN 

DE PREDIO
2 UND

6%

MEJORASTOTAL MEJORAS  

36 UND   

ENTREGADOS 

 34 UND (94%) 

U.A.O Y COLEGIO 

FARALLONES 

2 UND (6%) 

   LAS DOS (2) MEJORAS ESTÁN PENDIENTES DE LA FIJACIÓN DE FECHA PARA ENTREGA 

POR ADECUACIÓN DEL PREDIO. 
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resumen, de los 6 predios requeridos para la ejecución del proyecto, el 100% puede 

ser intervenido, como se puede evidenciar en el siguiente grafico circular donde se 

representan las proporciones en porcentaje. 

 

 

Gráfico 9. Gestión predial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de Infraestructura. 

 
Tabla 9 – Relación de los predios y el estado de los mismos. 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de Infraestructura. 

 
Las mejoras que se afectan con la ejecución de este proyecto son dos (2), la primera 

propiedad de la Universidad Antonio Nariño (UAN) y la última propiedad de la señora 

Rut María Gómez Aristizábal donde se encuentra ubicado el Establecimiento de 

PREDIO MATRICULA 
INMOBILIARIA 

ESTADO 

Z-0003340600000 370-749269 Negociado  

Z-000308050000 370-547008 Calidad del Bien  

Z- 000334050000 370-749268   Expropiación 
administrativa  

Z- 000309350000 370 - 563492 Negociado  

Z-000309680000 370 - 689718 Negociado  

Z-000305820000 370 - 689717 Negociado  

NEGOCIADO
4 UND

67%

EXPROPIADO
1 UND

16%

CALIDAD 
DEL BIEN

1 UND
17%

TERRENO
LA SECRETARIA 

CUENTA CON 

PERMISO DE 

INTERVENCIÓN EN LA 

TOTALIDAD DE LOS 

PREDIOS 
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comercio Don Frijoles, las cuales ya fueron entregadas para la intervención de la 

obra.  

 

Gráfico 10 – Mejoras Realizadas 

 
Fuente: Secretaria de Infraestructura. 

 

 

 

 

 

“CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN LA AVENIDA CIUDAD DE CALI SOBRE EL 
RIO LILI, Y SUS RESPECTIVOS EMPALMES, LA CUAL FORMA PARTE DEL 
PLAN DE OBRAS APROBADAS MEDIANTE EL ACUERDO 0415 DE 2017 EN 
SANTIAGO DE CALI” 
 
 
Por último, este proyecto interviene tres (3) predios de los cuales dos (2) son 

propiedad de particulares, que han suscrito con permiso de intervención voluntaria 

y el ultimo predio es de propiedad del Municipio y cuenta con la calidad del bien, lo 

cual indica que la totalidad de los predios afectados con el proyecto se encuentran 

disponibles para su intervención. 

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

TOTAL MEJORAS
2 UND

MEJORAS ENTREGADAS
2 UND

MEJORAS

EN ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100% DE LA GESTIÓN 

PREDIAL. 
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Gráfico 11. Terrenos Negociado y calidad del Bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Secretaria de Infraestructura.  

 

 

 
Los predios de particulares, corresponden áreas de cesión gratuita al 

Municipio de Cali, como parte de las obligaciones urbanísticas derivadas de 
desarrollo del PLAN PARCIAL EL VERDAL 

 
 
 
 
 

b. RESUMEN GESTIÓN PREDIAL 
 

En el siguiente gráfico de barras agrupadas comparamos los tres (3) proyectos que 

se están ejecutando, en cuanto a la gestión realizada por la EMRU y la Secretaria 

de Infraestructura. Muestra los permisos de intervención vs los que no cuentan con 

tal permiso. 
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Gráfico 12.  Resumen de Gestión Predial. 

 
Fuente: Secretaria de Infraestructura. 

 

En conclusión, el 91.89 % de los predios afectados cuentan con permiso de 

intervención, es decir, Treinta y Cuatro (34) inmuebles, y el restante 8.11 % que 

equivale a Tres (3) predios no cuentan con dicho permiso, pero se están realizando 

las gestiones de compraventa o expropiación administrativa, en cuanto a las 

mejoras entregadas corresponden al 94.74% del total de mejoras afectadas, es 

decir treinta y seis (36) cuentan con acta de entrega suscrita con la Secretaría de 

Infraestructura. Sobre los dos (2) faltantes que corresponden al 5.26% del total, se 
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RESUMEN GESTIÓN PREDIAL

“CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN LA AVENIDA CIUDAD DE CALI SOBRE EL RIO LILI, Y SUS RESPECTIVOS 
EMPALMES, LA CUAL FORMA PARTE DEL PLAN DE OBRAS APROBADAS MEDIANTE EL ACUERDO 0415 DE 
2017 EN SANTIAGO DE CALI”
TOTAL 3 PREDIOS
"CONSTRUCCIÓN DE RETORNO VIA CALI - JAMUNDI (RUTA 2504), MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI"
TOTAL 6 PREDIOS

“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOBRE LA VÍA CALI JAMUNDÍ DESDE EL PUENTE ENTRE 
RIO LILI Y CARRERA 127 DE SANTIAGO DE CALI”
TOTAL 68 PREDIOS
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están realizando los trámites jurídicos y administrativos correspondientes, en 

síntesis, para finalizar el proceso de gestión predial y social que se viene 

desarrollando. 

 

4. GESTIÓN SOCIAL 

 

El programa de gestión social en obras es un instrumento mediante el cual se 

pretende dar el manejo adecuado a los impactos sociales generados por la 

realización de obras de infraestructura en el Municipio de Santiago de Cali. 

Este programa de gestión social es realizado por un grupo interdisciplinarios 

especialistas en relaciones con la comunidad: profesionales en trabajo social, 

comunicadores sociales, sociólogos y/o psicólogos sociales, el plan busca mitigar 

los impactos generados en el momento de ejecución de las obras, como cambios 

abruptos tanto en el trabajador como en las rutinas diarias de los habitantes del 

sector o nuevos intereses y expectativas de la comunidad frente a la ejecución de 

las obras.  

La Alcaldía de Santiago de Cali a través de Gestión Social realiza acompañamiento 

de la socialización de las siguientes Obras. 

 
 
“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA A CASCAJAL (CARRERA 143) ENTRE LA VÍA 
CALI - JAMUNDI Y LA VÍA QUE CONDUCE DE CALI A PUERTO TEJADA, LA 
CUAL FORMA PARTE DEL PLAN DE OBRAS APROBADAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 415 DE 2017 EN SANTIAGO DE CALI.” 
 

 
En el transcurso de la ejecución del proyecto se han realizado (12) socializaciones 

la primera se realizó el día  19 de diciembre de 2017 con temas informativos del 

proceso como son los alcances y tiempos de entrega del mismo y la última 

socialización se hizo con el fin de la entrega de la Obra y se realizó el 26 de Junio 

de 2019 realizada con la comunidad, el total de asistencia de las Doce (12) 

Socializaciones fue de 556 personas, Total, de empleo Directo generado  100, 
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empleos Indirectos 120 Aproximadamente. La obra cuenta con un punto de atención 

a la comunidad (Punto de Veeduría especial de obra) Ubicado en la Casa 143 

Callejón las palmas, en la siguiente tabla se muestra la totalidad de socializaciones 

realizadas en el proyecto. 

 

Tabla 10 - socialización mejoramiento cascajal. 
LUGAR TIPO GRUPO POBLACIONAL # DE 

ASISTENTES 
FECHA 

VEREDA CASCAJAL Socialización S.I. Comunidad, lideres, 
instituciones salud, 

educación, Junta de acción 
comunal.  

180 19 de diciembre 
de 2017 

VEREDA CASCAJAL  Socialización Inicio Comunidad, líderes, 
Instituciones, Junta de acción 

Comunal 

104 1 de junio de 
2018 

VEREDA CASCAJAL socialización Comunidad y Comité de 
Planificación 

30 13 de junio de 
2018 

VEREDA CASCAJAL socialización Comité de Participación 19 13 de agosto de 
2018 

VEREDA CASCAJAL Socialización PMT Comunidad, lideres, 
instituciones salud, 

educación, Junta de acción 
comunal. 

52 23 de octubre de 
2018 

VEREDA CASCAJAL Socialización (1) Comité de Participación 31 29 de octubre de 
2018 

VEREDA CASCAJAL Comité de 
Participación (2) 

Comité de Participación 13 17 de diciembre 
de 2018 

VEREDA CASCAJAL Comité de 
Participación (3) 

Comité de Participación 14 11 de febrero de 
2019 

VEREDA CASCAJAL Reunión 
extraordinaria 

Líderes Comunitarios 4 7 de marzo de 
2019 

VEREDA CASCAJAL Socialización 
Metrocali 

Comunidad 25 18 de marzo de 
2019 

VEREDA CASCAJAL Comité de 
Participación (4) 

Comité de Participación 12 28 de marzo de 
2019 

PUNTO DE ATENCIÓN 
VEO  
CASA 143 CALLEJON 
LAS PALMAS 

Socialización de 
finalización de obra 

Comunidad, lideres, 
instituciones salud, 

educación, Junta de acción 
comunal. 

72 26 de junio de 
2019 

TOTAL 556 ASISTENTES 

Fuente: Secretaria de Infraestructura. 
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imagen 1 punto de atención veo                        imagen 2- Comité de Participación 

 
 
“CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN LA AVENIDA CIUDAD DE CALI SOBRE EL 
RIO LILI, Y SUS RESPECTIVOS EMPALMES, LA CUAL FORMA PARTE DEL 
PLAN DE OBRAS APROBADAS MEDIANTE EL ACUERDO 0415 DE 2017 EN 
SANTIAGO DE CALI.” 
 

El proyecto ha tenido diez y seis (16) socializaciones iniciando el 20 de febrero de 

2018 con temas informativos sobre los alcances del proyecto, tiempos de entrega,  

presentación de los contratistas de Obra e Interventoría y equipo de seguimiento 

por parte de la Secretaria de Infraestructura y  la última socialización se trataron 

temas informativos sobre los alcances del proyecto, tiempos de entrega, 

presentación de los contratistas de Obra e Interventoría y equipo de seguimiento 

por parte de la Secretaria de Infraestructura, realizada con el contratista de Obra e 

Interventoría, la sumatoria de asistentes que participaron en las Diez y seis (16) 

socializaciones fue de 232 personas, Total, de empleo Directo generado 65, 

empleos Indirectos 130. La obra cuenta con un punto de atención a la comunidad 

(Punto de Veeduría especial de obra) Ubicado en la Carrera 109 con Calle 48, en la 

siguiente tabla se muestra la totalidad de socializaciones realizadas en el proyecto. 
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Tabla 11 - socialización avenida ciudad de Cali. 

LUGAR TIPO GRUPO 
POBLACIONAL 

# DE 
ASISTENTES 

FECHA 

C.A.L.I 17  Socialización S.I. Profesional 
especializada 

2 20 de febrero de 
2018 

C.A.L.I 17 Socialización S.I. Profesional 
Especializada 

6 21 de junio de 2018 

C.A.L.I 17  Socialización S.I. Comité de 
Planificación 

17 27 de junio de 2018 

U.R. LILI DEL 
VIENTO 

Socialización S.I. Administradora 4 19 de febrero de 
2018 

U.R. VERDE REAL Socialización S.I. Administradora 4 19 de febrero de 
2018 

U.R. 
FORTEMURANO 

Socialización S.I. Administrador 5 19 de febrero de 
2018 

U.R. LILI DEL 
VIENTO 

Socialización S.I. Residentes 25 24 de febrero de 
2018 

U.R. 
FORTEMURANO 

Socialización S.I. Residentes 40 24 de febrero de 
2018 

U.R. FORTE 
MURANO 

Socialización 
Proyecto 

Administrador  3 22 de junio de 2018 

U.R. CAOBA Socialización 
Proyecto 

Administrador  4 22 de junio de 2018 

U.R. 
FORTEMURANO 

Socialización 
Proyecto 

Residentes 21 26 de junio de 2018 

U.R. 
FORTEMURANO 

Socialización Inicio Residentes 33 10 de Agosto de 
2018 

U.R. EL NOGAL Socialización Inicio Residentes 31 10 de Agosto de 
2018 

PUNTO DE 
ATENCION VEO 
CRA 109 CON CLLE 
48 

Comité de 
Participación 
Comunitaria 

comunidad, lideres, 
junta de acción 
comunal 

 
2 

 
22 de mayo de 

2019 

U.R 
FORTEMURANO 

Socialización de 
reinicio de obra 

Residentes 21 8 de junio de 2019 

PUNTO DE 
ATENCION VEO 
CRA 109 CON CLLE 
48 – RECORRIDO 
POR LA OBRA 

 
 
Comité de 
Participación 
Comunitaria 

 
Comunidad, Líderes, 
Junta de Acción 
Comunal 

 
 

14 

 
 

17 de agosto de 
2019 

 
TOTAL 232 ASISTENTES 
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Fuente: Secretaria de Infraestructura. 

 

 
 imagen 3 Comité de Participación Comunitaria  imagen 4 Socialización de 
reinicio de obra 

imagen 5 Comité de Participación Comunitaria                        imagen 6 Comité de 

Participación Comunitaria 
 
 
“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOBRE LA VIA CALI 
JAMUNDI DESDE EL PUENTE ENTRE RIO LILI Y CARRERA 127 DE SANTIAGO 
DE CALI.” 
 

 
El proyecto hasta la fecha se han realizado  Diez y seis (16) socializaciones 

iniciando el 21 de febrero de 2018, donde se informó sobre los alcances del mismo, 

tiempos de entrega,  presentación de los contratistas de Obra e Interventoría y 
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equipo de seguimiento por parte de la Secretaria de Infraestructura,  la última 

socialización se realizó el 23 de julio de 2019 donde estuvo el Comité de 

Participación Comunitaria, líderes sociales,  la Junta directiva de acción comunal 

entre otros, fue sobre el Plan de manejo de tráfico (PMT),la sumatoria de asistentes 

hasta el momento es de 701 personas, en la siguiente tabla se muestra la totalidad 

de socializaciones realizadas en el proyecto. Total, de Empleos Directos generados: 

815, Empleos Indirectos generados 1000 aproximadamente. La obra cuenta con un 

punto de atención a la comunidad (Punto de Veeduría especial de obra), ubicado 

en la calle 25 con carrera 102, en el predio la mazorca, en la siguiente tabla se 

muestra la totalidad de socializaciones realizadas en el proyecto. 

 

Tabla 12- socialización vía Cali – Jamundí. 
LUGAR TIPO GRUPO POBLACIONAL # DE 

ASISTENTES 
FECHA 

C.A.L.I 22 Socialización S.I. Profesional especializada 3 21 de febrero de 
2018 

C.A.L.I 22  Socialización S.I. Comité de Planificación 25 13 marzo de 2018 

 
 
 
BARRIO VALLE DE 
LILI 

 
 
 
Socialización S.I. 

Comunidad, lideres, instituciones 
salud, educación, Junta de acción 

comunal, Junta administradora 
local 

 
 
 

50 

 
 
 

17 de marzo de 
2018 

 
 
UNIVERSIDAD ICESI 

 
 
Socialización S.I. 

Comunidad, lideres, instituciones 
salud, educación, Junta de acción 

comunal, Junta administradora 
local 

 
 

75 

 
 

21 de marzo de 
2018 

C.A.L.I 22 Socialización 
Proyecto 

Profesional especializada 4 24 de abril de 
2018 

BARRIO VALLE DEL 
LILI 

Socialización 
Inicio 

Residentes del barrio 50 1 de junio de 2018 

U. ICESI  Socialización 
Inicio 

Residentes Comuna 22 19 5 de junio de 2018 

U. AUTÓNOMA DE 
OCCIDENTE 

Socialización 
Inicio 

Residentes Comuna 17 y 22 54 6 de junio de 2018 

MESA DE MOVILIDAD 
DEL SUR – COLEGIO 
CLARET 

Socialización 
Inicio 

Colegios 20 7 de junio de 2018 

 
C.A.L.I 22  

Comité de 
Participación 
Comunitaria 

comunidad, lideres, junta de 
acción comunal 

19 12 de julio de 
2018 
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C.A.L.I 22  

Comité de 
Participación 
Comunitaria 

comunidad, lideres, junta de 
acción comunal 

41 25 de febrero de 
2019 

 
C.A.L.I 22 

Comité de 
Participación 
Comunitaria 

comunidad, lideres, junta de 
acción comunal 

 
21 

29 de  
Abril de 2019  

 
C.A.L.I 22 

reunión comité de 
participación 
ciudadana 

comunidad, lideres, junta de 
acción comunal 

 
17 

26 de junio de 
2019 

 
UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 
OCCIDENTE 

Reunión de 
socialización del 
Plan de Manejo 
de Transito 

Transportadores, instituciones 
educativas, comunidad, lideres, 

comerciantes 

 
 

145 

17 de julio de 
2019 

 
UNIVERSIDAD ICESI 

Reunión de 
socialización del 
Plan de Manejo 
de Transito 

Transportadores, instituciones 
educativas, comunidad, lideres, 

comerciantes 

 
 

82 

18 de julio de 
2019 

 
POLIDEPORTIVO 
VALLE DE LILI 

Reunión de 
socialización del 
Plan de Manejo 
de Transito 

Transportadores, instituciones 
educativas, comunidad, lideres, 

comerciantes 

 
 

76 

23 de julio de 
2019 

TOTAL 701 ASISTENTES 

Fuente: Secretaria de Infraestructura. 

                                                

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
imagen 7- Socialización Proyecto                    imagen 8- C.A.L.I 22 

Imagen 9-Universidad Autónoma                                               
imagen 10- Socialización P.M.T 
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imagen 11- Socialización Proyecto        

 
“CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR A DESNIVEL EN LA CARRERA 100 
CON CALLE 25, SANTIAGO DE CALI” 
 
 
Se han realizado veintisiete (27) socializaciones iniciando el 28 de febrero de 2019, 

donde participo la directiva de Makro, la última socialización se realizó el 15 de 

Agosto de 2019 el tema principal fue el seguimiento de los compromisos realizados, 

participo el Comité de Participación Comunitaria, la asistencia de todas las 

socializaciones fue de 561 personas, Total, de empleo Directo generado 249, 

Empleos Indirectos 190. La obra cuenta con un punto de atención a la comunidad 

(Punto de Veeduría especial de obra), ubicado en la calle 18 # 100-20, en la 

siguiente tabla se muestra la totalidad de socializaciones realizadas en el proyecto. 

 
Tabla 13- socialización carrera 100 con calle 25. 

LUGAR TIPO GRUPO 
POBLACIONAL 

# DE 
ASISTENTES 

FECHA 

ALMACENES MAKRO Socialización 
Proyecto 

Directivas Makro 5 28 de febrero 
de 2019 

FUNDACIÓN VALLE 
DEL LILI 

Socialización 
Proyecto 

Directivas Fundación 5 28 de febrero 
de 2019 

GASES DE 
OCCIDENTE 

Socialización 
proyecto 

Directivas 4 4 de marzo de 
2019 
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OFICINAS 
INTERVENTORÍA 
METROCALI 

Socialización 
proyecto 

Metrocali – Terminal 
Sur 

11 5 de marzo de 
2019 

POLIDEPORTIVO 
BARRIO VALLE DEL 
LILI 

Socialización 
proyecto 

Presidente JAL Valle 
del Lili 

5 6 de marzo de 
2019 

C.A.L.I. 22  Socialización 
proyecto 

Profesional 
especializada  

3 7 de marzo de 
2019 

UNIVERSIDAD DEL 
VALLE 

Socialización 
proyecto 

Directivas 
Universidad 

6 11 de marzo de 
2019 

CENTRO COMERCIAL 
JARDÍN PLAZA 

Socialización 
PMT 

Directivas Centro 
Comercial 

8 12 de marzo de 
2019 

C.A.L.I. 22 Socialización 
Inicio 

Residentes Comuna 
22 

36 14 de marzo de 
2019 

TERMINAL DE 
TRANSPORTES  

Socialización 
proyecto 

Gremio de 
Transportadores 

20 21 de marzo de 
2019 

 
U. AUTÓNOMA DE 
OCCIDENTE 

Socialización 
Inicio 

Residentes Comuna 
17 y Zona de 

expansión 

67 28 de marzo de 
2019 

 
C.A.L.I. 22 

Socialización 
PMT 

Agentes de tránsito y 
comunidad 

43 29 de marzo de 
2019 

 
PUNTO DE ATENCIÓN 
VEO 

Socialización 
inicio actividades 
forestales 

 
Residentes Comuna 

17  

8 
 

15 de abril de 
2019 

CENTRO COMERCIAL 
UNICENTRO 

Socialización 
corte de energía 
 

 
Directivos 

 

5 
 

5 de mayo de 
2019 

 
PUNTO DE ATENCIÓN 
VEO 
 

Socialización 
inicio de 
actividades 
forestales 
 

 
Residentes Comuna 

17 
 

5 
 

10 de mayo de 
2019 

 

 
PUNTO DE ATENCIÓN 
VEO 
 

Socialización de 
inicio actividades 
forestales 

 
 

Comunidad 

6 
 

17 de mayo de 
2019 

 

 
 
PUNTO DE ATENCIÓN 
VEO 
 

 
 comité de 
Participación 
Comunitaria 
 

Residentes de la 
comuna que 

conformaron el 
comité de 

Participación 

5 
 

23 de mayo de 
2019 

 

CENTRO COMERCIAL 
JARDÍN PLAZA Y 
HOME CENTER 
 

 
Socialización 
corte de energía 

 
 

Directivos 

6 
 

27 de mayo de 
2019 

 

EDIFICIO JARDÍN 
CENTRAL 
 

Socialización 
corte de energía 

 
Directivos 

 

5 
 

29 de mayo de 
2019 

 
 
OFICINA METROCALI 

Socialización 
PMT 

Personal operaciones 
Metrocali 

9 
 

6 de junio de 
2019 
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SALON EN CALLE 18 
100-20 
 

Socialización 
PMT 
 

Comunidad comuna 
17 y zona de 

expansión 

47 
 

18 de junio de 
2019 

 
UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA 

Socializar PMT Comunidad 88 17 de Julio de 
2019 

UNIVERSIDAD ICESI Socializar PMT Comunidad 65 18 de Julio de 
2019 

POLIDEPORTIVO 
VALLE DEL LILI 

Socializar PMT Comunidad 76 23 de Julio de 
2019 

CENTRO COMERCIAL 
UNICENTRO 

Socializar corte 
de energía 

 
Directivos 

 
5 

 
2 de agosto de 

2019 
EDIFICIO JARDÍN 
CENTRAL 

Socializar avance 
proyecto y PMT 

 
Directivos 

 
14 

 
2 de agosto de 

2019 
PUNTO VEO Y OBRA Comité de 

Participacion 
Comunitaria 

Comité de 
Participación 

4 15 de agosto 
de 2019 

TOTAL 561 ASISTENTES 

Fuente: Secretaria de Infraestructura. 

 

imagen 12- punto de atención veo                   imagen 13- punto de atención veo                                                                                                
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imagen 14 -Universidad Autónoma-Socializar PMT imagen 15-Universidad Icesi-
Socializar PMT 

 

 

“REPARACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN SANTIAGO DE CALI.” 
 
 

En el 2018 el proyecto desarrolló Dos (2) socializaciones iniciando el 27 de 

noviembre de 2018, se realizó con la comunidad de la comuna 16 y la última 

socialización realizada el 28 de noviembre de 2018 realizada con la comunidad de 

la comuna 20, el total de asistentes fue de 17 personas, en la próxima tabla se 

muestra la totalidad de socializaciones realizadas en el proyecto. 

 

Tabla 14- socialización puentes vehiculares. 
LUGAR TIPO GRUPO 

POBLACIONAL 
# DE 

ASISTENTES 
FECHA 

PUENTE 23: CRA 43 
CON CLL 42 

Socialización Inicio Comunidad Comuna 16 9 27 de noviembre de 
2018 

PUENTE 24: DIAG. 53 
CON CLL 6 OESTE 

Socialización Inicio Comunidad Comuna 20 8 28 de noviembre de 
2018 

TOTAL 17 ASISTENTES 

Fuente: Secretaria de Infraestructura. 

“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE VA DESDE EL 
SECTOR DE VENTIADEROS PR+0+000 CORREGIMIENTO DE LOS ANDES 
(COMUNA 56), HASTA PUENTE RIO PICHINDE (COMUNA 57), DEL MUNICIPIO 
DE SANTIAGO DE CALI.” 
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El proyecto ha tenido ocho (8) socializaciones la primera se realizó el día 21 de 

diciembre de 2018, donde se informó sobre los alcances del proyecto, tiempos de 

entrega,  presentación de los contratistas de Obra e Interventoría y equipo de 

seguimiento por parte de la Secretaria de Infraestructura,  la última socialización se  

realizó el 24 de agosto de 2019 donde participaron  Lideres e Instituciones  de 

entidades Públicas como la CVC- DAGMA y PNN y se informa sobre el avance de 

la obra, el total de asistentes que han asistido hasta la presente fecha es de 238 

personas, en la siguiente tabla se muestra la totalidad de socializaciones realizadas 

en el proyecto. . La obra cuenta con un grupo especial de trabajo (GET); que se 

reúne una vez al mes en donde se muestra el avance de del proyecto y está 

conformado por líderes, instituciones y comunidad en general, se han ejecutado a 

la fecha cuatro (4), en los corregimientos de Andes y Pichinde zona de influencia 

directa del proyecto. El empleo Directos generados por la obra es de 40 personas y 

Empleos Indirectos 80 Personas aproximadamente. El punto de atención a la 

comunidad (Punto VEO), está ubicado en el sector de pepital corregimiento los 

Andes, finca Armando Martínez, en la próxima tabla se muestra la totalidad de 

socializaciones realizadas en el proyecto. 

 

Tabla 15- socialización vuelta occidente tramo I. 
LUGAR TIPO GRUPO POBLACIONAL # DE 

ASISTENTES 
FECHA 

 
 
 
SALÓN COMUNAL 
PICHIDÉ 

 
 
Socialización 
proyecto 

Comunidad, lideres, instituciones 
salud, educación, Junta de acción 

comunal, Junta administradora 
local 

 
 

78 

 
 

21 de diciembre 
de 2018 

 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
LOS ANDES 

 
 
 
Socialización 
Inicio 

Comunidad, lideres, instituciones 
salud, educación, Junta de acción 

comunal, Junta administradora 
local 

 
 
 

68 

 
 
 

2 de marzo de 
2019 

 
CORREGIMIENTOS 
ANDES Y PICHINDE 

 
Grupo especial 
de trabajo (GET) 

 
Líderes e instituciones (CVC, 

DAGMA, PNN Farallones) 

 
 

15 

 
6 de abril de 

2019 
 

CORREGIMIENTOS 
ANDES Y PICHINDE 

Grupo especial 
de trabajo (GET) 

Líderes e instituciones (CVC, 
DAGMA, PNN Farallones 

17 4 de mayo de 
2019 

CORREGIMIENTO 
PICHINDE 

Reunión 
seguimiento 
ANLA 

Grupo especial de trabajo (GET) 7 8 de junio de 
2019 
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VEEDURIA ESPECIAL DE 
OBRA (Punto VEO) 

Grupo especial 
de trabajo (GET) 

Comunidad, lideres, instituciones 
salud, educación, Junta de acción 

comunal, Junta administradora 
local 

28 6 de julio de 
2019 

BIBLIOTECA LOS ANDES Socialización del 
Plan de Manejo 
de tráfico (PMT) 

Comunidad, lideres, instituciones 
salud, educación, Junta de acción 

comunal, Junta administradora 
local 

17 10 de agosto de 
2019 

CORREGIMIENTOS 
ANDES Y PICHINDE 

Grupo especial 
de trabajo (GET) 

Líderes e instituciones (CVC, 
DAGMA, PNN Farallones) 

8 24 de agosto de 
2019 

TOTAL 154 ASISTENTES 

Fuente: Secretaria de Infraestructura. 

 

imagen 16- Salón Comunal Pichidé                                     imagen 17 - institución 
Educativa los Andes 

imagen 18- Reunión Grupo Especial de Trabajo imagen 19- Reunión Grupo 
Especial de Trabajo                                          
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imagen 20- Volante de Socialización de Cierre vía    imagen 21-   Reunión Grupo 
Especial de Trabajo                                                               

 
“CONSTRUCCIÓN DE CICLO INFRAESTRUCTURA EN SANTIAGO DE CALI.” 
 
El proyecto ha tenido cuatro (4) socializaciones, la primera se realizó en la Unidad 

Recreativa Cañaverales realizada el día 9 de Mayo del presente año Socializando 

el inicio de los tramos I y II, la última socialización se realizó el 4 de Septiembre de 

2019 en el cual participo Comunidad y Líderes del sector, el total de asistentes que 

han asistido hasta la presente fecha es de 64 personas, Total, de empleo Directo 

generado 49, Empleos Indirectos 95 Aproximadamente. en la siguiente tabla se 

muestra la totalidad de socializaciones realizadas en el proyecto. 

Tabla 16 - socialización ciclo infraestructura. 

LUGAR TIPO GRUPO 
POBLACIONAL 

# DE 
ASISTENTES 

FECHA 

UNIDAD RECREATIVA 
CAÑAVERALES. 

Socialización de 
Inicio tramo 1 y 2 

Comunidad, lideres 
comuna 17 

19 9 de mayo de 
2019 

FUNDACIÓN GUYMN WARRIOR 
SAN BOSCO 
tramo 
calle 10 cra 8 y cra 15 

Socialización  
Reunión Inicio de 
Obra 

Comunidad y lideres 
 

15 
 

25 de Julio 2019 

SALÓN MULTIPROPÓSITO DE LA 
CANCHA SPORT BOYS. 
tramos 
carrera 50 entre calle 25  y calle 54                                                               
carrera 50 entre calle 54 y calle 57. 

 
Socialización  
Reunión Inicio de 
Obra 

 
 

Comunidad y 
Lideres  

 

 
 

16 

 
 

26 de Julio 2019 

TRAMOS 
 CALLE 34N ENTRE AVENIDA 2N Y 
TRANSVERSAL 34  
 

 
Socialización  
Reunión Inicio de 
Obra 

 
 

Comunidad y 
Lideres 

 
 

14 

 
 

4 de septiembre 
de 2019 
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CARRERA 28D ENTRE DIAGONAL 
28C Y CALLE 70. 

TOTAL 64 ASISTENTES 

Fuente: Secretaria de Infraestructura. 

imagen 22 - unidad recreativa cañaverales.   imagen 23- Socialización de Inicio tramo 1 y 2 

imagen 24 - Fundación GUMN WARRIOR- Inicio de Obra imagen 25- Salón Multipropósitos 

Barrio Mariano R. 

 

 

 

 

imagen 26- Salón Social Polideportivo Barrio 
12 de octubre 
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“CONSTRUCCIÓN DE RETORNO CASCAJAL EN EL PR111+200 DE LA RUTA 
2504, VÍA CALI-JAMUNDI” 
 

Se han efectuado doce (12) socializaciones la primera se realizó el día 23 de Mayo 

de 2019, en Zonamerica donde asistieron 66 personas entre ellas líderes, sociales, 

integrantes de las Juntas de Acción Comunal, la última socialización se realizó en 

el Punto V.E.O donde participo el Comité de Participación  Comunitaria y se realizó 

el día 30 de Agosto de 2019, en resumen de las doce (12) socializaciones han 

participado ciento veinticuatro  (124) personas, Total, de empleo Directos generados 

44, empleos Indirectos 130 aproximadamente La obra cuenta con un punto de 

atención a la comunidad (Punto de Veeduría especial de obra), ubicado en el interior 

de la Universidad Antonio Nariño sede Farallones Km 18 vía Cali - Jamundí, en la 

siguiente tabla se muestra la totalidad de socializaciones realizadas en el proyecto. 

 

Tabla 17 - socialización construcción de retorno cascajal 

LUGAR TIPO GRUPO POBLACIONAL # DE 
ASISTENTES 

FECHA 

 
 
 
ZONAMERICA 

 
Socialización de 
Inicio de obra y 
PMT 

Comunidad, lideres, instituciones, 
Junta de acción comunal, Junta 

administradora local 

 
 

66 

 
 

23 de mayo de 2019 

 
SALA DE JUNTAS 
PISO 12 
SECRETARIA 
INFRAESTRUCTURA 

Reunión 
extraordinaria 
entrega de 
resolución 
consulta previa 

 
Líderes comunitarios vereda 

Cascajal  

 
 

7 

 
 

24 de mayo de 2019 

 
 
UNIVERSIDAD 
ANTONIO NARIÑO 

Reunión 
informativa 

Representantes Comunidad 
educativa, representantes del 

predio familia Malca 

 
 

3 

 
 

31 de mayo de 2019 

ITAC S.A CENTRO 
DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTOR 

Reunión 
informativa 

 
Comunidad 

 
6 

4 de junio de 2019 

 
ITAC 

Reunión 
Informativa 

 
ITAC 

 
7 

4 de julio de 2019 
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OFICINAS MALCA Reunión 
Informativa 

Predio José I Malca  
 

3 12 de julio de 2019 

PUNTO V.E.O. Reunión 
informativa 

Comunidad de las ventas de flores 12 16 de julio de 2019 

PUNTO V.E.O. Reunión 
informativa 

Universidad Antonio Nariño 4 19 de julio de 2019 

PUNTO V.E.O Entrega de 
predios 

Universidad Antonio Nariño y 
EMRU 

5 24 de julio de 2019 

UNIVERSIDAD 
ANTONIO NARIÑO 

Reunión 
Informativa 

Universidad Antonio Nariño 4 6 de Agosto de 2019 

PREDIO DON 
FRIJOLES 

Reunión 
Informativa 

Propietarios predio don frijoles 
 

3 24 de Agosto de 2019 

PUNTO V.E.O 1 reunión 
COPACO 

Comité de participación 
Comunitaria 

4 30 de Agosto de 2019 

TOTAL 124 ASISTENTES 

Fuente: Secretaria de Infraestructura. 
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imagen 27-Predio Don Frijoles - Reunión Informativa  imagen 28-Punto V.E.O-Comunidad ventas 
de flores 

imagen 29- Punto V.E.O- Entrega de predios                                        imagen 30- Oficinas Malca- 
Predio José I Malca

RETORNO CASCAJAL  

 

 

 
                     

 

 

Reunión informativa predio Don frijoles Reunión Comunidad de vendedores de flores 

 

 

 

 

Entrega predio UAN Farallones Reunión información traslado poste alumbrado 
público José I Malca 

 

RETORNO CASCAJAL  

 

 

 
                     

 

 

Reunión informativa predio Don frijoles Reunión Comunidad de vendedores de flores 

 

 

 

 

Entrega predio UAN Farallones Reunión información traslado poste alumbrado 
público José I Malca 

 

RETORNO CASCAJAL  

 

 

 
                     

 

 

Reunión informativa predio Don frijoles Reunión Comunidad de vendedores de flores 

 

 

 

 

Entrega predio UAN Farallones Reunión información traslado poste alumbrado 
público José I Malca 

 

RETORNO CASCAJAL  

 

 

 
                     

 

 

Reunión informativa predio Don frijoles Reunión Comunidad de vendedores de flores 

 

 

 

 

Entrega predio UAN Farallones Reunión información traslado poste alumbrado 
público José I Malca 
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c. RESUMEN GESTIÓN SOCIAL. 

 
 
En el 2017 se realizó una (1) socialización con una participación de 180 personas 

donde participaron  grupos sociales, Comunidad beneficiada, líderes sociales, 

instituciones de salud, educación, Junta de acción comunal entro otros, en el 2018 

se realizaron treinta y dos (32 ) socializaciones con una participación de 858 

personas participando varios grupos sociales como son Comunidad beneficiada, 

líderes sociales, instituciones de salud, educación, Junta de acción comuna y por 

último en el año 2019 se han realizado Sesenta y Cuatro  (64) socializaciones con 

una participación de 1.267 personas donde participaron grupos sociales como son 

Comunidad beneficiada, líderes sociales, instituciones de salud, educación, Junta 

de acción comuna y delegados  de las  entidades Públicas que tienen participación 

en los proyectos, en resumen como se muestra en el siguiente gráfico de barras 

agrupadas se realizaron entre el 2017 al 2019 Noventa y Siete (97)  socializaciones 

con un total de 2.305  asistentes. 
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Gráfico 13 - Resumen de Gestión social. 

 

Fuente: Secretaria de Infraestructura 

 

 

 

5. PERMISOS Y LICENCIAS AMBIENTALES 4 
 

 

on el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente que 

permita la conservación del medio ambiente y el manejo adecuado de los recursos 

naturales renovables,  la Secretaría de Infraestructura previo a la ejecución de los 

proyectos viales realiza la revisión de los requerimientos normativos, como lo es, 

entre otros, el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide 

el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible” 

                                                           
4 http://www.anla.gov.co/ , http://www.minambiente.gov.co , http://www.cvc.gov.co   
http://www.cali.gov.co. 
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CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VÍA A CASCAJAL (CARRERA 143) ENTRE LA…

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN LA AVENIDA CIUDAD DE CALI SOBRE
EL RIO LILI, Y SUS RESPECTIVOS EMPALMES, LA CUAL FORMA PARTE…

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOBRE LA VIA CALI
JAMUNDI DESDE EL PUENTE ENTRE RIO LILI Y CARRERA 127 DE…

CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR A DESNIVEL EN LA CARRERA 100
CON CALLE 25, SANTIAGO DE CALI

REPARACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN SANTIAGO DE CALI

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE VA…

CONSTRUCCIÓN DE CICLO INFRAESTRUCTURA EN SANTIAGO DE CALI

CONSTRUCCIÓN DE RETORNO CASCAJAL EN EL PR111+200 DE LA
RUTA 2504, VÍA CALI-JAMUNDI

TOTAL

GESTIÓN SOCIAL

TOTAL
PERSONAS

2019
PERSONAS

2018
PERSONAS

2017
PERSONAS

305

http://www.anla.gov.co/
http://www.minambiente.gov.co/
http://www.cvc.gov.co/

