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3.1.6 PROLONGACION AVENIDA CIUDAD DE CALI MG-21 

OBJETO: “La construcción de obras de infraestructura vial y de servicios 
públicos, transito, la gestión social y ambiental, para la siguiente obra 
identifica así: MG-21 Prolongación Avenida Ciudad de Cali, Etapa 1 entre 
Carreras 50 y 80, comprende puente vehicular a desnivel en la Carrera 50 
calzadas principales y puente a nivel sobre el rio Meléndez, que forma parte 
del plan de las Megaobras aprobadas mediante el acuerdo 0241 de 2008”; 

 
LICITACION PUBLICA No. 4151.LP.20.2015 CONTRATO DE OBRA No. 
4151.0.26.1.340.2016 
COMUNAS BENEFICIADAS: 15, 16, 17 Y 22 
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CONTRATISTA DE OBRA:                 CONSORCIO DESARROLLO 
VIAL 
VALOR INICIAL                                            $31.605.728.380 
ADICION 1:                                                  $ 14`561.730.888.oo 
ADICION 2:                                                  $ 6.057.524.165.oo 
ADICION 3:                                                  $2.020.796.479 
VALOR  TOTAL CONTRATO                 $ 54.245’779.912 
PLAZO DE EJECUCION:                            365 días iniciales + 284 adicionales 
= 469    
FECHA DE INICIO:                            Jun-20-2016 
FECHA DE REINICIO SUSPENSION      Enero 8 - 2019 
FECHA DE TERMINACION:                       Enero 11-2019 
ACTA DE RECIBO CON PENDIENTES     Junio17 de 2019 
CTA PRORROGA RECIBO DE OBRA …..Septiembre 16 de 2019 
AREA INTERVENIDA:                                16.250 M2 
VALOR EJECUTADO:                                 $53.191´504.410,70 

FRENTE UNIDAD AVANCE 
ACUMULADO 

EN % 

VALOR PAGADO  

PUENTE CANAL CVC ML 100 $18.965.324.781  
RAMPAS ACCESO 
PUENTE CVC 

ML 100 $6.462.328.357  

PUENTE RIO 
MELENDEZ 

ML 100 $9.539.287.651  

RAMPAS ACCESO 
PUENTE RIO 
MELENDEZ 

ML 100 $7.534.572.186  

ALCANTARILLADO ML 100 $875.856.274  
TRASLADO RED TTO ML 90 $4.647.369.241  
PUENTES 
PEATONALES  

ML 100 $3.513.228.982  

CICLORUTAS ML 95 $255.079.4760  
TOTAL   $53.191´504.410  
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

PUENTE DE LA CARRERA 50-SECTOR CIUDAD CORDOBA - --- - DR S.  

 

 

 PUENTE CARRERA 50 SECTOR CIUDAD CORDOBA  

 

 

 

Puente vehicular y peatonal carrera 50 

 

Ciclovia termindada   
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Tramo norte sur carrera 80 

 

Puente peatonal carrera 80 

 

Intersección sector Ciudad 2000 

 

Intersección sector Caney 

 

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4151.0.26.1.413.2016 CONCURSO DE 
MERITOS 4151.CM.01.2016 

OBJETO“ INTERVENTORÍA  TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
VIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRÁNSITO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL 
PARA EL PROYECTO MG-21 PROLONGACIÓN AVENIDA CIUDAD DE CALI – 
ETAPA 1 ENTRE CARRERAS 50 Y 80 QUE COMPRENDE PUENTE VEHICULAR 
A DESNIVEL EN LA CARRERA 50, CALZADAS PRINCIPALES Y PUENTE A 
NIVEL SOBRE EL RÍO MELÉNDEZ  QUE FORMA PARTE DEL PLAN DE LAS 
MEGA-OBRAS APROBADAS MEDIANTE ACUERDO No. 041 DE 2008” 
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CONTRATISTA:           DICONSULTORIA S.A. 
VALOR INICIAL:          $1.899.166.152.oo 
VALOR TOTAL:            $3.956.633.384.oo  
VALOR PAGADO……..$3.877.386.880.oo 
FECHA DE INICIO:       JUNIO 20 DE 2016 
FECHA FINAL:              SEPTIEMBRE  30 DE 2019 
 
 

3.1.7 CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR A DESNIVEL EN LA CARRERA 
100 CON CALLE 25 - SANTIAGO DE CALI  

 

OBJETO: “La construcción de obras de infraestructura vial y de servicios 
públicos, transito, la gestión social y ambiental, construcción del cruce a desnivel de 
la carrera 100 con calle 25, comprende  2 puentes vehiculares a desnivel elevando 
las calzadas principales de las calles 25 y 26 que forma parte del plan de las 
Megaobras aprobadas mediante el acuerdo 0241 de 2008”; 

 
LICITACION PUBLICA No. 4151.010.32.49.2018 CONTRATO DE OBRA No. 
4151.010.26.1.011-2019 

COMUNAS BENEFICIADAS: 17 Y 22 
 
CONTRATISTA DE OBRA:                 CONSORCIO ISLAS 2019 
VALOR INICIAL                                            $40.110.983.232.oo 
VALOR PAGADO…………………………  …$17.200.092.328.oo 
ADICION 1                                                    $  2.492´259.904.oo 
VALOR  TOTAL CONTRATO                 $ 42.603.243.136.oo 
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PLAZO DE EJECUCION: 10 meses de construcción 15 días de reconstrucción  
FECHA DE INICIO:                            Febrero 13 de 2019 
FECHA DE TERMINACION:                        Diciembre   31-2019 
 
 
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4151.010.26.1.010.2019. PROCESO  
CONCURSO DE MERITOS 4151.010.32.66.2018 

OBJETO“ INTERVENTORÍA  INTEGRAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCION 

DEL PUENTE VEHICULAR A DESNIVEL DE LA CARRERA 100 CON CALLE EN 
EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 

CONTRATISTA:           CONSORCIO INCOL -DICO 
VALOR INICIAL:          $2.103´943.800.oo 
VALOR TOTAL:            $2.103´943.800.oo 
VALOR PAGADO……..$   413´887.950.oo 
FECHA DE INICIO:       FEBRERO 13  DE 2019 
FECHA FINAL:              ENERO 20 DE 2020 

PANORAMICA RAMPA MTA EJE  1 SUR DEL PROYECTO 

 

PANORAMICA RAMPA MTA EJE  2 SUR DEL PROYECTO 
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PANORAMICA RAMPA MTA EJE  2 SUR-NORTE (CALLE 26)  

CONTRATACION PÚBLICA 
 
 
Estado contractual al 30 de septiembre de 2019. 

 
De acuerdo con el análisis realizado al sistema de alertas “infoinfraestructura2019”, 
así como a las últimas actuaciones registrada en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública (SECOP), con fecha al 30 de septiembre de 2019 se identificó 
que de los años 2015 al 2019 la Subsecretaría de Infraestructura tiene en gestión 
contractual ciento sesenta y siete (177) contratos, de los cuales según su fecha de 
suscripción la mayoría de los contratos, es decir el 31% son del año 2018. 
 
 

NÚMERO DE CONTRATOS POR AÑO 2015-2019. TOTAL: 177 Contratos. 
 

 
Fuente: SECOP – Sistema de Información: infoinfraestructura2018 (fecha de corte 30.09.2019) 
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De los 177 contratos que se encuentran vigentes, es necesario relacionar que el 
60% corresponden a contratos de obra, en un 12% de suministro y en con el 9% de 
interventoría; seguido de contratos de compraventa con el 8%, de manera 
significativa.    
 

TIPO DE CONTRATO POR AÑO 2015-2019. TOTAL: 177 Contratos. 
 

 
Fuente: SECOP – Sistema de Información: infoinfraestructura2018 (fecha de corte 30.09.2019) 

 
De estos 177 contratos, la mayoría que corresponde al 51% se encuentran 
liquidados y el proceso de liquidación un 12%. En ejecución se encuentran 36 
contratos que representan el 20% del total adjudicados en proceso de legalización 
de contrato y requisitos para iniciar ejecución el 8%.  
  
EL 8% se encuentra en gestión inmediata para el cumplimiento del objeto 
contractual y el recibido a satisfacción.  

 
ESTADO ACTUAL DE CONTRATOS. 2015-2019. TOTAL: 177 Contratos. 

 
ESTADO CONTRACTUAL  CTOS  %  

EJECUCIÓN  36 20% 
28% 

ADJUDICADO 14 8% 

ACTA DE RECIBO FINAL  7 4% 

8% 

ACTA DE TERMINACIÓN  1 1% 

SUSPENDIDO 3 2% 

PROCESO DE INCUMPLIMIENTO 3 2% 

CONTRATO DEMANDADO  1 1% 

PROCESO DE LIQUIDACIÓN  21 12% 
63% 

LIQUIDADO 91 51% 

TOTAL  177 100%  
 
 

Fuente: SECOP – Sistema de Información: infoinfraestructura2018 (fecha de corte 30.09.2019) 
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AREA DE GESTIÓN VIAL 
 

Gestión realizada por el Grupo Operativo – Bacheo 
Pendiente de entrega. 

Gestión realizada por el grupo operativo - Adecuación de vías y andenes en 
Adoquín 
 

La secretaria de infraestructura, en conjunto con la Subsecretaría de Territorios de 
Inclusión y Oportunidades Urbano y Rural, lideran el programa de adoquines, en 
cual se encuentra suscrito en el marco de la implementación de la Estrategia TIO, 
de manera mancomunada han venido liderando un proceso de articulación 
institucional y comunitaria con el fin de mejorar las condiciones físicas de los 
territorios más vulnerables del municipio de Santiago de Cali y en virtud de ello, a la 
fecha el programa de adoquines ha logrado atender la necesidad de pavimentación 
10,336 M2, los cuales corresponde a tramos viales, ejecutados por la secretaria de 
infraestructura en el periodo comprendido entre el primero de enero de 2019 y el 30 
de septiembre del 2019.  

La Subsecretaría de Territorios de Inclusión y Oportunidades Urbano y Rural, 
encargada de realizar la identificación y priorización de las vías a intervenir, teniendo 
en la cuenta zonas donde hay indicadores críticos de pobreza, violencia, 
inseguridad y enfermedades de tipo respiratorio generados por el mal estado del 
entorno de estas, a cada una de estas áreas se ha denominado “TIO” - Territorio de 
Inclusión y Oportunidades. (Figura 1). 
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Figura1. Territorio de Inclusión y Oportunidades 2016-2019 
 

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de vías terminadas del 16 enero al 
30 de Septiembre del 2019. 

Cuadro No.1 Vías ejecutadas del 16 de enero al 30 de Septiembre del 2019. 

Comuna Barrio Dirección Longitud Área total 
intervenida 

6 Petecuy Calle 80 entre Carrera 3 y 2e 65,27 406 

6 Petecuy Calle 79 entre Carrera 3 y 2e 64,60 654 

6 Petecuy Calle 77 entre Carrera 3 y 2e 52,00 471 

6 Petecuy Entrada del jarillon a la Calle 80 – Vía 30,50 232 

6 Petecuy Carrera 3 entre Calles 80 y 79 – Vía 100,00 760 

6 Petecuy Ciclo vía de la Carrera 3 entre Calles 80 y 79 90,75 254 

6 Petecuy Carrera 3 entre Calles 79 y 77 - Vía – Carril izquierdo  165,00 586 

14 Marroquín I Transversal 105A entre Diagonal 26P9 y 26P10 34,10 188 

14 Marroquín I Transversal 105A entre Diagonal 26P10 y26P11 34,50 200 

14 Marroquín I Transversal 105A entre Diagonal 26P11 y 26P12 34,40 206 

14 Marroquín I Transversal 105A entre Diagonal 26P12 y 26P13 34,20 205 

14 Marroquín I Transversal 105 entre Diagonal 26P4 y 26P5 30,00 189 

14 Marroquín I Transversal 105 entre Diagonal 26P5 y 26P6 34,30 208 

14 Marroquín I Transversal 105 entre Diagonal 26P6 y26P7 34,20 202 

14 Marroquín I Transversal 105 entre Diagonal 26P7 y 26P8 33,50 198 

14 Marroquín I Transversal 105 entre Diagonal 26P8 y 26P9 34,80 209 

14 Marroquín I Transversal 105 entre Diagonal 26P9 y 26P10 34,10 206 

14 Marroquín I Transversal 105 entre Diagonal 26P10 y 26P11 34,50 208 

16 Unión de Vivienda Esquina parque los colores 21,50 47 

16 Unión de Vivienda Calle 40 entre Carreras 41H y 41F 94,00 451 

16 Unión de Vivienda  Zona de parqueo frente al polideportivo los delfines 19,10 65 

16 Unión de vivienda  Rampa de acceso frente a la biblioteca pública la unión 8,60 20 

16 Unión de Vivienda  Rampa de acceso de la Calle 38 con Carrera 41F 10,50 12 

7 Alfonso López III Carrera 7P entre Calles 73 y 74 74,40 625 

7 Cali Bella Carrera 7b Bis entre Calles 65 y 66ª 78,00 655 

7 Cali Bella Calle 66A entre Carrera 7b Bis y 7B 26,00 234 

7 Cali Bella Carrera 7B entre Calles 66A y 67 41,00 349 

7 Cali Bella Calle 67 Carrera 7B y 7 – Vía 107,00 793 

2-3 San Nicolás - Piloto Calle 21 con Avenida 2A Norte 300,00 1200 

2 Orquideorama Avenida 2 Norte N° 48 – 10   73,00 303 

Total, ejecutado al 30 de septiembre del 2019 10,336 
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En el siguiente cuadro se presentan las obras que se ejecutaron y las encuentran 
en proceso de ejecución, detallando en cada una, el área objeto de intervención y 
avance de cada obra del 1 de Julio al 30 de Septiembre del 2019. 

Cuadro No.2 Vías en ejecución del 1 Julio al 30 de Septiembre del 2019. 

Comuna Barrio Dirección Área total 
intervenida 

% 
Ejecución 

6 Petecuy Entrada del Jarillón a la Calle 80 – Vía  232 100 

6 Petecuy Entrada del Jarillón a la Calle 80 – Andenes  146 33 

6 Petecuy Carrera 3 entre Calles 80 y 79 – Vía  760 100 

6 Petecuy Carrera 3 entre Calles 80 y 79 – Andenes  1490 34 

6 Petecuy Ciclo vía de Carrera 3 entre Calles 80 y 79 254 100 

6 Petecuy Carrera 3 entre Calles 79 y 77 – Carril izquierdo 586 100 

6 Petecuy Carrera 3 entre Calles 77 y 73ª 4163 19 

14 Marroquín I Transversal 105 entre Diagonal 26P11 y 26P12 208 75 

14 Marroquín I Transversal 105 entre Diagonal 26P12 y 26P13 203 70 

14 Marroquín I Transversal 105 entre Diagonal 26P13 y 26P14 202 75 

14 Marroquín I Transversal 105 entre Diagonal 26P14 y 26P15 155 32 

14 Marroquín I Transversal 105 entre Diagonal 26P15 y 26P16 147 23 

14 Marroquín I Transversal 105Aentre Diagonal 26P13 y 26P14 207 65 

14 Marroquín I Transversal 105A entre Diagonal 26P14 y 26P15 202 65 

14 Marroquín I Transversal 105A entre Diagonal 26P15 y 26P16 160 60 

7 Cali Bella  Calle 67 entre Carreras 7B y 7- Vía  793 100 

7 Cali Bella Calle 67 entre Carreras 7B y 7 – Andenes  277 34 

16 Unión de Vivienda Calle 40 entre Carreras 41H y 41F 451 100 

16 Unión de Vivienda Zona de parqueo frente al polideportivo los delfines 65 100 

16 Unión de Vivienda Rampa de acceso frente a la biblioteca pública la unión 19,80 100 

16 Unión de Vivienda Rampa de acceso de la Calle 38 con Carrera 41F 11,55 100 

13 El Vergel Carrera 33C entre Calles 46ABIS y 46ª 265 38 

13 El Vergel Carrera 33C entre Calles 46A y 46 282 43 

13 El Vergel Carrera 33C entre Calles 46 y 45ª 240 43 

13 El Vergel Carrera 33C entre Calles 45A y 45 199 48 

14 Manuela Beltrán Calle 99 entre Carreras 26i y 105 1077 30 

12 Julio Rincón  Carrera 28i entre Calles 55 y 55ª 208 70 

 
Petecuy 

En el frente de trabajo en mención se desarrollaron actividades en los 7 tramos 
descritos en el cuadro No.1, para el desarrollo de las actividades mencionadas se 
han dispuesto tres acuadrillas de trabajo, una cuadrilla de 9 integrantes, una de 8 
integrantes y una 5 integrante, para un total de 22 empleos, compuestos por 17 
obreros, 2 inspectores y 3 oficiales. 
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Cuadro No.3 tramos de trabajo en Petecuy. 

Comuna Barrio Dirección Área total 
intervenida 

% 
Ejecución 

6 Petecuy Entrada del jarillon a la Calle 80 – Vía 232 100 

6 Petecuy Entrada del jarillon a la Calle 80 – Andenes  146 33 

6 Petecuy Carrera 3 entre Calles 80 y 79 – Vía  760 100 

6 Petecuy Carrera 3 entre Calles 80 y 79 – Andenes  1490 34 

6 Petecuy Ciclo vía de la Carrera 3 entre Calles 80 y 79 254 100 

6 Petecuy Carrera 3 entre Calles 79 y 77 – Carril izquierdo 3713 49 

6 Petecuy Carrera 3 entre Calles 77 y 73ª 4163 19 

 
En el tramo ubicado en la carrera 3 entre la entrada al  Jarillón de Petecuy  y la Calle 
80, el día  9 de septiembre del presenta año, se dio inicio a excavación mecánica 
realizada en un área de 250 M2 con aun estructura de pavimento 70 centímetros, 
posterior a la adecuación de a subrasante se dio inicio a instalación de dos capas 
de subbase granular, instalación de bordillos, cunetas y base granular, paso seguido 
el día 23 de septiembre se dio inicio a la   instalación de 232 m2 de adoquín vehicular 
actividad finalizada el día 28 de septiembre, paralelo a esto, se desarrollaron labores 
en el andén ubicado en el costado derecho de este tramo, en el cual se desarrolló 
la excavación mecánica, y actividades relacionados con la construcción de dos 
cajas de inspección y construcción de un sumidero. 

 
Registro fotografió de tramo ubicado entre Jarillón a la Calle 80 – Vía  
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Intercepción de la Calle 80 entre Carrera 3 

En la Intercepción de la Calle 80 entre Carrera 3, se finalizó la instalación de 
adoquines vehiculares en un área de trabajo de 74 m2, en forma de espina de 
pescado a 90 grados, junto a los 332 m2 del tramo ubicado en la calle 80 entre 
carreras 3 y 2E, suman un área total intervenida de 406 m2. 

Registro fotografió de intercepción de la Calle 80 entre Carrera 3 

     

Intercepción de la Calle 79 entre Carrera 3 

En este tramo se finalizó la instalación de adoquines vehiculares, con una trama de 
espina de pescado a 45 grados, esta intercepción presenta un área de 114 m2, que 
junto a los 540 m2 del tramo ubicado en la calle 79 entre carreras 3 y 2E, suman un 
área total intervenida de 654 m2. 

Registro fotografió de Intercepción de la Calle 79 entre Carrera 3 
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carrera 3 entre calles 80 y 79 

En este trimestre las actividades desarrolladas en este tramo, fue la instalación de 
cunetas viales prefabricadas en una longitud de 85 ml, una vez terminada esta 
actividad se desarrolló la instalación de 760 m2 adoquines vehiculares, 
correspondientes al carril izquierdo. 

Carrera 3 entre Calles 80 y 79 

     

     

Ciclo vía de Carrera 3 entre Calles 80 y 79 

Se inició a la construcción del espacio público, ubicado en el costado derecho de 
este tramo vial, en la cual se realizaron las actividades de fundición de cordón de 
confinamiento, instalación y compactación de base e instalación de adoquines 
vehiculares en el ciclo vía la cual tiene un área de 254 m2. 

Ciclo vía de Carrera 3 entre Calles 80 y 79 
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carrera 3 entre calles 79 y 77 

Las actividades en este tramo vial, fue la instalación de subbase, fundición del 
sardinel central, instalación de base del carril izquierdo e instalación de adoquín 
vehicular del mismo carril en un área de 586 m2, en forma de espina de pescado a 
45 grados. 

Carrera 3 entre Calles 79 y 77 

     

En la Carrera 3 entre Calles 77 y 73A, se realizó excavación mecánica en área de 
320 M2, con una estructura de 70 cm, presentando un avance a la fecha del 19%. 
 

Carrera 3 entre Calles 77 y 73A 
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Marroquín I 

En este frente de trabajo está compuesto 8 tramos viales, descritos en el cuadro 
siguiente, para el desarrollo de las actividades mencionadas se han dispuesto dos 
acuadrillas de trabajo, dos una cuadrilla de 9 integrantes, para un total de 18 
empleos, compuestos por 14 obreros, 2 inspectores y 2 oficiales. 

Comuna Barrio Dirección Área total 
intervenida 

% 
Ejecución 

14 Marroquín I Transversal 105 entre Diagonal 26P11 y 26P12 208 75 

14 Marroquín I Transversal 105 entre Diagonal 26P12 y 26P13 203 70 

14 Marroquín I Transversal 105 entre Diagonal 26P13 y 26P14 202 75 

14 Marroquín I Transversal 105 entre Diagonal 26P14 y 26P15 155 32 

14 Marroquín I Transversal 105 entre Diagonal 26P15 y 26P16 147 23 

14 Marroquín I Transversal 105Aentre Diagonal 26P13 y 26P14 207 65 

14 Marroquín I Transversal 105A entre Diagonal 26P14 y 26P15 202 65 

14 Marroquín I Transversal 105A entre Diagonal 26P15 y 26P16 160 60 

 

Transversal 105 entre Diagonal 26P11 a la 26P16 

 

 
En las vías ubicadas en la transversal 105 entre diagonales 26p11 a la 26p14, en 
613 m2 con estructura de 45 cm, se avanzó en actividades referentes a la 
instalación de base granular tipo invias, fundición de rampas para acceso al 
pompeyano en la transversal 105 entre diagonal 26p11 a la 26p13, fundición de 
cordón transversal en las 3 vías e instalación de adoquín peatonal en andenes, se 
estima un avance del 70 al 75%. 
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Transversal 105 ente Diagonal 26P11 y 26P12 

     

Transversal 105 entre Diagonal 26P12 y 26P13 

     

Transversal 105 entre Diagonal 26P13 y 26P14 

     

 
Inicio ejecución de actividades en transversal 105 entre diagonal 26p14 y 26p15 el 
24 de septiembre del presente año, sin presentar ningún atraso o inconveniente, 
esta intervención tiene 155 m2; en la transversal 105 entre diagonal 26p15 y 26p16, 
inicio el 25 de septiembre, esta vía tiene 147 m2, ambas con una estructura de 45 
cm, debido a las lluvias presentes durante la última semana del mes en mención, 
se formó un fallo en esta vía en 35 m2, debido a esto la vía se encuentra con 
instalación fresado para el mejoramiento de la sub-rasante, estas obras presentan 
un avance entre el 23 al 32%. 
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Transversal 105 entre Diagonal 26P14 y 26P15 

     

Transversal 105 entre Diagonal 26P15 y 26P16 

     

 

Transversal 105A entre Diagonal 26P13 y 26P16 

 

En la transversal 105a entre diagonal 26p13 a la 26p16, en 569 m2 con estructura 
de 45 cm, avanzan las actividades sin mayores contratiempos que los presentados 
al inicio de la ejecución, los cuales comprendieron en daños en la red de acueducto 
y perforaciones en las redes de gas de la zona, ya que atravesaban la vía y se 
encontraban a menos de 45 cm de profundidad, en la transversal 105a entre 
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diagonal 26p15 y 26p16, se halló un fallo por humedad en 16,95 m2, que fue 
superado sin causar mayor atraso en el desarrollo normal de las actividades, se 
estima un avance entre el 60 al 65%. 

Transversal 105A entre Diagonal 26P13 y 26P14 

     

Transversal 105A entre Diagonal 26P14 y 26P15 

     

 

Transversal 105A entre Diagonal 26P15 y 26P16 
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Unión de Vivienda Popular 

En este frente de trabajo, trabajaron 9 personas, entre ellos 1 inspector y 1 oficial. 

Comuna Barrio Dirección Área total 
intervenida 

% 
Ejecución 

16 Unión de Vivienda Calle 40 entre Calles 41F y 4141H 451 100 

16 Unión de Vivienda Carrera 41H entre Calles 38 y 39 65 100 

16 Unión de Vivienda  Carrera 41F entre Calles 39 y 40 20 100 

16 Unión de Vivienda Calle 38 entre Carrera 41F 12 100 

 

Finalizo la construcción de la bahía del parqueadero de la Carrera 41h entre calles 
38 y 39, en 65 m2 con una estructura de 40 cm, la construcción inicio el 22 de agosto 
y finalizo el 6 septiembre, presentando un tiempo de ejecución de 14 días. 

En la Carrera 41f entre calles 39 y 40, se ejecutó la construcción de una rampa de 
acceso para personas con movilidad reducida en 19,80 m2, con una estructura de 
20 cm, iniciando el 7 de septiembre y finalizando el 18 del mismo mes, las 
actividades se realizaron con normalidad, presentando un tiempo de ejecución de 
10 días. 

Carrera 41H entre Calles 38 y 39 

     

Carrera 41F entre Calles 39 y 40 
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El 9 de septiembre inicio la construcción de una rampa de acceso para personas 
con movilidad reducida en la esquina de la calle 38 entre carrera 4f, en 12 m2 con 
una estructura de 20 cm, las actividades se realizaron con normalidad hasta el 24 
de septiembre que finalizo, presentando un tiempo de ejecución de 13 días. 

Calle 38 entre Carrera 41F 

     
 

     
 

Cali Bella 

En este frente de trabajo, trabajaron 9 personas, entre ellos 1 inspector y 1 oficial. 
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Comuna Barrio Dirección Área total 
intervenida 

% 
Ejecución 

7 Cali Bella Calle 67 entre Carreras 7B y 7 1070 85 

 

Las actividades en la calle 67 entre carreras 7b y 7, donde finalizo la instalación de 
adoquines vehiculares en 716 m2, en forma de espina de pescado a 90 grados, 
faltando realizar detalles como instalación de cortes, para finalizar la construcción, 
hasta el momento la obra presenta un avance del 85%. 
 

Calle 67 entre Carreras 7B y 7 
 

     
 

El Vergel 
 

En este frente de trabajo, trabajaron 8 personas, entre ellos 1 inspector y 1 oficial. 

Comuna Barrio Dirección Área total 
intervenida 

% 
Ejecución 

13 El Vergel Carrera 33C entre Calles 46ABIS y 46A 265 38 

13 El Vergel Carrera 33C entre Calles 46A y 46 282 43 

13 El Vergel Carrera 33C entre Calles 46 y 45A 240 43 

13 El Vergel Carrera 33C entre Calles 45A y 45 199 48 

 
Carrera 33C entre Calles 46ABis y 45 
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En la carrera 33c entre calles 46abis y 46a, se realizaron actividades referentes a 
instalación de bordillos que en el momento se encuentran en ejecución realizando 
las actividades con normalidad, esta obra tiene 265 m2 con una estructura de 45 
cm, hasta el momento la construcción presenta un avance del 38%. 

Carrera 33C entre Calles 46ABis y 46A 

     

 
Se realizan las actividades en la carrera 33c entre calles 46a a la 45, en 721 m2 con 
una estructura de 45 cm, de las actividades referentes a instalación de bordillos y 
fundición de curvas para iniciar instalación de base, realizando las actividades con 
normalidad, presentando un avance entre el 43 al 48% a la fecha. 

Carrera 33C entre Calles 46A y 46 
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Carrera 33C entre Calles 46 y 45A 

       

Carrera 33C entre Calles 45A y 45 

     

 

Manuela Beltrán 

En este frente de trabajo, trabajaron 8 personas, entre ellos 1 inspector y 1 oficial. 

Comuna Barrio Dirección Área total 
intervenida 

% 
Ejecución 

14 Manuela Beltrán Calle 99 entre Carreras 26i y 105 1077 30 

 

Las actividades en la calle 99 entre carreras 26i y 105, continúan en 1077 m2 con 
una estructura de 55 cm, realizando las actividades referentes a la instalación de la 
primera y segunda capa de sub-base granular tipo invias, realizando las actividades 
con normalidad, a la fecha se estima un avance del 30%. 

Calle 99 entre Carreras 26i y 105 
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Julio Rincón 

En este frente de trabajo, trabajan 9 personas, entre ellos 1 inspector y 1 oficial. 

Comuna Barrio Dirección Área total 
intervenida 

% 
Ejecución 

12 Julio Rincón  Carrera 28i entre Calles 55 y 55A 208 70 

 

El 20 de septiembre iniciaron las actividades en la carrera 28i entre calles 55 y 55a, 
en 135 m2 con una estructura de 50 cm, realizando las actividades con normalidad, 
presentando un avance del 70% a la fecha. 

Carrera 28i entre Calles 55 y 55A  
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Gestión realizada por el grupo operativo - Mantenimiento vías área rural  
 

A continuación, se presenta un resumen de los reportes presentados en la gestión 
realizada por el área de Gestión Vial Rural y Talleres del Municipio en el mes de 
septiembre de 2019. 

En el área rural se realizan dos tipos de mantenimiento: 

1. Mantenimiento de vías rurales realizado a través del Grupo Operativo: bacheos, 
recolección de derrumbes, conformación de vías con material y maquinaria. 
 

En el mes de septiembre de 2019 se ha intervenido un área de 3631 m2 en 
mantenimiento mediante bacheo en las vías de la zona rural de Santiago de Cali, lo 
que equivale a 238 m3 de mezcla asfáltica. En la siguiente tabla se presentan las 
cantidades totales acumuladas en m2 de bacheo ejecutados en los corregimientos 
entre los meses de enero y septiembre de 2019: 
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Instalación de mezcla asfáltica en el Corrgimiento el Saladito – vía a San Miguel. 
 

En el presente periodo NO se presentaron derrumbes por lluvia en las vías de la 
zona rural, sin embargo se realizó el retiro de material copiado que estaba 
pendiente. En el siguiente cuadro se presenta los m3 de material recolectado por el 
grupo operativo, acumulado al mes de septiembre de 2019: 

 

COMUNA CORREGIMIENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL
51 NAVARRO 0 0 0 0 0 0 925 393 1446 2764
52 HORMIGUERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 PANCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 BUITRERA 0 0 0 0 278,96 1204,3 1669 4129 967 8248,28
55 VILLACARMELO 0 54,16 0 0 0 0 0 0 0 54,16
56 LOS ANDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 PICHINDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 LA LEONERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 FELIDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 SALADITO 0 0 0 0 0 0 0 1931 1218 3149
61 LA ELVIRA 0 0 0 0 128,96 0 0 0 0 128,96
62 LA CASTILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 LA PAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 MONTEBELLO 0 72,24 0 0 0 0 0 0 0 72,24
65 GOLONDRINAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 126,40 0 0 408 1204 2594 6453 3631 14416,64

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES REALIZADO CON EL GRUPO OPERATIVO (M2 DE BACHEO 
REALIZADO)
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En el presente período NO se realizó mantenimiento vial en la zona rural mediante 
conformación de vías con disposición de material sobrante de carpeta y fresado. En 
el cuadro, se presentan las cantidades acumuladas en m3 de material utilizado en 
la conformación de las vías de los corregimientos al mes de septiembre de 2019: 

COMUNA CORREGIMIENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL
51 NAVARRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 HORMIGUERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 PANCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 BUITRERA 0 0 0 0 67 0 0 0 0 67
55 VILLACARMELO 0 0 0 0 45 0 0 0 0 45
56 LOS ANDES 0 0 0 0 12 34 0 0 0 46
57 PICHINDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 LEONERA 0 0 21,00 0 24 0 0 0 99 144
59 FELIDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 SALADITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 LA ELVIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 LA CASTILLA 0 0 0 154 0 7 0 0 0 161
63 LA PAZ 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25
64 MONTEBELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 GOLONDRINAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 TOTAL                                 
M3 MATERIAL

0,00 0,00 21,00 179,00 148,00 41,00 0,00 0,00 99,00 488,00

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES REALIZADO CON EL GRUPO OPERATIVO (M3 DE MATERIAL DE 
DERRUMBE RECOLECTADO)

M
3

 

COMUNAS RURALES 
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Con corte al 30 de septiembre de 2019, se ha ejecutado una longitud total de 237,4 
Km de vía en mantenimiento rutinario de rocería, limpieza de cunetas, alcantarillas 
y descoles. En el siguiente cuadro se presenta la longitud total de vías rurales 
intervenidas mediante participación ciudadana entre los meses de enero y agosto 
de 2019: 

COMUNA CORREGIMIENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL
51 NAVARRO 0 0 0 0 0 0 70 0 0 70
52 HORMIGUERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 PANCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 BUITRERA 0 45 0 202 255 57 0 32 0 591
55 VILLACARMELO 5 38 8 9 0 78 0 0 0 138
56 LOS ANDES 0 0 0 15 231 0 0 0 0 246
57 PICHINDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 LA LEONERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 FELIDIA 24 231 0 0 0 0 0 0 0 255
60 SALADITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 LA ELVIRA 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
62 LA CASTILLA 0 0 0 30 0 36 0 0 0 66
63 LA PAZ 0 0 150 15 0 0 0 0 0 165
64 MONTEBELLO 82 0 0 15 0 0 0 0 0 97
65 GOLONDRINAS 0 0 72 0 0 0 57 0 0 129

 TOTAL                                 
M3 MATERIAL

111 314 230 298 486 171 127 32 0 1769

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES REALIZADO CON EL GRUPO OPERATIVO (M3 DE MATERIAL)

COMUNAS RURALES 

230



 
 

 

   

 

  

COMUNA CORREGIMIENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL
51 NAVARRO 0 0 0 0 0 0 0 2500 2000 4500
52 HORMIGUERO 0 0 0 0 0 0 0 3200 2500 5700
53 PANCE 0 800 900 3800 5800 6000 5500 5200 5000 33000
54 BUITRERA 0 3000 2800 2500 2500 2700 2400 3500 2500 21900
55 VILLACARMELO 0 600 700 900 1700 2500 2200 3500 3000 15100
56 LOS ANDES 0 0 7000 4100 4300 4600 4300 2800 3600 30700
57 PICHINDE 0 0 800 2700 3000 3200 3500 5900 4000 23100
58 LA LEONERA 0 0 0 2500 2500 2700 2400 6000 6000 22100
59 FELIDIA 0 2500 3800 3500 3700 3500 3200 7300 9000 36500
60 SALADITO 0 0 0 3100 3000 3200 3000 3000 6000 21300
61 LA ELVIRA 0 700 800 800 900 1500 1700 2200 2000 10600
62 LA CASTILLA 0 0 0 4200 4500 4300 4500 4500 2600 24600
63 LA PAZ 0 0 3600 2800 2500 3100 900 2200 2000 17100
64 MONTEBELLO 0 500 500 1800 2300 2700 2500 2800 3000 16100
65 GOLONDRINAS 0 0 0 0 0 1300 1500 5500 4500 12800

ML 0 8100 20900 32700 36700 41300 37600 60100 57700 295100
KM VIA 0,00 8,10 20,90 32,70 36,70 41,30 37,60 60,10 57,70 295,10

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS RURALES REALIZADO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

COMUNAS RURALES 
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Mantenimiento con rocería corregimiento 
Navarro, sector Jarillón 

Mantenimiento con rocería corregimiento 
el Hormiguero 

Vereda la Pailita vía a Morgán 
 

AREA DE GESTIÓN SOCIAL 

La Secretaría de Infraestructura con el objeto de fomentar la participación 
comunitaria en proyectos de pavimentación de vías locales; realizar, 
preferencialmente mediante contratación, el adecuado mantenimiento de la malla 
vial urbana y rural, y la construcción de vías rurales en el Municipio de Santiago de 
Cali, cumpliendo los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y todos los 
demás que rigen la actuación administrativa del Municipio, ha implementado un 
equipo de profesionales para llevar a cabo las labores propias de la Gestión Social. 
En este sentido, dicha actividad se ha constituido en el canal mediante el cual la 
comunidad actúa con espíritu emprendedor para promover desde lo local, un 
cambio social. 

ATENCION A LA COMUNIDAD 
Este programa tiene como objetivo garantizar la participación ciudadana y 
establecer los canales de comunicación con la población residente y flotante de las 
comunas y los corregimientos de la ciudad de Santiago de Cali, para asegurar su 
contribución en la identificación de donde se debe realizar la intervención de la malla 
vial, puentes y predios propiedad del municipio por parte de la Secretaría de 
Infraestructura. 

En los cuadros y gráficas que se presentan a continuación, se encuentra el 
Consolidado del proceso de atención a las solicitudes, el Consolidado del proceso 
de atención a las solicitudes por comunas y por corregimientos, el Consolidado de 
las solicitudes por tipo de solicitante y el Consolidado de las solicitudes por tipo de 
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solicitante por comunas (urbanas y rural) durante los nueve (9) meses que van 
corrido del año 2019. 

Consolidado del Proceso de Atención a las solicitudes 
Período enero - septiembre 2019 
Ítem Cantidad % 

Solicitudes Recibidas 436   

Solicitudes en Trámite 107 24,5% 

Solicitudes Cerradas 270 61,9% 

Solicitudes recibidas por Malla vial 402 92,2% 

Solicitudes recibidas por Puente 1 0,2% 

Solicitudes recibidas por Espacio Público 12 2,8% 

Solicitudes recibidas por Otros 21 4,8% 

Verificación por recorrido Técnico Social 342 78,4% 

Verificación de viabilidad técnica 215 49,3% 

Verificación sin viabilidad técnica 19 4,4% 

Priorización de la intervención 123 28,2% 

Intervención por Situado Fiscal 0 0,0% 

Intervención por Adoquines 0 0,0% 

Intervención por Grupo Operativo 120 27,5% 

Intervención por Contrato 3 0,7% 

Intervenciones ejecutadas 88 20,2% 

Cuadro No. 1 consolidado del proceso de atención a las solicitudes, período enero a septiembre de 2019 

 

Gráfica No. 1 consolidado del proceso de atención a las solicitudes, período enero a septiembre de 2019 

Consolidado del Proceso de Atención a las solicitudes zona urbana 
Período enero - septiembre 2019 
Ítem Cantidad % 

Solicitudes Recibidas 400 91,7% 
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Consolidado del proceso de atención a las solicitudes
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Solicitudes en Trámite 73 16,7% 

Solicitudes Cerradas 270 61,9% 

Solicitudes recibidas por Malla vial 368 84,4% 

Solicitudes recibidas por Puente 1 0,2% 

Solicitudes recibidas por Espacio Público 12 2,8% 

Solicitudes recibidas por Otros 19 4,4% 

Verificación por recorrido Técnico Social 329 75,5% 

Verificación de viabilidad técnica 181 41,5% 

Verificación sin viabilidad técnica 19 4,4% 

Priorización de la intervención 89 20,4% 

Intervención por Situado Fiscal 0 0,0% 

Intervención por Adoquines 0 0,0% 

Intervención por Grupo Operativo 86 19,7% 

Intervención por Contrato 3 0,7% 

Intervenciones ejecutadas 54 12,4% 

Cuadro No. 2 consolidado del proceso de atención a las solicitudes zona urbana, período enero a septiembre 
de 2019 

 

Gráfica No. 2 consolidado del proceso de atención a las solicitudes zona urbana, período enero a septiembre 
de 2019 

Consolidado del Proceso de Atención a las solicitudes zona rural 
Período enero - septiembre 2019 
Ítem Cantidad % 

Solicitudes Recibidas 36 8,3% 

Solicitudes en Trámite 34 7,8% 

Solicitudes Cerradas 0 0,0% 

Solicitudes recibidas por Malla vial 34 7,8% 

Solicitudes recibidas por Puente 0 0,0% 

Solicitudes recibidas por Espacio Público 0 0,0% 

Solicitudes recibidas por Otros 2 0,5% 

Verificación por recorrido Técnico Social 13 3,0% 
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Verificación de viabilidad técnica 34 7,8% 

Verificación sin viabilidad técnica 0 0,0% 

Priorización de la intervención 34 7,8% 

Intervención por Situado Fiscal 0 0,0% 

Intervención por Adoquines 0 0,0% 

Intervención por Grupo Operativo 34 7,8% 

Intervención por Contrato 0 0,0% 

Intervenciones ejecutadas 34 7,8% 

Cuadro No. 3 consolidado del proceso de atención a las solicitudes zona rural, período enero a septiembre de 
2019 

 

Gráfica No. 3 consolidado del proceso de atención a las solicitudes zona rural, período enero a septiembre 
2019 

Consolidado de las solicitudes por tipo de solicitante 
Período enero - septiembre 2019 

Ítem Cantidad % 
Comunidad 198 45,4% 
Comité 29 6,7% 
JAC 98 22,5% 
JAL 10 2,3% 
Entornos 0 0,0% 
TIOS 0 0,0% 
Policía 7 1,6% 
Veeduría 0 0,0% 
Personería 0 0,0% 
Procuraduría 0 0,0% 
Territorios 0 0,0% 
Bachetón 15 3,4% 
Despacho 0 0,0% 
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