376

( Infraestructura

e Mejoramiento de la Salud de los Calefios, (Disminucién de las enfermedades
respiratorias).

¢ Incentivar la Cultura de la Bicicleta en la Ciudad

e Espacios mas seguros.

e Incentivar el uso de otros medios alternativos

e Aprovechamiento de la Infraestructura existente.

e disminucion de la Contaminacion.

h. REGISTRO FOTOGRAFICO
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I. CICLOINFRAESTRUCTURA.
ACTIVIDADES PRINCIPALES
ACTIVIDAD CANT. INTERVENCION | AVANCE
PREVISTA %
FICHA BP- 18028955 Tramo 1 Calle 16 entre carrera 8,54 Km | sefializacion,
39y carrera 86 demarcacién 22.00
Tramo 10 Calle 13 entre 7,96 Km | sefializacion,
Carrera 15y 66 demarcacién 18.00
Tramo 82 Carrera 50 entre 3,23 Km | sefializacion,
@%D calle 25y calle 54 demarcacioén 0.00
Tramo 84 Carrera 50 entre 1.32 km | sefializacion,
calle 54 y calle 57 demarcacién 0.00
Tramo 26 Calle 10 entre 1,43 km | sefializacion,
carrera 8 y carrera 15 demarcacién 5.00
Tramo 33 Calle 34n entre av. 8,44 km | sefializacion,
2nytv34 demarcacioén 0.00
] Tramo 62 Carrera 28d entre 1,06 km | sefializacion,
calle 44 y calle 70 demarcacioén 0.00
Tramo 85 Calle 5 entre carrera 2,10 km | sefializacion,
82y carrera 70 demarcacion 0.00

CRONOGRAMA AVANCE FISICO

N e Actividad PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO
et et (et L S v TRIMESTR | TRIMESTR | TRIMESTR | TRIMESTR
E E E E
CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA Programad | P 0.00% 9.00% 58.51%
consorcio % incoplan s.a. % o
cicloinfraestructura gc -
gestion vial integral sas 60.00 | incoplan s.a. 100.00 Ejecutado E BB Sz B
civiles mecanicos eléctricos 40.00
ingenieros
TEMAS DE GESTION
TEMA ENTIDAD OBSERVACIONES
INVERSIONES Adquisicion De Predios EMRU No aplica
Licencia ambiental ANLA No aplica
Valor Total contrato de obra 8.920.554.057 Disefio Redes Humedas EMCALI No aplica
Disefio Redes Secas EMCALI No aplica
Valor Total contrato de interventoria 733.128.492 PMT Movilidad Pendiente Resolucién
Valor Total inversiones 9.653.682.549

( PAGOCONTRATISTAS

items Pagos Disponible
Obra 1.869.885.648 20.96 7.050.668.409 79.04
Interventoria | 144.827.760 19.75 588.300.732 80.25

INFORMACION GENERAL ‘

Fecha De Adjudicacion 09/11/2018
Inicio De Obra 29/11/2018
Terminacion 30/09/2019
Otrosi No2 Prorroga 12/12/2019
Suspensién No
Reinicio No
Prorroga No
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PUENTES VEHICULARES
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FICHA BP- 18028923

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE
INTERVENTORIA

INGESERIS.A.S. | % | No aplica No
aplica
Ingeseri S.A.S. 100 | No aplica No
aplica

INVERSIONES

Valor Total contrato de 430.684.374
obra

Valor Total contrato de No aplica
interventoria

Valor Total 430.684.374
inversiones

PAGO CONTRATISTAS

items Pagos % Dispon %
ible
Obra 174.650.94 | 40.55 | 256.03 | 59.45
6 3.428
Interven | No aplica No No No
toria aplica | aplica | aplica

NOTA: No se realizo la ejecucion de las

obras del

puente No. 22, Debido a no tener finalizados los
disefios definitivos de la Troncal Oriental, Por la
cual se verian afectadas las obras que se pudieran
realizar en el puente ubicado en la Carrera 41B con
calle 36, el contrato se liqguid6é Unilateral y Mutuo
Acuerdo con un valor ejecutado $ 174.650.946 se
ejecutd el 40.55%.
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TEMAS DE GESTION

NFORMACION GENERAL

380

Fecha De Adjudicacion 17/10/2018
Inicio De Obra 30/10/2018
Terminacion Inicial 30/12/2018
Suspension Hasta 27/02/2019
Reinicio 28/02/2019
Terminacion Actualizada 28/02/2019

ACTIVIDADES PRINCIPALES

ACTIVIDAD

CANT

INTERVENCIO
N PREVISTA

AVANC
E %

PUENTE No. 23 CALLE 42 CON CARRERA 43

HUumedas

TEMA ENTIDAD | OBSERVACIONE
S

Adquisicion De | EMRU No aplica
Predios
Aprovechamient | ANLA No aplica
o Forestal
Intervencion De | ANLA No aplica
Cauces
Levantamiento | MINISTERI | No aplica
De Veda O DE

MEDIO

AMBIENTE
Disefio Redes EMCALI No aplica

REGISTRO FOTOGRAFICO.

anclajes 56 Estructura en 100.00
para Und | Concreto

pantallas de

concreto a

estribo del

puente

construccié | 19,50 | Estructura en 100.00
n de m3 | Concreto

zapatas y
pantallas de
concreto

Y laTw#=Ta

CRONOGRAMA AVANCE FISICO

May | Jun .
2019 | 2019 | 2019 | 2019
IAGONALIS CON CALLE 6
QESTE
Demolicion y 100.00
construccion
Construccion 100.00
Suministro e 100.00
Instalacion

SANTIAGO DE CALI
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El Municipio de Santiago de Cali — Secretaria de Infraestructura es responsable del
mantenimiento preventivo y correctivo de las vias urbanas y rurales de la ciudad,
con el propdsito de garantizar 6ptimos estandares de movilidad para el transporte
publico y el particular. Por lo cual una adecuada y oportuna estrategia del
mantenimiento de la malla vial contribuye positivamente a la calidad de vida de los
habitantes, especialmente en materia vehicular, peatonal y de salubridad.

TIOS es la estrategia Territorios de Inclusion y Oportunidades de la Alcaldia de
Santiago de Cali, cuya intervencion territorial busca avanzar el desarrollo humano,
fortalecer el tejido social e incrementar la participacion y empoderamiento
comunitario en los territorios mas vulnerables de Cali. Para lograrlo TIOS utiliza una
metodologia de intervencidn que focaliza, articula y sincroniza inversiones publicas
y privadas, aumentando asi el impacto social; Los TIOS son una estrategia de
intervencién con un enfoque —poblacional y — territorial, tendiente a generar
condiciones de equidad en las areas, del Municipio de Santiago de Cali, donde se
registran indicadores criticos de pobreza, violencia e inseguridad. Cada una de
estas areas se ha denominado “TIOS” - Territorio de Inclusion y Oportunidades.

La secretaria de infraestructura lidera el programa adoquines en asocio con la
estrategia TIOS, y teniendo en la cuenta que, la Meta establecida en el plan de
desarrollo 2016-2019 es de 66.000 M2, y al 31 de diciembre de 2018, se han
construido 26.235 M2, el total ejecutado desde 1 de enero de 2019 hasta 30 de junio
de 2019 se han ejecutado 10.336 M2, faltando por intervenir 35.495 M2, lo que se

muestra en el grafico siguiente:

ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
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Gréfico 14 Panorama Actual Programa Adoquines.

PANORAMA ACTUAL
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
Enero de 2016 a Enerode 2017 a Enerode 2018 a Enero de 2019 a TOTAL
diciembre de diciembre de diciembre de  Septiembre de Intervenido
2016 2017 2018 2019 30.505 m2
4.323 m2 1.912 m2 20.000 m2 10,336 m2 Restante 35.495

m2

AREA INTERVENIDA m2  m RESTANTES m2

Fuente: Secretaria de Infraestructura.
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AREA TOTAL INTERVENIDA EN EL ANO 2019

10.336 M2

a. BARRIOS INTERVENIDOS EN EL ANO 2019

En la siguiente Tabla se presenta el resumen de las actividades ejecutadas del

primero del 1 de enero al 30 de septiembre del 2019.

SANTIAGO DE CALI
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Tabla 32 Vias ejecutadas del 1 de enero al 30 de junio del 2019.

COMUNA

BARRIO

DIRECCION

386

LONGITUD

6 Petecuy Calle 80 entre Carrera 3y 2e 65,27
6 Petecuy Calle 79 entre Carrera 3y 2e 64,60
6 Petecuy Calle 77 entre Carrera 3y 2e 52,00
6 Petecuy Entrada del jarillon a la Calle 80 — Via 30,50
6 Petecuy Carrera 3 entre Calles 80y 79 — Via 100,00
6 Petecuy Ciclo via de la Carrera 3 entre Calles 80y 79 90,75
6 Petecuy Carrera 3 entre Calles 79y 77 - Via — Carril izquierdo 165,00
14 Marroquin | Transversal 105A entre Diagonal 26P9 y 26P10 34,10
14 Marroquin | Transversal 105A entre Diagonal 26P10 y26P11 34,50
14 Marroquin | Transversal 105A entre Diagonal 26P11 y 26P12 34,40
14 Marroquin | Transversal 105A entre Diagonal 26P12 y 26P13 34,20
14 Marroquin | Transversal 105 entre Diagonal 26P4 y 26P5 30,00
14 Marroquin | Transversal 105 entre Diagonal 26P5 y 26P6 34,30
14 Marroquin | Transversal 105 entre Diagonal 26P6 y26P7 34,20
14 Marroquin | Transversal 105 entre Diagonal 26P7 y 26P8 33,50
14 Marroquin | Transversal 105 entre Diagonal 26P8 y 26P9 34,80
14 Marroquin | Transversal 105 entre Diagonal 26P9 y 26P10 34,10
14 Marroquin | Transversal 105 entre Diagonal 26P10 y 26P11 34,50
16 Union de Vivienda  Esquina pargue los colores 21,50
16 Union de Vivienda  Calle 40 entre Carreras 41H y 41F 94,00
16 Union de Vivienda  Zona de parqueo frente al polideportivo los delfines 19,10

16 Union de vivienda  Rampa de acceso frente a la biblioteca publica la union 8,60

16 Union de Vivienda Rampa de acceso de la Calle 38 con Carrera 41F 10,50
7 Alfonso Lopez Il Carrera 7P entre Calles 73y 74 74,40
7 Cali Bella Carrera 7b Bis entre Calles 65y 662 78,00
7 Cali Bella Calle 66A entre Carrera 7b Bisy 7B 26,00
7 Cali Bella Carrera 7B entre Calles 66A y 67 41,00
7 Cali Bella Calle 67 Carrera 7By 7 — Via 107,00
2-3 San Nicolas - Piloto Calle 21 con Avenida 2A Norte 300,00
2 Orquideorama Avenida 2 Norte N° 48 — 10 73,00

TOTAL, EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Fuente: Secretaria de Infraestructura.
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b. BARRIOS EN INTERVECION

En el siguiente Tabla se presentan las obras que se encuentran en proceso de
ejecucion, detallando en cada una, el area objeto de intervencion y el avance de
cada obra:

Tabla 33-Barrios que se encuentran en procesos de intervencion.

COM
UNA

14

14

14

14

14

14

14

14

BARRIO

Petecuy
Petecuy
Petecuy
Petecuy
Petecuy
Petecuy

Petecuy
Marroquin |

Marroquin |
Marroquin |
Marroquin |
Marroquin |
Marroquin |
Marroquin |
Marroquin |

Cali Bella

DIRECCION

Entrada del Jarill6on a la Calle 80
— Via

Entrada del Jarillon a la Calle 80
— Andenes

Carrera 3 entre Calles 80y 79 —
Via

Carrera 3 entre Calles 80y 79 —
Andenes

Ciclo via de Carrera 3 entre
Calles 80y 79

Carrera 3 entre Calles 79y 77 —
Carril izquierdo

Carrera 3 entre Calles 77y 732
Transversal 105 entre Diagonal
26P11y 26P12

Transversal 105 entre Diagonal
26P12 y 26P13

Transversal 105 entre Diagonal
26P13y 26P14

Transversal 105 entre Diagonal
26P14 y 26P15

Transversal 105 entre Diagonal
26P15y 26P16

Transversal 105Aentre Diagonal
26P13y 26P14

Transversal 105A entre
Diagonal 26P14 y 26P15
Transversal 105A entre
Diagonal 26P15 y 26P16

Calle 67 entre Carreras 7By 7-
Via

AREA
TOTAL
INTERVENI

DA
232

146

760

1490

254

586

4163
208

203

202

155

147

207

202

160

793

%

EJECU
CION

100

33

100

34

100

100

19
75

70

75

32

23

65

65

60

100

ALCALDIA DE

SANTIAGO DE CALI
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Calle 67 entre Carreras 7By 7 —
Andenes

Calle 40 entre Carreras 41H y
41F

Zona de parqueo frente al
polideportivo los delfines
Rampa de acceso frente a la
biblioteca publica la unién
Rampa de acceso de la Calle 38
con Carrera 41F

Carrera 33C entre Calles
46ABIS y 462

Carrera 33C entre Calles 46A 'y
46

Carrera 33C entre Calles 46 y
452

Carrera 33C entre Calles 45Ay
45

Calle 99 entre Carreras 26i y
105

Carrera 28i entre Calles 55 y

ﬂh\ ,
(Infraestructura
| Se—
7 Cali Bella
16 Union de
Vivienda
16 Unién de
Vivienda
16 Union de
Vivienda
16 Unidén de
Vivienda
13 El Vergel
13 El Vergel
13 El Vergel
13 El Vergel
14 Manuela
Beltran
12 Julio
Rincon

552

Fuente: Secretaria de Infraestructura.

A continuacién, se describe cada uno de los proyectos, detallando para cada uno
de ellos: &rea, avances y dificultades, también se adjuntan con fotos de cada

proyecto.

En el frente de trabajo en mencién se desarrollaron actividades en los 7 tramos
descritos en el Tabla No.32, para el desarrollo de las actividades mencionadas se
han dispuesto tres acuadrillas de trabajo, una cuadrilla de 9 integrantes, una de 8

integrantes y una 5 integrante, para un total de 22 empleos, compuestos por 17

277
451
65
19,80
11,55
265
282
240
199
1077

208

c. DETALLE DE LOS BARRIOS EN INTERVENCION

34

100

100

100

100

38

43

43

48

30

70

i. PETECUY

obreros, 2 inspectores y 3 oficiales.

=

)

388
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Tabla 34-Area intervenida Barrio Petecuy.

COM BARRIO DIRECCION AREA %
UNA TOTAL EJECU
INTERVE CION
NIDA
6 Petecuy Entrada del jarillon a la Calle 80 — 232 100
Via
6 Petecuy Entrada del jarillon a la Calle 80 — 146 33
Andenes
6 Petecuy Carrera 3 entre Calles 80y 79 — Via 760 100
6 Petecuy Carrera 3 entre Calles 80y 79 — 1490 34
Andenes
6 Petecuy Ciclo via de la Carrera 3 entre Calles 254 100
80y 79
6 Petecuy Carrera 3 entre Calles 79y 77 — 3713 49
Carril izquierdo
6 Petecuy Carrera 3 entre Calles 77 y 732 4163 19

Fuente: Secretaria de Infraestructura.

TRAMO UBICADO ENTRE JARILLON A LA CALLE 80 - VIiA

En el tramo ubicado en la carrera 3 entre la entrada al Jarillén de Petecuy y la Calle
80, el dia 9 de septiembre del presenta afio, se dio inicio a excavacion mecanica
realizada en un area de 250 M2 con aun estructura de pavimento 70 centimetros,
posterior a la adecuacion de a subrasante se dio inicio a instalacion de dos capas
de subbase granular, instalacion de bordillos, cunetas y base granular, paso seguido
el dia 23 de septiembre se dio inicio a la instalacion de 232 m2 de adoquin vehicular
actividad finalizada el dia 28 de septiembre, paralelo a esto, se desarrollaron labores
en el andén ubicado en el costado derecho de este tramo, en el cual se desarrollo
la excavaciébn mecanica, y actividades relacionados con la construccién de dos

cajas de inspeccion y construccion de un sumidero.

ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
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INTERCEPCION DE LA CALLE 80 ENTRE CARRERA 3

En la Intercepcién de la Calle 80 entre Carrera 3, se finaliz6 la instalacion de
adoquines vehiculares en un area de trabajo de 74 m2, en forma de espina de
pescado a 90 grados, junto a los 332 m2 del tramo ubicado en la calle 80 entre

carreras 3y 2E, suman un area total intervenida de 406 m2.

ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI




391

( Infraestructura

INTERCEPCION DE LA CALLE 79 ENTRE CARRERA 3

En este tramo se finalizo6 la instalacion de adoquines vehiculares, con una trama de
espina de pescado a 45 grados, esta intercepcion presenta un area de 114 m2, que
junto a los 540 m2 del tramo ubicado en la calle 79 entre carreras 3y 2E, suman un
area total intervenida de 654 m2.

CARRERA 3 ENTRE CALLES 80Y 79

En este trimestre las actividades desarrolladas en este tramo, fue la instalacion de
cunetas viales prefabricadas en una longitud de 85 ml, una vez terminada esta
actividad se desarroll6 la instalacion de 760 m2 adoquines vehiculares,
correspondientes al carril izquierdo.

ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
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CICLO ViA DE CARRERA 3 ENTRE CALLES 80 Y 79

Se inici6 a la construccion del espacio publico, ubicado en el costado derecho de
este tramo vial, en la cual se realizaron las actividades de fundicion de cordén de
confinamiento, instalacion y compactacion de base e instalacion de adoquines

vehiculares en el ciclo via la cual tiene un area de 254 m2.

SANTIAGO DE CALI
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CARRERA 3 ENTRE CALLES 79Y 77
Y
CARRERA 3 ENTRE CALLES 77 Y 73A

Las actividades en este tramo vial, fue la instalacion de subbase, fundicion del

sardinel central, instalacion de base del carril izquierdo e instalacion de adoquin

N’

progresa *
contigo ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
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vehicular del mismo carril en un area de 586 m2, en forma de espina de pescado a

45 grados.

En la Carrera 3 entre Calles 77 y 73A, se realizé excavacidn mecanica en area de

320 M2, con una estructura de 70 cm, presentando un avance a la fecha del 19%.

ii. ~ MARROQUIN I

En este frente de trabajo estad compuesto 8 tramos viales, descritos en el cuadro
siguiente, para el desarrollo de las actividades mencionadas se han dispuesto dos
acuadrillas de trabajo, dos una cuadrilla de 9 integrantes, para un total de 18
empleos, compuestos por 14 obreros, 2 inspectores y 2 oficiales.

o

L '.,'."
27

Cali

progresa i
contigo ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
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Tabla 35- Area intervenida.

Barrio Direccion Area %
total Ejecuci

interveni on

14  Marroquin | Transversal 105 entre Diagonal 208 75
26P11y 26P12

14  Marroquin | Transversal 105 entre Diagonal 203 70
26P12 y 26P13

14 Marroquin | Transversal 105 entre Diagonal 202 75
26P13 y 26P14

14 Marroquin | Transversal 105 entre Diagonal 155 32
26P14 y 26P15

14 Marroquin | Transversal 105 entre Diagonal 147 23
26P15y 26P16

14 Marroquin | Transversal 105Aentre Diagonal 207 65
26P13 y 26P14

14 Marroquin | Transversal 105A entre Diagonal 202 65
26P14 y 26P15

14 Marroquin | Transversal 105A entre Diagonal 160 60
26P15y 26P16

Fuente: Secretaria de Infraestructura.

TRANSVERSAL 105 ENTRE DIAGONAL 26P11 A LA 26P16

°

D Traneversal 10G

@ T3 Moma Jesry

o

, O

o

TRANSVERSAL 105 ENTE DIAGONAL 26P11 Y 26P12

SANTIAGO DE CALI
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En las vias ubicadas en la transversal 105 entre diagonales 26pl1l a la 26p14, en
613 m2 con estructura de 45 cm, se avanzd en actividades referentes a la
instalacion de base granular tipo invias, fundicibn de rampas para acceso al
pompeyano en la transversal 105 entre diagonal 26pll a la 26p13, fundicién de

corddn transversal en las 3 vias e instalacion de adoquin peatonal en andenes, se

estima un avance del 70 al 75%.

TRANSVERSAL 105 ENTRE DIAGONAL 26P14 Y 26P15

ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
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Inicio ejecucion de actividades en transversal 105 entre diagonal 26p14 y 26p15 el
24 de septiembre del presente afio, sin presentar ningun atraso o inconveniente,
esta intervencion tiene 155 m2; en la transversal 105 entre diagonal 26p15y 26p16,
inicio el 25 de septiembre, esta via tiene 147 m2, ambas con una estructura de 45
cm, debido a las lluvias presentes durante la Ultima semana del mes en mencion,
se formd un fallo en esta via en 35 m2, debido a esto la via se encuentra con

instalacién fresado para el mejoramiento de la sub-rasante, estas obras presentan

un avance entre el 23 al 32%.

.~\I.(J;-LD.1-.I\ DE
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TRANSVERSAL 105A ENTRE DIAGONAL 26P13 Y 26P16

Diage

Gingoeml 76

Dingonal 26p 13

' Henda Mixia Jenny

Deagons| 2fip 14

Farmue
Manue'a

Beltran 2

En la transversal 105a entre diagonal 26p13 a la 26p16, en 569 m2 con estructura

de 45 cm, avanzan las actividades sin mayores contratiempos que los presentados

al inicio de la ejecucion, los cuales comprendieron en dafios en la red de acueducto

y perforaciones en las redes de gas de la zona, ya que atravesaban la via y se

encontraban a menos de 45 cm de profundidad, en la transversal 105a entre
diagonal 26p15 y 26p16, se hall6 un fallo por humedad en 16,95 m2, que fue

superado sin causar mayor atraso en el desarrollo normal de las actividades, se

estima un avance entre el 60 al 65%.

LCALDIA DE

AGO DE CALI
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iii.  UNION DE VIVIENDA POPULAR

Finalizo la construccion de la bahia del parqueadero de la Carrera 41h entre
calles 38 y 39, en 65 m2 con una estructura de 40 cm, la construccion inicio el
22 de agosto y finalizo el 6 septiembre, presentando un tiempo de ejecucion de
14 dias

Tabla 36 - Area intervenida.

Barrio Direccion Area %
total Ejecuci
interveni on

16 Union de Calle 40 entre Calles 41F y 4141H 451 100
Vivienda

16 Union de Carrera 41H entre Calles 38y 39 65 100
Vivienda

16 Union de Carrera 41F entre Calles 39y 40 20 100
Vivienda

16 Unién de Calle 38 entre Carrera 41F 12 100
Vivienda

Fuente: Secretaria de Infraestructura.

CARRERA 41H ENTRE CALLES 38Y 39

ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI




401

( Infraestructura

e SO
S S do Lo

CARRERA 41F ENTRE CALLES 39Y 40

En la Carrera 41f entre calles 39 y 40, se ejecuto la construccién de una rampa de
acceso para personas con movilidad reducida en 19,80 m2, con una estructura de
20 cm, iniciando el 7 de septiembre y finalizando el 18 del mismo mes, las
actividades se realizaron con normalidad, presentando un tiempo de ejecucién de

10 dias.
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CALLE 38 ENTRE CARRERA 41F

El 9 de septiembre inicio la construccion de una rampa de acceso para personas
con movilidad reducida en la esquina de la calle 38 entre carrera 4f, en 12 m2 con
una estructura de 20 cm, las actividades se realizaron con normalidad hasta el 24

de septiembre que finalizo, presentando un tiempo de ejecucién de 13 dias.

CALD
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iv. CALIBELLA

En este frente de trabajo, trabajaron 9 personas, entre ellos 1 inspector y 1 oficial.

Tabla 37- Area intervenida.

Barrio Direccioén INCERGIEY %
intervenida Ejecucion
7 Cali Bella Calle 67 entre Carreras 7B 1070 85
y7

Fuente: Secretaria de Infraestructura.

CALLE 67 ENTRE CARRERAS 7B Y 7

Las actividades en la calle 67 entre carreras 7b y 7, donde finalizo la instalacion de
adoquines vehiculares en 716 m2, en forma de espina de pescado a 90 grados,

faltando realizar detalles como instalacion de cortes, para finalizar la construccion,

hasta el momento la obra presenta un avance del 85%.

'\l.\'J:\—l.Uu\ DE
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v. EL VERGEL

En este frente de trabajo, trabajaron 8 personas, entre ellos 1 inspector y 1 oficial.

Tabla 38- Area intervenida.

COMUN BARRIO DIRECCION AREA %
A TOTAL EJ ECUCI
INTERVENID ON
13 El Vergel Carrera 33C entre Calles 265 38
46ABIS y 46A
13 El Vergel Carrera 33C entre Calles 46A 'y 282 43
46
13 El Vergel Carrera 33C entre Calles 46 y 240 43
45A
13 El Vergel Carrera 33C entre Calles 45A y 199 48
45

Fuente: Secretaria de Infraestructura.

CARRERA 33C ENTRE CALLES 46ABIS Y 45

riques 'ifm 33¢c & Cl. 454

v, £
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CARRERA 33C ENTRE CALLES 46ABIS Y 462

En la carrera 33c entre calles 46abis y 46a, se realizaron actividades referentes a
instalacion de bordillos que en el momento se encuentran en ejecucion realizando

las actividades con normalidad, esta obra tiene 265 m2 con una estructura de 45

cm, hasta el momento la construccion presenta un avance del 38%.

CARRERA 33C ENTRE CALLES 46A Y 46

ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
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Se realizan las actividades en la carrera 33c entre calles 46a a la 45, en 721 m2 con
una estructura de 45 cm, de las actividades referentes a instalacion de bordillos y

fundicion de curvas para iniciar instalacion de base, realizando las actividades con

normalidad, presentando un avance entre el 43 al 48% a la fecha.

vi.  MANUELA BELTRAN

En este frente de trabajo, trabajaron 8 personas, entre ellos 1 inspector y 1 oficial.

Tabla 39- Area intervenida.

ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
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COMUN BARRIO DIRECCION AREA %
A TOTAL EJECUCIO
INTERVENID [\
A
14 Manuela Calle 99 entre Carreras 1077 30
Beltran 26iy 105

Fuente: Secretaria de Infraestructura.

CALLE 99 ENTRE CARRERAS 261 Y 105

Las actividades en la calle 99 entre carreras 26i y 105, continGan en 1077 m2 con
una estructura de 55 cm, realizando las actividades referentes a la instalacion de la
primera y segunda capa de sub-base granular tipo invias, realizando las actividades
con normalidad, a la fecha se estima un avance del 30%.

vii.  JULIO RINCON

En este frente de trabajo, trabajan 9 personas, entre ellos 1 inspector y 1 oficial.

Tabla 40- Area intervenida.

COM BARRIO DIRECCION AREA %
UNA TOTAL EJECUCI

ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
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- bA ]

12 Julio Rincoén Carrera 28i entre Calles 208 70
55y 55A

Fuente: Secretaria de Infraestructura.

CARRERA 28I ENTRE CALLES 55 Y 55A

El 20 de septiembre iniciaron las actividades en la carrera 28i entre calles 55 y 55a,
en 135 m2 con una estructura de 50 cm, realizando las actividades con normalidad,

presentando un avance del 70% a la fecha.

ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
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El PROGRAMA ADOQUINES, se enfoc6 de manera principal a la construccion de
vias nuevas, categorizadas como vias locales y colectoras de una calzada; Por lo
cual, para el desarrollo normal de las actividades y el cabal cumplimiento de la

mision institucional, se hizo indispensable realizar tres procesos para la adquisicion

de los bienes, descritos a continuacion:

Cali
progresa o
contigo ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
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*_-

contvgo ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI



