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18 DESEMBOLSOS TOTAL $90.932.916.697
BANCO POPULAR

A CONTINUACION, SE PRESENTA EL GRAFICO DE COLUMNAS
AGRUPADAS COMPARANDO LOS VALORES DE LOS DESEMBOLSOS

POR ANO.
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Grafico 3.- Desembolsos afo 2018 vs 2019

DESEMBOLSO 2018 VS 2019
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Fuente: Secretaria de Infraestructura

El valor total de los recursos desembolsados para la ejecucion de los proyectos del
empréstito desde el afio 2018 y hasta la fecha de corte del presente informe
ascendio a un valor de $90.932.916.967 m/cte. En el afio 2018, se desembolsaron
$26.898.354.522 m/cte. y al 30 de septiembre de 2019 se han desembolsado
$64.034.562.175 m/cte.

GRAFICO CIRCULAR CON SUBGRAFICO CIRCULAR DETALLA LOS
DESEMBOLSOS CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS.

Grafico 4- Desembolsos con entidades Financieras




Infraestructura

CREDITO BANCO
POPULAR
$100.000.000.000
DESEMBOLSADO

90,93%

Tabla 7- Relacién valor ejecutado hasta 31 de junio de 2019.

Ficha

18028955

26000781

Banco de

Banco Popular

54%

Occidente S.A

26%
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EJECUTADO

H Banco de Occidente S.A. HBanco BBVA S.A. B Banco Popular S.A. B EJECUTADO

Fuente: Secretaria de Infraestructura

2018
2019

TOTAL, DESEMBOLSADO

$26.898.354.522
$64.034.562.175

13.83 %
32.92 %

I\lota: se tomod el valor total del crédito $ 194.500.000.000

Proyecto

Construccion de
Cicloinfraestructura.

Construccion de
interseccion a
desnivel en la carrera
100 con calle 25.

Actividades

Obra

Interventoria
Gestion Predial

Permisos
ambientales
Subtotal

Obra
Interventoria
Gestion Predial

Permisos
ambientales

Ejecucion 2018

Ejecucion 2019

$ $ 1.869.885.648
$ $ 144.827.760
$ $

$ $

$ $2.014.713.408
$ $15.070.829.942
$ $ 570.258.710
$ $

$ 2.872.000 $

Ejecucion total a
la fecha de corte
a30de

Septiembre de
2019

$ 1.869.885.648
$ 144.827.760

$
$

$2.014.713.408
$15.070.829.942
$ 570.258.710
$

$ 2.872.000

SANTIAGO DE CALI
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18028927

18028918

26000790

18028925

18028950

18028923

18028926

18028917

Ampliacién de
infraestructura via
Cali - Jamundi entre
rio Lili y carrera 127.

Construccion de
Retornos via Cali -
Jamundi.

Mejoramiento via
Cascajal entre via
Cali - Jamundi y via a
Puerto Tejada.

Construccién de
Infraestructura vial
Avenida Ciudad de
Cali entre carrera 80 y
Via a Puerto Tejada.

Reparacion de
puentes vehiculares.

Construccién
corredora vial Vuelta
de Occidente.

Adecuacion de vias y
andenes con
adoquines.

Fuente: Secretaria de Infraestructura.

Subtotal
Obra

Interventoria
Gestion Predial

Permisos
ambientales
Subtotal

Obra
Interventoria
Gestion Predial

Permisos
ambientales
Subtotal

Obra
Interventoria
Gestion Predial

Permisos
ambientales
Subtotal

Obra

Interventoria
Gestion Predial

Permisos
ambientales
Subtotal

Obra
Subtotal
Estudios y
disefios
Obra
Interventoria

Permisos
ambientales
Subtotal

Personal
Materiales
Maquinaria
Subtotal
Total
GRAN TOTAL

$

$ 2.872.000

$ 7.730.245.409
$1.534.122.675
$ 3.767.738.105
$41.030.448

$ 13.073.136.637
$

$

$ 324.585.232

$ 15.029.000

$ 339.614.232
$4.882.051.283
$ 659.820.857

$

$

$5.541.872.140

$1.409.471.365
$ 778.453.994

$
$ 98.051.736

$2.285.977.095
$

$

$209.993.969

$
$
$

$209.993.969

$ 834.297.000

$
$4.610.591.449
$ 5.444.888.449
$ 26.898.354.522

$ 15.641.088.652
$ 25.639.168.520
$ 1.365.985.531
$ 2.222771130

$ 3.840.000

$29.231.765.181
$ 705.816.617
$ 187.649.672
$ 615.161.893
$ 1.708.900
$

1.510.337.082
$ 4.274.820.292
$ 492.767.799
$
$

$4.767.588.091
$7.754.199.433
$ 732.046.037
$
$

$ 8.486.245.470
$ 174.650.946
$ 174.650.946
$

$
$1.002.424.488
$24.073.000

$1.026.497.488
$ 3.866.000
$1.177.809.857
$
$1.181.675.857
$ 64.034.562.175

90.932.916.967

$ 15.643.960.652
$ 33.369.413.929
$ 2.900.108.206
$ 5.990.509.235
$ 44.870.448

$42.304.901.818
$ 705.816.617
$ 187.649.672
$ 939.747.125
$ 16.737.900

$1.849.951.314
$9.156.871.575
$1.152.588.656
$
$

$ 10.309.460.231
$9.163.670.798
$1.510.500.031
$

$98.051.736

$10.772.222.565
$ 174.650.946
$ 174.650.946
$209.993.969

$
$1.002.424.488
$24.073.000

$ 1.236.491.457
$ 838.163.000
$1.177.809.857
$4.610.591.449
$ 6.626.564.306
$90.932.916.967

Por otro parte, desde el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal se han

adelantado todas las tareas de adiciones y traslados, entre otros, solicitados por la
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Secretaria de Infraestructura para la viabilizaciéon y ejecucion de los proyectos

financiados con recursos del empréstito.

a. PROYECCION DE DESEMBOLSOS Y EJECUCION
PRESUPUESTAL.

En la siguiente tabla se presenta la ejecucion presupuestal con corte al 30 de

septiembre de 2019 y la proyeccion de desembolsos de los proyectos de las Obras

del Progreso para lo que resta de la vigencia 2019, teniendo en cuenta los recursos

comprometidos hasta la fecha de corte del presente informe.

L._PANORAMA GENERAI

DE DESEMBOLSQOS

Tabla 8- Relacién valor desembolsado, valor proyectado y valor acumulado.
Valor desembolsado

Fecha de desembolso

25-oct-19

26-nov-18

= $
$

i $
-iul- $
$

$

= $
$
e B
$

s $
$

$

$

j $
-iul- $
$

$

916.877.190
859.741.799
5.068.152.880
2.007.219.638
2.162.097.841
3.602.221.689

934.747.144
4.684.433.763
6.662.862.578
1.822.935.790
2.082.776.681
5.239.957.911
6.257.396.063
5.713.673.957
9.135.229.330
12.177.161.981
7.479.348.930
14.126.081.532

Valor proyectado

desembolsos

$ 12.617.435.331

®H B B B B B B B B B B B B B B B B B H

Valor acumulado
desembolsos

916.877.190
1.776.618.989
6.844.771.869
8.851.991.507

11.014.089.348
14.616.311.037
15.551.058.181
20.235.491.944
26.898.354.522
28.721.290.312
30.804.066.993
36.044.024.904
42.301.420.967
48.015.094.924
57.150.324.254
69.327.486.235
76.806.835.165
90.932.916.697
103.550.352.028

SANTIAGO DE CALI
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26-nov-19 12.700.793.455

[ o] s
$ 14.892.204.546
- $

feb-20
707.683.395
$ 90.932.916.697 $ 51.460.320.443

Fuente: Secretaria de Infraestructura.

® B B B+
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116.251.145.482
131.143.350.029
141.685.553.744
142.393.237.139

142.393.237.139

i. PROYECCION DE DESEMBOLSOS POR VIGENCIA.

Con el propdsito de realizar la proyeccion, planeacion, seguimiento y control de la

ejecucion mensual de los recursos del Empréstito para los siguientes meses

restantes se solicito a la supervision y la Interventoria de las Obras el Programa de

Obra con el Programa de Inversiones o Flujo de Caja Mensualizado y la informacion

se muestra en el Grafico 5 de barras agrupadas.

Grafico 5.Proyeccion desembolsos.

DESEMBOLSOS

ToTAL [ —
$142,393,237,140
Oct-Nov-Dic / Ene-Feb | $51,460,320,443
2019 N $64,034,562,175
Il Trimestre 2019 [N $33,782,592,443
Il Trimestre 2019 N $21,106,299,350

| Trimestre 2019 [ $9,145,670,382

2018 [N $26,898,354,522

TOTAL, PROYECTADO
DESEMBOLSOS
$51.460.320.443

S0 $50,000,000,000  $100,000,000,000 $150,000,000,000

Fuente: Secretaria de Infraestructura

iii. PLAN DE DESEMBOLSO VIGENCIA 2019.

En el siguiente grafico 6 - de columnas agrupadas se muestra la proyeccion de

desembolsos por mes para la ejecucion de los proyectos del Empréstito estimados

SANTIAGO DE CALI
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por la Secretaria de Infraestructura con base en los recursos comprometidos hasta
el 30 de septiembre de 2019:

Grafico 6. Proyeccion desembolsos 2019.

PROYECCION DESEMBOLSOS 2019
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TOTAL, PROYECTADO DESEMBOLSOS
2019
$51.460.320.443

Fuente: Secretaria de Infraestructura

3. GESTION PREDIAL3

Mediante el decreto 4112.010.20.0834 del 05 de diciembre de 2017, se anunci6 por
motivos de utilidad publica “LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
“PUENTE SOBRE EL RIO LILI VIA CALI JAMUNDI, AMPLIACION TERCER

3 http://www.cali.gov.co.
la Ley 388 de 1997, Ley 1682 de 2013, Ley 1742 de 2014, Resolucién 620 de 2008,
Resolucion 898, 1044 de 2014 del IGAC, la Ley 1882 de 2.018.

SANTIAGO DE CALI
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CARRIL VIA CALI JAMUNDI ENTRE CARRERA 100 Y 127, RETORNO CASCAJAL
VIA CALI JAMUNDI Y PUENTE SOBRE EL RIO LILI SOBRE LA AVENIDA CIUDAD
DE CALI” con el fin de descontar del valor comercial de los predios el
correspondiente al mayor valor generado por el presente anuncio, de acuerdo a los
avaluos de referencia que se realicen en las areas a intervenir por la ejecucion de
los proyectos.

Mediante el decreto 4112.010.20.0866 del 21 de diciembre de 2017, se declar¢ la
existencia de condiciones de urgencia sefialadas en el articulo 65 de la ley 388 de
1997, “para la adquisicidén de los derechos de propiedad y demas derechos reales
sobre los terrenos e inmuebles requeridos para los proyectos de infraestructura vial
Puente sobre el rio Lili Via Cali Jamundi, ampliacién tercer carril via Cali Jamundi
entre carrera 100 y 127, Retorno Cascajal Via Cali Jamundi y Puente sobre el rio
Lili en la Avenida Ciudad de Cali, considerados de utilidad publica o de interés
social. Esta declaratoria surtira los efectos consagrados en el articulo 63 de la Ley
388 de 1997, para permitir que la Secretaria de Infraestructura adelante los trdmites
de expropiacion por via administrativa respecto de los inmuebles requeridos que se
encuentran dentro de las areas afectadas para la ejecucién de los mencionados
proyectos.

La Secretaria de Infraestructura ajustdndose a los preceptos normativos emanados
por la Ley 9 del 1989, Ley 388 de 1997, Ley 1682 de 2013, Ley 1742 de 2014, Ley
1882 de 2018 y demas normas concordantes, celebr6 bajo la modalidad de
contratacion directa, el contrato Interadministrativo No. 4151.0.26.1.1612 de 2017
con la Empresa Municipal de Renovacién Urbana (E.M.R.U. E.I.C.), el cual tiene por
objeto: “Realizar la gestion predial y social en el sector requerido para la
ampliacién del tercer carril de uno de los tramos de la via Cali — Jamundi, el
Puente sobre el rio Lili, y el retorno Cascajal”.

En desarrollo de este contrato, se ha ejecutado el proceso de gestion predial,
implementando estrategias de negociacién y adquisiciéon de los predios intervenidos
segun los disefios constructivos de las obras a ejecutar. Dichas estrategias incluyen
el proceso de socializacion con los propietarios de los inmuebles, en el que se ha

brindado la informacion oportuna y certera, de las areas afectadas de los predios a
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intervenir, las fases inherentes a la legalizacién de la negociacion de los predios,
tales como aceptacion de oferta de compra, firma de escritura de transferencia de
dominio, registro de escritura, pago, etc. Asi mismo, de manera concertada se han
negociado las adecuaciones constructivas que se deben realizar con el objetivo de
garantizar que los predios intervenidos sigan siendo funcionales para sus
propietarios.

La EMRU en desarrollo del proceso de adquisicion predial en el sector requerido
para la Ampliacion del Tercer carril de la via Cali — Jamundi, retorno Cascajal,
puente sobre rio Lili via Cali Jamundi y puente Avenida ciudad de Cali, ha logrado
de manera anticipada que los propietarios de los predios de manera voluntaria
permitieran la intervencién de predios, situacion que ha permitido la iniciacion de las
obras de los proyectos de manera oportuna. En igual sentido se han adelantado los
tramites pertinentes para la expropiacion por via administrativa en aquellos
inmuebles en los que no se conseguido la negociacién voluntaria.

A la fecha para el desarrollo de los proyectos, se ha adelantado la siguiente gestion

predial:

“CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOBRE LA ViA CALI
JAMUNDI DESDE EL PUENTE ENTRE RIO LILI Y CARRERA 127 DE SANTIAGO
DE CALI".

En el primer informe de ejecucion de las Obras del Progreso, de acuerdo con la
implantacion de los disefios constructivos se evidencié una afectacion predial treinta
dos (32) inmuebles ubicados en ambos costados de la via Cali Jamundi. No
obstante, dicha informacion fue replanteada, en razon a la investigacion juridica
realizada por la EMRU, de la cual se concluye que cuatro (4) predios identificados
con matriculas inmobiliarias independientes, nacieron la vida juridica a partir de una
segregacion y posterior venta fraudulenta efectuada sobre un predio de mayor
extension propiedad de Ferrovias en Liquidacion (hoy Ministerio de Transporte). En
desarrollo de la investigacion penal adelantada por la Fiscalia General de la Nacion,

se ordend a la Oficina de Instrumentos Publicos de Cali el cierre definitivo de las
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cuatro matriculas inmobiliarias antes mencionadas, quedando en firme la matricula
inmobiliaria matriz. De acuerdo al mejoramiento geométrico realizado en el
proyecto, se desafecta el predio propiedad de la Constructora Bolivar donde se
realiza la construccion del proyecto Bochalema.

Como resultado de lo anterior, se concluye que la afectacion predial definitiva del
proyecto Ampliacion de la Via Cali Jamundi es de veintiocho (28) predios. De los
cuales como se relaciona el grafico circular adjunto, se encuentran negociados por
parte de la Secretaria de Infraestructura el 89% de los predios requeridos,
porcentaje que obedece a 25 predios juridica y fisicamente considerados. Un 11%
en proceso de entrega y/o negociacion, que corresponden a tres (3) predios
(Universidad Autonoma de Occidente, Colegio Farallones y Ministerio de

Transporte).

Grafico 7. Terrenos proyecto Ampliacion Cali- Jamundi.

PENDIENTE TERRENOS TOTAL DE
ENTREGA TERRENOS
3 UND
11% 28 UND (100%)
EJECUTADO

25 UND (89%)

ENTREGADOS
25 UND

Fuente: Secretaria de Infraestructura 89%

25 PREDIOS CUENTAN CON PERMISO DE INTERVENCION

De acuerdo con el disefio geométrico del proyecto, son afectadas 36 mejoras, de
las cuales han sido compensadas economicamente por Dafio Emergente o Lucro
Cesante y entregadas a la Secretaria de Infraestructura. De las 36 citadas han sido

recibidas treinta y cuatro (34) mejoras, lo que corresponde al 94 % de ejecucion.
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Encontrandose pendiente por un restante de dos (2) mejoras que corresponden al

6%, se encuentra pendiente se fije fecha para entrega por adecuacion del predio.

Esta informacion la encontramos esté relacionada en el siguiente grafico circular.

TOTAL MEJORAS
36 UND
ENTREGADOS
34 UND (94%)
U.A.O Y COLEGIO
FARALLONES
2 UND (6%)

Gréfico 8- Mejoras Entregadas

EN MEJORAS
ADECUACION
DE PREDIO
2 UND
6%

ENTREGADAS
34 UND
94%
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LAS DOS (2) MEJORAS ESTAN PENDIENTES DE LA FIJACION DE FECHA PARA ENTREGA
POR ADECUACION DEL PREDIO.

“CONSTRUCCION DE RETORNO VIA CALI - JAMUNDI (RUTA 2504),

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALL”

En desarrollo de la gestion predial del proyecto denominado Retorno Cascajal, han

sido negociados por la Secretaria de Infraestructura de forma voluntaria cuatro (4)

predios representando el 67% del total de predios requeridos. Un (1) adquirido por

expropiacion por via Administrativa, equivalente al 16%. Y un (1) predio propiedad

del Municipio de Cali, el cual cuenta con la calidad del bien emitida por la Unidad

Administrativa Especial de Bienes y Servicios y representa el 17% restante. En
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resumen, de los 6 predios requeridos para la ejecucion del proyecto, el 100% puede
ser intervenido, como se puede evidenciar en el siguiente grafico circular donde se

representan las proporciones en porcentaje.

Grafico 9. Gestion predial.

LA SECRETARIA
CALIDAD TERRENO CUENTA CON
o, PERMISO DE

17%

INTERVENCION EN LA
TOTALIDAD DE LOS
PREDIOS

EXPROPIADO
1UND
16%

NEGOCIADO
4 UND
67%

Fuente: Secretaria de Infraestructura.

Tabla 9 — Relacion de los predios y el estado de los mismos.

PREDIO MATRICULA ESTADO
INMOBILIARIA
Z-0003340600000 370-749269 Negociado
Z-000308050000 370-547008 Calidad del Bien
Z- 000334050000 370-749268 Expropiacion
administrativa

Z- 000309350000 370 - 563492 Negociado
Z-000309680000 370 - 689718 Negociado
Z-000305820000 370 - 689717 Negociado

Fuente: Secretaria de Infraestructura.

Las mejoras que se afectan con la ejecucion de este proyecto son dos (2), la primera
propiedad de la Universidad Antonio Narifio (UAN) y la Ultima propiedad de la sefiora

Rut Maria Gomez Aristizabal donde se encuentra ubicado el Establecimiento de

ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
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comercio Don Frijoles, las cuales ya fueron entregadas para la intervencion de la

obra.

Gréfico 10 — Mejoras Realizadas

MEJORAS

2.5
1.5

0.5

TOTAL MEJORAS MEJORAS ENTREGADAS
2 UND 2 UND

Fuente: Secretaria de Infraestructura.

EN ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100% DE LA GESTION

PREDIAL.

“CONSTRUCCION DEL PUENTE EN LA AVENIDA CIUDAD DE CALI SOBRE EL
RIO LILI, Y SUS RESPECTIVOS EMPALMES, LA CUAL FORMA PARTE DEL
PLAN DE OBRAS APROBADAS MEDIANTE EL ACUERDO 0415 DE 2017 EN
SANTIAGO DE CALI”

Por dltimo, este proyecto interviene tres (3) predios de los cuales dos (2) son
propiedad de particulares, que han suscrito con permiso de intervencién voluntaria
y el ultimo predio es de propiedad del Municipio y cuenta con la calidad del bien, lo
cual indica que la totalidad de los predios afectados con el proyecto se encuentran

disponibles para su intervencion.
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SE CUENTA CON
PERMISO DE
INTERVENCION
LA TOTALIDAD DE
LOS PREDIOS

Fuente: Secretaria de Infraestructura.
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Gréfico 11. Terrenos Negociado y calidad del Bien.

CALIDAD DEL TERRENOS

BIEN
1UND
33%

NEGOCIADO
2 UND
67%

Los predios de particulares, corresponden areas de cesién gratuita al
Municipio de Cali, como parte de las obligaciones urbanisticas derivadas de
desarrollo del PLAN PARCIAL EL VERDAL

b. RESUMEN GESTION PREDIAL

En el siguiente grafico de barras agrupadas comparamos los tres (3) proyectos que

se estan ejecutando, en cuanto a la gestion realizada por la EMRU y la Secretaria

de Infraestructura. Muestra los permisos de intervencion vs los que no cuentan con

tal permiso.
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Gréfico 12. Resumen de Gestion Predial.

RESUMEN GESTION PREDIAL

SIN PERMISO DE INTERVENSION _—

PERMISO DE INTERVENCION _ 59

PENDIENTES DE ENTREGA —_—

MEJORAS ENTREGADAS _ 34
TOTAL MEJORAS _ 36

PENDIENTE DE ENTREGA

TERRENOS ENTREGADOS h 25
TOTAL TERRENOS k 28

0 10 20 30 40 50 60 70

B “CONSTRUCCION DEL PUENTE EN LA AVENIDA CIUDAD DE CALI SOBRE ELRIO LILI, Y SUS RESPECTIVOS
EMPALMES, LA CUAL FORMA PARTE DEL PLAN DE OBRAS APROBADAS MEDIANTE EL ACUERDO 0415 DE
2017 EN SANTIAGO DE CALI”

TOTAL 3 PREDIOS
B "CONSTRUCCION DE RETORNO VIA CALI - JAMUNDI (RUTA 2504), MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI"

TOTAL 6 PREDIOS

B “CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOBRE LA ViA CALI JAMUNDI DESDE EL PUENTE ENTRE
RIO LILI'Y CARRERA 127 DE SANTIAGO DE CALI”
TOTAL 68 PREDIOS

Fuente: Secretaria de Infraestructura.

En conclusion, el 91.89 % de los predios afectados cuentan con permiso de

intervencion, es decir, Treinta y Cuatro (34) inmuebles, y el restante 8.11 % que

equivale a Tres (3) predios no cuentan con dicho permiso, pero se estan realizando

las gestiones de compraventa o expropiacidbn administrativa, en cuanto a las

mejoras entregadas corresponden al 94.74% del total de mejoras afectadas, es

decir treinta y seis (36) cuentan con acta de entrega suscrita con la Secretaria de

Infraestructura. Sobre los dos (2) faltantes que corresponden al 5.26% del total, se

ALCALDIA DE
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estan realizando los tramites juridicos y administrativos correspondientes, en
sintesis, para finalizar el proceso de gestion predial y social que se viene
desarrollando.

4. GESTION SOCIAL

El programa de gestion social en obras es un instrumento mediante el cual se
pretende dar el manejo adecuado a los impactos sociales generados por la
realizacion de obras de infraestructura en el Municipio de Santiago de Cali.

Este programa de gestion social es realizado por un grupo interdisciplinarios
especialistas en relaciones con la comunidad: profesionales en trabajo social,
comunicadores sociales, socidlogos y/o psicologos sociales, el plan busca mitigar
los impactos generados en el momento de ejecucion de las obras, como cambios
abruptos tanto en el trabajador como en las rutinas diarias de los habitantes del
sector o0 nuevos intereses y expectativas de la comunidad frente a la ejecucion de
las obras.

La Alcaldia de Santiago de Cali a través de Gestion Social realiza acompafiamiento

de la socializacion de las siguientes Obras.

“CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIA A CASCAJAL (CARRERA 143) ENTRE LA VIA
CALI - JAMUNDI Y LA VIA QUE CONDUCE DE CALI A PUERTO TEJADA, LA
CUAL FORMA PARTE DEL PLAN DE OBRAS APROBADAS MEDIANTE EL
ACUERDO 415 DE 2017 EN SANTIAGO DE CALL.”

En el transcurso de la ejecucion del proyecto se han realizado (12) socializaciones
la primera se realizo el dia 19 de diciembre de 2017 con temas informativos del
proceso como son los alcances y tiempos de entrega del mismo y la ultima
socializacion se hizo con el fin de la entrega de la Obra y se realiz6 el 26 de Junio
de 2019 realizada con la comunidad, el total de asistencia de las Doce (12)
Socializaciones fue de 556 personas, Total, de empleo Directo generado 100,

286
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empleos Indirectos 120 Aproximadamente. La obra cuenta con un punto de atencion
a la comunidad (Punto de Veeduria especial de obra) Ubicado en la Casa 143
Callejon las palmas, en la siguiente tabla se muestra la totalidad de socializaciones

realizadas en el proyecto.

Tabla 10 - socializacion mejoramiento cascajal.

TIPO GRUPO POBLACIONAL # DE FECHA
ASISTENTES
VEREDA CASCAJAL Socializacion S.I. Comunidad, lideres, 180 19 de diciembre
instituciones salud, de 2017
educacion, Junta de accién
comunal.
VEREDA CASCAJAL Socializacién Inicio Comunidad, lideres, 104 1 de junio de
Instituciones, Junta de accién 2018
Comunal
VEREDA CASCAJAL socializacion Comunidad y Comité de 30 13 de junio de
Planificacion 2018
VEREDA CASCAJAL socializacion Comité de Participacion 19 13 de agosto de
2018
VEREDA CASCAJAL Socializaciéon PMT Comunidad, lideres, 52 23 de octubre de
instituciones salud, 2018
educacion, Junta de accién
comunal.
VEREDA CASCAJAL Socializacion (1) Comité de Participacion 31 29 de octubre de
2018
VEREDA CASCAJAL Comité de Comité de Participacion 13 17 de diciembre
Participacion (2) de 2018
VEREDA CASCAJAL Comité de Comité de Participacion 14 11 de febrero de
Participacion (3) 2019
VEREDA CASCAJAL Reunién Lideres Comunitarios 4 7 de marzo de
extraordinaria 2019
VEREDA CASCAJAL Socializacion Comunidad 25 18 de marzo de
Metrocali 2019
VEREDA CASCAJAL Comité de Comité de Participacion 12 28 de marzo de
Participacion (4) 2019
VNI =M Socializacion de Comunidad, lideres, 72 26 de junio de
VEO finalizacién de obra instituciones salud, 2019

CASA 143 CALLEJON
LAS PALMAS

Fuente: Secretaria de Infraestructura.

educacion, Junta de accién

comunal.

TOTAL

ASISTENTES
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imagen 1 punto de atencion veo imagen 2- Comité de Participacion

“CONSTRUCCION DEL PUENTE EN LA AVENIDA CIUDAD DE CALI SOBRE EL
RIO LILI, Y SUS RESPECTIVOS EMPALMES, LA CUAL FORMA PARTE DEL
PLAN DE OBRAS APROBADAS MEDIANTE EL ACUERDO 0415 DE 2017 EN
SANTIAGO DE CALL”

El proyecto ha tenido diez y seis (16) socializaciones iniciando el 20 de febrero de
2018 con temas informativos sobre los alcances del proyecto, tiempos de entrega,
presentacion de los contratistas de Obra e Interventoria y equipo de seguimiento
por parte de la Secretaria de Infraestructura y la Ultima socializacién se trataron
temas informativos sobre los alcances del proyecto, tiempos de entrega,
presentacion de los contratistas de Obra e Interventoria y equipo de seguimiento
por parte de la Secretaria de Infraestructura, realizada con el contratista de Obra e
Interventoria, la sumatoria de asistentes que participaron en las Diez y seis (16)
socializaciones fue de 232 personas, Total, de empleo Directo generado 65,
empleos Indirectos 130. La obra cuenta con un punto de atencion a la comunidad
(Punto de Veeduria especial de obra) Ubicado en la Carrera 109 con Calle 48, en la

siguiente tabla se muestra la totalidad de socializaciones realizadas en el proyecto.

288
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Tabla 11 - socializacion avenida ciudad de Cali.

LUGAR

TIPO

GRUPO
POBLACIONAL

# DE
ASISTENTES

289

CAL.I17

CA.L.I17

C.AL.I17

U.R. LILI DEL
VIENTO

U.R. VERDE REAL

U.R.
FORTEMURANO

U.R. LILI DEL
VIENTO

U.R.
FORTEMURANO

U.R. FORTE
MURANO

U.R. CAOBA

U.R.
FORTEMURANO

U.R.
FORTEMURANO

U.R. EL NOGAL

PUNTO DE
ATENCION VEO
CRA 109 CON CLLE
48

U.R
FORTEMURANO

PUNTO DE
ATENCION VEO
CRA 109 CON CLLE
48 - RECORRIDO
POR LA OBRA

TOTAL

Socializacion S.1.

Socializacion S.1.

Socializacion S.1.

Socializacion S.1.

Socializacion S.1.

Socializacién S.I.

Socializacion S.1.

Socializacion S.I.

Socializacion
Proyecto

Socializacién
Proyecto

Socializacion
Proyecto

Socializacién Inicio

Socializacion Inicio

Comité de
Participacion
Comunitaria

Socializacion de
reinicio de obra

Comité de
Participacion
Comunitaria

Profesional
especializada

Profesional
Especializada

Comité de

Planificacion

Administradora

Administradora

Administrador

Residentes

Residentes

Administrador

Administrador

Residentes

Residentes

Residentes

comunidad, lideres,
junta de accién
comunal

Residentes

Comunidad, Lideres,
Junta de Accion
Comunal

17

25

40

21

33

31

21

14

20 de febrero de
2018

21 de junio de 2018

27 de junio de 2018

19 de febrero de
2018

19 de febrero de
2018

19 de febrero de
2018

24 de febrero de
2018

24 de febrero de
2018

22 de junio de 2018

22 de junio de 2018

26 de junio de 2018

10 de Agosto de
2018

10 de Agosto de
2018

22 de mayo de
2019

8 de junio de 2019

17 de agosto de
2019
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Fuente: Secretaria de Infraestructura.

imagen 3 Comité de Participacion Comunitaria imagen 4 Socializacion de
reinicio de obra

imagen 5 Comité de Participacion Comunitaria imagen 6 Comité de

Participacion Comunitaria

“CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOBRE LA VIA CALI
JAMUNDI DESDE EL PUENTE ENTRE RIO LILI' Y CARRERA 127 DE SANTIAGO
DE CALL”

El proyecto hasta la fecha se han realizado Diez y seis (16) socializaciones
iniciando el 21 de febrero de 2018, donde se informd sobre los alcances del mismo,

tiempos de entrega, presentacion de los contratistas de Obra e Interventoria y
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equipo de seguimiento por parte de la Secretaria de Infraestructura, la Ultima

socializacion se realizé el 23 de julio de 2019 donde estuvo el Comité de

Participacion Comunitaria, lideres sociales, la Junta directiva de accion comunal

entre otros, fue sobre el Plan de manejo de trafico (PMT),la sumatoria de asistentes

hasta el momento es de 701 personas, en la siguiente tabla se muestra la totalidad

de socializaciones realizadas en el proyecto. Total, de Empleos Directos generados:

815, Empleos Indirectos generados 1000 aproximadamente. La obra cuenta con un

punto de atencion a la comunidad (Punto de Veeduria especial de obra), ubicado

en la calle 25 con carrera 102, en el predio la mazorca, en la siguiente tabla se

muestra la totalidad de socializaciones realizadas en el proyecto.

Tabla 12- socializacion via Cali — Jamundi.

LUGAR

C.AL.I22

C.AL.I22

BARRIO VALLE DE
LILI

UNIVERSIDAD ICESI

C.A.L.I22

BARRIO VALLE DEL
LILI

U. ICESI

U. AUTONOMA DE
OCCIDENTE

MESA DE MOVILIDAD
DEL SUR - COLEGIO
CLARET

C.AL.I22

TIPO

Socializacion S.I.

Socializacion S.I.

Socializacion S.I.

Socializacion S.I.

Socializacién
Proyecto

Socializacion
Inicio

Socializacion
Inicio

Socializacion
Inicio

Socializacion
Inicio
Comité de

Participacién
Comunitaria

GRUPO POBLACIONAL

Profesional especializada

Comité de Planificacion

Comunidad, lideres, instituciones
salud, educacion, Junta de accién
comunal, Junta administradora
local

Comunidad, lideres, instituciones
salud, educacion, Junta de accién
comunal, Junta administradora
local

Profesional especializada

Residentes del barrio

Residentes Comuna 22

Residentes Comuna 17 y 22

Colegios

comunidad, lideres, junta de
accion comunal

# DE
ASISTENTES

25

50

75

50

19

54

20

19

FECHA

21 de febrero de
2018

13 marzo de 2018

17 de marzo de
2018

21 de marzo de
2018

24 de abril de

2018

1 de junio de 2018

5 de junio de 2018

6 de junio de 2018

7 de junio de 2018

12 de julio de
2018
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Comité de comunidad, lideres, junta de 41 25 de febrero de
C.A.L.I22 Participacion accion comunal 2019

Comunitaria

Comité de comunidad, lideres, junta de 29 de
C.AL.I122 Participacion accion comunal 21 Abril de 2019

Comunitaria

reunion comité de comunidad, lideres, junta de 26 de junio de
C.A.L.I22 participacion accion comunal 17 2019

ciudadana

Reunion de Transportadores, instituciones 17 de julio de
UNIVERSIDAD socializacion del educativas, comunidad, lideres, 2019
AUTONOMA DE Plan de Manejo comerciantes 145
OCCIDENTE de Transito

Reunion de Transportadores, instituciones 18 de julio de
UNIVERSIDAD ICESI socializacion del educativas, comunidad, lideres, 2019

Plan de Manejo comerciantes 82

de Transito

Reunién de Transportadores, instituciones 23 de julio de
POLIDEPORTIVO socializacion del educativas, comunidad, lideres, 2019
VALLE DE LILI Plan de Manejo comerciantes 76

de Transito

TOTAL

Fuente: Secretaria de Infraestructura.

ASISTENTES

imagen 8- C.A.L.l1 22

Imagen 9-Universidad Autbnoma

imagen 10- Socializacion P.M.T

ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
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imagen 11- Socializacion Proyecto

“CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR A DESNIVEL EN LA CARRERA 100
CON CALLE 25, SANTIAGO DE CALI”

Se han realizado veintisiete (27) socializaciones iniciando el 28 de febrero de 2019,
donde patrticipo la directiva de Makro, la uUltima socializacion se realizé el 15 de
Agosto de 2019 el tema principal fue el seguimiento de los compromisos realizados,
participo el Comité de Participacion Comunitaria, la asistencia de todas las
socializaciones fue de 561 personas, Total, de empleo Directo generado 249,
Empleos Indirectos 190. La obra cuenta con un punto de atencién a la comunidad
(Punto de Veeduria especial de obra), ubicado en la calle 18 # 100-20, en la

siguiente tabla se muestra la totalidad de socializaciones realizadas en el proyecto.

Tabla 13- socializaciéon carrera 100 con calle 25.

LUGAR
ALMACENES MAKRO Socializacion Directivas Makro 5 28 de febrero
Proyecto de 2019
FUNDACION  VALLE  Socializacién Directivas Fundacion 5 28 de febrero
DEL LILI Proyecto de 2019
GASES DE Socializaciéon Directivas 4 4 de marzo de

OCCIDENTE proyecto 2019

SANTIAGO DE CALI
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OFICINAS
INTERVENTORIA
METROCALI

POLIDEPORTIVO
BARRIO VALLE DEL
LILI

C.A.L.I 22
UNIVERSIDAD DEL
VALLE

CENTRO COMERCIAL
JARDIN PLAZA

C.A.L.I 22

TERMINAL DE
TRANSPORTES

U. AUTONOMA DE
OCCIDENTE

C.AL.l 22

PUNTO DE ATENCION
VEO

CENTRO COMERCIAL
UNICENTRO

PUNTO DE ATENCION
VEO

PUNTO DE ATENCION
VEO

PUNTO DE ATENCION
VEO

CENTRO COMERCIAL
JARDIN PLAZA'Y
HOME CENTER

EDIFICIO JARDIN
CENTRAL

OFICINA METROCALI

Socializacion
proyecto

Socializacion
proyecto

Socializacion
proyecto

Socializacion
proyecto

Socializacion
PMT

Socializacion
Inicio

Socializacion
proyecto

Socializacion
Inicio

Socializacion
PMT

Socializacion
inicio actividades
forestales

Socializacién
corte de energia

Socializacion
inicio de
actividades
forestales

Socializacion de
inicio actividades
forestales

comité de
Participacion
Comunitaria

Socializacién
corte de energia

Socializaciéon
corte de energia

Socializacion
PMT

Metrocali — Terminal
Sur

Presidente JAL Valle
del Lili

Profesional
especializada

Directivas
Universidad

Directivas Centro
Comercial

Residentes Comuna
22

Gremio de
Transportadores

Residentes Comuna
17 y Zona de
expansion

Agentes de transito y
comunidad

Residentes Comuna
17

Directivos

Residentes Comuna
17

Comunidad

Residentes de la
comuna que
conformaron el
comité de
Participacion

Directivos

Directivos

Personal operaciones
Metrocali

11

36

20

67

43

5 de marzo de
2019

6 de marzo de
2019

7 de marzo de
2019

11 de marzo de
2019

12 de marzo de
2019

14 de marzo de
2019

21 de marzo de
2019

28 de marzo de
2019

29 de marzo de
2019

15 de abril de
2019

5 de mayo de
2019

10 de mayo de
2019

17 de mayo de
2019

23 de mayo de
2019

27 de mayo de
2019

29 de mayo de
2019

6 de junio de
2019
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SALON EN CALLE 18 Socializacion Comunidad comuna 47 18 de junio de
100-20 PMT 17 y zona de 2019
expansion
UNIVERSIDAD Socializar PMT Comunidad 88 17 de Julio de
AUTONOMA 2019
UNIVERSIDAD ICESI Socializar PMT Comunidad 65 18 de Julio de
2019
POLIDEPORTIVO Socializar PMT Comunidad 76 23 de Julio de
VALLE DEL LILI 2019
CENTRO COMERCIAL  Socializar corte
UNICENTRO de energia Directivos 5 2 de agosto de
2019
EDIFICIO JARDIN Socializar avance
CENTRAL proyecto y PMT Directivos 14 2 de agosto de
2019
PUNTO VEO Y OBRA Comité de Comité de 4 15 de agosto
Participacion Participacion de 2019
Comunitaria

TOTAL 561 ASISTENTES

Fuente: Secretaria de Infraestructura.

imagen 12- punto de atencién veo imagen 13- punto de atencion veo
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imagen 14 -Universidad Autonoma-Socializar PMT imagen 15-Universidad Icesi-
Socializar PMT

“REPARACION DE PUENTES VEHICULARES EN SANTIAGO DE CALL.”

En el 2018 el proyecto desarrolld6 Dos (2) socializaciones iniciando el 27 de
noviembre de 2018, se realiz6 con la comunidad de la comuna 16 y la dltima
socializacion realizada el 28 de noviembre de 2018 realizada con la comunidad de
la comuna 20, el total de asistentes fue de 17 personas, en la proxima tabla se

muestra la totalidad de socializaciones realizadas en el proyecto.

Tabla 14- socializacion puentes vehiculares.

LUGAR TIPO GRUPO

POBLACIONAL ASISTENTES
PUENTE 23: CRA 43 Socializacién Inicio Comunidad Comuna 16 27 de noviembre de
CONCLL 42 2018
PUENTE 24: DIAG. 53 @ Socializacién Inicio Comunidad Comuna 20 8 28 de noviembre de
CON CLL 6 OESTE 2018

TOTAL ASISTENTES

Fuente: Secretaria de Infraestructura.

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA ViA QUE VA DESDE EL
SECTOR DE VENTIADEROS PR+0+000 CORREGIMIENTO DE LOS ANDES
(COMUNA 56), HASTA PUENTE RIO PICHINDE (COMUNA 57), DEL MUNICIPIO
DE SANTIAGO DE CALL”

ALCALDIA DE

SANTIAGO DE CALI
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El proyecto ha tenido ocho (8) socializaciones la primera se realizo el dia 21 de
diciembre de 2018, donde se informé sobre los alcances del proyecto, tiempos de
entrega, presentacion de los contratistas de Obra e Interventoria y equipo de
seguimiento por parte de la Secretaria de Infraestructura, la Gltima socializacion se
realizé el 24 de agosto de 2019 donde participaron Lideres e Instituciones de
entidades Publicas como la CVC- DAGMA y PNN y se informa sobre el avance de
la obra, el total de asistentes que han asistido hasta la presente fecha es de 238
personas, en la siguiente tabla se muestra la totalidad de socializaciones realizadas
en el proyecto. . La obra cuenta con un grupo especial de trabajo (GET); que se
reine una vez al mes en donde se muestra el avance de del proyecto y esta
conformado por lideres, instituciones y comunidad en general, se han ejecutado a
la fecha cuatro (4), en los corregimientos de Andes y Pichinde zona de influencia
directa del proyecto. El empleo Directos generados por la obra es de 40 personas y
Empleos Indirectos 80 Personas aproximadamente. El punto de atencién a la
comunidad (Punto VEO), esta ubicado en el sector de pepital corregimiento los
Andes, finca Armando Martinez, en la proxima tabla se muestra la totalidad de

socializaciones realizadas en el proyecto.

Tabla 15- socializacion vuelta occidente tramo 1.
LUGAR TIPO GRUPO POBLACIONAL # DE FECHA
ASISTENTES

Comunidad, lideres, instituciones
salud, educacién, Junta de accién
Socializacion comunal, Junta administradora 78
SALON COMUNAL  proyecto local
PICHIDE

de 2018

Comunidad, lideres, instituciones
salud, educacion, Junta de accién

INSTITUCION EDUCATIVA comunal, Junta administradora

21 de diciembre

LOS ANDES Socializacién local 68 2 de marzo de
Inicio 2019

CORREGIMIENTOS Grupo especial Lideres e instituciones (CVC, 6 de abril de

ANDES Y PICHINDE de trabajo (GET) DAGMA, PNN Farallones) 15 2019

CORREGIMIENTOS

Grupo especial

Lideres e instituciones (CVC,

17

4 de mayo de

ANDES Y PICHINDE de trabajo (GET) DAGMA, PNN Farallones 2019
CORREGIMIENTO Reunion Grupo especial de trabajo (GET) 7 8 de junio de
PICHINDE seguimiento 2019

ANLA
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VEEDURIA ESPECIAL DE @ Grupo especial
OBRA (Punto VEO) de trabajo (GET)

BIBLIOTECA LOS ANDES Socializacion del
Plan de Manejo

de trafico (PMT)

CORREGIMIENTOS
ANDES Y PICHINDE

Grupo especial
de trabajo (GET)

TOTAL

Fuente: Secretaria de Infraestructura.

imagen 16- Salbn Comunal Pichidé
Educativa los Andes

Comunidad, lideres, instituciones
salud, educacion, Junta de accién
comunal, Junta administradora
local

Comunidad, lideres, instituciones
salud, educacion, Junta de accién
comunal, Junta administradora
local

Lideres e instituciones (CVC,
DAGMA, PNN Farallones)

28

17

298

6 de julio de
2019

10 de agosto de
2019

24 de agosto de
2019

ASISTENTES

imagen 18- Reunion Grupo Especial de Trabajo imagen 19- Reunion Grupo

Especial de Trabajo

-'\l.\'.l:\l.U_".)'\ DE
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imagen 20- Volante de Socializacién de Cierre via imagen 21- Reunion Grupo
Especial de Trabajo

“CONSTRUCCION DE CICLO INFRAESTRUCTURA EN SANTIAGO DE CALL”

El proyecto ha tenido cuatro (4) socializaciones, la primera se realizé en la Unidad
Recreativa Cafiaverales realizada el dia 9 de Mayo del presente afio Socializando
el inicio de los tramos | y Il, la Gltima socializacion se realizo el 4 de Septiembre de
2019 en el cual participo Comunidad y Lideres del sector, el total de asistentes que
han asistido hasta la presente fecha es de 64 personas, Total, de empleo Directo
generado 49, Empleos Indirectos 95 Aproximadamente. en la siguiente tabla se
muestra la totalidad de socializaciones realizadas en el proyecto.

Tabla 16 - socializacion ciclo infraestructura.

LUGAR TIPO GRUPO # DE
POBLACIONAL ASISTENTES

UNIDAD RECREATIVA  Socializacion de Comunidad, lideres 19 9 de mayo de
CANAVERALES. Inicio tramo 1y 2 comuna 17 2019
FUNDACION GUYMN WARRIOR | Socializacién Comunidad y lideres 15 25 de Julio 2019
SAN BOSCO Reunion Inicio de

tramo Obra

calle 10 cra8y cra 15

SALON MULTIPROPOSITO DE LA

CANCHA SPORT BOYS. Socializacion

tramos Reunioén Inicio de Comunidad y 16 26 de Julio 2019

carrera 50 entre calle 25 y calle 54 Obra Lideres

carrera 50 entre calle 54 y calle 57.

TRAMOS

CALLE 34N ENTRE AVENIDA 2NY  Socializacién

TRANSVERSAL 34 Reunion Inicio de Comunidad y 14 4 de septiembre
Obra Lideres de 2019

Cali
contigo ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
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CARRERA 28D ENTRE DIAGONAL
28C Y CALLE 70.

TOTAL

Fuente: Secretaria de Infraestructura.

imagen 22 - unidad recreativa cafiaverales. imagen 23- Socializacién de Inicio tramo 1y 2

imagen 26- Salén Social Polideportivo Barrio
12 de octubre

ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
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“CONSTRUCCION DE RETORNO CASCAJAL EN EL PR111+200 DE LA RUTA
2504, VIA CALI-JAMUNDI”

Se han efectuado doce (12) socializaciones la primera se realizo el dia 23 de Mayo
de 2019, en Zonamerica donde asistieron 66 personas entre ellas lideres, sociales,
integrantes de las Juntas de Accién Comunal, la ultima socializacion se realizé en
el Punto V.E.O donde participo el Comité de Participacion Comunitaria y se realizo
el dia 30 de Agosto de 2019, en resumen de las doce (12) socializaciones han
participado ciento veinticuatro (124) personas, Total, de empleo Directos generados
44, empleos Indirectos 130 aproximadamente La obra cuenta con un punto de
atencion a la comunidad (Punto de Veeduria especial de obra), ubicado en el interior
de la Universidad Antonio Narifio sede Farallones Km 18 via Cali - Jamundi, en la
siguiente tabla se muestra la totalidad de socializaciones realizadas en el proyecto.

Tabla 17 - socializacion construccion de retorno cascajal

LUGAR TIPO GRUPO POBLACIONAL # DE
ASISTENTES

Comunidad, lideres, instituciones,

Socializacién de Junta de accién comunal, Junta

Inicio de obra y administradora local 66 23 de mayo de 2019
ZONAMERICA PMT

Reunién
SALA DE JUNTAS @ extraordinaria Lideres comunitarios vereda
PISO 12 entrega de Cascajal 7 24 de mayo de 2019
SECRETARIA resolucién

INFRAESTRUCTURA | consulta previa

Reunion Representantes Comunidad

informativa educativa, representantes del
UNIVERSIDAD predio familia Malca 3 31 de mayo de 2019
ANTONIO NARINO
ITAC S.A CENTRO Reunion 4 de junio de 2019
DE DIAGNOSTICO | informativa Comunidad 6
AUTOMOTOR

Reunion 4 de julio de 2019
ITAC Informativa ITAC 7

ia rs
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OFICINAS MALCA Reunién Predio José | Malca 3 12 de julio de 2019
Informativa

PUNTO V.E.O. Reunion Comunidad de las ventas de flores 12 16 de julio de 2019
informativa

PUNTO V.E.O. Reunion Universidad Antonio Narifio 4 19 de julio de 2019
informativa

PUNTO V.E.O Entrega de Universidad Antonio Narifio y 5 24 de julio de 2019
predios EMRU

UNIVERSIDAD Reunién Universidad Antonio Narifio 4 6 de Agosto de 2019

ANTONIO NARINO Informativa

PREDIO DON  Reunion Propietarios predio don frijoles 3 24 de Agosto de 2019

FRIJOLES Informativa

PUNTO V.E.O 1 reunién Comité de participacion 4 30 de Agosto de 2019
COPACO Comunitaria

TOTAL 124 ASISTENTES

Fuente: Secretaria de Infraestructura.
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imagen 27-Predio Don Frijoles - Reunién Informativa imagen 28-Punto V.E.O-Comunidad ventas
de flores

imagen 29- Punto V.E.O- Entrega de predios imagen 30- Oficinas Malca-
Predio José | Malca
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c. RESUMEN GESTION SOCIAL.

En el 2017 se realizé una (1) socializacidon con una participacion de 180 personas
donde participaron grupos sociales, Comunidad beneficiada, lideres sociales,
instituciones de salud, educacion, Junta de accion comunal entro otros, en el 2018
se realizaron treinta y dos (32 ) socializaciones con una participacion de 858
personas participando varios grupos sociales como son Comunidad beneficiada,
lideres sociales, instituciones de salud, educacion, Junta de accibn comuna y por
altimo en el afio 2019 se han realizado Sesenta y Cuatro (64) socializaciones con
una participacion de 1.267 personas donde participaron grupos sociales como son
Comunidad beneficiada, lideres sociales, instituciones de salud, educacion, Junta
de accién comuna y delegados de las entidades Publicas que tienen participacion
en los proyectos, en resumen como se muestra en el siguiente grafico de barras
agrupadas se realizaron entre el 2017 al 2019 Noventa y Siete (97) socializaciones

con un total de 2.305 asistentes.

Gréfica 13-Porcentaje de secializacn por afo
NUMERO DE SOCALIZACIONES

AN 2047

SE REALIZARON 97 s i
SOCIALIZACIONES
ENTRE EL ANO -
2017 Y 2019,

Fisve Seveiy@ o8 Niessmeins
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Grafico 13 - Resumen de Gestién social.

GESTION SOCIAL

CONSTRUCCION DE RETORNO CASCAJAL EN EL PR111+200 DE LA
RUTA 2504, VIiA CALI-JAMUNDI

CONSTRUCCION DE CICLO INFRAESTRUCTURA EN SANTIAGO DE CALI
. ) Eglet®
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA ViA QUE VA...
Z 1
REPARACION DE PUENTES VEHICULARES EN SANTIAGO DE CALI é;

CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR A DESNIVEL EN LA CARRERA 100  —— gg}
CON CALLE 25, SANTIAGO DE CALI

CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOBRE LA VIA CALI _F 701
JAMUNDI DESDE EL PUENTE ENTRE RIO LILI Y CARRERA 127 DE... ~ ‘=== 3
CONSTRUCCION DEL PUENTE EN LA AVENIDA CIUDAD DE CALI SOBRE 232

EL RIO LILI, Y SUS RESPECTIVOS EMPALMES, LA CUAL FORMA PARTE... 195
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PARA EL =7— 556
MEJORAMIENTO DE LA ViA A CASCAJAL (CARRERA 143) ENTRE LA... il
0 500 1000 1500 2000 2500
B TOTAL 2019 m 2018 2017

PERSONAS PERSONAS PERSONAS PERSONAS

Fuente: Secretaria de Infraestructura

5. PERMISOS Y LICENCIAS AMBIENTALES #

Con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente que
permita la conservacion del medio ambiente y el manejo adecuado de los recursos
naturales renovables, la Secretaria de Infraestructura previo a la ejecucion de los
proyectos viales realiza la revision de los requerimientos normativos, como lo es,
entre otros, el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide

el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”

4 http://www.anla.gov.co/ , http://www.minambiente.gov.co, http://www.cvc.gov.co
http://www.cali.gov.co.
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