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3.1.6 PROLONGACION AVENIDA CIUDAD DE CALI MG-21

OBJETO: “La construccion de obras de infraestructura vial y de servicios
publicos, transito, la gestion social y ambiental, para la siguiente obra
identifica asi: MG-21 Prolongacién Avenida Ciudad de Cali, Etapa 1 entre
Carreras 50 y 80, comprende puente vehicular a desnivel en la Carrera 50
calzadas principales y puente a nivel sobre el rio Meléndez, que forma parte
del plan de las Megaobras aprobadas mediante el acuerdo 0241 de 2008”;

LICITACION PUBLICA No. 4151.LP.20.2015 CONTRATO DE OBRA No.
4151.0.26.1.340.2016
COMUNAS BENEFICIADAS: 15, 16, 17 Y 22
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CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO  DESARROLLO
VIAL

VALOR INICIAL $31.605.728.380

ADICION 1: $ 14°561.730.888.00

ADICION 2: $6.057.524.165.00

ADICION 3: $2.020.796.479

VALOR TOTAL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCION:

=469

FECHA DE INICIO:
FECHA DE REINICIO SUSPENSION
FECHA DE TERMINACION:

CTA PRORROGA RECIBO DE OBRA .....Septiembre 16 de 2019

AREA INTERVENIDA:
VALOR EJECUTADO:

$ 54.245'779.912

365 dias iniciales + 284 adicionales

Jun-20-2016

Enero 8 - 2019

Enero 11-2019
ACTA DE RECIBO CON PENDIENTES Juniol7 de 2019

16.250 M2
$53.191°504.410,70

FRENTE UNIDAD AVANCE VALOR PAGADO

ACUMULADO

EN %

PUENTE CANAL CVC ML 100 $18.965.324.781
RAMPAS ACCESO ML 100 $6.462.328.357
PUENTE CVC
PUENTE RIO ML 100 $9.539.287.651
MELENDEZ
RAMPAS ACCESO ML 100 $7.534.572.186
PUENTE RIO
MELENDEZ
ALCANTARILLADO ML 100 $875.856.274
TRASLADO RED TTO ML 90 $4.647.369.241
PUENTES ML 100 $3.513.228.982
PEATONALES
CICLORUTAS ML 95 $255.079.4760
TOTAL $53.191'504.410

203
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REGISTRO FOTOGRAFICO
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PUENTE DE LA CARRERA 50-SECTOR CIUDAD CORDOBAI

PUENTE CARRERA 50 SECTOR CIUDAD CORDOBA

Puente vehicular y peatonal carrera 50

Ciclovia termindada

ALCALDIA DE
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Tramo norte sur carrera 80 Puente peatonal carrera 80

Interseccién sector Ciudad 2000 Interseccion sector Caney

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4151.0.26.1.413.2016 CONCURSO DE
MERITOS 4151.CM.01.2016

OBJETO“ INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
VIAL DE SERVICIOS PUBLICOS, TRANSITO, GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL
PARA EL PROYECTO MG-21 PROLONGACION AVENIDA CIUDAD DE CALI —
ETAPA 1 ENTRE CARRERAS 50 Y 80 QUE COMPRENDE PUENTE VEHICULAR
A DESNIVEL EN LA CARRERA 50, CALZADAS PRINCIPALES Y PUENTE A
NIVEL SOBRE EL RiO MELENDEZ QUE FORMA PARTE DEL PLAN DE LAS
MEGA-OBRAS APROBADAS MEDIANTE ACUERDO No. 041 DE 2008”
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CONTRATISTA: DICONSULTORIA S.A.
VALOR INICIAL: $1.899.166.152.00
VALOR TOTAL: $3.956.633.384.00

VALOR PAGADO........ $3.877.386.880.00
FECHA DE INICIO: JUNIO 20 DE 2016
FECHA FINAL: SEPTIEMBRE 30 DE 2019

3.1.7 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR A DESNIVEL EN LA CARRERA
100 CON CALLE 25 - SANTIAGO DE CALI

OBJETO: “La construccibn de obras de infraestructura vial y de servicios
publicos, transito, la gestion social y ambiental, construccién del cruce a desnivel de
la carrera 100 con calle 25, comprende 2 puentes vehiculares a desnivel elevando
las calzadas principales de las calles 25 y 26 que forma parte del plan de las
Megaobras aprobadas mediante el acuerdo 0241 de 2008”;

LICITACION PUBLICA No. 4151.010.32.49.2018 CONTRATO DE OBRA No.
4151.010.26.1.011-2019

COMUNAS BENEFICIADAS: 17 'Y 22

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO ISLAS 2019
VALOR INICIAL $40.110.983.232.00
VALOR PAGADO.......cioiiiiiiiiiiiiiien $17.200.092.328.00
ADICION 1 $ 2.492°259.904.00

VALOR TOTAL CONTRATO $ 42.603.243.136.00

-'\l.\'.I:\_L U_".)'\ DE
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PLAZO DE EJECUCION: 10 meses de construccion 15 dias de reconstruccion
FECHA DE INICIO: Febrero 13 de 2019
FECHA DE TERMINACION: Diciembre 31-2019

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4151.010.26.1.010.2019. PROCESO
CONCURSO DE MERITOS 4151.010.32.66.2018

OBJETO" INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCION
DEL PUENTE VEHICULAR A DESNIVEL DE LA CARRERA 100 CON CALLE EN
EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

CONTRATISTA: CONSORCIO INCOL -DICO
VALOR INICIAL: $2.1037943.800.00
VALOR TOTAL: $2.1037943.800.00

VALOR PAGADO........ $ 413°887.950.00
FECHA DE INICIO: FEBRERO 13 DE 2019

FECHA FINAL: ENERO 20 DE 2020
PANORAMICA RAMPA MTA EJE 1 SUR DEL PROYECTO

PANORAMICA RAMPA MTA EJE 2 SUR DEL PROYECTO

-'\l.\'.I:\_L U_".)'\ DE
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PANORAMICA RAMPA MTA EJE 2 SUR-NORTE (CALLE 26)

CONTRATACION PUBLICA

Estado contractual al 30 de septiembre de 2019.

De acuerdo con el analisis realizado al sistema de alertas “infoinfraestructura2019”,
asi como a las ultimas actuaciones registrada en el Sistema Electronico de
Contratacion Publica (SECOP), con fecha al 30 de septiembre de 2019 se identificd
que de los afios 2015 al 2019 la Subsecretaria de Infraestructura tiene en gestion
contractual ciento sesenta y siete (177) contratos, de los cuales segun su fecha de
suscripcién la mayoria de los contratos, es decir el 31% son del afio 2018.

NUMERO DE CONTRATOS POR ANO 2015-2019. TOTAL: 177 Contratos.

60 31%

29%

50
24%

40

30

10%

20

5%
10

, 1N

2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: SECOP - Sistema de Informacién: infoinfraestructura2018 (fecha de corte 30.09.2019)
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De los 177 contratos que se encuentran vigentes, es necesario relacionar que el
60% corresponden a contratos de obra, en un 12% de suministro y en con el 9% de
interventoria; seguido de contratos de compraventa con el 8%, de manera
significativa.

TIPO DE CONTRATO POR ANO 2015-2019. TOTAL: 177 Contratos.

OBRA INI07N60%
SUMINISTRO [22M 12%
INTERVENTORIA  J160 9%
COMPRAVENTA 14l 8%
ESTUDIOS Y DISENOS |81 5%
ADQUISICION DE INSUMOS... 81 5%

0 20 40 60 80 100 120
Fuente: SECOP - Sistema de Informacion: infoinfraestructura2018 (fecha de corte 30.09.2019)
De estos 177 contratos, la mayoria que corresponde al 51% se encuentran
liquidados y el proceso de liquidacién un 12%. En ejecucion se encuentran 36

contratos que representan el 20% del total adjudicados en proceso de legalizacién
de contrato y requisitos para iniciar ejecucion el 8%.

EL 8% se encuentra en gestion inmediata para el cumplimiento del objeto
contractual y el recibido a satisfaccion.

ESTADO ACTUAL DE CONTRATOS. 2015-2019. TOTAL: 177 Contratos.

ESTADO CONTRACTUAL CTOS %

EJECUCION 36 20%

28%
ADJUDICADO 14 8%
ACTA DE RECIBO FINAL 7 4%
ACTA DE TERMINACION 1 1%
SUSPENDIDO 3 2% 8%
PROCESO DE INCUMPLIMIENTO 3 2%
CONTRATO DEMANDADO 1 1%
PROCESO DE LIQUIDACION 21 12%
LIQUIDADO 91 51%

TOTAL 177 100%

Fuente: SECOP - Sistema de Informacion: infoinfraestructura2018 (fecha de corte 30.09.2019)
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AREA DE GESTION VIAL

Gestion realizada por el Grupo Operativo — Bacheo
Pendiente de entrega.

Gestion realizada por el grupo operativo - Adecuacion de vias y andenes en
Adoquin

La secretaria de infraestructura, en conjunto con la Subsecretaria de Territorios de
Inclusién y Oportunidades Urbano y Rural, lideran el programa de adoquines, en
cual se encuentra suscrito en el marco de la implementacion de la Estrategia TIO,
de manera mancomunada han venido liderando un proceso de articulacion
institucional y comunitaria con el fin de mejorar las condiciones fisicas de los
territorios mas vulnerables del municipio de Santiago de Cali y en virtud de ello, a la
fecha el programa de adoquines ha logrado atender la necesidad de pavimentacion
10,336 M2, los cuales corresponde a tramos viales, ejecutados por la secretaria de
infraestructura en el periodo comprendido entre el primero de enero de 2019 y el 30
de septiembre del 2019.

La Subsecretaria de Territorios de Inclusion y Oportunidades Urbano y Rural,
encargada de realizar la identificacion y priorizacion de las vias a intervenir, teniendo
en la cuenta zonas donde hay indicadores criticos de pobreza, violencia,
inseguridad y enfermedades de tipo respiratorio generados por el mal estado del
entorno de estas, a cada una de estas areas se ha denominado “TIO” - Territorio de
Inclusién y Oportunidades. (Figura 1).

Turlonos du lnchaite y Oporcoabicin 70 ~ Suulo Urbuno T de nch y Ooer TR0 = Suelo Rural

[
i
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Figural. Territorio de Inclusion y Oportunidades 2016-2019

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de vias terminadas del 16 enero al
30 de Septiembre del 2019.

Cuadro No.1 Vias ejecutadas del 16 de enero al 30 de Septiembre del 2019.

Comuna Barrio Direccién Longitud inAtreer?/\te%tizla
6 Petecuy Calle 80 entre Carrera 3y 2e 65,27 406
6 Petecuy Calle 79 entre Carrera 3y 2e 64,60 654
6 Petecuy Calle 77 entre Carrera 3y 2e 52,00 471
6 Petecuy Entrada del jarillon a la Calle 80 — Via 30,50 232
6 Petecuy Carrera 3 entre Calles 80y 79 — Via 100,00 760
6 Petecuy Ciclo via de la Carrera 3 entre Calles 80 y 79 90,75 254
6 Petecuy Carrera 3 entre Calles 79 y 77 - Via — Carril izquierdo 165,00 586
14 Marroquin | Transversal 105A entre Diagonal 26P9 y 26P10 34,10 188
14 Marroquin | Transversal 105A entre Diagonal 26P10 y26P11 34,50 200
14 Marroquin | Transversal 105A entre Diagonal 26P11 y 26P12 34,40 206
14 Marroquin | Transversal 105A entre Diagonal 26P12 y 26P13 34,20 205
14 Marroquin | Transversal 105 entre Diagonal 26P4 y 26P5 30,00 189
14 Marroquin | Transversal 105 entre Diagonal 26P5 y 26P6 34,30 208
14 Marroquin | Transversal 105 entre Diagonal 26P6 y26P7 34,20 202
14 Marroquin | Transversal 105 entre Diagonal 26P7 y 26P8 33,50 198
14 Marroquin | Transversal 105 entre Diagonal 26P8 y 26P9 34,80 209
14 Marroquin | Transversal 105 entre Diagonal 26P9 y 26P10 34,10 206
14 Marroquin | Transversal 105 entre Diagonal 26P10 y 26P11 34,50 208
16 Unién de Vivienda Esquina parque los colores 21,50 a7
16 Unién de Vivienda Calle 40 entre Carreras 41H y 41F 94,00 451
16 Unién de Vivienda Zona de parqueo frente al polideportivo los delfines 19,10 65
16 Unién de vivienda Rampa de acceso frente a la biblioteca publica la unién 8,60 20
16 Unién de Vivienda Rampa de acceso de la Calle 38 con Carrera 41F 10,50 12
7 Alfonso Lépez IlI Carrera 7P entre Calles 73y 74 74,40 625
7 Cali Bella Carrera 7b Bis entre Calles 65 y 662 78,00 655
7 Cali Bella Calle 66A entre Carrera 7b Bisy 7B 26,00 234
7 Cali Bella Carrera 7B entre Calles 66A y 67 41,00 349
7 Cali Bella Calle 67 Carrera 7By 7 — Via 107,00 793
2-3 San Nicolas - Piloto | Calle 21 con Avenida 2A Norte 300,00 1200
2 Orquideorama Avenida 2 Norte N° 48 — 10 73,00 303

Total, ejecutado al 30 de septiembre del 2019 10,336
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En el siguiente cuadro se presentan las obras que se ejecutaron y las encuentran
en proceso de ejecucion, detallando en cada una, el &rea objeto de intervencion y
avance de cada obra del 1 de Julio al 30 de Septiembre del 2019.

Cuadro No.2 Vias en ejecucion del 1 Julio al 30 de Septiembre del 2019.

Comuna Barrio Direccion 'Area tot_al . % -
intervenida Ejecucién
6 Petecuy Entrada del Jarillén a la Calle 80 — Via 232 100
6 Petecuy Entrada del Jarillén a la Calle 80 — Andenes 146 33
6 Petecuy Carrera 3 entre Calles 80 y 79 — Via 760 100
6 Petecuy Carrera 3 entre Calles 80 y 79 — Andenes 1490 34
6 Petecuy Ciclo via de Carrera 3 entre Calles 80y 79 254 100
6 Petecuy Carrera 3 entre Calles 79 y 77 — Carril izquierdo 586 100
6 Petecuy Carrera 3 entre Calles 77 y 732 4163 19
14 Marroquin | Transversal 105 entre Diagonal 26P11 y 26P12 208 75
14 Marroquin | Transversal 105 entre Diagonal 26P12 y 26P13 203 70
14 Marroquin | Transversal 105 entre Diagonal 26P13 y 26P14 202 75
14 Marroquin | Transversal 105 entre Diagonal 26P14 y 26P15 155 32
14 Marroquin | Transversal 105 entre Diagonal 26P15 y 26P16 147 23
14 Marroquin | Transversal 105Aentre Diagonal 26P13 y 26P14 207 65
14 Marroquin | Transversal 105A entre Diagonal 26P14 y 26P15 202 65
14 Marroquin | Transversal 105A entre Diagonal 26P15 y 26P16 160 60
7 Cali Bella Calle 67 entre Carreras 7By 7- Via 793 100
7 Cali Bella Calle 67 entre Carreras 7B y 7 — Andenes 277 34
16 Union de Vivienda | Calle 40 entre Carreras 41H y 41F 451 100
16 Union de Vivienda | Zona de parqueo frente al polideportivo los delfines 65 100
16 Unién de Vivienda | Rampa de acceso frente a la biblioteca publica la unién 19,80 100
16 Union de Vivienda | Rampa de acceso de la Calle 38 con Carrera 41F 11,55 100
13 El Vergel Carrera 33C entre Calles 46ABIS y 462 265 38
13 El Vergel Carrera 33C entre Calles 46A y 46 282 43
13 El Vergel Carrera 33C entre Calles 46 y 452 240 43
13 El Vergel Carrera 33C entre Calles 45A y 45 199 48
14 Manuela Beltran | Calle 99 entre Carreras 26i y 105 1077 30
12 Julio Rincon Carrera 28i entre Calles 55 y 552 208 70
Petecuy

En el frente de trabajo en mencion se desarrollaron actividades en los 7 tramos
descritos en el cuadro No.1, para el desarrollo de las actividades mencionadas se
han dispuesto tres acuadrillas de trabajo, una cuadrilla de 9 integrantes, una de 8
integrantes y una 5 integrante, para un total de 22 empleos, compuestos por 17
obreros, 2 inspectores y 3 oficiales.

F< I
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Cuadro No.3 tramos de trabajo en Petecuy.

Comuna Barrio Direccion inAtreer?/;ﬁtizla Ejec(ﬁ)cic’)n
6 Petecuy Entrada del jarillon a la Calle 80 — Via 232 100
6 Petecuy Entrada del jarillon a la Calle 80 — Andenes 146 33
6 Petecuy Carrera 3 entre Calles 80 y 79 — Via 760 100
6 Petecuy Carrera 3 entre Calles 80 y 79 — Andenes 1490 34
6 Petecuy Ciclo via de la Carrera 3 entre Calles 80 y 79 254 100
6 Petecuy Carrera 3 entre Calles 79 y 77 — Carril izquierdo 3713 49
6 Petecuy Carrera 3 entre Calles 77 y 732 4163 19

En el tramo ubicado en la carrera 3 entre la entrada al Jarillon de Petecuy y la Calle
80, el dia 9 de septiembre del presenta afio, se dio inicio a excavacion mecanica
realizada en un area de 250 M2 con aun estructura de pavimento 70 centimetros,
posterior a la adecuacion de a subrasante se dio inicio a instalacion de dos capas
de subbase granular, instalacion de bordillos, cunetas y base granular, paso seguido
el dia 23 de septiembre se dio inicio a la instalacion de 232 m2 de adoquin vehicular
actividad finalizada el dia 28 de septiembre, paralelo a esto, se desarrollaron labores
en el andén ubicado en el costado derecho de este tramo, en el cual se desarrollo
la excavacidbn mecénica, y actividades relacionados con la construccion de dos
cajas de inspeccidn y construccion de un sumidero.

Registro fotografioé de tramo ubicado entre Jarillon a la Calle 80 — Via

s
ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI




214

( Infraestructura

Intercepcion de la Calle 80 entre Carrera 3

En la Intercepcion de la Calle 80 entre Carrera 3, se finalizo la instalacion de
adoquines vehiculares en un area de trabajo de 74 m2, en forma de espina de
pescado a 90 grados, junto a los 332 m2 del tramo ubicado en la calle 80 entre
carreras 3y 2E, suman un area total intervenida de 406 m2.

Registro fotografio de intercepcion de la Calle 80 entre Carrera 3

Intercepcion de la Calle 79 entre Carrera 3

En este tramo se finaliz6 la instalacion de adoquines vehiculares, con una trama de
espina de pescado a 45 grados, esta intercepcion presenta un area de 114 m2, que
junto a los 540 m2 del tramo ubicado en la calle 79 entre carreras 3y 2E, suman un

area total intervenida de 654 m2.

Registro fotografié de Intercepcion de la Calle 79 entre Carrera 3
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carrera 3 entre calles 80 y 79

En este trimestre las actividades desarrolladas en este tramo, fue la instalacion de
cunetas viales prefabricadas en una longitud de 85 ml, una vez terminada esta
actividad se desarroll6 la instalacion de 760 m2 adoquines vehiculares,
correspondientes al carril izquierdo.

Carrera 3 entre Calles 80y 79

Ciclo via de Carrera 3 entre Calles 80y 79

Se inici6 a la construccion del espacio publico, ubicado en el costado derecho de
este tramo vial, en la cual se realizaron las actividades de fundicion de corddn de
confinamiento, instalacion y compactacion de base e instalacion de adoquines
vehiculares en el ciclo via la cual tiene un area de 254 m2.

Ciclo via de Carrera 3 entre Calles 80y 79
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carrera 3 entre calles 79y 77

Las actividades en este tramo vial, fue la instalacion de subbase, fundicién del
sardinel central, instalacion de base del carril izquierdo e instalacion de adoquin
vehicular del mismo carril en un area de 586 m2, en forma de espina de pescado a

45 grados.
Carrera 3 entre Calles 79y 77

En la Carrera 3 entre Calles 77 y 73A, se realizd excavacidbn mecanica en area de
320 M2, con una estructura de 70 cm, presentando un avance a la fecha del 19%.

Carrera 3 entre Calles 77 y 73A
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Marroquin |

En este frente de trabajo estda compuesto 8 tramos viales, descritos en el cuadro
siguiente, para el desarrollo de las actividades mencionadas se han dispuesto dos
acuadrillas de trabajo, dos una cuadrilla de 9 integrantes, para un total de 18
empleos, compuestos por 14 obreros, 2 inspectores y 2 oficiales.

Comuna Barrio Direccion _Area tot_al % .
intervenida | Ejecucion
14 Marroquin | Transversal 105 entre Diagonal 26P11 y 26P12 208 75
14 Marroquin | Transversal 105 entre Diagonal 26P12 y 26P13 203 70
14 Marroquin | Transversal 105 entre Diagonal 26P13 y 26P14 202 75
14 Marroquin | Transversal 105 entre Diagonal 26P14 y 26P15 155 32
14 Marroquin | Transversal 105 entre Diagonal 26P15 y 26P16 147 23
14 Marroquin | Transversal 105Aentre Diagonal 26P13 y 26P14 207 65
14 Marroquin | Transversal 105A entre Diagonal 26P14 y 26P15 202 65
14 Marroquin | Transversal 105A entre Diagonal 26P15y 26P16 160 60

Transversal 105 entre Diagonal 26P11 a la 26P16

W

©

O Transversal 105 Dlogs

En las vias ubicadas en la transversal 105 entre diagonales 26p11 a la 26pl14, en
613 m2 con estructura de 45 cm, se avanzd en actividades referentes a la
instalacion de base granular tipo invias, fundicibn de rampas para acceso al
pompeyano en la transversal 105 entre diagonal 26pl1l a la 26p13, fundicion de
cordon transversal en las 3 vias e instalacion de adoquin peatonal en andenes, se
estima un avance del 70 al 75%.
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Transversal 105 ente Diagonal 26P11 y 26P12

Inicio ejecucion de actividades en transversal 105 entre diagonal 26p14 y 26p15 el
24 de septiembre del presente afio, sin presentar ningln atraso o inconveniente,
esta intervencion tiene 155 m2; en la transversal 105 entre diagonal 26p15y 26p16,
inicio el 25 de septiembre, esta via tiene 147 m2, ambas con una estructura de 45
cm, debido a las lluvias presentes durante la Ultima semana del mes en mencion,
se formé un fallo en esta via en 35 m2, debido a esto la via se encuentra con
instalacién fresado para el mejoramiento de la sub-rasante, estas obras presentan
un avance entre el 23 al 32%.

g :‘ .«
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Transversal 105 entre Diagonal 26P14 y 26P15

Transversal 105A entre Diagonal 26P13 y 26P16
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En la transversal 105a entre diagonal 26p13 a la 26p16, en 569 m2 con estructura
de 45 cm, avanzan las actividades sin mayores contratiempos que los presentados
al inicio de la ejecucién, los cuales comprendieron en dafios en la red de acueducto
y perforaciones en las redes de gas de la zona, ya que atravesaban la via y se
encontraban a menos de 45 cm de profundidad, en la transversal 105a entre
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diagonal 26pl15 y 26p16, se hall6 un fallo por humedad en 16,95 m2, que fue
superado sin causar mayor atraso en el desarrollo normal de las actividades, se
estima un avance entre el 60 al 65%.

Transversal 105A entre Diagonal 26P13 y 26P14
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En este frente de trabajo, trabajaron 9 personas, entre ellos 1 inspector y 1 oficial.

Unidn de Vivienda Popular

221

Comuna Barrio Direccion inAtreer?/éﬁtigla Ejec(ﬁ)cic’)n
16 Unién de Vivienda | Calle 40 entre Calles 41F y 4141H 451 100
16 Unidn de Vivienda | Carrera 41H entre Calles 38 y 39 65 100
16 Unién de Vivienda | Carrera 41F entre Calles 39 y 40 20 100
16 Union de Vivienda | Calle 38 entre Carrera 41F 12 100

Finalizo la construccion de la bahia del parqueadero de la Carrera 41h entre calles
38y 39, en 65 m2 con una estructura de 40 cm, la construccion inicio el 22 de agosto

y finalizo el 6 septiembre, presentando un tiempo de ejecucion de 14 dias.

En la Carrera 41f entre calles 39 y 40, se ejecuto la construccion de una rampa de
acceso para personas con movilidad reducida en 19,80 m2, con una estructura de
20 cm, iniciando el 7 de septiembre y finalizando el 18 del mismo mes, las
actividades se realizaron con normalidad, presentando un tiempo de ejecucion de
10 dias.

Carrera 41H entre Calles 38y 39

Carrera 41F entre Calles 39y 40
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El 9 de septiembre inicio la construccion de una rampa de acceso para personas
con movilidad reducida en la esquina de la calle 38 entre carrera 4f, en 12 m2 con
una estructura de 20 cm, las actividades se realizaron con normalidad hasta el 24
de septiembre que finalizo, presentando un tiempo de ejecucion de 13 dias.

Calle 38 entre Carrera 41F

Cali Bella

En este frente de trabajo, trabajaron 9 personas, entre ellos 1 inspector y 1 oficial.
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Comuna Barrio Direccion Area total %
intervenida Ejecucion
7 Cali Bella Calle 67 entre Carreras 7By 7 1070 85

Las actividades en la calle 67 entre carreras 7b y 7, donde finalizo la instalacion de
adoquines vehiculares en 716 m2, en forma de espina de pescado a 90 grados,
faltando realizar detalles como instalacion de cortes, para finalizar la construccion,
hasta el momento la obra presenta un avance del 85%.

Calle 67 entre Carreras 7By 7

El Vergel

En este frente de trabajo, trabajaron 8 personas, entre ellos 1 inspector y 1 oficial.

Comuna Barrio Direccion _Area tot.al % .
intervenida | Ejecucién
13 El Vergel Carrera 33C entre Calles 46ABIS y 46A 265 38
13 El Vergel Carrera 33C entre Calles 46A 'y 46 282 43
13 El Vergel Carrera 33C entre Calles 46 y 45A 240 43
13 El Vergel Carrera 33C entre Calles 45Ay 45 199 48

Carrera 33C entre Calles 46ABis y 45
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En la carrera 33c entre calles 46abis y 46a, se realizaron actividades referentes a
instalacién de bordillos que en el momento se encuentran en ejecucion realizando
las actividades con normalidad, esta obra tiene 265 m2 con una estructura de 45
cm, hasta el momento la construccion presenta un avance del 38%.

Carrera 33C entre Calles 46ABis y 46A

Se realizan las actividades en la carrera 33c entre calles 46a a la 45, en 721 m2 con
una estructura de 45 cm, de las actividades referentes a instalacion de bordillos y
fundicion de curvas para iniciar instalacion de base, realizando las actividades con
normalidad, presentando un avance entre el 43 al 48% a la fecha.

Carrera 33C entre Calles 46A y 46
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Carrera 33C entre Calles 46 y 45A

Manuela Beltran

225

En este frente de trabajo, trabajaron 8 personas, entre ellos 1 inspector y 1 oficial.

Comuna Barrio Direccion .Area tot.al %
intervenida Ejecucion
14 Manuela Beltran Calle 99 entre Carreras 26i y 105 1077 30

Las actividades en la calle 99 entre carreras 26i y 105, continian en 1077 m2 con
una estructura de 55 cm, realizando las actividades referentes a la instalacion de la
primera y segunda capa de sub-base granular tipo invias, realizando las actividades

con normalidad, a la fecha se estima un avance del 30%.

Calle 99 entre Carreras 26i y 105
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Julio Rincén
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En este frente de trabajo, trabajan 9 personas, entre ellos 1 inspector y 1 oficial.

. . - Area total %
Comuna Barrio Direccion . : . L
intervenida Ejecucion
12 Julio Rincon Carrera 28i entre Calles 55 y 55A 208 70

El 20 de septiembre iniciaron las actividades en la carrera 28i entre calles 55 y 55a,
en 135 m2 con una estructura de 50 cm, realizando las actividades con normalidad,
presentando un avance del 70% a la fecha.

Carrera 28i entre Calles 55 y 55A
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Gestion realizada por el grupo operativo - Mantenimiento vias area rural

A continuacion, se presenta un resumen de los reportes presentados en la gestién
realizada por el area de Gestidén Vial Rural y Talleres del Municipio en el mes de
septiembre de 2019.

En el area rural se realizan dos tipos de mantenimiento:

1. Mantenimiento de vias rurales realizado a través del Grupo Operativo: bacheos,
recoleccion de derrumbes, conformacion de vias con material y maquinaria.

En el mes de septiembre de 2019 se ha intervenido un area de 3631 m2 en
mantenimiento mediante bacheo en las vias de la zona rural de Santiago de Cali, lo
gue equivale a 238 m3 de mezcla asféltica. En la siguiente tabla se presentan las
cantidades totales acumuladas en m2 de bacheo ejecutados en los corregimientos
entre los meses de enero y septiembre de 2019:
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MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES REALIZADO CON EL GRUPO OPERATIVO (M2 DE BACHEO
REALIZADQ)

COMUNA|CORREGIMIENTO| ENE FEB MAR | ABR MAY JUN JUL AGO | SEP TOTAL
51 NAVARRO 0 0 0 0 0 0 925 393| 1446 2764
52 HORMIGUERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 PANCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 BUITRERA 0 0 0 0| 278,96| 1204,3| 1669| 4129 967 8248,28
55 VILLACARMELO 0| 54,16 0 0 0 0 0 0 0 54,16
56 LOS ANDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 PICHINDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 LA LEONERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 FELIDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 SALADITO 0 0 0 0 0 0 0l 1931 1218 3149
61 LA ELVIRA 0 0 0 0| 128,96 0 0 0 0 128,96
62 LA CASTILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 LA PAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 MONTEBELLO 0| 72,24 0 0 0 0 0 0 0 72,24
65 GOLONDRINAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0] 126,40 0 0 408| 1204| 2594| 6453| 3631| 14416,64

Instalacion de mezcla asfaltica en el Corrgimiento el Saladito — via a San Miguel.

En el presente periodo NO se presentaron derrumbes por lluvia en las vias de la
zona rural, sin embargo se realiz6 el retiro de material copiado que estaba
pendiente. En el siguiente cuadro se presenta los m3 de material recolectado por el
grupo operativo, acumulado al mes de septiembre de 2019:
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MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES REALIZADO CON EL GRUPO OPERATIVO (M3 DE MATERIAL DE
DERRUMBE RECOLECTADO)

COMUNA |[CORREGIMIENTO | ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP |TOTAL
51 NAVARRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 HORMIGUERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 PANCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 BUITRERA 0 0 0 0 67 0 0 0 0 67
55 VILLACARMELO 0 0 0 0 45 0 0 0 0 45
56 LOS ANDES 0 0 0 0 12 34 0 0 0 46
57 PICHINDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 LEONERA 0 0| 21,00 0 24 0 0 0 99 144
59 FELIDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 SALADITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 LA ELVIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 LA CASTILLA 0 0 0 154 0 7 0 0 0 161
63 LA PAZ 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25
64 MONTEBELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 GOLONDRINAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0,00 0,00] 21,00( 179,00 148,00| 41,00 0,00 0,00] 99,00( 488,00
M3 MATERIAL ! ’ ’ ! ’ ! ! ’ ! !
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
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En el presente periodo NO se realizé mantenimiento vial en la zona rural mediante
conformacion de vias con disposicion de material sobrante de carpeta y fresado. En
el cuadro, se presentan las cantidades acumuladas en m3 de material utilizado en
la conformacién de las vias de los corregimientos al mes de septiembre de 2019:
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MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES REALIZADO CON EL GRUPO OPERATIVO (M3 DE MATERIAL)
COMUNA |CORREGIMIENTO | ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP [TOTAL
51 NAVARRO 0 0 0 0 0 0 70 0 0 70
52 HORMIGUERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 PANCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 BUITRERA 0 45 0 202 255 57 0 32 0 591
55 VILLACARMELO 5 38 8 9 0 78 0 0 0 138
56 LOS ANDES 0 0 0 15 231 0 0 0 0 246
57 PICHINDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 LA LEONERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 FELIDIA 24 231 0 0 0 0 0 0 0 255
60 SALADITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 LA ELVIRA 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
62 LA CASTILLA 0 0 0 30 0 36 0 0 0 66
63 LA PAZ 0 0 150 15 0 0 0 0 0 165
64 MONTEBELLO 82 0 0 15 0 0 0 0 0 97
65 GOLONDRINAS 0 0 72 0 0 0 57 0 0 129
TOTAL
M3 MATERIAL 111 314 230 298 486 171 127 32 0 1769
MUMICIPIO DE SANTIAGO DE CAL!
M3 DE MATERIAL Vias RURALES
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Con corte al 30 de septiembre de 2019, se ha ejecutado una longitud total de 237,4
Km de via en mantenimiento rutinario de roceria, limpieza de cunetas, alcantarillas
y descoles. En el siguiente cuadro se presenta la longitud total de vias rurales
intervenidas mediante participacion ciudadana entre los meses de enero y agosto

de 2019:
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS RURALES REALIZADO CON PARTICIPACION CIUDADANA

COMUNA |CORREGIMIENTO | ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP | TOTAL

51 NAVARRO 0 0 0 0 0 0 0 2500 2000| 4500
52 HORMIGUERO 0 0 0 0 0 0 0 3200 2500{ 5700
53 PANCE 0 800 900 3800 5800 6000 5500 5200 5000 33000
54 BUITRERA 0 3000 2800 2500 2500 2700 2400 3500 2500| 21900
55 VILLACARMELO 0 600 700 900 1700 2500 2200 3500 3000] 15100
56 LOS ANDES 0 0 7000 4100 4300 4600 4300 2800 3600| 30700
57 PICHINDE 0 0 800 2700 3000 3200 3500 5900 4000| 23100
58 LA LEONERA 0 0 0 2500 2500 2700 2400 6000 6000| 22100
59 FELIDIA 0 2500 3800 3500 3700 3500 3200 7300 9000| 36500
60 SALADITO 0 0 0 3100 3000 3200 3000 3000 6000] 21300
61 LA ELVIRA 0 700 800 800 900 1500 1700 2200 2000| 10600
62 LA CASTILLA 0 0 0 4200 4500 4300 4500 4500 2600 24600
63 LA PAZ 0 0 3600 2800 2500 3100 900 2200 2000| 17100
64 MONTEBELLO 0 500 500 1800 2300 2700 2500 2800 3000| 16100
65 GOLONDRINAS 0 0 0 0 0 1300 1500 5500 4500 12800

ML 0 8100| 20900| 32700f 36700( 41300{ 37600| 60100| 57700| 295100

KM VIA 0,00 8,10 20,90| 32,70 36,70 41,30 37,60| 60,10| 57,70 295,10

MUMNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
LONGITUD EN KM MANTENIMIENTO RUTINARIO Vias RURALES
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Mantenimiento con roceria corregimiento Mantenimiento con roceria corregimiento
Navarro, sector Jarillon el Hormiguero
Vereda la Pailita via a Morgan

AREA DE GESTION SOCIAL

La Secretaria de Infraestructura con el objeto de fomentar la participacion
comunitaria en proyectos de pavimentacion de vias locales; realizar,
preferencialmente mediante contratacion, el adecuado mantenimiento de la malla
vial urbanay rural, y la construccién de vias rurales en el Municipio de Santiago de
Cali, cumpliendo los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y todos los
demas que rigen la actuacion administrativa del Municipio, ha implementado un
equipo de profesionales para llevar a cabo las labores propias de la Gestion Social.
En este sentido, dicha actividad se ha constituido en el canal mediante el cual la
comunidad actia con espiritu emprendedor para promover desde lo local, un
cambio social.

ATENCION A LA COMUNIDAD

Este programa tiene como objetivo garantizar la participaciéon ciudadana y
establecer los canales de comunicacién con la poblacion residente y flotante de las
comunas Yy los corregimientos de la ciudad de Santiago de Cali, para asegurar su
contribucion en la identificacion de donde se debe realizar la intervencion de la malla
vial, puentes y predios propiedad del municipio por parte de la Secretaria de
Infraestructura.

En los cuadros y gréficas que se presentan a continuacién, se encuentra el
Consolidado del proceso de atencion a las solicitudes, el Consolidado del proceso
de atencion a las solicitudes por comunas y por corregimientos, el Consolidado de
las solicitudes por tipo de solicitante y el Consolidado de las solicitudes por tipo de
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solicitante por comunas (urbanas y rural) durante los nueve (9) meses que van
corrido del afo 2019.

Consolidado del Proceso de Atencidn alas solicitudes

Periodo enero - septiembre 2019

ftem Cantidad %
Solicitudes Recibidas 436
Solicitudes en Tramite 107 24,5%
Solicitudes Cerradas 270 61,9%
Solicitudes recibidas por Malla vial 402 92,2%
Solicitudes recibidas por Puente 1 0,2%
Solicitudes recibidas por Espacio Publico 12 2,8%
Solicitudes recibidas por Otros 21 4,8%
Verificacién por recorrido Técnico Social 342 78,4%
Verificacion de viabilidad técnica 215 49,3%
Verificacion sin viabilidad técnica 19 4,4%
Priorizacion de la intervencion 123 28,2%
Intervencién por Situado Fiscal 0 0,0%
Intervencioén por Adoquines 0 0,0%
Intervencion por Grupo Operativo 120 27,5%
Intervencion por Contrato 3 0,7%
Intervenciones ejecutadas 88 20,2%

Cuadro No. 1 consolidado del proceso de atencién a las solicitudes, periodo enero a septiembre de 2019

Consolidado del proceso de atencion a las solicitudes
Periodo enero - septiembre 2019

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Solicitudes Recibidas 436

107
Solicitudes Cerradas = — s s————————————— ) 7(0

402
Solicitudes recibidas por Puente 1
= 12
Solicitudes recibidas por Otros == 21
Verificacién de viabilidad técnica 215
= 19
Priorizacion de la intervencién —me———— 123
0
Intervencion por Adoquines 0
120
Intervencion por Contrato 3
0
Intervenciones ejecutadas m——— 33

Gréfica No. 1 consolidado del proceso de atencion a las solicitudes, periodo enero a septiembre de 2019

Consolidado del Proceso de Atencién a las solicitudes zona urbana
Periodo enero - septiembre 2019

ftem Cantidad %
Solicitudes Recibidas 400 91,7%
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Solicitudes en Tramite 73 16,7%
Solicitudes Cerradas 270 61,9%
Solicitudes recibidas por Malla vial 368 84,4%
Solicitudes recibidas por Puente 1 0,2%
Solicitudes recibidas por Espacio Publico 12 2,8%
Solicitudes recibidas por Otros 19 4,4%
Verificacion por recorrido Técnico Social 329 75,5%
Verificacion de viabilidad técnica 181 41,5%
Verificacion sin viabilidad técnica 19 4,4%
Priorizacion de la intervencion 89 20,4%
Intervencién por Situado Fiscal 0 0,0%
Intervencién por Adoquines 0 0,0%
Intervencién por Grupo Operativo 86 19,7%
Intervencion por Contrato 3 0,7%
Intervenciones ejecutadas 54 12,4%

Cuadro No. 2 consolidado del proceso de atencidn a las solicitudes zona urbana, periodo enero a septiembre
de 2019

Consolidado del Proceso de atencidn a las solicitudes por comunas
Periodo enero - septiembre 2019

0 100 200 300 400 500
Solicitudes Recibidas 400
/3
Solicitudes Cerradas 270
368

Solicitudes recibidas por Puente 1
12
Solicitudes recibidas por Otros == 19
329

Verificacidn de viabilidad técnica —————————— 131
Priorizacién de la intervencion i 89
Intervencion por Adoquines 8
Intervencién por Contrato | 3 %
Intervenciones ejecutadas 0— 54

Grafica No. 2 consolidado del proceso de atencion a las solicitudes zona urbana, periodo enero a septiembre

de 2019
Consolidado del Proceso de Atencion a las solicitudes zona rural

Periodo enero - septiembre 2019

item Cantidad %
Solicitudes Recibidas 36 8,3%
Solicitudes en Tramite 34 7,8%
Solicitudes Cerradas 0 0,0%
Solicitudes recibidas por Malla vial 34 7,8%
Solicitudes recibidas por Puente 0 0,0%
Solicitudes recibidas por Espacio Publico 0 0,0%
Solicitudes recibidas por Otros 2 0,5%
Verificacion por recorrido Técnico Social 13 3,0%
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Verificacion de viabilidad técnica 34 7,8%
Verificacion sin viabilidad técnica 0 0,0%
Priorizacion de la intervencion 34 7,8%
Intervencién por Situado Fiscal 0 0,0%
Intervencion por Adoquines 0 0,0%
Intervencion por Grupo Operativo 34 7,8%
Intervencién por Contrato 0 0,0%
Intervenciones ejecutadas 34 7,8%

Cuadro No. 3 consolidado del proceso de atencién a las solicitudes zona rural, periodo enero a septiembre de

2019

Consolidado del Proceso de atencidn a las solicitudes por Corregimiento

Solicitudes Recibidas

Solicitudes en Tramite

Solicitudes Cerradas

Solicitudes recibidas por Malla vial
Solicitudes recibidas por Puente
Solicitudes recibidas por Espacio Publico
Solicitudes recibidas por Otros
Verificacion por recorrido Técnico Social
Verificacion de viabilidad técnica
Verificacion sin viabilidad técnica
Priorizaciéon de la intervencién
Intervencidn por Situado Fiscal
Intervencidon por Adoquines
Intervencién por Grupo Operativo
Intervencion por Contrato

Solicitudes en ejecucién

Intervenciones ejecutadas

Periodo enero - septiembre 2019

0 5 10 15 20 25 30 35 40
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1 34
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1 34
10
10
[N

134

Gréfica No. 3 consolidado del proceso de atencién a las solicitudes zona rural, periodo enero a septiembre

2019
Consolidado de las solicitudes por tipo de solicitante
Periodo enero - septiembre 2019
ftem Cantidad %
Comunidad 198 45,4%
Comité 29 6,7%
JAC 98 22,5%
JAL 10 2,3%
Entornos 0 0,0%
TIOS 0 0,0%
Policia 7 1,6%
Veeduria 0 0,0%
Personeria 0 0,0%
Procuraduria 0 0,0%
Territorios 0 0,0%
Bachetén 15 3,4%
Despacho 0 0,0%
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