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CVC
Rad: 135122018
Fecha: 14-mar-2018

SOLICITUD PERMISO DE
EXPLANACION.

SOLICITUD PERMISO DE
COLECTA.

SOLICITUD PERMISO DE
APROVECHAMIENTO
FORESTAL.

SOLICITUD DE PODA CcvC

(CVC)

solicitud de poda

2018.

LICENCIA DE
INTERVENCION
ARQUEOLOGICA

SECRETARIA DE MOVILIDAD
PLAN DE MANEJO DE

TRANSITO “PMT” Aprobado PMT General

Fuente: Secretaria de Infraestructura.

“CONSTRUCCION DE RETORNO VIA CALI

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALL.”

Oficio No. 0712-453952018 del 27de Julio de

OBTENIDO

Resolucién 0710 No. 0711
000637 del 22 de mayo de
2018

NO APLICA

NO APLICA
OBTENIDO
La CVC emiti6 el concepto

favorable de la solicitud de
poda.

NO APLICA

OBTENIDO

JAMUNDI (RUTA 2504),

Tabla 27 - Permisos y licencias proyecto retorno cascajal.
HITO

RADICADOS

LIQUIDACION
EVALUACION
OCUPACION DE CAUCE

ANLA

Vital: 7500089039901118010
Rad: 2018131491-1-000

(ANLA) Fecha: 20/09/2018 LI1Q2589-00

ANLA

Vital: 4900089039901118005.
(26/09/18)

Rad: 2018134573-1-000
Fecha: 26/09/2018
VDI938-00-2018

SOLICITUD PERMISO DE
OCUPACION DE CAUCE.

(ANLA) Y (CVC)

ESTADO

OBTENIDO Y PAGADO

TRAMITE FINALIZADO

Auto N° 00039 del 16 enero de 2019.
ANLA traslada el tramite a la CVC por
competencia.
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LIQUIDACION
EVALUACION
APROVECHAMIENTO
FORESTAL.

(ANLA)

SOLICITUD PERMISO DE
APROVECHAMIENTO
FORESTAL.

(ANLA) Y (CVC)

PERMISO EXPLANACION

(cvC)

SOLICITUD DE
LEVANTAMIENTO DE
VEDA NACIONAL

(MIN AMBIENTE -
DBBSE)

LICENCIA DE
INTERVENCION
ARQUEOLOGICA

(ICANH)

CvC

Rad: CVC 42442019
Fecha: 15/01/2019

ANLA

Vital: 7500089039901118009
Rad: .2018131302-1-000
Fecha: 20/09/2018
L1Q2587-00

ANLA

Vital: 2300089039901118003
Rad: 2018135979-1-000
Fecha: 28/09/2018
VDI1960-00-2018

CcVvC
Rad: CVC 28772019
Fecha: 11/01/2019

CcvC

Rad: CVC 63912019
Fecha: 22/01/2019

MIN AMBIENTE — DBBSE

Vital: 4700089039901118004
Rad: MADS E1-2018-025825
Fecha: 31/08/2018

ICANH

AUTORIZACION ~ DE
INTERVENCION  ARQUEOLOGICA
PARA PROSPECCION.

ICANH

EVALUACION Y APROBACION DEL
INFORME FINAL DE
PROSPECCION Y GENERACION
DEL PLAN DE MANEJO
ARQUEOLOGICO.

OBTENIDO

0712-000597 de 26 de abril de 2019

OBTENIDO Y PAGADO

Obtencioén de los permisos por parte de la
CVC.

Teniendo en cuenta el traslado de
competencia por parte de la ANLA a la
CVC.

TRAMITE FINALIZADO

Auto N.° 00042 del 16 enero de 2019

ANLA traslada el tramite a la CVC por
competencia.

OBTENIDO
0710 No. No. 0711000609 del 26 de Abril
de 2019

OBTENIDO

0711-000608 de 26 de abril de 2019

OBTENIDO

Resolucion
N.c 254 del 5 de marzo de 2019.
(Notificacion electrénica en Mar.15/2019)

OBTENIDO

Autorizacion No.7588 de fecha 14 de
septiembre de 2018.

OBTENIDO

Radicado N0.1912 de fecha 22 de abril de
2019.
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ICANH EN TRAMITE - SOLICITUD

AUTORIZACIQN ~ DE Radicado No.5650 de fecha 26 de
INTERVENCION ARQUEOLOGICA septiembre de 2019.
PARA MONITOREDO.

PLAN DE MANEJO DE SECRETARIA DE MOVILIDAD TRAMITE EN CURSO

TRANSITO “PMT”

(MOVILIDAD)

IMPLEMENTACION PMT

Fuente: Secretaria de Infraestructura.

Se radico PMT ante movilidad, esta
pendiente de respuesta de movilidad

“CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR A DESNIVEL EN LA CARRERA 100
CON CALLE 25, SANTIAGO DE CALL”

Tabla 28 - Permisos y licencias proyecto carrera 100 con calle 25.

HITO

LIQUIDACION
EVALUACION OCUPACION
DE CAUCE

(ANLA)

SOLICITUD DE PERMISO
OCUPACION DE CAUCE

(ANLA)

LIQUIDACION
EVALUACION
APROVECHAMIENTO
FORESTAL

(ANLA)

SOLICITUD PERMISO DE
APROVECHAMIENTO
FORESTAL

(ANLA)

SOLICITUD DE

LEVANTAMIENTO DE
VEDA NACIONAL

(MIN AMBIENTE - DBBSE)

RADICADOS

ANLA

ANLA

ANLA

Vital:7500089039901118008
(06/09/2018)
Rad:2018123219-1-000
Fecha:7/09/2018  LIQ2522-00

ANLA

Vital:

Rad: 2018170788-1-000.
Fecha: 06/12/2018.

MIN AMBIENTE — DBBSE
Vital:4700089039901118005

Rad: E1-2018-029674
Fecha: 4/10/2018

ESTADO

NO APLICA

NO APLICA

OBTENIDO Y PAGADO

OBTENIDO

Resolucion
N.© 00042 de ene 15 de
2019.

OBTENIDO
Resolucion

N.° 255 del 5 de marzo de
2019.

SANTIAGO DE CALI



Infraestructura

SOLICITUD DE
LEVANTAMIENTO DE
VEDA REGIONAL (CEIBA
PETANDRA (L) GAERTN)

(CVC)

LICENCIA
INTERVENCION
ARQUEOLOGICA.

(ICANH)

PLAN DE MANEJO DE
TRANSITO “PMT”

(MOVILIDAD)

Fuente: Secretaria de Infraestructura.

CvC

Rad: CVC 937952018
Fecha: 18/12/2018

ICANH

AUTORIZACION  DE  INTERVENCION
ARQUEOLOGICA PARA PROSPECCION.
ICANH

EVALUACION Y APROBACION DEL
INFORME FINAL DE PROSPECCION Y
GENERACION DEL PLAN DE MANEJO
ARQUEOLOGICO.

ICANH

AUTORIZACION  DE  INTERVENCION
ARQUEOLOGICA PARA MONITOREO.
SECRETARIA DE MOVILIDAD

IMPLEMENTACION PMT

OBTENIDO
Resolucion No. 0100
N.© 0710-0135.

Levantamiento Veda - Ceiba
- Carrera 100 con 25.

OBTENIDO

Autorizaciéon No.7537 de
fecha 16 de agosto de 2018.

OBTENIDO

Radicado No0.2050 de fecha
24 de abril de 2019.

OBTENIDO

Radicado N0.8192 de fecha
19 de julio de 2019.

PENDIENTE RESOLUCION

Se obtuvo concepto
favorable Categoria 1 con
oficio Rad.
201941520190067652

“CONSTRUCCION DE CICLOINFRAESTRUCTURA EN SANTIAGO DE CALL.”.

Tabla 29 Permisos y licencias proyecto cicloinfraestructura.
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HITO RADICADOS ESTADO
SOLICITUD DE PERMISO NO APLICA
OCUPACION DE CAUCE
SOLICITUD PERMISO DE NO APLICA
LEVANTAMIENTO DE
VEDA
SOLICITUD PERMISO DE NO APLICA
EXPLANACION

ia rs
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SOLICITUD PERMISO DE
COLECTA

SOLICITUD PERMISO DE
APROVECHAMIENTO
FORESTAL

LICENCIA DE
INTERVENCION
ARQUEOLOGICA

(ICANH)

PLAN DE MANEJO DE SECRETARIA DE MOVILIDAD
TRANSITO “PMT”

IMPLEMENTACION PMT
(MOVILIDAD)

Fuente: Secretaria de Infraestructura.

345

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

OBTENIDO

Resolucién No
4152.010.21.0.1748 del 25
de Abril de 2019.
Categoria

“REPARACION DE PUENTES VEHICULARES EN SANTIAGO DE CALL.”

Tabla 30 - Permisos y licencias proyecto puentes vehiculares.

HITO RADICADOS

SOLICITUD DE PERMISO
OCUPACION DE CAUCE

SOLICITUD PERMISO DE
LEVANTAMIENTO DE
VEDA

SOLICITUD PERMISO DE
EXPLANACION

SOLICITUD PERMISO DE
COLECTA

SOLICITUD PERMISO DE
APROVECHAMIENTO
FORESTAL

ESTADO

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
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LICENCIA DE
INTERVENCION NO APLICA
ARQUEOLOGICA

(ICANH)

PLAN DE MANEJO DE NO APLICA
TRANSITO “PMT”

(MOVILIDAD)
Fuente: Secretaria de Infraestructura.

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA ViA QUE VA DESDE EL
SECTOR DE VENTIADEROS PR+0+000 CORREGIMIENTO DE LOS ANDES
(COMUNA 56), HASTA PUENTE RIO PICHINDE (COMUNA 57), DEL MUNICIPIO
DE SANTIAGO DE CALL”

Tabla 31 - Permisos y licencias proyecto vuelta occidente tramo I.

RADICADO TRAMITE EN CURSO ESTADO
LICENCIA AMBIENTAL ANLA OBTENIDO
(ANLA) Resolucién 0457 de 2018.
SOLICITUD PERMISO DE MIN AMBIENTE - DBBSE NO APLICA

LEVANTAMIENTO DE VEDA.

No aplica, levantamiento de veda,
(MIN AMBIENTE - DBBSE) toda vez que se encuentra dentro del
area del Parque Nacional Natural
Farallones de Cali.

SOLICITUD DE PERMISO CcvC NO APLICA

OCUPACION DE CAUCE.

No aplica, levantamiento de veda,
toda vez que se encuentra dentro del
(Cve) area del Parque Nacional Natural
Farallones de Cali.

SOLICITUD PERMISO DE CcvC NO APLICA

EXPLANACION.

No aplica, levantamiento de veda,
toda vez que se encuentra dentro del
(CVvC) area del Parque Nacional Natural
Farallones de Cali

SOLICITUD PERMISO DE CVvC NO APLICA

COLECTA.

No aplica, levantamiento de veda,
toda vez que se encuentra dentro del
(CvC) area del Parque Nacional Natural
Farallones de Cali

ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
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SOLICITUD PERMISO DE CvC NO APLICA

APROVECHAMIENTO

FORESTAL. No aplica, levantamiento de veda,
toda vez que se encuentra dentro del

(CVve) area del Parque Nacional Natural

Farallones de Cali

LICENCIA DE ICANH NO APLICA
INTERVENCION
ARQUEOLOGICA.

(ICANH)

PLAN DE MANEJO DE SECRETARIA DE MOVILIDAD
TRANSITO “PMT” i NO APLICA
IMPLEMENTACION PMT

(MOVILIDAD)
Fuente: Secretaria de Infraestructura.

9. PROYECTOS OBRAS DEL PROGRESO “EMPRESTITO”.

CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOBRE LA VIA CALI
JAMUNDI DESDE EL PUENTE ENTRE RIO LILI' Y CARRERA 127 DE
SANTIAGO DE CALL”

El alcance de los trabajos considera la ampliacion de la via Cali — Jamundi entre el
rio Lili y la Carrera 127, el proyecto consiste en la configuracion de dos calzadas
vehiculares, una por sentido, cada una con tres carriles de circulacién a lo largo del
tramo vial en toda su extension; dentro del tramo se desarrollaran tres (3) obras
como parte del proyecto; una es la construccion del puente vehicular sobre el rio
Lili, reemplazando el existente, otra es la construccion de calzadas laterales y
bahias para ascenso y descenso de pasajeros con un paso ciclo-peatonal a nivel
semaforizado a la altura de la Universidad Autbnoma de Occidente y una solucién

vial a desnivel en la interseccién con la Carrera 122.

ALCANCE

1. Construccion de un nuevo puente sobre el rio Lili de 30m de longitud en
estructura metalica.

2. La Ampliacion a tres (3) carriles, incluyendo ciclo-ruta de 1.5m y andenes de
1.5m, por sentido de la via Cali — Jamundi desde la Carrera 127 hasta el puente
sobre el rio Lili aproximadamente 6000m de ampliacion en un carril y

mantenimiento en los dos carriles existentes.

SANTIAGO DE CALI
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3. Construccion de un Puente elevado en la interseccion con la Via a Puerto Tejada
(Carrera 122) de 70m de longitud en estructura metalica.

4. Interseccion a nivel semaforizada frente a la Universidad Autbnoma.

IMPACTO
Este tipo de obra genera un beneficio multiplicador, en términos de seguridad vial,
economia, tiempo de traslados, desarrollo municipal y crecimiento econémico.
Se reducen los tiempos de desplazamientos de los pobladores de la zona sur del
municipio y del Pais

¢ Mejoramiento de la Movilidad.

e Mejoramiento de la calidad de Vida.

e Disminucién de accidente.

e Disminucién de Tiempo de Recorrido.

e [Espacios mas seguros.

ad. REGISTRO FOTOGRAFICO

SANTIAGO DE CALI
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b. AMPLIACION VIA CALI - JAMUNDI. e T T o 0 Lo o TR G
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CONSTRUCCION DEL PUENTE EN LA AVENIDA CIUDAD DE CALI SOBRE EL
RIO LILI, Y SUS RESPECTIVOS EMPALMES, LA CUAL FORMA PARTE DEL
PLAN DE OBRAS APROBADAS MEDIANTE EL ACUERDO 0415 DE 2017 EN
SANTIAGO DE CALI".

Actualmente, el sur de la ciudad de Cali y sus zonas aledafias cuentan Unicamente
con dos corredores que sirven para comunicarse con el resto de la ciudad, la Calle
25y la Avenida Cafiasgordas; sin embargo, el crecimiento de la actividad econémica
en ciertos sectores del municipio, ha provocado que se genere un aumento anormal
en su poblacién y en consecuencia, areas de expansion, especialmente en la region
del sur, donde muchas personas han optado por trasladar su hogar a estos sectores,
pero, por otro lado, su lugar de trabajo no ha cambiado, y generalmente éste se
encuentra en la zona urbana de la ciudad; en consecuencia, estas personas deben
utilizar las vias anteriormente mencionadas todos los dias para ir a su lugar de
destino, ocasionando de esta manera altas congestiones en las vias, que ademas
de no tener la capacidad suficiente, se le suma el hecho de que también por estos
corredores pasa gran parte del flujo vehicular que viene del sur del pais como buses
y cargas pesadas, provocando un bajo nivel de servicio de los corredores.

En la zona sur de Santiago de Cali se presenta congestion vehicular permanente,
debido a que la capacidad de las vias existentes tiene un nivel de servicio F, que
corresponde a saturacion de la infraestructura existente; razén por la cual, es
necesario construir una via alterna que mejore la movilidad en el sector,
especialmente en las comunas 17 y 22, Corregimiento El Hormiguero y zona sur del

Pais, el alcance del proyecto es el siguiente:

ALCANCE

1. Construccion de dos puentes vehiculares de estructura metélica ancho 13,10
m manteniendo la longitud de 48,12 m y su encausamiento entre carrera 101
y carrera 109.

2. Ampliacion de la via a doble calzada con 3 carriles por sentido, separador de

2 my andenes de 3,5 m en ambos lados, los cuales incluyen un espacio para
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ciclovia de 1,5 m de ancho, la longitud del area de afectacién, tanto del
puente como de las vias de acceso es de 890 m aproximadamente, desde la

carrera 101 hasta la carrera 109.

IMPACTO

Este tipo de obra genera un beneficio multiplicador, en términos de seguridad vial,
economia, tiempo de traslados, desarrollo municipal y crecimiento econémico.
Se reducen los tiempos de desplazamientos de los pobladores de la zona sur del

municipio y del Pais

¢ Mejoramiento de la Movilidad.

e Mejoramiento de la calidad de Vida.

e Disminucién de accidente.

e Disminucién de Tiempo de Recorrido.

e [Espacios mas seguros.

b. REGISTRO FOTOGRAFICO

-'\i.\'.)-\_l. U_';x'\ DE
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C. PUENTE RIO LILI AVENIDA CIUDAD DE CALI
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REHABILITACION | @ Inversion Total” &
CASCAJAL : 11 MIL QUIN(EN MI&NES

CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIA A CASCAJAL (CARRERA 143) ENTRE LA VIA
CALI - JAMUNDI Y LA VIA QUE CONDUCE DE CALI A PUERTO TEJADA, LA
CUAL FORMA PARTE DEL PLAN DE OBRAS APROBADAS MEDIANTE EL
ACUERDO 415 DE 2017 EN SANTIAGO DE CALI".

El proyecto contempla el mejoramiento de la via que comunica la via Cali — Jamundi

con el cruce a puerto tejada.

LA VIA Se encuentra localizado en el sur de la ciudad de Santiago de Cali, en el
departamento del valle del Cauca, en el corregimiento El Hormiguero, cuyo acceso
corresponde al trayecto en estudio, y conecta la via de Cali — Jamundi (PR111+640)
y la via a puerto Tejada.

Entregado

-'\l.\'.I:\_L U_".)'\ DE
SANTIAGO DE CALI
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La zona de influencia directa corresponde al corredor que sirve de acceso a la zona
de Cascajal, el cual se compone de 3.3 kms de calzada con seccidén de calzada
reducida y condiciones regulares de operacion, ademas, sirve como conexion entre
una via primaria que orresponde a la via que comunica a Cali con Jamundi (RUTA
2504) y una via secundaria, corredor que conduce de Cali a Puerto Tejada
(25CC11), tiene especial trascendencia como principal zona de influencia directa el
corregimiento de El Hormiguero al cual pertenece la vereda de Cascajal, el alcance

del proyecto es el siguiente:

ALCANCE
1. Construccion de 3.3 Km de via con un ancho de 6 m y espesor de 12 cm de

asfalto MSD-19 y MSD -70.

Se instal6 en ambos costados Berma Cuneta 1.400 ml

Se instal6 Alcantarillado para la recoleccion de aguas Lluvias 2.450 ml
Se construyé un total de 5 Und de box culvert.

Se realizé reconstruccion de 8 paraderos del MIO.

Construccién de 50 ml de Muros de Contencion.

N o gk~ Db

Construccién de varios tramos de pavimento rigido con un total de 124 m2
aproximadamente.

8. Se instaldé mas de 260 m2 de Andenes.

IMPACTO
Se logré el mejoramiento de la via del corregimiento de cascajal
Se reducen los tiempos de desplazamientos de los pobladores de la zona

Se reduce el alto indice de contaminacién producido por material particulado de la
via destapada.
e Mejoramiento de la Movilidad.

e Mejoramiento de la calidad de Vida.
e Disminucién de accidente.
e Disminucion de Tiempo de Recorrido.

e Espacios mas seguros.
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C. REGISTRO FOTOGRAFICO
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“CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR A DESNIVEL EN LA CARRERA 100
CON CALLE 25, SANTIAGO DE CALL.”

En la zona sur de Cali se han presentado problemas de movilidad, problemas de
servicios publicos y la construccion indiscriminada hacia la zona de expansion
comuna 22 y la comuna 17 sobre el corregimiento el hormiguero y el aumento de la
densidad poblacional ha ocasionado que un gran volumen vehicular transite en esta
via.

El municipio ha tenido que evidenciar el crecimiento que se ha generado en la parte
sur de Santiago de Cali debido a la construccion de nuevas urbanizaciones,
universidades, centro comerciales y colegios, que han contribuido a generar
desarrollo en la zona, también han traido consigo un aumento desmesurado del
transito, y como consecuencia una alta congestion de vehiculos en el sector.
Expertos sostienen que por el corredor de la calle 25 (Via Cali — Jamundi) se
movilizan cerca de 18.000 vehiculos diarios y la interseccién de la Carrera 100 con
la calle 25 se convierte en la zona critica de la congestion vehicular.

Por lo anterior es conveniente para la ciudad el desarrollo de proyectos tendientes
a mejorar las condiciones de la infraestructura vial del sur de la ciudad.

Siendo este un proyecto de Ciudad que combina la circulacion de vehiculos
particulares y la circulacion del transporte masivo, Metro Cali S.A. entra a participar
en el proceso mediante la firma de un Convenio Interadministrativo, en donde realiza
un aporte econémico y con el suministro de los disefios de la solucién vial en la
Interseccién de la carrera 100 con calle 25.

La administracion municipal a través del equipo técnico de la Secretaria de
Infraestructura en coordinacién con la Secretaria de Movilidad identifico los puntos
de mayor congestion en la ciudad y priorizo la intervencion de la malla vial para
mejorar las condiciones de movilidad y de trafico vehicular, especialmente el sector
de la Interseccion de la carrera 100 con calle 25, con el fin de ofrecer una alternativa
para el trafico en la zona sur y sur — oriente de la ciudad de Cali, mejorando el flujo
vehicular con una interseccion a desnivel y disminuyendo la congestion en la salida

de Cali hacia el municipio de Jamundi y otros municipios del suroccidente del pais.
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ALCANCE

Este tipo de obra genera un beneficio multiplicador, en términos de seguridad vial,
economia, tiempo de traslados, desarrollo municipal y crecimiento econémico el

alcance del proyecto es el siguiente:

Construccion de 2 puentes viales en concreto de 75 mt de luz
Construccion de la cra 99, entre la cll 26 y la cll 25
Construccién vias de empalmes y acceso a los puentes
Sefializacion y demarcacion

Urbanismo

Redes servicios publicos

N o 0ok~ wDbdE

Construccion 0.6 Km de Bicicaurril

IMPACTO

Se reducen los tiempos de desplazamientos de los pobladores de la zona sur del
municipio y del Pais.

Se minimizan todos los impactos o efectos negativos en el medio ambiente.

¢ Mejoramiento de la Movilidad.

e Mejoramiento de la calidad de Vida.
e [Espacios mas seguros.

e Disminucién de accidente.

e Disminucion de Tiempo de Recorrido.

ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
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. PUENTE A DESNIVEL CARRERA 100 CALLE 25

FICHA BP 26000781
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Inversion Total
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“CONSTRUCCION DE RETORNO VIA CALI - JAMUNDI (RUTA 2504),
MUNICIPIO SANTIAGO DE CALLI.”

Cali y Jamundi, estan separados tan solo por 17 kilbmetros, pero unidos por una
serie de problemas que van desde la movilidad, problemas en servicios publicos y
la construccion indiscriminada a lo largo del corredor.

Este corto trayecto entre ambos municipios ha sido testigo de como, poco a poco,
el crecimiento de la poblacién calefia ha vuelto mas estrecha la distancia entre ellos.

Cali
contigo ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
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La construccion de urbanizaciones, universidades, centros comerciales y colegios,
aunque ha contribuido a generar desarrollo en la zona, también ha traido consigo
un desorden urbanistico y vial.
Expertos sostienen que por esta importante via se movilizan cerca de 18.000
vehiculos diarios, a través de solamente dos carriles por sentido. El poco espacio
ocasiona que en cualquier momento se pueda presentar congestion vehicular,
ademas de que hay tramos donde es necesario disminuir la velocidad.
Debido a la envergadura del proyecto, se prevé que su influencia en la zona sera
de manera significativa, puesto que al tratarse de una construccién con uso de suelo
proyectado tipo industrial, se espera que tanto la generacion de empleo y la
atraccion de personas a este, punto sea masivo, lo que hara que se presenten
situaciones problematicas tales como congestion vehicular, alto indice de
accidentabilidad, aumento en los niveles de ruido y alta contaminacién atmosférica.
Aunado a lo anterior el corredor de Cali - Jamundi, solo se cuenta con un retorno
ubicado en el PR108+200 denominado retomo El Castillo, esto hace que los
usuarios provenientes desde el norte con destino a las zonas industriales, como el
caso de la via Cascajal y zonas circundantes con usos de suelos semejantes,
tengan que recorrer altas distancias para llegar a sus hogares o lugares de trabajo
La administracion municipal a través del equipo técnico de la Secretaria de
infraestructura en coordinacion con la Secretaria de movilidad identificé los puntos
de mayor congestion en la ciudad y prioriz6 la intervencion de la malla vial para
mejorar las condiciones de movilidad y de tréfico vehicular, con el fin de ofrecer una
alternativa para el trafico en la zona sur y sur - oriente de la ciudad de Cali, con una
salida alterna, y minimizando la congestion en la via Cali - Jamundi, ademas de
beneficiar la movilidad de las comunidades de Cascajal.
ALCANCE
Este tipo de obra genera un beneficio multiplicador, en términos de seguridad vial,
economia, tiempo de traslados, desarrollo municipal y crecimiento econémico, el
alcance del proyecto es el siguiente:

1. Construccion de un retorno sentido Norte — Norte con carril de

desaceleracion.
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2. Pases de alcantarillas.

3. Sefalizacion vial

4. Redes Humedas

5. Redes Secas (Alumbrado Publico aproximado

6. Longitud de intervencion 1.096 Ml con un ancho de Via de 7.20 m, ancho de
Carril de aceleracion y desaceleracion de 3.60 m

7. Estructura de la Via en la carpeta de rodadura en asfalto y espesor de 0.09
m y apoyada sobre una estructura aproximadamente de 1.10 m de espesor.

IMPACTO

Se reducen los tiempos de desplazamientos de los pobladores de la zona sur del

municipio.

Mejoramiento de la Movilidad.
Mejoramiento de la calidad de Vida.
Espacios mas seguros.

Disminucion de Tiempo de Recorrido.

€. REGISTRO FOTOGRAFICO
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J. RETORNO CASCAJAL

IRFORMACION OENERAL

Facha De Adussacds 2122018
FICHA B 26000790 '

o De Cbrs 12222010

Aztn De Irvcio 130272018

Termnacico 042018

Proerogs (Ctosl NoZ) 171102018

Susgarson Ho

ACTIVIDADES PRINCIPALES
ACTVIDAD CANT INTERVENCION | AVANCE
PREVISTA %

Retoma con serbso Node bors 420 mis Pavenenisaon [X]
SR0ENASHES S Cart Onental Samis | Pevwmentacon o

CRONOGRAMA AVANCE AISICO

Actividad FRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO
TRIMESTRE TRMESTRE TRIMESTRE TRINESTRE
- . - - . Programadc P 0.00% 48% 45N
CONTRATO DE OBRA CONTRATO OE INTERYENTORIA !
Epcund: E 0.00% AT0% s
Unice Tempaoral Ruts 2604 % Planss 52,4 b
: - = th
| Amer Irpemaria SA.2 _ & |-Faosesas 100 TEMAS DE GESTION
Irgenenia Unierssi Aghzate SAS. 51
TEMA ENTIDAD OBSERVACIONES
Adquisizon De Frados EMRY Termnado 120 %
centie 1o 205 A A No apic
Vaor Tatsl ozn¥ato da 02ra 3740974010 | Licenitis o Permisos Amtienlsies ML . Hospics
e e MHNIZTERIO DE
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Adgqumizion Pradel 1002016818 MENISTERIO DE
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Pamine de Recolectin de spifnias MNISTERID DE Apokedo
Vaker Toml nversiones 5305453234 | WEDC ANBENTE
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“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA ViA QUE VA DESDE EL
SECTOR DE VENTIADEROS PR+0+000 CORREGIMIENTO DE LOS ANDES
(COMUNA 56), HASTA PUENTE RIO PICHINDE (COMUNA 57), DEL MUNICIPIO
DE SANTIAGO DE CALL”

La Vuelta de Occidente es una via que se caracteriza por permitir aminorar los

tiempos de movilidad a los habitantes de la zona de ladera del Municipio de Cali,

interconectandolos con la zona urbana y permitiéndoles mejorar, no solo el transito

y distancia entre los corregimientos, sino también, el traslado de los productos

agricolas y pecuarios que son producidos en este sector montafioso, logrando

establecer relaciones sociales y econémicas con la ciudad de Cali, y municipios

aledanos.
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Este sector del municipio de Cali que esta integrado por el corredor vial de cinco
corregimientos, cuenta con unos 7924 habitantes y se resalta el hecho que, esta
zona de ladera, estd siendo muy apetecida por la comunidad calefia para el
desarrollo de proyectos habitacionales de veraneo vy turisticos, aprovechando su
cercania a la ciudad, el agradable clima y deméas oferta de bienes y servicios
ambientales que representa, por tales fortalezas, algunos gremios de la comunidad
organizada le apuestan a proyectos culturales, gastronoOmicos Yy turisticos
ecologicos rurales, este corredor vial une los corregimientos del area rural por dos
puntos de acceso, conectando desde el sector de Bellavista en la ciudad de Cali
(carretera a Cristo Rey) con la via al mar (Cali — Buenaventura), pasando por los

corregimientos de Los Andes, Pichinde.

ALCANCE
Este proyecto mejorara considerablemente los tiempos de movilizacion, mejora de
la economia en el sector turistico y agropecuario, aumento del valor de los terrenos

y mejora la conectividad con todos los corregimientos beneficiados

1. Construccion de 3.1 Km de Via con un ancho de 5 mt.

2. Estructura de la Via en la carpeta de rodadura en asfalto y espesor de 0.09
m y apoyada sobre una estructura aproximadamente de 0.67 m de espesor.
Pases de alcantarillas 24 und

4. Sefalizacion vial

IMPACTO

Se reducen los tiempos de desplazamientos de los pobladores de los corregimientos
y laderas en la zona a intervenir.

e Mejoramiento de la Movilidad.

e Mejoramiento de la calidad de Vida.

e Disminucién de Tiempo de Recorrido.

e [Espacios mas seguros.
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J. VUELTA A OCCIDENTE

DESDE VENTIADEROS HASTA PUENTE RIO PICHINDE
FICHA BP — 18028926

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE

Atehortua

INTERVENTORIA
Consorcio % | U.T. Ventiaderos %
esperanza
Fernando Castro 31 | Alpha grupo consultor 50
spadafora e interventor SAS
Alvaro. Hormaza 31 | GPM proyectos de 50
ingenieria SAS
Jaime Puerta 16

3.965.363.540

INVERSIONES

Valor Total contrato de obra

interventoria

Valor Total contrato de

1.332.132.327

Valor Estudios y Disefios

299.991.384

Permisos Ambientales

50.000.000

Valor Total inversiones

5.647.487.251

PAGO CONTRATISTAS

items Pagos % Disponible %
Obra 0.00 0.00 | $3.965.363.540 | 100.00
Interventori | $ 75.2 $ | 24.75
a 1.002.424.488 5 329.707.839
Ajustes $209.993.696 | 70.0 $ 30.00
Disefos 0 89.997.415
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Permisos
Ambientales

$ 24.073.000

48.1

$ 25.927.000

INFORMACION GENERAL

Fecha De Adjudicacion 13/11/2013
Inicio De Obra 15/11/2013
Terminacion Inicial 31/12/2013
Suspension Hasta 27/01/2019
Reinicio 28/01/2019
Prorroga (Otrosi No2) 28/09/2019

ACTIVIDADES PRINCIPALES

ACTIVIDAD CANT. | INTERVENCION | AVANCE
PREVISTA %
Via Ventiaderos puente rio 3.1 kms | pavimentacion 20.00
Pichinde
Alcantarillas 8 mts aprox 12 und | Instalacién 100.00
Drenajes 1.4 Construccion 90.00
muros 14 und | Construccion 25.00

CRONOGRAMA AVANCE FISICO

Actividad PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO
TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE
Programado 25.00% 50.00% 66.00%
Ejecutado 7.00% 39.90% 62.00%

TEMAS DE GESTION

TEMA ENTIDAD OBSERVACIONES
Adquisicién De Predios EMRU No aplica
Licencia ambiental ANLA Aprobada
Licencia y/o Permisos MINISTERIO | No aplica
Ambientales DE MEDIO
AMBIENTE
Licencia y/o Permisos CvC No aplica
Ambientales
Disefio Redes Humedas EMCALI No aplica
Diseilo Redes Secas EMCALI No aplica
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“CONSTRUCCION DE CICLOINFRAESTRUCTURA EN SANTIAGO DE CALL".

La Administracion Municipal a través del equipo técnico de la Secretaria de
infraestructura en coordinacion con la Secretaria de movilidad, identificé los puntos
de mayor congestion en la ciudad y priorizé la intervencion de la red de
Cicloinfraestructura, para mejorar las condiciones de movilidad y de trafico
vehicular.

De la meta prevista en el Plan de Desarrollo de 228 KM, se realizé un inventario de
la malla propuesta de cicloinfraestructura del municipio de Cali, descartando los
tramos que se encontraban ya construidos y los tramos que se encontraban en
proceso de intervencién futura por los proyectos de METROCALI, quedando una
meta de 140,42 km de cicloinfraestructura que se encontraban disponibles para su
ejecucion.

De los 140.42 km restantes se acordoé la distribucién para su ejecucion entre las
entidades de CDAV, METROCALI Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA,

guedando asi:

CDAV: 30.17 KM
METROCALI: 48.20 KM

INFRAESTRUCTURA: 62.05 KM

De los 62.05 KM asignados a la Secretaria de Infraestructura se descontaron los
tramos de tipologia ciclo preferente, en donde comparten el carril los biciusuarios y
los buses del MIO, estos tramos se encuentran en proceso de revision para su
implementacion, por cuenta de METROCALI y la SECRETARIA DE MOVILIDAD.
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Por ultimo, quedaron dispuestos 20.62 Km de corredor que corresponden a 38.8
lineales de carril segregado para su construccion, los cuales seran desarrollados
por la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Santiago de Cali, con el objeto

de acercarse a la meta establecida en el Plan de Desarrollo.

ALCANCE
Se realizara Mantenimiento de la carpeta asféltica y concreto hidraulico, nivelacion
de bermas, el alcance del proyecto es el siguiente:

e Sefalizacion Vertical

e Demarcaciéon Horizontal (Lineal y marcas viales).

e Instalacion de dispositivos viales

e Borrado

Estas actividades se realizaran en los siguientes tramos

1. Tramo 1 Calle 16 entre Carrera 39 y Carrera 86 8.54 Km
Tramo 10 Calle 13 entre Carrera 15y 66 7.96 km
Tramo 82 Carrera 50 entre Calle 25 y Calle 54 3.23 km
Tramo 84 Carrera 50 entre Calle 54 y Calle 57 1.32 km
Tramo 26 Calle 10 entre Carrera 8 y Carrera 15  1.43 km
Tramo 33 Calle 34 n entre Av2ny Tv 34 8.44 km
Tramo 62 Carrera 28 d entre Calle 44y Calle 70 1.06 km
Tramo 85 Calle 5 entre Carrera 82y Carrera 70  2.10 km

© N o g A~ WD

IMPACTO
Se quiere consolidar el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte, con
la construccién de la cicloinfraestructura garantiza el uso de otros modos de
transporte como la bicicleta.

e Mejoramiento de la Movilidad.

e Mejoramiento de la calidad de Vida.




