
 
 

 

 Mejoramiento de la Salud de los Caleños, (Disminución de las enfermedades 

respiratorias). 

 Incentivar la Cultura de la Bicicleta en la Ciudad 

 Espacios más seguros. 

 Incentivar el uso de otros medios alternativos 

 Aprovechamiento de la Infraestructura existente. 

 disminución de la Contaminación. 

 

h. REGISTRO FOTOGRAFICO 
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i. CICLOINFRAESTRUCTURA. 
 

FICHA BP- 18028955 

 
CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA 

consorcio 
cicloinfraestructura gc 

% incoplan s.a. % 

gestión vial integral sas 60.00 incoplan s.a. 100.00 
civiles mecánicos eléctricos 
ingenieros 

40.00   

 
 

INVERSIONES 

Valor Total contrato de obra 8.920.554.057 

Valor Total contrato de interventoría 733.128.492 

Valor Total inversiones 9.653.682.549 

 
PAGO CONTRATISTAS 

ítems Pagos % Disponible % 

Obra 1.869.885.648 20.96 7.050.668.409 79.04 

Interventoría 144.827.760 19.75 588.300.732 80.25 

  

INFORMACION GENERAL 

Fecha De Adjudicación  09/11/2018 

Inicio De Obra 29/11/2018 

Terminación  30/09/2019 

Otrosí No2 Prorroga 12/12/2019 

Suspensión  No 

Reinicio No 

Prorroga  No 

 
ACTIVIDADES PRINCIPALES  

ACTIVIDAD CANT. INTERVENCION 
PREVISTA  

AVANCE 
% 

Tramo 1 Calle 16 entre carrera 
39 y carrera 86 

8,54 Km señalización, 
demarcación  

 
22.00 

Tramo 10   Calle 13 entre 
Carrera 15 y 66 

7,96 Km señalización, 
demarcación 

 
18.00 

Tramo 82 Carrera 50 entre 
calle 25 y calle 54 

3,23 Km señalización, 
demarcación 

 
0.00 

Tramo 84 Carrera 50 entre 
calle 54 y calle 57 

1.32 km señalización, 
demarcación 

 
0.00 

Tramo 26 Calle 10 entre 
carrera 8 y carrera 15 

1,43 km señalización, 
demarcación 

 
5.00 

Tramo 33 Calle 34n entre av. 
2n y tv 34 

8,44 km señalización, 
demarcación 

 
0.00 

Tramo 62 Carrera 28d entre 
calle 44 y calle 70 

1,06 km señalización, 
demarcación 

 
0.00 

Tramo 85 Calle 5 entre carrera 
82 y carrera 70 

2,10 km señalización, 
demarcación 

 
0.00 

 
 

CRONOGRAMA AVANCE FISICO 
Actividad  PRIMER 

TRIMESTR
E 

SEGUNDO 
TRIMESTR

E 

TERCER 
TRIMESTR

E 

CUARTO 
TRIMESTR

E 
Programad

o 

P 0.00% 9.00% 58.51%  

Ejecutado E 0.00% 8.25% 44.56%  

 
TEMAS DE GESTION  

TEMA ENTIDAD OBSERVACIONES 

Adquisición De Predios EMRU No aplica  

Licencia ambiental  ANLA  No aplica 

Diseño Redes Húmedas EMCALI No aplica  

Diseño Redes Secas  EMCALI No aplica  

PMT Movilidad Pendiente Resolución 
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j. PUENTES VEHICULARES  
 

FICHA BP- 18028923 

 
CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 
INGESERI S.A.S. % No aplica No 

aplica 
Ingeseri S.A.S. 100 No aplica No 

aplica 
 

INVERSIONES 
Valor Total contrato de 
obra 

430.684.374 

Valor Total contrato de 
interventoría 

No aplica 

Valor Total 
inversiones 

430.684.374 

 
PAGO CONTRATISTAS 

ítems Pagos % Dispon
ible 

% 

Obra 174.650.94
6 

40.55 256.03
3.428 

59.45 

Interven
toría 

No aplica No 
aplica 

No 
aplica 

No 
aplica 

NOTA: No se realizó la ejecución de las obras del 
puente No. 22, Debido a no tener finalizados los 
diseños definitivos de la Troncal Oriental, Por la 
cual se verían afectadas las obras que se pudieran 
realizar en el puente ubicado en la Carrera 41B con 
calle 36, el contrato se liquidó Unilateral y Mutuo 
Acuerdo con un valor ejecutado $ 174.650.946 se 
ejecutó el 40.55%. 
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TEMAS DE GESTION  
TEMA ENTIDAD OBSERVACIONE

S 
Adquisición De 
Predios 

EMRU No aplica 

Aprovechamient
o Forestal 

ANLA No aplica 

Intervención De 
Cauces 

ANLA  No aplica 

Levantamiento 
De Veda 

MINISTERI
O DE 
MEDIO 
AMBIENTE 

No aplica 

Diseño Redes 
Húmedas 

EMCALI No aplica 

 

i. REGISTRO FOTOGRAFICO. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES  
ACTIVIDAD CANT

. 
INTERVENCIO
N PREVISTA  

AVANC
E % 

PUENTE No. 23 CALLE 42 CON CARRERA 43 
anclajes 
para 
pantallas de 
concreto a 
estribo del 
puente 

56 
Und 

Estructura en 
Concreto 

100.00 

construcció
n de 
zapatas y 
pantallas de 
concreto 
reforzado 

19,50 
m3 

Estructura en 
Concreto 

100.00 

señalización 
vertical y 
Horizontal 

12 
Und 

20 m2 

Suministro e 
Instalación 

100.00 

PUENTE No. 24 DIAGONAL 5 CON CALLE 6 
OESTE 

andén. 105,7
8 m2  

Demolición y 
construcción  

100.00 

sardinel 
para zona 
vehicular 

78,38 
ml 

Construcción  100.00 

señalización 
vertical y 
Horizontal 

6 Und 
28,50 

m2 

Suministro e 
Instalación 

100.00 

NFORMACION GENERAL 
Fecha De Adjudicación  17/10/2018 
Inicio De Obra 30/10/2018 
Terminación Inicial 30/12/2018 
Suspensión  Hasta 27/02/2019 
Reinicio 28/02/2019 
Terminación Actualizada 28/02/2019 

CRONOGRAMA AVANCE FISICO 
Actividad  Ene 

2019 
Feb 
2019 

Marz 
2019 

Abr 
2019 

May 
2019 

Jun 
2019 

Jul 
2019 

Ago. 
2019 

Programado P   40.55%      
Ejecutado E   40.55%      
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11. PROGRAMA ADOQUINES 
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l Municipio de Santiago de Cali — Secretaría de Infraestructura es responsable del 

mantenimiento preventivo y correctivo de las vías urbanas y rurales de la ciudad, 

con el propósito de garantizar óptimos estándares de movilidad para el transporte 

público y el particular. Por lo cual una adecuada y oportuna estrategia del 

mantenimiento de la malla vial contribuye positivamente a la calidad de vida de los 

habitantes, especialmente en materia vehicular, peatonal y de salubridad. 

TIOS es la estrategia Territorios de Inclusión y Oportunidades de la Alcaldía de 

Santiago de Cali, cuya intervención territorial busca avanzar el desarrollo humano, 

fortalecer el tejido social e incrementar la participación y empoderamiento 

comunitario en los territorios más vulnerables de Cali. Para lograrlo TIOS utiliza una 

metodología de intervención que focaliza, articula y sincroniza inversiones públicas 

y privadas, aumentando así el impacto social; Los TIOS son una estrategia de 

intervención con un enfoque —poblacional y — territorial, tendiente a generar 

condiciones de equidad en las áreas, del Municipio de Santiago de Cali, donde se 

registran indicadores críticos de pobreza, violencia e inseguridad. Cada una de 

estas áreas se ha denominado “TIOS” - Territorio de Inclusión y Oportunidades. 

La secretaria de infraestructura lidera el programa adoquines en asocio con la 

estrategia TIOS, y teniendo en la cuenta que, la Meta establecida en el plan de 

desarrollo 2016-2019 es de 66.000 M2, y al 31 de diciembre de 2018, se han 

construido 26.235 M2, el total ejecutado desde 1 de enero de 2019 hasta 30 de junio 

de 2019 se han ejecutado 10.336 M2, faltando por intervenir 35.495 M2, lo que se 

muestra en el grafico siguiente: 

 

 

9. PROGRAMA ADOQUINES 

E 
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Gráfico 14 Panorama Actual Programa Adoquines. 

 
 
Fuente: Secretaria de Infraestructura. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

a. BARRIOS INTERVENIDOS EN EL AÑO 2019 
 

 

En la siguiente Tabla se presenta el resumen de las actividades ejecutadas del 

primero del 1 de enero al 30 de septiembre del 2019. 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

Enero de 2016 a
diciembre de

2016
4.323 m2

Enero de 2017 a
diciembre de

2017
1.912 m2

Enero de 2018 a
diciembre de

2018
20.000 m2

Enero de 2019 a
Septiembre de

2019
10,336  m2

TOTAL
Intervenido
30.505 m2

Restante  35.495
m2

PANORAMA ACTUAL

AREA INTERVENIDA m2 RESTANTES m2

ÁREA TOTAL INTERVENIDA EN EL AÑO 2019 

10.336 M2 
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Tabla 32  Vías ejecutadas del 1 de enero al 30 de junio del 2019. 

COMUNA BARRIO DIRECCIÓN LONGITUD ÁREA TOTAL 
INTERVENIDA 

M2 
6 Petecuy Calle 80 entre Carrera 3 y 2e 65,27 406 
6 Petecuy Calle 79 entre Carrera 3 y 2e 64,60 654 
6 Petecuy Calle 77 entre Carrera 3 y 2e 52,00 471 
6 Petecuy Entrada del jarillon a la Calle 80 – Vía 30,50 232 
6 Petecuy Carrera 3 entre Calles 80 y 79 – Vía 100,00 760 
6 Petecuy Ciclo vía de la Carrera 3 entre Calles 80 y 79 90,75 254 
6 Petecuy Carrera 3 entre Calles 79 y 77 - Vía – Carril izquierdo  165,00 586 

14 Marroquín I Transversal 105A entre Diagonal 26P9 y 26P10 34,10 188 
14 Marroquín I Transversal 105A entre Diagonal 26P10 y26P11 34,50 200 
14 Marroquín I Transversal 105A entre Diagonal 26P11 y 26P12 34,40 206 
14 Marroquín I Transversal 105A entre Diagonal 26P12 y 26P13 34,20 205 
14 Marroquín I Transversal 105 entre Diagonal 26P4 y 26P5 30,00 189 
14 Marroquín I Transversal 105 entre Diagonal 26P5 y 26P6 34,30 208 
14 Marroquín I Transversal 105 entre Diagonal 26P6 y26P7 34,20 202 
14 Marroquín I Transversal 105 entre Diagonal 26P7 y 26P8 33,50 198 
14 Marroquín I Transversal 105 entre Diagonal 26P8 y 26P9 34,80 209 
14 Marroquín I Transversal 105 entre Diagonal 26P9 y 26P10 34,10 206 
14 Marroquín I Transversal 105 entre Diagonal 26P10 y 26P11 34,50 208 
16 Unión de Vivienda Esquina parque los colores 21,50 47 
16 Unión de Vivienda Calle 40 entre Carreras 41H y 41F 94,00 451 
16 Unión de Vivienda  Zona de parqueo frente al polideportivo los delfines 19,10 65 
16 Unión de vivienda  Rampa de acceso frente a la biblioteca pública la unión 8,60 20 
16 Unión de Vivienda  Rampa de acceso de la Calle 38 con Carrera 41F 10,50 12 
7 Alfonso López III Carrera 7P entre Calles 73 y 74 74,40 625 
7 Cali Bella Carrera 7b Bis entre Calles 65 y 66ª 78,00 655 
7 Cali Bella Calle 66A entre Carrera 7b Bis y 7B 26,00 234 
7 Cali Bella Carrera 7B entre Calles 66A y 67 41,00 349 
7 Cali Bella Calle 67 Carrera 7B y 7 – Vía 107,00 793 

2-3 San Nicolás - Piloto Calle 21 con Avenida 2A Norte 300,00 1200 
2 Orquideorama Avenida 2 Norte N° 48 – 10   73,00 303 

 
TOTAL, EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

 
10,336 

Fuente: Secretaria de Infraestructura. 
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b. BARRIOS EN INTERVECIÓN 
 

En el siguiente Tabla se presentan las obras que se encuentran en proceso de 
ejecución, detallando en cada una, el área objeto de intervención y el avance de 
cada obra:   
 
Tabla 33-Barrios que se encuentran en procesos de intervención. 

COM
UNA 

BARRIO DIRECCIÓN ÁREA 
TOTAL 

INTERVENI
DA 

% 
EJECU
CIÓN 

6 Petecuy Entrada del Jarillón a la Calle 80 
– Vía  

232 100 

6 Petecuy Entrada del Jarillón a la Calle 80 
– Andenes  

146 33 

6 Petecuy Carrera 3 entre Calles 80 y 79 – 
Vía  

760 100 

6 Petecuy Carrera 3 entre Calles 80 y 79 – 
Andenes  

1490 34 

6 Petecuy Ciclo vía de Carrera 3 entre 
Calles 80 y 79 

254 100 

6 Petecuy Carrera 3 entre Calles 79 y 77 – 
Carril izquierdo 

586 100 

6 Petecuy Carrera 3 entre Calles 77 y 73ª 4163 19 
14 Marroquín I Transversal 105 entre Diagonal 

26P11 y 26P12 
208 75 

14 Marroquín I Transversal 105 entre Diagonal 
26P12 y 26P13 

203 70 

14 Marroquín I Transversal 105 entre Diagonal 
26P13 y 26P14 

202 75 

14 Marroquín I Transversal 105 entre Diagonal 
26P14 y 26P15 

155 32 

14 Marroquín I Transversal 105 entre Diagonal 
26P15 y 26P16 

147 23 

14 Marroquín I Transversal 105Aentre Diagonal 
26P13 y 26P14 

207 65 

14 Marroquín I Transversal 105A entre 
Diagonal 26P14 y 26P15 

202 65 

14 Marroquín I Transversal 105A entre 
Diagonal 26P15 y 26P16 

160 60 

7 Cali Bella  Calle 67 entre Carreras 7B y 7- 
Vía  

793 100 
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7 Cali Bella Calle 67 entre Carreras 7B y 7 – 
Andenes  

277 34 

16 Unión de 
Vivienda 

Calle 40 entre Carreras 41H y 
41F 

451 100 

16 Unión de 
Vivienda 

Zona de parqueo frente al 
polideportivo los delfines 

65 100 

16 Unión de 
Vivienda 

Rampa de acceso frente a la 
biblioteca pública la unión 

19,80 100 

16 Unión de 
Vivienda 

Rampa de acceso de la Calle 38 
con Carrera 41F 

11,55 100 

13 El Vergel Carrera 33C entre Calles 
46ABIS y 46ª 

265 38 

13 El Vergel Carrera 33C entre Calles 46A y 
46 

282 43 

13 El Vergel Carrera 33C entre Calles 46 y 
45ª 

240 43 

13 El Vergel Carrera 33C entre Calles 45A y 
45 

199 48 

14 Manuela 
Beltrán 

Calle 99 entre Carreras 26i y 
105 

1077 30 

12 Julio 
Rincón  

Carrera 28i entre Calles 55 y 
55ª 

208 70 

Fuente: Secretaria de Infraestructura. 

 

c. DETALLE DE LOS BARRIOS EN INTERVENCIÓN 
 

A continuación, se describe cada uno de los proyectos, detallando para cada uno 

de ellos: área, avances y dificultades, también se adjuntan con fotos de cada 

proyecto. 

 
i. PETECUY 

 

En el frente de trabajo en mención se desarrollaron actividades en los 7 tramos 

descritos en el Tabla No.32, para el desarrollo de las actividades mencionadas se 

han dispuesto tres acuadrillas de trabajo, una cuadrilla de 9 integrantes, una de 8 

integrantes y una 5 integrante, para un total de 22 empleos, compuestos por 17 

obreros, 2 inspectores y 3 oficiales. 
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Tabla 34-Área intervenida Barrio Petecuy. 

COM
UNA 

BARRIO DIRECCIÓN ÁREA 
TOTAL 

INTERVE
NIDA 

% 
EJECU
CIÓN 

6 Petecuy Entrada del jarillon a la Calle 80 – 
Vía 

232 100 

6 Petecuy Entrada del jarillon a la Calle 80 – 
Andenes  

146 33 

6 Petecuy Carrera 3 entre Calles 80 y 79 – Vía  760 100 
6 Petecuy Carrera 3 entre Calles 80 y 79 – 

Andenes  
1490 34 

6 Petecuy Ciclo vía de la Carrera 3 entre Calles 
80 y 79 

254 100 

6 Petecuy Carrera 3 entre Calles 79 y 77 – 
Carril izquierdo 

3713 49 

6 Petecuy Carrera 3 entre Calles 77 y 73ª 4163 19 
Fuente: Secretaria de Infraestructura. 

 

 

TRAMO UBICADO ENTRE JARILLÓN A LA CALLE 80 – VÍA 

 

En el tramo ubicado en la carrera 3 entre la entrada al  Jarillón de Petecuy  y la Calle 

80, el día  9 de septiembre del presenta año, se dio inicio a excavación mecánica 

realizada en un área de 250 M2 con aun estructura de pavimento 70 centímetros, 

posterior a la adecuación de a subrasante se dio inicio a instalación de dos capas 

de subbase granular, instalación de bordillos, cunetas y base granular, paso seguido 

el día 23 de septiembre se dio inicio a la   instalación de 232 m2 de adoquín vehicular 

actividad finalizada el día 28 de septiembre, paralelo a esto, se desarrollaron labores 

en el andén ubicado en el costado derecho de este tramo, en el cual se desarrolló 

la excavación mecánica, y actividades relacionados con la construcción de dos 

cajas de inspección y construcción de un sumidero. 
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INTERCEPCIÓN DE LA CALLE 80 ENTRE CARRERA 3 

 

En la Intercepción de la Calle 80 entre Carrera 3, se finalizó la instalación de 

adoquines vehiculares en un área de trabajo de 74 m2, en forma de espina de 

pescado a 90 grados, junto a los 332 m2 del tramo ubicado en la calle 80 entre 

carreras 3 y 2E, suman un área total intervenida de 406 m2. 
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INTERCEPCIÓN DE LA CALLE 79 ENTRE CARRERA 3 

 

En este tramo se finalizó la instalación de adoquines vehiculares, con una trama de 

espina de pescado a 45 grados, esta intercepción presenta un área de 114 m2, que 

junto a los 540 m2 del tramo ubicado en la calle 79 entre carreras 3 y 2E, suman un 

área total intervenida de 654 m2. 

CARRERA 3 ENTRE CALLES 80 Y 79 

 

En este trimestre las actividades desarrolladas en este tramo, fue la instalación de 

cunetas viales prefabricadas en una longitud de 85 ml, una vez terminada esta 

actividad se desarrolló la instalación de 760 m2 adoquines vehiculares, 

correspondientes al carril izquierdo. 
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CICLO VÍA DE CARRERA 3 ENTRE CALLES 80 Y 79 

 

Se inició a la construcción del espacio público, ubicado en el costado derecho de 

este tramo vial, en la cual se realizaron las actividades de fundición de cordón de 

confinamiento, instalación y compactación de base e instalación de adoquines 

vehiculares en el ciclo vía la cual tiene un área de 254 m2. 
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CARRERA 3 ENTRE CALLES 79 Y 77 

Y 

CARRERA 3 ENTRE CALLES 77 Y 73A 

 

Las actividades en este tramo vial, fue la instalación de subbase, fundición del 

sardinel central, instalación de base del carril izquierdo e instalación de adoquín 
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vehicular del mismo carril en un área de 586 m2, en forma de espina de pescado a 

45 grados. 

 

 

En la Carrera 3 entre Calles 77 y 73A, se realizó excavación mecánica en área de 

320 M2, con una estructura de 70 cm, presentando un avance a la fecha del 19%. 

 

 

ii. MARROQUIN I 
 
 

En este frente de trabajo está compuesto 8 tramos viales, descritos en el cuadro 

siguiente, para el desarrollo de las actividades mencionadas se han dispuesto dos 

acuadrillas de trabajo, dos una cuadrilla de 9 integrantes, para un total de 18 

empleos, compuestos por 14 obreros, 2 inspectores y 2 oficiales. 
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Tabla 35- Área intervenida. 

Comu
na 

Barrio Dirección Área 
total 

interveni
da 

% 
Ejecuci

ón 

14 Marroquín I Transversal 105 entre Diagonal 
26P11 y 26P12 

208 75 

14 Marroquín I Transversal 105 entre Diagonal 
26P12 y 26P13 

203 70 

14 Marroquín I Transversal 105 entre Diagonal 
26P13 y 26P14 

202 75 

14 Marroquín I Transversal 105 entre Diagonal 
26P14 y 26P15 

155 32 

14 Marroquín I Transversal 105 entre Diagonal 
26P15 y 26P16 

147 23 

14 Marroquín I Transversal 105Aentre Diagonal 
26P13 y 26P14 

207 65 

14 Marroquín I Transversal 105A entre Diagonal 
26P14 y 26P15 

202 65 

14 Marroquín I Transversal 105A entre Diagonal 
26P15 y 26P16 

160 60 

Fuente: Secretaria de Infraestructura. 

 

TRANSVERSAL 105 ENTRE DIAGONAL 26P11 A LA 26P16 

 

TRANSVERSAL 105 ENTE DIAGONAL 26P11 Y 26P12 
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En las vías ubicadas en la transversal 105 entre diagonales 26p11 a la 26p14, en 

613 m2 con estructura de 45 cm, se avanzó en actividades referentes a la 

instalación de base granular tipo invias, fundición de rampas para acceso al 

pompeyano en la transversal 105 entre diagonal 26p11 a la 26p13, fundición de 

cordón transversal en las 3 vías e instalación de adoquín peatonal en andenes, se 

estima un avance del 70 al 75%. 

 

 

 

 

 

 

TRANSVERSAL 105 ENTRE DIAGONAL 26P14 Y 26P15 
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Inicio ejecución de actividades en transversal 105 entre diagonal 26p14 y 26p15 el 

24 de septiembre del presente año, sin presentar ningún atraso o inconveniente, 

esta intervención tiene 155 m2; en la transversal 105 entre diagonal 26p15 y 26p16, 

inicio el 25 de septiembre, esta vía tiene 147 m2, ambas con una estructura de 45 

cm, debido a las lluvias presentes durante la última semana del mes en mención, 

se formó un fallo en esta vía en 35 m2, debido a esto la vía se encuentra con 

instalación fresado para el mejoramiento de la sub-rasante, estas obras presentan 

un avance entre el 23 al 32%. 
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TRANSVERSAL 105A ENTRE DIAGONAL 26P13 Y 26P16 

 

 

En la transversal 105a entre diagonal 26p13 a la 26p16, en 569 m2 con estructura 

de 45 cm, avanzan las actividades sin mayores contratiempos que los presentados 

al inicio de la ejecución, los cuales comprendieron en daños en la red de acueducto 

y perforaciones en las redes de gas de la zona, ya que atravesaban la vía y se 

encontraban a menos de 45 cm de profundidad, en la transversal 105a entre 

diagonal 26p15 y 26p16, se halló un fallo por humedad en 16,95 m2, que fue 

superado sin causar mayor atraso en el desarrollo normal de las actividades, se 

estima un avance entre el 60 al 65%. 
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iii. UNIÓN DE VIVIENDA POPULAR 
 

 
 
Finalizo la construcción de la bahía del parqueadero de la Carrera 41h entre 

calles 38 y 39, en 65 m2 con una estructura de 40 cm, la construcción inicio el 

22 de agosto y finalizo el 6 septiembre, presentando un tiempo de ejecución de 

14 días 

 
 
 

Tabla 36 - Área intervenida. 

Comu
na 

Barrio Dirección Área 
total 

interveni
da 

% 
Ejecuci

ón 

16 Unión de 
Vivienda 

Calle 40 entre Calles 41F y 4141H 451 100 

16 Unión de 
Vivienda 

Carrera 41H entre Calles 38 y 39 65 100 

16 Unión de 
Vivienda  

Carrera 41F entre Calles 39 y 40 20 100 

16 Unión de 
Vivienda 

Calle 38 entre Carrera 41F 12 100 

Fuente: Secretaria de Infraestructura. 

 

CARRERA 41H ENTRE CALLES 38 Y 39 
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CARRERA 41F ENTRE CALLES 39 Y 40 

 

En la Carrera 41f entre calles 39 y 40, se ejecutó la construcción de una rampa de 

acceso para personas con movilidad reducida en 19,80 m2, con una estructura de 

20 cm, iniciando el 7 de septiembre y finalizando el 18 del mismo mes, las 

actividades se realizaron con normalidad, presentando un tiempo de ejecución de 

10 días. 
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CALLE 38 ENTRE CARRERA 41F 

 

El 9 de septiembre inicio la construcción de una rampa de acceso para personas 

con movilidad reducida en la esquina de la calle 38 entre carrera 4f, en 12 m2 con 

una estructura de 20 cm, las actividades se realizaron con normalidad hasta el 24 

de septiembre que finalizo, presentando un tiempo de ejecución de 13 días. 
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iv. CALI BELLA 
 
 

En este frente de trabajo, trabajaron 9 personas, entre ellos 1 inspector y 1 oficial. 

 

Tabla 37- Área intervenida. 

Comu
na 

Barrio Dirección Área total 
intervenida 

% 
Ejecución 

7 Cali Bella Calle 67 entre Carreras 7B 
y 7 

1070 85 

Fuente: Secretaria de Infraestructura. 

 

CALLE 67 ENTRE CARRERAS 7B Y 7 

 

Las actividades en la calle 67 entre carreras 7b y 7, donde finalizo la instalación de 

adoquines vehiculares en 716 m2, en forma de espina de pescado a 90 grados, 

faltando realizar detalles como instalación de cortes, para finalizar la construcción, 

hasta el momento la obra presenta un avance del 85%. 
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v. EL VERGEL 
 
 

En este frente de trabajo, trabajaron 8 personas, entre ellos 1 inspector y 1 oficial. 

 
Tabla 38- Área intervenida. 

COMUN
A 

BARRIO DIRECCIÓN ÁREA 
TOTAL 

INTERVENID
A 

% 
EJECUCI

ÓN 

13 El Vergel Carrera 33C entre Calles 
46ABIS y 46A 

265 38 

13 El Vergel Carrera 33C entre Calles 46A y 
46 

282 43 

13 El Vergel Carrera 33C entre Calles 46 y 
45A 

240 43 

13 El Vergel Carrera 33C entre Calles 45A y 
45 

199 48 

Fuente: Secretaria de Infraestructura. 

 

CARRERA 33C ENTRE CALLES 46ABIS Y 45 
 

 

404



 
 

 

 

 

 

 

CARRERA 33C ENTRE CALLES 46ABIS Y 46ª 

 

En la carrera 33c entre calles 46abis y 46a, se realizaron actividades referentes a 

instalación de bordillos que en el momento se encuentran en ejecución realizando 

las actividades con normalidad, esta obra tiene 265 m2 con una estructura de 45 

cm, hasta el momento la construcción presenta un avance del 38%. 

 

 

CARRERA 33C ENTRE CALLES 46A Y 46 
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Se realizan las actividades en la carrera 33c entre calles 46a a la 45, en 721 m2 con 

una estructura de 45 cm, de las actividades referentes a instalación de bordillos y 

fundición de curvas para iniciar instalación de base, realizando las actividades con 

normalidad, presentando un avance entre el 43 al 48% a la fecha. 

 

 

 

 

 

vi. MANUELA BELTRÁN 

 

En este frente de trabajo, trabajaron 8 personas, entre ellos 1 inspector y 1 oficial. 

 

Tabla 39- Área intervenida.  
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COMUN
A 

BARRIO DIRECCIÓN ÁREA 
TOTAL 

INTERVENID
A 

% 
EJECUCIÓ

N 

14 Manuela 
Beltrán 

Calle 99 entre Carreras 
26i y 105 

1077 30 

Fuente: Secretaria de Infraestructura. 

 

CALLE 99 ENTRE CARRERAS 26I Y 105 

 

Las actividades en la calle 99 entre carreras 26i y 105, continúan en 1077 m2 con 

una estructura de 55 cm, realizando las actividades referentes a la instalación de la 

primera y segunda capa de sub-base granular tipo invias, realizando las actividades 

con normalidad, a la fecha se estima un avance del 30%. 

 

 

 

vii. JULIO RINCÓN 
 

En este frente de trabajo, trabajan 9 personas, entre ellos 1 inspector y 1 oficial. 

 

Tabla 40- Área intervenida. 

COM
UNA 

BARRIO DIRECCIÓN ÁREA 
TOTAL 

% 
EJECUCI

ÓN 

407



 
 

 

INTERVENI
DA 

12 Julio Rincón  Carrera 28i entre Calles 
55 y 55A 

208 70 

Fuente: Secretaria de Infraestructura. 

 

 

 

CARRERA 28I ENTRE CALLES 55 Y 55A  

 

El 20 de septiembre iniciaron las actividades en la carrera 28i entre calles 55 y 55a, 

en 135 m2 con una estructura de 50 cm, realizando las actividades con normalidad, 

presentando un avance del 70% a la fecha. 
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El PROGRAMA ADOQUINES, se enfocó de manera principal a la construcción de 

vías nuevas, categorizadas como vías locales y colectoras de una calzada; Por lo 

cual, para el desarrollo normal de las actividades y el cabal cumplimiento de la 

misión institucional, se hizo indispensable realizar tres procesos para la adquisición 

de los bienes, descritos a continuación: 

 
 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS - MATERIALES Y EQUIPOS MENORES, PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y ANDENES POR EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE 
ADOQUINES, EN LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE CALI A CARGO DE LA 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE 
CALI — GRUPO 1, GRUPO 2, GRUPO 3 y GRUPO 4.”. 
 

GRUPO 1 - Adoquines de concreto, Losetas de concreto, Cunetas viales y Bordillos 

de concreto. GRUPO 2 — Arena, grava, cemento, Geotextil — Base y Subbase tipo 

INVIAS. GRUPO 3 — Elementos de madera y herramienta menor. GRUPO 4 — 

Equipos menores. 
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Tabla 41 – Adquisición de insumos, materiales y equipos menores. 
BP 18028917 
CONTRATO 

ADQUISICIÓN DE INSUMOS - MATERIALES Y EQUIPOS MENORES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS 
Y ANDENES POR EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ADOQUINES, EN LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE CALI 

A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI — 
GRUPO 1, GRUPO 2, GRUPO 3 y GRUPO 4.” 

 Valor 
Inicial 

Valor 
Actualizado 

Valor 
ejecutado 

Porcentaje 
ejecutado 

Acta 
de 

Inicio 

Plazo 
Inicial 

 
GRUPO 1 

DECLARATORIA 
DESIERTA 

 
 

N/A 

 
 

N/A 

 
 

N/A 

 
 

N/A 

 
 

N/A 

 
 

N/A 

GRUPO 2 
COMERCIALIZADORA 

CORVANS S.A.S 
 

 
$ 

46.673.562 

 
$ 

546.673.562 

 
 

$340.194.958 
. 

 
 

62.23% 

30-
Oct-
18 

31-
Dic-
18 

GRUPO 3 
FERREPLASTICOS 

CALI S.A.S. 
 

$ 
80.173.812 

 
$ 

80.173.812 

 
 

$ 80.173.812 

 
 

100% 

19-
oct-
19 

31-
dic-18 

GRUPO 4 
FERREPLASTICOS 

CALI S.A.S. 
 

 
$ 

61.857.973 

 
$ 

61.857.973 

 
$ 61.857.973 

 
100% 

19-
oct-
19 

31-
dic-18 

Fuente: Secretaria de Infraestructura. 

 

 

SUMINISTRO DE MATERIALES PREFABRICADOS PARA ADECUACIÓN DE 
VÍAS Y ANDENES CON ADOQUINES EN SANTIAGO DE CALI. 
 

Mediante el Acto administrativo Resolución No 4151.010.21.832 de septiembre 10 
de 2018, POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN 
ABREVIADA SUBASTA INVERSA No 4151.010.32.26.2018, Articulo Primero: 
DECLARAR DESIERTO el Grupo No. 01 del proceso de Selección Abreviada por 
Subasta Inversa Presencial No 4141.010.32.26 de 2018 por no encontrarse 
proponentes habilitados para este grupo, por tal motivo se abrió el proceso No 
4151.010.32.40.2018 cuyo Objeto es “SUMINISTRO DE MATERIALES 
PREFABRICADOS PARA ADECUACIÓN DE VÍAS Y ANDENES CON 
ADOQUINES EN SANTIAGO DE CALI”, para cubrir la necesidad identificada, con 
los cuales se pueda, cumplir con la meta propuesta. 
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