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EL PRESENTE CUADRO NOS MUESTRA LOS GRUPOS Y LOS
VALORES DE ADJUDICACION PARA LA ADQUISICION DE LA
MAQUINARIA.
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Grafico 15- — Panorama Actual Programa Adoguines.
PANORAMA ACTUAL
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i. REGISTRO FOTOGRAFICO.
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10. PROYECTOS NO VIABLES.

a. CICLO - INFRAESTRUCTURA

Para la ejecucion de este proyecto se dividié en dos actividades CONSTRUCCION
y MANTENIMIENTO.

Para la primera actividad de CONSTRUCCION la Secretaria de Infraestructura saco
el proceso N0 4151.0.32.45.2018 para la obra y el proceso No 4151.010.32.48.2018
para la interventoria, el estado actual del proyecto se encuentra en ejecucion.

La segunda actividad de MANTENIMIENTO, la secretaria tenia orientado los
disefios a la ciclovia existente de la autopista simén bolivar, no se pudo ejecutar
debido a que METROCALI va desarrollar el proyecto de la construccion de la
estacion de parada del troncal oriente del sistema MIO, dicho proyecto va intervenir
en el separador de la autopista Simon Bolivar y por no tener los disefios definitivos
de las estaciones de parada se acordo con METROCALI que la ciclo infraestructura

sera ejecutada conjuntamente con la construccién de la troncal.

b. INTERSECCION A DESNIVEL CALLE 70 CON AV. 3N - SAMECO

Por tratarse de una via que involucra el territorito de los municipios de Cali Y yumbo
no era posible su ejecucién solo con los recursos apropiados por el concejo de Cali,
razon por la cual con el apoyo de la bancada parlamentaria se gestion6é ante el
Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, que este
proyecto fuera incluido en la estructuracion de la concesion para la NUEVA MALLA
VIAL DEL VALLE DEL CAUCA.

ALCALDIA DS
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c. DISENO AV CIUDAD DE CALI.

Que mediante oficio 2017-4173010-1122296-2 del 08 de septiembre de 2017, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico solicitando que el valor solicitado del
acuerdo 0415 de 2017 sean ajustadas, “la destinacion de los recursos para
“Estudios y Disefios Avenida Ciudad de Cali”, al parecer no corresponde a un
gasto de inversion que se pueda financiar mediante operaciones de crédito
publico, de acuerdo alo manifestado por la Direccion General de Apoyo Fiscal
de este Ministerio.”!!.

En este orden de ideas, conceptu6 el Ministerio “...que dichos gastos deben ser
incluidos dentro de la estructuracion del proyecto, para poder ser considerados
como gastos de inversidn, pues si no se incluyen en la estructuracién del mismo, no
se estard efectuando una debida programacion integral del programa presupuestal
y, en consecuencia, seran analizados individualmente y deberan ser considerados
como gastos de funcionamiento”*?, por ese motivo se tuvo que eliminar el proyecto
identificado “Estudios y Disefios Avenida Ciudad de Cali” de los componentes a
financiar con los recursos del EMPRESTITO, en atencién a la observacion realizada
por la Direccion General de Crédito Publico y Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y como requisito para la inclusion en la Base Unica de Datos las

operaciones de crédito publico.

FERNEY CAMACHO
INGENIERO CIVIL
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

11 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL RAD 2-2017-
028762 Bogota D.C., 5 de septiembre de 2017 15:30 / oficio 2017-4173010-1122296-
2 del 08 de septiembre de 2017.

12 Consulta gastos de inversion. Interventorias, estudios, disefios. Luis Fernando Villota
Quifiones. Subdirector de Fortalecimiento Territorial. Direccién de Apoyo Fiscal.
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1 AREAS ADMINISTRATIVAS

Esta dependencia se encuentra distribuida por las siguientes areas, en la cual se
incluye el talento humano contratado mediante prestacion de servicios:

Cusnts de DOCUMENTO IDENTIDAD
AREAS ADMINISTRATIVAS
DISTRIBUCION DE PRESTADORES DE SERVICIO
25
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IDENTIFICACION DEL AREA O PROCESO

2.1 ADMINISTRATIVO

Corresponde a las actividades administrativas de expedientes contractuales en
carpetas de aproximadamente 727 prestadores de servicio, trdmite de afiliaciones
a la ARL, tramite de cuentas de cobro, tramite de aprobacion de fichas técnicas y
tramite de registro en SAP de proveedores nuevos, asi mismo se incluye las
actividades de secretariado en las areas de Defensa de lo Publico, Despacho del
secretario, presupuesto, sistemas, calidad y control, planeacion, comunicaciones,
conserjes, centro de correspondencia y gestién documental archivo.

M.\’J{LU?:\ DE
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2.2 CENTRO DE CORRESPONDENCIA - GESTION DOCUMENTAL ORFEO

La gestion realizada por éste area corresponde al control, monitoreo y evaluacién
del flujo de las comunicaciones recibidas y el tramite de las comunicaciones de
salida del sistema de gestion documental Orfeo dentro de los términos de ley, como
también la custodia de los documentos fisicos en gestion siendo estos preparados
para la transferencia del area de Gestion Documental.

El &rea apoya la actividad del ingreso de las encuestas de satisfaccion y atencion
realizadas por QAP Megaobras.

Para lo cual se realizan las siguientes actividades durante el periodo de julio 01 a
septiembre 30 del afio 2019:

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

Oficios de
monitoreo y
seguimiento.

Se realizaron oficios dirigidos a los supervisores de contrato y
usuarios de la herramienta informando el nUmero de radicados a
cargo vencidos y proximos a vencer, recordando los temimos de
la ley 1755 del 2015, las politicas de Orfeo, explicando la
condicion para respuesta preliminar, consecuencias de la
respuesta no oportuna y situaciones que se pueden presentar y
como subsanarlas.

Capacitaciones

Se realizaron nueve (16) capacitaciones en las diferentes areas
de la Secretaria de Infraestructura.

Andlisis de
bandejas

Se realizaron andlisis y verificacion de todas las bandejas de la
Herramienta Orfeo asignada a los usuarios de la Secretaria de
Infraestructura.

Mesas de
trabajo

Se asisti6 a mesas de trabajo con los diferentes Organismo
relacionados con PQRS.

Acompafiamien
to

Se realizaron acompafamientos a los usuarios de la
Herramienta Orfeo. Guidndoles para el cierre oportuno.

Paz y Salvo

Verificacion de las bandejas de la Herramienta para la

Certiorfeo generacion mensual de Paz y Salvo Certiorfeo mediante el link
http://172.18.12.181/certiorfeo, el cual debe ir adjunto en las
cuentas de cobro. Para esto se difundié circulares con las
condiciones referentes al Orfeo para el cobro de estas.

Planes de | Se elaboré planes de trabajo con el area Centro de

trabajo correspondencia para optimizar los resultados.

Informes Se realizaron informes quincenales de los estados de bandeja

guincenales clasificando tipo, afios, areas y usuarios.

Coordinacioén

Se realizaron todas las actividades correspondientes a la
coordinacién de Centro de correspondencia.

Cierre de
PORS en el

g |
) - {

S
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tercer trimestre | Se realizé el escaneo de 16.646 oficios con sus respectivos folios

2019 de soporte de documentos en salida de la Secretaria.

Archivo de

radicados Se archivaron 3.081 radicados (PQRS e informativo) de la
Secretaria.

Encuestas de | Se ingresaron 7.245 encuestas al link:

Atencién http://www.cali.gov.co/aplicaciones/encuestas_ciudadano/view_

encuesta_ atencion_presencial.php

Encuestas de | Se ingresan 552 encuestas al link:

Satisfaccion http://www.cali.gov.co/aplicaciones/encuestas_ciudadano/view _
encuesta_satisfaccion.php

Se
recepcionaron
documentos en | Se recibieron 20.467 folios para la Secretaria.
la Secretaria
Documentos en | Se organizaron y se encarpetaron 22.897 folios de documentos
gestién en custodia y gestién.

Transferencia | Se armaron 100 carpetas para ser trasferidos al Area de

de carpetas Gestion Documental para el archivo de lo fisico.
| TRIMESTRE | Il TRIMESTRE | Il TRIMESTRE | %DIFERENCIA
ORGANISMO 2019 2019 2019
SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA 0
(CUMPLIMIENTO) 72% 67% 71% a0

En el tercer trimestre del afio 2019 la Secretaria presenta un aumento en el
cumplimiento de PQRS respondidas a tiempo y vencidas.

Total Atendidos a
Total tiempo y Radicados sin Variacion
Dependencia Recibidos vencidos cerrar CIERRE A
Subsecretaria de
Apoyo Técnico 4095 3394 701 -82.89% Sep./30/2019
Subsecretaria de 9710 8167 1543
L ) -84.11%
Mantenimiento Vial Sep./30/2019

Para el tercer trimestre del 2019 del total de PQRS que ingresaron a la Secretaria
de Infraestructura hasta la fecha, se dio respuesta a un promedio de 83.5% que
equivale a 2.223 radicados.

A pesar que la estadistica de cumplimiento fue de aumento, aun se evidencia un
16.5% de PQRS sin responder y/o sin su respectivo cierre. Para normalizar la
gestion en la atencidn de las solicitudes, se solicitd a los Subsecretarios mediante
acta de compromisos la pronta gestion y cierre de los

o
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mismos; asi como el acompafamiento, y capacitacion por areas a los usuarios de
las diferentes bandejas para aclaracion de dudas en el manejo del Orfeo.

PQRS VENCIDAS
Afos £ 2018 A JUN | Afios < 2018 A %
DEPENDENCIA 2019 SEP 2019 DIFERENCIA | VARIACION
SUBSECRETARIA APOYO
TECNICO 244 208 -36 -14.75%
SUBSECRETAIA DE

INFRAESTRUCTURA'Y
MANTENIMEINTO VIAL 113 210 97 85.84%

La Subsecretaria de mantenimiento vial presenta aumento en las PQRS vencidas
del afio 2018 y afios anteriores la cual fue de 85.84%, a pesar que muestra variacion
en el cumplimiento respuesta, se evidencia que estos radicados no estan siendo
atendidos, por lo contrario, se asignaron y se dejaron vencer para este periodo.

La Subsecretaria de Apoyo Técnico tuvo una variacion de -14.75% de solicitudes
vencidas de afios anteriores, evidenciando gestion y cierre de estos radicados.

2.3 CONTRATACION

El siguiente cuadro resume la gestion realizada por el area de contratacion durante
el segundo trimestre de 2019:

PROCESOS ABRIL

MAYO JUNIO

TOTAL

OTRO SI

12

18

35

POLIZAS

22

19

50

ACTAS DE LIQUIDACION 3

12

23

ACTAS DE SUSPENSION

N

©

ACTAS DE PRORROGA

-

N

(&)

INICIO DE PROCESO POR
INCUMPLIMIENTO

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS

ACTA DE REANUDACION

LICITACION PUBLICA

CONCURSO DE MERITOS

o |0 |o |o |©

N (N[O |O N

w (N[ |+~ |©

al (B (PPN

SELECCION ABREVIADA
MENOR CUANTIA

SELECCION ABREVIADA
SUBASTA INVERSA

MINIMA CUANTIA

12

CONTRATOS ADJUDICADOS

-
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CONTRATOS ELABORADOS
PRESTACION DE SERVICIOS.

50

471 267

788

PRIMER PROCESO CANCELADO
PRESTACION DE SERVICIOS

90

90

2.4 DEFENSA DE LO PUBLICO

TRAMITE Y SERVICIOS

-ACTOS ADMINISTRATIVOS:

revision,

proyeccion,

administrativos: decretos, resoluciones y conceptos juridicos.

MES

CANTIDAD

JULIO-SEPTIEMBRE

22

elaboracion de actos

-RESPUESTA A DERECHOS DE PETICION: respuestas a derechos de peticion:
suministrando informacién y/o documentacion sobre asuntos que guardan relacién
con la administracion municipal.

Los temas de las peticiones son los siguientes:

MES CANTIDAD
JULIO 32
AGOSTO 35
SEPTIEMBRE 30
TOTAL 97

e Prescripcion de la contribucién por valorizacion.

e Exoneracién y/o exclusién de la contribucién por valorizacion.

e Judiciales.
e Huecos en la via.

e Cobro

-TUTELAS

coactivo

MES CANTIDAD
JULIO 13
AGOSTO 7
SEPTIEMBRE 5
TOTAL 25

Las acciones de tutela que se presentan son interpuestas por las siguientes causas:

Tr—-t: )
W

{ u@
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e No contestacion de derechos de peticion.
¢ No respuesta de fondo derecho de peticion.

En términos generales el resultado de estas acciones es favorable a los intereses
de este Ente territorial municipal, es decir, no se tutela el derecho fundamental al
accionante, pues se reconoce la ausencia de su vulneracion. En aquellas acciones
en las que se ha llegado al tramite previo al incidente de desacato, se ha demostrado
que efectivamente se ha cumplido con la orden judicial impartida, sin que se haya
sancionado algun funcionario de la Administracion Municipal de Cali por desacato.

-REPRESENTACION LEGAL: representacion judicial y extrajudicial, ante los

242//

despachos judiciales y procuraduria representando los intereses de la
administracion municipal.
-PROCURADURIA
MES CANTIDAD
JULIO 6
AGOSTO 4
SEPTIEMBRE 5
TOTAL 15
-JUDICIALES
MES CANTIDAD
ABRIL 203
MAYO 221
JUNIO 240
TOTAL 256

-Listado de procesos por abogado y total de procesos.

AREA ABOGADOS PRTOOCTI?SLOS
1 LINA MARIA ARIA 42
2. |GUEVARA PENA( 44
3. |HERNANDEZ RO 41
4. |MURILLO CASTL 22
5. |YAZMIN CASTR( 4
JURDICA [6. |ROMAN QUIROG] 26
7. |rRUZ BENITEZ Wil B
8.  |TRoNCOsOOsS] 23
9.  |vELAScOCAMP] 22
0. |ALEXANDER LOF 26
1 |KRISTIAN VALEN] B
TOTAL PROCESOS 286

SANTIAGO DE CALI



NULIDAD Y ACCION DE
REPARACION| ACCIONES NULIDAD |RESTABLECI ACCION DE
AREA ABOGADOS £S DIRECTAS | POPULARES ORDINARIO siveLe | wiEnTo DEL DIVISORIO | EJECUTIVO GRUPO CUMF;'IE)IMIEN CONTRACTUAL| TOTAL
DERECHO
LINAMARIA ARIAS MORENO 37 3 1 1 42
2| GUEVARA PENAGOS MANUEL FRANCISCO 29 6 2 5 1 1 4
3|HERNANDEZ RODRIGUEZ FERNANDO 32 5 1 2 1 41
4IMURILLO CASTILLO JORGE ANDRES 3 6 1 2
5|ALEXANDER LOPEZ b 2 3 2 26
6|ROMAN QUIROGA ADRIANA MARCELA 9 4 3 4 1 1 4 26
JURIDICA

T|RUIZ BENITEZ WILFRAN YAR B 3 1 1 B
8] TRONCOSO OSSA LORENA b 4 23
9| VELASCO CAMPOS LILIANA r 7 2 1 2
D|KRISTHIN VALENCIA MARIN b 2 1 B
1 IAZMIN CASTROBUITRON 4 4
TOTAL 204 38 10 7 “ 2 1 1 3 6 286

2.5 GESTION DOCUMENTAL - ARCHIVO

Las siguientes actividades corresponden a lo realizado por el grupo de contratistas
distribuidos en el CAM Piso 12, Talleres, Cafaveralejo y Centro Comercial
Santiago de Cali:

v Apoyo al area de contratacion en la elaboracion y tramite de 271 contratos
por prestacion de Servicios.

v' Apoyo al area Administrativa en la organizacion, foliacion (108.438 folios),
encarpetacion, alineacién de 1.366 contratos por PS

v' Se enviaron a digitalizar 718 expedientes de la serie Contratos por prestacion
de Servicio.

v Elaboracién de 136 certificaciones del personal de la secretaria adscrita por
prestacion de servicios.

v" Envio de cajas con propuestas para Talleres del Municipio

v Apoyo al Area de presupuesto en organizacion, foliacion de 13 contratos de
Obras.

v' Prestamos documentales 45 expedientes.

v" Revisiéon de Inventario de 1.105 carpetas del depoésito de Talleres ubicadas
en las estanterias 8 a la 9.

v' Escuela y Capacitacion e induccion al personal en gestion documental por

parte de lider del proceso.

Asistencia a las Reuniones del Equipo Técnico de Archivo.

Proceso nuevo programa ORFEO asistencia a reuniones

Elaboracion y proyeccion de respuestas a 13 solicitudes por Orfeo

ANRNEN

o PLANEACION
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Gestion realizada por el Area de Planeacion y Banco de Proyectos:

Se realizaron tramites de adicion de recursos al presupuesto anual de inversiones

POAI 2019 siguientes:

CONSOLIDADO SOLICITUD DE APROBACION ADICIONES PRESUPUESTALES A COMFIS

ID NOMBRE FONDO VALOR JUSTIFICACION MODIFICACION
Construccion REALIZAR COMPRA
BP- infraestructura Vial DE PREDIOS - ADICION
26000150 |y peatonal en 4-1253 445.795.175 | AMPLIACION VIA | PRESUPUESTAL
Santiago de Cali PANCE
Construccion CONSTRUIR OBRA
BP- infraestructura Vial CIVIL - AMPLIACION ADICION
26000150 |y peatonal en 4-1253 6.827.820.510 VIA PANCE HASTA PRESUPUESTAL
Santiago de Cali LA VORAGINE.
IMPLEMENTAR
Construccién ZESSESEA(;\GDIE i
2oiiso | iesriere Vel | 4153 sosissz0| PREVENTVA, | L AOCION
)égntia o de Cali AMPLIACION ViA
9 PANCE HASTA LA
VORAGINE
REALIZAR ADICION
Construccioén A CONTRATO DE
BP- infraestructura Vial INTERVENTORIA - ADICION
26000150 |y peatonal en 4-1253 522.255.300 | AMPLIACION ViA PRESUPUESTAL
Santiago de Cali PANCE HASTA LA
VORAGINE
Construccion CONSTRUIR OBRAS
BP- infraestructura Vial PARQUE RIO CALI, ADICION
26000150 |y peatonal en 4-1253 24.755.161.540 ETAPA Il, ZONA PRESUPUESTAL
Santiago de Cali CENTRAL
IMPLEMENTAR
PROGRAMA DE
Construccion PROSPECCION,
. . MONITOREO Y £
BP- infraestructura Vial 2-1253 112.160.500 | RESCATE ADICION
26000150 |y peatonal en ' ' ARQUEOLOGICO - PRESUPUESTAL
Santiago de Cali INCIVA, PARQUE
RIO CALI, ETAPA I,
ZONA CENTRAL
Construccion REALIZAR
. ' INTERVENTORIA <
BP- infraestructura Vial ADICION
26000150 |y peatonal en 4-1253 279.114.212 | DE OBRA, PARQUE PRESUPUESTAL
Santiago de Cali RIO CALI, ETAPA I,
9 ZONA CENTRAL
TOTAL ADICION $ 33.041.153.157
Construccion de REALIZAR COMPRA
BP- Retornos Via Cali DE PREDIOS - ADICION
26000790 | — Jamundi, 0-6203 298.903.484 | CONSTRUCCION | PRESUPUESTAL
Santiago de Cali RETORNO NORTE -

ALC ‘A DIA DE
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NORTE VIA CALI -
JAMUNDI
Aprobado en
TOTAL ADICION 0-6203 298.903.484 COMFIS Acta No.
005-2019
CONSTRUIR OBRAS
Construccion ;E.IPAA;?AQIUEZS:\IOACALI
BP- |infraestructuraVial | 4 4553 1.052.820.945 | LINEAL, ENTRE LAS ADICION
26000150 |y peatonal en PRESUPUESTAL
Santiago de Cali CALLES15Y LA
CALLE 25 SOBRE
EL RIO CALI
IMPLEMENTAR
PROGRAMA l?E
Construccion éﬁg\l/JEE[\?'h(\)/g-l?mo 3
BP- infraestructura Vial ADICION
26000150 |y peatonal en 4-1253 38.510.640 | CALI ETAPA, PRESUPUESTAL
Santiago de Cali ZONA LINEAL,
ENTRE LAS CALLES
15Y LA CALLE 25
SOBRE EL RIO CALI
Construccion IFIQ\II%I'AEI;RI’%/AISIQ\ITORI' A i
BP- infraestructura Vial 4-1953 40.128.400 | DE OBRA- PARQUE ADICION
26000150 |y peatonal en PRESUPUESTAL
Santiago de Cali RIO CALI ETAPA I,
ZONA LINEAL
Aprobado en
TOTAL ADICION 1.131.459.985 COMFIS Acta No.
006-2019
Ejecutar Obras para
el Mejoramiento de la
Mejoramiento vi Vi jal entr P
BP- Czjs?:;}al zn:?e v?a vis1 g;i?]aaji u(;dt i?/ PRE@%I&IJOEI;T AL
18028925 Cali-Jamu_ndi y via 0-6203 1.016.334.307 | Via Puerto Teja(_ja, ACUERDO 415
Puerto Tejada, Santiago de Cali DE 2017
Santiago de Cali (Adicién a Contrato
No0.4151.010.26.1.98
5.2018)
Realizar
evaluaciones para
Aprobacion y
Permisos de
Ocupacion de
Cauces, Obras
Hidraulicas,
0-6203 54.600.000 | Aprovechamiento
Forestal y de
Construccién Explana_cic'_)n , visitas
corredor vial dcf/zegl:)'g:";?g’lgpggg ADICION
BP- Vue!ta de (Tramo II), PRESUPUESTAL
Santiago de Cali De O_cmdente
Realizar Compra de
Predios -
25.000.000 | Construccion Vuelta
de Occidente - Tramo
1l
Realizar visitas de
seguimiento por La
50.000.000 | ANLA (Tramo 1) ,
Construccion de
Vuelta de Occidente

245 4/30
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BP-
18028927

Ampliacién de
infraestructura via
Cali Jamundi entre
rio Lili y carrera
127, Santiago de
Cali

0-6203

16.400.000

Realizar
Evaluaciones para
permisos de
aprovechamiento
Forestal y visitas de
Seguimiento por
parte de La ANLA -
Construccion de
Tercer Carril Via Cali
- Jamundi, Santiago
de Cali

6.102.610.083

Realizar Compra de
Predios - Ampliacién
de Infraestructura Via
Cali Jamundi entre
Rio Lili y Carrera 127,
Santiago de Cali

ADICION
PRESUPUESTAL
ACUERDO 415
DE 2017

BP-
26000781

Construccion de
Puente Vehicular
a Desnivel en la
Carrera 100 con
Calle 25, Santiago
de Cali

0-6203

13.200.000

Realizar
evaluaciones para la
Aprobacion,
Permisos de
Ocupacién de
Cauces, Obras
Hidraulicas y Visitas
de Seguimiento por la
ANLA - Construccion
Interseccién a
desnivel Carrera 100
Con Calle 25,
Santiago de Cali

ADICION
PRESUPUESTAL
ACUERDO 415
DE 2017

BP-
26000790

Construccion de
Retornos Via Cali
— Jamundi,
Santiago de Cali

0-6203

29.600.000

Realizar
Evaluaciones para la
aprobacién permisos
de Ocupacion de
Cauces, Obras
Hidraulicas,
Aprovechamiento
Forestal, de
Explanacion y Visitas
de Seguimiento por la
CVC - Construccién
Retorno Norte - Norte
Via Cali Jamundi
Santiago de Cali

44.296.499

Realizar Compra de
Predios -
Construccion Retorno
Norte - Norte Via Cali
Jamundi Santiago de
Cali

ADICION
PRESUPUESTAL
ACUERDO 415
DE 2017

TOTAL
ADICION 0-
6203

7.352.040.889

Aprobado en
COMFIS Acta No.
008-2019

BP-
26000150

Construccién
infraestructura Vial
y peatonal en
Santiago de Cali

4-7806

26.400.000

Realizar
evaluaciones para
aprobacién
aprovechamiento
Forestal, permisos
ocupacion de
Cauces, obras
Hidraulicas y visitas
de Seguimiento Por
Parte de la ANLA -
Prolongacién Avda.
Circunvalar (MG-01)

Adicion Certificado
No0.4131.4.6.10.01
1-2019
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Se requiere ejecutar Y
obras faltantes: Avda.
i Circunvalacion entre Adicién
Construccion
BP- infraestructura Vial carreras 76y 83 presu_p_uestal
26000150 | y peatonal en 4-1253 8.937.490.644 (MG-_Ol)_;’y Certificado
Santiago de Cali Ampliacién Carrera No0.4131.4.6.10.00
80 Avda. 8-2019
Circunvalacion y 1A1
Oeste (MG-04)
Construccioén Se requieren ajuste a Adicion
BP- infraestructura Vial los disefios en la presu_p_uestal
4-1253 472.150.000 PR Certificado
26000150 |y peatonal en Ampliacién via Pance
Santiago de Cali (MG-03) No.4131.4.6.10.00
8-2019
Se requiere realizar
interventoria
Construccion prolongacion Avenida Adicién
BP- infraestructura Vial Ciudad de Cali (MG- presupuestal
26000150 | y peatonal en 4-1253 137.824.240 | 51y antre carreras 50 | N0.4131.4.6.10.00
Santiago de Cali y 80 -adicién contrato 8-2019
No0.4151.0.26.1.413-
2016
Avallo y compra
Predios Avda.
L Circunvalacion entre Adicién
Construccion
BP- infraestructura Vial carreras 76 y 83 presu_p_uestal
26000150 |y peatonal en 4-7830 2.000.000.000 (MG-Ql)‘;,y Certificado
Santiago de Cali Ampliacién Carrera No0.4131.4.6.10.00
80 Avda. 8-2019
Circunvalacion y 1A1
Oeste (MG-04)
Aprobado en
TOTAL
$ 11.573.864.884 COMFIS Acta No.
MEGABOBRAS 009-2019
Se requiere realizar
adicion al contrato de
. . p interventoria de obra
BP- . |cali-damundiyvia| 06203 |$  133.017.000 Cascajal entre via | Acuerdo 415 de
18028925 P ] Cali - Jamundiy via a 2017
uerto Tejada, -
Santiago de Cali Puerto Tejada -
(Contrato
No0.4151.010.26.1.10
10.2018)
Se requiere realizar
Construccion de adicion al contrato de
puente vehicular interventoria integral -
Cl sobre rio Lili - Via 0-6203 $ 658.948.220 Construccién Acuerdo 415 de
18028918 . . ) . 2017
Cali - Jamundi, infraestructura via
Santiago de Cali Cali-Jamundi entre
rio Lili y carrera 127
Se requiere realizar
Construccion de adicion al contrato de
Infraestructura vial interventoria -
Avenida Ciudad Construccion de
L6eanasp | de Cali entre 06203 | $ 236.238.800 puente sobre el rio Acuefgl‘;l‘r’ de

carrera 80y Via a
Puerto Tejada,
Santiago de Cali

Lili en la Avenida
ciudad de Cali

ALCALL

SANTIAGO DE CALI
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Aprobado en /
Total Empréstito $ 1.028.204.020 COMFIS Acta No.
013-2019.03.27

Se requiere ejecutar
obras - Construccién
tramo |, Carrera 8
4-1206 $ 1.390.523.079 entre calles 44y 70 -
Corredor verde

Se requiere realizar
interventoria de obra
- Construccion tramo
4-1206 $ 185.425.800 | Corredor verde

Se requiere ejecutar
CONSTRUCCION obras - Construccién
tramo Il, Carrera 8
DEL CORREDOR 4-7822 $ 304.279.619 entre calles 26 y 44 - »
Certificado
BP- VERDE EN EL Corredor verde NO0.4131.4.6.10.01
18028879 MUNICIPIO DE ' 12019 ’
SANTIAGO DE
CALI Se requiere realizar
27822 $ 57.000.000 lnéerventorlz‘a'de obra
- Construccién tramo
Il Corredor verde

Implementar
programa de
arqueologia

4-7822 $ 336.142.000 preventiva por
INCIVA en los tramos
I'y Il, Corredor verde

Ejecutar obras
complementaria en el
4-7822 $ 296.763.546 tramo Il, Corredor
verde

Se requiere realizar
construccién de
obras de Adicién
estabilizacion y presupuestal
contencién en zona N0.4131.4.6.10.01
rural de Santiago de 1-2019

Cali

Construccion
Muros de
Contencién en la 4-1206 $ 437.985.215
ciudad de
Santiago de Cali

BP-
18028903

$ Obra e interventoria -

4-1206 3.689.648.478 - :
mantenimiento vial

4-7822

Realizar reposicion
Mejoramiento de de redes en la Adicion

BP- la Malla Vial en el comuna 11 — presupuestal
26000874 | Municipio Convenio N0.4131.4.6.10.01
Santiago de Cali 4-4312 $ 1.119.483.536 Interadministrativo 1-2019
con EMCALI
N0.0760-2014, para
posterior ejecucion
de rehabilitacion vial.

Al (,:\-‘. DIA DE
SANTIAGO DE CALI
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Mejoramiento de

Es necesario realizar

e Adicién
la Red Peatonal mantenimiento de
El en zona Urbanay 4-1206 $ 241.624.170 andenes en las presupuestal
18028908 - ’ ’ No0.4131.4.6.10.01
Rural, Santiago de comunas 11y 20 de 1-2019
Cali la Ciudad de Cali
CONSTRUCCION Para construir un
BP- SOLUCIONES puente peatonal Certificado
26000192 PEATONALES EN 4-1201 $ 1.290.000.000 sobre el rio Cali, No0.4131.4.6.10.03
SANTIAGO DE conexion Tertulia - 8-2019
CALI casa Obeso
Aprobado en
Total $ 9.348.875.443 COMFIS Acta No.
011-2019.03.13
ID NOMBRE FONDO VALOR JUSTIFICACION MODIFICACION
Realizar reposicion
de redes en la
comuna 15 —
Construccion de Convenio Certificado
BP- vias zona urbana Interadministrativo
18028951 |y rural, Santiago 4-4313 $ 152.607.294 con EMCALI NOAlf_lz'gi%lO'Ol
de Cali No0.0606-2015, para
posterior
construccion de la
via.
Aprobado en
Total $ 152.607.294 COMFIS Acta No.
011-2019.03.13
Construccion Se requiere adicion al
h ; contrato de Certificado
BP- |infaestucturaVial | - 7635 | ¢ 108.862.759 Interventoria - Parque | No.4131.4.6.10.00
26000150 |y peatonal en - .
- . rio Cali, Etapa |, zona 8-2019
Santiago de Cali )
Lineal
Implementar
Construccion programa de .
h . . Certificado
BP- _|infraestructuraVial | =, 1555 | ¢ 708.062.376 arqueologia N0.4131.4.6.10.00
26000150 |y peatonal en preventiva- Parque 82019
Santiago de Cali rio Cali etapa 2, zona
Central.
Aprobado en
Total $ 816.925.135 COMFIS Acta No.
017-2019
. vty e worosie | oo | adn certiado
26000150 |y peatonal en e rio Cali etapa Il: zona ' 12019 ’
Santiago de Cali central
Construccion Se requiere adicion al
BP- infraestructura Vial contrato de Adicién Certificado
4-1209 34.963.128 Interventoria - Parque | N0.4131.4.6.10.01
26000150 |y pea_ltonal en rio Cali, Etapa I, zona 1-2019
Santiago de Cali )
Lineal
Construccion Se requiere adicion a
BP- infraestructura Vial 0-1104 $ 10.250.000.000 ?n?gg/ae}r?tsoﬂz ?bra € Adicion recursos
26000150 |y peatonal en ' ' ' ICLD

Santiago de Cali

ampliaciéon Via a
Pance (MG-03)

Total

$ 12.319.864.438

Aprobado en
COMFIS Acta No.
022-2019
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NOMBRE

FONDO

VALOR

JUSTIFICACION

MODIFICACION

Estudios Consulta
Previa a las
Comunidades
Negras para la
Construccion

Se requiere realizar
una consulta previa
para la construccion

BP- . ) Avenida Ciudad de Adicién recursos
26001584 | Avenida Ciudad 0-1104 | $  1.000.000.000 Cali, entre la Carrera ICLD
de Cali, entre la . p
. 109 y Rio Jamundi,
Carrera 109 y Rio T -
Jamund, Munl(:lplo Santiago
S de Cali
Municipio
Santiago de Cali
Aprobado en
Total $ 24.005.878.606 COMFIS Acta No.
022-2019
ID NOMBRE FONDO VALOR JUSTIFICACION MODIFICACION
ADECUACION Se requiere apoyar la
MEDIANTE EL eiecucion de
USO DE aJctividades
BP ADOQUINES EN - Adicion recursos
26000823 | VIAS Y 0-1104 |'$ 800.000.000 necesafias para la ICLD
ANDENES, andenes en Santiag%Jl
SANTIAGO DE de Cali
CALI
APOYO EN LA
RECUPERACION
DE ZONAS Se requiere apoyar la
AFECTADAS ejecucion de
POR actividades s
Jsoubgos | OCUPACIONES 01104 | $ 900.000.000 necesarias para la Ad'c'ol’yl_eg“rsos
IRREGULARES recuperacion de
EN EL sectores afectados
MUNICIPIO del PJC.
SANTIAGO DE
CALI
ESTUDIOS
DISENOS Y Se requiere apoyar la
CONSTRUCCION ejecucion de
BP OBRAS POR actividgdes Adicién recursos
18028920 CONTRIBUCION 0-1104 $ 421.074.452 requeridas para el ICLD
DE recaudo de
VALORIZACION, contribucion por
SANTIAGO DE Valorizacion.
CALI.
Se requiere apoyar la
ejecucion de
Mejoramiento de ﬁgﬂ;'g;?:ss para
BP- la Mgl!a_VlaI en el 0-1104 $ 4.828.896.486 realizar Adicién recursos
26000874 | Municipio mantenimiento de ICLD
Santiago de Cali p
vias con el Grupo
Operativo de Talleres
del Municipio
Aprobado en
Total $ 6.949.970.938 COMFIS Acta No.
022-2019

ALC ‘A DIA DE

SANTIAGO DE CALI
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Infraestructura
Construccioén Certificado
obras de N0.4131.4.6.10.03
BP- estabilizaciéon y 8-2019
26001801 | contencién en el 4-1201 $ 402.198.380 Muros parque CIDES Aprobado
Municipio N0.201941310200
Santiago de Cali 006614
Certificado
. No0.4131.4.6.10.03
CONSTRUCCION 8-2019
SOLUCIONES .
BP- Construir puente Aprobado
26000102 | PEATONALESEN | 41201 ) $ 753.179.742 | Opeso - Tertulia No.201941310200
006614 del
CALI 22/04/2019
Total $ 1.155.978.122

436

Se cumplié con el cronograma de ejecucidon presupuestal, y efectuado las
modificaciones necesarias al Plan Anual de Adquisiciones PAA, conforme a los
requerimientos presupuestales y administrativos.

Accién presupuestal y Financiera:

POAI 2019:Se adiciond recursos al POAI 2019 por un valor de $ 45.695.118.862,
pasando de un valor inicial de $ 257.045.966.479 a $ 316.519.194.731 discriminado
en los siguientes proyectos:

POAI 2019 .
jun-19

Valor Planeado

ID Denominacion

Construccién del Corredor verde en el municipio de Santiago de

BP-18028879 Cali

2.570.134.044

Construccién muros de contencién en la Ciudad de Santiago de

BP-18028903 Cali

473.735.215

Mantenimiento rutinario de vias rurales realizado con

BP-18028904 Participacion Ciudadana de Santiago de Cali

1.690.748.490

Mejoramiento de la red peatonal en zona urbana y rural, Santiago

BP-18028908 de Cali

2.307.387.094

BP-18028917 Adecuacion de vias y andenes con adoquines en Santiago de Cali 3.500.000.000

Construccién de puente vehicular sobre rio Lili - Via Cali -

BP-18028918 | - indi, Santiago de Cali

4.955.492.030

Estudios Disefios y Construccion obras por contribuciéon de

BP-18028920 Valorizacion, Santiago de Cali

3.175.463.023

Construccion de interseccion a desnivel en la calle 70 con
BP-18028921 Avenida 3N, Santiago de Cali 0




Infrae structura

BP-18028925

Mejoramiento via Cascajal entre via Cali-Jamundi y via Puerto
Tejada, Santiago de Cali

1.205.662.107

BP-18028926

Construccion Corredor Vial Vuelta de Occidente, zona rural
Municipio Santiago de Cali

3.434.158.617

BP-18028927

Ampliacién de infraestructura via Cali Jamundi entre rio Lili y
carrera 127, Santiago de Cali

38.371.687.739

BP-18028941

Disefio y construccion del Sistema Integrado de Transporte
Masivo de Santiago de Cali.

65.378.797.485

BP-18028950

Construccion de Infraestructura vial Avenida Ciudad de Cali entre
carrera 80 y Via a Puerto Tejada, Santiago de Cali

8.637.431.197

BP-18028951

Construccion de vias zona urbana y rural, Santiago de Cali.

3.787.411.259

POAI 2019 jun-19
ID Denominacion Valor Planeado
BP-18028955 gglr;strucuon de ciclo infraestructura en la ciudad de Santiago de 7 587 566.240
BP-26000150 gg:?strucmon de Infraestructura vial y peatonal en Santiago de 56.651.404.433
BP-26000192 Construccion de Soluciones Peatonales en Santiago de Cali 800.176.243
BP-26000329 Reparacion de Andenes en la Comuna 7, Santiago de Cali 90.334.106
BP-26000352 Construccion de Andenes en la Comuna 22, Santiago de Cali 116.565.755
BP-26000367 Construccion de Vias en la Comuna 15, Santiago de Cali 310.395.390
BP-26000368 Mantenimiento de vias de la comuna 13, Santiago de Cali 274.430.254
BP-26000398 Construccion de vias enlacomuna 14 de Santiago de Cali 399.988.790
BP-26000429 Mejo_ramlento de _Ia red peatonal en la Comuna 6 del Municipio de 54 431.680
Santiago de Cali
BP-26000430 Construccion de vias en la Comuna 6 de Santiago de Cali 200.000.000
BP-26000434 Manten_lmlento de Puentes Peatonales de la Comuna 1, Santiago 20.200.000
de Cali
BP-26000462 Mantenimiento de Vias en la Comuna 18, Santiago de Cali 95.550.000
BP-26000477 Construccion de vias en la Comuna 18, Santiago de Cali 323.750.000
BP-26000529 Constrl_Jcc_:lon de puente sobre gl canal Interceptor CVC sur, 0
Corregimiento de Navarro, Cali
BP-26000550 L\:/I:HTENIMIENTO DE VIAS EN LA COMUNA 20 SANTIAGO DE 203.258.657
REHABILITACION DE ANDENES EN LA COMUNA 20
BP-26000553 SANTIAGO DE CALI 116.668.641

)}

SANTIA( ,-L\ L;L CALI
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BP-26000781

Construccion puente vehicular a desnivel en la carrera 100 con
calle 25, Santiago de Cali

48.866.569.118

BP-26000790

Construccion de Retornos via Cali — Jamundi, Santiago de Cali

4.662.273.840

BP-26000823

Adecuacion de Infraestructura Vial y Peatonal mediante el uso de
Adoquines en Santiago de Cali

1.800.000.000

POAI 2019

jun-19

ID

Denominacion

Valor Planeado

BP-26000824

Apoyo en la Recuperacién de zonas afectadas por Ocupaciones
Irregulares en el Municipio Santiago de Cali

2.100.369.796

BP-26000840

Mantenimiento de puentes peatonales en Santiago de Cali

166.792.629

BP-26000874

Mejoramiento de la malla vial en el Municipio Santiago de Cali

46.257.662.663

Construccion de obras de drenaje en el Corregimiento Villacarmelo

Jamundi, Municipio Santiago de Cali

BP-26000917 del Municipio de Santiago de Cali. 100.000.000
Construccion de Andenes y obras de drenaje en el Corregimiento de

BP-26000918 Golondrinas en el Municipio de Santiago de Cali 39.935.758
REHABILITACION DE LA RED PEATONAL Y OBRAS DE

BP-26000919 | DRENAJE EN EL CORREGIMIENTO DE GOLONDRINAS, 60.064.242
MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
MANTENIMIENTO DE VIAS MEDIANTE HUELLAS VEHICULARES

BP-26000940 |Y OBRAS DE DRENAJE EN EL CORREGIMIENTO PICHINDE, 80.000.000
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

BP-26000961 Mejo_ramlento de_ la malla vial en el Corregimiento de Felidia en 30.000.000
Santiago de Cali

BP-26000962 Me]qranjlento Qe la Malla V_|al en el Corregimiento Los Andes, 48.796.012
Municipio Santiago de Cali

BP-26000963 (I;/Ieejo(gzrl?lento vial en el corregimiento Saladito, municipio Santiago 37.870.569

BP-26000964 Rehak_)lll_tamon de gndenes en_el corregimiento El Hormiguero del 50.000.000
Municipio de Santiago de Cali

BP-26000965 Con_st_ru_cuon de Grada Anden en el Corregimiento La Leonera, 66.199.002
Municipio de Santiago de Cali

BP-26000966 Reha_lbllltamon de_ puente peatonal en el Corregimiento La Castilla, 80.000.000
Santiago de Cali
Estudios Consulta Previa a las comunidades negras para la

BP-26001584 | construccion Avenida Ciudad de Cali, entre la Carrera 109 y rio 1.000.000.000

BP-26001800

Construccion obras de Infraestructura Vial y Peatonal en el Municipio
Santiago de Cali

3.722.100.491

BP-26001801

Construccion obras de estabilizacién y contencidn en el Municipio
Santiago de Cali

527.732.122

POAI 2019 - TOTAL AL 28/06/2019

316.519.194.731
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POAI 2020: /

Se tramité el Anteproyecto del POAI 2020, conforme a los Proyectos presentados
por las Subsecretarias de Mantenimiento vial y Apoyo técnico, el cual actualmente
es el siguiente:

ANTEPROYECTO POAI 2020 - SECRETARIA DE

INFRAESTRUCTURA

1D

Denominacién

Proyecto Actual

BP-18028903

Construccion muros de contencion en la Ciudad de
Santiago de Cali

$ 589.033.504

BP-18028904

Mantenimiento rutinario de vias rurales realizado con
Participacion Ciudadana de Santiago de cCali

$ 1.842.174.000

BP-18028908

Mejoramiento de la red peatonal en zona urbana y
rural, Santiago de Cali

$ 285.161.472

BP-18028920

Estudios Disefos y Construcciéon obras por
contribucién de Valorizacion, Santiago de Cali

$ 2.228.756.556

BP-18028923

Reparacion de puentes wvehiculares en Santiago de
Cali

$ 1.504.213.435

BP-18028941

Disefo y construccion del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Santiago de Cali.

$ 60.784.451.562

BP-18028951

Construccion de vias zona urbana y rural, Santiago de
Cali.

$ 5.548.565.016

BP-26000150

Construccion de Infraestructura vial y peatonal en
Santiago de Cali

$ 9.264.033.377

BP-26000192

Construccion Soluciones Peatonales en Santiago de
Cali

$0

BP-26000823

Adecuacion de Infraestructura Vial y Peatonal
mediante el uso de Adoquines en Santiago de Cali

$ 6.565.569.905

BP-26000824

Apoyo en la Recuperacion de zonas afectadas por
Ocupaciones Irregulares en el Municipio Santiago de
Cali

$ 1.975.695.840

BP-26000840

Mantenimiento de puentes peatonales en Santiago de
Cali

$ 1.583.012.004

BP-26000874

Mejoramiento de la malla vial en el Municipio
Santiago de Cali

$ 52.988.956.232

TOTAL PROYECTADO POAI 2020

$ 145.159.622.903

ANTEPROYECTO 2020- SITUADO FISCAL
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SGP OTROS SECTORES ZONA URBANA - POAI 2020

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION

COMUNA

VALOR 2020

BP-26001802

MANTENIMIENTO DE VIAS EN LA
COMUNA 6, MUNICIPIO SANTIAGO

DE CALI

Cra 4N entre Calles 78 y 81 lado impar
Cra 3N entre Calles 78 y 81 lado par
Cra 3N entre Calles 78 y 81 lado impar

comuna 6

544.018.931

BP-26001884

CONSTRUCCION DE VIiAS EN LA
COMUNA 6, SANTIAGO DE CALI

comuna 6

208.415.641

BP-26001924

MANTENIMIENTO DE VIAS EN LA
COMUNA 12, SANTIAGO DE CALI
Calle 36 entre Carreras 28 y 28B
Carrera 28G entre Calles 46 y 50
Carrera 28E1 entre Calles 34Dy 43A
Calle 33G entre Carreras 25y 26
Carrera 25 entre 48 y 49

Carrera 24 entre Calles 42 y 43

comuna 12

504.385.622

BP-26001861

MANTENIMIENTO DE VIAS EN LA
COMUNA 13, SANTIAGO DE CALI

comuna 13

497.188.763

BP-26001803

MANTENIMIENTO DE VIAS EN LA
COMUNA 14, MUNICIPIO SANTIAGO
DE CALI

Diag 26P8 entre Transv. 93 y 103

comuna 14

205.669.664

BP-26001804

CONSTRUCCION DE VIiAS EN LA
COMUNA 15, SANTIAGO DE CALI
Carrera 28 E6 entre Calles 79 y 83
Calle 52 A entre Carreras 39Gy 40.,
comuna 15

comuna 15

393.828.445

BP-26001883

MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL
DE LA COMUNA 16, SANTIAGO DE
CALI

Carrera 41F entre Calles 44 y 46

Carrera 42A1 entre Calles 42 y 45
Carrera 43 B entre Calles 43 y 48

comuna 16

946.217.017

BP-26001806

CONSTRUCCION DE ANDENES EN LA

COMUNA 18, SANTIAGO DE CALI
Calle 4 con Carreras 85y 91

comuna 18

85.564.025

CONSTRUCCION DE VIAS EN LA

BP-2600XXX COMUNA 20, SANTIAGO DE CALI comuna 20
MANTENIMIENTO DE ANDENES EN

BP-2600XXX LA COMUNA 20, SANTIAGO DE CALI comuna 20
MANTENIMIENTO DE VIAS EN LA

BP-2600XXX COMUNA 20, SANTIAGO DE CALI comuna 20
Mantenimiento DE PUENTES
PEATONALES DE LA COMUNA 20 DE

BP-2600XXX SANTIAGO DE Cali comuna 20

TOTAL

3.385.288.108

SGP OTROS SECTORES ZONA RURAL - POAI 2020
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ID | DESCRIPCION COMUNA VALOR 2020
CONSTRUCCION DE CUNETAS SECTOR CAMPOALEGRE, -
c imiento de Montebell Corregimiento 64
orregimiento de Montebello 85.564.025
CONSTRUCCION ANDEN SECTOR ESCUELA SAN PEDRO T
APOSTOL, Corregimiento de Montebello 14.801.959
PAVIMENTO FLEXIBLE VIA DE LA POLICIA, Corregimiento .
Hormiauer Corregimiento 52
ormiguero 187.000.000
REHABILITACION ANDEN VEREDA LA FONDA'Y CABECERA, .
C imiento Vill | Corregimiento 55
orregimiento Villacarmelo 50.000.000
REHABILITACION ANDEN FELIDIA CABECERA, -
c imiento de Felidi Corregimiento 59
orregimiento de Felidia 35.000.000
HUELLAS Y CUNETAS SECTOR LA TORRE , Vereda Corregimiento 60
Montafiuelas Corregimiento Saladito &
25.000.000
TOTAL 5.102.131.284

SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO

A continuacion presentamos el formato de seguimiento al Plan de Desarrollo 2016-
2019 con fecha de corte Junio 30 de 2019:

ALC .“.-‘ L-V‘.v\ DE

SANTIAGO DE CALI
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SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

SEGUIMIENTO PLAN INDICATIVO
Metas de producto y recursos del Plan de Desarrollo
CUADRO 3Ss

ALCALDIA DE
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Secretaria de Infraestructura
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SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:

El Plan Anual de Adquisiciones permanentemente, requiere actualizacién conforme
al desarrollo de los procesos y a la inclusion de nuevos proyectos al Banco de

proyectos.

El siguiente es el balance al Plan Anual de Adquisiciones 2019, con fecha de corte

Junio 30, el avance del mismo es el siguiente:

Fecha
estimada Duracién
L de inicio estimada | Modalidad de | Fuente de los Valor total
Descripcidn ) . No. Proceso
de proceso del selecciéon recursos estimado
de contrato
seleccion
MANTENIMIENTO Y
CALIBRACION DE EQUIPOS DE
LABORATORIO DE GEOTECNIA Inversion con
(INCLUYE REPUESTOS Y MANO Mavo 2 Meses Minima Recursos 4151.010.32.00
DE OBRA) DE LA SECRETARIA ¥ Cuantia ropios 16.485.800 23.2019
DE INFRAESTRUCTURA DEL prop
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
CALI
MANTENIMIENTO DE PUENTES Seleccién S'?S‘gz'gn -
COMUNAS 1,5,6,9,13,Y 16 . abreviada
DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO | 111 AMeses | henor General de 171829663
. Participacion
DE CALI cuantia
es
Contratacion
CONTRATACION POR S:’reesctzaci-én de | Inversién con
PRESTACION DE SERVICIOS DE Enero 12 Meses | servicios Recursos Contratos PS
PROFESIONALES DE APOYO A Profesionales ropios 18.254.111.494
LA GESTION prop
y de Apoyo a
la Gestion
REALIZAR PAVIMENTACION zzlrzcvci;"d"a 'S':;’tir:r::" ;
ViAS COMUNA 14 Y 15 DEL Julio 4 Meses
MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI menolr Genfer.al d? 710.384.180
cuantia Participaciones
REALIZAR MANTENIMIENTO Seleccion Inversién con
VIAL COMUNAS 13,18 Y 20 abreviada 4151.010.32.00
Mayo 4 Meses Recursos
DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE menor . 663.238.911 20.2019
. propios
CALI cuantia
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CONTRATAR LA COMPRA DE
INDUMENTARIA DE DOTACION
INDUSTRIAL (CHALECOS,
GORRAS, CAMISETAS TIPO

Inversion con

POLO), PARA EL EQUIPO Abril 2 Meses Minima Recursos 4151.010.32.00
OPERATIVO DEL Cuantia ) 46.010.000 15.2019
MANTENIMIENTO VIAL, DE LA propios
SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
CALI
CONTRATAR LA COMPRA DE
ARENA GRUESA, GRAVA DE %",
CEMENTO GRIS Y ACERO DE Seleccion
REFUERZO DE %", PARA EL i Inversion con
MEJORAMIENTO DE ViAS A Marzo 4Meses | 2breviada Recursos 224,700,000 415360%8.1392'00
CARGO DE LA SECRETARIA DE :gr’ft’lra propios e :
INFRAESTRUCTURA DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
CALI
MEJORAMIENTO VIAL EN LOS
CORREGIMIENTOS DE
GOLONDRINAS, CASTILLA, EL Seleccion Inversion -
SALADITO, FELIDIA,’LA Mayo 3 Meses abreviada Sistema 4151.010.32.00
LEONERA, PICHINDE, ANDES, menor General de 592.865.583 21.2019
VILLA CARMELO, Y EL cuantia Participaciones
HORMIGUERO DEL MUNICIPIO
DE SANTIAGO DE CALI
SUMINISTRO DE REPUESTOS
PARA LA MAQUINARIA PESADA Seleccion Inversién con
DE LA SECRETARIA DE Marzo 2 Meses abreviada Recursos 4151.010.32.00
INFRAESTRUCTURA DEL menor . 115.938.215 19.2019
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE cuantia proplos
CALI
COMPRA DE LLANTAS PARA
MAQUINARIA PESADA,
EQUIPOS Y VEHICULOS QUE Seleccion Inversién con
UTILIZA EL GRUPO OPERATIVO Marzo 2 Meses abreviada ReCursos 4151.010.32.00
DE LA SECRETARIA DE menor . 164.585.543 16.2019
INFRAESTRUCTURA DEL cuantia proplos
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
CALI
REALIZAR PAVIMENTACION
VIALCOMUNA 6Y 18 DEL Seleccion Inversion -
MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI | Julio abreviada Sistema 523.750.000

4 Meses menor General de

cuantia Participaciones

SUMINISTRO DE MEZCLA Seleccion
ASFALTICA EN CALIENTE MDC- abreviada Inversion con 4151.010.32.00
19 PARA EL MANTENIMIENTO subasta Recursos 05.2019
DE LAS VIAS DE LA CIUDAD DEL | Febrero 6 Meses inversa propios 3.882.580.204

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
CALI A CARGO DE LA

ALCALDIA DE

SANTIAGO DE CALI
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SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
PARA EL PARQUE AUTOMOTOR
DE PROPIEDAD DE LA
SECRETARIA DE

Orden de
Compra
Convenio marco

INFRAESTRUCTURA DENTRO Seleccion
DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO abreviada -
DE CALI DE CONFORMIDAD Acuerdo Inversion con
CON LAS ESPECIFICACIONES Marco de Recursos
TECNICAS ESTABLECIDAS Febrero 10 Meses | Precios propios 727.733.038
CONSTRUIR MUROS DE
CONTENCION VIA SALADITO-
FELIDIA EN KO+100 Y EN Seleccion En Contratacion
K0+200 ( IGLESIA SALADITO abreviada Funcionamient para publicar
K0+000), CORREGIMIENTO menor o con Recursos
SALADITO Junio 3 Meses cuantia propios 323.883.000
Pasar a Julio

porque EMCALI
REALIZAR OBRAS DE no ha
REHABILITACION VIAL Y ejecutado,
PEATONAL EN VARIOS Licitacion Funcionamient pendiente que
SECTORES DE LA COMUNA 20 publica (Obra | o con Recursos Mantenimiento
DE CALI Junio 3 Meses publica) propios 1.173.990.929 defina
REALIZAR INTERVENTORIA .
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y Pasar a Julio
FINANCIERA DE LAS OBRAS porque EMCALI
DERIVADAS DEL PROCESO DE eje”Cthha%o
LICITACION DE, pendiente qhe
REHABILITACION VIAL Y ) . Mantenimiento
PEATONAL EN VARIOS Concurso de Funcionamient defina
SECTORES DE LA COMUNA 20 Méritos o con Recursos
DE CALI Junio 4 Meses Abierto propios 144.622.128
REALIZAR OBRAS DE
REHABILITACION VIiA EN LA
CARRERA 40 A ENTRE CALLES
29 Y DIAGONAL 28 C, COMUNA
11 Y MANTENIMIENTO DE "
ANDENES EN LA DIAGONAL Egggrgﬁ?cc;r’”
28C ENTRE CARRERAS 40 Y 40A
COMUNA 11 MUNICIPIO
SANTIAGO DE CALI - INCLUYE
REPOSICION DE REDES DE Licitacion Funcionamient
SERVICIOS PUBLICOS publica (Obra | o con Recursos
CONVENIO EMCALI Junio 4 Meses publica) propios 2.163.616.119

ALCALDIA DE
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