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GOBERNACION DEL CAQUETA MILLER GONGORA CAICEDO

Florencia-Caqueta

REF: Conirato de interventoria No. 720 “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE,
FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL) AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO Y
PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA — VALPARAISO - SOLITA SECTOR DESDE PR 20+000 AL PR 49+000 DEL
DEPARTAMENTO DE CAQUETA”

ASUNTOQO: Estado contrato 724-2017, cuyo objeto es “MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE
LA VIA MORELIA — VALPARAISO - SOLITA DESDE EL PR 20+000 AL PR 49 + 000
DEPARTAMENTO DE CAQUETA”. POSIBLES INCUMPLIMIENTOS.

Respetada Doctora:

De acuerdo con la solicitud dada por la ASESORA DEL DESPACHQ DEL GOBERNADOR, la
Doctora Olga Patricia Vega Cedefio, mediante el oficio DG-11.1.4 (1056) recibido por esta
Interventoria el dia 25 de 2020, donde nos solicita le hagamos llegar a usted en un solo informe
sobre los posibles incumplimientos a las obligaciones contractuales en que ha incurrido el
CONSORCIO DEUS 2018, a lo cual observamos lo siguiente:

OFICIOS RADICADOS A LA GOBERNACION

No esté por demas comentarle que medianie los oficios ECA 2017-DIR-517-20 de fecha 07 de
enero de 2020 y ECA 2017-DIR-541-20 de fecha 17 de febrero de 2020, dirigidos al SECRETARIO
DE |INFRAESTRUCTURA, esta Interventoria relaciono en dichos oficios los posibles
incumplimientos en que ha incurrido el CONSORCIO DEUS 2018, los cuales contindian vigentes y
de los cuales damos traslado a usted de acuerdo con la solicitud de la Asesora del Despacho.

El inicio del incumplimiento y el cual se refiere expresamente a los oficio 517 y 541 mencionados
anteriormente, se establecié desde el 23 de noviembre de 2019 y postericrmente se actualizo al 22
de enero de 2020, y en dichos oficios se estructuran los incumplimientos debidamente descritos
por esta Interventoria.

Nuevamente estamos relacionando en este oficio los posibles incumplimientos a las obligaciones
contractuales y que como nada ha cambiado es el mismo documento’ (ECA 2017-DIR-541-20) y
adicionalmente aportaremos los oficios en los cuales la Interventoria, le solicitaba al contratista el
cumplimiento de sus obligaciones y un mayor rendimiento en la ejecucion de las obras.
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OFICIO ECA 2017-DIR-541-20

Esta Interventoria, en cumplimiento de sus obligaciones adquiridas mediante el contrato
720 de 2017, presenta cual es la situacion del contrato de obra pablica 724 de 2017, que
tiene por objeto “PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA — VALPARAISO - SOLITA

DESDE EL PR 20+000 AL PR 29+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA”, con fecha de
corte del periodo comprendido entre el veintitrés (23) de diciembre de 2019 al veintidés
(22) de enero de 2020, donde nuevamente manifestamos la preocupacion que se tiene
con la baja ejecucion y desarrollo del contrato del asunto y reiteramos que esta situacion
se agudiza cada vez mas y que no ha recibido respuesta por parte del contratista a las
solicitudes realizadas de reaccién e incremento de los rendimientos ante la baja
ejecucidn del contrato.

El anélisis que presenta la Interventoria se basa en los siguientes aspectos:

» Disminucién en la maquinaria dispuesta y muy por debajo de la contractual.

e Disminucion en frentes de Trabajo.
e Baja ejecucion del cronograma aprobado.

e Problemas de cumplimento de algunas de las especificaciones establecidas en el
contrato de obra piblica 724 de 2017.

e Deudas pendientes con personal de obra y proveedores.

Con relacién al primer punto “comparacion de equipo en via vs equipo minimo
requerido”; se puede establecer que el contratista posee al parecer un bajo recurso
logistico que puede estar afectando los rendimientos y el avance de los trabajos. A
continuacién, se presenta el cuadro comparativo de equipo y su porcentaje de
cumplimiento:

Evaluacién de maquinaria: Para el periodo comprendido entre el 23 de diciembre de 2019
al veintidés (22) de enero de 2020, se ha podido observar el retiro de maquinaria y las
actividades que solo se realizan son con la poca magquinaria que se tiene en Ia via, lo que
permite establecer que el contratista no estd cumpliendo con el equipo minimo requerido,
seglin lo establecido en el contrato de obra pdblica 724 de 2017 y los términos de

referencia definitivos que dieron origen al mismo referencia definitivos que dieron origen al
mismo
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DETALLE UND CANT OFERTADA CANT EN OBRA % DE CUMPUMIENTO | OBSERVACION

Volguetas Doble Troque und 0 15 18,75%

Retro Excavadera de Oruga und i5 ) 18,75%
Retro cargador und 10 1
Motoniveladora und 7 3
Terminadora de asfalio und 2 1
Vibro Compactador Doble Tandem ung 2 1
Vibro Compactador Neumatico und 2 I
Vibro Compactador de Rodilio und 7 3
AUTD hormigonera ungd 2 Q
Mini-cargader und S 1]
Carrotanque irrigador und 7 1
Carrotangue de agua und 2 2
Planta trituradora und 1 1
planta de asfalto und 1 1

Relacidn mensual del periodo del 23 de diciembre del 2019 of 22 de enero de 2020, del equipo disponible y operativo en
obra por el contratista.

% de Cumplimiente de Maquinaric ofertada vs demandada pora el periodo del 23 de diciembre de 2018 al 22 de enero
del 2020.

Del anterior cuadro se puede establecer que el contratista solo estd cumpliendo con lo
relacionado con la Planta Trituradora, Planta de Asfalto y Carrotanque de agua

Con relacién al segundo punto y haciendo claridad que, revisado el pliego de
condiciones, no se establece un minimo o un maximo de frentes de frabajo; pero si es
claro que a la fecha de corte del veintidés (22) de enero de 2020, la ejecucion del contrato
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de la referencia es muy bajo alcanzando solo el 42,32% y contrasta drasticamente con el
tiempo de ejecucion trascurrido, que tiene un porcentaje cumplido del 82.76%.

A la fecha solo se cuenta con los siguientes frentes de trabajo:

Cunetas dos frentes de trabajo;

Uno del sector del Pr 20+ 000 al Pr 20+500 aproximadamente.

Dos del Sector del Pr 21+400 aproximadamente a menores.

Un frente de Trabajo de céreo de Base, que va en el Pr 22+000 aproximadamente.

Un frente de trabajo de céreo de Sub-Base, que inicio en el sector del Pr 22+000 a
mayores.

Un frente de Explanaciones en el sector del Pr 44+000 a mayores, el cual
involucra también colocacion de Geotextil, Mejoramiento y capa de sub- base
(pero sin céreo).

Un frente de Filtros.

Lo anterior permite establecer que con los frentes de trabajo que se tienen, es al parecer
complicado poder cumplir con:

> Lainversion programada mensuaimente.

> Con las actividades programadas.

Lo que genera que el porcentaje acumulado de ejecucién sea muy bajo y por ende el
porcentaje de atraso se aumente significativamente.
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Analisis PREACTA No. 22 (23 de diciembre de 2019 — 22 de enero de 2020)

S l MiES | PROGRAMADO BECUTADO I PROGRAMADO I ACUMULADO ! ESTADD
MENSUAL S MENSUAL ACUMULADO EIECUTADG
1 s - 8 - S -3 -
2 s - s -8 -8 -
3 $ S H 455 S 132305943
2 s 577§ s EECIN 249107759
) 5 s 108 s 811 8 $56.350.568
& 1 s s 2z s Sz 458§ 1095655573
S jui-zges-18 7 s o § 1 s 358§ 2.889.544.599
< 2gos-sep-18 s s 18 3 78§  4.600.332.873
sep-cct-3i8 S g 18 $ 27.133, S8 5 7L L4252
sct-nov-18 18 s 3 s $ 34920459443 § 139 808
nov-dic-18 11 s 2 s $ 42000156015 § 143 113
dic-ene-18 12 B 517§ $ 51450083532 § 148 213
‘ : ene-fab-19 i3 s 57 $ 55981002115 § 1 543365
fab-mar-19 iz s 32 & s 8. 1 35 ook tely
i3 s 78 5 s s 5 7758
- i s 537§ s s 4858
§ i7 s 530 S S S 5115
Py 18 s 38§ s s 2 s
Z 19 3 396.189 S 3 s 2 56
S z s 726548760 § 3 s 2 ;
sep-oct-18 21 s 249803818157 S $ $ 27, §
sct-nov-18 22 S 22656808674 § s s 2 -s5,
‘ nov-dic- 13 S 2574714880 S s s 3 -8
AND 2020 | dic 19-ene-25 24 S 13658021556 § S 2 < EY
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 724 §  77.500.184.617
PROGRAMADO MENSUAL ACUMULADOC PROGRAMADO
Vr Basico de Obra Programada S 13.558.022.558 Vr Basico de Obra

Porcentsje de Obra Programada

EJECUTADO MENSUAL

I

Vr Bdsice de Obrz Elecutada <

Porcentaje de Obra Fisica Eiecutadsa

Estado 35 -11,87%
Estado [} S 3278543407

Pregramada s
Rorcentaje de Otra
Programada

ACUMULADO EIECUTADC

Vr B&sico de Obra

Eiscutada S 31755955448
Porcentzje da Qtra
Eiecutada

Del anterior cuadro se pude colegir que para el periodo comprendido entre el veintitrés
(23) de diciembre de 2019 al veintid6s (22) de enero de 2020, los siguientes aspectos:
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5

La Evaluacion del valor programado VS Ejecutado con a la programacion
vigente para el periodo comprendido entre el 23 de diciembre de 2019 al 22 de
enero de 2020, se programé ejecutar el 17,62% que equivale a $ 13.658.022.559 y
solo se ejecutd el 5,65% que equivale solo a $ 4. 381.479.152

Significando una falta de ejecucion de 11.97% equivalente a $ 9.276.543.407 en el
periodo.

El porcentaje de atraso acumulado a la fecha del periodo, comprendido entre el 23
de diciembre de 2019 al 22 de enero de 2020, es de 11.97%.

Del analisis del tiempo del contrato otorgado Vs ejecutado, se puede indicar; que a
la fecha existe un tiempo de ejecucién de veinticuatro (24) meses, que equivalen a
un 82.75 % del tiempo total otorgado que es de veintinueve (29) meses.

Con relacién al tercer punto: “Baja ejecucion del cronograma aprobado”, la
Interventoria ha realizado la evaluaciéon de la programacién vigente, de diversas
formas con relacion a las actividades que debe desarrollar el contratista y pudo
establecer: ;

Como se puede observar el en siguiente cuadro, existen actividades que tiene un
atraso significativo con relacion a la fecha programada de inicio como lo es: Base
Granular, Terraplén y la Cimentacion de los Puentes, lo que esta generando una

ruta critica que probablemente afectara el porcentaje de ejecucion del contrato 724
de 2017.

“MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA SECTOR DESDE PR 20+ 00 AL PR 49+ 00
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA”

Retraso dias
Nombre de tarea

UND

Comienzo Fin

BASE GRANULAR CLASE B

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA (INCLUYE

EXP onl
REMOCION DE ESPECIES VEGETALES UND jue 28/11/18 vie 20/03/20 -55]
TERRAPLENES (INCLUYE TRANSPORTE MAX. 5 KM) M3 sab 30/11/19 vie 13/03/20 -53|
GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACION DE LOS SUELOS DE SUBRASANTE M2 sab 30/11/19 sab 21/03/20 -53

v
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO HDPE 500
mm DE DIAMETRO INTERIOR, INCLUYE ATRAQUE EN MATERIAL
GRANULAR Y ACCESORIOS

ML

jue 26/12/19

V3 jue 9 e 27/03/2
TRANSPORTE MAX. 5 KM) Jue /01201 vie 27/03/20 13
RELLENO PARA ESTRUCTURAS V3 jue 19/12/19]  dom 7/06/20 4
CAISSON EN CONCRETO CLASE D M3 jue /0y vie27/03/20) 13
GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CALSE

M3 ié 22/0 23/03/20)
L:RECUBRIMIENTO DEZINC (GALVANIZADO) mié 22/01/20  lun23/03/

jue 16/04/20
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Del anterior cuadro es importante establecer que el atraso puede aumentarse también por
el no inicio de actividades que permitirian mejorar el desarrollo del contrato como lo es:

.0

% La construccion de los puentes, que puede convertirse en una nueva ruta critica,
ya que, a la fecha, aunque se tiene la autorizacién por parte de la Interventoria
para el inicio de los puentes de luz de 13 mits, el contratista no presenta ningtn
avance, y no se vislumbra la intencién de iniciar su construccién, porque ha sido
solicitado en varias ocasiones una programacién detallada de esta actividad y a la
fecha no se ha presentado por parte del contratista ningtin soporte.

En conclusiéon y en cumplimiento de las obligaciones contraidas en el contrato 720 de
2017; entre las cuales se establece, en su clausula Sexta “ OBLIGACIONES DE LAS
PARTES” paragrafo © A) DEL INTERVENTOR Las actividades de control v vigilancia
gue deben adelantar los interventores, comprenden el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable, juridico, ambiental y social en la_ejecuciéon del contrato cuya
vigilancia le sea confiado” y en el Paragrafo g de la misma clausula establece “Comunicar
oportunamente al ordenador del gasto cuando se presenten incumplimientos injustificados
por parte del contratista, para que se adopten las acciones correspondientes de
conformidad con lo previsto en la Ley v en el contrato.” Es la responsabilidad de la
interventoria  informar al ente contratante ( Gobernacion del Caqueta) el estado del
contrato de obra 724 de 2017, nuevamente se reitera; que la sinergia en el desarroilo
del contrato de obra en mencién es muy baja, por lo cual se mantiene un porcentaje de
atraso muy significativo ( nn%); lo que puede llegarse a considerar como un riesgo para el
cumplimiento del proyecto de “Pavimentacion de la via Morelia —Valparaiso — Solita desde
el Pr 20+000 al Pr 49+000”, situacién, que no solo podria afectar los recursos del
proyecto, si no la ejecucion de las obras establecidas.

Dado lo anterior, estamos poniendo a su consideracion este documento, con el fin de que
ustedes tomen las medidas que ha bien tengan, de acuerdo con los requisitos
establecidos en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

TASACION DE LAS MULTAS.

De acuerdo con la CLAUSULA DECIMA QUINTA - MULTAS, esta Interventoria
realizo la evaluacién respectiva del posible valor de las multas de acuerdo con la
clausula en mencién y mediante el oficio ECA 2017 - DIR. 565 -20, con fecha del 25
de febrero de 2020, realizo la evaluacién respectiva de acuerdo con el ultimo el cual
hace referencia presupuestaimente a los meses de diciembre de 2019, enero y
febrero de 2020, el cual nos generd un valor de $ 5.079.100.311,00.

Es importante hacer énfasis en que a pesar de las solicitudes realizadas de oficio y
verbalmente, el CONSORCIO DEUS 2018, no ha entregado la reprogramacién
incluyendo el valor de la obra adicional, la cual ya se encuentra legalizada, el cual
tiene un valor $14.675.827.478,00 y el valor total del contrato en estos momentos es
de $92.176.012.095,00.
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Por lo anterior la tasacién de las multas se realizé con el valor inicial del contrato el
cual es de $77.500.184.617,00 y todas las consideraciones tenidas en cuenta para la
evaluacién de este valor, estan debidamente soportados en el oficio ECA 2017 - DIR
565-20 de esta Interventoria, dirigido a la SUPERVISORA DEL COMPONENTE
JURIDICO, Doctora Lorena Castrillon Narvaez y del cual nuevamente adjuntamos.

Respetada Doctora, quedamos atentos a cualquier aclaracién que usted considere,
con el fin de poder liega a un feliz término de esta situacion.

o Sinwnicular
\\’
e\

L_UIS ALFONSO MARTINEZ BARRAGAN
Representante Legal
CONSORCIO ECA 2017

c.c. ARCHIVO

Anexos: Oficios (ECA 2017 -DIR -499-19; ECA 2017 — DIR-517 -20; ECA 2017-DIR 520-20; ECA 2017 -DiR 527 -20; ECA 2017 — DIR -530 -
20; ECA 2017 — DIR 565 -20) Folios 24
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CAQUETR

7

Florencia, 5 de diciembre de 2019

Sefiores

CONSORCIO DEUS 2018

Atn. Carlos Humberto Polo Almario -Representante Legal
Dario Barros — Rep. Legal La Macuira - Consorciado

Ciudad.

PARASU ESTUDIO
o ICA ACEPTACION

REF: Contrato de interventoria No. 720 “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICK, ADMINISTRATIVA, CONTABLE,
FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL) AL PROYECTO QUE TIENE POR OBIETO: MEjORAMlENTO Y
PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA — VALPARAISO — SOLITA SECTOR DESDE PR 20 + 000 AL PR 49 +000 DEL
DEPARTAMENTO DE CAQUETA. '

ASUNTO: Bajos rendimientos de obra.
Respetade Ingeniero:

En el recorrido efectuado el dia de aver a la zona del proyecto v a Ia Vereda el Temblidn, observamos
de primera mano que solo existian dos frentes de obra trabajando y con muy poca maquinaria, pues
unicamente existian tres (3) volquetas doble troque y dos (2) volquetas sericillas, que nos
demuestra el no cumplimiento del equipo minimo ofertado. que refleja y continda el bajo
rendimiento que se estd presentando en el desarrollo del contrato, lo cual desde ya nos genera un
llamado de alerta, el cual le transmitimos a ustedes, con el fin de que cambien Ia sinergia del

proyecto, pues como de ustedes es bien conocido, Iz fecha de terminacion Gltima es el 22 de junio
de 2020. :

Actualmente se encuentra vigente la programacién presentada por ustedes y que tiene como fecha
de terminacién el 22 de junio de 2020 y es con esta programacién a la cual le estaremos realizando
el seguimiento y control al proyecto en forma semanal, tal como Jo exige el contrato No 724 de
2017, en el Numeral 4 de las OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS, el cual dice textualmente: “ Evaluar,
conjuntamente con el interventor, semanalmente la ejecucidn del contrato, revisando el programa
de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos...”

Adicionalmente les recordamos que dicha programacion en el periodo comprendido entre el 23 de
noviembre de 2018 y el 22 de diciembre de 2019, tiene programada una facturacién de $
4.510.316.057,00, que al dia de hoy es muy posible su ne cumplimiento, si no cambian la sinergia, y

se dispone del equipo contractual para la apertura de diférentes frentes de trabajo; tal como ya se
les menciond anteriormente.
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Dado lo anterior nos parece necesaric y procedente que, para la programacién vigente,
implernenten y aumenten considerablemente los frentes de cbra, con el fin de que puedan cumplir
conlas metas por ustedes propuestas, no sin antes recordarles que los requisitos de maquinaria y
equipo solicitados en el Pliego de Condiciones Definitivo, contindan vigentes:

Les sugerimos, si lo consideran a bien, tomen en cuenta las siguientes recomendaciones:

“1. Incrementar la maquingria linea amarilla (equipo pesado) y linea blanca (equipo de transporte)
para avanzar de forma inmediata en los capitulos de: EXPLANACIONES; AFIRMADOS, SUB-BASESY -
BASES; PAVIMENTOS ASFALTICOS Y ESTRUCTURAS & DRENAJES.

2. implementacion de extension en el turno de trabajo (06:00 AM — 07:00 PR,

3. implementacién de DOBLE TURNO DE TRABAIO en planta de trituracién y planta de asfalio.

4. Inicic de la construccion de los 4 PUENTES DE LONGITUD DE 13 METROS de manera sim ultanea,
of igual que el PUENTE DE 25 METROS DE LONGITUD.

5. Atacar de forma inmediata la terminacion de las 134 Obras de Arte que, gunque en la nueva
programacion no presentan atraseo, consideramos que esta actividad puede tener otra dindmica,
pues después de 22 meses de iniciado este importante proyecto, soio se han ejecutado 55
alcantarillas.

6.Le inyecten recursos econémicos g este proyecto que, segin ef andlisis financiero realizado por
esta interventorig, es de lo que adolece este contrato, situacién estd gue se ve reflejada en lo bajo
focturocion de los cortes de ebro mensuales.

A continuacion, les relacionamos las actividades que han debido empezar, de acuerds con la ¢itimg’
programacion aprobada y que desde ya nos crea una gran preccupacion y necesitamos de sus
buenos oficios, para que este proyecto se pueda llevar a feliz.término:

- Demolicién de Estructuras, debid iniciar el 30/11/2019.

- Remocion de Alcantarillas, debid iniciar el 30/11/2019.

- Remocidn de Especies Vegetales, debié iniciar el 28/11/2019.

- Geotextil para Estabilizacién de los Suelos de Subrasante, debi¢ iniciar 30/11/20189.

- Subbase Granular Clase B, debid iniciar el 23/11/2018.

- Base Granular Clase B, debid iniciar el 23/11/2019.

- Mezcla Densa en Caliente Tipo MDC-19. Debe iniciar el dfa de hoy.

- Excavaciones Varias en Material Comtn en secé, debid iniciar el 23/11/2018.

- Material Granular Drenarte, debid iniciar el 2/12/2019. ,

- Suministro e Instalacién de Geotextil Tipo NT.2500 o similar, debid iniciar el 30/11/2018.

- Suministro e Instalacién de Tuberia de Drenaje Corrugada de 10 mm de Didmetro, debid
iniciar el 2/12/2018.

Como se puede observar es altamente pregcupante pafa esta Interventoria, gue, teniendo una
nueva programacién recién aprobada y debidamente establecida por ustedes, ya muestren un
atraso en la iniciacién de las actividades antes mencionadas.
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Les sclicitarmos muy amablemente, reaccionen de forma inmediata y sin dilaciones en la ejecucion
del proyecto, implementen varios frentes de obra y reactiven financieramente este proyecto,
porque de otra forma los continuos atrasos le van a crear situaciones incomodas juridicamente, de
acuerdo con los articulos establecidos en la Ley 1474 de 2011 y demnds postulados de la contratacion
administrativa. i

Por dltimo y no menos importante, es la no puesta en funcionamiento de la Planta de Asfalto, pues
de acuerdo a la visita del dia hoy, el Técnico Brasilero, no tenia certeza de si era posible su puesta
en marcha, lo que aumenta aun mds la incertidumbre de iniciar a pavimentar vy que seguin la
programacion entregada por ustedes a esta Interventoria, su puesta en marcha estaba programada
para el 4 de octubre del presente aiio, lo gue nos muestra un atraso de 2 meses en el inicio de la
produccidn de la mezcla asfélitica( MDC-19).

Director de Interventoria
Consorcio ECA 2017

Cvirdial ente, J J
" FABIO|SANCHEZ CORTES

C.C 5ra. Gobernadora del Caquetd — Dra. Martha Rocié Ruiz
Ing. Viviana Ramos Santafé. Secretaria de Infraestructura.
Dr. Hermes Torres. Director Técnico de Contratacién.
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Les solicitamos muy amablemente, reaccionen de forma inmediata v sin dilaciones en la ejecucién
del proyecto, implementen varios frentes de obra y reactiven financieramente este proyecto,
porque de otra forma los continuos atrasos le van a crear situaciones incomodas juridicamente, de
acuerdo con los articulos establecidos en la Ley 1474 de 2011 vy demds postulados de la contratacion
administrativa. .

Por Gitimo y no menos importante, es la no puesta en funcionamiento de la Planta de Asfalto, pues
de acuerdo a la visita del dia hoy, el Técnico Brasilero, no tenia certeza de si era posible su puesta
en marcha, lo que aumenta adn mds la incertidumbre de iniciar a pavimentar y que segin la
programacion entregada por ustedes a esta Interventoria, su puesta en marcha estaba programada
para el 4 de octubre del presente afio, lo gue nos muestra un atrase de 2 meses en ¢l inicio de la.
produccion de la mezcla asféltica{ MDC-19).

%}Fdial ente, J
" FABIO NcnsszTEs

Director de Interventorfa
Censorcio ECA 2017

C.C Sra. Gobernadora del Caquetsd — Dra. Martha Rocié Ruiz
Ing. Viviana Ramos Santafé. Secretaria de Infraestructura.
Dr. Hermes Torres. Director Técnico de Contratacién.
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Sefiores.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACION DEL CAQUETA
Florencia-Caqueta

REF: Contrato de interventoria No. 720 “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECMNICA, ADMINISTRATIVA CONTABLE,
FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL} AL PROYECTC QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO Y
PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA — VALPARAISO - SOLITA SECTOR DESDE PR 20+000 AL PR 49+000 DEL
DEPARTAMENTO DE CAQUETA’

ASUNTQ: Estado contratoc  724-2017, cuyo objeto es “*MEJORAMIENTO Y
PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA ~ VALPARAISO -~ SOLITA DESDE EL PR
20+000 AL PR 49 + 000 DEPARTAMENTO DE CAQUETA. POSIBLES
INCUMPLIMIENTOS.

Cordial saludo,

Esta interventorfa, nuevamente esta manifestando la preocupacion que se tiene con relacién al
desarrollo del contrato del asunto, situacidn que se agudiza cada vez més y aunque han sido
enviados varies oficics soliciténdole al contratista reaccionar e incrementar los rendimientos
ante la baja ejecucién del contrato, no se ha tenido ninguna reaccidn positiva e incluso ni
respuesta a los comunicados enviados. '

También preocupa a esta Interventoria, que cumpliendo lo establecido en su contrato de
consultorfa No 720 de 2017, ha venido informando a la Gobernacion del Departamento del
Caquetd, el estado del contrato 724 de 2017 y sus posibles incumplimientos, por parte del
CONSORCIO DEUS-2018 2 algunos de los compromisos pactados en el contrato suscrito, sin que
la Entidad a Ia fecha se hava pronunciado al respecto.

La baja ejecucion presupuestal y los bajos rendimientos, se pueden ver en:

e Disminucion en la maquinaria dispuesta v muy por debajo de {a contractual.
e Disminucidn en frentes de Trabajo.
@ Baja ejecucion del cronograma aprobado.

s Problemas de cumplimento de zigunas de ias especificaciones establecidas en el contrato

-

de obra publica 724 de 2017.

e Deudas pendientes con personal de obra y proveedores.
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PRESENTAMOS A CONTINUACION UNA EVALUACION GRAFICA DE LA REPROGRAMACION
VIGENTE Y APROBADA POR ESTA INTERVENTORIA, CON CORTE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2019

1. EXPLANACIONES FECHA DE ESTADO {22/12/2019)
AN
p WESORIENTO Y PAYMENTACION DE LA VIA NORELE W SIS b B \
VALPERAISO - SOLA SECTOR DESDE FR 22+ 80 AL PR
35~ 08 DEPARTANENTG OEL CAQUETA®

» PPAKAGONES 4.8 dia SIIIBENAMT  fue DWITD fue WALED

SE OBSERVA QUE EN ESTE CAPITULO (EXPLANACIONES) TODAS LAS ACTIVIDADES DEBEN
HABERSE INICIADO Y ESTARSE EIECUTANDO.

ANALISIS FINANCIERO

PROYECTO:NEJORAMIENTD ¥ PAVIMENTACION DE LA IA MORELH -

VALPARAISO - SOLITA SECTOR DESDE PR 20+ 00 AL PR 48+ G0 TR
STAMENTE DL C valoRTomL | BNOVRDR L
DEPARTAMENTC OEL CAQUETS oo | PLANEADC | % PLANEADO | GIECUTADO | GRJSCUTADD | FERENCR
FLANEADC  MENSUAL)

T O

SE OBSERVA QUE PARA EL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE-2013 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2019
{PREACTA 21}, SOLO SE CUMPLIO CON LA ACTIVIDAD DE DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN UN
100%, Y LAS ACTIVIDADES: REMOCION DE ALCANTARILLAS, REMOCION DE ESPECIES VEGETALES,
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EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE PRESTAMOS (INCLUYE TRANSPORTE MAX. 5 KM}, TERRAPLENES
{INCLUYE TRANSPORTE MAX. 5 KM), MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE
MATERIALES, GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS
GRANULARES, GEOQTEXTIL PARA ESTABILUZACION DE LOS SUELOS DE SUBRASANTE, NQ _SE
CUMPLIERON Y SU PORCENTAJE DF EIECUCION FUE DEL (0%,

2. AFIRMADQOS, BASES ¥ SUBBASES FECHA DE ESTADOC {22/12/2019)

¢ AFRBIDOS BASES Y UEBEES Wi JOREE S sk

SE OBSERVA PARA ESTE CAPITULO (AFIRMADOQS, BASES Y SUBBASES), QUE LAS ACTIVIDADES
SUBBASE GRANULAR, Y BASE GRANULAR DEBEN HABER INICIADO, MENOS LA CONFORMACION
DE TALUDES EXISTENTES QUE DEBE INICIAR EL 10/02/2020

ANALISIS FINANCIERO

TENOVEDC] | j :
JALOR TOTAL | b | -
LORTOAL  Talamal0 | %PLNEIDO | EECUTADD | %EECUTADO

PLAKEADC |
L MENSUAL

o | oen

ped Rl

SE OBSERVA QUE PARA ESTE PERIODO DEL 23 OE MOVIEMBRE/2019 AL 22 Df DICIEMBRE DE
2019 [PREACTA 21}, LAS ACTIVIDADES: SUBBASE GRANULAR QUE SE PROGRAMD UN 21% SU
EIECUCION FUE EL 0% Y BASE GRANUIAR QUE SE PROGRAMO EL 12% SU PORCENTAIJE DE
EJECUCION FUE DEL {0%].
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4. ESTRUCTURAS DE DRENAJE - FECHA DE ESTADO {22/12/2019]}

< LRTRUCTRAS ¥ DRDWE Pits ) FUENMAN R o RXE

PARA ESTE CAPITULO (ESTRUCTURAS DE DRENAJE) 4 ACTIVIDADES SEGUN PROGRAMACION
DEBEN HABERSE INICIADO:

ACTIVIDAD INICIO OBSERVACION
| EXCAVACIONES VARIAS EN 23/11/2018 INICIADA
L MATERIAL COMUN EN SECO |
| (INCLUYE TRANSPORTE MAX. |
| 5 Km)

' RELLENO PARA ESTRUCTURAS 18/12/2019 ! ATRASO DE 4 DIAS |

CUNETA DE  CONCRETO 10/12/2019 ATRASO DE 13 DIAS
| VACIADA IN SITU; INCLUYE LA 1 i
CONFORMACION DE LA ’ g
SUPERFICIE DE APOYO ’
1

|

| MATERIAL GRANULAR | 2/12/2018 INICIADO
| DRENANTE |
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ANALISIS FINANCIERO

‘]

vy

R

3Gl

2
s

SEECUTAZD

EJECUTADD

ESTRUCTURAS Y DRENASE

SE OBSERVA QUE PARA ESTE PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE/2019 AL 22 DE DICIEMBRE DE
2019 (PREACTA 21}, SE REALIZARON ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS: CONCRETO CLASE D,
CONCRETO CLASE F Y ACERO DE REFUERZO Y SE DEJARON DE REALIZAR ACTIVIDADES SEGUN
PROGRAMACION DE OBRA: EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO [INCLUYE
TRANSPORTE MAX. 5 KM), RELLENO PARA ESTRUCTURAS, CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN
SITU: INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE“DE APOYO Y MATERIAL GRANULAR
DRENANTE, 1O QUE DEMUESTRA EL INCUMPLIMIENTO A L& PROGRAMACION DE OBRA VIGENTE
¥ APROBADA.
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5. SERALIZACION VIA ’ FECHA DE ESTADC (22/12/2019)

Sass SEAUN ISR REE

PARA ESTE CAPITULO SUS ACTIVIDADES ESTAN PROGRAMADAS SU INICIO EL 5/05/2020

6. ESTABILZACIONES FECHA DE ESTADOQ (22/12/2019)}

i MR B PN

vy &L

PARA ESTE CAPITULO SUS ACTIVIDADES ESTAN PROGRAMADAS SU INCIO EL 10/02/2020

7. TRANSPORTE DE MATERIALES FECHA DE ESTADO (22/12/2019)

RN fd
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FINANCIERC

[ Er SR
! BLAKEATD

EJECUTAD

BEJECUTATO

it

o

ERENCIA

TEANSPORTE OF MATERIALES

SE OBSERVA QUE PARA ESTE PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE/2019 AL 22 DE DICIEMBRE DE
2019, SEGUN (PREACTA 21), QUE LA ACTIVIDAD: TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTATICAS, BASE
GRANULARES, SUBBASE GRANULARES PARA PAVIMENTOS, NO SE EJECUTD EL 13% QUE SE

TENIA PROGRAMADO.

8. [TEMS NO PREVISTOS

FECHA DE ESTADO {22/12/2019)

FINANCIERO

' BLANEADG

e any
EECUTADG

{TEMS RO PREVISTO

SE OBSERVA QUE PARA ESTE PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2019,
SEGUN (PREACTA 21}, QUE SE PROGRAMARON LAS ACTIVIDADES: SUMINISTRO E INSTALACION
DE GEOTEXTIL TIPO NT 2500 O SIMILAR, CON UN PROGRAMADO DE 13%, SU PORCENTAIE DE
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EJECUCION FUE DEL 0% Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE DRENAJE CORRUGADA
DE 10 mm DE DIAMETRO SE PLANEC UN 12% ¥ SU PORCENTAJE DE EJECUCION FUE DEL 0%.

Adicionalmente para el periodo N°® 21 que abarca desde el Veintitrés {23} de noviembre de 2019 al
Veintidds {22) de diciembre de 2019, se realizaron las siguientes evaluaciones:
1. Evaluacion del valor programado VS Ejecutado con base a la programacion vigente y se
puede observar:

® Para e Pericdo del 23 de Noviembre al 22 de Diciembre de 2019, se programé ejecutar el
5.82% que equivaie 2 $ 4.510.316.057 vy sole se ejecutd el 0.07% gue equivale 2 cincuenta
¥ tres millones trescientos once mil doscientos seis pesos con 0/100 {$53.311.206.00)
M/cte.

e Del anterior balance se puede establecer que el rendimiento de ejecucién de obra en el
pericdo en mencidn es casi nulo.

Es importante recordar que las ampliaciones de tiempo que se han otorgado 3l contratista,
fueron con el fin de mejorar los rendimientos de la obra y poder aumentar la ejecucidn del
contrato que a la fecha y con un avance en tiempe del 79 % del tiempe total otorgado gue es de
veintinueve {29} meses, solo se tiene una ejecucion del TREINTA Y SEIS POR CIENTO {36%), lo
que equivale ¢ $28.424.871.192,00

Se debe tener presente que en estos momentos se estd legalizando un valor adicional al contrato
de obra que agravarfa mucho mds las consideraciones de atraso que esta reflejando la
Interventoria en este informe.

Es de aclarar que a la fecha se tiene por parte del consocio DEUS-2.018 algunas cantidades de
obra gue no se han podido facturar por diferentes motivos como son:

e Concertacion con la Interventoria de cantidades de obra de Explanaciones.

e Cumplimiento de actividades con ¢! lleno de requisitos para su recibido segdn normas
INVIAS.

Esta situacion no cambia el panorama de que la ejecucién que se tiene del contrato es muy baja.

Por lo expuesto Iz interventoria coloca nuevamente en-<conocimiento del ente contratante el
estade de contrato de obra publica 724 de 2017, para que este tome las acciones que considere
pertinente: conforme al siguiente detaile:
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2. Evaluacion de maquinaria; para el periodo del mes del veintitrés {23) de noviembre al
veintidds {22} de diciembre, se ha podido observar el retirc de maquinaria y las
actividades que solo se realizan son con fa poca maguinaria que se tiene en la via, o que
permite establecer que el contratista no estd cumpliendo con el equipo minime requerido

segin lo establecido en ef contrato de obra publica 724 de 2017 vy los términocs de referencia
definitivas que dieron origen ai mismo.

TAMT CANT. BN % DE

DETALLE UG OFERTADA. OBRA | PARTICIPACION OBSERVACION
Velquetas Doble Trogque und 30 =] 11.25%
Retro Excavadora de Oruga und 16 2 12.50%
Retro Cargador und 10 k] 10,00%
iMotoniveladora und 7 2 28.57%
Terminadora de Asfalto und 2 ! 50.60%
Vibro compactador Doble Tandem und 2 1 50.00%
Vibro compactador Neumatico und 2 3 50,00%
Vibro Compactadores de Rodillo und 7 2 2857%
Auto hormigonera und 1 Q Q,00%
Mini- cargador und 8 0 0.00%
Camibén Irrigador Agua und 7 1 14.28%
Carro tangue Irrigador und 2 1 50,00%
Planta Trturadora und 1 1 100.00%
Planta de Asfaite und 1 1 100.00%
OTROS EQUIPOS
Retro Excavadora de Llantas und Q 4 INACTIVAS
Bouldozert und o] 1 INACTIVAS
Veolguetas Sencilies und 0 3
Volguetas Tracto Mula ung o] Q
Camién Cistema und 9] 1
Turbc NPR und g 5
Clasificadors und C 1
Camionetas und ¢} 2

Nota: la magquinaria se coloca inactiva porque en la via no se estdn realizando trabajos.

Por otro lado fa construccion de los puentes, puede convertirse en una nueva ruta critica, ya que
a la fecha, sunque se tiene la autorizacidn por parte de la Interventoria pars el inicio de los
puentes de luz de 13 mts, el contratista no presenta ningdn avance, ni intensidn de iniciar su
construccidn. e
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Por lo expuesto y reiterando gue la interventoria, tiene responsabilidad de informar al ente
contratante del estado del contrato de obra 724 de 2017 que establece en su cldusula Sexta “
OBULIGACICNES DE LAS PARTES” pardgrafo “ A) DEL INTERVENTOR Las actividades de control ¥
vigilancia__gue deben adelantar los interventores, comprenden el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable, juridico, ambiental v social en |2 ejecucién del contrate cuva
vigilancia le sea confiado” v en el Pardgrafo g de la misms clausula establece “Comunicar
cportunamente al ordenador del gasto cuando se presenten incumplimientos injustificados por
parte del contratista, para que se adopten las acciones correspondientes de conformidad con lo
previsto en lg Ley v en ef contrato.”

Por lo cual sefores Gobernacidn, la interventoria considera gue estd cumpliendo con sus
responsabilidades emanadas del contrato de consultoria 720 de 2017, v son Uds. los que deben
tomar las decisiones gue consideren pertinentes con relacidn al contrato de obra publica 724 de
2017, para evitar gue se presenten situaciones que puedan colocar en riesgo los recursos del
proyecte de Pavimentacion de la via Marelia- Valparaiso ~ Solita desde el Pr 20+000 a! Pr 49+000

Sin otro particular

1

FABIO SANCHEZ CORTES
Director de Interventoria
CONSORCIO ECA -2017

c.C.
Supervisor del Contfroic de Obra Pdblica N° 724 de 2017, Ing Juan carios saiguero
Ordenador del Gaste
Juridica de o Gobemacion de Departamentic.

Archivo
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Florencia 14 de enero de 2020
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. GOBERNACION DEL_CAQUETH
Fo Consorcie gepming paRASUESTUDIT |

Sefiores. . MD\%H@&L%‘\J;&M@&%@* NEODOCH

CONSORCIO DEUS 2018 ; R’A;,cwo FECHA TR
Atn: Humberto Polo Almario - ] ;

Representante Legal
Florencia-Caqueté

L S — s 'PIRWYA'“"“""" —

AROTT RAN iRE_ LOQ/{..W

REF: Contrato de interventoria No. 720 “INTERVENTORIA INTEGRAL \TE NICA. ADMINISTRATIVA, CONTABLE
FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL) AL PROYECTC QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTD Y
PAVIMENTACION DE LA ViA MORELIA — VALPARAISO - SOLITA SECTOR DESDE PR 20+000 AL PR 49+000 DEL
DEPARTAMENTO DE CAQUETA”

ASUNTO: Estado confratc 724-2017, cuyo objetc es “MEJORAMIENTO Y
PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA -~ VALPARAISO — SOLITA DESDE EL PR 20+000
AL PR 49 + 000 DEPARTAMENTO DE CAQUETA". INCUMPLIMIENTO A LA
PROGRAMACION.

Cordial saludo:

Revisada y evaluada la programacién vigente a la fecha, nuevamente manifestamos nuestra
preocupacion que se tiene con relacién al desarrollc del contrato del asunto, situacion que se
agudiza cada vez mas y ustedes no muestran el cambio de sinergia que debe tener este proyecto,
con el fin de poderlo llevar & feliz término en el plazo restante a iz fecha, ef cual es de CING MESES
¥ OCHO DIAS.

A continuacidn, relacionamos el atraso en dias que presentan varias de las actividades programadas:

| FECHADE | ATRASO
ACTIVIDADES PROGRAMADAS CORTE | (Dias)
EXPLANACIONES |
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS | 14/01/2020 | 45
REMOCION DE ALCANTARILLAS | 14/01/2020 a5
REMOCION DE ESPECIES VEGETALES 14/01/2020 | 47
EXCAVACION SIN IF] PR {INCLUY:

ON SIN CLASIFICAR DE PRESTAMOS {INCLUYE 14/01/2020
TRANSPORTE MAX. 5 KM) a7
TERRAPLENES (INCLUYE TRANSPORTE MAX. 5 KM} | 14/01/2020 45
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE
MATERIALES 14/01/2020 | 45
GEQTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE “
SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES ! 14/01/2020 | 45
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GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACION DE LOS SUELOS DE

SUBRASANTE e
AFIRMADOS , BASES ¥ SUBBASES k

|
SUBBASE GRANULAR CLASE B §
BASE GRANULAR CLASE B |

PAVIMENTOS ASFALTICOS

RIEGC DE iIMPRIMACICN CON EMULSION ASFALTICA CRL-1

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPC MDC-19

ESTRUCTURAS ¥ DRENAJE

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO
{INCLUYE TRANSPORTE MAX. 5 KM)

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAIO
AGUA (INCLUYE TRANSPORTE MAX. 5 KM) |

RELLENO PARA ESTRUCTURAS |

CAISSON EN CONCRETO CLASE D

CONCRETOCLASED
CONCRETO CLASE F

ACERO DE REFUERZO fy PDR -680 MPA

CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA
CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO

MATERIAL GRANULAR DRENANTE ‘

TRANSPORTE DE MATERIALES

|
-
TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTATICAS, BASE :
GRANULARES, SUBBASE GRANULARES PARA PAVIMENTOS \

ITEMS NO PREVISTOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENG
HDPE S00 mm DE DIAMETRO INTERIOR, INCLUYE
ATRAQUE EN MATERIAL GRANULAR Y ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL TIPO NT 2500 |
O SIMILAR ‘

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBER[A DE DRENAJE
CORRUGADA DE 10 mm DE DIAMETRO

14/01/2020

14/01/2020
14/01/2020
14/01/2020
14/01/2020
14/01/2020

14/01/2020 |

14/01/2020

14/01/2020

14/01/2020 |

45

52

52

14/01/2020 :

14/01/2020 |

14/01/2020

14/01/2020 |

14/01/2020

35

14/01/2020 |

14/01/2020

14/01/2020

14/01/2020 |

14/01/2020

43

45

19

45

i
43
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Como se puede observar, es altamente critica la situacion del proyecto en estos momentos vy les
solicitamos con cardcter urgente, se manifiesten al respecto y nos informen que accidn o plan de
contingencia piensan emplear, con e fin de minimizar los atrasos tan significativos que presenta
este proyecto, con el fin de terminarlo el 22 de junic de 2020.

Sin otro particular

¢

/ ‘4 LAA ﬂi/ Av,f\\/f

S,

/

FABIO SANCHEZ CORTES
Director de interventoria
CONSORCIO ECA -2017

c.c.
Supervisor del Contrato de Cbra Pdblica N° 724 de 2017. ing. Juan Carios salguero
Secrefano de Infraesiructura Ing. Jairo Alberte Gomez Rog

Archive
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Florencia 21 de enero de 2020

UETA

ECA 2017 £PIR - §PPFYACIONDEL

Sefiores. e g

CONSORCIC DEUS- 2018

Atn:. Ing. Carlos Humberto Polo Almario
Contrato No. 724 - 2017
Florencia-Caquetéd
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FUNCIONARIQ QUY RECIBE
ReaacRA FAICEDO

REF: Contrato de interventoria No. 720 “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA,
CONTABLE, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL ¥ SOCIAL) AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO:
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA — VALPARAISO - SOLITA SECTOR DESDE PR
20+000 AL PR 49+000 DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA"

ASUNTO: Mezcla Asfaltica MDC-19.
Cordial saludo:

Seficres CONSORCIO DEUS 2018, mediante varios comunicados sea reiterado, que Ja
construccion de la estructure de la calzada debe cumplir con las especificaciones
establecidas en el contrato de Obra Piblica 724 de 2017 y que se debe tener especial
cuidado con lo correspondiente a la calidad de la mezcia asfaitica MDC-19, que termina
siendo el principal insumo a entregar que corresponde al acabado final de todos los trabajos

de explanacién y estructuras que conforman la nueva calzada, por lo cual se realizan las
siguientes observaciones:

1. Segun el contrato de Qbra Publica, debidamente suscrito per ustedes en su
CLAUSULA CUARTA: ESPECIFICACIONES TECNICAS' establece que se debe

cumplir con la especificacidén “450.2 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-
191‘7

2. Mediante el oficio N° ECA-DIR-487-19, de fecha de recibido 25 de noviembre de
2019, se dieron recomendaciones y pautas al contratista para iniciar con la
colocacidn de la Mezcla Asfaltica MDC-19.

3. Mediante oficic ECA-DIR-528-20 de fecha de recibido 20 de enero de 2020, se
remitieron para su conocimiento y fines pertinentes las indicaciones establecidas
por la Especialista en Pavimentos de la Interventoria, con relacion a los ensayos

necesarios, su periodicidad, para el control de ia mezcla y de esta forma garantizar
su calidad.
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En dicho documento se solicita, se realice el ensayo de geomelria de las particulas
del agregado gruesc, con el fin de garantizar que el material producido en la
trituradora ubicada en planta el Tembidén, cumpla con las especificaciones y
garanticen la homogeneidad de la mezcla del material, su funcionamiento y calidad.

4. Asi mismo en la especificacidn mencionada y con relacion a la granulometria de las
particulas establece textualmente:

abia 450 - 6. Franjas granulometricas para mezclas asfalti
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En dicho documento se solicita, se realice el ensayo de geometria de ias particulas
del agregado grueso, con el fin de garantizar que el material producido en la
trituradora ubicada en planta el Temblén, cumpla con las especificaciones y
garanticen la homogeneidad de la mezcla del material, su funcionamiento y calidad.

oS uP

4. Asimismo en la especificacién mencionada y con relacion a la granulometria de las
particuias establece textualmente:
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Del contenido de los anteriores cuadros se puede colegir:

e Que el 75% de las particulas gruesas deben tener una cara fracturada y el 60% dos
caras, esto puede entenderse como gue se permiten particulas redondeadas en una
porcién no mayor al 25%.

s Que el maximo tamano de las particulas no puede ser superior a 4", porque de io
contrario no cumpliria lo establecido en la norma “(100% pasa tamiz %7).

En este punto cabe resaltar, que el dia lunes 13 de enero, hizo presencia en la via el
Ingeniero David Alberto Santos Mentero, Especialista en Pavimentos por parte de ia
firma HQ, proveedor del asfalto. En este dia se aplicd en la via mezcla asfaltica en el
sector del PR 20+800 costado derecho pudiéndose evidenciar la presencia de muchas
particulas redondeadas; asi mismo, el Director de Interventoria procedié a mostrarle
algunas particulas redondeadas procedentes de la mezcla que se estaba aplicando. a
lo cual el mencionado ingeniero respondid: “La Mezcla Asfaltica, no puede presentar
este tipo de particulas ni sobre tamanos mayores a 3/4”

Con base a lo anterior y con el fin evitar futuras situaciones en las cuales le quede imposible
a esta Interventoria recibir la mezcla que se instalé en la via, se le reiteran las siguientes
indicaciones o solicitudes:

1. Verificar en campo “Planta el Tembidn” que la calidad de los materiales que se
utilicen, estén acorde con las caracteristicas del presentado en los ensayos del
disefio de mezcla.

-
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2. Verificar la calibracion de la Planta de Asfalto, con el fin de garantizar que la
dosificacion de los agregados cumpia con lo establecido en el disefio presentado y
con la especificacion 450, .

3. Proteger adecuadamente el material de la mezcla para evitar que se deba rechazar
la mezcia por algunas de las razones expuestas en la especificacidén como lo es:
R se rechazaran fodas las mezclas heterogéneas, carbonizadas ©
sobrecalentadas, las mezclas con espuma 0 las gque presenten indicios de
contaminacion o humedad...” Teniendo en cuenta que se estan presentando
cambios atmosféricos de mucha sequia que genera muchos contaminantes y liuvias
esporadicas que puede saturar el material a utilizar en Ia preparacién.

4. lgualmente se requiere la actualizacién del disefio Marshall y a realizacion de los
ensayos de verificacion de acuerdo a lo estipulado en ef articulo 450.

Nota: es importante recordarle al contratista que es el deseo del CONSORCIO ECA-2017,
propender porque todos los trabajos de seguimiento y control se realicen en conjunto con
el contratista, asi mismo se deja en claro que el proceso constructivoe asumido es
responsabilidad Unica y exclusiva del “CONSORCIO DEUS 2018".

——
R .

Ing. FAEIO SANCHEZ CORTES
Director de Interventoria
CONSORCIO ECA 2017

CC. Secretario de Infraestructura Jairc Alberto Gémez Roa
Ing. Juan Carlos Salguero Supervisor del contrato
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CONSORCIO ECAa

Florencia, 21 de enero de 2020

ECA 2017 — DIR -530- 20

Sefiores

CONSORCIO DEUS 2018

Atn. CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO
Representante Legal

Florencia
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REF: Contrato de Interventoria No. 720 “INTERVENTORIA INTEGRAL {TECNICA, ADMINISTRATIVA,
CONTABLE, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL) AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO:
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA — VALPARAISC — SOUITA SECTOR DESDE PR
20+ 000 AL PR 49 +000 DEL DEPARTAMENTQ DE CAQUETA.

ASUNTO: PROGRAMACION ESPECIFICA PARA LA CONSTRUCCION DE LOS PUENTES -
REPROGRAMACION DEL FLUJO DE INVERSION POR ADICIONAL A LA OBRA

Respetado ingeniero:

El dia 26 de noviembre de 2019 se realizd en las instalaciones de la Interventoriz el comité No. 48
cuyo tema especifico fue el verdadero alcance de la reprogramacion de obra donde se consignaron
varios compromisas uno de los cuales era realizar y entregar por parte del contratista la
programacion especifica para la construccidén de  los puentes donde se plasmaran todas las
actividades incluyendo el optimo desvié vehicular, con su correspondiente Plan de Manejc de
Trafico y hasta el momento no se ha realizado dicha entrega.

El dia 21 de diciembre de 2019, se radico el oficic ECA 2017 -DIR-513-19, cuvo asunto fue
REPROGRAMACION DEL FLUJO DE INVERSION POR ADCIONAL OBRA, del cual no se ha recibido
ninguna informacion.

Por lo anteriormente expuesto esta Interventoria le recuerda las responsabilidedes consignadas en
el contrato de obra 724 de 2017 donde se establecen en la cldusula Séptima “OBLIGACIONES DE LAS
PARTES”, OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL en el numeral 17 “Acater las instrucciones que
durante e desarpolio del contrato se le imparta por parte del DEPARTAMENTO v la INTERVENTORIA.

Cordialmemms—r——r

Ing. JAIRO ENRIQUE.ORDONEZ TORRES -
RES!DENTF DE INTERVENTORIA
comsoa%ro ECA 2017

kN
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GOBERNACION DEL CAQUETA

H FUNCIONARIO QUE RECIBE
Florencia-Caqueta °

ELBER ALMARIC
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(ECA 2017 - RebRAoe.

REF: Contrato de interventoria No. 720 ‘INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA ADMINISTRATIVA, CONTABLE
FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL) AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO Y
PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA ~ VALPARAISO - SCLITA SECTOR DESDE PR 20+000 AL PR 48+300 DEL
DEPARTAMENTO DE CAQUETA”

ASUNTO: TASACION DE LAS MULTAS POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO-CONTRATO
724 DE 2017.

Cordial saludo:

Por medic del presente y de acuerde con nuestras funciones, estamos poniendo a su
consideracién el valor de la tasacién de las multas por posible incumplimiento, en el marco del
contrato de obra No 724 de 2017 y de acuerdo con las consideraciones establecidas en l2
CLAUSULA DECIMA QUINTA — MULTAS, del contrato en mencidn la cual dice textuzlmente:

DECIMA QUINTA. - MULTAS: En coso de mora ¢ de incumrphimiento porcial g 1as
obligaciones coniraciugles ¢ corgo del CONTRATISTA, éste quterza expresomente,
medicnie el presente documentc al SEPARTAMENTO para efectuar o tasacion v
cooro, previo requerimiento, de multas diarias sucesives del uno por cienfo {1%) del
veior total de! Conirgto, sin cue éstas schreposen del 10% del valor fotal de! misme.
Lo hiquidacion de {as mulias ic efectuard el inferventeor en lgs ocics parcicles de
recico vy en el acta final y/o de recibe de los bienss, segin s2a el momenic en gue
se ocasionen, v su cobro se efeciuard desconicndo el valor ce las mismas en 1os
oagos parcicles y/o fingl, segin sec de caso. -

VALOR ACTUAL DEL CONTRATQ DE OBRA:

Valeor Inicial: $ 77.500.184.617,00

Valor Adicionat: § 14.675.827.478,00

Valor Total del Contrato: $ 92.176.012.095,00

Es importante hacer énfasis en el sentidc gque el CONSORCIO DEUS 2018, no actualizé Ia
programacion vigente incluyendo el valor de Ia obra adicional, a pesar de Ia solicitud de oficio
que le hizo esta Interventoria, lo cual al incluir dicho valor v distribuirio mensuaimente en el
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flujo de fondos de la programacién vigente, seria mucho més gravosa la situacién y se opté por
evaluar el alcance de la muita, solamente con el valor total del contrato, antes de la legalizacién
de la obra adicional de $14.675.827.478,00.

Visto lo anterior y con el fin de proceder a realizar Ia posible tasacién de la muita, refacionamos
el titimo corte de obra presentado, el cual hace referencia presupuestalmente 2 los meses de
diciembre/2019, enero/2020 y febrero/2020, el cual muestra un valor de $5.079.100.311,00.

Segun la REPROGRAMACION actual y debidamente legalizada, el CONSORCIO DEUS 2018 debid
ejecutar entre diclembre 22/2019 al 23 de febrero del presente afio, un valor de
$18.728.003.252,00, lo que financieramente se demuestra que el Contratista solo ejecuto el
27,12% del compromiso adquirido en su REPROGRAMACION.

Volviendo a la CLAUSULA DECIMA QUINTA-MULTAS vy visto el incumplimiento parcial a cargo del
contratista, especialmente en lo que respecta 2 su compromiso de facturacién mensual, el 1%
diario del valor del contrato sin incluir el valor de Iz obra adicional, corresponde 2 una multa

diariz de $775.001.846,17.

La muita méxima de acuerde a las consideraciones de Ia Cldusula en mencidn, Ia cual es del 10%,
corresponde a un valor de $7.750.018.461,70, y por ser diaria solo permitiria un desfase de 10
dias en la evaluacién de la tasacidn de ia multa a evaluar.

Realizada una evaluacién aproximada de los dias de atraso en la ejecucién de las obras, nos
muestra que, si el 27,12 % de obra lo ejecutd en 60 dias, con ese mismo rendimiento podria
demorarse 161 dias para lograr la facturacidn propuesta en la REPROGRAMACION, objeto de
evaluacitn, es decir compietar el 72,88% de obra faltante.

Dado lo anterior y por ser la tasacién de la multa maxima de 10 dias, lo que generaria un valor
de la multa de $ 7.750.018.461,70, esta Interventoria pone a consideracién de la Gobernacién el
anterior andlisis, para de acuerde 2 lo reglado en el articule 86 de la Ley 1474 de 2011 y en la
CLAUSULA DECIMA QUINTA del contrato 724 de 2017, actué en consecuencia.

Por ultimo estaremos prestos a cualquier aclaracién, con el fin gue financieramente tengan
claridad sobre esta evaluacidn.

Sin otro particutap, ||

L]
I

HERTOR FABIC SACHEZ CORTES
Direcfor de Interventoria .
CONSORCIO ECA -2017
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