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Departamento Juridico

Florencia

REF: Contrato de Interventorfa No. 720 “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE,
FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL) AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO Y
PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA — VALPARAISO — SOLITA SECTOR DESDE PR 20 + 000 AL PR 49 +000 DEL
DEPARTAMENTO DE CAQUETA.

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO DG/11.1 — SOLICITUD DE INFORME DE INTERVENTORIA

Respetado Doctora:

Esta Interventoria, en cumplimiento de sus obligaciones adquiridas mediante el
contrato 720 de 2017, presenta cual es la situacion del contrato de obra publica 724
de 2017, que tiene por objeto “PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA —
VALPARAISO — SOLITA DESDE EL PR 20+000 AL PR 29+000 DEPARTAMENTO
DEL CAQUETA”, con fecha de corte del periodo No. 27, que va del veintitrés (23)
de junio de 2019 al veintidés (22) de julio de 2020, donde nuevamente manifestamos
la preocupacién que se tiene con la baja ejecucién y desarrollo del contrato del
asunto y reiteramos que esta situacién se agudiza cada vez mas y que no ha
recibido respuesta por parte del contratista a las solicitudes realizadas de reaccién
e incremento de los rendimientos ante la baja ejecucién del contrato.

El analisis que presenta la Interventoria se basa en los siguientes aspectos:

» Disminucion en la maquinaria dispuesta y muy por debajo de la contractual.
» Disminucion en frentes de Trabajo.
> Baja ejecucion del cronograma aprobado.
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» Problemas de cumplimento de algunas de las especificaciones establecidas en
el contrato de obra publica 724 de 2017.

> Deudas pendientes con personal de obra y proveedores.
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Con relaci6n al primer punto “comparacién de equipo ofertado y equipo disponible
y operativo en obra por parte del contratista”; se presenta el cuadro comparativo de
cantidad ofertada, cantidad en obra, porcentaje de cumplimiento y observaciones:

Relacion de Equipo del Contratista de Obra.

Para este periodo 23 de junio al 22 de julio de 2020, la maquinaria se reactiva muy
lentamente debido al periodo que el contrato fue suspendido y debido a la
verificacion y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad de los vehiculos que
estan en cada uno de los frentes de obra

: CANT CANTEN %DE ,
DETALLE UND , N (OBSERVACION
- OFERTADA OBRA CUMPLIMIENTO
Volquetas Doble Troque und 80 7 8,75%
Retrc Excavadora de Oruga und 6 1 6,25%
Retro cargador und 0 2 20,00%
Motonivelzdara und 7 1 14,29%
Terminadora de asfalto und 2 1 50,00% maquina en stand-by,
Vibro Compactador Doble Tandem | und 2 0 0.00% maquina en stand-by,
Vibro Compactador Neumatico | und 2 0,00%
Vibro Compactador de Rodilla | und 7 1 1429%
Auto hormigonera und 1 1 100,00%
Mini-cargador und 8 0,00%
Camidn irrigador agua und 7 1 1429%
Carro tanque irrigador und 2 0,00%
Pianta trituradora und 1 1 100.00%
planta de asfalto und 1 1 100,00%

Carrera 4A No. 15 — 30 Barrio Porvenir — Florencia Caquet3
Ecoparque Empresarial Natura
Torre 2 Oficina 443 Anillo Vial Floridablanca — Girén

3176680029 —- 6309060
ceas_sa@yahoo.com




CONSORCIO ECA 2017

OTROS EQUIPOS unp | PNV CANTEN L DE pARTICIPACION OBSERVACION
. DEERTADA QBRA

volguetes senciilas und g 3
Bulldozer und C
Retro Excavadora de [iantas und G
Volquetas Tracto Mula und 0
Camidn cisterna und C
Turbo NPR und G
Clasificadora und g

Camionetas und 0 2

Tabla 1. Relacién mensual del periodo del 23 de junio del 2020 al 22 de julio de 2020, del equipo disponible y operativo en
obra por el contratista.

Estableciéndose graficamente el % de Cumplimiento de la maquinaria disponible y
operativa en obra

QUINARIA

% DE CUMPUMIENTO MA

Del anterior cuadro se puede establecer que el contratista esta cumpliendo con el
100% para los equipos (Auto hormigonera, Planta de Asfalto, Planta Trituradora) vy
el resto de los equipos por dejado del 50%.
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Con relacién al segundo punto y haciendo claridad que, revisado el pliego de
condiciones, no se establece un minimo o un maximo de frentes de trabajo; pero si
es claro que a la fecha de corte del veintidds (22) de julio de 2020, la ejecucion del
contrato de la referencia es muy bajo, a pesar de que se han incrementado los
frentes de obra.

A la fecha se cuenta con los siguientes frentes de trabajo diferenciados en tres (3)

framos
> Tramo 1 [PR 20+000 — PR 34+300]:

ACTIVIDAD ABSCISA
CONSTRUCCION DE FILTROS MARGEN (1ZQ-DERE) PR30+ 070 -PR 31+230
DEMOLICION PUENTE Q. LA RICO PR28+711
MEJORAMIENTO DE SUB-BASE GRANULAR CEREQ PR 24+480 - PR 25+500

PR 20+240 al PR 20+353/PR20+452 al

CONSTRUCCION DE CUNETAS MARGEN IZQUIERDA PR20+492/PR20+639 al PR20+690

PR20+111 al PR20+240/ PR20+381 al
PR20+495 /PR20+630 al PR20+893
PR 20 + 698 AL PR20+799

CONSTRUCCION DE CUNETAS MARGEN DERECHA

FUNDIDA DE MURO MRGN {1ZQ)
FUNDIDA DE MURO MRGN (DERE) PR 22+340 - PR22+288

TOMA DE MUESTRA DE CONCRETO (CILINDROS) DE

MURO PR22+340-PR 22 + 288

»> Tramo 2 [PR 34+300 - PR 37+600]:

ACTIVIDAD ABSCISA

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO RIVERA DEL RIO
EL PESCADO PARALELO AL SECTOR DEL
TERRAPLEN

PR36+000 - PR37+200

Tramo 3 [PR 37+600 — PR 49+000]:

Carrera 4A No. 15 — 30 Barrio Porvenir — Fiorencia Caguet3
Ecoparque Empresarial Natura
Torre 2 Oficina 443 Anillo Vial Floridablanca — Girén
3176680029 —- 6903060
ceas_sa@yahoo.com




yranv«aAailh
CONSORCIO ECA 2017

ACTIVIDAD ABSCISA
EXCAVACION CORTE Y CHAFLAN MARGEN DER PR 44+1Q0 al PR 46+160
AMPLIACION Y DESCAPOTE DE VIA MARGEN
DERECHA PR 44+270 al PR 45+600
APLICACION DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PR44+200 al PR46+160
CAJEQ DE VIA MARGEN (ZQ. PR44+230 al PR44 +440
DEMOLICION DE ALCANTARILLA MARGEN DER. PR44+520
TOMA DE LABCRATORIO (PDC) PR44+545 — PR45+200
INSTALACION DE GEOTEXTIL Y MEJORAMIENTO PR44+520 al PR44+890
CONSTRUCCION DE FILTROS MARGEN DER. PR44+180 al PR43+600

Lo anterior permite establecer que a pesar de que se han incrementado los frentes
de trabajo, se tiene que seguir implementando mas frentes de obra por ejemplo el
de concretos (cunetas, muros de contencién, alcantarillas, box coulvert, puentes

Lo que mas preocupante es el tiempo de ejecucién del contrato que para el periodo
No. 27 (23 de junio al 22 de julio de 2020), se tiene un porcentaje en tiempo de
ejecucion del contrato de un 83% restando solo el 17% por ejecutar.

BALANCE EN % DE TIEMPO DE EIECUCION DEL CONTRATO

& VALOR CAUSADO
& VALOR POR'CAUSAR
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Con relacion al tercer punto: “Baja ejecucion del cronograma aprobado’, la
Interventoria ha realizado la evaluacion de la programacion vigente, para el periodo
No. 27 (23 de junio al 22 de julio de 2020), y se pudo comprobar y establecer en
que % de ejecucion de las diferentes actividades estén por dejado del cronograma
aprobado.

Como se puede observar el en siguiente cuadro, donde se evalta el % de avance
de ejecucion por capitulos del proyecto, al realizar el analisis solo el capitulo de
explanaciones se encuentra en un porcentaje del 79,12%, mientras que el resto de
los capitulos muestran porcentajes por debajo del 50%.

; , ACUMULADOD POREBJECUTAR
DESCRIPICION {Corresponde a VALORES -
los ftmes o productos  |MODIFICATORIA No.3 ;
: o VALOR AVANCE VALOR
contratados) OTRO SINe. 6

EXPLANACIONES S 14.041.676.328 | § 11.109.575.136 79,12%] S 2.832.101.192
AFIRMADOS, BG, SBG S 12.747.939.699 | § 5.287.111.561 41,87% § 7.460.828.138
PAVIMENTOS ASFALTICOS § 13.846.109.028 | S 1.5614.550.326 11,66%1 S 12.231.558.702
ESTRUCTURAS DE DRENAJE S 17.008.427.811 | S 2.846.626.146 16,74%1 S 14.151.801.665
SENALIZACION VIAL 5 330.137.512 | S - 0,00%| § 330.137.512
ESTABILIZACIONES S 58.223.288 | S - 0,00%] § 58.223.288
TRANSPORTE DE MATERIALES | § 8.534.903.772 | § 4.481.619.702 52,63%! 5 4.043.284.070
ITEMS NC PREVISTOS S 1.824.051.770 | §  845.175.743 46,34% S §78.876.027

En conclusién y en cumplimiento de las obligaciones contraidas en el contrato 720
de 2017; entre las cuales se establece, en su clausuia Sexta “ OBLIGACIONES
DE LAS PARTES” paragrafo “ A) DEL INTERVENTOR Las actividades de conirol
y vigilancia que deben adelantar los interventores, comprenden el seguimiento
técnico, administrativo, financiero, contable, juridico, ambiental y social en la
ejecucion del contrato cuya vigilancia le sea confiado” y en el Paragrafo (g) de la
misma clausula establece “Comunicar oportunamente al ordenador del gasto
cuando se presenten incumplimientos injustificados por parte del contratista, para
que se adopten las acciones correspondientes de conformidad con lo previsto en la
Ley y en el contrato.” Es la responsabilidad de la interventoria informar al ente
contratante ( Gobernacién del Caquetd) el estado del contrato de obra 724 de 2017,
nuevamente se reitera; que la sinergia en el desarrollo del contrato de obra en
mencidn es muy baja, por lo cual, en el analisis de la programaciéon se observa un
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incremento del atraso pasando de un 23,50% al 35,93 como causa de los bajos
rendimientos de obra ; lo que puede llegarse a considerar como un riesgo para el
cumplimiento del proyecto de “Pavimentacion de la via Morelia —Valparaiso — Solita
desde el Pr 20+000 al Pr 49+000", situacién, que no solo podria afectar los recursos
del proyecto, si no la ejecucion de las obras establecidas.

Simarticular
!
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LUISALFO ARRAGAN
REPRESENTANTE LEGAL
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CC. Secretario de Infraestructura. Ing Jairo Alberto Gomez Roa
CC Archivo
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