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REF: Contrato de Interventoria No. 720 “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE,
FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL) AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO Y
PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA ~ VALPARAISO — SOLITA SECTOR DESDE PR 20 + 000 AL PR 49 +000
DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA,

ASUNTO: ACLARACION. COMPLEMENTACION Y AJUSTE AL INFORME DE INTERVENTORIA DEL 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2020. Presunto incumplimiento Contrato de Obra No. 724 de 2017

Respetada Doctora:

En cumplimiento a lo ordenado en el auto de fecha 18 de septiembre de 2020,
emanado de la Secretaria Juridica de la Gobernacién, estamos aclarando,
complementando y ajustando, el informe presentado por nosotros calendado el 11

de septiembre de 2020 sobre el presunto incumplimiento al contrato de obra No
724 de 2017.

Antes de iniciar la AMPLIACION, COMPLEMENTACION Y AJUSTE al informe de
Interventoria del 11 de septiembre de 2020, queremos aclarar que el dia de hoy,
fecha en la cual hacemos las aclaraciones respectivas al informe en mencién, son
totalmente diferentes a las situaciones y consideraciones expresadas por esta
Interventoria, sobre los posibles incumplimientos surgidos desde finales del afio
anterior.

De acuerdo con el articulo segundo, del AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE
AMPLIA EL PERIODO PROBATORIO DECRETADO EN EL PAS-CONTRATO
724 DE 2017 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, en el cual la Asesora del
Despacho del Gobernador- Departamento Juridico, requiere que el CONSORCIO
ECA 2017, aclare, complemente y ajuste el informe de Interventoria presentado el
11 de septiembre de 2020, conforme a la solicitud elevada el dia 15 de septiembre

de 2020, por el Dr. Fabian Ernesto Moscote Aroca en calidad de apoderado ﬂp
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especial de Seguros Generales Suramericana S.A., donde solicita lo siguiente, lo
cual lo trascribimos textualmente: “Partiendo del concepto de objeto y tema de
prueba, encontramos que el informe presentado por la interventoria, omitié
considerar los argumentos esgrimidos por el contratista, y las pruebas
documentales allegadas por las partes, a saber, contratista y coaseguradores.
Basta con acudir al decreto de la prueba, donde expresamente se le indico a ia
Interventoria que, “Dicho informe deberé tener en cuenta los documentos
aportados en esta audiencia por el contratista y el garante; asi como los
argumentos esgrimidos por el Consorcio DEUS 2018”... Adicionalmente, el
informe de interventorfa debia pronunciarse sobre los siguientes topicos:

2.1. Disminucion de maquinaria ofertada y contratada
2.2. Disminucion de los frentes de trabajo

2.3. Retrasos en el avance de ejecucion de la obra representados
porcentualmente — baja ejecucion del cronograma aprobado al inicio de fa
obra

2.4. Problemas de cumplimiento de algunas de las especificaciones
establecidas en el contrato de obra ptiblica 724 de 2017

2.5. Incumplimiento en los pagos a seguridad social y salarios empleados a
cargo del contratista de obra (...) para la cual se pondré en conocimiento los
mismos por via digital.

Continua diciendo el Dr. Moscote: A pesar de que el informe sefiala que el analisis
que se presenta por la interventoria versara sobre dichos aspectos, enunciandolos
todos, se limita a los tres primeros, y nada dice de los identificados como 2.4 y
2.5, por lo que, frente a los mismos, conforme a lo dispuesto en el articulo 277 del
CGP debe complementarse el informe, indicando en forma clara, expresa y
precisa si persiste o no el presunto incumplimiento”.

Solicita el Dr. Moscote (Numeral 2.1): “Respecto al primer punto, relativo al
equipo ofertado vs el equipo disponible y operativo en obra, sirvase aclarar y/o

precisar:

e Si todo el equipo ofertado debe estar disponible durante la ejecucién del
contrato o su disponibilidad depende de la programacion y de las
actividades que efectivamente se estén desarrollando en el momento.

Carrera 4A No. 15 - 30 Barrio Porvenir — Florencia Caquets
Ecoparque Empresarial Natura
Torre 2 Oficina 443 Anillc Vial Floridablanca — Girén
3176680029 —- 6302060
ceas_sa@yzhoo.com




CONSORCIO ECA 2017

Partiendo de la respuesta al t6pico anterior, sirvase precisar si el contratista
esta cumpliendo o no, con el equipo requerido actualmente para ejecutar
las obras previstas conforme a programacion y realidad de ejecucién
contractual.

Sirvase indicar, si al emitir el concepto de viabilidad de la prorroga Oficio
ECA 2017-DIR-838-20 se considerd en las proyecciones la disponibilidad
de maquinaria y equipo. En caso afirmativo, allegar el analisis realizado”.

A este respecto damos claridad punto por punto, con el fin de que se pueda
continuar con el trémite de la audiencia de posible imposicién de multas, de que
frata el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, precisando que la ACLARACION,
COMPLEMENTACION Y AJUSTE, a nuestro informe radicado a la Gobernacion el
11 de septiembre de 2020, se realizara teniendo en cuenta las consideraciones
actuales del proyecto, las cuales son diferentes a las del afio pasado, fecha en las

cuales se inicié el traslado a la Secretaria de Infraestructura de los posibles

incumplimientos del contrato de obra 724 de 2011.

Con relacion a que si todo el equipo ofertado debe estar disponible durante
la ejecucion del contrato o su disponibilidad depende de la programacion y
de las actividades que efectivamente se estén desarrollando en el
momento, es de entender que el equipo ofertado con el cual el Consorcio
DEUS 2018, se gané este proceso licitatorio, debe estar dispuesto en el
momento que se requiera y asi lo hemos venido solicitando durante todo el
desarrollo del proyecto, de acuerdo con la programacién, pero no todo el
equipo debe estar parqueado en el proyecto, pues como usted Io
argumenta se debe contar con el equipo que efectivamente se necesite, de
acuerdo a las actividades que se van desarrollando y si se hace necesario
abrir nuevos frentes de trabajo, se debe acudir a la maquinaria y equipo que
debe estar disponible para minimizar los atrasos que se puedan presentar.

Después de la emergencia sanitaria, causada por la PANDEMIA COVID-19,
es decir a partir del 24 de marzo de 2020 y como era ldgico, el
CONSORCIO DEUS 2018, retiro la mayoria de ia maquinaria, equipo v
volquetas que estaban en la obra, y después del reinicio del proyecto, es
decir desde el 23 de junio de 2020, se ha dificultado que lleguen al proyecto
el equipo necesario para el desarrollo de las actividades que en este
momento se estan ejecutando, primero por la dificultad que se tuvo para la
implementacién del PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, el cual se debe
cumplir en forma estricta, lo que limita el rendimiento que se tenia
programado, siendo esto una causa de fuerza mayor y caso foriuito y
segundo por la afectacién vial registrada desde el 01/08/2020, en la via
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E
Altamira-Suaza-Florencia, lo que no ha permitido la llegada varios equipos y
maquinaria pesada que se ha necesitado para algunas de las actividades
de este proyecto, debido al derrumbe registrado en el tramo vial a la altura
del kildometro 49. Hoy el Departamento del Caquetd se encuentra
incomunicado y lo mas dificil para el proyecto es que aunado a la
PANDEMIA COVID-19, este inconveniente vial, también estad afectando los
rendimientos en la ejecucion de varias de las actividades que se estén
ejecutando.

Los fuertes aguaceros, derrumbes y desbordamientos de rios y quebradas,
acabaron por completo con un amplio tramo de la carretera que une los
Departamentos del Huila y Caquetd, afectando la llegada de personal,
equipe y maquinaria, afectacién que en este afo se ha presentado en
varias oportunidades.

Con respecto al segundo punto, donde usted pregunta: “Partiendo de la
respuesta al tdépico anterior, sirvase precisar si el contratista esta
cumpliendo o no, con el equipo requerido actualmente para ejecutar las
obras previstas conforme a programacion y realidad de ejecucién
contractual”. A este interrogante, comentamos que de acuerdo con la
situacién actual mencionada anteriormente, como son la PANDEMIA
COVID-192 y el cierre de la via nacional que une el Municipio de Suaza,
Huila con la ciudad de Florencia Caqueta, el equipo requerido actuaimente
es el minimo necesario que permite avanzar en forma lenta, habida cuenta
los inconvenientes de fuerza mayor antes mencionados.

Adicionalmente a los inconvenientes mencionados, se han presentado
desde hace aproximadamente SIETE (7) meses, amenazas a integrantes
del CONSORCIO DEUS 2018, amenazas que se reactivaron a comienzos
de julio de este afio, con mayor intensidad y atn continGan en forma
telefonica, lo que ha limitado que se pueda continuar llevando maquinaria al
proyecto.

Es importante mencionar que en la actualidad se prorrogé tanto el contrato
de obra como el de Interventoria, en un (1) mes, lo que juridicamente nos
cambia todas las consideraciones técnicas y financieras que se han venido
tratando con respecto a la programacién de las obras, pues por situaciones
presupuestales del contrato de interventoria, no se pudo prorrogar los
contratos respectivos, en los ONCE (11) meses, a los que inicialmente esta
Interventoria dio su concepto favorable a dicha prérroga, para que la
Gobernacién, actuara en consecuencia si asf o consideraba viable.

Con respecto al tercer puno el cual lo transcribimos textualmente: “Sirvase
indicar, si al emitir el concepto de viabilidad de la prérroga Oficio ECA 2017-
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DIR-638-20 se consideré en las proyecciones la disponibilidad de
magquinaria y equipo. En caso afirmativo, allegar el analisis realizado”.

A este respecto informamos, que esta Interventoria no considero la
disponibilidad de la maquinaria y equipo, por cuanto no se solicitd, ni se
estudio ninguna programacion, puesto que la programacién se solicita, se
revisa y se aprueba, una vez se tiene el visto bueno de la ampliacién del
plazo, por parte de la Gobernacién y es el contratista quien en su
programacion respectiva involucra una relacién de magquinaria y equipo,
gue es revisada por la interventoria y si es procedente le da el visto bueno a
la programacién respectiva. Adicionalmente se tiene con disponibilidad por
parte del CONSORCIO DEUS 2018 una relacién de maquinaria y equipo,
que consideramos suficiente para el desarrollo del proyecto, la cual se debe
ir involucrando apenas se vayan incrementando los rendimientos, se abran
nuevos frentes de obra y se superen los impases mencionados en este
oficio. Dicha maquinaria y equipo hace parte del compromiso inicial
adquirido por el CONSORCIO DEUS 2018 y con dicha relacién de
maquinaria y equipo se hizo acreedor a la adjudicacion de le propuesta y
posterior legalizacion del contrato de obra respectivo.

Es decir dicha relacién de maquinaria y equipo continua vigente y a medida
que se necesite su utilizacion dentro del proyecto, debe ser incorporada,
pues como se dijo anteriormente hace parte de las condiciones
contractuales.

Con respecto al segundo punto (Numeral 2.2 Disminucion de los frentes de
frabgjo), esta Interventoria en su momento exigié abrir varios frentes de trabajo,
con el fin de aumentar los rendimientos del proyecto, para poderlo llevar a feliz
término. Dicha obligacién no se encuentra regulada dentro de las obligaciones del
contrato, pero se toma como una accién para maximizar los rendimientos y el
avance de obra respectivo.

Con respecto al numeral 2.3 (Retrasos en el avance de ejecucion de fa obra
representados porcentualmente ~ baja ejecucion del cronograma aprobado
al inicio de la obra), es importante aclarar que en este momento no vemos
procedente realizar ningun anélisis con respecto a la programacién, puesto
que como se dijo al comienzo de este oficio, tanto el contrato de obra y el
de interventoria, fueron prorrogados en UN (1) mes, con el fin de que se
realicen todos los framites administrativos ante el OCAD, sobre un mayor
valor de la Interventoria.
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Con respecto al numeral 2.4, el cual dice: “Problemas de cumplimiento de
algunas de las especificaciones establecidas en el contrato de obra piblica
724 de 20177, el CONSORCIO DEUS 2018, ha venido solucionando y
mejorando su calidad con respecto a las especificaciones gue se exigen
confractualmente.

En lo que respecta al numeral 2.5 que dice textualmente: “Incumplimiento
en los pagos a seguridad social y salarios empleados a cargo del contratista
de obra (...) para la cual se pondré en conocimiento los mismos por via
digital’; al dia de hoy no existe incumplimiento ninguno, pues se encuentran
a paz y salvo.

Con respecto al siguiente comentario del Docior Congote, que transcribimos en
forma textual: “Se “... reitera que la sinergia en el desarrollo del contrato de obra
en cuestion es muy baja”. Debe precisarse, que entiende o que quiere decir la
interventoria con esta afirmacién; pues la sinergia, hace referencia a un fenémeno
por el cual actian en conjunto varios factores, o varias influencias, observandose
asi un efecto conjunto adicional del que hubiera podido esperarse operando
independientemente, dado por la concausalidad, a los efectos en cada uno.”
Siendo ello asi, falta sinergia contratista — interventorfa, contratista — entidad
confratante, no se entiende la conclusién a la que se llega con base en este
concepto. Estamos frente a una imputacion anfibolégica, que debe ser aclarada y
precisada, pues, puede llevar a errores de interpretacion, y afecta el adecuado
ejercicio del derecho de defensa y contradiccion”, queremos manifestar que en su
momento cuando de hablo de que la SINERGIA en el desarrollo del contrato era
muy baja, se hizo alusion a esta palabra, por cuanto el trabajo realizado no era
mancomunado ni en conjunto y en el informe presentado se podia visualizar, que
el CONSORCIO DEUS 2018 pasaba por alto las observaciones que le hacia la
Interventoria, de ahi la palabra empleada, la cual la consideramos procedente.

Mas adelante en el mismo oficio, el Doctor Congote representando a la firma JC
LURDUY ASOCIADCS S.A.S., solicita:

o “Sirvase aclarar y/o precisar la forma como las fuertes Huvias han
impactado e impactan la adecuada ejecucion del contrato, tal como
se sefiald en la consideracién nimero 3 del comunicado ECA 2017-
DIR-638-20 de fecha 30 de junio de 2020, vy si esta es una de las
causas efectivas del bajo rendimiento acusado’.

! es.wikipedia.org > wiki » Sinergia
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Al respecto, es importante precisar o aclarar, que cuando hay fuertes
lluvias es légico que impacten el rendimiento de las actividades que se
estén ejecutando cuando sucede este fenémeno natural y es de aclarar
que no son continuas, durante largos periodos de tiempo a excepcioén de
las épocas marcadas de invierno.

o Sirvase aclarar y/o precisar la forma como las medidas adoptadas
en el marco de la pandemia — covid 19 han afectado la adecuada v
oportuna ejecucion del Contrato de Obra Publica 724 de 2017.

Estamos de acuerdo con sus consideraciones, cuando argumenta: “Que debido a
la pandemia originada por el COVID-19 y basado en el Decreto 457 del 22 de
marzo de 2020, expedido por el Gobierno Nacional, mediante el cual se imparten
instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio, Ia
Gobernacion del Caquetd en comun acuerdo con las partes, determiné suspender
la gjecucion del contrato de obra puablica 724 de 2017, desde el 23 de marzo de
2020 y el de Interventoria.

Que para permitir el reinicio de los trabajos y para estar en concordancia con las
normatividades establecidas por el Gobierno Nacional, se establecié que se debe
contar con el correspondiente PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD el cual fue
aprobado por la Secretaria de Salud del Departamento y que, por las
consideraciones alli establecidas, se prevé gue los rendimientos esperados
seran muy bajos. por lo cual se suscribié la correspondiente ACTA DE REINICIO
con fecha 23 de junio de 2020”.

o Sirvase aclarar y/o precisar como la necesaria adopcién de
protocolos de bioseguridad, debidamente aprobados por la
Secretaria de Salud del Departamento, afectan los rendimientos.

Con respecto a esta consideracion planteada por el Dr. Congote, es facil prever
que los rendimientos esperados seran muy bajos.
Pregunta el Dr. Congote: “A partir de la premisa anterior, informese
al Despacho, si estd es la causa efectiva del aumento del retraso
acusado del 35,03%.”

Esta Interventoria no considera que la premisa de la necesaria adopcion de los
protocolos de bioseguridad, sean la CAUSA EFECTIVA del retraso acusado del
35,03%, por cuanio aunque inciden en un menor rendimiento, se puede equilibrar
el proyecto, abriendo nuevos frentes de obra.
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o Sirvase aclarar y/o precisar si el instrumento de medida
actualmente vigentes (cronograma aprobado al inicio de la obra) es
coherente y consistente con la realidad de ejecucién contractual, vy
con las modificaciones surtidas, en especial, la adiciéon contenida en
el Otrosi No. 6.

Elinstrumento de medida que existia antes de la prérroga debidamente legalizada
el 18 de septiembre de 2020 por un mes, era la reprogramacién debidamente
aprobada por la Interventoria y sobre la cual se median los atrasos respectivos.

o Sirvase complementar el informe de fecha 11 de septiembre de
2020, incluyendo en el mismo un analisis del plazo en funcion de las
necesidades del Proyecto, del Otrosi No. 6 y de la necesidad actual
de suscribir una prérroga en la forma conceptuada en el comunicado
ECA 2017-DIR-638-20 de fecha 30 de junio de 2020.
El plazo en funcién de las necesidades del proyecto, es solicitado por el
confratista, plazo y consideraciones expresadas por el CONSORCIO DEUS 2018,
los cuales son evaluados por la Interventoria y da su concepio y recomendacién
pertinente y la Administracion de acuerdo a sus consideraciones determina si esta
de acuerdo con las justificaciones del contratista y las recomendaciones de la
Interventoria.

o Sirvase aclarar vio precisar si la viabilidad conceptuada por la
interventoria en comunicado ECA 2017-DIR-638-20 de fecha 30 de
junio de 2020, conforme a la cual “... considera viable otorgar
once (11) meses mas al actual plazo contractual”, justifica la
necesidad de desplazar el cronograma y aprobar un nuevo
instrumento de medida de conformidad con la realidad del contrato.
Indiquese cuél es el impacto de no ajustar el cronograma a pesar de
haberse adicionado el valor y consecuentemente, la necesidad de
ejecutar mayores cantidades de obra derivadas del Otrosi No. 6.

Con respecto a esta aclaracién solicitada, se le recuerda al Dr. Congote, que
inicialmente el plazo de este proyecto se vencia el 22 de septiembre de 2020, es
decir a 82 dias de esta Interventoria dar la viabilidad de prorrogar el contrato de
obra en ONCE (11) meses y no se consideré procedente, ni juridica ni
técnicamente aprobar una programacion, cuando como usted lo menciona, estaba
en framite una posible prérroga del contrato de obra y que como usted debe
saber, el aprobar esta Interventoria una reprogramacioén antes de que se diera ia
prorroga por parte de la Gobernacién, se estaria borrando todo tipo de
incumplimientos y de atrasos.
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o Sirvase aclarar y/o precisar el impacto de los fundamentos y/o
motivaciéon del comunicado ECA 2017-DIR-638-20 de fecha 30 de
junio de 2020 frente al presunto incumplimiento acusado, y si dichas
consideraciones justifican el retraso acusado. En caso afirmative,
manifestar si procede la cesacion del procedimiento.

Con respecto a esta solicitud de aclaracion y/o precision, esta Interventoria no
puede usurpar funciones que le corresponden a la Gobernacién, pues es la
- entidad quien debe pronunciarse sobre la cesacién del procedimiento, de acuerdo
con las aclaraciones y precisiones realizadas por esta Interventoria.

Con respecto a su solicitud, la cual dice textualmente: ‘Finalmente, sirvase
determinar de manera expresa, clara y concreta, “si e/ presunto incumplimiento
que hoy ocupa al Despacho contintia o si el mismo ha cesado”, conforme al objeto
de la prueba”.

Consideramos que en este oficio hemos ACLARADO Y AMPLIADO, todos los
interrogantes por usted Dr. Congote planteados y dejamos en manos de la
Gobernacion del Caquetd, la evaluacion respectiva, que en derecho deban tomar,
pues en este oficio hemos esbozado todas las aclaraciones solicitadas por usted.

(Eal‘am\wente,
| AN :\ NI
' Rl "El}‘wk' ?
- LUIS ALFONS R Z BARRAGAN
Representante Legal
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Florencia, 24 de septiembre de 2020

GOBERNACION DEL
—~ DIR - 760QUBTA

VENTANILLA UNICA DE REGISTRC INFODOCS

Doctora RADICADO FECHA Y HORA ANEXOS

OLGA PATRICIA VEGA CEDENO
ASESORA DESPACHO DEL GOBERNADOR

007724 j  2020/09/25 14:12 3

FUNCIONARIO QUE RECIBE

Departamento Juridico

i HAROLD RAMIREZ LOSADA
Florencia

\>

REF: Contrato de Interventoria No. 720 “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA,
CONTABLE, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL) AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO:
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA — VALPARAISO — SOLITA SECTOR DESDE
PR 20 + 000 AL PR 49 +000 DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA.

ASUNTO: AMPLIACION DEL OFICIO 739 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020. ACLARACION,
COMPLEMENTACION Y AJUSTE AL INFORME DE INTERVENTORIA DEL 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2020. Presunto incumplimiento Contrate de Obra No. 724 de
2017.

Respetada Doctora:

Por medio del presente, estamos aclarando y precisando la siguiente solicitud realizada
por la firma JC LURDUY ASOCIADOS S.A.S., por intermedio del Doctor Fabio Ernesto
Moscote Aroca, la cual consideramos conveniente ampliar nuevamente, con el fin de
satisfacer completamente esta inquietud planteada, la que transcribimos textualmente:
“Finalmente, sirvase determinar de manera expresa, clara y concreta, “si e/ presunto
incumplimiento que hoy ocupa al Despacho continda o si el mismo ha cesado”, conforme
al objeto de la prueba”.

Al respecto, en el ANEXO No 1 relacionamos el “ANALISIS Y CONTROL DEL
PROGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO”, donde mostramos como se ha venido
desarrollando el contrato desde su inicio, y especialmente durante los periodos
transcurridos desde el reinicio del proyecto (23 de junio de 2020), después de Ia
suspension obligatoria, a partir del cual se ha visto afectado por la emergencia sanitaria,
por la implementacion del protocolo de bioseguridad, el cierre de la via nacional que viene
del Huila a Florencia y por amenazas que se vienen presentando a los integrantes del
CONSORCIO DEUS 2018, situacién ya planteada en el oficio ECA 2017-DIR-739-20.

En el ANEXO No 2, se grafica el CONTROL DEL PROGRAMACION DE EJECUCION DEL PROYECTO
PROGRAMADO VS EJECUTADO), lo que visualmente es facil determinar la baja inversién por la que
se ha visto afectado este importante proyecto.
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CONSORCIO ECA 2017

Tanto en el ANEXO No 1, como en el ANEXO No 2, se realizan los analisis respectivos y
mostramos todo el desarrollo financiero del contrato, y aungue los inconvenientes va
mencionados, que se han venido presentando desde el reinicio de este proyecto (23 de
junio de 2020), en criterio de esta interventoria el presunto incumplimiento no ha cesado,
por lo cual dejamos a consideracién de la Gobemaci6n las actuaciones que ha bien
tengan, todas enmarcadas dentro del articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

L ada 0
i 1 ]
LUISTAL v Sin
Representante Legal

CONSORCIO ECA 2017

Anexos: tres (3) folios
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ANEXO No 1

1. ANALISIS Y CONTROL DEL PROGRAMA DE EJECUCION DEL
PROYECTO

Con el fin de dar total claridad, de c6mo se ha movido el proyecto desde su inicio,
es decir su desarrollo financiero, estamos realizando el andlisis de la
Programacion de Obra para el periodo correspondiente del veintitrés (23) julic de
2020 al veintidés (22) agosto de 2020, dltimo periodo facturado por el
CONSORCIO DEUS 2018, a la fecha.

Nota: El signo negativo en el ESTADO del analisis financiero, significa un
ATRASO y el signo positivo en el ESTADO del analisis financiero significa un
RENDIMIENTO.

af0 FRCHA MES PROGRAMADO BECUTADOD PROGRAMADO ACUMULADO ESTADO
MENSUAL § MENSUAL ACUMULADD BECUTADO
ene-feb-18 4 5 3 $ -8
feb-mar-18 1 § g s -5 -
mar-zbri-18 3 S 310855456 S S 310855466 S 134305865
abril-may-18 & S 3340853577 5 § 3651609143 5 245107785
g may-jun-18 S S 3365384871 & § 7515483818 § 835350568
] jun-jul-18 5 S 4806804844 8 $ 11273798458 § 1098234657
g ul-agos-18 7 g 5.730.237.800 § $ 178953536358 § 1802473778
< 2£05-5ep-18 8 g 4580840921 § § 21544577278 5 402962053
sep-oct-18 El g 45080840921 § 3 § 2713523820C § 7713487332
Git-nov-18 18 5 7785241243 § S 34810438423 S 13811102679
nov-dic-18 i1 S 7079686572 § & § 42000158015 § 14313285193
diceneig iz g 0449327517 § 351892000 § Si i 3 14.865877.193
i 2 5 45309183587 § § 55 § 17252472845
14 g 3806765782 § % 38 I 5 17380635.4587
mar-abri-18 15 S 3910303 S S £ S 21335376818
abril-may-19 16 S 5 75 $ S 22593013838
§ 17 S G 3 S § 23532874195
o ; 18 5 225804358 5 ¢ 1 $ 25147868199
’ % iul-zgos-19 18 $ 340896189 ¢S 1 g § 26740762336
i agos-sep-19 28 8 716648780 § s $ 2728083172
sep-oct-18 a4 § 24503818157 §  BOLISS4TE 5 S 278510
oct-nov-13 22 §  22656308487¢ 3 S §  IB.3713E0.
nov-gic-18 3 g 4574714080 5 g § 284145571
g dic 18-ene-20 24 S 136580215859 § y,S S 3303112
] 1 ene -feb-20 5 S §9580.296.750 § 5 5 33445220
,g feb 2 26 g 11157076411 § § 62820052888 § 54874255
< ul-2gosta0 27 S 32133337633 § § 76321542537 § 35.961.694886
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 724 s 71.500. 184,647 VALOR FiNAL DEL CONTRATO 724 §  92.176.012.085
!, ADICIONAL CONTRATO §  14.875.827.478




CONTINUACION ANEXO No 1

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO DEL 23 DE JULIO DE 2020 AL 22 DE AGOSTO DE 2020

PROGRAMADO MENSUAL ACUMULADO PROGRAMADO

Vr Basice de Obra
Programads S 76321542527
Parcentaje de Obra

Vr Basico de Obra Programada § 32133337633

Parcentaje de Obre Programada 34 86% Programada 82.80%
EIECUTADO MENSUAL ACUMULADO BJECUTADO
VebisicodeObaBecutade S 08743005 VrBasico e Obra
Becutadz § 35961654886
Porcentsje de Obra
107% 38,01%

Porcentae de Obra Fisics Secutads Ejecutada

De las Tabla anterior se puede concluir:

>

A7/

Para este periodo correspondiente a la Pre-Acta No. 25 (23 de junio de 2020
al 22 de julio de 2020) y Pre-Acta No 26 que corresponde al periodo del (23
de julio de 2020 al 22 de agosto de 2020), el contratista programé ejecutar
un 34.86% y ejecuto solo el 1.07%. lo gue significa que se dejé ejecutar
$ 31.145.898.580 (Treinta y un mil ciento cuarenta y cinco millones,
ochocientos noventa y ocho mil quinientos ochenta pesos m/cte.).

En el analisis de esta programacién se observa un_incremento en el atraso
pasando de un 35.93%. en el periodo de febrero a julic de 2020, al
52.08%. en el periodo de julio a agosto de 2020, como causa de la
acumulacion de los bajos rendimientos y por los inconvenientes presentados
durante este Ultimo periodo, que consideramos como de fuerza mayor y caso
fortuito y que ya han sido esbozados ampliamente.

A la fecha del ultimo corte(23 de julio de 2020 al 22 de agosto de 2020),
se tiene un acumulado ejecutado del 39.01% que equivale a
$35.961.694.886 mayor al periodo anterior en dinero, pero el porcentaje
acumulado ejecutado se disminuyé debido a que se anexo al presupuesto
total el valor del adicional que fue de $ 14.675.827.478, dando como
resultado un valor total del proyecto de $ 92.176.012.095
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