s OTROSI No. 11 AL CONTRATO DE OBRA No. 724 /i 17:

s DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2017 e
CAQUETA
Tipo de .
Contrats Obra Publica
Modalidad de i e LS No DC-IN-LP-009-
Salacalan Licitacion Publica ’ l ) ’ 2017
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA
Obicto MORELIA - VALPARAISO - SOLITA - SECTCR CDP 717 y 917 del 10 de
] DESDE PR 20+000 Al: PR 494000 octubre de 2017
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.
PN: PJ:
CONSORCIO DEUS 2018 C: X UT:
Coitratista C,orrec)d - _ _e;ectrénico:
NIT: 901.136.931-5 alexandratandino@unicainfraestruct
ura.com.co 0

atproyectos@lamacuira.com

... | Carrera 6 No. 21-40
Representant | CARLOS HUMBERTO POLO | C 6.801.919 Domicili Barrio La Libertad -

e legal ALMARIO C o

Florencia
SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
Plazssdal Sera de veinte (_20) meses MILLONES CIENTO OCHENTA Y
cohtiato conta‘do.s' a partir de la Valor CUATRO MIL SEISCIENTOS
suscripcion del acta de inicio. DIECISIETE PESOS
($77.500.184.617.00).
Fecha Fecha de
Contrato 09/10/2017 Inicio del 23/01/2018
L Principal Contrato

Entre los suscritos LEIDY JOHANA CRUZ PALENCIA, identificada con la cédula de ciudadania No.
1.077.012.658 expedida en el municipio de Elias — Huila, mayor de edad y vecina de esta ciudad, obrando como
Directora Tecnica de Contratacion, seglin Decreto No. 000476 del 1 de Julio de 2020 y acta de posesién No. 079,
delegada como Ordenadora del Gasto, mediante Decreto No. 000411 del 27 de mayo de 2020, en uso de las
funciones y facultades otorgadas, actuando en nombre y representacion del Departamento del Caquetd, con NIT
800.091.594-4, quien para efectos de la presente acta se denominara EL DEPARTAMENTO; por una parte, y por
la otra CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO, identificado con cedula de ciudadania No. C.C. 6.801.919;
actuando, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO DEUS 2018, identificado con NIT. 901.136.931-
5; actlia en su condicién de calidad de CONTRATISTA, con el fin de modificar el contrato de obra publica No.
724 del 19 de diciembre de 2017, de la siguiente manera y en atencion a las siguientes consideraciones:
CONSIDERACIONES:

I Que como resultado de la Licitacién Publica DC-IN-LP-009-2017, el dia 19 de diciembre de 2017, se suscribid
el contrato de obra 724 entre el Departamento de Caquetd y el CONSORCIO DEUS 2018, cuyo objeto es
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA - SECTOR DESDE PR
20+000 AL PR 49+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, por valor de SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS ($77.500.184.617.00).

II.  Que de conformidad con la clausula sexta del contrato 724 del 19 de diciembre de 2017, el plazo de
ejecucion se determind en veinte (20) meses, contados a partir de la suscripcién del acta de inicio, la cual
se suscribid el 23 de enero de 2018, estableciendo como fecha probable de terminacidn el 22 de septiembre

de 2019.

ITII. Que el pasado 31 de mayo de 2019, la administracidn departamental y el CONSORCIO DEUS 2018,
suscribieron el otros si modificatorio No. 002, en el cual se modifics la cldusula sexta del contrato 724 del
19 de diciembre de 2017, donde se prorrogo el contrato en tres (03) meses mas, en tal sentido el plazo de
ejecucion del contrato quedo en veintitrés (23) meses, para lo cual la nueva fecha de terminacion del
contrato seria el 22 de diciembre de 2019,
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IV.  Que el pasado 18 de septiembre de 2019, la administracidn departamental y el CONSORCIO DEUS 2018,

VI.

VII.

VIII.

IX.

XI.

suscribieron el otros si modificatorio No. 003, en el cual se modifico la cldusula sexta del contrato 724 del
19 de diciembre de 2017, donde se prorrogo el contrato en seis (06) meses més, en tal sentido el plazo de
ejecucion del contrato quedo en veintitrés (29) meses, para lo cual la nueva fecha de terminacién del
contrato seria el 22 de junio de 2020.

Que el pasado 16 de diciembre de 2019, la administracién departamental y el CONSORCIO DEUS 2018,
suscribieron el contrato modificatorio No. 006, en el cual se modificé la cldusula octava del contrato 724 del
19 de diciembre de 2017, donde se adiciono la suma CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS DE
($14.675.827.478.00) MCTE, en tal sentido el valor del contrato quedo en NOVENTA Y DOS MIL CIENTO
SETENTA Y SEIS MILLONES DOCE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS ($92.176.012.095.00) MCTE; que sobre
la forma de pago de dicha adicidn, la entidad no pacto la forma como se debe realizaria la amortizacién de
la cancelacion del anticipo, razén por la cual se debe estipular dicha forma de amortizacion.

Que el pasado 24 de marzo de 2020, la administracién departamental y el CONSORCIO DEUS 2018,
suscribieron el acta de suspension No. 1 del contrato 724 del 19 de diciembre de 2017, por el termino de
20 dias calendario, es decir hasta el 13 de abril de 2020; de igual manera en el paragrafo del numeral
primero se establecio que si llegada la fecha de reinicio, no se ha superado la situacién de salud publica del
pais, el contrato se considera suspendido hasta que las medidas de orden nacional suspendan el aislamiento

preventivo obligatorio.

Que después de noventa y un dias de suspension del contrato, el pasado 23 de junio de 2020, la
administracion departamental y el CONSORCIO DEUS 2018, suscribieron el acta de reinicio del contrato 724
del 19 de diciembre de 2017, dentro de la cual se establecié como nueva fecha de terminacidn del contrato

el 22 de septiembre de 2020.

Que el pasado 17 de septiembre de 2020, la administracién departamental y el CONSORCIO DEUS 2018,
suscribieron el otros si No. 07, en el cual se modificé la clausula sexta del contrato 724 del 19 de diciembre
de 2017, donde se prorrogo el contrato en un (01) mes mas, en tal sentido el plazo de ejecucion del contrato
quedo en treinta (30) meses, para lo cual la nueva fecha de terminacidn del contrato serfa el 22 de octubre

de 2020.

Que el pasado 19 de octubre de 2020, la administracién departamental y el CONSORCIO DEUS 2018,
suscribieron el otros si No. 08, en el cual se modifico la cldusula sexta del contrato 724 del 19 de diciembre
de 2017, donde se prorrogo el contrato en veinte (20) dias mas, en tal sentido el plazo de ejecucion del
contrato quedo en treinta (30) meses y veinte (20) dias, para lo cual la nueva fecha de terminacién del
contrato seria el 11 de noviembre de 2020.

Que tal y como se manifestd en los considerandos de los otro si 7,8,9 y 10, estos se originaron con el
proposito de obtener el tiempo necesario para lograr la aprobacién del ajuste al proyecto ante el Sistema
General de Regalias — Organo Colegiado de Administracion y Decision SGR-OCAD Regional Centro Sur
Amazonia, toda vez que se hace oportuno una ampliacién de once (11) meses al plazo de ejecucion del
contrato de obra y una ampliacién de once (11) meses y una adicién al valor del contrato de interventoria,
y de esta manera poder llevar a feliz término la ejecucion del contrato 724 del 19 de diciembre de 2017.

Que el pasado 09 de noviembre de 2020, la administracién departamental y el CONSORCIO DEUS 2018,
suscribieron el acta de suspensién No. 2 del contrato 724 del 19 de diciembre de 2017, por el termino de
dos (02) meses o hasta que sea superada la situacion de disponibilidad de recurso para la continuidad del
proyecto; pues a la fecha Ministerio de Hacienda y el Sistema General de Regalias — Organo Colegiado de
Administracion y Decision SGR-OCAD Regional Centro Sur Amazonia, no ha definido ni ha realizado |a
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XII,

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

aprobacion de ajuste al proyecto MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA - VALPARAISO
- SOLITA - SECTOR DESDE PR 20+000 AL PR 49+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.

Que el pasado 18 de enero de 2021, la administracién departamental y el CONSORCIO DEUS 2018,
suscribieron acta de reinicio y el otros si No. 09, en el cual se modificé la clausula sexta del contrato 724
del 19 de diciembre de 2017, donde se prorrogo el contrato en dos (02) meses mas, en tal sentido el plazo
de ejecucion del contrato quedo en treinta y dos (32) meses y veinte (20) dias, para lo cual la nueva fecha
de terminacién del contrato seria el 20 de marzo de 2020.

Que en atencion al otrosi No. 10, en el que se prorrogo el plazo de ejecucion del contrato de consultoria
720 del 13 de diciembre de 2017, en UN (01) mes y Once (11) dias, los cuales vencen el 30 de Abril de
2021 y debido a que se requiere continuidad con la ejecucién de la obra vigilada, se hace necesario la
ampliacion del plazo del contrato en once 11 dias calendario, ya que auin el Ministerio de Hacienda y el
Sistema General de Regalias — Organo Colegiado de Administracion y Decision SGR-OCAD Regional Centro
Sur Amazonia, no ha definido ni ha realizado la aprobacién de ajuste al proyecto MEJORAMIENTO Y
PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA - VALPARAJISO - SOLITA - SECTOR DESDE PR 20+000 AL PR 49+000
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA; ajuste que consistente en la ampliacion de once (11) meses al plazo de
ejecucion del contrato de obra; y una ampliacién de once (11) meses y una adicin al valor del contrato de
interventoria, y de esta manera poder llevar a feliz término la ejecucidén del contrato de obra y su

interventoria.

De igual manera, con el animo de garantizar la ejecucion del contrato de obra publica No. 724 del 19 de
diciembre de 2017 y del contrato de consultoria 720 del 13 de diciembre de 2017, entre tanto el Ministerio
de Hacienda y el Sistema General de Regalias — Organo Colegiado de Administracidn y Decision SGR-OCAD
Regional Centro Sur Amazonia, definen la aprobacion del ajuste al proyecto MEJORAMIENTO Y
PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA - SECTOR DESDE PR 20+000 AL PR 49+000
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA; se hace necesario realizar la prorroga de dichos contratos por el termino
de once (11) dias, y de esta manera permitir la ejecucion del contrato durante este tiempo.

Que el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION
TERCERA, SUBSECCION C, Consejera Ponente: OLGA MELIDA VALLE DE LA HOZ (E), mediante
sentencia del dieciséis (16) de marzo dos mil quince (2015), Expediente: 050012331000200000176 01,
Radicacion interna nimero: 30.689, sefialo sobre la adicién, modificacién o prorrogas de los contratos

estatales lo siguiente:

"De modo que, para verificar la legalidad de un acuerdo que contiene una modificacion del contrato inicial
es preciso, a la luz de las normas generales de contratacion publica contenidas en la ley 80 de 1993,
verificar los siguientes aspectos: [) que el contrato adicional o modificatorio conste por escrito, en /a
medijda que si es requisito de existencia del contrato estatal que se eleve a escrito de conformidad con e/
articulo 40 ibidem, esa misma exigencia se hace extensible al acuerdo modificatorio, if) se suscriba la
convencion dentro del plazo o vigencia del contrato, toda vez que un contrato cuyo plazo o condicion ha
operado, no es susceptible de ser adicionado, circunstancia en la que habria lugar a adelantar un nuevo
proceso licitatorio o de seleccion de contratista, iii) que no se adicione —por regla general- en mas alls
del cincuenta (50) por clento de su valor inicial, expresado en salarios minimos mensuales legales vigentes,
iv) que el objeto del contrato principal no se haya agotado, es decir, que todavia exista y sea viable su
ejecucion, y v) que no se altere el contenido del objeto inicial por uno nuevo, so pena de que el contrato
adicional quede afectado de nulidad.”

Que con el animo de garantizar los recursos para la prorroga (11 dias) del contrato de consultoria 720 del
13 de diciembre de 2017; El Director de Interventoria FABIO SANCHEZ CORTES del CONSORCIO ECA 2017,

mediante oficio del 29 de abril de 2021 realiza reporte del estado econdmico del contrato donde se concluye
que: "Se puede establecer que existe un saldo de por comprometer que asciende a la suma de $56.071.946,
que pueaden ser utilizados para la prorrogacion del contrato de consultoria No. 720 de 2017 por un plazo de
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ONCE (11) dias”y de esta manera cubrir los costos de personal profesional, técnico, administrativo, auxiliar
técnico, vidticos, costos de alquiler de equipos y de oficina, que son inherentes a la labor de interventoria;
entre tanto el Ministerio de Hacienda y el Sistema General de Regalias — Organo Colegiado de Admmlstracmn
y Decision SGR-OCAD Regional Centro Sur Amazonia, realizan la aprobacion de ajuste al proyecto
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA ViA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA - SECTOR DESDE PR
20+000 AL PR 49+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

XVIL. Que, una vez garantizado los recursos de la mayor permanencia de la interventoria, se debe
simultaneamente garantizar la ejecucion del contrato 724/2017, por el término establecido de once (11)

dias.

XVIII. Que de acuerdo con lo establecido en el Articulo 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades podréan celebrar
los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines

estatales.

XIX. Que el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia establece que la funcién administrativa esta al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacién, la delegacion y la
desconcentracion de funciones.

XX. Que con la finalidad de proceder con la primacia de los intereses generales y el respeto de los principios
constitucionales y legales de moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, acorde a
las competencias legales y constitucionales, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015
y demas normas concordantes y bajo las anteriores consideraciones, con base en lo anterior las partes de
comun acuerdo deciden realizar las siguientes modificaciones al contrato de obra pUblica No. 724 del 19 de
diciembre de 2017, el cual se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULAS:

PRIMERA: Prorrogar el contrato de obra publica No. 724 del 19 de diciembre de 2017, en once (11) dias, en tal
sentido la clausula “SEXTA: PLAZO DE EJECUCION’, quedara asi:

SEXTA: PLAZO DE EJECUCION, — Ser3 de treinta y cuatro (34) meses y doce (. 12) dlias, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes manifiestan que, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa, la
presente prorroga no afecta el equilibrio econémico del contrato.

SEGUNDA: — GARANTIAS: E| contratista se obliga a actualizar las polizas de conformidad con la prérroga. Asi
mismo se obliga a allegar el respectivo documento donde conste su modificacion para aprobacién por el

Departamento.

CUARTA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cldusulas y estipulaciones del contrato principal,
no adicionadas o modificadas por el presente acuerdo continuan vigentes.
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CAQUETA

_ OTROSI No. 11 AL CONTRATO DE OBRA No. 724
GOBERNACION ok DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2017

Para constancia se firma, en Florencia Caquets, el treinta (30) dias del mes de abril de 2021.

POR EL DEPARTAMENTO

POR EL CONTRATISTA

ks A Dol A

LEIDY JO!'IA\A CRUZ PALENCIA
DIRECTOR TECNICO DE CONTRATACION
ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO

CONSORCIO DEUS 2018
NIT. 901.136.931-5
Representante Legal
CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO
C.C. No. 6.801.919

POR EL DEPARTAMENTO

JAIRO ALBER (0] OA
SECRETARIO DE INF UCTURA

Elabord: Marlon Alain Mosquera Tejada - A
Contratista.
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SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTIA UNICA)

>
suramericana =
==
Ciudad y Fecha de Expedicion Péliza Documento
NEIVA, 12 DE MAYO DE 2021 2008462-3 13636225
Intermediario

Codigo Oficina Referencia de Pago
AKUO AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA 13153 2649 01213636225

TOMADOR
NIT | Razon Social y/o Nombres y Apellidos
90113469315 CONSORCIO DEUS 2018
Direccién Ciudad Teléfono
CR3B#12-56 FLORENCIA 4367772
GARANTIZADO
NIT Nombres y Apellidos
9011369315 CONSORCIO DEUS 2018
BENEFICIARIO Y/0 ASEGURADO
NIT Nombres y Apellidos
8000915944 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
PARTICIPANTES DEL CONSORCIO/ UNION TEMPORAL
TIPO IDENTIFICACION NUMERO IDENTIFICACION NOMBRE %PARTICIPACION
NIT 9011369315 CONSORCIO DEUS 2018 0
NIT 9006558911 UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA'Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS SAS 10
NIT 8909030352 TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S 25
NIT 8250001642 LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. 40
CEDULA 6801919 CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO 25
COBERTURAS DE LA POLIZA
COBERTURA FECHA INICIAL |FECHA VENCIMIENTO [VALOR ASEGURADO | PRIMA
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPQ 30-ABR-2021 12-NOV-2021 7.337.913.739,00 265.391,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 30-ABR-2021 12-NOV-2021 18.435.202.419,00 666.780,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 12-MAY-2021 12-MAY-2026 18.435.202.419,00 0,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 30-ABR-2021 12-MAY-2024 9.217.601.209,50 333.354,00
VIGENCIA DEL SEGURO \GIGEN CIA DEL MOVIMIENTO VLR. PRIMA SIN IVA VLR. IMPUESTOS [IVA| TOTAL A PAGAR
Desde Hasta ias | Desde Hasta
.265. 240.450 .505.
30-ABR-2021] 12-MAY-2026 1815 [12-MAY-2021] 01-MAY-2026 $1.265.525 $ $1.505.975
VALOR A PAGAR EN LETRAS

UN MILLON QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETEN

TAY CINCO PESOS M/L

Documento de:
MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA

Valor Asegurado Movimiento Prima Anual Total Valor Asegurado
$0 $31.554.622 $34.990.717.367,50

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCION SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTAN SUJETAS A RETENCION EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCION N° 009961

102 - NEGOCIOS CORPORATIVOS

RAMO PRODUCTO OFICINA | USUARIO OPERACION MONEDA COASEGURO NUMERO POLIZA LIDER DOCUMENTO COMPARNIA LIDER
012 NDX 2649 32162 07 PESO COLOMBIAND CEDIDO
{_ i e
e Gl VL
FIRMA AUTORIZADA FIRMA TOMADOR

PARTICIPACION DE COASEGURADORAS

NOMBRE DE COASEGURADORA

%PARTICIPACION [PARTICIPACION

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

60,00 ABRIDORA
¥ _BERKLEY 40,00 COASEGURADORA
PARTICIPACION DE INTERMEDIARIOS
f GO NGMBRE DEL PRODUCTOR COMPANIA L O CATEGDR‘A %PARTIC_iF:ACIOE PRIMA =S
1 ~ NCIA DE SEGUROS LIMITADA | SEBUROS GENERALES SURA ANAS.A. | AGENCIAS | 10000 | 759315
DESCRIPCION Fecha a partir de la cual se utiliza Tipo y nimero de la entidad Tipo de documento Ramo al cual accede Identificacién Interna de la proforma
CODIGO CLAUSULADO 01/01/2017 13-18 {1 05 F-01-12-084
CODIGO NOTA TECNICA 25/06/2017 13-18 g NT-P 5 N-01-012-011

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACION LA
DIRECCLON DE LA COMPANIA ES:

CARRERA 16 N 95 70, OFICINA 80

NEIVA

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL

CODIGO: 2846904241 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A,

NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMUN

- CLIENTE - WWw.suramericana.com Pégma 1



' SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

e GOLOMEIA

VIGILADO

suramericana

‘\\\\W

(GARANTIA UNICA)

Ciudad y Fecha de Expedicion Péliza Documento
NEIVA, 12 DE MAYO DE 2021 2008462-3 13636225
Intermediario Cédigo Oficina Referencia de Pago
AKUO AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA 13153 2649 01213636225
TOMADOR
NIT Razdn Social y/o Nombres y Apellidos
9011369315 CONSORCIO DEUS 2018
Direccion l Ciudad Teléfono
CR3B#12-56 FLORENCIA 4367772

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS
NRO. DE CONTRATO 724 DE 19 DIC 2017.
MEJORIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA - SECTORDESDE
PR 20 000 AL PR 49 000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.

POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO SE REALIZA AJUSTE EN LA TASA PACTADA
INICIALMENTE

- SE AJUSTA LA PRESENTE POLIZA ACORDE A ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, FIRMADA
ENTRE LAS PARTES EL DIA 23 DE ENERO 2018.

- SE ACLARA QUE LA COBERTURA DE ESTABILIDAD DE OBRA HACE REFERENCIA A LA
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON EL OTROSI NO.1 DEL 16
DE AGOSTO DE 2018 SE INFORMA QUE LA ASEGURADORA CONOCE Y ACEPTA EL
OTROSI 1, ASI MISMO DE CONFORMIDAD CON EL OTROSI NO. 2 DEL 31 DE MAYO
DEL 2019 SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO EN 3 MESES, FECHA FIN DEL
CONTRATO 23 DE DICIEMBRE DE 2019

2019/06/12: SE MODIFICA VIGENCIA POLIZA, SE PRORROGA 3 MESES SEGUN OTROS!I
MODIFICATORIO NO. 002 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2019.

*
CON EL PRESENTE DOCUMENTO SE MODIFICA COBERTURA DE ESTABILIDAD DE OBRA POR
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA. .

*
2019/10/02 SE REALIZA PRORROGA DE 6 MESES AL CONTRATO DE ACUERDO CON EL
OTROSI N. 3 FIRMADO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 .
2019/12/23
POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO SE INFORMA QUE SE CONOCE EL ANEXO 4
FIRMADO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019, ANEXO 5 FIRMADO EL 15 DE OCTUBRE DE 2019Y
SE REALIZA AUMENTO DE VALOR ASEGURADO SEGUN ANEXO 6 FIRMADO EL 16 DE
DICIEMBRE, ASI MISMO SE INLUYE EL AMPARO DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO A PARTIRDEL
16 DE DICIEMBRE 2019MEDIANTE DOCUMENTO ACTA DE SUSPENSION
N. 1 FIRMADO POR LAS PARTES EL DIA 24 DE MARZO DE 2020 Y DOCUMENTO
ACTA DE REINICIO FIRMADA POR LAS PARTES EL DIA 23 DE JUNIO DE 2020
SE MODIFICA LA VIGENCIA DE LA POLIZA .

i\dEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN OTROSI NRO 7
SE PRORROGA EL CONTRATO POR UN MES MAS.

'I\'dEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN OTROSI NRO 8
SE PRORROGA EL CONTRATO POR 20 DIAS MAS.

*

ACTA DE REINICIO: FIRMADA EL 18 DE ENERO DE 2021: NUEVA FECHA DE TERMINACION 19
DE ENERO DE 2021.

OTROSI NO 9: SE PRORROGA VIGENCIA DE LA POLIZA EN DOS MESES QUEDANDO COMOFECHA
DE TERMINACION 20 DE MARZO DE 2021.

*

AJUSTE DE VIGENCIA.

*

CON EL PRESENTE DOCUMENTO SEGUN OTROSI NO 10 SE PRORROGA VIGENCIA EN UN MES Y11

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL

L
CARRERA 16 N 95 70, OFICINA 80 RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMUN

NEIVA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. - CLIENTE - o Pagina 2
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Ciudad y Fecha de Expedicion Péliza Documento
NEIVA, 12 DE MAYO DE 2021 2008462-3 13636225
Intermediario Cddigo Oficina Referencia de Pago
AKUO AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA 13153 2649 01213636225
TOMADOR
NIT Razén Social y/o Nombres y Apellidos
9011369315 CONSORCIO DEUS 2018
Direccion [Cludad Teléfono
CR3B#12-56 FLORENCIA 4367772
TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS
DIAS.
*
CON EL PRESENTE DOCUMENTO SEGUN OTROSI NO 11 SE PRORROGA VIGENCIA DE LA POLIZAEN
11 DIAS.
0
i
i
5
=]
2
g
>
PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACION LA e SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S A
DIRECCION DE LA COMPARIA ES: COLIGO; NIT 890.903.407-9
CARRERA 16 N 95 70, OFICINA 80 RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMUN
NEIVA

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. - CLIENTE - Www.suramericana.com Pégina 3
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SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES >
suramericana 7
s r —
(GARANTIA UNICA) =
Ciudad y Fecha de Expedicién Péliza Documento
NEIVA, 12 DE MAYO DE 2021 2008462-3 13636225
Intermediario Cadigo Oficina Referencia de Pago
AKUO AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA 131563 2649 01213636225
TOMADOR
NIT Razén Social y/o Nombres y Apellidos
9011369315 CONSORCIO DEUS 2018
Direccién Ciudad lTeléfunu
CR3B#12-56 FLORENCIA 4367772
GARANTIZADO
NIT Nombres y Apellidos
9011369315 CONSORCIO DEUS 2018

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT | Nombres y Apellidos
8000915944 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

PARTICIPANTES DEL CONSORCIO/ UNION TEMPORAL

TIPO IDENTIFICACION NUMERO IDENTIFICACION NOMBRE %PARTICIPACION
NIT 9011369315 CONSORCIO DEUS 2018 ]
NIT 9006558911 UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS SAS 10
NIT 8909030352 TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S 25
NIT 8250001642 LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. 40
CEDULA 6801919 CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO 25
COBERTURAS DE LA POLIZA
COBERTURA FECHA INICIAL |FECHA VENCIMIENTO |VALOR ASEGURADO | PRIMA
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO 30-ABR-2021 12-NOV-2021 7.337.913.739,00 265.391,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 30-ABR-2021 12-NOV-2021 18.435.202.419,00 666.780,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 12-MAY-2021 12-MAY-2026 18.435.202.419,00 0,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 30-ABR-2021 12-MAY-2024 9.217.601.209,50 333.354,00
A Y . VLR. PRIMA SIN IVA VLR. IMPUESTOS [IVA TOTAL A PAGAR
esde Hasta ias esde Hasta
30-ABR-2021] 12-MAY-2026 1815 | 12-MAY-2021| 01-MAY-2026 $1.265.525 $240.450 $1.505.975
VALOR A PAGAR EN LETRAS
UN MILLON QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L
Documento de: Valor Asegurado Movimiento Prima Anual Total Valor Asegurado
MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA $0 $31.554.622 $34.990.717.367,50

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCION SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTAN SUJETAS A RETENCION EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCION N° 009941

102 - NEGOCIOS CORPORATIVOS

RAMO | PRODUCTO OFICINA | USUARIO OPERACION | MONEDA COASEGURO NUMERO POLIZA LIDER DOCUMENTO COMPARIA LIDER
012 NDX 2649 32162 07 PESO COLOMBIANO CEDIDO
{_ ) A
o Gl Sl
FIRMA AUTORIZADA FIRMA TOMADOR
PARTICIPACION DE COASEGURADORAS
NOMBRE DE COASEGURADORA %PARTICIPACION [PARTICIPACION
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 60,00 ABRIDORA
BERKLEY 40,00 COASEGURADORA
PARTICIPACION DE INTERMEDIARIOS
.VHCOD!GO NOMBRE DEL PRODUCTOR COMPANIA . CATE@D_RIA %PARTICIPACIGN PBIMA
13153 | AKUO AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA | SEGUROS GENERALES SURAMERICANASA. | AGENCIAS S| wooo o TsRIT
DESCRIPCION Fecha a partir de la cual se utiliza Tipo y nimero de la entidad Tipo de documento Ramo al cual accede Identificacién Interna de la proforma
CODIGO CLAUSULADO 01/01/2017 13-18 P 05 F-01-12-084
CODIGO NOTA TECNICA 25/06/2017 13-18 NT-P 5 N-01-012-011

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACION LA
DIRECCLON DE LA COMPANIA ES:

CARRERA 16 N 95 70, OFICINA 80

NEIVA

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL
CODIGO: 2846904241

- BERKLEY -

SEGUROS GENERALES SURAMERB‘I;%.Q(I;Q:;A‘IETA
-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMUN

www.suramericana.com
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Ciudad y Fecha de Expedicion Péliza Documento
NEIVA, 12 DE MAYO DE 2021 2008462-3 13636225
Intermediario Cédigo Oficina Referencia de Pago
AKUO AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA 13153 2649 01213636225
TOMADOR
NIT Razén Social y/o Nombres y Apellidos
9011369315 CONSORCIO0 DEUS 2018
Direccién Ciudad Teléfono
CR3B#12-56 FLORENCIA 4367772

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS
NRO. DE CONTRATO 724 DE 19 DIC 2017.
MEJORIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA - SECTORDESDE
PR 20 000 AL PR 49 000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.

POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO SE REALIZA AJUSTE EN LA TASA PACTADA
INICIALMENTE

- SE AJUSTA LA PRESENTE POLIZA ACORDE A ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, FIRMADA
ENTRE LAS PARTES EL DIA 23 DE ENERO 2018.

- SE ACLARA QUE LA COBERTURA DE ESTABILIDAD DE OBRA HACE REFERENCIA A LA
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON EL OTROSI NO.1 DEL 16
DE AGOSTO DE 2018 SE INFORMA QUE LA ASEGURADORA CONOCE Y ACEPTA EL
OTROSI 1, ASI MISMO DE CONFORMIDAD CON EL OTROSI NO. 2 DEL 31 DE MAYOD
DEL 2019 SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO EN 3 MESES, FECHA FIN DEL
CONTRATO 23 DE DICIEMBRE DE 2019

2019/06/12: SE MODIFICA VIGENCIA POLIZA, SE PRORROGA 3 MESES SEGUN OTROSI
MODIFICATORIO NO. 002 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2019.

*
CON EL PRESENTE DOCUMENTO SE MODIFICA COBERTURA DE ESTABILIDAD DE OBRA POR
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA. .

*
2019/10/02 SE REALIZA PRORROGA DE 6 MESES AL CONTRATO DE ACUERDO CON EL
OTROSI N. 3 FIRMADO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 .
2019/12/23
POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO SE INFORMA QUE SE CONOCE EL ANEXO 4
FIRMADO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019, ANEXO 5 FIRMADO EL 15 DE OCTUBRE DE 2019Y
SE REALIZA AUMENTO DE VALOR ASEGURADO SEGUN ANEXO 6 FIRMADO EL 16 DE
DICIEMBRE, AS| MISMO SE INLUYE EL AMPARO DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO A PARTIRDEL
16 DE DICIEMBRE 2019MEDIANTE DOCUMENTO ACTA DE SUSPENSION
N. 1 FIRMADO POR LAS PARTES EL DIA 24 DE MARZO DE 2020 Y DOCUMENTO
ACTA DE REINICIO FIRMADA POR LAS PARTES EL DIA 23 DE JUNIO DE 2020
SE MODIFICA LA VIGENCIA DE LA POLIZA .

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN OTROSI NRO 7
SE PRORROGA EL CONTRATO POR UN MES MAS.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN OTROSI NRO 8
SE PRORROGA EL CONTRATO POR 20 DIAS MAS.
*
ACTA DE REINICIO: FIRMADA EL 18 DE ENERO DE 2021: NUEVA FECHA DE TERMINACION 19
DE ENERO DE 2021.

OTROSI NO 9: SE PRORROGA VIGENCIA DE LA POLIZA EN DOS MESES QUEDANDO COMOFECHA
DE TERMINACION 20 DE MARZO DE 2021.

*

AJUSTE DE VIGENCIA.

*

CON EL PRESENTE DOCUMENTO SEGUN OTROSI NO 10 SE PRORROGA VIGENCIA EN UN MES Y11

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL
PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACION LA CODIGO: 2846904241 SEGURDS GENERALES SURAMERICANA S.A.
DIRECCLON DE LA COMPARNIA ES: NIT 890.903.407-9
CARRERA 14 N 95 70, OFICINA 80 RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMUN

NEIVA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. - BERKLEY - www.suramericana.com Paiging 2
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Ciudad y Fecha de Expedicion Péliza Documento
NEIVA, 12 DE MAYO DE 2021 2008462-3 13636225
Intermediario Codigo Oficina Referencia de Pago
AKUO AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA 13153 2649 01213636225
TOMADOR
NIT Razén Social y/o Nombres y Apellidos
9011369315 CONSORCIO DEUS 2018
Direccion Ciudad Teléfono
CR3B#12-56 FLORENCIA 4367772
TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS
DIAS.
*
CON EL PRESENTE DOCUMENTO SEGUN OTROSI NO 11 SE PRORROGA VIGENCIA DE LA POLIZAEN
11 DIAS.
0

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACION LA DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL

DIRECCION DE LA COMPARIA ES: CODIGO: 2844904241
CARRERA 16 N 95 70, OFICINA 80

NEIVA

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. - BERKLEY -

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

T 890.903.407-9

RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMUN

www.suramericana.com
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CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICION POLTZA NUMERO REFERENCIA DE PAGO
BOGOTA D.C., 14 DE MAYO DE 2021 0528929-4 01313473566
INTERMEDIARIO CODIGO [OFICINA  |DOCUMENTO NUMERO
AKUO AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA 13153 2649 13473566
TOMADOR NIT
CONSORCIO DEUS 2018 9011369315
ASEGURADO NIT
CONSORCIO DEUS 2018 / DEPARTAMENTO DEL CAQUETA 9011369315
BENEFICIARIO
TERCEROS AFECTADOS
DIRECCION DE COBRO CIUDAD TELEFONO
CR 3 B # 12 - 56 FLORENCIA 4367772
DIRECCION DEL PREDIO ASEGURADO CIUDAD DEPARTAMENTO DESCRIPCION DEL SECTOR
CR 6 # 21 40 FLORENCIA CAQUETA SECTOR SERVICIOS
ACTIVIDAD AROPIEO,
EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION 9 - 15
DESCRIPCION DEL PREDIO ASEGURADO RIESGO No
1
COBERTURAS DE LA POLIZA
i
COBERTURA VLR. ASEGURADO VLR. MOVIMIENTO \*}M%EE PRIMA I.V.A PRIMA + IVA
* BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL 4.608.800.605,00 0,00 0 416.596 79.153 495,749
* R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 1.843.520.242,00 0,00 0 2.778 528 3.306
* R.C. PATRONAL 1.843.520.242,00 0,00 Y 2.778 528 3.306
* R.C. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 1.189.531.436,00 0,00 0 1.792 340 2.132
VIGENCIA DEL MOVIMIENTO NUMERO DIAS
G P} PRIMA IVA TOTAL A PAGAR
23-ENE-2018 | 12-MAY-2021 1205 $423.944 $80.549 $504.493
VALOR A PAGAR EN LETRAS
QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/L
e VIGENCIA DEL sssugg NUMERO DE RIESGOS VIGENTES | VALOR ASEGURADO VALOR INDICE VARIABLE TOTAL VALOR ASEGURADO
DES HASTA
23-ENE-2018 12-MAY-2021 1 $4.608.800.605,00 $0,00 $p.608.800.605,00

DOCUMENTO DE:
MODIFICACION VALORABLE CON AUMENTO DE PRIMA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCION SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTAN SUJETAS A RETENCION EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17

TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DEL SEGURO: "LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE
EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATC Y DARA DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE
LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO".

EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA (01-13-040 , LAS CUALES SE ADJUNTAN

EL TOMADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO O AFIANZADO, SE OBLIGAN A ACTUALIZAR ANUALMENTE O AL MOMENTO DE LA RENOVACION DE LA POLIZA, LA
INFORMACION CONTENIDA EN EL FORMULARIO DE VINCULACION DE CLIENTES Y SUS ANEXOS Y A ENTREGAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE. A SU

VEZ, LA COMPANIA TIENE LA FACULTAD DE CANCELAR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO POR EL REGIMEN LEGAL PROPIO DE CADA
CONTRATO, EN CASO DE DESATENCIOGN A ESTOS DEBERES.

@l[-‘ 23 ()\) s ;

102 - NEGOCIOS CORPORATIVOS L
:)?fMD ZRDDUC'I’D OFICINA | USUARIO OPERACION BPAEBSJEDEOLOMBIANO FIRMA ADTORIZADA FIRMA ASEG 5

2 L 2649, 32452 o7 2 IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SOLO ES VALIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTA FIRMADO POR UN

COASEGURO NUMERO POLIZA LIDER DOCUMENTO COMPANIA LIDER CAJERO D COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. S| SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE. LA
CEDIDO PRIMA SOLO SERA ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

PARTICIPACION DE COASEGURADORAS

NOMBRE DE COASEGURADORA $PARTICIPACIOGNPARTICIPACION
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 40,00 254366
BERKLEY 40,00 169.578
PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACION
LA D1RECC1ON DE LA COMPANIA ES: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
CARRERA 16 N 95 70, OFICINA BO NIT 890.503.407-9
BOGOTA D.C. RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMON
Seguros Generales Suramericana S.A. ~ CLIENTE - Www.suramericana.com

Pagina 1
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CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICION POLTZA NUMERO REFERENCIA DE PAGO
BOGOTA D.C., 14 DE MAYO DE 2021 0528929-4 01313473566
INTERMEDIARIO CODIGO | OFICINA _ |DOCUMENTO NUMERO
AKUO AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA 13153 | 2649 13473566
TOMADOR NIT
CONSORCIO DEUS 2018 9011369315
ASEGURADO NIT
CONSORCIO DEUS 2018 / DEPARTAMENTO DEL CAQUETA 9011369315
BENEFICIARIO
TERCEROS AFECTADOS
DIRECCION DE COBRO CIUDAD TELEFONO
CR 3 B # 12 - 56 FLORENCIA 4367772
PARTICIPACION DE ASESORES
DT NOMBRE DEL ASESOR coMpaARiIa CATEGORIA $PARTICIPACION PRIMA
13153 AKUO AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA SEGURDS GENERALES SURAMERICANA AGENCIAS 100,00 254.366
1044999 BERKLEY BERKLEY DIRECTO 100,00 169.578

FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE UTILTZRO Y NUMERO DE LA ENTIDADTIPO DE DOCUMENTQRAMO AL CUAL PERTENE ENTIFICACION INTERNA DE LA PROFORMA
01 - 06 - 2009 13-18 P 6 F-01-13-040

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO
012002008462. NO. DE CONTRATO

LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 3,875,009,230.85 PARA CUBRIR LOS
PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MCDALIDAD DE DANO EMERGENTE, COMO
EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS
EXTRAPATRIMONIALES.

NRO. DE CONTRATO 724 DE 1% DIC 2017.

MEJORIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA VALPARAISO SOLITA SECTOR

DESDE PR 20 000 AL PR 49 000 DEPARTAMENTC DEL CAQUETA.

LA PRESENTE POLIZA INCLUYE LAS SIGUIENTES COBERTURAS
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, SUBLIMITE 10% DEL VALOR
ASEGURADO POR § FL VALOR ASEGURADO POR VIGENCIA,

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS, SUBLIMITE 10% DEL VALOR
ASEGURADO POR EVENTO Y 1.000.000.000, ESTE AMPARO OPERA

EN EXCESO DEL SOAT Y DE LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
PROPIA DEL VEHICULO,

RC PATRONAL, SUBLIMITE 10% DEL VALOR ASEGURADO POR

EVENTO 40% DEL VALOR ASEGURADO POR VIGENCIA, ESTE AMPARO

OPERA EN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

ASEGURADO ADICIONAL:

SE INCLUYE COMO ASEGURADO ADICIONAL A DEPARTAMENTC DEL CAQUETA
UNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL SOLIDARIA POR
LOS DANOS A TERCEROS QUE EL ASEGURADO MARCOS CARRASCO VARGAS.
CAUSE A TERCEROS EN DESARROLLO DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA POLIZA,
SE EXCLUYE LA RCE PROPIA DE DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

BENEFICIARIC ADICIONAL

TERCERO AFECTADO Y DEPARTAMENTO DEL CAQUETA RESPECTO A DANOS
EN BIENES DIFERENTES A LOS OBJETO DEL CONTRATO SE EXCLUYE LA
RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

DE COLOMA

POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO SE REALIZA AJUSTE A LA TASA PACTADA
INICIALMENTE

- SE AJUSTA LA PRESENTE POLIZA ACORDE A ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, FIRMADA
ENTRE LAS PARTES EL DIA 23 DE ENERO 2018.

VIGILADO ™™

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON EL OTROSI NO.1 DEL 16

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACION

LA DIRECCION DE LA COMPANIA ES: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
CARRERA 16 N 95 70, OFICINA 80 NIT B90.903.407-9

BOGOTA D.C. RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMON
Seguros Generales Suramericana 5.A. - CLIENTE - www.suramericana.com

Péagina 2
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CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICION POLTZA NUMERO REFERENCIA DE PAGO
BOGOTA D.C., 14 DE MAYO DE 2021 0528929-4 01313473566
INTERMEDIARIO CODIGO | OFICINA _ |DOCUMENTO NUMERO
AKUO AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA 13153 | 2649 13473566

TOMADOR NIT

CONSORCIC DEUS 2018 9011369315

ASEGURADO NIT

CONSORCIO DEUS 2018 / DEPARTAMENTO DEL CAQUETA 9011369315

BENEFICIARIO

TERCEROS AFECTADOS

DIRECCION DE COBRO CIUDAD TELEFONO

CR 3B #12 - 56 FLORENCIA 4367772

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

DE AGOSTC DE 2018 SE INFORMA QUE LA ASEGURADORA CONOCE Y ACEPTA EL
OTROSI 1, ASI MISMO DE CONFORMIDAD CON EL OTROSI NO. 2 DEL 31 DE MAYO
DEL 2019 SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO EN 3 MESES, FECHA FIN DEL
CONTRATO 23 DE DICIEMBRE DE 2019

2019/06/12: SE MODIFICA VIGENCIA POLIZA, SE PRORROGA 3 MESES SEGA:N OTROSI
MODIFICATORIO NO. 002 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2019

'

2019/10/02: SE REALIZA PRORROGA AL CONTRATO POR 6 MESES DE ACUERDO CON EL
OTROSI N. 3 FIRMADO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019

2019/12/23 POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO SE INFORMA QUE SE CONOCE EL ANEXO 4

FIRMADO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 20159, ANEXO 5 FIRMADO EL 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y

SE REALIZA AUMENTC DE VALOR ASEGURADO SEGA:;N ANEXO 6 FIRMADO EL 16 DE

DICIEMBRE DE 2019

MEDIANTE DOCUMENTC ACTA DE SUSPENSION N. 1 FIRMADO POR LAS PARTES EL DIA 24 DE M
ARZO DE 2020 Y DOCUMENTO ACTA DE REINICIC FIRMADA POR LAS PARTES EL DIA 23 DE JU
NIO DE 2020 SE MODIFICA LA VIGENCIA DE LA POLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN OTROSI NRO 7

SE PRORROGA EL CONTRATC POR UN MES MAS.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO ¥ SEGUN OTROSI NRO 8
SE PRORROGA EL CONTRATO POR 20 DIAS MAS.

ACTA DE REINICIO: FIRMADA EL 18 DE ENERO DE 2021: NUEVA FECHA DE TERMINACION 19
DE ENERO DE 2021.

OTROSI NO $: SE PRORROGA VIGENCIA DE LA POLIZA EN DOS MESES QUEDANDO COMOFECHA
DE TERMINACICN 15 DE MARZO DE 2021

*

AJUSTE DE VIGENCIA

CON EL PRESENTE DOCUMENTO SEGUN OTROSI NO 10 SE PRORROGA VIGENCIA DE LA
POLIZA EN 1 MES Y 11 DIAS

CON EL PRESENTE DOCUMENTO SE PRORROGA VIGENCIA DE LA POLIZA EN 11 DIAS SEGUN
OTROSI NO 11.

DE COLOMBIA

URERINTENDENCIA

VIGILADO *

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACION
LA D1RECC1ON DE LA COMPANIA ES:
CARRERA 16 N 95 70, OFICINA 80

BOGOTA D.C.

Seguros Generales Suramericana S.A.

- CLIENTE -

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

NIT 850.90

3.407-9

RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMON

Www.suramericana.com
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i E—‘ APROBACION DE GARANTIAS

Florencia, 14 de Mayo de 2021

Tipo de contrato OBRA No. |724/2017 Fecha | 1911212017
POLIZA DE No. 2008462-3 '
CUMPLIMIENTO Doc. 13636225 Fecha De Expedicion | 12/05/2021
POLIZA DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EZ??%E?%?&% Fecha De Expedicién | 14/05/2021
EXTRACONTRACTUAL -
Compaiiia Aseguradora Seguros Generales Suramericana S.A.
Nit. 890.903.407-9
Datos del Tomador CONSORCIO DEUS 2018
Asegurado DEPARTAMENTO DEL CAQUETA  NIT. 800.091.594-4
Beneficiario DEPARTAMENTO DEL CAQUETA  NIT. 800.091.594-4
AMPAROS VIGENCIA SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO 30/04/2021 AL 12/11/2021 §IBHOD02B, 00

PAGO DE SALARIOS Y
PRESTACIONES

SOCIALES E 30/04/2021 hasta 15/05/2021 $9.217.601.208,50

INDEMNIZACIONES
LABORALES

ESTABILIDAD Y CALIDAD
DE LA OBRA 12/05/2021 hasta 12/05/2026 $18.435.202.419,00

BUEN MANEJO Y

GORRECTA IHVERGION 30/04/2021 hasta 12/11/2021

DEL ANTICIPO $ 7.3379133739,00
| RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRA CONTRACTUAL
No. 05628529-4
Documento No. 13367531 23/01/2018 hasta 12/05/2021 $ 4.608.800.605,00

EXPEDICION 03/11/2020

Otrosi No. 11 prorroga de 11 dias.

LEIDY-JOHANA| CRUZ PALENCIA
DIRECTOR TECNIC) DE CONTRATACION

DELEGADO EN MATERIA DE CONTRATACION
Decroto No, 000476 del 01/07/2020

Elaborado L ‘
Marlon Alain rv‘iosquere;r,;&i_
Abogado - Contralista.
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