

CONSORCIO ARI

	Radicado No.
	Fecha
	Remite
	Destinatario
	Asunto
	Respuesta

	C ARI PAIPA - 2022 - 011
	31 de Enero del 2023
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
	SOLICITUD INFORMACIÓN COMPONENTE PGIO
	Ninguna

	C ARI PAIPA - 2022 - 012
	31 de Enero del 2023
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
	SOLICITUD INFORMACIÓN COMPONENTE AMBIENTAL
	Ninguna

	C ARI PAIPA - 2022 - 015
	09 de Febrero del 2023
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	CAROLINA BOHORQUEZ R.
INTERVENTORIA
	RESPUESTA A OFICIO BIL-2012-538-008 RECIBIDO EL DÍA 02 DE FEBRERO DE 2023
	Ninguna

	C ARI PAIPA - 2022 - 018
	20 de Febrero del 2023
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	CAROLINA BOHORQUEZ R.
INTERVENTORIA
	DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES SOBRE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS PROPUESTAS
	Ninguna

	C ARI PAIPA - 2022 - 019
	22 de Febrero del 2023
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
	REITERACIÓN CATASTRO DE REDES DE ACUEDUCTO Y GAS NATURAL DENTRO DEL ALCANCE DEL PROYECTO. (pendiente componente de acueductos)
	Recibido Parcialmente.

	C ARI PAIPA - 2022 - 020
	22 de Febrero del 2023
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	CAROLINA BOHORQUEZ R.
INTERVENTORIA JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
	DEFINICIÓN PUNTOS DE AMARRE PARA REPLANTEO TOPOGRÁFICO
	Ninguna

	C ARI PAIPA - 2022 - 021
	24 de Febrero del 2023
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	CAROLINA BOHORQUEZ R.
INTERVENTORIA JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
	FALTA DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIÓN A LOS DISEÑOS ENTREGADOS
	Ninguna

	C ARI PAIPA - 2022 - 025
	15 de Marzo del 2023
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	CAROLINA BOHORQUEZ R.
INTERVENTORIA JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
	SOLICITUD SUSPENSIÓN TEMPORAL CONTRATO DE OBRA 459 DE 2022
	Ninguna

	C ARI PAIPA - 2022 - 029
	10 de Abril del 2023
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	CAROLINA BOHORQUEZ R.
INTERVENTORIA JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
	ESTADO REINICIO DEL CONTRATO DE OBRA 459 DE 2022
	Ninguna

	C ARI PAIPA - 2022 - 031
	12 de Julio del 2023
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	CAROLINA BOHORQUEZ R.
INTERVENTORIA JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
	ESTADO REINICIO DEL CONTRATO DE OBRA 459 DE 2022
	Ninguna

	C ARI PAIPA - 2022 - 034
	22 de Agosto del 2023
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	FABIO ALBERTO MEDRANO REYES
Alcalde Municipio de Paipa
	SOLICITUD REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO DE OBRA Y/O TERMINACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO. ACTIVACIÓN DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
	Ninguna

	C ARI PAIPA - 2022 - 036
	28 de Agosto del 2023
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA
	SOLICITUD RESPUESTA FORMAL COMUNICACIONES EFECTUADAS
	Ninguna

	C ARI PAIPA - 2022 - 037
	28 de Agosto del 2023
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA
	SOLICITUD INFORMACIÓN TÉCNICA AJUSTE DISEÑOS CONTRATO
	Ninguna

	C ARI PAIPA - 2022 - 038
	06 de Septiembre del 2023
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA
	RESPUESTA OFICIO BIL-2012-538-053 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 – SOLICITUD CLARIDAD SOBRE REINICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA
	Ninguna

	C ARI PAIPA - 2022 - 040
	08 de Septiembre del 2023
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA
	RESPUESTA OFICIO No. 597 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 – RESPUESTA SOLICITUDES DE FECHAS 12 DE JULIO Y 26 DE AGOSTO DE 2023
	Ninguna

	C ARI PAIPA - 2022 - 041
	09 de Septiembre del 2023
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA
	SOLICITUD INFORMACIÓN EJECUCIÓN OBRAS POR PARTE DEL MUNICIPIO DE PAIPA
	Ninguna

	C ARI PAIPA - 2022 - 045
	30 de Septiembre del 2023
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
	RESPUESTA OFICIO No. 597 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 – RESPUESTA SOLICITUDES DE FECHAS 12 DE JULIO Y 26 DE AGOSTO DE 2023
	Ninguna

	C ARI PAIPA - 2022 - 046
	01 de Octubre del 2023
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA
	RESPUESTA OFICIO No. BIL-2012-538-063 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 – REINICIO INMEDIATO DE LAS OBRAS
	Ninguna

	C ARI PAIPA - 2022 - 050
	17 de Octubre del 2023
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA
	SOLICITUD ACTA COMITÉ VIRTUAL 02 DE OCTUBRE DE 2023 Y REITERACIÓN SOLICITUD REUNIÓN PRESENCIAL DEL PROYECTO
	Ninguna

	C ARI PAIPA - 2022 - 074
	04 de Enero del 2024
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
	SOLICITUD ESTADO ACTAS PARCIALES DE AVANCE DE OBRA No. 1 Y 2
	Ninguna

	C ARI PAIPA - 2022 - 050
	17 de Octubre del 2023
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA
	SOLICITUD DEFINICIÓN MATERIAL DE RELLENOS Y OBRAS ADICIONALES PARA CUNETAS.
	Ninguna

	C ARI PAIPA - 2022 - 075
	04 de Enero del 2024
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA
	SOLICITUD DEFINICIÓN MATERIAL DE RELLENOS Y OBRAS ADICIONALES PARA CUNETAS..
	Ninguna

	C ARI PAIPA - 2022 - 078
	15 de Enero del 2024
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA
	OBSERVACIONES ANCHOS DE VÍA PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS..
	Ninguna

	C ARI PAIPA - 2022 - 079
	15 de Enero del 2024
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
	SOLICITUD CERTIFICACIÓN EJECUCIÓN ACTIVIDADES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN LA VIGENCIA 2023
	Recibido Parcialmente

	C ARI PAIPA - 2022 - 080
	15 de Enero del 2024
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA
	REITERACIÓN SOLICITUD INFORMACIÓN EJECUCIÓN OBRAS POR PARTE DEL MUNICIPIO DE PAIPA VIGENCIA 2023
	Ninguna

	C ARI PAIPA - 2022 - 086
	29 de Enero del 2024
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA
	SOLICITUD INFORMACIÓN TRÁMITE Y PAGOS ACTAS PARCIALES No. 1, 2 Y 3 RECURSOS DPS Y ACTA PARCIAL FILTROS RECURSOS MUNICIPIO DE PAIPA.
	Ninguna

	C ARI PAIPA - 2022 - 087
	29 de Enero del 2024
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA
	SOLICITUD SUSPENSIÓN TEMPORAL CONTRATO DE OBRA 459 DE 2022, POR FALTA DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES
	Ninguna

	C ARI PAIPA - 2022 - 089
	31 de Enero del 2024
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA
	REITERACIÓN SOLICITUD REUNIÓN PRESENCIAL DEL PROYECTO
	Ninguna

	C ARI PAIPA - 2022 - 095
	08 de Febrero del 2024
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA
	REITERACIÓN SOLICITUD SUSPENSIÓN TEMPORAL CONTRATO DE OBRA 459 DE 2022, POR FALTA DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES
	Ninguna

	C ARI PAIPA - 2022 - 096
	08 de Febrero del 2024
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA
	SEGUNDA REITERACIÓN SOLICITUD INFORMACIÓN EJECUCIÓN OBRAS POR PARTE DEL MUNICIPIO DE PAIPA VIGENCIA 2023
	Ninguna

	C ARI PAIPA - 2022 - 101
	20 de Febrero del 2024
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA
	SEGUNDA REITERACIÓN SOLICITUD SUSPENSIÓN TEMPORAL CONTRATO DE OBRA 459 DE 2022, POR FALTA DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES
	Ninguna

	C ARI PAIPA - 2022 - 103
	21 de Febrero del 2024
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
	SOLICITUD CUMPLIMIENTO CLÁUSULA 8 DEL CONTRATO NO. 459 DE 2022
	Ninguna

	C ARI PAIPA - 2022 - 109
	28 de Febrero del 2024
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORÍA
	TERCERA REITERACIÓN SOLICITUD SUSPENSIÓN TEMPORAL CONTRATO DE OBRA 459 DE 2022, POR FALTA DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES
	Respuesta parcial, mediante radicado 130-140 de fecha 05 de Marzo de 2024 ya que se informa por la supervisión que se realizó visita y que se entregará posteriormente parte de la información requerida.

	C ARI PAIPA - 2022 - 110
	05 de Marzo del 2024
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	GERMAN RICARDO CAMACHO BARRERA
ALCALDE
JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
	ACTIVIDADES PENDIENTES CONTRATO DE OBRA No. 459 DE 2022
	Ninguna

	C ARI PAIPA - 2022 - 112
	06 de Marzo del 2024
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	GERMAN RICARDO CAMACHO BARRERA
ALCALDE
JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
	INCUMPLIMIENTOS EJECUCIÓN CONTRATO NO. 459 DE 2022
	Ninguna

	C ARI PAIPA - 2022 - 122
	04 de Abril del 2024
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA
	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA REINICIO No. 03 Y SOLICITUD PRÓRROGA No. 02
	Parcialmente. La interventoría corre traslado a la supervisión.

	C ARI PAIPA - 2022 - 129
	19 de Julio del 2024
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA
	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA REINICIO No. 03 CONTRATO DE OBRA No. 459 DE 2022
	Ninguna

	C ARI PAIPA - 2022 - 133
	02 de Agosto del 2024
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA
	PERSONAL CONTRACTUAL A PARTIR DEL ACTA DE REINICIO No. 03 DEL CONTRATO DE OBRA No. 459 DE 2022
	Ninguna

	C ARI PAIPA - 2022 - 135
	05 de Agosto del 2024
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA
	SOLICITUD RECORRIDO DE OBRA PARA RECIBO Y POSTERIOR LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 459 DE 2022
	Ninguna

	C ARI PAIPA - 2022 - 137
	08 de Agosto del 2024
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA
	REITERACIÓN SOLICITUD RECORRIDO DE OBRA PARA RECIBO Y POSTERIOR LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 459 DE 2022
	Ninguna

	C ARI PAIPA - 2022 - 138
	21 de Agosto del 2024
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA
	SEGUNDA REITERACIÓN SOLICITUD RECORRIDO DE OBRA PARA RECIBO Y POSTERIOR LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 459 DE 2022
	Ninguna

	C ARI PAIPA - 2022 - 141
	30 de Agosto del 2024
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	GERMAN RICARDO CAMACHO BARRERA
ALCALDE
JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA
	TERCERA REITERACIÓN SOLICITUD RECORRIDO DE OBRA PARA RECIBO Y POSTERIOR LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 459 DE 2022 – SOLICITUD ACOMPAÑAMIENTO PROCESO LIQUIDACIÓN ENTES DE CONTROL
	Ninguna

	C ARI PAIPA - 2022 - 143
	14 de Noviembre del 2024
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA
	SOLICITUD DE ACTAS RECIBO Y/O TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 459 DE 2022
	Ninguna

	C ARI PAIPA - 2022 - 145
	29 de Noviembre del 2024
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA
	REITERACIÓN SOLICITUD DE ACTAS RECIBO Y/O TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 459 DE 2022
	Ninguna

	C ARI PAIPA - 2022 - 14
	29 de Noviembre del 2024
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA
	ENTREGA PROCESO CONSTRUCTIVO ACTIVIDADES GARANTÍA OBRAS FILTROS.
	Ninguna

	C ARI PAIPA - 2022 - 147
	12 de Diciembre del 2024
	MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA
R.L.  CONSORCIO ARI
	FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA
	SEGUNDA REITERACIÓN SOLICITUD DE ACTAS RECIBO Y/O TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 459 DE 2022
	El 19 de diciembre de 2024 se remite borrador de acta de terminación.
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