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MEMORANDO

Bogota, D.C.

PARA: ASTRID CAROLINA SANCHEZ CALDERON
Subdirectora de Gestion Contractual

DE: MARLENY RIVERA GALEANO
Supervisora Contrato Interadministrativo No. 2665-2023

ASUNTO: Alcance radicado 2024-3-003123-038077 Id: 468836 de 26 de diciembre de
2024

Referencia: Informe Técnico de Supervision para adelantar Procedimiento Administrativo
Sancionatorio por presunto Incumplimiento Parcial del Contrato
Interadministrativo No. 2665 — 2023, celebrado entre el MINISTERIO DEL
INTERIOR y LA AGENCIA LOGISITICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Pdliza No. 980-47-994000026551-23 Anexo 0 de Aseguradora Solidaria de
Colombia.

Cordial saludo,

De acuerdo con las observaciones recibidas el dia 27 de febrero de 2025 por parte de
la subdireccion de gestion contractual al informe de la referencia, de manera atenta y
en cumplimiento de mis obligaciones como Supervisor del Contrato 2665 de 2023, doy
alcance al informe del Posible Incumplimiento Parcial, previo las siguientes
consideraciones:

GENERALIDADES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 2665 DE 2023

Contrato Interadministrativo No. 2665 de 2023

La Agencia Logistica de las Fuerzas
Contratista: Militares
Fecha suscripcion: 17 de noviembre de 2023
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Valor total del Contrato: $ 97.120.978.299
Fecha terminacién inicial: 21 de mayo de 2025

Prorrogas y modificaciones
Sin modificaciones contractuales
Primera modificacion: aprobadas.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 2665 DE 2023

Estado Financiero Contrato Interadministrativo No. 2665 de 2023
DESEMBOLSO VALOR FECHA ESTADO
28/12/2023
DESEMBOLSO No. 1 $ 79.138.283.188 16/02/2024 PAGADO
29/02/2024
DESEMBOLSO No. 2 $ 16.308.842.198 N/A SIN PAGAR
DESEMBOLSO No. 3 $ 1.673.852.914 N/A SIN PAGAR
HECHOS

1. El 17 de noviembre de 2023, se suscribe el Contrato Interadministrativo No. 2665 de
2023, entre la NACION — MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA AGENCIA LOGISTICA DE
LAS FUERZAS MILITARES (Anexo 01).

2. El 21 de noviembre de 2023, se registra y aprueba en el Sistema Electrénico de
Contratacion Publica (SECOP 2) la Péliza de Garantia Unica de Cumplimiento en favor
de Entidades Estatales No. 980-47-994000026551-23 Anexo 0 (Anexo 02).

3. Eldia 21 de noviembre de 2023; una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento
y ejecucion, se suscribe Acta de Inicio el Contrato Interadministrativo No. 2665 de 2023
(Anexo 03).

4. EIl Contrato en mencion se conforma de los siguientes Ocho (8) componentes de los
cuales se relaciona la documentacion correspondiente Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6 y
Anexo 12 de acuerdo con lo requerido para cada componente.
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Agencia Logistica | Remuneracion del servicio de
COMPONENTES De Las Fuerzas | asistencia técnica integral y operacion 3,45% $ 3.347.705.827

Militares logistica

Adquisicion de vehiculo 4x4 tipo van
Fuerza . . .
. junto con equipos (sistema de
371 Aeroespacial ) 6,45% $ 6.267.730.000
monitoreo y control de aeronave no

Colombiana
tripulada)
Gaula Militar
37.2 . Adquisicion de 24 motos 0,28% $ 276.576.000
Colombiano

Adquisicion de 5 carpas de

Armada Nacional | Proteccién+Trailer (segun modificacion)

37.3 . o 1,80% $1.743.889.146
De Colombia del personal en mision y tropas en
campo
Armada Nacional
374 Adquisicién de 6 botes (mar10) 8,65% $ 8.400.000.000
De Colombia
Policia Nacional | Adquisicién de 826 motos (444
37.5 . . ) 29,85% $ 28.990.000.000
De Colombia uniformadas y 382 no uniformadas)

Adquisicién de 250 camaras tacticas

Policia Nacional UNDMO mas 2 servidores de

37.6 ) i 4,68% $ 4.549.444.026
De Colombia almacenamiento y 1 software de
gestion
Policia Nacional | Adquisicién de 3000 captores biometria
37.7 9,78% $ 9.499.950.000

De Colombia dactilar

) ) Adquisicion de infraestructura
Policia Nacional
37.8. . tecnoldgica (data center) 35,05% $ 34.045.683.300
De Colombia

Hiperconvergencia

Para mayor claridad frente a cada componente, se anexan al presente escrito los Anexos
precontractuales que detallan a cabalidad cada uno de ellos:

4.1 FORMATO ANEXO 12 FONSECON VIABILIDAD DE PROYECTOS - SISTEMA DE
MONITOREO Y CONTROL DE AERONAVE NO TRIPULADA PARA FUERZA
AEROESPACIAL COLOMBIANA (Anexo 04).
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4.2 FORMATO ANEXO 4 FONSECON PROYECTO SIES - SISTEMA DE MONITOREO
Y CONTROL DE AERONAVE NO TRIPULADA PARA FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA (Anexo 05).

4.3 FORMATO ANEXO 5 FONSECON MODELO DE PRESUPUESTO PROYECTO
SIES - SISTEMA DE MONITOREOQO Y CONTROL DE AERONAVE NO TRIPULADA
PARA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA (Anexo 06).

4.4FORMATO ANEXO 12 FONSECON VIABILIDAD DE PROYECTOS -
ADQUISICION DE 24 MOTOS PARA GAULA MILITAR COLOMBIANO (Anexo 07).

45FORMATO ANEXO 6 FONSECON PROYECTO DE MOVILIDAD Y
PRESUPUESTO - ADQUISICION DE 24 MOTOS PARA GAULA MILITAR
COLOMBIANO (Anexo 08).

4.6 FORMATO ANEXO 12 FONSECON VIABILIDAD DE PROYECTOS -
ADQUISICION DE 6 CARPAS DE PROTECCION DEL PERSONAL EN MISION Y
TROPAS EN CAMPO PARA ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA (Anexo 09).

4.7FORMATO ANEXO 6 FONSECON PROYECTO DE MOVILIDAD Y
PRESUPUESTO - ADQUISICION DE 6 CARPAS DE PROTECCION DEL
PERSONAL EN MISION Y TROPAS EN CAMPO PARA ARMADA NACIONAL DE
COLOMBIA (Anexo 10).

48 FORMATO ANEXO 12 FONSECON VIABILIDAD DE PROYECTOS -
ADQUISICION 6 BOTES (MAR10) PARA ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA
(Anexo 11).

49FORMATO ANEXO 6 FONSECON PROYECTO DE MOVILIDAD Y
PRESUPUESTO - ADQUISICION 6 BOTES (MAR10) PARA ARMADA NACIONAL
DE COLOMBIA (Anexo 12).
4.10 FORMATO ANEXO 12 FONSECON VIABILIDAD DE PROYECTOS -
ADQUISICION DE 826 MOTOS PARA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA (Anexo
13).
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411 FORMATO ANEXO 6 FONSECON PROYECTO DE MOVILIDAD Y
PRESUPUESTO - ADQUISICION DE 826 MOTOS PARA POLICIA NACIONAL DE
COLOMBIA (Anexo 14).

412 FORMATO ANEXO 12 FONSECON VIABILIDAD DE PROYECTOS -
ADQUISICION 250 CAMARAS TACTICAS PARA POLICIA NACIONAL DE
COLOMBIA (Anexo 15).

4.13 FORMATO ANEXO 4 FONSECON PROYECTO SIES — ADQUISICION 250
CAMARAS TACTICAS PARA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA (Anexo 16).

4.14 FORMATO ANEXO 5 FONSECON MODELO DE PRESUPUESTO PROYECTO
SIES - ADQUISICION 250 CAMARAS TACTICAS PARA POLICIA NACIONAL DE
COLOMBIA (Anexo 17).

4.15 FORMATO ANEXO 12 FONSECON VIABILIDAD DE PROYECTOS -
ADQUISICION 3000 CAPTORES BIOMETRICOS DAPTILARES PARA NACIONAL
DE COLOMBIA (Anexo 18).

4.16 FORMATO ANEXO 4 FONSECON PROYECTO SIES — ADQUISICION 3000
CAPTORES BIOMETRICOS DAPTILARES PARA NACIONAL DE COLOMBIA
(Anexo 19).

4.17 FORMATO ANEXO 5 FONSECON MODELO DE PRESUPUESTO PROYECTO
SIES - ADQUISICION 3000 CAPTORES BIOMETRICOS DAPTILARES PARA
NACIONAL DE COLOMBIA (Anexo 20).

418 FORMATO ANEXO 12 FONSECON VIABILIDAD DE PROYECTOS -
ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA (DATA CENTER)
HIPERCONVERGENCIA (Anexo 21).

4.19 FORMATO ANEXO 4 FONSECON PROYECTO SIES — ADQUISICION DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA (DATA CENTER) HIPERCONVERGENCIA
(Anexo 22).
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4.20 FORMATO ANEXO 5 FONSECON MODELO DE PRESUPUESTO PROYECTO
SIES - ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA (DATA CENTER)
HIPERCONVERGENCIA (Anexo 23).

5. EI 04 de diciembre 2023, se recibe correo por parte de la Agencia, solicitando datos
de contacto de los representantes de cada componente, para las Coordinaciones y
Requerimientos Técnicos referente a los procesos que se deben adelantar (Anexo
24).

6. El 19 de enero 2024, se realiza reunion por parte del Ministerio para abordar
solicitudes por parte de la Armada Nacional con relacion a ajustes en
Especificaciones Técnicas de los Componentes 37.3 Carpas y 37.4 Botes, también
sobre la solicitud por parte de la Policia Nacional de una modificacion al Plan de
Distribucion del Componente 37.5 Motocicletas Uniformadas (Anexo 25).

7. El 26 de enero 2024, el Ministerio recibe el oficio No. 2024130010001171 ALDG-
ALSGC-CT-GCT-13002 por parte de la Agencia, solicitando la intervencién del
Ministerio para la solicitud de cambio en el plan de distribucién para las motos
uniformadas, segun lo requerido el 09/01/2024 por la Policia Nacional (Anexo 26).

8. EIl 26 de enero 2024, se recibe el oficio No. 2024130010003271 ALDG-ALSGC-CT-
GCT-13002 por parte de la Agencia, donde se informa que el presupuesto
inicialmente destinado para la adquisicion de las motos no uniformadas con destino
a la Policia Nacional y Gaula, resulta insuficiente de acuerdo a las cotizaciones
recibidas en los eventos de cotizacién SIP-002- 137-2023 y SIP-002-142-2023,
como se muestra a continuacién; sin embargo no se adjunta la documentacion
correspondiente a las cotizaciones del estudio de mercado, informacion que resulta
necesaria para justificar la solicitud realizada por la Agencia. (Anexo 27).

Ministerio del Interior — Sede Correspondencia Pagina | 6
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogota D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Linea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03

servicioalciudadano@mininterior.gov.co

WWW.mininterior.gov.co


mailto:servicioalciudadano@mininterior.gov.co

i
v/ i)
v

Interior ---------- |||||||||

T

: Al contestar cite Radicado 2025-3-003123-009057 Id: 500709

. Folios: 40 Fecha: 28-02-2025 15:24:41

' Anexos: 1 Documentos electronicos, :
\ Remitente: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y :
. LA CONVIVENCIA CIUDADANA N
\ Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

PRECIO
UNITARIO DE
CANTIDAD
: REFRENCIA CANTIDAD
ITE | Cédigo | ESPECIFICACION 0 UNIDAD DE PRECIO
W | UNSPSC | ESTECNICAS | PRESUPUESTO | \ecpqipa| — MEDIDA R | i o LMLANTE
SEie D IMPUESTOS
INCLUIDOS
1 | 48171800 M%Tpﬁg(')%ﬁg‘:‘o $8.990.000.000 382 UNIDAD  [$25.448.74500 [, oo 30 o 353 20
MOTOCICLETAS
DE ACUERDO 4
2 46171800 CON LAS $ 276.576.000 24 UNIDAD $ 19.264.000,00 260.608.000 14 -10
ESPECIFICAGION
ES TECNICAS

9. El 29 de enero 2024, se recibe el oficio No. 2024130010004011 2034-1-004044
ALDG-ALSGC-CT-GCT-13002, por parte de la agencia, solicitando el plan de
distribucion de motocicletas no uniformadas para el Gaula militar, aclarando que
para la fecha se mantiene la distribucion de 24 motocicletas no uniformadas (Anexo
28).

10. El 30 de enero 2024, se recibe el oficio No. 2024130010004161 ALDG-ALSGC-CT-
GCT-13002, por parte de la agencia, solicitando respuesta al cambio de
especificaciones enviado el 30/12/2023 por la Armada del componente 37.4 Botes
fluviales (Anexo 29).

11. EI 30 de enero 2024, se recibe oficio No. 2024130010004181 ALDG-ALSGC-CT-
GCT-13002, informando que a partir de un estudio de mercado realizado se
concluyd que el presupuesto destinado resulta insuficiente para el Componente
37.6 camaras tacticas UNDMO; no se anexan documentos del estudio de mercado,
informacién que resulta necesaria para justificar la solicitud realizada por la Agencia
(Anexo 30).

12. El 30 de enero 2024, se recibe el oficio No. 2024130010004191 ALDG-ALSGC-CT-
GCT-13002, solicitando respuesta al cambio de especificaciones enviado el
14/12/2023 por la Policia Nacional del componente 37.7 biometria dactilar (Anexo
31).

13. El 01 de febrero 2024, se envia correo por parte del Ministerio a la Agencia, donde
se relaciona la informacién de contacto de los representantes de los comités, en
respuesta a la solicitud enviada el 04/12/2023 (Anexo 32).
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14. El 12 de febrero 2024, se recibe el oficio No. 2024120210006461 ALDG-ALSGAS-
PA-DOAS-12021, por parte de la Agencia, donde informan que a partir del
19/02/2024 se encontraran disponibles para la entrega y recibo 100 motos
uniformadas con la siguiente distribucion (Anexo 33):

[ . ~, | PLANDE DISTRIBUCION
UMIDAD | SITIO DE ENTREGA PROYECTO
DECAQ FLORENCIA B
| DETOL | IBAGLE B
DELIL WEMA 8
MENEY HEIVA 5
METIE |  IBAGUE 5
DECAL MANIZALES 10 —
DEQUI | ARMENIA [
|  DERS FEREIRA [
| MEMAZ | MANIZALES &
| MEPER FEREIRA 5
{ DEVAL PALMIRA, i7
MECAL CALI ' 7
N TOTAL L 100

15. El 14 de febrero 2024, se realizé una reunion presencial entre el Ministerio, la
Agencia Logistica, Armada Nacional y la Policia Nacional, con el objetivo de realizar
aclaraciones sobre las solicitudes de modificaciones de los siguientes componentes
(Anexo 34):

¢ Componente 37.3 Carpas: Se solicitd que la Armada Nacional envie las
modificaciones de los anexos técnicos, una vez allegados los oficios con los
anexos soporte de justificacion de los cambios, sera elevada al comité
directivo para su consideracion.

e Componente 37.4 Botes Fluviales: Se solicitd que la Armada Nacional
envie las modificaciones de los anexos técnicos, una vez allegados los
oficios con los anexos soporte de justificacién de los cambios, sera elevada
al comité directivo para su consideracion.

e Componente 37.5 Motos Uniformadas: Debido a que es necesario
modificar el plan de distribucién, se solicitdé se realice por parte de la Policia
Nacional el estudio y la justificacidon respectiva para el plan de distribucion
de las motocicletas uniformadas.

e Componente 37.6 camaras tacticas UNDMO: Se pone en conocimiento
por parte de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, a través del
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funcionario Daniel Pardo, la limitacién que hay para la adquisicion total de la
necesidad (Las camaras) por temas presupuestales.

¢ Componente 37.7 biometria dactilar: Policia Nacional manifiesta que la
modificacion se debe a cambios realizados por la registraduria que afectan
directamente el anexo técnico y que estan relacionados con el tamano del
aparato y la durabilidad de la bateria.

El 27 de febrero 2024, se recibe oficio No. 2024130010009471 ALDG-ALSGC-CT-
GCT-13002, por parte de la Agencia, dejando en conocimiento al Ministerio el oficio
No. FAC-S-2024-005353-CE del 21/02/2024 radicado el dia 23/02/2024, mediante
el cual la Fuerza Aérea expone los motivos que sustentan la solicitud de suspender
el inicio de la contratacion del citado proyecto por un término de noventa (90) dias
(Anexo 35):

El 01 de marzo 2024, se recibio oficio No 2024110140010661 ALDG-GA-SA 11014,
por parte de la agencia, solicitando el cronograma de recepcién de motocicletas,
con relacion al componente 37.5 motos uniformadas para Policia Nacional
(Anexo 36).

El dia 04 de marzo de 2024, se recibe oficio No. 2024120200008101ALDG-
ALSGAS-PA-DOAS-12021 por parte de la Agencia, con fecha de 20/02/2024, donde
se recomienda ampliar la descripcion de requisitos y especificaciones técnicas de
los componentes 37.3 Carpas y 37.4 Botes Fluviales (Anexo 37).

El 04 de marzo 2024, se recibe oficio No. 2024120200009091 ALDG-PA-DOAS-
12021, por parte de la Agencia, con fecha de 26/02/2024, informando que a la fecha
no se cuenta con la comunicacion que permita evaluar con fundamento en la nueva
distribucion de las motos uniformadas del componente 37.5 destinadas a la Policia
Nacional (Anexo 38).

El 07 de marzo de 2024, se recibe oficio No. 2024130010011641 ALDG-ALSGC-
CT-GCT-13002, por parte de la Agencia, solicitando la programacion para la entrega
de las motocicletas uniformadas para la Policia Nacional (Anexo 39).

21.El 12 de marzo 2024, se remite oficio No. 2024-2-003122-009443 Id: 297609,
dirigido a la Armada Nacional, solicitando una ampliacion de la justificacion de los
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cambios en la ficha de especificaciones técnicas del componente 37.3 Carpasy 37.4
Botes fluviales (Anexo 40).

22.El 13 de marzo 2024, se remite oficio No. 2024-2-003122-009595 Id: 298189,
dirigido a la Policia Nacional, solicitando una ampliacion de la justificacion de los
cambios en la ficha de especificaciones técnicas del componente 37.7 Biometria
dactilar (Anexo 41).

23. El 13 de marzo 2024, se realiza reunion presencial entre el Ministerio, la Agencia
Logistica y Armada Nacional, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los
compromisos de la reunion del 02/02/2024, donde se informa que no se ha remitido
por parte de la Policia Nacional el estudio y justificacién del cambio del plan de
distribucién, adicional se reporta la proxima expiracién del plazo contractual del
contrato de adquisicion de motos uniformadas a lo cual se solicita evaluar la
viabilidad técnica y juridica de realizar una prérroga de 2 meses al mencionado
contrato con la empresa FANALCA S.A. (Anexo 42).

24 El 14 de marzo 2024, se remite oficio No. 2024-2-003122-009716 Id: 298730,
dirigido a la Policia Nacional, solicitando una ampliacién de la justificacion de los
cambios en el plan de distribucion de motocicletas uniformadas del Componente
37.5 (Anexo 43).

25.El 14 de marzo 2024, se remite oficio No. 2024-2-003122-009723 Id: 298753,
dirigido a la Agencia Logistica, donde se solicita la evaluacion de viabilidad - solicitud
de prérroga contrato CD 002-201-2023, suscrito con FABRICA NACIONAL DE
AUTOPARTES S.A. - FANALCA S.A, ante la proxima expiracion del plazo
contractual (Anexo 44).

26. El 15 de marzo 2024, se recibe oficio No. 2024130010013431 ALDG-ALSGC-CT-
GCT-13002, por parte de la agencia, en respuesta al oficio No. 2024-2-003122-
009723 Id: 298753, enviado por el Ministerio el 14/03/2024, donde se informa que
FANALCA, en su calidad de contratista de la Agencia, no acoge la prérroga
solicitada y propone que la misma sea establecida en 20 dias calendario. (Anexo
45).
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27.El 19 de marzo 2024, se remite oficio No. 2024-2-003122-010557 Id: 301036,
dirigido a la Policia Nacional, solicitando la confirmacion del plan de distribucion
motocicletas uniformadas (Anexo 46).

28. El 20 de marzo 2024, se recibe correo por parte de la Policia Nacional, en respuesta
al oficio No. 2024-2-003122-009595 Id: 298189, por la ampliacion a la solicitud
actualizacion ficha especificaciones técnicas captores, donde se envia dicha
informacion (Anexo 47).

29. EI 01 de abril 2024, se remite oficio No. 2024-2-003122-012076 Id: 305698, dirigido
a la Agencia Logistica, en respuesta requerimiento No. 2024130010004191 ALDG-
ALSGC-CT-GCT-13002 de fecha 30/01/2024, donde se informa que los cambios
propuestos para el componente 37.7 Biometria dactilar, no afectan de manera
significativa el proyecto inicial aprobado segun lo reportado por la Policia en el oficio
GS-2024-002181-OFTIC, ademas se solicita a la Agencia se dé inicio a los procesos
contractuales a la mayor brevedad posible (Anexo 48).

30. EI 01 de abril 2024, se remite oficio No. 2024-2-003122-012077 Id: 305700, dirigido
a la Agencia, remitiendo documentacion enviada por las Fuerzas
para su conocimiento y fines pertinentes (Anexo 49).

31. El 01 de abril 2024, se remite oficio No. 2024-2-003122-012097 Id: 305833, dirigido
a la Agencia Logistica, en respuesta requerimiento No. 2024130010004181 ALDG-
ALSGC-CT-GCT-13002 de fecha 30/01/2024, oficio por el cual la supervisiéon del
contrato conmina a la Agencia a dar inicio del proceso contractual del componente
37.6 Camaras tacticas, habida cuenta que existen las condiciones
correspondientes para tal fin. (Anexo 50).

32. El 01 de abril 2024, se remite oficio No. 2024-2-003122-012095 Id: 305819, dirigido
a la Agencia Logistica, en respuesta requerimiento No. 2024130010004011 ALDG-
ALSGC-CT-GCT-13002 de fecha 29/01/2024, donde se confirmé que el lugar de
entrega de las motocicletas no uniformadas con destino al GAULA MILITAR sera la
ciudad de Bogota D.C., ademas realizando un nuevo requerimiento para que se
diera inicio a los procesos contractuales correspondientes para dar cumplimiento al
contrato de la referencia. (Anexo 51).
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33. EI 01 de abril 2024, se remite oficio No. 2024-2-003122-012090 Id: 305803, dirigido
a la Agencia Logistica, en respuesta requerimiento No. 2024130010004161 ALDG-
ALSGC-CT-GCT-13002 de fecha 30/01/2024 y 2024120200008101 ALDGALSGAS-
PA-DOAS-12021 de fecha 20/02/2024, donde se informa que los cambios
propuestos para los componentes 37.3 Carpas y 37.4 Botes, no afectan de manera
significativa el proyecto inicial aprobado segun lo reportado por la Policia Nacional
en el oficio 20230025643784993 / MDN-COGFM- COARC-SECAR-JEMAF-CIMAR-
JEMIM-OPLIM-43, ademas se solicita por tercera vez a la Agencia se dé inicio a los
procesos contractuales a la mayor brevedad posible, cumpliendo asi las
obligaciones de supervision frente a la ejecucion y cumplimiento del contrato (Anexo
52).

34. El 03 de abril 2024, se remite oficio No. 2024-2-003122-012489 Id: 307059, dirigido
a la Agencia, en respuesta requerimiento No. 2024130010011641 ALDG-ALSGC-
CT-GCT-13002 de fecha 07-03-2024, donde se indica que no se modificara el plan
de distribuciéon de las motos uniformadas para la Policia Nacional y se conminé a
continuar la ejecucion del contrato en los términos pactados (Anexo 53).

35. El 17 de abril 2024, se remite oficio No. 2024-2-003122-015515 Id: 315895, dirigido
a la Agencia Logistica, donde se remite el oficio No. FAC-S-2024-011786-CE, en
respuesta a los compromisos adquiridos en los comités, enviando el ajuste,
verificacion y validacion del anexo técnico del Componente 37.1 Sistema que
permitira movilizar el comando y control de los sistemas de aeronaves remotamente
Pilotados FVR-90, solicitando igualmente por cuarta vez se dé inicio a los procesos
contractuales a la mayor brevedad posible, cumpliendo asi las obligaciones de
supervision frente a la ejecucién y cumplimiento del Contrato (Anexo 54)]

36. El 17 de abril 2024, se remite oficio No. 2024-2-003122-015598 Id: 316076, dirigido
a la Armada Nacional, con el objetivo de manifestar que, debido a la aclaracion y
novedades del Componente 37.4. Botes Fluviales, y debido a los cambios en las
especificaciones técnicas, se solicita realizar nuevo estudio de mercado,
confirmando no afecten el presupuesto de los proyectos de acuerdo con la
financiacion de estos (Anexo 55))

37. EI 02 de mayo 2024, se remite oficio No. 2024-2-003122-018225 Id: 324238, dirigido
a la Agencia Logistica, donde se solicita la evaluacion de viabilidad - solicitud de
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prérroga contrato CD 002-201-2023, suscrito con FABRICA NACIONAL DE
AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A, ante la proxima expiracion del plazo contractual
(Anexo 56).

38. El 02 de mayo 2024, se recibe oficio No. 2024130010022991 ALDG-ALSGC-CT-
PRE-13001, por parte de la Agencia, donde solicita realizar los debidos tramites
administrativos para suscribir el modificatorio del Contrato Interadministrativo,
debido a que las condiciones técnicas iniciales de los Componentes 37.3 Carpas,
37.4 Botes Fluviales y 37.7 Biometria Dactilar, los cuales fueron objeto de
cambios por parte de los beneficiarios finales (Anexo 57)/

39. El 06 de mayo 2024, la supervision del Ministerio mediante el memorando con
radicado 2024-3-003122-015687 Id: 327154 solicitd en gestién contractual la
modificacion al contrato No0.2665-23 con la necesidad de modificacion a las
especificaciones técnicas de los siguientes componentes (Anexo 58).

e 37.1 Adquisicion de vehiculo 4x4 tipo van junto con equipos (sistema de
monitoreo y control de aeronave no tripulada)

e 37.3 Adquisicion de hasta 06 Instalaciones Modulares (Carpas para
proteccion de personal)

e 37.4 Adquisicion de hasta 06 Botes

e 37.7 Adquisicion de hasta 3000 captores biométricos

Cabe destacar que dicha solicitud de modificacion al contrato NO fue avalada por el area
de gestion contractual habida cuenta que no se aportaron los soportes que avalaban dicha
solicitud en especial lo conceptuado en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA. COMITE —
TECNICO OPERATIVO PARAGRAFO SEGUNDO Literal g) Conceptuar sobre la
necesidad de adiciones, modificaciones, prorrogas, suspensiones, etc. que sean
necesarias introducir al contrato.

40. EI 06 de mayo 2024, se remite oficio No. 2024-2-003122-019148 Id: 326697, dirigido
a la Agencia Logistica, por solicitud de traslado 20 motocicletas destinadas a la
Policia Metropolitana de Bogota — MEBOG (Anexo 59).

41. EI 08 de mayo 2024, se remite oficio No. 2024-2-003122-019849 Id: 328966, dirigido
a la Agencia Logistica, en respuesta oficio No. 2024130010023191 ALDG-ALSGC-

Ministerio del Interior — Sede Correspondencia Pagina | 13
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogota D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Linea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03

servicioalciudadano@mininterior.gov.co

WWW.mininterior.gov.co



mailto:servicioalciudadano@mininterior.gov.co

42.

43.

44,

45.

.

Interior

g
'
v/ i)

il (IR

Al contestar cite Radicado 2025-3-003123-009057 1d: 500709
. Folios: 40 Fecha: 28-02-2025 15:24:41
+ Anexos: 1 Documentos electronicos,

Il

.............

\ Remitente: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y

. LA CONVIVENCIA CIUDADANA

\ Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

CT-13000 de fecha 03-05-2024, donde se pone en consideracion las novedades
presentadas sobre la contratacion del componente 37.8 Hiperconvergencia (Anexo
60).

El 7 de mayo 2024, mediante correos electrénicos el Ministerio del Interior solicité a
la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares informar el estado cada Componente
de la “CLAUSULA SEGUNDA —OBLIGACIONES DE LA AGENCIA LOGISTICA DE
LAS FUERZAS MILITARES: Il. ESPECIFICAS: (...) 37. Realizar la entrega
conforme las cantidades y caracteristicas técnicas previstas para cada uno de los
elementos, los cuales se encuentran senalados en los documentos Anexo No. 4
Proyecto SIES y/o Anexo No. 6 Movilidad y Presupuesto o el documento que haga
sus veces, y que se describen a continuacioén: (...) 37.1 Fuerza Aeroespacial
Colombiana (...) 37.2 Gaula militar (...) 37.3 Armada Nacional de Colombia —
Carpas para proteccion de personal (...) 37.4 Armada Nacional de Colombia — Botes
fluviales (...) 37.5 Policia Nacional — 826 motocicletas (...) 37.6 Policia Nacional—-
Camaras tacticas UNDMO (...) 37.7 Policia Nacional- Biometria dactilar (...) 37.8
Policia Nacional— Hiperconvergencia — Interoperatividad e integracién tecnoldgica “
Estos correos nacen de la labor de supervisidn ejercida por el Ministerio del Interior,
toda vez que la informacion que se entregaba por la Agencia no era uniforme y era
confusa. (Anexo 61).

El 16 de mayo de 2024, se envio el oficio No. 2024-2-003122-021277, 1d: 332954,
dirigido a la Agencia Logistica, en el cual se convoco a una reunidn presencial para
revisar las condiciones de ejecucion del contrato. Esto se debe a que, bajo las
condiciones actuales en las que la ALFM ha estado ejecutando el contrato, no se
estaria garantizando que el Ministerio del Interior cumpla plenamente con la
reglamentacion de FONSECON ni con la entrega satisfactoria de los proyectos a los
usuarios finales. (Anexo 62).

El 28 de mayo de 2024, se realiza comité técnico para verificacion de
especificaciones técnicas de los componentes de camaras tacticas, motos no
uniformadas y sistema Hiperconvergencia (Anexo 63).

El 26 de junio 2024, por segunda ocasion, mediante correo electrénico el Ministerio
del Interior solicité a la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares informar el estado
del componente de la “CLAUSULA SEGUNDA — OBLIGACIONES DE LA AGENCIA
LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES: Il. ESPECIFICAS: (...) 37. Realizar la
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entrega conforme las cantidades y caracteristicas técnicas previstas para cada uno
de los elementos, los cuales se encuentran senalados en los documentos Anexo
No. 4 Proyecto SIES y/o Anexo No. 6 Movilidad y Presupuesto o el documento que
haga sus veces, y que se describen a continuacion: (...) 37.1 Fuerza Aeroespacial
Colombiana (...) 37.2 Gaula militar (...) 37.3 Armada Nacional de Colombia —
Carpas para proteccion de personal (...) 37.4 Armada Nacional de Colombia — Botes
fluviales (...) 37.5 Policia Nacional — 826 motocicletas (...) 37.6 Policia Nacional—
Camaras tacticas UNDMO (...) 37.7 Policia Nacional— Biometria dactilar (...) 37.8
Policia Nacional— Hiperconvergencia — Inter operatividad e integracion tecnolégica
(Anexo 64).

46. Entre el 29 de abril y 15 de julio de 2024; el Ministerio realiza acompafiamiento de
la entrega de las motos a la Policia, se relaciona cuadro con la cantidad de motos
entregada a cada unidad:

PLAN DE
UNIDAD DISTRIBUCIO FECHA DE ENTREGA
N

UNIDA

D
DE

DEPARTAMENTO DE POLICIA MIERCOLES, 12 DE

MAG | MAGDALENA MEDIO 10 JUNIO DE 2024

DEAMA | DEPARTAMENTO DE POLICIA 3 MIERCOLES, 3 DE
AMAZONAS JULIO DE 2024

DEANT | PEPARTAMENTO DE POLICIA 15 VIERNES, 7 DE JUNIO
ANTIOQUIA DE 2024

DEARA | DPEPARTAMENTO DE POLICIA 3 MIERCOLES, 19 DE
ARAUCA JUNIO DE 2024

DEATA | DEPARTAMENTO DE POLICIA 3 VIERNES, 21 DE JUNIO
DEL ATLANTICO DE 2024

DEBOL DEPARTAMENTO DE POLICIA 3 LUNES, 15 DE JULIO
BOLIVAR DE 2024

DEBOY | PEPARTAMENTO DE POLICIA 9 JUEVES, 2 DE MAYO
BOYACA DE 2024

DECAL DEPARTAMENTO DE POLICIA 10 SABADO, 4 DE MAYO
DE CALDAS DE 2024

DECAQ DEPARTAMENTO DE POLICIA 3 MIERCOLES, 29 DE
CAQUETA MAYO DE 2024
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oECAs | DEPARTAMENTO DE POLICIA 5 MARTES, 11 DE JUNIO
CASANARE DE 2024

SECAL | DEPARTAMENTO DE POLICIA " MIERCOLES, 26 DE
DE CAUCA (POPAYAN) JUNIO DE 2024

SECES | DEPARTAMENTO DE POLICIA . MARTES. 2 DE JULIO
DEL CESAR DE 2024

Echo | DEPARTAMENTO DE POLICIA . JUEVES, 13 DE JUNIO
CHOCO DE 2024

ECOR | DEPARTAMENTO DE POLICIA . VIERNES, 12 DE JULIO
CORDOBA DE 2024

ECUN | DEPARTAMENTO DE POLICIA » LUNES, 29 DE ABRIL
DE CUNDINAMARCA DE 2024

DEGUA | DEPARTAMENTO DE POLICIA . JUEVES, 6 DE JUNIO
GUAJIRA DE 2024

oEnaG | DEPARTAMENTO DE POLICIA ; JUEVES, 27 DE JUNIO
DEL MAGDALENA DE 2024
DEPARTAMENTO DE POLICIA LUNES, 24 DE JUNIO

PEMET | META , 10 DE 2021
DEPARTAMENTO DE POLICIA JUEVES, 20 DE JUNIO

DENAR | NARIKO - DE 2024

SEQUI | DEPARTAMENTO DE POLICIA 5 JUEVES, 2 DE MAYO
DE QUINDIO DE 2024

oEris | DEPARTAMENTO DE POLICIA ] VIERNES, 3 DE MAYO
DE RISARALDA DE 2024

SESAN | DEPARTAMENTO DE POLICIA " MARTES. 11 DE JUNIO
SANTANDER DE 2024

Esap | DEPARTAMENTO DE POLICIA ) JUEVES, 27 DE JUNIO
DE SAN ANDRES ISLAS DE 2024

SESUG | DEPARTAMENTO DE POLICIA . MIERCOLES, 5 DE
SUCRE JUNIO DE 2024

SEToL | DEPARTAMENTO DE POLICIA . MIERCOLES, 8 DE
TOLIMA MAYO DE 2024

SEUIL | DEPARTAMENTO DE POLICIA . JUEVES, 9 DE MAYO
HUILA DE 2024

SEURA | DPEPARTAMENTO DE POLICIA . JUEVES, 30 DE MAYO
URABA DE 2024

SEvaL | DEPARTAMENTO DE POLICIA - MIERCOLES, 29 DE
VALLE DEL CAUCA MAYO DE 2024
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SEVIG | PEPARTAMENTO DE POLICIA 5 MIERCOLES, 10 DE
VICHADA JULIO DE 2024
oiLor | DIRECCION LOGISTICA Y ot MARTES. 30 DE ABRIL
FINANCIERA (BOGOTA) DE 2024
\EBAR | POLICIA METROPOLITANA DE 20 VIERNES, 21 DE JUNIO
BARRANQUILLA DE 2024
MEBO | POLICIA METROPOLITANA DE 2 MIERCOLES, 8 DE
G |BOGOTA MAYO DE 2024
\EBUG | POLICIA METROPOLITA DE 5 MARTES, 11 DE JUNIO
BUCARAMANGA DE 2024
, MIERCOLES, 29 DE
MECAL | POLICIA METROPOLITA DE CALI 17 VS BE 202
POLICIA METROPOLITA DE LUNES, 15 DE JULIO
MECAR | CARTAGENA 8 DE 2024
\iEMaz | POLICIA METROPOLITA DE . SABADO. 4 DE MAYO
MANIZALES DE 2024
MEMO | POLICIA METROPOLITA DE . VIERNES, 12 DE JULIO
T | MONTERIA DE 2024
POLICIA METROPOLITA DE JUEVES, 9 DE MAYO
MENEV | \Elva 5 DE 2024
\iEper | POLICIA METROPOLITA DE 5 VIERNES, 3 DE MAYO
PEREIRA DE 2024
VESAN | POLICIA METROPOLITANA DE o JUEVES, 27 DE JUNIO
SANTA MARTA DE 2024
POLICIA METROPOLITANA DE JUEVES, 4 DE JULIO
MESOA | soacHA 10 DE 2024
et | POLICIA METROPOLITA DE . MIERCOLES, 8 DE
IBAGUE MAYO DE 2024
VETUN | POLICIA METROPOLITA DE . JUEVES, 27 DE JUNIO
TUNJA DE 2024
\EvaL | POLICIA METROPOLITA DE 20 VIERNES, 7 DE JUNIO
VALLE DE ABURRA (MEDELLIN) DE 2024
EviL | POLICIA METROPOLITA DE . LUNES, 24 DE JUNIO
VILLAVICENCIO DE 2021
~EMSA | POLICIA METROPOLITANA DE o JUEVES. 4 DE JULIO
LA SABANA DE BOGOTA (CHIA) DE 2024
TOTAL 444
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47. El 04 de junio de 2024, se remite correo a la Agencia Logistica, se hace traslado de
comunicado enviado por la Policia Nacional sobre la Justificacion Técnica del
Proyecto Hiperconvergencia (Anexo 66).

48.El 4 de julio de 2024, se presentd ante el comité evaluador FONSECON los
respectivos ajustes a las fichas técnicas de los proyectos segun solicitud de la
Agencia del 02 de mayo 2024, con el oficio No. 2024130010022991 ALDG-ALSGC-
CT-PRE-13001, como se indica en el numeral 39 de este documento. (anexo 67).

49. El 8 de julio de 2024, se remite correo a la Agencia Logistica para recordar el
cumplimiento de la obligacion contractual de presentar informe mensual de
ejecucion del Contrato Interadministrativo, en cumplimiento de las obligaciones de
supervision del Ministerio del Interior (Anexo 68).

50. El 11 de julio de 2024, la supervision comunica a la agencia mediante oficio No.
2024-2-003122-032705 Id: 365467 en respuesta a la solicitud de modificatorio al
contrato para ajustar las fichas técnicas de los componentes de: Carpas y Botes con
destino a la Armada Nacional, Captores biométricos con destino a la Policia nacional
y Unidad Movil para Sistemas Aéreos Remotamente Tripulados establecida en el
hecho 39, que desde el area de gestion contractual del Ministerio se emite concepto
negativo a dicha solicitud, toda vez que en la Clausula Décima Primera y Decima
Segunda del contrato interadministrativo No. 2665 se otorga al comité técnico
operativo y al comité de seguimiento las funciones de realizar los ajustes a las
especificaciones técnicas necesarias para garantizar la ejecucion de los proyectos.
Seguidamente se solicita dar continuidad a la publicacion de estos procesos en la
menor brevedad posible con las fichas técnicas definitivas (Anexo 69).

51. El 24 de julio de 2024, |a supervision reitera por tercera vez solicitud de informar el
estado de la contratacion derivada de la totalidad de los Componentes del Contrato
Interadministrativo y alerta de presunto incumplimiento, con oficio No. 2024- 2-
003122-035658 Id: 373079 dirigido a la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares
donde se indica que, “no existe un informe claro del estado en el cual se encuentra
la contrataciéon derivada del contrato de la referencia ni se ha entregado un
cronograma oficial que permita evaluar el estado real de la ejecuciéon del Contrato
Interadministrativo. En igual sentido, se observa con preocupacion que los plazos a
los que se ha comprometido la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares con el
Ministerio del Interior no se cumplen y que persiste la falta de entendimiento del
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contrato interadministrativo suscrito entre las Partes, por parte de su equipo de
trabajo, lo que ha sido evidente en cada comité y que sigue afectando la satisfaccion
del objeto contractual” (Anexo 70).

Estos requerimientos no fueron contestados por escrito por parte de la Agencia.

52. El 28 de agosto se realiza reunidon presencial entre el Ministerio y la Agencia
Logistica, con el objetivo de realizar seguimiento e informar el estado actual de la
ejecucion del contrato Interadministrativo, también se presenta la nueva supervision
por parte del Ministerio. Se acuerda realizar mesas de trabajo entre la fuerza militar
beneficiaria, la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares y la supervision del
Ministerio para analizar la situacion de cada uno de los proyectos que estan
contemplados en el contrato (Anexo 71).

De esta mesa técnica es importante resaltar lo siguiente:

- El porcentaje general de ejecucion del contrato, al momento de la reunién, es de
0%, como se evidencia en el acta, con diferentes estados particulares para cada
uno de los componentes.

- ElI Componente 37.1 presenta un 0% de ejecucion.

- En el componente 37.2 se habia adjudicado el proceso, pero no se contaba con
poliza para iniciar la ejecucion.

- El componente 37.3 se encontraba en estructuracion de pliegos.

- El componente 37.4 se encontraba en estructuracion de pliegos.

- El componente 37.5 no tenia las actas de recibo y entrega a satisfaccion de los
bienes.

- El componente 37.6 no se habia contratado.

- El componente 37.7 se encontraba en estructuracion de pliegos.

- El componente 37.8 se encontraba en etapa precontractual.

Es importante resaltar que para la fecha habian transcurrido 10 meses desde el inicio
del contrato y no se habia ejecutado a cabalidad ninguno de los componentes del
contrato.

53. El 29 de agosto se realiza mesa técnica para el componente 37.3 de Adquisicion de
seis Carpas de Proteccion del Personal en Mision y Tropas en Campo, con la
asistencia de la Armada Nacional, ALFM y Ministerio, en la cual se informa un
porcentaje del 0% en la ejecucion del proyecto, ademas de la modificacion que fue
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aprobada en comité FONSECON (acta No.4 de 2024) y que estaria pendiente de
ser aprobada en comité técnico operativo del cual se fija compromiso de realizar el
respectivo. (Anexo 72).

54. El 29 de agosto se realiza mesa técnica para el componente 37.7 de Adquisicion de
3000 Captores de Biometria Dactilar, con la asistencia de la Policia Nacional, la
Agencia Logistica de las Fuerzas Militares y el Ministerio, donde se evidencia un
avance del 0%. La Agencia indica que las cantidades a adquirir disminuyeron por
dos factores: en primer lugar, por condiciones del mercado segun estudio con
vigencia 2024, y en segundo lugar por el IVA, puesto que el proyecto fue
estructurado y viabilizado con excepcion del IVA, y la Agencia Logistica planea
ejecutar este componente con IVA incluido. La Policia como beneficiario final no
acepta la reduccion de las cantidades por la inclusion del IVA. Una vez terminada la
mesa técnica se establecié compromiso de la Agencia Logistica de las Fuerzas
Militares de enviar al Ministerio del Interior concepto de viabilidad de la ejecucion de
ese componente (Anexo 73).

55. El 30 de agosto de 2024, se realiza mesa técnica para el componente 37.8 de
Hiperconvergencia, se conté con la asistencia de la Agencia Logistica de las
Fuerzas Militares, la Policia y el Ministerio, en donde se evidencid que el proceso
contractual esta suspendido y se encuentra en etapa de conciliacién de pliegos
definitivos. De igual forma se evidencio la ausencia de estudios y disefios e
interventoria y que no esta contemplado en el presupuesto asignado. La ALFM
manifiesta que realizara estudio de presupuesto que se necesitaria para cubrir los
estudios y disefios. Se estableci6 compromiso de la Agencia Logistica de las
Fuerzas Militares de realizar analisis y enviar al Ministerio del Interior concepto de
viabilidad de la ejecucién y financiero de este componente (Anexo 74).

56. El 03 de septiembre de 2024 se realiza mesa técnica para el componente 37.4 de
adquisicion de 6 botes, mesa que contd con la asistencia de la Armada Nacional,
Ministerio y la ALFM. La Agencia Logistica de las Fuerzas Militares informa un
porcentaje del 0% en la ejecucion del proyecto, ademas de la modificacion que fue
aprobada en comité FONSECON (acta No.4 de 2024) y que estaria pendiente de
ser aprobada en comité técnico operativo. Como compromiso la Agencia Logistica
envia al Ministerio concepto de viabilidad de ejecucién de este componente (Anexo
75).
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57. El 03 de septiembre de 2024 se realiza mesa técnica para el componente 37.6 de
adquisicion de 250 camaras tacticas, se contd con la asistencia de la Policia,
Ministerio y la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares. Por la Agencia se informa
un avance de ejecucion del 0%, también que las cantidades a adquirir disminuyeron
por dos factores 1) condiciones del mercado. segun el estudio de mercado con
vigencia 2024, y 2) por el IVA, ya que el proyecto fue estructurado y viabilizado con
excepcion del IVA, y la Agencia Logistica planea ejecutar este componente con IVA
incluido. La Policia Nacional como beneficiario final no acepta la reduccién de las
cantidades por inclusion del IVA (Anexo 76).

58. En relacién con los compromisos de las respectivas mesas de trabajo, el 05
septiembre de 2024 la Agencia Logistica envia oficio 2024120200050631 con las
consideraciones sobre los componentes de captores biométricos, sistema movil de
la aeronave remotamente piloteada. (Anexo 77).

59. En relaciéon con los compromisos de las respectivas mesas de trabajo, el 10 de
septiembre de 2024 la Agencia Logistica envia oficio 2024120200051321 con las
consideraciones de los componentes de sistema Hiperconvergencia y camaras
tacticas. (Anexo 78).

60.El 10 de septiembre de 2024, se realiza Comité Técnico Operativo en las
instalaciones del Ministerio del Interior con los representantes con voz y voto de la
Armada Nacional, Ministerio y la ALFM, para la aprobacién de modificaciones
técnicas en las fichas de los componentes de Botes y Carpas, se hace votacion y
quedan aprobadas las modificaciones (Anexo 79).

61. El 25 de septiembre 2024, se recibe correo por parte de la agencia, donde se remiten
informes de ejecucion de los meses diciembre de 2023, enero y febrero de 2024.
Cabe resaltar que estos informes se presentan fuera de los tiempos establecidos en
el Contrato. (Anexo 80).

62. El 30 de septiembre se envia oficio No. 2024-2-003123-050760 Id: 416186 a la
Agencia logistica, con asunto "Solicitud de entrega con el seguro obligatorio SOAT
a nombre de la Policia Nacional" (Anexo 81).

63. El dia 30 de septiembre 2024[ se remite correo con el asunto “REVISION
INFORMES Cl 2665-2023" por parte de la supervision del Ministerio; con las
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observaciones de los informes de ejecucion enviados el pasado 25 de septiembre
de 2024, solicitando realizar las respectivas subsanaciones y solicitando enviar los
demas informes (Anexo 82).

A la fecha de presentacion del presente informe, se relaciona el porcentaje de
ejecucion de cada uno de los componentes, en donde queda claro que el mismo no
se encuentra acorde a las expectativas del Contrato, asi:

TIEMPO DE | ESTADO DE
PORCENTAJE | PORCENTAJE
COMPONENTE EJECUTADO | PROGRAMADO EJECUCION | CUMPLIMIENTO
(MESES)
37.1 Vehiculo 4x4 tipo van junto con equipos de monitoreo 0% 66,67% 18 Incurgﬁlli?olento
37.2 Adquisicion de 24 motos 58,33% 100% 5 En ejecucion
37.3 5 Carpas de Proteccion + Trailer (segiin modificacion). 100% 100% 6 Cumplido
Incumplimiento
0, 0,
37.4 6 botes (mar10) 0% 100% 5 Critico
37.5 826 motos (444 uniformadas y 382 no uniformadas) 100% 100% 5,66 Cumplido
37.6 Camaras tacticas UNDMO 0% 100% 5 '”"“’gﬁ{'igge”“’
37.7 Captores biométricos 0% 100% 6 Incumgl!m|ento
Critico
37.8 Hiperconvergencia 0% 100% 4 Incumplimiento
Critico

El porcentaje programado relacionado, se calcula sobre lo que deberia encontrarse
ejecutado a fecha 21/12/2024, segun el tiempo de ejecucion en meses indicado en la ficha
de viabilidad.(se anexa la viabilidad de cada uno de los componentes)

Iv. ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL TRAMITE DEL PRESUNTO
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2665 DE
2023.

Una vez analizados los argumentos y documentacién presentados por el contratista, esta
supervision evidencia que el contratista ha omitido su deber en el cumplimiento de las
siguientes:
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A. INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE LOS COMPONENTES DEL
CONTRATO:

Como se evidencia en los hechos, especialmente en el numeral 63, a la fecha se presenta
un incumplimiento critico con un estado de ejecucién del 0% en 5 de los 8 componentes
del convenio.

En sentido especifico de los componentes que integran el Contrato Interadministrativo 2665
de 2023 se tienen los siguientes reportes de ejecucion:

37.1 VEHICULO 4X4 TIPO VAN JUNTO CON EQUIPOS DE MONITOREO.

TIEMPO DE
PORCENTAJE | PORCENTAJE
COMPONENTE EJECUTADO | PROGRAMADO | FYECUCION
(MESES)
37.1 Vehiculo 4x4 tipo van junto con equipos de monitoreo 0% 66,67% 18

No hay reportado del inicio de la ejecucién del componente. Dado que el tiempo estimado
para la ejecucion del componente es de 18 meses, y no se han llevado a cabo los procesos
necesarios para su desarrollo, este componente presenta un incumplimiento parcial con
una alta probabilidad de incumplimiento total debido a que se ha excedido el tiempo
requerido para su inicio.

37.2 ADQUISICION DE 24 MOTOS

TIEMPO DE
PORCENTAJE | PORCENTAJE
COMPONENTE EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUCION
(MESES)
37.2 Adquisiciéon de 24 motos 58,33% 100% 5

El dia 9 de diciembre de 2024 se realiza la entrega a la Direccién Nacional del GAULA
MILITAR de 14 motos de acuerdo a las caracteristicas del contrato; teniendo en cuenta que
el componente tiene por objeto la adquisicion de 24 motocicletas con el fin de fortalecer las
operaciones antisecuestro y antiextorsion en las 32 unidades GAULA Militares a nivel
Nacional, con la entrega de 14 motocicletas este componente se encuentra en
incumplimiento parcial del alcance total del componente.

37.3 5 CARPAS DE PROTECCION + TRAILER (SEGUN MODIFICACION).
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TIEMPO DE
PORCENTAJE | PORCENTAJE
COMPONENTE EJECUTADO |PROGRAMADO EJECUCION
(MESES)
37.3 5 Carpas de Proteccion + Trailer (segun modificacion). 100% 100% 6

El 11 y 12 de diciembre en la ciudad de Cartagena de Indias, Bolivar; se realizé entrega de
los elementos Carpas de Proteccion + Trailer, dando cumplimiento a la totalidad del alcance

contractual del componente.

37.4 6 BOTES (MAR 10)

TIEMPO DE
PORCENTAJE | PORCENTAJE
COMPONENTE EJECUTADO |PROGRAMADO EJECUCION
(MESES)
37.4 6 botes (mar10) 0% 100% 5

Este componente no ha iniciado su ejecucion, lo que representa un avance del 0%. De
acuerdo con el Anexo 12 de viabilidad del proyecto, se estimé un periodo de ejecucion de
5 meses. Aunque existe la posibilidad de desarrollarlo durante la ejecucion del Contrato
Interadministrativo, el incumplimiento actual es evidente debido a la falta de avance hasta

la fecha.

37.5 826 MOTOS (444 UNIFORMADAS Y 382 NO UNIFORMADAS)

TIEMPO DE
PORCENTAJE | PORCENTAJE
COMPONENTE EJECUTADO |PROGRAMADO EJECUCION
(MESES)
37.5 826 motos (444 uniformadas y 382 no uniformadas) 100% 100% 5,66

Entre el 29 de abril y 15 de julio de 2024; el Ministerio realiza acompafiamiento de la entrega

de las 444 motos uniformadas a la Policia.

El 16 de diciembre de 2024; el Ministerio realiza acompafamiento de la entrega de 90 motos
no uniformadas a la Direccion Antisecuestro y Extorsion (DIASE) de Policia Nacional.

El 18 de diciembre de 2024; el Ministerio realiza acompafnamiento de la entrega de 32 motos
no uniformadas a la Direccion Logistica y Financiera (DILOF) de Policia Nacional.
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El 18 de diciembre de 2024; el Ministerio realiza acompafamiento de la entrega de 150
motos no uniformadas a la Direccion de Investigacion Criminal e Interpol (DIJIN) de Policia
Nacional.

El 20 de diciembre de 2024; el Ministerio realiza acompafamiento de la entrega de 110
motos no uniformadas a la Direccion de Inteligencia Policial (DIPOL) de Policia Nacional.

En resumen, para el componente 37.5 826 motos (444 uniformadas y 382 no uniformadas)
se realiz6 acompafiamiento a la entrega total de los elementos constitutivos del contrato,
alcanzando una ejecucion total del 100%.

37.6 Camaras tacticas UNDMO

TIEMPO DE
PORCENTAJE | PORCENTAJE
COMPONENTE EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUCION
(MESES)
37.6 Camaras tacticas UNDMO 0% 100% 5

Este componente no ha iniciado su ejecucion, lo que representa un avance del 0%. De
acuerdo con el Anexo 12 de viabilidad del proyecto, se estimé un periodo de ejecucion de
5 meses. Aunque técnicamente aun es posible desarrollarlo durante la ejecucién del
Contrato Interadministrativo, el incumplimiento actual es evidente debido a la falta de

avance hasta la fecha.

37.7 CAPTORES BIOMETRICOS

TIEMPO DE
PORCENTAJE | PORCENTAJE
COMPONENTE EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUCION
(MESES)
37.7 Captores biométricos 0% 100% 6

Este componente no ha iniciado su ejecucion, lo que representa un avance del 0%. De
acuerdo con el Anexo 12 de viabilidad del proyecto, se estimé un periodo de ejecucion de
6 meses. Actualmente, existe un retraso de 1 mes respecto al periodo estimado
técnicamente en los estudios de viabilidad. Con un ajuste al cronograma, es posible
desarrollar la adquisicion del componente durante la ejecucién del Contrato
Interadministrativo, sin embargo, el incumplimiento actual es claro debido al retraso en el
inicio de la ejecucion.
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37.8 HIPERCONVERGENCIA

TIEMPO DE
PORCENTAJE | PORCENTAJE
COMPONENTE EJECUTADO |PROGRAMADO EJECUCION
(MESES)
37.8 Hiperconvergencia 0% 100% 4

Este componente no ha iniciado su ejecucién, lo que representa un avance del 0%. De
acuerdo con el Anexo 12 de viabilidad del proyecto, se estimé un periodo de ejecucion de
4 meses. Aunque técnicamente aun es posible desarrollarlo durante la ejecucion del
Contrato Interadministrativo, el incumplimiento actual es evidente debido a la falta de
avance hasta la fecha.

B. INCUMPLIMIENTO CON LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCION DEL
CONTRATO

Al 21 de diciembre de 2024, Unicamente se ha evidenciado la entrega de los informes
correspondientes a los meses de diciembre de 2023, enero y febrero de 2024. Sin embargo,
los informes restantes no han sido entregados dentro de los plazos establecidos, lo que
refleja un incumplimiento en las obligaciones contractuales. Ademas, tampoco se ha
reportado de manera oportuna la informacion ni los documentos necesarios para garantizar
la adecuada ejecucion del contrato firmado, afectando el control y la supervision efectiva de
su desarrollo.

C. INCUMPLIMIENTO EN LA ESTRUCTURACION DE CRONOGRAMA
ACTIVIDADES DE LA CONTRATACION DERIVADA

Al 21 de diciembre de 2024, la Agencia no ha entregado el cronograma de ejecucioén de la
contratacion derivada, lo que constituye un incumplimiento grave de sus obligaciones
contractuales. Esta omision no solo dificulta el seguimiento y control de las actividades
previstas, sino que también pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos del contrato,
afectando la planificacion y la ejecucion adecuada de los proyectos acordados.

Que el pasado 24 de julio de 2024 se radicé oficio a la AGENCIA LOGISTICA DE LAS
FUERZAS MILITARES con numero de radicado 2024-2-003122-035658 y ID: 468836, cuyo
asunto es: “Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones contractuales del Contrato
Interadministrativo No. 2665 de 2023 . Presunto incumplimiento y solicitud de envio de
cronograma de actividades de la contraccién derivada.” En el cual dice lo siguiente:
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“Respetada doctora: En atencién al Contrato Interadministrativo No. 2665 de 2023,
suscrito el 17 de noviembre de 2023 entre el Ministerio del Interior y la Agencia
Logistica de las Fuerzas Militares (ALFM), cuyo objeto es: "Realizar la asistencia
técnica, administrativa y operacion logistica para la ejecucion de proyectos
financiados por el Fondo Nacional para la Seguridad y Convivencia Ciudadana —
FONSECON y por el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad - SIES", cuya
fecha inicial de terminacion es el 21 de mayo de 2025, en calidad de supervisor del
referido contrato, se informa que a pesar de los multiples esfuerzos por apoyar el
impulso y avance de los procesos con e | equipo de la Subdirecciéon de Proyectos
para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, de adelantar de manera semanal los
comités operativos y de seguimiento y de absolver en debida forma todas las
inquietudes que se han planteado por parte de su equipo de trabajo - a la fecha - no
existe un informe claro del estado en el cual se encuentra la contratacién derivada
del contrato de la referencia ni se ha entregado un cronograma oficial que permita
evaluar el estado real de la ejecucion del Contrato Interadministrativo. En igual
sentido, se observa con preocupacion que los plazos a los que se ha comprometido
la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares con el Ministerio del Interior n 0 s e
cumplen y que persiste la falta de entendimiento del contrato interadministrativo
suscrito entre las Partes, por parte de su equipo de trabajo, lo que ha sido evidente
en cada comité y que sigue afectando la satisfaccion del objeto contractual.

Teniendo en cuenta lo anterior, se reitera a la sefiora Directora que desde la minuta
contractual se establecio en la CLAUSULA SEGUNDA - OBLIGACIONES DE LA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES:

“l, GENERALES
(..

12. Contar con la infraestructura técnica, operativa, administrativa y los recursos
necesarios para garantizar la ejecucién del objeto contratado

(--)

14. Mantener comunicacion permanente con el SUPERVISOR del contrato de parte
del MINISTERIO DEL INTERIOR reportando oportunamente las alertas, situaciones
relevantes y avances para la toma de decisiones con respecto al cumplimiento del
objeto del contrato.

()
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17. Prestar la colaboracién y suministrar toda la informacién necesaria para que el
supervisor del contrato pueda llevar a cabo el seguimiento y el control del
cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato, facilitando las actividades
propias de su gestion

(..

Il. ESPECIFICAS:
()

3. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo con las
especificaciones técnicas establecidas en los documentos Anexo No. 4 Proyecto
SIES y/o Anexo No 6. Movilidad y Presupuesto o el documento que haga sus veces
que hacen parte de la viabilidad de los proyectos, y la propuesta econdmica, las
cuales haran parte integral del presente contrato

(..

5. Desarrollar las actividades del contrato dentro del plazo de ejecucion
contractual”.

De lo anterior y en el gjercicio de las funciones de supervision, se advierte que
conforme a los plazos propuestos por las unidades beneficiarias para la entrega de
los bienes a adquirir mediante la contratacion derivada, se evidencia que se estarian
vulnerando los mismos, en razéon a que aun no se tiene contratado para este
momento, la mayoria de los componentes que integran el Contrato
Interadministrativo No. 2665 de 2023 y que a pesar de solicitar de manera reiterada
el avance de los procesos, se encuentran sin ningun avance los relacionados con:
captores biomeétricos, botes, carpas y vehiculo para dron, quedando un plazo de
ejecucion muy corto, en caso de que no se publiquen antes de finalizar el mes de
julio.

En consecuencia y ante la presunta falta de cumplimiento de las obligaciones
contraidas con el Ministerio del Interior, se efectiua el presente requerimiento para
que se envie con urgencia el cronograma de actividades de la contraccion derivada,
para con ello estimar si es posible dar cumplimiento con el plazo establecido para
cada proyecto y lo definido en la “CLAUSULA SEXTA — PAGO O DESEMBOLSOS,
que enuncia los requisitos para realizar (...) UN SEGUNDO PAGO O
DESEMBOLSO en la vigencia 2024, equivalente a la suma de DIECISEIS MIL
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TRESCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

($16.308.842.198), libre de impuestos, tasas y contribuciones municipales,
departamentales o nacionales, para la ejecucion de los proyectos viabilizados y
priorizados por el Ministerio del Interior, contra entrega de los siguientes
documentos: 1. Copia de los contratos derivados suscritos por las partes.

2. Informe mensual respectivo” (negrilla fuera de texto). Para lo cual se advierte

-adicionalmente- que la imposibilidad de contar con la copia de los contratos
derivados firmados produce impacto financiero negativo que repercute en la
constitucion de reservas presupuestales, por falta de planeacion del aliado, en este
caso, de la ALFM.

Asi mismo, la carente valoracion de la oportunidad para llevar a cabo el
cumplimiento de las obligaciones contractuales podria implicar el inicio de un
Procedimiento Administrativo Sancionatorio Contractual por el presunto
incumplimiento de las obligaciones que se asumieron desde la Agencia Logistica de
las Fuerzas Militares, en virtud del Contrato Interadministrativo No. 2665 de 2023.

La Subdireccién de Proyectos para la Seguridad y Convivencia del Ministerio del
Interior agradece su pronta y decidida colaboracion para garantizar el cumplimiento
de las obligaciones contractuales y, en especial, para que se cumpla con la entrega
a la Fuerza Publica de los bienes y servicios objeto del Contrato interadministrativo.
(...) (Anexo 70)

De otra parte en relacion al cronograma y protocolos de pruebas citados en la “CLAUSULA
SEGUNDA - OBLIGACIONES DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES (...) Il. ESPECIFICAS:” en el numeral “2. Suscribir el acta de inicio, en la cual
el supervisor por parte del Ministerio y el gerente del proyecto por parte de la AGENCIA
LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, determinarén: a. Descripcién y alcance de los
trabajos. b. Cronograma detallado de actividades. c. Definicion de los hitos del proyecto
para establecer los puntos de control. d. Protocolos de pruebas de los bienes que lo
requieran, segun lo dispuesto en los documentos Anexo No. 4 Proyecto SIES y/o Anexo
No. 6 Movilidad y Presupuesto o el documento que haga sus veces, que hacen parte integra
del presente contrato.” Me permito precisar que el cronograma detallado con los hitos del
proyecto es el suscrito por el Supervisor del EL MINISTERIO (el cual se encuentra adjunto
— Anexo 87), soportado en los cronogramas de cada viabilidad, de los componentes que
integran el contrato; asi mismo los protocolos de pruebas de los bienes que asi lo requieran,
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se encuentran en los anexos No 4 y Anexo No. 6, los cuales como lo indican el literal “d”,
citado anterior mente, hacen parte del contrato. Por lo anterior se concluye, que si se
contaba con lo requerido para poder suscribir el acta de inicio del contrato 2665 de 2023.

V. NORMAS Y CLAUSULAS

VULNERADAS.

CONTRACTUALES POSIBLEMENTE

A partir de los hechos antes referenciados, esta supervision evidencia un probable
incumplimiento total o parcial del Contratista, de sus obligaciones contractuales
contenidas en las siguientes clausulas:

OBLIGACIONES GENERALES DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS, CONTENIDAS EN LA CLAUSULA
SEGUNDA.

Obligacién

Incumplimiento

11. Cumplir a cabalidad los servicios objeto
del contrato, de acuerdo con los requisitos
y términos establecidos en el estudio
previo.

Como se evidencia en los hechos,
especialmente en el numeral 63, a la fecha
se presenta un incumplimiento critico con
un estado de ejecucion del 0% en 5 de los
8 componentes del contrato.

12. Contar con la infraestructura técnica,
operativa, administrativa y los recursos
necesarios para garantizar la ejecucion del
objeto contratado.

Como se evidencia en los hechos,
especialmente en el numeral 63, a la fecha
se presenta un incumplimiento critico con
un estado de ejecucion del 0% en 5 de los
8 componentes del contrato. Asi mismo, en
los hechos se demuestra que no se ha
reportado en tiempo la informacién ni los
informes requeridos para la ejecucion del
contrato firmado.

13. Documentar la ejecucién, seguimiento
y control de las actividades y el
cronograma de trabajo, para lo cual se
debe contemplar la programacion vy
elaboracion de informes de actividades de
las sesiones de trabajo de seguimiento, y
coordinacion a que haya lugar, asi como

A la fecha, no se cuenta con el cronograma
de actividades de la contratacion derivada
que debia ser presentado por la Agencia y
aprobado por el Ministerio, lo cual dificulta
el seguimiento y control efectivo de la
ejecucion del contrato. Esta ausencia
compromete la planeacion, afecta la toma

de decisiones oportunas y pone en riesgo
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realizar el seguimiento y control a las
obligaciones que se adquieran.

el cumplimiento de los objetivos
establecidos, asi como la satisfaccion de
los usuarios finales

15. Llevar un archivo con todos los
informes, productos, documentos y
evidencias generadas  durante la
implementacién de las lineas de trabajo y
entregarlas al SUPERVISOR cuando sean
requeridas por este y a la terminacién del
contrato.

Los informes correspondientes no han sido
entregados dentro de los plazos
establecidos, ni se ha reportado
oportunamente la informacién ni los
documentos requeridos para la adecuada
ejecucion del contrato firmado. Ademas, se
ha evidenciado la falta de respuesta a los
requerimientos y correos electronicos
enviados por la Supervisién del Ministerio,
lo que representa un incumplimiento que
obstaculiza el seguimiento efectivo vy
compromete la correcta implementacion
de los acuerdos

17. Prestar la colaboracién y suministrar
toda la informacién necesaria para que el
supervisor del contrato pueda llevar a cabo
el seguimiento y el control del
cumplimiento del objeto y las obligaciones
del contrato, facilitando las actividades
propias de su gestion.

Los informes correspondientes no han sido
entregados dentro de los plazos
establecidos, ni se ha reportado
oportunamente la informacion ni los
documentos requeridos para la adecuada
ejecucion del convenio firmado. Ademas,
se ha evidenciado la falta de respuesta a
los requerimientos y correos electrénicos
enviados por la Supervision del Ministerio,
lo que representa un incumplimiento que
obstaculiza el seguimiento efectivo vy
compromete la correcta implementacion
de los acuerdos

18. Atender los requerimientos que
durante el desarrollo del contrato se
impartan por parte del SUPERVISOR del
contrato de parte del MINISTERIO DEL
INTERIOR, asi como informar
oportunamente a la supervision sobre las
imposibilidades o dificultades que se
presenten en la ejecucion del contrato.

Los informes correspondientes no han sido
entregados dentro de los plazos
establecidos, ni se ha reportado
oportunamente la informaciéon ni los
documentos requeridos para la adecuada
ejecucion del contrato firmado. Ademas, se
ha evidenciado la falta de respuesta a los
requerimientos y correos electrénicos
enviados por la Supervisién del Ministerio,

lo que representa un incumplimiento que

Ministerio del Interior — Sede Correspondencia Pagina | 31
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogota D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Linea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03

servicioalciudadano@mininterior.gov.co

WWW.mininterior.gov.co


mailto:servicioalciudadano@mininterior.gov.co

Interior

o

: Al contestar cite Radicado 2025-3-003123-009057 Id: 500709

. Folios: 40 Fecha: 28-02-2025 15:24:41

' Anexos: 1 Documentos electronicos, :
\ Remitente: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y :
. LA CONVIVENCIA CIUDADANA N
\ Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

obstaculiza el seguimiento efectivo vy
compromete la correcta implementacion
de los acuerdos

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS, CONTENIDAS EN LA CLAUSULA

SEGUNDA.

Obligaciones

Incumplimiento

3. Cumplir a cabalidad con el objeto del
contrato, de acuerdo con las
especificaciones técnicas establecidas en
los documentos Anexo No. 4 Proyecto
SIES y/o Anexo No 6. Movilidad vy
Presupuesto o el documento que haga sus
veces que hacen parte de la viabilidad de
los proyectos, y la propuesta econdémica,
las cuales haran parte integral del presente
contrato.

Como se evidencia en los hechos,
especialmente en el numeral 63, a la fecha
se presenta un incumplimiento critico con
un estado de ejecucion del 0% en 5 de los
8 componentes del contrato. Asi mismo, en
los hechos se demuestra que no se ha
reportado en tiempo la informacién ni los
informes requeridos para la ejecucion del
contrato firmado.

4. Dar estricto cumplimiento al cronograma
aprobado por el supervisor de EL
MINISTERIO.

A la fecha, no se cuenta con el cronograma
de actividades de la contratacion derivada
que debia ser presentado por la Agencia y
aprobado por el Ministerio, lo que conlleva
que el seguimiento se haga con el
cronograma inicial, el cual se basa en las
viabilidades. Esta ausencia compromete la
planeacion, afecta la toma de decisiones
oportunas y pone en riesgo el
cumplimiento de los objetivos
establecidos, asi como la satisfaccion de
los usuarios finales

5. Desarrollar las actividades del contrato
dentro del plazo de ejecucién contractual.

Como se evidencia en los hechos,
especialmente en el numeral 63, a la fecha
se presenta un incumplimiento critico con
un estado de ejecucion del 0% en 5 de los
8 componentes del contrato. Asi mismo, en
los hechos se demuestra que no se ha
reportado en tiempo la informacién ni los
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informes requeridos para la ejecucion del
contrato firmado.

6. Realizar la entrega a satisfaccion, de los
bienes objeto del contrato dentro de los
plazos establecidos en el cronograma de
actividades del mismo, previa verificacién
de cumplimiento de los requisitos técnicos
por parte de la Supervision del Ministerio y
del delegado que sea designado por cada
una de las Fuerzas Militares y Policia
Nacional, segun el tipo de bien y quien sea
el usuario final del mismo, y realizar la
entrega a cada una de las Fuerzas
Militares y Policia Nacional como usuario
final, segun corresponda.

Como se evidencia en los hechos,
especialmente en el numeral 63, a la fecha
se presenta un incumplimiento critico con
un estado de ejecucion del 0% en 5 de los
8 componentes del contrato. Asi mismo, en
los hechos se demuestra que no se ha
reportado en tiempo la informacién ni los
informes requeridos para la ejecucion del
contrato firmado.

8. Realizar las acciones administrativas y
técnicas necesarias para garantizar la
ejecucién de todas las actividades del
objeto del contrato en el plazo establecido
y conforme al cronograma de hitos
acordados. Por lo anterior, debera entregar
el cronograma del proyecto donde se
relacionen las fechas de inicio y entrega de
todos los bienes de acuerdo con las
especificaciones técnicas presentadas.

A la fecha, no se cuenta con el cronograma
de actividades de la contratacion derivada
que debia ser presentado por la Agencia y
aprobado por el Ministerio, lo cual dificulta
el seguimiento y control efectivo de la
ejecucion del contrato. Esta ausencia
compromete la planeacion, afecta la toma
de decisiones oportunas y pone en riesgo
el cumplimiento de los objetivos
establecidos, asi como la satisfaccion de
los usuarios finales. Ademas, como se
evidencia en los hechos, especialmente en
el numeral 63, a la fecha se presenta un
incumplimiento critico con un estado de
ejecucion del 0% en 5 de los 8
componentes del contrato. Asi mismo, en
los hechos se demuestra que no se ha
reportado en tiempo la informacién ni los
informes requeridos para la ejecucion del
contrato firmado.

23. Presentar al MINISTERIO-
FONSECON un (1) informe mensual
respecto del avance en la fabricacion de
los bienes objeto del contrato que lo

Los informes correspondientes no han sido
entregados dentro de los plazos
establecidos, ni se ha reportado

oportunamente la informacién ni los
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requieran, asi como del estado de la
ejecucion del contrato.

documentos requeridos para la adecuada
ejecucion del contrato firmado. Ademas, se
ha evidenciado la falta de respuesta a los
requerimientos y correos electronicos
enviados por la Supervision del Ministerio,
lo que representa un incumplimiento que
obstaculiza el seguimiento efectivo vy
compromete la correcta implementacion
de los acuerdos

27. Poner a disposicion del MINISTERIO-
FONSECON vy de los entes de control toda
la informacion juridica, técnica y financiera
del proyecto relacionado en el objeto del
contrato.

Los informes correspondientes no han sido
entregados dentro de los plazos
establecidos, ni se ha reportado
oportunamente la informacion ni los
documentos requeridos para la adecuada
ejecucion del contrato firmado. Ademas, se
ha evidenciado la falta de respuesta a los
requerimientos y correos electrénicos
enviados por la Supervision del Ministerio,
lo que representa un incumplimiento que
obstaculiza el seguimiento efectivo vy
compromete la correcta implementacion
de los acuerdos

29. Dar respuesta a los requerimientos
relacionados con la ejecucion del contrato
que por parte del supervisor del Ministerio
se soliciten, dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes al recibo de los mismos.

Se ha evidenciado la falta de respuesta a
los requerimientos y correos electrénicos
enviados por la Supervision del Ministerio,
lo que representa un incumplimiento que
obstaculiza el seguimiento efectivo vy
compromete la correcta implementacion
de los acuerdos

31. Entregar al supervisor por parte del
Ministerio y al personal de apoyo técnico
que sea designado por cada una de las
Fuerzas Militares y Policia Nacional, los
documentos e informacion que se requiera
para la verificacion y seguimiento de
cumplimiento del objeto y obligaciones
contractuales y permitir las visitas de
inspeccion de seguimiento que sean
necesarias.

Los informes correspondientes no han sido
entregados dentro de los plazos
establecidos, ni se ha reportado
oportunamente la informaciéon ni los
documentos requeridos para la adecuada
ejecucion del contrato firmado. Ademas, se
ha evidenciado la falta de respuesta a los
requerimientos y correos electrénicos
enviados por la Supervisién del Ministerio,

lo que representa un incumplimiento que
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obstaculiza el seguimiento efectivo vy
compromete la correcta implementacion
de los acuerdos

37. Realizar la entrega conforme las
cantidades y caracteristicas técnicas
previstas para cada uno de los elementos,
los cuales se encuentran sefalados en los
documentos Anexo No. 4 Proyecto SIES

Como se evidencia en los hechos,
especialmente en el numeral 63, a la fecha
se presenta un incumplimiento critico con
un estado de ejecucion del 0% en 5 de los
8 componentes del contrato.

y/o Anexo No. 6 Movilidad y Presupuesto o
el documento que haga sus veces.

VL. CONSECUENCIAS DERIVADAS DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO

En caso de mora o incumplimiento total o parcial del Contrato Interadministrativo No. 2665
de 2023, se prevé la aplicacion de las multas contractualmente pactadas por las partes:

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. - MULTAS. Si LA AGENCIA LOGISTICA DE
LAS FUERZAS MILITARES se constituye en mora o incumple, total o
parcialmente las obligaciones que asume en virtud de este contrato, salvo fuerza
mayor o caso fortuito y, una vez agotado el debido proceso y garantizado el
derecho de defensa y contradiccion del CONTRATISTA y de su garante, EL
MINISTERIO podré imponer de manera unilateral y mediante acto administrativo
motivado multas sucesivas del uno por ciento (1%) del valor de la asistencia
técnica integral y operacion logistica por cada dia de retardo, sin exceder el diez
por ciento (10%) del valor de la asistencia técnica integral y operacion logistica,
sin perjuicio de que EL MINISTERIO pueda hacer efectiva la sancion pecuniaria
por incumplimiento. PARAGRAFO PRIMERO. EL CONTRATISTA autoriza
expresamente al MINISTERIO para deducir directamente el valor de las multas
causadas de cualquier suma que se deba desembolsar al CONTRATISTA por
razén de este contrato. PARAGRAFO SEGUNDO. Estas multas seran
acumulables y se contabilizaran separadamente para cada una de las
obligaciones incumplidas y que se causen por el simple atraso y, los perjuicios
que se causen al MINISTERIO por este aspecto se haran efectivos de forma
separada, sin detrimento de la indemnizacion de perjuicios a que haya lugar y de
la clausula penal

CL/\USULA VIGESIMA SEPTIMA - DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO O
IMPOSICION DE SANCIONES: En caso de incumplimiento, por parte de LA
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AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, de las obligaciones,
términos o condiciones establecidas en el presente contrato, EL MINISTERIO
podra declarar el incumplimiento del contrato, previo cumplimiento del debido
proceso. Las partes aceptan que en el caso en que el supervisor por parte del
MINISTERIO advierta un presunto incumplimiento, se acudira al procedimiento
previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y en el Manual de Contratacion
del Ministerio del Interior.

VI. TASACION DE LA MULTA

Conforme a lo verificado en los hechos y lo establecido en la clausula VIGESIMA QUINTA
del Contrato No. 2665 de 2023, la supervision considera que los hechos que dan cuenta
del presunto incumplimiento del valor de la asistencia técnica integral y operacion
logistica se iniciaron en los siguientes momentos:

1. Presunto incumplimiento de la clausula 16, y clausula 2 literal |, numerales 3 y 13 por
la no presentacién de informes y respuestas de requerimientos lo cual, de acuerdo con la
clausula vigésima quinta del contrato determina una multa de 10% del valor de la
asistencia técnica integral y operacién logistica, correspondiente a la suma de
$334.770.583

2. Presunto incumplimiento de la clausula 2. Literal Il, numeral 37, de acuerdo con la
Clausula vigésima quinta del Contrato determina una multa de 1% del valor de la
asistencia técnica integral y operacién logistica, correspondiente a la suma de
$33.477.058 por dia de incumplimiento, habida cuenta que la mesa técnica en donde se
reporto el estado de avance que derivd en esta solicitud de incumplimiento fue realizada
el 28 de agosto de 2024, |la tasacion seria asi:

VALOR DIA
FECHA DE DIAS DE
ITEM DE VALOR TOTAL
INCUMPLIMIENTO MORA RETARDO
28 de agosto de 2024 a 21
1 4e diciembre de 2024 115 $ 33.477.058 $ 3.849.861.670

Conforme a lo expuesto y teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo pactado en la
Clausula Vigésima Quinta EL MINISTERIO podra imponer de manera unilateral y
mediante acto administrativo motivado multas sucesivas del uno por ciento (1%) del valor
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de la asistencia técnica integral y operacion logistica por cada dia de retardo, sin exceder
el diez por ciento (10%) del valor de la asistencia técnica integral y operacion logistica se
tasa la multa en la suma de $334.770.583, correspondiente al 10% del valor del

Contrato.

PRUEBAS Y ANEXOS

01.
02.
03.
04.

05.
06.

07.
08.
09.
10.
. VIABILIDAD (37.4) - PROYECTO 6 BOTES (MAR10) ARMADA.

. ANEXO 6 (37.4) - PROYECTO 6 BOTES (MAR10) ARMADA.

. VIABILIDAD (37.5) - PROYECTO 826 MOTOS PARA POLICIA NACIONAL DE

11
12
13

14.

15.

16.

17.

18.

19.

CONDICIONES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2665 — 2023.
POLIZA-SOPORTE DE PERFECCIONAMIENTO.

ACTA DE INICIO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2665 DE 2023.
VIABILIDAD (37.1) - SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE AERONAVE
NO TRIPULADA.

ANEXO 4 (37.1) - SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE AERONAVE NO
TRIPULADA.

ANEXO 5 (37.1) - SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE AERONAVE NO
TRIPULADA.

VIABILIDAD (37.2) - PROYECTO 24 MOTOCICLETAS GAULA.

ANEXO 6 (37.2) - PROYECTO 24 MOTOCICLETAS GAULA.

VIABILIDAD (37.3) - PROYECTO 6 CARPAS DE PROTECCION ARMADA.
ANEXO 6 (37.3) - PROYECTO 6 CARPAS DE PROTECCION ARMADA.

COLOMBIA.

ANEXO 6 (37.5) - PROYECTO 826 MOTOS PARA POLICIA NACIONAL DE
COLOMBIA.

VIABILIDAD (37.6) - PROYECTO 250 CAMARAS TACTICAS PARA POLICIA
NACIONAL DE COLOMBIA.

ANEXO 4 (37.6) - PROYECTO 250 CAMARAS TACTICAS PARA POLICIA
NACIONAL DE COLOMBIA.

ANEXO 5 (37.6) - PROYECTO 250 CAMARAS TACTICAS PARA POLICIA
NACIONAL DE COLOMBIA.

VIABILIDAD (37.7) - PROYECTO 3000 CAPTORES BIOMETRICOS
DAPTILARES PARA NACIONAL DE COLOMBIA.

19 ANEXO 4 (37.7) - PROYECTO 3000 CAPTORES BIOMETRICOS
DAPTILARES PARA NACIONAL DE COLOMBIA.
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ANEXO 5 (37.7) - PROYECTO 3000 CAPTORES BIOMETRICOS DAPTILARES
PARA NACIONAL DE COLOMBIA.

21. VIABILIDAD (37.8) - PROYECTO SISTEMA HIPERCONVERGENCIA.

22.22 ANEXO 4 (37.8) - PROYECTO SISTEMA HIPERCONVERGENCIA.

23. ANEXO 5 (37.8) - PROYECTO SISTEMA HIPERCONVERGENCIA.

24. CORREO ELECTRONICO AGENCIA 04-12-23.

25. ACTA COMITE-OPERATIVO 19-01-24.

26.OFICIO No. 2024130010001171 ALDG-ALSGC-CT-GCT-13002-MOTOS
UNIFORMADAS PONAL.

27.OFICIO  No. 2024130010003271 ALDG-ALSGC-CT-GCT-13002-MOTOS
UNIFORMADAS PONAL.

28. OFICIO No. 2024130010004011 2034-1-004044 ALDG-ALSGC-CT-GCT-13002-
MOTOS NO UNIFORMADAS-GAULA.

29.OFICIO No. 2024130010004161 ALDG-ALSGC-CT-GCT-13002-FICHAS
TECNICAS-BOTES CARPAS.

30. OFICIO No. 2024130010004181 ALDG-ALSGC-CT-GCT-13002-ESTUDIO DE
MERCADO-CAMARAS TACTICAS.

31.OFICIO No. 2024130010004191 ALDG-ALSGC-CT-GCT-13002-FICHAS
TECNICAS-BIOMETRIA.

32. CORREO ELECTRONICO RESPUESTA AGENCIA 01-02-24.

33. OFICIO No. 2024120210006461 ALDG-ALSGAS-PA-DOAS-12021
INFORMACION ENTREGA DE MOTOS UNIFORMADAS PONAL.

34. ACTA COMITE-OPERATIVO 14-02-24.

35. OFICIO No. 2024130010009471 ALDG-ALSGC-CT-GCT-13002-DROM-FUERZA
AERONAUTICA.

36.OFICIO No 2024110140010661 ALDG-GA-SA 11014-ADTVA-MOTOS
UNIFORMADAS PONAL.

37.0FICIO No. 2024120200008101ALDG-ALSGAS-PA-DOAS-12021-ESPECIF
TECNICAS-BOTES CARPAS.

38.OFICIO No. 2024120200009091 ALDG-PA-DOAS-12021-DOAS-MOTOS
UNIFORMADAS PONAL.

39. OFICIO 11641-070324-MOTOS UNIFORMADAS PONAL.

40. OFICIO 2024-2-003122-009443 Id 297609.

41. OFICIO 2024-2-003122-009595 Id 298189.

42. ACTA COMITE-OPERATIVO 13-03-24.

43. OFICIO 2024-2-003122-009716 Id 298730.

44. OFICIO 2024-2-003122-009723 Id 298753.
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OFICIO No. 2024130010013431 ALDG-ALSGC-CT-GCT-13002 MOTOS
UNIFORMADAS-PONAL.

OFICIO 2024-2-003122-010557 Id 301036.

CORREO CORREO No. 149 OFTIC — GUDES 20032024AMPLIACION FICHA
TECNICA CAPTORES.

OFICIO 2024-2-003122-012076 Id 305698.

OFICIO 2024-2-003122-012077 1d 305700.

OFICIO 2024-2-003122-012097 Id 305833.

OFICIO 2024-2-003122-012095 Id 305819.

OFICIO 2024-2-003122-012090 Id 305803.

OFICIO 2024-2-003122-012489 Id 307059.

OFICIO 2024-2-003122-015515 Id 315895.

OFICIO 2024-2-003122-015598 Id 316076.

OFICIO 2024-2-003122-018225 Id 324238.

OFICIO No. 2024130010022991 ALDG-ALSGC-CT-PRE-13001-ESPEC-
TECNICAS.

OFICIO 2024-3-003122-015687 Id 327154.

OFICIO 2024-2-003122-019148 Id 326697.

OFICIO 2024-2-003122-019849 Id 328966.

CORREO ESTADO CONTRATACION DERIVADA COMPONENTES AGENCIA.
OFICIO 2024-2-003122-021277 Id 332954.

ACTA COMITE-OPERATIVO 28-05-24.

OFICIO SOLICITUD ESTADO DE CONTRATACION DERIVADA 26-06-2024.
ACTA DE ENTREGA DE MOTOS CONTRATISTA A AGENCIA.

CORREO TRASLADO JUSTIFICACION HIPERCONVERGENCIA.

ACTA 04 COMITE FONSECON JULIO 2024.

08-07-2024 SOLICITUD INFORME MENSUAL DIC, ENE, FEB, MAR, ABR, MAY,
JUN, JUL.

OFICIO 2024-2-003122-032705 AJUSTE FICHAS TECNICAS.

OFICIO No. 2024- 2-003122-035658 Id 373079 PRESUNTO INCUMPLIMIENTO.
ACTA REUNION CONTRATO 2665-2023 28-08-2024 Y ALFM.

ACTA REUNION CONTRATO 2665-2023 29-08-2024 CARPAS.

ACTA REUNION CONTRATO 2665-2023 29-08-2024 BIOMETRICOS.

ACTA REUNION CONTRATO 2665-2023 30-08-2024 HIPERCONVERGENCIA.
ACTA REUNION CONTRATO 2665-2023 03-09-2024 BOTES.

ACTA REUNION CONTRATO 2665-2023 03-09-2024 CAMARAS UNDMO.
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OFICIO 2024120200050631 CONSIDERACIONES DE LA AGENCIA LOGISTICA
BIOME-AERO.

OFICIO 2024120200051321 CONSIDERACIONES DE LA AGENCIA LOGISTICA
HIPER-CAMARA.

COMITE TECNICO CARPAS-BOTES 10-09-2024.

CORREO ENVIO DE INFORMES DIC-ENE-FEB.

OFICIO No. 2024-2-003123-050760 Id 416186 SOLICITUD ENTREGA DE MOTOS
CON SOAT.

OBSERVACIONES A INFORMES DIC-ENE-FEB.

CORREO SOLICITUD INFORME MENSUAL JULIO 06-08-2024.

17-05-2024 OBSERVACIONES INFORME ABRIL.

SOLICITUD INFORME MENSUAL DIC, ENE, FEB, MAR ABR 17-05-2024.
OBSERVACIONES INFORME MAYO 08-07-2024.

CRONOGRAMA CONTRATO 2665 DE 2023

Cordialmente,

MARLENY RI GALEANO
Supervisord del Contrato Interadministrativo No. 2665 de 2023
Subdireccién de proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana

Elabord: Sergio Bernal — Apoyo a la supervisién SPS
Revis6: Ledn Dario Ramirez Rangel - Apoyo Juridico SPSCC.
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